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OPERA OGGETTO DI INTERVENTO PK 24+497
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OPERA PK 24+358

Infissione struttura
provvisoria con S4004 — BB_F1

palancole metallichee " 7 S1002 - Fase 1
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Cordolo
esistente

Muro di risvolto
esistente

Muro di risvolto

BARDONECCHIA esistente

Barriera di sicurezza esistente

TORINO

Barriera di sicurezza esistente

: TORINO =)
T DESCRIZIONE COMPLETA DELLE FASI
L T A I 1 | B Y O |l FASE 1
1. Smontaggio barriera di sicurezza esistente;
2. Infissione struttura provvisoria realizzata con palancole metalliche, scavo
X di 1° fase e posizionamento profili di contrasto;
MANUFATTO ESISTENTE N°118 3. Demolizione della pavimentazione stradale;
SCATOLARE PREFABBRICATO IN C.A 4. Rimozione della sottopavimentazione fino a quota estradosso soletta
flottante;
_ | 5. Demolizione parziale soletta flottante.
VEDI TAV. ES1003 J 2) FASE2 g | o
- T | /- 1. Scavo .d! 2° fase e p03|2|onamentq dei successivi profili di contrasto;
R 4 +407.40 Profilo scarpata — Infissione struttura 2. Demolizione parziale del muro di risvolto;
S1001 - Stato di fatto o | esistente - prowvisoriacon 3. Demolizione del cordolo esistente sull'impalcato;
_ Barriera di sicurezza +406.90 palancole metalliche e . e . . .
L | esistente | <y s | profili di contrasto: 4. Preparazione superifici per: inghisaggi e nuovo getto.
7 $4002 - BB_ 1:100 Pavimentazione Demolizione | ' | +405.90 Quota palancole in senso FASE 3 _ _
7 Lo +405.08 pavimentazione stradale | | +406.00 | ortogonale alla vista 1. Sbancamento fino a quota fondo scavo; _
| e e | } AN A 2. Realizzazione nuova fondazione su micropali con foro ®250mm. i
| - | oss | - | S . o e | +405.40 collegamento del plinto con la fondazione esistente deve essere effettuato
1 1 e T T T ﬁ Profilo scarpata Rimozione della SN g — mediante fiorettatura di barre inghisate con resina epossidica.
RN esstrte (4) sotopavinentazions || _ FASE 4
‘L A soletta flottante . 1. Realizzazione dell'elevazione dell'allargamento. L'operazione deve essere
B i Demolizione o i - EEH?H*IHi ]}HEEEH;H*HQPHHng P | tvordine et effettuata avendo cura di collegare il paramento _aIIa_ spalla esistente
g parziale soletta B Hiesll L i mediante fiorettature di barre con resina epossidica;
S;'Setg?]t‘lmta”te : 1.00 flottante R ll @ QUOTA SCAVO 2. Riempimento parziale gradonato a tergo del nuovo con cls magro
o T HEEP R B T T 1° FASE alleggerito:
R @ ] R 2A. Riempimento parziale fino al 2°ordine dei profili di contrasto;
R I N B 2B. Rimozione dei profili di contrasto del 2°ordine;
RERRE SRR, 2C. Completamento getto e rinterro parziale;
BARDONECCHIA Barriera di sicurezza esistente ) ,/ e B S 2° ordi +402.00 3. Complet?mento.del rinterro_della §pa"§ _pe_r fasi:
da smontare R R E[[HJHHIHEED%4 e e e | 2ordine 3A. Rinterro fino al 1°ordine dei profili di contrasto;
g ORI S SR .- 3B. Rimozione dei profili di contrasto del 1°ordine;
<: i - IR Il il il 3C. Completamento rinterro della spalla fino a quota minima testa
3 | 110 B 1.00 1.10 % . palqncole;
- +400.50 L a0s0 4. Rimozione palancole; _
, AN AR NI SN 5. Posizionamento nuova trave di allargamento;
i 6. Sistemazione definitiva del rilevato come da progetto.
Fondazione } ULTIMA FASE
Fondazione 2 esistente | 1. Realizzazione ancoraggi di rinforzo della spalla esistente (tiranti);
esistente i 2. Realizzazione dell'allargamento dell'impalcato con inghisaggi e getto della
| : nuova soletta.
‘ . u 3. Posizionamento dei dispositivi metallici di ritegno sismico;
; — — - _ — - 4. Rinterro e realizzazione strato di base stradale;
I P e ’ “x Magrone sp = 30cm ] i 5. Realizzazione pavimentazione;
| :ﬂs/ ‘ ;;:,f'j;¥ Jet-Grouting esistente | o ; 6. Posizionamento nuova barriera di sicurezza;
Barriera di sicurezza esistente SN { N '] 800mm, L=10m B B S - 7. Posizionamento struttura reggi-palo.
B S I | SRS RULE I izits(t;err?t:tmg o ] Bt Demolizione Allargamento
| | | 600 mm, L=10m *%‘ S o ; ﬁ pavimentazione stradale =
tl L[ ‘ \
S4001 - AA SF o Pavimentazione Carreggiata — Soletta in |
- N q_é; - stradale di salita c.a. 1.40 1.20
) s N Hmin=22 cm
150 o T |
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ﬁ esistente ot ‘ ‘ |
Pavimentazione Carreggiata . cobey LR | 4— | | |
Barriera di sicurezza esistente stradale ‘ ;/ d salia a(r)rﬁleg cc::rr:: M : | Traviin c.a.p / ‘ ‘ ‘ gsc?;ctjgme
- k .a.p.
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI (conformia D.M. 14.01.2008)

CALCESTRUZZO
CAMPI DI CLASSE CLASSE COPRIFERRO| CAMPI DI CLASSE CLASSE COPRIFERRO|
IMPIEGO ESPOSIZIONE | RESISTENZA | (mm) 5 | IMPIEGO ESPOSIZIONE | RESISTENZA | (mm) 5
AMBIENTALE | Rck (Mpa) z AMBIENTALE | Rck (Mpa) b
Magroni C12/15 Baggioli XF4 XC4 XD3 C35/45 50 M(@)
Malta per micropali XC2 C28/35 40 (1)(2) |Muri prefabbricati XF2 XC2 C28/35 45 (1)(2)
Fondazioni spalle XC2 C28/35 40 (1)(2) |Solette XF2 XC4 C35/45 40 (1)(2)
Elevazioni spalle XF2 XC4 C32/40 45 (1)(2) |Travi precompresse (pretese) XF2 XC4 Allo scassero C40/50 50 (1)(2)
Muri e cordoli in opera XF2 XC4 C30/37 40 In esercizio C45/55

(1) contenuto in aria 3% ottenuto con agente aerante

(2) aggregato non gelivo conforme a UNI EN 12620

ACCIAIO PER C.A. Car. gen.: saldabilita, aderenza migliorata, controllo permanente in stabilimento
TIPOLOGIA DEL PRODOTTO (I) ACCIAIO fyk (N/mmaq) ftk (N/mmaq) NOTE
Tondi singoli 6<¢ <40 mm B450c > 450 > 540 (1(2)
Reti elettrosaldate 5¢ 12 mm B 450A (per ¢ < 12 mm (1)(2)

(1) giunzione barre correnti per sovrapposizione: min 60¢
(2) diametro delle piegature pari a: 4 per ¢ <12mm; 5¢ per 12< ¢

< 16mm; 8¢ per 16< ¢ <25mm; 10 per 25< ¢ <40mm

ACCIAIO PER C.A.P.

fp( 0.1)k (N

/mmq) ftk (N/mmq) NOTE

(Trefoli a basso rilassamento) > 1667 > 1864 Trattamento di stabilizzazione

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO ACCIAIO fyk (N/mmgq) ftk (N/mmaq) NOTE
Acciaio opere provvisionali - palancole S275 JR 2275 2430
Acciaio per ritegni S$355 J2 =355 2510
Acciaio per armatura micropali S355H JR =355 2510
Acciaio opere provvisionali - profili di contrasto S275 JR 2275 2430

BULLONI

Viti UNI EN14399-3-4: 2005 classe 10.9 (UNI EN898-1)
Dadi UNI EN14399-3-4: 2005 classe 10 (UNI EN20898-2)
Rosette e piastrine UNI EN14399-5-6: 2005 acciaio C50 UNI EN10083-2: 2006 HRC 32-40 (UNI EN10025-2)

Il diametro del foro delle lamiere bullonate deve es
¢+1mm per ¢ del bullone < 20mm; ¢+1.5mm per ¢

sere uguale a:
del bullone > 20mm

SALDATURE

Le saldature a completa penetrazione devono osservare le prescrizioni delle norme UNI EN ISO 4063:2001 e UNI EN ISO 15614-1:2005. Le

saldature a cordone d'angolo devono essere semp
almeno 0.7 volte lo spessore dell'elemento piu sotti

re continue ed eseguite con due o piu passate a seconda dello spessore di gola, pari ad
ile collegato dalla saldatura, tranne dove diversamente indicato.

TRATTAMENTI PROTETTIVI

1-Ripresa delle superfici esistenti:
esecuzione di idroscarifica o altra idone procedura

Pulizie e saturazione a rifiuto con acqua mediante

Ripristino del copriferro mediante I'impiego di malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa rapida per spessori da 0,3 a 4 cm per strato,

applicata a spatola o cazzuola.

Protezione finale come per nuovi getti (§ 2)

2- per le superfici delle elevazioni in cls si prevede
3- per l'acciaio da carpenteria metallica si prevede

per ottenere un supporto idoneo ed esente da parti in distacco, sufficientemente ruvido.

idrolavaggio (vedi voce di capitolato F.1.1.4).

trattamento con vernice protettiva traspirante
zincatura a caldo e verniciatura
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TTO COSTRUTTIVO 1 /LOT DE CONSTRUCTION 1

CANTIERE OPERATIVO 02C /CHANTIER DE CONSTRUCTION 02C
RILOCALIZZAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSA

PLACEMENT DE L'AUTOPORTO DE SUSE

PROGETTO ESECUTIVO - ETUDES D'EXECUTION
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OPERE D'ARTE MINORI
ADEGUAMENTO OPERA PK 24+497
Fasi di esecuzione SF - F1
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L'APPALTATORE/L'ENTREPRENEUR IL DIRETTORE DEI LAVORI/LE MAITRE D'CEUVRE
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TELT sas - Savoie Technolac - Batiment "Homeére" -
13 aliée du Lac de Constance CS 90281 - 73375 Le Bourget Du lac cedex (France )
Tél:+33 (0) 4.79.68.56.50 - Fax: +33 (0) 4.79.68.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 - TVA FR 03439556952
Propriété TELT Tous droits réservés - Proprieta TELT Tutti i diritti riservati

Susa TO (talia)
9 (0) 0122.622.036
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