
Fase A.0 (stato attuale) :

 Esercizio su linea storica;

 Realizzazione viabilità di ricucitura di via Martini

Fase A:

 Esercizio sulla linea storica e su binari 1 e 2 di stazione

 Demolizioni edifici interferenti con le opere in progetto

 Dismissione  binari n.3 e 4 della stazione e del tronchino lato binario 1

lato Cancello, con bloccaggio deviatoi interessati e realizzazione

tronchino per cantiere di armamento

 Realizzazione del rilevato ferroviario lato BP non interferente con

l'esercizio sulla linea storia. Si prevede la messa in opera solo

supercompattato

 Realizzazione nuova banchina di stazione e porzione di sottopasso

viaggiatori lato BP

 Soppressione del P.L. alla pk 144+458 e realizzazione del sottopasso

stradale

 Costruzione sede ferroviaria e relative opere d'arte a doppio binario in

variante lato Cancello

 Realizzazione di allaccio provvisorio lato Benevento al deviatoio

esistente per costruzione binario pari e porzione di binario dispari, con

comunicazione pari-dispari lato Cancello
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