COMMITTENTE:

Y &
_’j- RETE FERROVIAR/A ITAL/IANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: ’_

Pl 1741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
PROGETTAZIONE: PROGETTISTA: %Eggg;igghlﬁ
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI Ing. FEDERICO DURASTANTI Ing. PIETRO MAZZOLI
</p'ZZ.'?:§9JI! VASintagma { || inTEGRA @ Responsabil ntegrazione fra o vare

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO

I° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE
ALLA LINEA ROMA-NAPOLIVIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI

DEMOLIZIONI
Relazione sulla demolizione edifici scheda 003

APPALTATORE
SCALA:
Consorzio CFT
IL DIRETTORE TECNICO
Geom. C. BIANCHI -
13/09/2018
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
[F]1]N] [ol1] |c] [z]z] [R[H] |olc|o]o]o]o] [o]o]a] [a]
Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
A Rev. Istruttoria ITE 29/08/18 E.Bartolocci 13/09/2018 F.Durastanti 13/09/2018 P. Mazzoli 13/09/2018 F.Durastant
13/09/2018

File: IFIN.0.1.C.ZZ.RH.0C.00.0.0.004.A n. Elab.:




ZZAROTT

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO — BENEVENTO

I° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO - FRASSO TELESINO E
VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL
COMUNE DI MADDALONI — PROGETTO ESECUTIVO

T PREMESSA oo
2 DEMOLIZIONE MURI DE39 .............
2.1 DATAE LUOGO....cccccceeiiiiiinnnnn

2.2 OGGETTO DELLA DEMOLIZIONE

2.3 MEZZIE ATTREZZATURE DA IMPIEGARE

2.4 MODALITA’ DI DEMOLIZIONE ......
247 FASE Tttt eeeane
2.4.2 FASE 2 ceiviiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiieee
243 FASE 3 it
244 FASE 4 it
245 FASES it

2.5 TEMPISTICA D' INTERVENTO. ......
2.6 ALLONTANAMENTO O REIMPIEGO DEL MATERIALE DEMOLITO
2.7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DEMOLIZIONI - Relazione sulle demolizione degli COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
edifici scheda 003 IFIN o1Cczz RH 0C0000 004 A 2di7
Indice




ITINERARIO NAPOLI - BARI

/ RADDOPPIO TRATTA CANCELLO — BENEVENTO
/ I° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO - FRASSO TELESINO E

VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL

ZZAROTTI COMUNE DI MADDALONI — PROGETTO ESECUTIVO
DEMOLIZIONI - Relazione sulle demolizione degli COMMESSA  LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
edifici scheda 003 IFIN o1Cczz RH 0C0000 004 A 3di7

Nell’ambito del raddoppio della tratta Cancello-Benevento, I° lotto funzionale Cancello — Frasso Telesino
e variante alla linea Roma — Napoli via Cassino nel Comune di Maddaloni si prevede la demolizione di
fabbricati e opere d’'arte in generale per consentire la cantierizzazione e la realizzazione delle opere
oggetto di intervento. La presente relazione illustra le modalita con cui devono essere condotte tutte le
operazioni per eseguire le demolizioni.

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori oltre a tutte le prescrizioni espressamente contenute nella
presente dovra essere osservato quanto previsto nel PSC parte generale
(IFIN.O1.E.ZZ.PU.SZ.00.0.1.001).

2 DEMOLIZIONE MURI DE39

2.1 DATA E LUOGO

Ogni fabbricato o ponte sara inserito in un programma per la gestione dell’esecuzione delle demolizioni.

2.2 OGGETTO DELLA DEMOLIZIONE

I muri, ubicati dal km 0+730 al km 1+150 della Variante alla Linea RM-NA via Cassino, sono una doppia
estesa di opere di sostegno in calcestruzzo armato afferenti alla Linea Storica RM-NA via Cassino.DE39

La seguente tabella riepiloga le caratteristiche principali dei muri in questione:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MURI DE39

Fondazioni Fondazioni superficiali in C.A.
Struttura in Struttura in C.A
elevazione Dimensioni:

- Altezza media stimata 4m
- Sviluppo in pianta: 695m.

Distanza dalla linea La linea esistente passa parallelamente ai muri a distanza minima di circa
ferroviaria esistente 2m

Il calcolo delle superfici e stato determinato sulla base della cartografia mentre le altezze sono state
stimate.
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2.3 MEZZI E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE

Per I'esecuzione delle demolizioni si utilizzeranno i seguenti mezzi ed attrezzature (esempio):
e Martelletti demolitori elettrici o ad aria compressa;
e Gruppo elettrogeno carrellato;
e Compressore,
¢ Pala meccanica gommata;
e Escavatore cingolato;
e Autocarri;
e Scale portatili
¢ Utensili manuali.

2.4 MODALITA’ DI DEMOLIZIONE

L'intervento previsto per la demolizione del muro é prevalentemente di tipo meccanico
L’intervento tipo prevede le seguenti fasi lavorative:

2.4.1 FASE1

Pulizia e deforestazione intorno ai muri. E' necessario, al fine di una corretta demolizione, la pulizia
dell'area intorno ad essi. Si deve inoltre provvedere a smaltire opportunamente il materiale organico
risultante.

2.4.2 FASE 2

Ispezione visiva dei manufatti da demolire e verifica delle modalita di demolizione previste.

243 FASE3

Demolizione meccanica a mezzo escavatore cingolato della struttura in elevazione. La demolizione verra
eseguita dall'alto verso il basso avendo cura di provvedere ad abbondante bagnatura delle parti da
demolire al fine di limitare I' emissione di polvere all’ esterno.

2.4.4 FASE 4

Sistemazione in area di stoccaggio del materiale demolito da ricavare all’ interno dell’ area utilizzata o
nella zona di cava attigua, e caricamento dello stesso su autocarro per il successivo allontanamento del
materiale di risulta.

245 FASES

A intervento realizzato si provvedera a ripristinare ed a realizzare nelle parti mancanti la recinzione
perimetrale dell’area di sedime dei muri demoliti al fine di garantire I'inaccessibilita alla linea ferroviaria.

2.5 TEMPISTICA D' INTERVENTO

L’ intervento di demolizione avra una durata presunta di 3 giorni naturali e consecutivi.
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2.6 ALLONTANAMENTO O REIMPIEGO DEL MATERIALE

DEMOLITO

Il materiale di demolizione, previa preventiva caratterizzazione, sara allontanato a mezzo autocarri e

conferito presso siti esterni autorizzati.

2.7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si riporta di seguito le fotografie dei muri da demolire.
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