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Nell’ambito del raddoppio della tratta Cancello-Benevento, I° lotto funzionale Cancello — Frasso Telesino
e variante alla linea Roma — Napoli via Cassino nel Comune di Maddaloni si prevede la demolizione di
fabbricati e opere d’'arte in generale per consentire la cantierizzazione e la realizzazione delle opere
oggetto di intervento. La presente relazione illustra le modalita con cui devono essere condotte tutte le
operazioni per eseguire le demolizioni.

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori oltre a tutte le prescrizioni espressamente contenute nella
presente dovra essere osservato quanto previsto nel PSC parte generale
(IFIN.O1.E.ZZ.PU.SZ.00.0.1.001).

2 DEMOLIZIONE EDIFICIO DEOS8 E EDIFICIO DEQO9

2.1 DATA E LUOGO

Ogni fabbricato o ponte sara inserito in un programma per la gestione dell’esecuzione delle demolizioni.

2.2 OGGETTO DELLA DEMOLIZIONE

| fabbricati, ubicati al km 7+000 e al km 7+060 del Cancello-Frasso Telesino, sono adibiti ad uso
abitativo, entrambi in costruzione e fabbricati in calcestruzzo armato. Uno € strutturato su un piano piu
sottotetto e seminterrato e l'altro € strutturato su un piano piu sottotetto.DE 08 (DECF04) e DE 09
(DECFO05)

La seguente tabella riepiloga le caratteristiche principali dei due edifici in questione:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI EDIFICIO DEO8

Fondazioni Fondazioni superficiali.
Struttura in Struttura ad un piano in muratura.
elevazione Dimensioni:

- Altezza 3.5m
- Dimensioni in pianta: 350 m2.

Copertura - Afaldein C.A

Distanza dalla linea La linea esistente passa a circa 60m ad ovest dell'edificio.
ferroviaria esistente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI EDIFICIO DEO9

Fondazioni Fondazioni superficiali.

Struttura in Struttura a un piano muratura.
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elevazione Dimensioni:
- Altezza 4m
- Dimensioni in pianta: 160 m2.
Copertura - Afalde in C.A
Distanza dalla linea La linea esistente passa a circa 85m ad ovest dell'edificio.
ferroviaria esistente

BN

Il calcolo delle superfici & stato determinato sulla base della cartografia mentre le altezze sono state
stimate.

2.3 MEZZI E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE

Per I'esecuzione delle demolizioni si utilizzeranno i seguenti mezzi ed attrezzature (esempio):
e Martelletti demolitori elettrici o ad aria compressa,;
e Gruppo elettrogeno carrellato;
e Compressore;
e Ponteggio a torre su ruote;
e Ponteggio metallico a telai prefabbricati;
e Sollevatore telescopico munito di cestello portapersone;
e Pala meccanica gommata;
e Escavatore cingolato;
e Autocarri;
e Scale portatili
e Utensili manuali.

2.4 MODALITA’ DI DEMOLIZIONE

Y

L'avvio della demolizione e subordinato alla rimozione di eventulai elementi in cemento amianto da
rilevare preventivamente. Tali rimozioni saranno eseguite da ditta specializzata e dopo I' autorizzazione
da parte dell’ ASL competente per territorio.

L'intervento previsto per la demolizione dell'edificio € prevalentemente di tipo meccanico con interventi
preliminari di tipo manuale per la rimozione di elementi non strutturali di facciata e in copertura.

L'intervento tipo prevede le seguenti fasi lavorative:

241 FASE 1
Chiusura della strada di accesso alla zona con apposita recintazione.
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2.4.2 FASE 2

Pulizia e deforestazione intorno ad entrambi gli edifici. E' necessario, al fine di una corretta demolizione,
la pulizia dell'area intorno ad essi. Si deve inoltre provvedere a smaltire opportunamente il materiale
organico risultante.

2.43 FASES3

Ispezione visiva interna ed esterna dei manufatti da demolire e verifica delle modalita di demolizione
previste.

2.44 FASE 4

Rimozione di eventuali oggetti interni se presenti, infissi interni ed elementi accessori di varia natura,
rimozione di infissi esterni, pluviali ed elementi accessori di varia hatura. In altezza la rimozione degli
elementi accessori sui fronti esterni degli edifici avverra 0 a mezzo ponteggio 0 a mezzo sollevatore
telescopico da posizionare sull’ area libera adiacente ai manufatti in demolizione.

245 FASES

Demolizione meccanica a mezzo escavatore cingolato della struttura in elevazione. La demolizione verra
eseguita dall'alto verso il basso avendo cura di provvedere ad abbondante bagnatura delle parti da
demolire al fine di limitare I' emissione di polvere all’ esterno.

246 FASE®6

Sistemazione in area di stoccaggio del materiale demolito da ricavare all’ interno dell’ area utilizzata o
nella zona di cava attigua, e caricamento dello stesso su autocarro per il successivo allontanamento del
materiale di risulta.

Occorre sempre verificare a fine turno lavorativo la pulizia della attigua sede stradale.
2.47 FASE 7

A intervento realizzato si provvedera a ripristinare ed a realizzare nelle parti mancanti la recinzione
perimetrale dellarea di sedime degli edifici demoliti al fine di garantire l'inaccessibilita alla linea
ferroviaria.

2.5 TEMPISTICA D' INTERVENTO

L’ intervento di demolizione avra una durata presunta di 3 giorni naturali e consecutivi.

2.6 ALLONTANAMENTO O REIMPIEGO DEL MATERIALE
DEMOLITO

Il materiale di demolizione, previa preventiva caratterizzazione, sara allontanato a mezzo autocarri e
conferito presso siti esterni autorizzati.
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2.7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si riporta di seguito fotografia degli edifici da demolire.
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