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Nell’ambito del raddoppio della tratta Cancello-Benevento, I° lotto funzionale Cancello — Frasso Telesino
e variante alla linea Roma — Napoli via Cassino nel Comune di Maddaloni si prevede la demolizione di
fabbricati e opere d’'arte in generale per consentire la cantierizzazione e la realizzazione delle opere
oggetto di intervento. La presente relazione illustra le modalita con cui devono essere condotte tutte le
operazioni per eseguire le demolizioni.

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori oltre a tutte le prescrizioni espressamente contenute nella
presente dovra essere osservato quanto previsto nel PSC parte generale
(IFIN.01.E.ZZ.PU.SZ.00.0.1.001).

2 DEMOLIZIONE EDIFICI DE17, TOMBINO IDRAULICO DE18 E
MURI DE39

2.1 DATA E LUOGO

Ogni fabbricato o ponte sara inserito in un programma per la gestione dell’esecuzione delle demolizioni.

2.2 OGGETTO DELLA DEMOLIZIONE
| fabbricati , ubicati al km 10+600 del Cancello-Frasso Telesino, sono dei fabbricati rurali e di servizio,
entrambi in muratura.DE17 (DECF12)

Il fabbricato , ubicato al km 10+670, € un tombino idraulico in muratura sottostante la viabilita.DE18
(DECF13)

| muri , ubicati al km 10+600 in corrispondenza della WBS DECF12, sono opere in calcestruzzo
armato.DE39

La seguente tabella riepiloga le caratteristiche principali delle opere in questione:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI EDIFICIO DE17

Fondazioni Fondazioni superficiali.
Struttura in Struttura a due piani in muratura.
elevazione Dimensioni:

- Altezza 6.5m
- Dimensioni in pianta: 290 m2.

Copertura Piana Coppi e tegole

Distanza dalla linea La linea esistente passa a circa 90m a nord ovest dell'edificio.
ferroviaria esistente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI EDIFICIO DECF23
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Fondazioni Fondazioni superficiali.
Struttura Struttura in CA

Volume 300mc

Distanza dalla linea La linea esistente passa a circa 80m a nord ovest dell'opera
ferroviaria esistente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MURI DE39

Fondazioni Fondazioni superficiali in C.A.
Struttura in Struttura in C.A
elevazione Dimensioni:

- Altezza media stimata 4m
- Sviluppo in pianta: 45m.

Distanza dalla linea La linea esistente non interferisce con i muri da demolire
ferroviaria esistente

BN

Il calcolo delle superfici e stato determinato sulla base della cartografia mentre le altezze sono state
stimate.

2.3 MEZZI E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE

Per I'esecuzione delle demolizioni si utilizzeranno i seguenti mezzi ed attrezzature (esempio):
e Martelletti demolitori elettrici o ad aria compressa,;
e Gruppo elettrogeno carrellato;
e Compressore;
e Ponteggio a torre su ruote;
e Ponteggio metallico a telai prefabbricati;
e Sollevatore telescopico munito di cestello portapersone;
e Pala meccanica gommata;
e Escavatore cingolato;
e Autocarri;
e Scale portatili
e Utensili manuali.

2.4 MODALITA’ DI DEMOLIZIONE

Y

L'avvio della demolizione e subordinato alla rimozione di eventulai elementi in cemento amianto da
rilevare preventivamente. Tali rimozioni saranno eseguite da ditta specializzata e dopo I' autorizzazione
da parte dell’ ASL competente per territorio.

L'intervento previsto per la demolizione dell'edificio € prevalentemente di tipo meccanico con interventi
preliminari di tipo manuale per la rimozione di elementi non strutturali di facciata e in copertura.
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L'intervento tipo prevede le seguenti fasi lavorative:

2.4.1 FASE1

Chiusura della strada di accesso alla zona con apposita recintazione.

2.4.2 FASE 2

Pulizia e deforestazione intorno ad entrambi gli edifici. E' necessario, al fine di una corretta demolizione,
la pulizia dell'area intorno ad essi. Si deve inoltre provvedere a smaltire opportunamente il materiale
organico risultante.

2.43 FASES3

Ispezione visiva interna ed esterna dei manufatti da demolire e verifica delle modalita di demolizione
previste.

2.44 FASE 4

Rimozione di eventuali oggetti interni se presenti, infissi interni ed elementi accessori di varia natura,
rimozione di infissi esterni, pluviali ed elementi accessori di varia natura. In altezza la rimozione degli
elementi accessori sui fronti esterni degli edifici avverra 0 a mezzo ponteggio 0 a mezzo sollevatore
telescopico da posizionare sull’ area libera adiacente ai manufatti in demolizione.

245 FASES

Demolizione meccanica a mezzo escavatore cingolato della struttura in elevazione. La demolizione verra
eseguita dall'alto verso il basso avendo cura di provvedere ad abbondante bagnatura delle parti da
demolire al fine di limitare I’ emissione di polvere all’ esterno.

246 FASE®6

Sistemazione in area di stoccaggio del materiale demolito da ricavare all’ interno dell’ area utilizzata o
nella zona di cava attigua, e caricamento dello stesso su autocarro per il successivo allontanamento del
materiale di risulta.

Occorre sempre verificare a fine turno lavorativo la pulizia della attigua sede stradale.

2.4.7 FASE 7

A intervento realizzato si provvedera a ripristinare ed a realizzare nelle parti mancanti la recinzione
perimetrale dellarea di sedime degli edifici demoliti al fine di garantire l'inaccessibilita alla linea
ferroviaria.

2.5 MODALITA’ DI DEMOLIZIONE MURI

L’intervento previsto per la demolizione dei muri &€ prevalentemente di tipo meccanico
L'intervento tipo prevede le seguenti fasi lavorative:
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2.5.1 FASE1

Pulizia e deforestazione intorno ai muri. E' necessario, al fine di una corretta demolizione, la pulizia
dell'area intorno ad essi. Si deve inoltre provvedere a smaltire opportunamente il materiale organico
risultante.

2.5.2 FASE 2

Ispezione visiva dei manufatti da demolire e verifica delle modalita di demolizione previste.

2.53 FASES3

Demolizione meccanica a mezzo escavatore cingolato della struttura in elevazione. La demolizione verra
eseguita dall'alto verso il basso avendo cura di provvedere ad abbondante bagnatura delle parti da
demolire al fine di limitare I’ emissione di polvere all’ esterno.

2.54 FASE 4

Sistemazione in area di stoccaggio del materiale demolito da ricavare all’ interno dell’ area utilizzata o
nella zona di cava attigua, e caricamento dello stesso su autocarro per il successivo allontanamento del
materiale di risulta.

2,55 FASES

A intervento realizzato si provvedera a ripristinare ed a realizzare nelle parti mancanti la recinzione
perimetrale dell'area di sedime dei muri demoliti al fine di garantire I'inaccessibilita alla linea ferroviaria.

2.6 TEMPISTICA D' INTERVENTO

L’ intervento di demolizione avra una durata presunta di 3 giorni naturali e consecutivi.

2.7 ALLONTANAMENTO O REIMPIEGO DEL MATERIALE
DEMOLITO

Il materiale di demolizione, previa preventiva caratterizzazione, sara allontanato a mezzo autocarri e
conferito presso siti esterni autorizzati.

2.8 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si riporta di seguito fotografia degli edifici da demolire.

FABBRICATO DE17
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