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Nell’ambito del raddoppio della tratta Cancello-Benevento, I° lotto funzionale Cancello — Frasso Telesino
e variante alla linea Roma — Napoli via Cassino nel Comune di Maddaloni si prevede la demolizione di
fabbricati e opere d’'arte in generale per consentire la cantierizzazione e la realizzazione delle opere
oggetto di intervento. La presente relazione illustra le modalita con cui devono essere condotte tutte le
operazioni per eseguire le demolizioni.

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori oltre a tutte le prescrizioni espressamente contenute nella
presente dovra essere osservato quanto previsto nel PSC parte generale
(IFIN.O1.E.ZZ.PU.SZ.00.0.1.001).

2 DEMOLIZIONE MURI DE39

2.1 DATA E LUOGO

Ogni fabbricato o ponte sara inserito in un programma per la gestione dell’esecuzione delle demolizioni.

2.2 OGGETTO DELLA DEMOLIZIONE

I muri, ubicati al km 9+670, km 9+730, km 10+240, del Cancello-Frasso Telesino, sono opere in
calcestruzzo armato.DE39 E DE38

La seguente tabella riepiloga le caratteristiche principali dei muri in questione:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MURI DE39 km 9+670, 9+730, 10+240

Fondazioni Fondazioni superficiali in C.A.
Struttura in Struttura in C.A
elevazione Dimensioni:

- Altezza media stimata 4m
- Sviluppo in pianta: 120m.

Distanza dalla linea La linea esistente passa ad una distanza minima di 70m a nord ovest dei
ferroviaria esistente muri in oggetto

Il calcolo delle superfici e stato determinato sulla base della cartografia mentre le altezze sono state
stimate.
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2.3 MEZZI E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE

Per I'esecuzione delle demolizioni si utilizzeranno i seguenti mezzi ed attrezzature (esempio):
e Martelletti demolitori elettrici o ad aria compressa;
e Gruppo elettrogeno carrellato;
e Compressore,
e Ponteggio a torre su ruote;
¢ Ponteggio metallico a telai prefabbricati;
e Sollevatore telescopico munito di cestello portapersone;
e Pala meccanica gommata;
e Escavatore cingolato;
e Autocarri;
e Scale portatili
¢ Utensili manuali.

2.4 MODALITA’ DI DEMOLIZIONE MURI

L'intervento previsto per la demolizione dei muri e prevalentemente di tipo meccanico
L’intervento tipo prevede le seguenti fasi lavorative:

2.4.1 FASE1

Pulizia e deforestazione intorno ai muri. E' necessario, al fine di una corretta demolizione, la pulizia
dell'area intorno ad essi. Si deve inoltre provvedere a smaltire opportunamente il materiale organico
risultante.

2.4.2 FASE 2

Ispezione visiva dei manufatti da demolire e verifica delle modalita di demolizione previste.

243 FASE3

Demolizione meccanica a mezzo escavatore cingolato della struttura in elevazione. La demolizione verra
eseguita dall'alto verso il basso avendo cura di provvedere ad abbondante bagnatura delle parti da
demolire al fine di limitare I’ emissione di polvere all’ esterno.

244 FASE 4

Sistemazione in area di stoccaggio del materiale demolito da ricavare all’ interno dell’ area utilizzata o
nella zona di cava attigua, e caricamento dello stesso su autocarro per il successivo allontanamento del
materiale di risulta.

2.45 FASES

A intervento realizzato si provvedera a ripristinare ed a realizzare nelle parti mancanti la recinzione
perimetrale dell’area di sedime dei muri demoliti al fine di garantire I'inaccessibilita alla linea ferroviaria.
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2.5 TEMPISTICA D' INTERVENTO

L’ intervento di demolizione avra una durata presunta di 3 giorni naturali e consecutivi.

2.6 ALLONTANAMENTO O REIMPIEGO DEL MATERIALE

DEMOLITO

Il materiale di demolizione, previa preventiva caratterizzazione, sara allontanato a mezzo autocarri e

conferito presso siti esterni autorizzati.

2.7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si riporta di seguito fotografia degli edifici da demolire.
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3 RIMOZIONE DI ELEMENTI METALLICI DE38

Gli elementi metallici ubicati al km 9+600 Cancello-Frasso Telesino saranno rimossi.
Di seguito si riporta la planimetria con ubicazione dell'intervento.
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