FASE 7

1) Regolarizzazione del terreno in sito con asportazione della coltre vegetale

2) Compattazione terreno e livellamento
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FASEZ

1) Realizzazione soletta di fondazione e posa in opera per conci tubi Camicia in CAP @ 1800
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COMPATTAZIONE DEL TERRENO

E LIVELLAMENTO

Posa in opera EPS alternandolo con soletta in CA

1) Posain opera secondo concio tubi Camicia

2) Posa dei blocchi di EPS (25 kg/mc) come alla FASE 3 fino a due quarti dell'altezza del rilevato.

3) Adue quarti dell'altezza si getta la seconda soletta in c.a. di ripartizione e collegamento con spessore 15 cm
ed armatura ¢ 8 [15 x 15].
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FASE S

Posa in opera EPS alternandolo con soletta in CA

1) Posa dei blocchi di EPS (25 kg/mc) come alla FASE 3 fino a tre quarti dell'altezza del rilevato.
2) Atre quarti dell'altezza si getta la terza soletta in c.a. di ripartizione e collegamento con spessore 15 cm
ed armatura ¢ 8 [15 x 15].
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FASE 7

Esecuzione dei pali trivellati dalla quota di estradosso della soletta di ripartizione sommitale e getto all'interno del tubo camicia

1) Esecuzione dei cordoliin cls alleggerito con finitura a matrice e getto della soletta sommitale in c.a. di ripartizione
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Realizzazione della soletta di impalcato di spessore 120 cm
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FASE 70

Finiture e armamento
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limite inerbimento
perriambientalizzazione
— = e

min 1.50

BT

A )
R
R R RN

RIS

R
R

.............

GEOCOMPOSITO

TUBO INC.AP
‘ ‘ 1800

J Il I 3 PALI @1500mm, i=4,5m
\>t\“ 4.50 \>',\“ 4.50 \>t\“'

COMPATTAZIONE DEL TERRENO

‘ SOLETTA ARMATA
E LIVELLAMENTO

ELABORATI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE CODICE

FASE 3
Posa in opera EPS alternandolo con soletta in CA

1) Costruzione della prima parte del rilevato in EPS per |'altezza di 1.50 m a giunti sfalsati
2) Getto di una soletta di calcestruzzo con spessore 15cm, armata con rete elettrosaldata ¢ 8 [15 x 15].
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FASE 6
Posa in opera EPS alternandolo con soletta in C.A.

1) Posa in opera terzo concio tubi Camicia
2) Completamento posa dei blocchi di EPS (25 kg/mc) come alla FASE 3 fino a quattro quarti dell'altezza del rilevato
3) Getto della quarta soletta in c.a. di ripartizione e collegamento di spessore 15 cm ed armatura ¢ 8 [15 x 15].
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Lato Cancello — Pianta, sezione longitudinale e prospetto IF1N.0.1.E.ZZ.B9.VI.05.2.4.001
Lato Cancello — Sezioni trasversali IF1N.0.1.E.ZZ.BB.VI.05.2.4.001
Lato Cancello — Sezioni longitudinali IF1N.0.1.E.ZZ.BA.VI.05.2.4.001
Lato Cancello — Carpenteria impalcato IF1N.O0.1.E.ZZ.BZ.VI.05.2.7.001
Lato Cancello — Scavi: pianta e sezioni IF1N.0.1.E.ZZ.P9.VI.05.2.4.001
Lato Cancello — Smaltimento acque: Planimetria, sez. IF1IN.0.1.E.ZZ.BZ.VI.05.2.4.001
longitudinale e particolari costruttivi

Lato Cancello — Opere di finitura impalcato e barriere IF1N.0.1.E.ZZ.BZ.VI.05.2.0.001
acustiche — Particolari costruttivi

Lato Cancello — Muretto paraballast e canaletta portacavi IF1N.0.1.E.ZZ.BZ.VI.05.2.0.002
— Particolari costruttivi

Lato Cancello — Fasi costruttive IF1N.0.1.E.ZZ.BX.VI.05.2.0.001
Lato Benevento — Pianta, sezione longitudinale e prospetto IF1N.0.1.E.ZZ.B9.VI.05.5.4.001
Lato Benevento — Sezioni trasversali IF1N.0.1.E.ZZ.BB.VI.05.3.4.001
Lato Benevento — Sezioni longitudinali IF1N.O0.1.E.ZZ.BA.VI.05.5.4.001
Lato Benevento — Carpenteria impalcato IF1N.0.1.E.ZZ.BZ.VI.05.3.7.001
Lato Benevento — Scavi: pianta e sezioni IF1N.0.1.E.ZZ.P9.VI.05.5.4.001
Lato Benevento — Smaltimento acque: Planimetria, sez. IF1N.0.1.E.ZZ.BZ.VI.05.3.4.001
longitudinale e particolari costruttivi

Lato Benevento — Opere di finitura impalcato e barriere IF1N.O0.1.E.ZZ.BZ.VI.05.3.0.001
acustiche — Particolari costruttivi

Lato Benevento — Muretto paraballast e canaletta IF1N.0.1.E.ZZ.BZ.VI.05.5.0.002
portacavi — Particolari costruttivi

Lato Benevento — Fasi costruttive IF1N.O0.1.E.ZZ.BX.VI.05.3.0.001

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
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FASE 9
Posa in opera dei paramenti in gabbioni con tasche vegetative.

Inerbimento con idrosemina della biostuoia
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Per la tabella materiali e note generali fare riferimento al documento "IF1N.0.1.E.ZZ.TT.0C.00.0.0.001

— Tabella Materiali e Note generali”.

NOTE GENERALI

1)  Trattamento "a matrice” delle superfici esterne in elevazione dei cordoli laterali in

calcestruzzo allegerito.
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