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PLANIMETRIA DI PROGETTO FASE 1-3
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PLANIMETRIA DI PROGETTO FASE 1-4
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MACROFASE 1-1:

· VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SEDE ATTUALE S.S.n°265.

· REALIZZAZIONE DEL NUOVO TOMBINO Ø1500 FOSSO VALLE PIETRA ROSSA.

· SCAVO FINO ALLA QUOTA DI IMPOSTA FONDAZIONE DELLA SPALLA S1 E DELLE PILE P1, P2, P3, P6, P7, P8, P9 E P10.

· REALIZZAZIONE ELEVAZIONE DELLA SPALLA S1 E DELLE PILE (PULVINI COMPRESI)  P1, P2, P3, P6, P7, P8, P9 E P10.

MACROFASE 1-2:

· VARO DELLE TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. E DELLE TRAVI METALLICHE PER LE CAMPATE  S1-P1, P2-P3, P6-P7, P7-P8, P8-P9 E

P9-P10.

· GETTO DELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI AFFERENTI ALLE CAMPATE S1-P1, P2-P3, P6-P7, P7-P8, P8-P9 E P9-P10.

· REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DEFINITIVA DELLA S.S. n°265.

MACROFASE 1-4:

· VIABILITA' SU VARIANTE DEFINITIVA DELLA S.S.n°265.

· VARO DELLE TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. E DELLE TRAVI METALLICHE PER LE CAMPATE  P3-P4, P4-P5, P5-P6, P10-P11, P11-P12,

P12-P13 E P13-P14.

· GETTO DELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI AFFERENTI ALLE CAMPATE P3-P4, P4-P5, P5-P6, P10-P11, P11-P12, P12-P13 E P13-P14.

MACROFASE 1-3:

· DEVIAZIONE DELLA VIABILITA' SU VARIANTE DEFINITIVA S.S.n°265.

· ESECUZIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI DELLA PILA P13 E P14.

· REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI, DEI PALI DI FONDAZIONE E DELLE ELEVAZIONI (PULVINI COMPRESI) DELLE PILE P11, P12, P13, P14.

· DEVIAZIONE DEL FOSSO VALLE BOSCHINA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI DELLE PILE P4 E P5.

· REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI, DEI PALI DI FONDAZIONE E DELLE ELEVAZIONI (PULVINI COMPRESI) DELLE PILE P4 E P5
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