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MACROFASE 3-1:

· VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SEDE ATTUALE SVINCOLO S.S. FONDO VALLE ISCLERO AL Km 11+602.63.

· REALIZZAZIONE DELLE PARATIE DI MICROPALI DELLE PILE P50 E P51.

· REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI, PALI DI FONDAZIONE, PLINTI ED ELEVAZIONI (PULVINI COMPRESI) DA PILA P50 A SPALLA S2.

MACROFASE 3-4:

· RIPRISTINO VIABILITA' SU SEDE ATTUALE SVINCOLO S.S. FONDO VALLE ISCLERO AL Km 11+602.63.

· RIMOZIONE BY-PASS PROVVISORIO DELLO SVINCOLO.

· OPERE DI FINITURA.

MACROFASE 3-2:

· VIABILITA' IN ESERCIZIO SU SEDE ATTUALE SVINCOLO S.S. FONDO VALLE ISCLERO AL Km 11+602.63.

· VARO DELLE TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. E DELLE TRAVI METALLICHE PER LE CAMPATE  P49-50, P51-P52, P52-P53, P53-P54 E P54-S2.

· GETTO DELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI AFFERENTI ALLE CAMPATE P49-50, P51-P52, P52-P53, P53-P54 E P54-S2.

· REALIZZAZIONE DI UN BREVE BY-PASS DEL TRONCO DI SVINCOLO S.S. FONDO VALLE ISCLERO.

MACROFASE 3-3:

· DEVIAZIONE DELLA VIABILITA' SUL BY-PASS PROVVISORIO DELLO SVINCOLO S.S. FONDO VALLE ISCLERO AL Km 11+602.63.

· VARO DELLE TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. E DELLE TRAVI METALLICHE PER LE CAMPATE  P50-P51.

· GETTO DELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI AFFERENTI ALLE CAMPATE P50-P51.
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