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FASE 1 - LAVORI IN ESERCIZIO:

Costruzione nuova SSE Maddaloni;

Costruzione fondazioni tralicci nn°11' ed 11";

Costruzione tronchi tralicci nn°11' ed 11".

FASE 2 LAVORI IN INTERRUZIONE:

Demolizione campata esistente;

Costruzione teste tralicci nn°11' ed 11";

Amarro e tesatura campata  12 - 11";

Amarro e tesatura campata 10-11';

Allaccio 11'-SSE;

Allaccio 11"-SSE.

FASE 3 LAVORI IN ESERCIZIO:

Demolizione traliccio esistente n°11.

Costruito in fase attuale

Costruito in fase precedente

Demolito in fase attuale
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