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DESCRIZIONE DELLE FASI

Fase O:
Esercizio su Linea Storica Napoli - Roma (Via Cassino)

Cavo Wind Tre esistente su palificata TE del Binario Dispari della Linea Storica
Realizzazione opere propedeutiche per la variante provvisoria della Linea RM-NA

Fase 1.
Esercizio su variante provvisoria della Linea RM-NA
Realizzazione opere civili propedeutiche alla realizzazione della nuova Linea RM-NA

Posa in opera nuovo cavo Wind Tre 72 f.o. su palificata TE Binario Pari in variante
Recupero cavo Wind Tre esistente su palificata TE del B. P. della Linea Storica

Fase 2:
Esercizio su Linea Napoli - Roma Via Cassino, in variante
Posa in opera nuovo cavo Wind Tre 72 f.o. su palificata TE Binario Dispari in variante

Recupero cavo Wind Tre esistente su palificata TE del B.P. in variante
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Cavo Wind Tre esistente
da recuperare

Nuovo cavo Wind Tre 72 F.O.
su palificata TE Binario Pari in-variante
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INTERFERENZE CON PUBBLICI SERVIZI
Progetto di risoluzione dell'interferenza TEOL: schemi di risoluzione (2/2)
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