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1 Scopo del Lavoro 

Nella presente Relazione Descrittiva, che riguarda esclusivamente la componente di progetto 

“Risoluzione”, sono riportate le modalità di gestione e di risoluzione delle interferenze tra le opere 

connesse all’Opera di Attraversamento Stabile del Ponte sullo Stretto di Messina, compreso le fasi 

di cantierizzazione, e le reti fognarie e relativi impianti, che ricadono nel corridoio di progetto. Nei 

successivi allegati (relazioni tecniche ed elaborati grafici quali planimetrie, profili altimetrici, 

particolari costruttivi) sono individuate le interferenze effettive, che potrebbero generare problemi di 

carattere logistico in fase di esecuzione dei lavori, e viene esposta la metodologia di risoluzione 

delle interferenze, comprensiva di valutazione economica e temporale.  

Tale relazione, che fa seguito all’accettazione della nota SdM prot. 0255 del 01.03.2011, riporta sia 

i progetti delle risoluzioni che sono stati oggetto di modifica con Addendum redatto in data 

08.02.2011 a seguito della nota SdM prot. 0051 del 24.01.2011, illustrando le modifiche e 

correzioni che, ove necessario, sono state apportate rispetto alle risoluzioni originarie, sia i progetti 

di risoluzione che sono rimasti nella versione originaria, già riportati nella relazione descrittiva cod. 

CG4000PRODCIR00FO00000001A Rev.A redatta in data 20.11.2010. Si riportano inoltre, con 

puntuali e dettagliati chiarimenti, le risposte alla nota SdM prot. 0051 del 24.01.2011 già elencate 

nell’Addendum del 08.02.2011. 

2 Processo metodologico e limiti delle attività 

Il progetto consiste nella risoluzione dell’interferenza fisica, e nella valutazione dei costi per la 

risoluzione della stessa e per l’eventuale asservimento.  

Il processo metodologico con cui si è giunti alla risoluzione delle interferenze è il seguente: 

- acquisite le informazioni relative alla distribuzione di tutte le possibili interferenze esistenti 

durante la fase di censimento, si è passati ad una valutazione delle stesse confrontando i 

tracciati autostradali e ferroviari con i relativi profili, e andando quindi a distinguere le 

interferenze reali da quelle, che per motivi altimetrici non sono effettivamente interferenti; 

- sono state inoltrate le richieste formali agli stessi Enti ed alle società che gestiscono i 

pubblici servizi per ottenere tutti i dati necessari per la redazione dei progetti definitivi di 

risoluzione delle interferenze; 

- sono stati eseguiti tavoli tecnici e sopralluoghi allo scopo di reperire dati di base ed 

informazioni necessarie al fine di redigere i progetti definitivi di risoluzione delle 

interferenze, comprensivi di valutazione economica, esporre la metodologia di progetto 
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assunta e concordare gli interventi di progetto con l’ente stesso. Infine i progetti sono stati 

sottoposti all’attenzione dell’ente per l’approvazione di quanto proposto. 

3 Enti Gestori/Proprietari (EEII) 

Nel corso del riesame della documentazione del Progetto, si è provveduto a contattare e 

coordinare tavoli tecnici per la risoluzione delle interferenze, con l’Ente coinvolto, di seguito 

elencato: 

 
- COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI – Servizio Idrico e Fognatura – Villa S. Giovanni (RC). 

Il sottoscritto progettista ha effettuato svariati incontri con il responsabile del Settore Tecnico 

Urbanistico ing. Francesco Morabito, che ha fornito la propria assistenza durante i necessari 

accertamenti e sopralluoghi. 

4 Descrizione generale degli interventi 

Gli interventi previsti nel presente lavoro mirano a garantire il servizio di smaltimento dei reflui 

fognari sia per quanto riguarda i reflui civili prodotti dagli abitanti della zona Nord della città di Villa 

S. Giovanni, che verranno raccolti dalla rete fognaria di acque nere e convogliati attraverso un 

sistema di impianti di sollevamento e condotte di mandata sino al nuovo depuratore di cui si 

prevede la realizzazione, sia per quanto riguarda le acque meteoriche che si abbattono sul bacino 

urbano e che vengono intercettate dalla rete di canalizzazioni di acque bianche e sversate 

direttamente a mare od in prossimità della foce di corpi idrici ricettori presenti sul territorio. 

In linea di massima i lavori previsti in progetto possono essere così sintetizzati: 

- dismissione di tratti di collettori fognari in corrispondenza della singola interferenza; 

- fornitura e posa in opera di nuovi collettori che potranno essere posti sia lungo un tracciato 

differente dall’originale sia temporaneamente (e quindi con funzione di by-pass) sia 

definitivamente, in funzione delle opere in progetto; 

- fornitura ed istallazione di impianti di sollevamento (o riconversione ed adeguamento degli 

esistenti), laddove si rendano necessari per il regolare convogliamento dei reflui sino al 

depuratore di previsione; 

- fornitura ed istallazione di un nuovo impianto di depurazione dei reflui civili sito nella zona 

Nord della città di Villa S. Giovanni, destinato al trattamento dei reflui prodotti da 5.000 

abitanti circa. 
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Le presenti proposte progettuali sono state formulate sulla base di dati ed informazioni relativi allo 

stato di fatto reperite presso l’Ente preposto, in grado di interpretare le loro proposte, e miranti a 

soddisfare le esigenze attuali della popolazione.  

Si precisa, a risposta di quanto evidenziato nella nota SdM prot. 0051, che tutte le interferenze 

individuate come effettive e quindi “risolte” sono risultate tali a seguito di accurati confronti tra i 

tracciati stradale e ferroviario di progetto ed i profili altimetrici corrispondenti; inoltre sono stati 

controllate le interferenze con le attività per la realizzazione delle opere; sono stati infine eseguiti 

sopralluoghi ed accertamenti nei siti in cui sono localizzate le interferenze. Viceversa per le 

interferenze censite e individuate come “non interferenti” si è verificato, sia attraverso il confronto 

tra i tracciati stradale e ferroviario di progetto ed i profili altimetrici corrispondenti, sia mediante 

ispezioni sui luoghi interessati, che non erano effettivamente complanari e ricadevano al di fuori 

delle attività per la realizzazione dell’opera.  

Si riporta in allegato sia l’elenco aggiornato completo di tutte le interferenze censite, con indicata la 

descrizione dell’interferenza, sia il quadro economico aggiornato, che riporta il nuovo importo 

relativo alla risoluzione delle interferenze, tenendo conto delle modifiche intervenute sul progetto 

delle infrastrutture stradale e ferroviaria. 

In particolare si sono aggiornati i progetti relativi all’interferenza C FMI A 001 (che corrisponde alla 

C FMI F 001), ed alla interferenza C FMI A 009 (che corrisponde alla C FMI F 005) al fine di fornire 

maggiori spiegazioni circa la sussistenza dell’interferenza e di dettagliare le modalità inerenti gli 

interventi proposti per la risoluzione dell’interferenza stessa, sulla base delle modifiche intervenute 

sul progetto delle infrastrutture; si sono inoltre corretti i computi metrici allegati. 

Per quanto riguarda l’interferenza C FMI A 002 (che corrisponde alla C FMI F 002) si precisa che il 

tratto di interferenza, che ricade in corrispondenza della progressiva 0+100, è costituito dal tratto 

iniziale di due collettori posti paralleli lungo la strada Tirrena inferiore (un collettore per acque 

bianche in materiale plastico e un collettore per acque nere in grès), entrambi funzionanti a gravità, 

che convogliano i reflui raccolti alle rispettive reti fognarie localizzate nella zona Ovest della città 

rispetto alla torre lato Calabria. Durante l’esecuzione dei lavori della struttura il servizio di questi 

due tratti iniziali non è necessario, non essendo presente alcuna utenza nell’area di attività per la 

realizzazione dell’opera, mentre a fine lavori potranno essere serviti i fabbricati di progetto, una 

volta realizzati. 

Per quanto riguarda i particolari costruttivi sono stati aggiornati, completati e riemessi in un formato 

maggiormente leggibile. A tal proposito si precisa che sulla base dei dati ed informazioni 

attualmente disponibili, per quanto riguarda le modalità di posa, poiché il grado di compattazione 
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del rinterro dipende dal materiale che avvolge la tubazione, si ritiene opportuno in tale fase di 

progettazione non specificare il tipo e le modalità di costipamento. 

 

5 Normativa Tecnica Nazionale di riferimento 

Le norme italiane servono più a stabilire criteri generali che a dettare procedure specifiche, tranne 

per i materiali, dove le indicazioni possono essere spinte ad un maggior dettaglio. 

Di seguito sono elencate le principali norme e disposizioni: 

 
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 
11633 del 07/01/1974 

Istruzioni per la progettazione del fognature e degli 
impianti di trattamento delle acque di rifiuto 

Disposizione del Ministero dei Lavori 
Pubblici n.11633 del 04/02/1977 Allegato 4 

Norme tecniche generali per la regolamentazione 
dell’istallazione ed esercizio degli impianti di 
fognatura e depurazione 

Decreto 12/12/1985 del Ministero dei Lavori 
Pubblici 

Normativa tecnica per le tubazioni 

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 
20/03/1986 n. 27291 12/12/1985 

Istruzioni relative all’applicazione del norme  
tecniche sulle tubazioni 

Legge n. 319/76 e succ. modif. ed integr. Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento 

 

Le certificazioni dei materiali e componenti sono rilasciate dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione). 
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6 Allegati 

ALLEGATO 1 – ELENCO RISOLUZIONE INTERFERENZE  

ALLEGATO 2 – QUADRO ECONOMICO TEMPORALE AGGIORNATO 

ALLEGATO 3 – PROGETTI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE  
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Elenco Risoluzione Interferenze 
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Interferenze Fognature ed Impianti Fognari - CALABRIA 

 

C FMI A 000  

Identificativo
Progress. Tracciato 

Ferroviaro/ 
Stradale 

Ente Appartenza Descrizione Interferenza 
Stato 

Risoluzione  

Costo Stimato 
Risoluzione       

(al netto di IVA) 

C FMI A 001 0+000 Comune di Villa S.G. 
Interferenza della rete fognaria con la fondazione della 
torre lato Calabria 

INTERFERENZA 
RISOLTA 

€ 5.000.000,00 

C FMI A 002 0+100 Comune di Villa S.G. 
Interferenza della rete fognaria sotto la struttura 
terminale 

INTERFERENZA 
RISOLTA 

€ 84.234,16 

C FMI A 003 A 0+860 Comune di Villa S.G. Interferenza della rete fognaria con la rampa A 
NON 

INTERFERENTE
€ 0,00 

C FMI A 004 A 0+950 Comune di Villa S.G. Interferenza della rete fognaria con la rampa A 
NON 

INTERFERENTE
€ 0,00 

C FMI A 005 A 1+150 Comune di Villa S.G. Interferenza della rete fognaria con la rampa A 
NON 

INTERFERENTE
€ 0,00 

C FMI A 006 A 1+175 Comune di Villa S.G. Interferenza della rete fognaria con la rampa A 
NON 

INTERFERENTE
€ 0,00 

C FMI A 007 D 0+990 Comune di Villa S.G. Interferenza della rete fognaria con la rampa D 
NON 

INTERFERENTE
€ 0,00 

C FMI A 008 A 1+475 Comune di Villa S.G. Interferenza della rete fognaria con la rampa A 
NON 

INTERFERENTE
€ 0,00 

C FMI A 009 0+300 Comune di Villa S.G. 
Interferenza della rete fognaria sotto la struttura 
terminale in corrispondenza della spalla del viadotto  

INTERFERENZA 
RISOLTA 

€ 109.700,72 
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C FMI F 000  

Identificativo
Progress. Tracciato 

Ferroviaro/ 
Stradale 

Ente Appartenza Descrizione Interferenza 
Stato 

Risoluzione  

Costo Stimato 
Risoluzione       

(al netto di IVA) 

C FMI F 001 0+000 Comune di Villa S.G. 
Interferenza della rete fognaria con la fondazione della 
torre lato Calabria 

INTERFERENZA 
RISOLTA 

vedi C FMI A 001 

C FMI F 002 0+100 Comune di Villa S.G. 
Interferenza della rete fognaria sotto la struttura 
terminale 

INTERFERENZA 
RISOLTA 

vedi C FMI A 002 

C FMI F 003 0+800 Comune di Villa S.G. 
Interferenza della rete fognaria con la galleria 
ferroviaria a doppia canna 

NON 
INTERFERENTE

€ 0,00 

C FMI F 004 1+000 Comune di Villa S.G. 
Interferenza della rete fognaria con la galleria 
ferroviaria a doppia canna 

NON 
INTERFERENTE

€ 0,00 

C FMI F 005 0+300 Comune di Villa S.G. 
Interferenza della rete fognaria sotto la struttura 
terminale in corrispondenza della spalla del viadotto 

INTERFERENZA 
RISOLTA 

vedi C FMI A 009 
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Quadro Economico Temporale Aggiornato 
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Interferenze Fognature ed Impianti Fognari - CALABRIA 

 

 COSTO STIMATO DELLA RISOLUZIONE (AL NETTO DI IVA) 

Identificativo  Costo Totale  Costo Mano 
d’Opera 

 Costo Materiali  Costo Oneri 
Sicurezza 

 Costo 
Imprevisti

C FMI A 001 € 5.000.000,00  € 1.262.246,55  € 3.446.836,15  € 52.822,06  € 238.095,24 

C FMI A 002 € 84.234,16  €   10.680,00  €  67.810,71  € 1.732,30  €  4.011,15 

C FMI A 009 € 164.844,63 € 17.509,95  € 137.417,53  € 2.068,30  €   7.849,74

C FMI F 001 vedi C FMI A 001 

C FMI F 002 vedi C FMI A 002 

C FMI F 005 vedi C FMI A 009 

TOTALE € 5.249.078,79  € 1.290.435,60  € 3.652.064,39  € 56.622,66  € 249.956,13
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Progetti di Risoluzioni Interferenze 
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1 Descrizione risoluzione interferenza  

2 Valutazione – economico temporale – del costo di risoluzione 

dell’interferenza 

3 Report Fotografico 

4 Elaborati grafici 

 



 

 

DESCRIZIONE RISOLUZIONE INTERFERENZA C FMI A 009 / C FMI F 005 

(AGGIORNAMENTO DEL 08/02/2011) 

1.1 Tipologia 

Interferenza della rete fognaria con la spalla del viadotto sotto la struttura terminale. 

1.2 Descrizione dell’interferenza – Stato di fatto 

Trattasi di un tratto collettore per acque bianche in materiale plastico e di un tratto di 

collettore per acque nere in grès, entrambi funzionanti a gravità, della lunghezza di 265 m; 

entrambi costituiscono il tratto iniziale di due collettori posti lungo la via Porto Salvo che 

convogliano i reflui raccolti fino alle rispettive reti fognarie ubicate nella zona Ovest della 

città rispetto alla torre lato Calabria.  

1.3 Risoluzione tecnica dell’interferenza - Proposta di progetto 

 Poiché i due tratti di collettore (sia quello per acque bianche che quello per acque nere) 

interferiscono con la spalla del viadotto sotto la struttura terminale di progetto, si 

prevede la temporanea dismissione delle due condotte in corrispondenza del tratto 

interferente, della lunghezza di 286 m, che perdurerà per tutto il tempo in cui verranno 

eseguiti i lavori di costruzione della struttura. Una volta ultimati i lavori si prevede il 

successivo ripristino del tratto di interferenza: in particolare si provvederà alla 

realizzazione di un collettore per acque bianche in PEAD corrugato esternamente e 

con parete interna liscia del De 355 funzionante a gravità che confluirà nella rete di 

drenaggio urbano esistente, ed alla realizzazione di un collettore per acque nere in 

grès del De 300 funzionante a gravità che confluirà nella rete fognaria nera esistente. 

Entrambi i collettori, della lunghezza di 286 m, verranno collocati lungo la nuova 

viabilità prevista in progetto. 

 Allo scopo di garantire la continuità del servizio durante l’esecuzione dei lavori, si 

prevede lo spostamento temporaneo del tratto di interferenza mediante la realizzazione 

di un collettore per acque bianche in PEAD corrugato esternamente e con parete 

interna liscia del De 355 funzionante a gravità, e di un collettore per acque nere in grès 

del De 300, entrambi posti lungo la strada di viabilità temporanea prevista in progetto 

per una lunghezza di 326 m, che convoglieranno i reflui raccolti nelle corrispondenti reti 

fognarie esistenti. 

 Si prevede l’utilizzo di un controtubo in acciaio per l’attraversamento sotto l’impalcato 

del ponticello facente parte della la strada di viabilità temporanea di progetto. 
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VALUTAZIONE – ECONOMICO TEMPORALE –  

DEL COSTO DI RISOLUZIONE DELL’INTERFERENZA 

 

 COSTO STIMATO DELLA RISOLUZIONE (AL NETTO DI IVA) 

Interferenza  Costo Totale  Costo Mano 
d’Opera 

 Costo Materiali  Costo Oneri 
Sicurezza 

 Costo 
Imprevisti 

C FMI A 009 

C FMI F 005 
€ 164.844,63 € 17.509,05 € 1237.417,53 € 2.068,30 €   7.849,74 

 

Tempo di risoluzione: 16 gg lavorativi 

Si allega computo metrico. Nel costo per la risoluzione sono compresi scavi, demolizioni, 

realizzazioni di opere e tutto quanto altro per dare la risoluzione dell’interferenza finita e 

funzionante. Per la redazione del computo metrico estimativo è stato utilizzato il nuovo 

prezziario generale 2009 per i LL.PP. nella Regione Calabria. 

 

REPORT FOTOGRAFICO 

 

 



 

 

Articolo 
d’elenco 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

 DIMENSIONI 
QUANTITÀ 

 

IMPORTI (euro) 

par. 
ug. Lungh. Largh. H/peso Unitario Totale 

  Interferenza C FMI A 009 / C FMI F 005         

  Computo metrico         

         

U.05,10,
a 

Disfacimento di pavimentazione in 

conglomerato bituminoso, pietrischetto 
bitumato, asfalto compresso o colato, 
eseguita con mezzi meccanici compreso 

l'allontanamento del materiale non utilizzato 
entro 5 km di distanza; con misurazione del 
volume in opera . Disfacimento di 

pavimentazione in conglomerato bituminoso. 
TRATTO DA DISMETTERE 
TEMPORANEAMENTE 1 286 2 0.04 22.88 16.43 375.92 

           

E.01,20,

10.c 

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità 
di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di 

eventuali acque, fino ad un battente massimo 
di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il 
trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una 

distanza massima di 5000 m:in roccia tenera 
intendendosi per tale quella ancora scavabile 
con benna da roccia TRATTO DA 

DISMETTERE TEMPORANEAMENTE  286 0.8 1.5 343.2 11.01 3778.63 

          

E.01,20,
10.c 

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità 
di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di 
eventuali acque, fino ad un battente massimo 

di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il 
trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una 
distanza massima di 5000 m:in roccia tenera 

intendendosi per tale quella ancora scavabile 
con benna da roccia TRATTO SU STRADA 
DI  VIABILITÀ TEMPORANEA  326 1 2 652 11.01 7178.52 

          

1,2,5,2 

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da 

lavori di movimento terra effettuata con 
autocarri, con portata superiore a 50 q, 
compreso lo spandimento del materiale ed 

esclusi gli eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km     1002.88 6.85 6869.73 

           

  

Demolizione parziale o totale, per lavori 
stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 

mezzo, escluso le mine, di manufatti in 
muratura di qualsiasi genere e forma, 
qualunque sia la tenacità e la specie, 

compresi i calcestruzzi semplici o armati, con 
l’uso continuo di punta di acciaio, comprese 
tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio 

per interventi fino a m 3,50 di altezza 
necessari, il tiro in alto, il carico sul mezzo di 
trasporto del materiale di risulta ed il trasporto 

a rilevato o a rinterro nell’ambito del cantiere, 
compreso il ritorno a vuoto. al m3. 
(demolizione di pozzetti  cm 80 x 80 x 120) 

TRATTO DA DISMETTERE 
TEMPORANEAMENTE 8 0.8 0.8 1.50 7.68 16.2 124.42 

           

U.05.10.

220.a 

Rimozione e rimissione in opera di chiusini e 
griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, 

opere murarie e quanto occorre per uno 
spostamento di quota non superiore a cm 8. 300    300.00 0.73 219.00 
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Cartello di segnaletica generale di cantiere, 

delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC 
pesante antiurto, contenente i segnali di 
pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere 1    1 52.3 52.30 

          

U.02.40.
30.d 

Tubazione per condotte di scarico in 

polietilene strutturato ad alta densità, 
corrugato esternamente e con parete interna 
liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a 

doppia parete con processo di coestrusione, 
irrigidito con costolatura anulare; classe di 
rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m². ll 

tubo dovrà possedere il marchio di conformità 
di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di 
rilasciato da organismo riconosciuto 
nell'ambito della comunità europea. 

Collegamenti con bigiunto e guarnizione 
oppure con saldatura di testa. Compensato 
nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la 

posa in opera con relative giunzioni, escluso 
solo la formazione del letto di posa e del 
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare 

SN 8 kN/m² D esterno di 315 mm - ACQUE 
BIANCHE-TRACCIATO TEMPORANEO  326   326 23.61 7696.86 

          

U.02.20.
10.j 

Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere 
e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, 

verniciato internamente ed esternamente, 
conforme alle norme UNI EN 295-1-2-3; la 
giunzione deve garantire la perfetta tenuta 

idraulica alla pressione di 0,5 bar. Compreso 
e compensato nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera, escluso solo la formazione del 

letto di posa e del rinfianco in materiale 
idoneo Diametro nominale mm 300 
Resistenza allo schiacciamento kN/m72 

ACQUE NERE TRACCIATO TEMPORANEO  326   326 68.65 22379.90 

          

U.02.40.
30.d 

Tubazione per condotte di scarico in 
polietilene strutturato ad alta densità, 
corrugato esternamente e con parete interna 

liscia "tipo B" secondo EN 13476, ….. 
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni 
onere per la posa in opera con relative 

giunzioni, escluso solo la formazione del letto 
di posa e del rinfianco in materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/m² D esterno di 315 

mm - ACQUE BIANCHE-TRATTO DA 
RIPRISTINARE  286   286 23.61 6752.46 

          

U.02.20.

10.j 

Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere 
e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, 

…; la giunzione deve garantire la perfetta 
tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. 
Compreso e compensato nel prezzo ogni 

onere per la posa in opera, escluso solo la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo Diametro nominale mm 300 

Resistenza allo schiacciamento kN/m72 
ACQUE NERE TRATTO DA RIPRISTINARE  286   286 68.65 19633.90 

          



 

 

  

Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni per fognatura in PVC rigido.  
Per allaccio tagli trasversali a pozzetti sifonati 
e altre condotte 30x5. D esterno 160 mm; 

interno 150,6 mm.  
PER TRATTO TEMPORANEO E TRATTO 
DA RIPRISTINARE  10 5  50 15.5 775.00 

          

 

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 

in conglomerato cementizio delle dimensioni 
di 80x50x80 cm a doppio scomparto con 
chiusura idraulica, compreso il massetto di 

posa in conglomerato cementizio di spessore 
non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e 
griglia in ghisa da compensarsi a parte.  

PER TRATTO TEMPORANEO E TRATTO 
DA RIPRISTINARE 18    18 113.7 2046.60 

          

 

Fornitura e posa in opera di griglia continua in 
ghisa sferoidale: costruita secondo le norme 

UNI EN 124, asole ad ampio deflusso 
disposte su due file, marchiata a rilievo con 
norm ... o le opere murarie ed ogni altro onere 

per dare l’opera finita a regola d’arte: classe D 
400 (carico di rottura 400 kN) 
Per caditoie.  

PER TRATTO TEMPORANEO E TRATTO 
DA RIPRISTINARE 400    400 6.48 2592.00 

         

13.1 

Fornitura e posa in opera di sifone di cacciata 
tipo Contarino con tubo di sbocco Ø 100 mm 

compresa la derivazione della condotta 
urbana realizzata con collare di presa 
semplice e rubinetto di bronzo e squadra con 

tubazioni di raccordo in acciaio zincato, 
compreso il rubinetto idrometrico a maschio 
all’arrivo, il tutto del Ø 1,9 cm, comprese 

guarnizioni e accessori  
Per pozzetti allaccio privato. 
PER TRATTO TEMPORANEO E TRATTO 

DA RIPRISTINARE 20    30 15 565.20 

          

  

fornitura e posa in opera di Pozzetto 
prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. 
Costituito da un elemento di base, eventuale 

elemento di prolunga e coperchio pedonabile 
o carrabile in cemento armato. 
Per alloggi sifoni. Dimensioni interne 50 x 50 

cm. PER TRATTO TEMPORANEO E 
TRATTO DA RIPRISTINARE        

  Elemento di chiusura 680x680mm 20    20 13.7 274.00 

  Elemento di prolunga 800x800 m 20    20 65.8 1316.00 

  Elemento di base 800x800 m 20    20 65.8 1316.00 

          

  

Fornitura, trasporto e posa in opera di curve a 

15°, 30°, 45° od a 90° in grès con giunto a 
bicchiere sigillato con anello di resina 
poliuretanica, compresi e compensati nel 

prezzo il detto anello, per classe di resistenza 
fino a 160 kN/m2 nonché tutti i materiali e gli 
oneri per la posa in opera ed ogni onere e 

magistero per dare l’opera completa a 
perfetta regola d’arte:  
Collegamenti pozzetti utenze. 

PER TRATTO TEMPORANEO E TRATTO 
DA RIPRISTINARE 20    30 106.3 3189.00 
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Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe 

semplici od a squadra in grès con giunto a 
bicchiere, sigillato con anello di resina 
poliuretanica, per classe di resistenza fino a 

160 kN/m2 compresi e compensati nel prezzo 
il detto anello, nonché tutti i materiali e gli 
oneri per la posa in opera ed ogni onere e 

magistero per dare l’opera completa a 
perfetta regola d’arte. Valutate per il maggiore 
dei diametri: del D interno di 250 mm e carico 

di rottura 40 kN/m. PER TRATTO 
TEMPORANEO E TRATTO DA RIPR. 20    30 126.1 3783.00 

          

U.04.20.

90.g 

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante 
per traffico carrabile realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte 

laterali per l'immissione di tubi, senza 
coperchio o griglia, posto in opera compreso 
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta 

con le tubazioni, incluso il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per 

lo scavo. Diametro interno 200 cm ed altezza 
interna 40 cm. PER TRATTO TEMPORANEO 
E TRATTO DA RIPRISTINARE 23    23 201.71 4639.33 

U.04.20.
100.f 

Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo 
pesante per traffico carrabile realizzato con 

elementi prefabbricati in cemento vibrato con 
impronte laterali per l'immissione di tubi, 
senza coperchio o griglia, posto in opera 

compreso ogni onere e magistero per 
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 

rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo. Diametro interno 200 cm ed altezza 
interna 55 cm. PER TRATTO TEMPORANEO 

E TRATTO DA RIPRISTINARE 23 2   46 117.23 5392.58 

U.04.20.
110.c 

Coperchi per pozzetti di tipo pesante per 
traffico carrabile realizzato con elementi 

prefabbricati in cemento vibrato posti in opera 
compreso ogni onere e magistero. Da 
130x130 cm. PER TRATTO TEMPORANEO 

E TRATTO DA RIPRISTINARE 23    23 131.37 3021.51 

          

  

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino 
in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle 
norme UNI EN 124 e recante la marcatura 

prevista dalla citata norma carico di rottura, m 
... o le opere murarie ed ogni altro onere per 
dare l’opera finita a regola d’arte: classe C 

250 (carico di rottura 250 kN).  PER TRATTO 
TEMPORANEO E TRATTO DA RIPR. 23   50 1150 3.85 4427.50 

          

  

Dotazione standard per dispositivi di 
protezione individuale (DPI) conservati in 

apposito contenitore, comprendente: elmetto, 
guanti, occhiali, cuffia antirumore, mascherina 
antipolvere usa e getta, giacca impermeabile, 

stivali in gomma e calzature antinfortunistiche. 
Valutata, per ogni addetto e per tutta la durata 
dei lavori, nei casi di lavorazioni interferenti 6    6 336 2016.00 

           



 

 

U,04,10,
10.b 

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella 
adeguata granulometria esente da pietre e 
radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso 
gli oneri necessari per una corretta 

stabilizzazione del materiale con piastre 
vibranti e eventuali apporti di materiali. 
Misurato per il volume reso. Rinfianco di 

tubazioni e pozzetti eseguito a mano. 
PER TRATTO TEMPORANEO E TRATTO 
DA RIPRISTINARE  612 1 0.6 367.2 43.6 16009.92 

          

E.01.40.

10.a 

Rinterro con materiale di risulta proveniente 

da scavo, compreso l'avvicinamento dei 
materiali, il compattamento a strati dei 
materiali impiegati fino al raggiungimento 

delle quote del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto. Compreso ogni 
onere. PER TRATTO TEMPORANEO E 

TRATTO DA RIPRISTINARE  612 1 1.4 856.8 1.91 1636.49 

           

U,05,20,

150,a 

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, compresa 
l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o 

la vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, prove di laboratorio, 
lavorazione e costipamento dello strato con 

idonee macchine, compresa ogni fornitura, 
lavorazione ed onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le modalità prescritte nelle 

Norme Tecniche, misurata in opera dopo 
costipamento. PER TRATTO TEMPORANEO 
E TRATTO DA RIPRISTINARE  612 1 0.4 244.8 18.8 4602.24 

          

U.05,20,
170a 

Conglomerato bituminoso per strato di base 

costituito da miscela di aggregati e di bitume 
secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei 
impianti di dosaggio, conformemente alle 

norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, 
costipato con appositi rulli compressori fino ad 
ottenere le caratteristiche del CSd’A, 

compreso ogni predisposizione per la stesa 
ed onere per dare il lavoro finito  PER 
TRATTO TEMPORANEO E TRATTO RIPR.  612 1 12 7344 1.17 8592.48 

           

U.05,20,
180,a 

Conglomerato bituminoso per strato di 

collegamento (binder) costituito da miscela di 
aggregati e bitume, secondo le prescrizioni 
del CSd’A, confezionato a caldo in idonei 

impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e 
costipato con appositi rulli fino ad ottenere le 
caratteristiche del CSd’A, compreso ogni 

predisposizione per la stesa ed onere per 
dare il lavoro finito. PER TRATTO 
TEMPORANEO E TRATTO DA RIPRI.  612 1 8 4896 1.2 5875.20 

           

U.05,20,
190,a 

Conglomerato bituminoso per strato di usura 
(tappetino), costituito da una miscela di 

pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso 
alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% 
confezionato a caldo in idoneo impianto, con 

bitume in quantità non inferiore al 5% del 
peso degli inerti,; steso in opera con 
vibrofinitrice meccanica e costipato con 

appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti 
prescritto dal CsdA; compresa ogni 
predisposizione per la stesa ed onere per 

dare il lavoro finito  
PER TRATTO TEMPORANEO E TRATTO 
DA RIPRISTINARE  612 1 4 2448 1.45 3549.60 
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U.01.20.
10.m 

Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, 

di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 
6363/84, con rivestimento bituminoso pesante 
conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni 

a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a 
sovrapposizione, compresa la saldatura 
elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto 

di lana di vetro e miscela bituminosa, il 
ripristino del rivestimento protettivo 
bituminoso, nella parete interna dei tubi in 

corrispondenza delle giunzioni e del 
rivestimento esterno ove danneggiato. 
Compreso: i pezzi speciali gli eventuali 

spostamenti longitudinali nel cavo per intralci 
di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Per 

attraversamento ponticello DN450 2 20    157.84 6313.60 

  Sommano       156.944,88 

  Imprevisti il 5%       7.894,74 

          

  Sommano          € 164.844,63 

 

 

 
  

RIEPILOGO           
  

  
Costo mano d'opera           € 17:509.05 

  
Costo materiali           € 137:417.53 

  
Costo oneri sicurezza           € 2:068.30 

  
Imprevisti 5%           € 7:849.74 

  
TOTALE           € 164:844.63 
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DESCRIZIONE RISOLUZIONE INTERFERENZA C FMI A 002 / C FMI F 002 

1.1 Tipologia 

Interferenza della rete fognaria sotto la struttura terminale 

1.2 Descrizione dell’interferenza – Stato di fatto 

Trattasi di un tratto collettore per acque nere in grès e di un tratto di collettore per acque 

bianche in materiale plastico, entrambi funzionanti a gravità, posti lungo la strada Statale 

Tirrena Inferiore. 

1.3 Risoluzione tecnica dell’interferenza - Proposta di progetto 

 Dismissione temporanea durante i lavori d’intervento e ripristino del tratto di 

interferenza posto lungo l’arteria viaria interessata, che sarà oggetto di intervento, 

mediante collettore fognario per acque nere in grès del DN 300 della lunghezza di 

180 m, da collegare all’esistente, che confluisce a sua volta nella condotta di 

mandata posta lungo la litoranea. 

 Dismissione temporanea durante i lavori d’intervento e ripristino del tratto di 

interferenza posto lungo l’arteria viaria interessata, che sarà oggetto di intervento, 

mediante collettore fognario per acque bianche in PEAD del De 400 corrugato 

esternamente e con parete liscia interna, della lunghezza di 180 m, da collegare 

alla rete di drenaggio urbano esistente. 
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VALUTAZIONE – ECONOMICO TEMPORALE –  

DEL COSTO DI RISOLUZIONE DELL’INTERFERENZA 

 

 COSTO STIMATO DELLA RISOLUZIONE (AL NETTO DI IVA) 

Interferenza  Costo Totale  Costo Mano 
d’Opera 

 Costo Materiali  Costo Oneri 
Sicurezza 

 Costo 
Imprevisti 

C FMI A 002 
C FMI A 002 

€ 84.234,16  €   10.680,00  €  67.810,71  € 1.732,30  €  4.011,15  

 

Tempo di risoluzione: 12 gg lavorativi 

Si allega computo metrico. Nel costo per la risoluzione sono compresi scavi, demolizioni, 

realizzazioni di opere e tutto quanto altro per dare la risoluzione dell’interferenza finita e 

funzionante. Per la redazione del computo metrico estimativo è stato utilizzato il nuovo 

prezziario generale 2009 per i LL.PP. nella Regione Calabria. 

 

REPORT FOTOGRAFICO 

 

 



Intererenza C FMI A 002 / C FMI F 002 

 

 

Articolo 
d’elenco 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

  DIMENSIONI 
QUANTITÀ 

 

IMPORTI (euro) 

par.u
g. Lungh. Largh. H/peso Unitario Totale 

               

  Computo metrico             

             
  

U.05.10.

a 

Disfacimento di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso, pietrischetto 

bitumato, asfalto compresso o colato, 
eseguita con mezzi meccanici compreso 
l'allontanamento del materiale non utilizzato 

entro 5 km di distanza; con misurazione del 
volume in opera . Disfacimento di 
pavimentazione in conglomerato bituminoso. 

TRATTO DA DISMETTERE  

 
 

 
 
 

 
 
 

1 180 2 0,04 

 
 

 
 
 

 
 
 

14,4 16,43 

 
 

 
 
 

 
 
 

236,59 

            
 

E.01.20.

10.c 

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità 

di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di 
eventuali acque, fino ad un battente massimo 
di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il 

trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una 
distanza massima di 5000 m:in roccia tenera 
intendendosi per tale quella ancora scavabile 

con benna da roccia  

 

180 1 2 

 

 
 
 

 
 
 

360 11,01 

 

 
 
 

 
 
 

3963,606 

            
 

E.01.50.
10.a 

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da 

lavori di movimento terra effettuata con 
autocarri, con portata superiore a 50 q, 
compreso lo spandimento del materiale ed 

esclusi gli eventuali oneri di discarica 
autorizzata. per trasporti fino a 10 km 

 

      

 

 
 
 

 
371,20 6,85 

 

 
 
 

 
2542,72 

             
  

  

Demolizione parziale o totale, per lavori 
stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 
mezzo, escluso le mine, di manufatti in 

muratura di qualsiasi genere e forma, 
qualunque sia la tenacità e la specie, 
compresi i calcestruzzi semplici o armati, con 

l’uso continuo di punta di acciaio, comprese 
tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio 
per interventi fino a m 3,50 di altezza 

necessari, il tiro in alto, il carico sul mezzo di 
trasporto del materiale di risulta ed il trasporto 
a rilevato o a rinterro nell’ambito del cantiere, 

compreso il ritorno a vuoto. al m3. 
(demolizione di pozzetti  cm 80 x 80 x 120) 
TRATTO DA DISMETTERE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

7 0,8 1 2,00 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

11,2 16,2 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

181,44 

             
  

U.05.10.

220.a 

Rimozione e rimissione in opera di chiusini e 
griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, 

opere murarie e quanto occorre per uno 
spostamento di quota non superiore a cm 8. 

 
 

 
1100       

 
 

 
1100,00 0,73 

 
 

 
803,00 

         
 

U.02.20.

10.j 

Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere 
e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, 

verniciato internamente ed esternamente, 
conforme alle norme UNI EN 295-1-2-3; la 
giunzione deve garantire la perfetta tenuta 

idraulica alla pressione di 0,5 bar. Compreso 
e compensato nel prezzo ogni onere per la 
posa in opera, escluso solo la formazione del 
letto di posa e del rinfianco in materiale 

idoneo. Diametro nominale mm 300 
Resistenza allo schiacciamento kN/m 72 
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180 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
68,65 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
12357,00 
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U.04.20.
90.g 

Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante 
per traffico carrabile realizzato con elementi 

prefabbricati in cemento vibrato con impronte 
laterali per l'immissione di tubi, senza 
coperchio o griglia, posto in opera compreso 

ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il 

rinterro con la sola esclusione degli oneri per 
lo scavo. Diametro interno 200 cm ed altezza 
interna 40 cm 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

14    

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

14 201,71 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2823,94 

U.04.20.

100.f 

Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo 
pesante per traffico carrabile realizzato con 
elementi prefabbricati in cemento vibrato con 

impronte laterali per l'immissione di tubi, 
senza coperchio o griglia, posto in opera 
compreso ogni onere e magistero per 

l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
rinfianco con calcestruzzo cementizio, il 
rinterro con la sola esclusione degli oneri per 

lo scavo.Diametro interno 200 cm ed altezza 
interna 55 cm 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
14 2   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
28 117,23 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3282,44 

U.04.20.
110.c 

Coperchi per pozzetti di tipo pesante per 

traffico carrabile realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato posti in opera 
compreso ogni onere e magistero.Da 

130x130 cm 

 

 
 
 

14    

 

 
 
 

14 131,37 

 

 
 
 

1839,18 

         
 

  

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino 

in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle 
norme UNI EN 124 e recante la marcatura 
prevista dalla citata norma carico di rottura, m 

... o le opere murarie ed ogni altro onere per 
dare l’opera finita a regola d’arte: classe C 
250 (carico di rottura 250 kN). 

 

 
 
 

 
 

7   50 

 

 
 
 

 
 

350 3,85 

 

 
 
 

 
 

1347,50 

         
 

U.04.10.
10.b 

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella 
adeguata granulometria esente da pietre e 

radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso 
gli oneri necessari per una corretta 
stabilizzazione del materiale con piastre 

vibranti e eventuali apporti di materiali. 
Misurato per il volume reso.Rinfianco di 
tubazioni e pozzetti eseguito a mano 

 

180 1 2 

 
 

 
 
 

 
 

216 43,6 

 
 

 
 
 

 
 

15696,00 

         
 

  

Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni per fognatura in PVC rigido. Per 

allaccio tagli trasversali a pozzetti sifonati e 
altre condotte 30x5. D esterno 160 mm; 
interno 150,6 mm 

 

30 5  

 
 

 
 

150 15,5 

 
 

 
 

2325,00 

         
 

U.02.40.

30.e 
 

Tubazione per condotte di scarico in 
polietilene strutturato ad alta densità, 

corrugato esternamente e con parete interna 
liscia "tipo B" ….. Collegamenti con bigiunto e 
guarnizione oppure con saldatura di testa. 

Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni 
onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, escluso solo la formazione del letto 

di posa e del rinfianco in materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/m² D esterno di 400 
mm - D interno di 335 mm tratto da ripristinare 

ACQUE BIANCHE 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

180   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

180 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

34,32 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6177,60 



 

 

        
 

 

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 
in conglomerato cementizio delle dimensioni 
di 80x50x80 cm a doppio scomparto con 

chiusura idraulica, compreso il massetto di 
posa in conglomerato cementizio di spessore 
non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e 

griglia in ghisa da compensarsi a parte 

 
 
 

 
 
 

9    

 
 
 

 
 
 

9 113,70 

 
 
 

 
 
 

1023,30 

        
 

 

Fornitura e posa in opera di griglia continua in 

ghisa sferoidale: costruita secondo le norme 
UNI EN 124, asole ad ampio deflusso 
disposte su due file, marchiata a rilievo con 

norm ... o le opere murarie ed ogni altro onere 
per dare l’opera finita a regola d’arte: classe D 
400 (carico di rottura 400 kN).  

 

 
 
 

 
 

824    

 

 
 
 

 
 

824 6,48 

 

 
 
 

 
 

5342,40 

         
 

13.1 

Fornitura e posa in opera di sifone di cacciata 
tipo Contarino con tubo di sbocco Ø 100 mm 

compresa la derivazione della condotta 
urbana realizzata con collare di presa 
semplice e rubinetto di bronzo e squadra con 

tubazioni di raccordo in acciaio zincato, 
compreso il rubinetto idrometrico a maschio 
all’arrivo, il tutto del Ø 1,9 cm, comprese 

guarnizioni e accessori Per pozzetti allaccio 
privato 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
30    

 
 

 
 
 

 
 
 

 
30 15 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
565,20 

         
 

  

fornitura e posa in opera di Pozzetto 
prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. 
Costituito da un elemento di base, eventuale 

elemento di prolunga e coperchio pedonabile 
o carrabile in cemento armato.per alloggi 
sifoni. Dimensioni interne 50 x 50 cm 

 

   

 

 

 

  Elemento di chiusura 680x680mm 30    30 13,7 
411,00 

  Elemento di prolunga 800x800 m 30    30 65,8 
1974,00 

  Elemento di base 800x800 m 30    30 65,8 
1974,00 

         
 

  

Fornitura, trasporto e posa in opera di curve a 

15°, 30°, 45° od a 90° in grès con giunto a 
bicchiere sigillato con anello di resina 
poliuretanica, compresi e compensati nel 

prezzo il detto anello, per classe di resistenza 
fino a 160 kN/m2 nonché tutti i materiali e gli 
oneri per la posa in opera ed ogni onere e 

magistero per dare l’opera completa a 
perfetta regola d’arte: Collegamenti pozzetti 
utenze 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

30    

 

 
 
 

 
 
 

 
 

30 106,3 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

3189,00 

         
 

  

Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe 
semplici od a squadra in grès con giunto a 

bicchiere, sigillato con anello di resina 
poliuretanica, per classe di resistenza fino a 
160 kN/m2 compresi e compensati nel prezzo 

il detto anello, nonché tutti i materiali e gli 
oneri per la posa in opera ed ogni onere e 
magistero per dare l’opera completa a 

perfetta regola d’arte. Valutate per il maggiore 
dei diametri: del D interno di 250 mm e carico 
di rottura 40 kN/m 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

30    

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

30 126,1 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3783,00 

         
 

U.05.20.
150.a 

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, compresa 

…..compresa ogni fornitura, lavorazione ed 
onere per dare il lavoro compiuto secondo le 
maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, 

misurata in opera dopo costipamento. Strato 
di fondazione in misto granulare stabilizzato 
con legante naturale  

 

180 1 0,4 

 
 

 
 
 

 
 

72,0 18,8 

 
 

 
 
 

 
 

1353,60 
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U.05.20.
170a 

Conglomerato bituminoso per strato di base 
costituito da miscela di aggregati e di bitume 
secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei 
impianti di dosaggio, conformemente alle 

norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, 
costipato con appositi rulli compressori fino ad 
ottenere le caratteristiche del CSd’A, 

compreso ogni predisposizione per la stesa 
ed onere per dare il lavoro finito TRATTO DA 
RIPRISTINARE  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

180 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

12 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

21608 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

1,17 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

2527,20 

             
  

U.05.20.

180.a 

Conglomerato bituminoso per strato di 

collegamento (binder) costituito da miscela di 
aggregati e bitume, secondo le prescrizioni 
del CSd’A, confezionato a caldo in idonei 
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e 

costipato con appositi rulli fino ad ottenere le 
caratteristiche del CSd’A, compreso ogni 
predisposizione per la stesa ed onere per 

dare il lavoro finito 

 

180 1 8 

 

 
 
 
 

 
 
 

1440 1,2 

 

 
 
 
 

 
 
 

1728,00 

             
  

U.05.20.
190.a 

Conglomerato bituminoso per strato di usura 
(tappetino), costituito da una miscela di 
pietrischetti e ... compresa ogni 

predisposizione per la stesa ed onere per 
dare il lavoro finito TRATTO DA RIPRIST. 

 

180 1 4 

 
 
 

 
720 1,45 

 
 
 

 
1044,00 

          
 

  

Cartello di segnaletica generale di cantiere, 
delle dimensioni di m 1,00x1,40, di PVC 
pesante antiurto, contenente i segnali di 

pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere 

1 

   

1 

52,3 

 
 
 

52,30 

         
 

  

Dotazione standard per dispositivi di 

protezione individuale (DPI) conservati in 
apposito contenitore, comprendente: elmetto, 
guanti, occhiali, cuffia antirumore, mascherina 

antipolvere usa e getta, giacca impermeabile, 
stivali in gomma e calzature antinfortunistiche. 
Valutata, per ogni addetto e per tutta la durata 

dei lavori, nei casi di lavorazioni interferenti 

 

 
 
 

 
 
 

5    

5 

336 

 

 
 
 

 
 
 

1680,00 

  Sommano           
€ 80.223,01 

 
  

RIEPILOGO           
  

  
Costo mano d'opera           € 10.680,00 

  
Costo materiali           € 67.810,71 

  
Costo oneri sicurezza           € 1.732,30 

  
Imprevisti 5%           € 4.011,15 

  
TOTALE           € 84.234,16 
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DESCRIZIONE RISOLUZIONE INTERFERENZA C FMI A 001 / C FMI F 001 

(AGGIORNAMENTO DEL 08/02/2011) 

1.1 Tipologia 

Interferenza della rete fognaria con la fondazione della torre lato Calabria 

1.2 Descrizione dell’interferenza – Stato di fatto 

Trattasi di un collettore per acque bianche posto lungo la strada litoranea che convoglia le 

acque di pioggia sino al corpo idrico ricettore, e di un collettore per acque nere posto lungo 

la litoranea che mediante successive stazioni di sollevamento convoglia i reflui fino 

all’impianto di depurazione esistente. 

In atto la città di Villa San Giovanni è servita da un unico impianto di depurazione 

localizzato ad Ovest rispetto alla torre prevista in progetto. Attraverso una rete di collettori 

funzionanti a gravità tutti i reflui civili prodotti dagli abitanti della città vengono convogliati 

nel collettore principale, posto lungo la litoranea, e da esso, attraverso successive stazioni 

di sollevamento, stante la poca pendenza della strada, vengono inviati all’impianto di 

depurazione esistente. 

Le acque meteoriche sono raccolte dalla rete di drenaggio funzionante a gravità, 

convogliate sino al collettore principale, posto lungo la litoranea, e scaricate nel recapito 

finale in punti adeguati.  

1.3 Risoluzione tecnica dell’interferenza - Proposta di progetto 

Poiché il collettore di acque bianche posto lungo la litoranea (via Fata Morgana) 

interferisce per un tratto con la fondazione della torre lato Calabria, e di conseguenza non 

è consentito durante tutto il periodo dell’esecuzione dei lavori della struttura il 

funzionamento del tratto stesso, si prevede la temporanea dismissione e successivo 

ripristino del breve tratto di interferenza della rete di acque bianche, con l’adozione di un 

tratto di collettore in PEAD corrugato esternamente e a parete liscia internamente del De 

400 della lunghezza di 430 m, avente funzionamento a gravità, che verrà collocato lungo 

la nuova viabilità di progetto. 

Poiché il collettore di acque nere posto lungo la litoranea (via Fata Morgana) interferisce 

per un tratto con la fondazione della torre lato Calabria (di profondità pari a 15 m), non 

consentendo il convogliamento dei reflui civili prodotti dagli utenti ricadenti in tutta l’area 

cittadina localizzata ad Est rispetto alla torre di progetto, si prevede di dividere il sistema 

fognario esistente in due reti fognarie distinte e separate proprio in corrispondenza della 

torre e del viadotto; la rete fognaria posta ad Ovest rispetto alla torre continuerà a 
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convogliare i reflui raccolti nella zona di competenza sino al collettore principale posto 

lungo la litoranea (sempre ad Ovest rispetto alla torre) e da esso per sollevamento i reflui 

verranno inviati all’impianto di depurazione esistente; invece la rete fognaria posta ad Est 

rispetto alla torre convoglierà i reflui raccolti nella zona di competenza sino al collettore 

principale posto lungo la litoranea (ad Est rispetto alla torre) e da esso per sollevamento i 

reflui verranno inviati ad un nuovo impianto di depurazione, di cui si prevede in progetto la 

realizzazione, destinato al trattamento dei reflui civili prodotti nella zona Est.  

In particolare si ha: 

 per quanto riguarda il breve tratto di interferenza del collettore fognario principale di 

acque nere, se ne prevede la temporanea dismissione ed il successivo ripristino alla 

fine dei lavori di costruzione della torre lato Calabria con l’adozione di un tratto di 

collettore in acciaio DN 200 della lunghezza di 430 m; tale tratto, collocato lungo la 

nuova viabilità di progetto, verrà collegato al collettore principale destinato a 

raccogliere i reflui prodotti dalla zona Est ed a inviarli al nuovo impianto di depurazione 

previsto in progetto. Di conseguenza si propone la realizzazione di una nuova condotta 

di mandata in acciaio DN 200 della lunghezza di 1928 m (cui verrà collegato il breve 

tratto d’interferenza ripristinato una volta eseguiti i lavori oggetto d’intervento), posta 

lungo la strada litoranea, che invia i reflui al nuovo impianto di depurazione previsto in 

progetto;  

 inoltre, al fine di garantire il servizio agli utenti ubicati nella zona Est sia durante tutto il 

periodo di esecuzione dei lavori di costruzione della torre, sia durante i lavori di 

realizzazione e messa in esercizio del’impianto di depurazione previsto, si prevede al 

realizzazione di una condotta di mandata provvisoria in acciaio DN 200 della lunghezza 

di 800 m, che verrà posta lungo la recinzione delle area di attività connesse alla 

realizzazione dell’opera, avente la funzione di convogliare i reflui prodotti dalla zona 

Est della cittadina ed immetterli nel collettore esistente posto ad Ovest della torre, da 

cui vengono inviati all’impianto di depurazione cittadino esistente; 

 poiché attualmente il collettore principale per acque nere funziona mediante successivi 

sollevamenti, si prevede il potenziamento, l’adeguamento e la riconversione delle 

stazioni di pompaggio esistenti lungo la strada litoranea, in modo che siano in grado di 

convogliare i reflui raccolti dal collettore principale di progetto (della lunghezza di 1928 

m) sino al nuovo impianto di depurazione della zona Est, una volta realizzato e messo 



 

 

in esercizio quest’ultimo; l’adeguamento delle stazioni di sollevamento consente inoltre 

il funzionamento del tratto provvisorio di condotta di mandata, che presenta una 

maggiore prevalenza rispetto al tratto interferente. 

 si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione destinato al 

trattamento dei reflui prodotti da 5000 abitanti ricadente in una apposita area posta 

nella zona Est dell’abitato. I reflui depurati verranno scaricati nel corpo idrico ricettore 

(mare Tirreno) a profondità adeguata mediante una condotta sottomarina in acciaio. 

Per l’impianto di depurazione in progetto si prevede una doppia linea acque dalle 

seguenti fasi: un pretrattamento di grigliatura, un trattamento di sedimentazione 

primaria in vasca Imhoff, un trattamento biologico del tipo a rulli biologici rotanti, un 

trattamento di sedimentazione secondaria; si prevede inoltre la predisposizione di un 

trattamento chimico di disinfezione mediante clorazione a valle del processo 

depurativo, la cui attivazione deve essere subordinata alle prescrizioni delle autorità 

competenti. Per la linea fanghi si prevede: un trattamento di digestione anaerobica dei 

fanghi nel comparto inferiore della vasca Imhoff ed un trattamento di disidratazione dei 

fanghi digeriti su letti di essiccamento. Si prevede un canale di by-pass che consenta, 

in caso di mancato funzionamento dell’impianto, di convogliare in testa alla vasca di 

clorazione i liquami che hanno subito il trattamento di grigliatura.  

La grigliatura fine sarà costituita da una canaletta all’interno della quale sono disposte 

le griglie che intercettano il flusso delle acque. Si prevede un sistema di pulizia 

meccanica. Per ogni linea si predispone un canale di by-pass di emergenza con 

paratoie di intercettazione in caso di intasamento della griglia; il grigliato raccolto verrà 

periodicamente inviato allo smaltimento rifiuti solidi; a valle della grigliatura si prevede 

l’installazione di una stazione di pompaggio dei liquami da inviare al successivo 

trattamento. Le griglie verranno installate sui canali di arrivo posti in opera sui luoghi. 

Il trattamento meccanico di sedimentazione avverrà per ognuna delle due linee in 

vasca Imhoff nel cui comparto superiore il liquame chiarifica separandosi di fanghi; per 

il liquame in ingresso nella vasca si prevede la collocazione di un setto paraschiuma 

per trattenere le eventuali parti galleggianti (olii, grassi) presenti nello scarico; 

passando al disotto di essa il liquame arriva nella zona di sedimentazione, ove avviene 

la separazione delle particelle più pesanti che scivolano lungo le pareti inclinate e, 

attraverso la feritoia di fondo, precipitano nel sottostante comparto di digestione; in 

esso si svolgono i processi di fermentazione del fango ad opera di batteri anaerobi che 

operano la riduzione dei composti organici in inorganici, che stabilizzano le sostanze 

organiche rendendole non putrescibili né inquinanti. Il comparto di digestione sarà 

formato da un camera con fondo a tramoggia di tipo tronco conico; ad intervalli 

prestabiliti si dovrà provvedere allo svuotamento del comparto inferiore; i fanghi digeriti 
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scaricati vengono inviati ai letti di essiccamento. Al di sotto della feritoia di 

collegamento fra i due comparti verrà collocato un deflettore che impedisce al gas di 

fermentazione in risalita di perturbare il processo di decantazione in atto. I materiali 

leggeri flottanti risalgono in canalette superficiali in cui formano una crosta spessa e 

dura che deve essere regolarmente rimossa ed affondata per favorirne la digestione. 

I processi che si svolgono all’interno della vasca Imhoff consentono di ottenere una 

rimozione delle sostanze sedimentabili maggiore del 90%, ed un abbattimento del 

carico organico espresso in termini di B.O.D.5 dell’ordine del 15%. 

Il trattamento biologico avverrà mediante bio-rulli ruotanti, cosicché l’ossidazione del 

liquame si ottiene facendo ruotare i rulli parzialmente immersi nel refluo; la flora 

batterica che si forma sul supporto rotante adsorbe le sostanze organiche presenti nel 

liquame in fase di immersione, e si arricchisce di ossigeno presente nell’atmosfera. I 

rulli, premontati ed assemblati a gruppi affiancati, ruotando realizzano una superficie di 

contatto aerata. 

I reflui in uscita dal trattamento a bio-rulli verranno inviati alla fase di sedimentazione 

secondaria, per ridurre i solidi sospesi scaricati con l’effluente del trattamento biologico. 

La separazione dei fanghi contenuti nell’effluente, che entra nella vasca da un diffusore 

centrale, avviene con un funzionamento a flusso ascendente. L’estrazione dei fanghi, 

che vengono inviati in vasca Imhoff, si effettua sotto un battente di 40 50 cm mediante 

tubazione aperta in sommità che giunge al fondo della vasca. 

Il refluo depurato in uscita dalla sedimentazione secondaria verrà inviato al trattamento 

chimico di disinfezione, che avverrà in vasche di contatto a chicanes, con l’impiego di 

ipoclorito di sodio. La fase di clorazione deve essere attivata solo su richiesta delle 

autorità competenti. 

Per quanto riguarda il trattamento di disidratazione dei fanghi digeriti estratti dalle 

vasche Imhoff si prevede in progetto la realizzazione di letti di essiccamento (2+1 di 

riserva) realizzati mediante una soletta in cls armato delimitata da un muretto 

perimetrale ed inclinata verso il centro del letto con una pendenza del 10% circa. Sul 

fondo dei letti sono previsti dei collettori di drenaggio del DN 100, che riportano l’acqua 

filtrata in testa alle linee di trattamento epurativo. Il riempimento dei letti con materiale 

di idonea granulometria per uno spessore di fango di 30 cm verrà effettuato, 

procedendo dal basso verso l’alto, disponendo 15 cm di ghiaia di pezzatura 4 8 cm, 10 

cm di ghiaietto di pezzatura 1 2 cm, 10 cm di sabbia con granulometria 3 6 mm. Le 



 

 

operazioni di asportazione del fango disidratato saranno effettuate manualmente. Lo 

strato superficiale di sabbia, parzialmente asportato assieme ai fanghi, dovrà essere 

regolarmente reintegrato.  

Le vasche Imhoff, di sedimentazione secondaria e di clorazione, ed i letti di 

essiccamento del fango verranno realizzati in opera in calcestruzzo armato. Il sistema 

di trattamento biologico a bio-rulli previsto è del tipo compatto premontato in vasche di 

acciaio inox, da collocare in platee in cls realizzate sui luoghi. Alla fine del trattamento 

verrà realizzato un pozzetto per il prelievo di campioni del refluo in uscita ed installato 

un misuratore di portata. Si prevede inoltre l’istallazione e montaggio di tutte le 

apparecchiature elettromeccaniche necessarie al perfetto funzionamento dell’impianto. 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

PROGETTO RISOLUZIONE INTERFERENZA  

C FMI A 001  / C FMI F 001 

PROGETTISTA 

F. FRANZA  

Rev 

 

Data 

08.02.2011 

 

Eurolink S.C.p.A.  

VALUTAZIONE – ECONOMICO TEMPORALE –  

DEL COSTO DI RISOLUZIONE DELL’INTERFERENZA 

 

 COSTO STIMATO DELLA RISOLUZIONE (AL NETTO DI IVA) 

Interferenza  Costo Totale  Costo Mano 
d’Opera 

 Costo Materiali  Costo Oneri 
Sicurezza 

 Costo 
Imprevisti 

C FMI A 001 

C FMI F 001 
€ 5.000.000,00  € 1.262.246,55  € 3.446.836,15  € 52.822,06 € 238.095,24  

 

Tempo di risoluzione: 300 gg lavorativi 

Si allega computo metrico. Nel costo per la risoluzione sono compresi scavi, demolizioni, 

realizzazioni di opere e tutto quanto altro per dare la risoluzione dell’interferenza finita e 

funzionante. 

Per la redazione del computo metrico estimativo è stato utilizzato il nuovo prezziario 

generale 2009 per i LL.PP. nella Regione Calabria. 

 

REPORT FOTOGRAFICO 

 

 



 

 

Articolo 
d'elenco 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

  DIMENSIONI 
QUANTITÀ 

 

IMPORTI (euro) 

par. 
ug. Lungh. Largh. H/peso Unitario Totale 

  Interferenza CFMI A 001 / C FMI F 001             

  Computo metrico             

U.05.10.a 

Disfacimento di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso, pietrischetto 
bitumato, asfalto compresso o colato, 

eseguita con mezzi meccanici compreso 
l'allontanamento del materiale non 
utilizzato entro 5 km di distanza; con 

misurazione del volume in opera . 
Disfacimento di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso. TRATTO DA 

DISMETTERE TEMPORANEAMENTE:  1 430 2 0,04 34,4 16,43 565,19 

             

U.05.10.a 

Disfacimento di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso, pietrischetto 
bitumato, asfalto compresso o colato, 

eseguita con mezzi meccanici compreso 
l'allontanamento del materiale non 
utilizzato entro 5 km di distanza; con 

misurazione del volume in opera . 
Disfacimento di pavimentazione in 
conglomerato bituminoso. TRATTO 

CONDOTTA PREMENTE 1 1928 2 0,04 154,24 16,43 2534,16 

               

E.01.20.10.c 

Scavo a sezione obbligata, fino alla 
profondità di 2 m, compresa l'estrazione 
e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un 

battente massimo di 20 cm, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per 
rilevato fino ad una distanza massima di 

5000 m:in roccia tenera intendendosi per 
tale quella ancora scavabile con benna 
da roccia TRATTO RIPRISTINARE  430 2 2 1720 11,01 18937,20 

             

E.01.20.10.c 

Scavo a sezione obbligata, fino alla 

profondità di 2 m, compresa l'estrazione 
e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico sugli 

automezzi ed il trasporto a rifiuto o per 
rilevato fino ad una distanza massima di 
5000 m:in roccia tenera intendendosi per 

tale quella ancora scavabile con benna 
da roccia TRATTO PROVVISORIO 
CONDOTTA PREMENTE   800 1,2 1,5 1440 11,01 15854,40 

             

E.01.20.10.c 

Scavo a sezione obbligata, fino alla 
profondità di 2 m, compresa l'estrazione 

e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico sugli 
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per 

rilevato fino ad una distanza massima di 
5000 m:in roccia tenera intendendosi per 
tale quella ancora scavabile con benna 

da roccia TRATTO DA RIFARE 
CONDOTTA PREMENTE  1928 1,2 2 4627,2 11,01 50945,47 

               

E.01.50.10.a 

Trasporto a rifiuto di materiale 
proveniente da lavori di movimento terra 

effettuata con autocarri, con portata 
superiore a 50 q, compreso lo 
spandimento del materiale ed esclusi gli 

eventuali oneri di discarica autorizzata. 
per trasporti fino a 10 km        7787,20 6,85 53342,32 
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U.01.20.50.d 

Tubo in acciaio elettrosaldato 

longitudinalmente, secondo norme UNI 
6363/84, con giunto saldato a bicchiere 
sferico a camera d'aria, rivestito 

esternamente con polietilene estruso a 
guaina circolare secondo norma UNI 
9099 in triplostrato (R3), ... Fornito e 

posta in opera a qualsiasi altezza e 
profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa anche in presenza di 

acqua fino ad un battente di cm 20 ed il 
relativo aggottamento, l'eventuale taglio 
di tubazione, la saldatura elettrica dei 

giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni 
altro onere ad esso relativo; il ripristino 
da eseguire in opera del rivestimento 

esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con 
nastro di materiale polietilenico adesivo, 

UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio …ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta 

all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il 
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici TRATTO DA 

RIFARE  DN200 1 1928   1928 77,06 148571,68 

          

U.02.40.30.e 

Tubazione per condotte di scarico in 

polietilene strutturato ad alta densità, 
corrugato esternamente e con parete 
interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, 

realizzato a doppia parete con processo 
di coestrusione, .. Collegamenti con 
bigiunto e guarnizione oppure con 

saldatura di testa. Compensato nel 
prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la 
posa in opera con relative giunzioni, 

escluso solo la formazione del letto di 
posa e del rinfianco in materiale idoneo. 
Rigidità anulare SN 8 kN/m² D esterno di 

400 mm - D interno di 335 mm TRATTO 
DA RIPRISTINARE ACQUE BIANCHE   430     430 34,32 14757,60 

          

U.01.20.50.d 

Tubo in acciaio elettrosaldato 
longitudinalmente, secondo norme UNI 

6363/84,..... Fornito e posta in opera a 
qualsiasi altezza e profondità. Sono 
compresi: i pezzi speciali, la posa anche 

in presenza di acqua fino ad un battente 
di cm 20 ed il relativo aggottamento, 
l'eventuale taglio di tubazione, la 

saldatura elettrica dei giunti, la fornitura 
degli elettrodi ed ogni altro onere ad 
esso relativo; il ripristino da eseguire in 

opera del rivestimento esterno in 
prossimità del giunto, mediante 
fasciatura della condotta con nastro di 

materiale polietilenico adesivo, UNI 
10190; tutte le prove di tenuta, ogni altra 
operazione per dare la tubazione pronta 

all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il 
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 
apparecchi idraulici  TRATTO DA 

DISMETTERE E RIPRISTINARE DN200  1 430   430 77,06 33135,80 



 

 

          

13.3.14.10 

Tubo in acciaio elettrosaldato 
longitudinalmente, secondo norme UNI 

6363/84, con giunto saldato a bicchiere 
sferico a camera d'aria, rivestito 
esternamente con polietilene estruso a 

guaina circolare..... Fornito e posta in 
opera a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi: i pezzi speciali, la posa 

anche in presenza di acqua fino ad un 
battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento, l'eventuale taglio di 

tubazione, la saldatura elettrica dei 
giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni 
altro onere ad esso relativo; il ripristino 

da eseguire in opera del rivestimento 
esterno in prossimità del giunto, 
mediante fasciatura della condotta con 

nastro di materiale polietilenico adesivo, 
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla 

vigente normativa e la fornitura dei 
relativi certificati; il lavaggio e la 
disinfezione delle condotte ed ogni altra 

operazione per dare la tubazione pronta 
all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il 
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli 

apparecchi idraulici  TRATTO 
PROVVISORIO DN200  1 800   800 77,06 61648,00 

          

U.01.50.10.h 

Saracinesca con corpo ovale in ghisa 
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, 

rivestita internamente e esternamente in 
epoxy polvere di tipo alimentare, con 
albero di manovra in acciaio e cromo, 

cuneo in ghisa sferoidale internamente 
rivestito in elastomero EPDM alimentare 
con guida indipendente dalle zone di 

tenuta, guarnizione di protezione e 
tenuta. Fornita in opera con controflange 
e accessori. Compreso: le fasi di 
trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia 

delle superfici di assemblaggio, 
serraggio dei bulloni, posa in sito delle 
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro 

occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con 
controflange forate o a PN 10 o PN 16. 

Posa di saracinesca in ghisa sferoidale 
DN200 12     678,35 8140,20 

          

Pr. 

Flangia di collegamento rapido per tubo 
in acciaio, corpo in ghisa sferoidale 

forato a norme UNI EN 1092-1, 
protezione anticorrosiva con verniciatura 
epossidica, guarnizione di tenuta in 

elastomero atossico conforme al D.M. n. 
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 
Min. Sanità n. 102 del02/12/78). 

Diametro Nominale 200 mm, Pressione 
di esercizio 16 bar (1,6 MPa). 8    8 120,75 966,00 

          

U.04.10.10.b 

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella 
adeguata granulometria esente da pietre 

e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti 
compreso gli oneri necessari per una 
corretta stabilizzazione del materiale con 

piastre vibranti e eventuali apporti di 
materiali. Misurato per il volume reso. 
infianco di tubazioni e pozzetti eseguito a 

mano  3158 1,2 2 7579,2 43,6 330453,12 
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U.05.20.150.a 

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 
compresa l'eventuale fornitura dei 

materiali di apporto o la vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, 
acqua, prove di laboratorio, lavorazione 

e costipamento dello strato con idonee 
macchine, compresa ogni fornitura, 
lavorazione ed onere per dare il lavoro 

compiuto secondo le modalità prescritte 
nelle Norme Tecniche, misurata in opera 
dopo costipamento. TRATTO DA RIPR. 

+ TRATTO PROVVISORIO   1230 1,2 0,4 590,4 16,95 10007,28 

          

U.04.20.90.g 

Pozzetto a sezione circolare di tipo 
pesante per traffico carrabile realizzato 
con elementi prefabbricati in cemento 

vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o 
griglia, posto in opera compreso ogni 

onere e magistero per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il letto con 
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il 

rinterro con la sola esclusione degli oneri 
per lo scavo. Diametro interno 200 cm 
ed altezza interna 40 cm 20    20 201,71 4034,20 

U.04.20.100.f 

Anelli di prolunga a sezione circolare di 
tipo pesante per traffico carrabile 
realizzato con elementi prefabbricati in 

cemento vibrato con impronte laterali per 
l'immissione di tubi, senza coperchio o 
griglia, posto in opera compreso ogni 

onere e magistero per l'allaccio a tenuta 
con le tubazioni, incluso il rinfianco con 
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la 

sola esclusione degli oneri per lo scavo. 
Diametro interno 200 cm ed altezza 
interna 55 cm 20 2   40 117,23 4689,20 

U.04.20.110.c 

Coperchi per pozzetti di tipo pesante per 
traffico carrabile realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato posti in 

opera compreso ogni onere e magistero. 
Da 130x130 cm 20    20 131,37 2627,40 

          

  

Fornitura e posa in opera di telaio e 
chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 

conforme alle normeUNI EN 124 e 
recante la marcatura previstadalla citata 
norma carico di rottura, m ... o le opere 

murarie ed ogni altro onere per dare 
l’opera finita a regola d’arte: classe C 
250 (carico di rottura 250 kN). 20   50 1000 3,85 3850,00 

         

 

Fornitura e posa in opera di caditoia 

stradale in conglomerato cementizio 
delle dimensioni di 80x50x80 cm a 
doppio scomparto con chiusura idraulica, 

compreso il massetto di posa in 
conglomerato cementizio di spessore 
non inferiore a 10 cm, escluso scavo, 

telaio e griglia in ghisa da compensarsi a 
parte 25    25 113,7 2842,50 



 

 

          

 

Fornitura e posa in opera di griglia 
continua in ghisa sferoidale: costruita 

secondo le norme UNI EN 124, asole ad 
ampio deflusso disposte su due file, 
marchiata a rilievo con ... o le opere 

murarie ed ogni altro onere per dare 
l’opera finita a regola d’arte: classe D 
400 (carico di rottura 400 kN) 

Per caditoie 500       500 6,48 3240,00 

          

U.05.20.150.a 

Strato di fondazione in misto granulare 
stabilizzato con legante naturale, 
compresa l'eventuale fornitura dei 

materiali di apporto o la vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, 
acqua, prove di laboratorio, lavorazione 

e costipamento dello strato con idonee 
macchine, compresa ogni fornitura, 
lavorazione ed onere per dare il lavoro 

compiuto secondo le modalità prescritte 
nelle Norme Tecniche, misurata in opera 
dopo costipamento. 

TRATTO DA RIFARE  1928 1,2 0,4 925,44 16,95 15686,21 

          

U.05.20.170a 

Conglomerato bituminoso per strato di 
base costituito da miscela di aggregati e 
di bitume secondo le prescrizioni del 

CSd’A, in idonei impianti di dosaggio, 
conformemente alle norme CNR, steso 
in opera con vibrofinitrici, costipato con 
appositi rulli compressori fino ad ottenere 

le caratteristiche del CSd’A, compreso 
ogni predisposizione per la stesa ed 
onere per dare il lavoro finito TRATTO 

DA RIPR.+ TRATTO PROVVISORIO  1230 1,2 12 17712 1,17 20723,04 

          

U.05.20.170a 

 Conglomerato bituminoso per strato di 
base costituito da miscela di aggregati e 
di bitume secondo le prescrizioni del 

CSd’A, in idonei impianti di dosaggio, 
conformemente alle norme CNR, steso 
in opera con vibrofinitrici, costipato con 

appositi rulli compressori fino ad ottenere 
le caratteristiche del CSd’A, compreso 
ogni predisposizione per la stesa ed 

onere per dare il lavoro finito  
TRATTO DA RIFARE  1928 1,2 12 27763,2 1,17 32482,94 

               

U.05.20.180.a 

Conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento (binder) costituito da 

miscela di aggregati e bitume, secondo 
le prescrizioni del CSd’A, confezionato a 
caldo in idonei impianti, steso in opera 

con vibrofinitrici, e costipato con appositi 
rulli fino ad ottenere le caratteristiche del 
CSd’A, compreso ogni predisposizione 

per la stesa ed onere per dare il lavoro 
finito TRATTO DA RIPRISTINARE + 
TRATTO PROVVISORIO  1230 1,2 8 11808 1,2 14169,60 

          

U.05.20.180.a 

Conglomerato bituminoso per strato di 

collegamento (binder) costituito da 
miscela di aggregati e bitume, …, steso 
in opera con vibrofinitrici, e costipato con 

appositi rulli fino ad ottenere le 
caratteristiche del CSd’A, compreso ogni 
predisposizione per la stesa ed onere 

per dare il lavoro finito.  
TRATTO DA RIFARE  1928 1,2 8 18508,8 1,2 22210,56 
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U.05.20.190.a 

Conglomerato bituminoso per strato di 
usura (tappetino), costituito da una 
miscela di pietrischetti e graniglie aventi 

perdita di peso alla prova Los Angeles 
(CRN BU n° 34) 20% confezionato 
a caldo in idoneo impianto, con bitume in 

quantità non inferiore al 5% del peso 
degli inerti, e conformemente alle 
prescrizioni del CsdA; compresa la 

fornitura e stesa del legante di 
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di 
emulsione bituminosa al 55%; steso in 

opera con vibrofinitrice meccanica e 
costipato con appositi rulli fino ad 
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal 

CsdA; compresa ogni predisposizione 
per la stesa ed onere per dare il lavoro 
finito TRATTO DA RIPRISTINARE + 

TRATTO PROVVISORIO  1230 1,2 4 5904 1,45 8560,80 

          

6.1.5.1 

Conglomerato bituminoso per strato di 
usura (tappetino), costituito da una 
miscela di pietrischetti e graniglie aventi 

perdita di peso alla prova Los Angeles 
(CRN BU n° 34) 20% confezionato 
a caldo in idoneo impianto, con bitume in 

quantità non inferiore al 5% del peso 
degli inerti, e conformemente alle 
prescrizioni del CsdA; compresa la 

fornitura e stesa del legante di 
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di 
emulsione bituminosa al 55%; steso in 

opera con vibrofinitrice meccanica e 
costipato con appositi rulli fino ad 
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal 

CsdA; compresa ogni predisposizione 
per la stesa ed onere per dare il lavoro 
finito  TRATTO DA RIFARE  1928 1,2 4 9254,4 1,45 13418,88 

          

  Stazioni di sollevamento        

  
Stazione di sollevamento Largo S. 
Andrea        

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

Pompa 2    2 4709,03 9418,06 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

Interruttore 1    1 79,01 79,01 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
quadro elettrico 1    1 1100 1100,00 

  regolatore di livello 1    1 200 200,00 

  Stazione di sollevamento Spizzica        

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
Pompa 2    2 6573,53 13147,06 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
Interruttore 1    1 79,01 79,01 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

quadro elettrico 1    1 1100 1100,00 

  regolatore di livello 1    1 200 200,00 

  Collegamenti idraulici 1    1 2850 2850,00 



 

 

  
Stazione di sollevamento Lungomare 
Fata Morgana        

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

Pompa 2    2 23143,7 46287,44 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
Interruttore 1    1 79,01 79,01 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
quadro elettrico 1    1 1100 1100,00 

  regolatore di livello 1    1 200 200,00 

  Collegamenti idraulici 1    1 2850 2850,00 

  
Stazione di sollevamento Guardia di 
Finanza        

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

Pompa 2    2 10808,2 21616,46 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

Interruttore 1    1 79,01 79,01 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
quadro elettrico 1    1 1100 1100,00 

  regolatore di livello 1    1 200 200,00 

  Collegamenti idraulici 1    1 2850 2850,00 

  Stazione di sollevamento Campanella        

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

Pompa 2    2 10808,2 21616,46 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
Interruttore 1    1 79,01 79,01 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
quadro elettrico 1    1 1100 1100,00 

  regolatore di livello 1    1 200 200,00 

  Stazione di sollevamento Cannitello 1        

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
Pompa 2    2 3378,53 6757,06 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

quadro elettrico 1    1 1100 1100,00 

  regolatore di livello 1    1 200 200,00 

  Valvola di flussaggio 2    2 1300 2600,00 

  Stazione di sollevamento Cannitello 2        

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
Pompa 2    2 4709,03 9418,06 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

Interruttore 1    1 79,01 79,01 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

quadro elettrico 1    1 1100 1100,00 

  Stazione di sollevamento Cannitello 3        

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
Pompa 2    2 4709,03 9418,06 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

Interruttore 1    1 79,01 79,01 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
quadro elettrico 1    1 1100 1100,00 

  regolatore di livello 1    1 200 200,00 

  Stazione di sollevamento Cannitello 4        

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
Pompa 2    2 6573,53 13147,06 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
Interruttore 1    1 79,01 79,01 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

quadro elettrico 1    1 1100 1100,00 

  regolatore di livello 1    1 200 200,00 

  Stazione di sollevamento Cannitello 5        

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 

Pompa 2    2 6573,53 13147,06 

  
Fornitura trasporto e posa in opera di 
Interruttore 1    1 79,01 79,01 
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Fornitura trasporto e posa in opera di 

quadro elettrico 1    1 1100 1100,00 

  regolatore di livello 1    1 200 200,00 

          

  

IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
comprensivo di fasi di grigliatura, 

sedimentazione primaria e disoleatura, 
ossidazione, sedimentazione secondaria 
disinfezione, trattamento fanghi, e 

comprensivo di condotta sottomarina in 
acciaio per smaltimento del refluo 
depurato a profondità adeguata. 1          3622055,07 

          

  

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 

493/96,attuazione della direttiva 92/58 
CEE e simbologia a norme UNI in 
lamiera di alluminio, con pellicola 

adesiva rifrangente grandangolare 1    1 52,3 52,30 

          

  

Dotazione standard per dispositivi di 
protezione individuale (DPI) conservati in 
apposito contenitore, comprendente: 

elmetto, guanti, occhiali, cuffia 
antirumore, mascherina antipolvere usa 
e getta, giacca impermeabile, stivali in 

gomma e calzature antinfortunistiche. 
Valutata, per ogni addetto e per tutta la 
durata dei lavori, nei casi di lavorazioni 

interferenti 24    24 336 8064,00 

          

S.01.10.10.g 

Recinzione provvisionale di cantiere di 
altezza non inferiore a m 2.00 con 
sostegni in paletti di legno o tubi da 
ponteggio. Completa delle necessarie 

controventature, segnalazioni luminose 
diurne e notturne e tabelle segnaletiche. 
Montaggio per nolo con rete metallica 

zincata su tubi da ponteggio  
Area impianto depurazione 1    3600 10,09 36324,00 

          

S.02.20.80.a 

Monoblocco prefabbricato per bagni, 
costituito da struttura in acciaio zincato a 

caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in 
pannelli sandwich non inferiore a mm 40, 
con due lamiere d'acciaio zincate e 

preverniciate da 5/10 con poliuretano 
espanso autoestinguente, pavimenti in 
lastre di legno truciolare idrofugo rivestito 

in pvc, serramenti in alluminio 
anodizzato , impianto elettrico 
canalizzato rispondente alla L 46/90, 

interruttore generale magnetotermico 
differenziale, tubazioni e scatole in 
materiale termoplastico autoestinguente 

con quattro vasi e in ambienti separati 
con finestrino a wasistas due orinatoi e 
lavabo, completo di rubinetterie e scalda 

acqua, su basamento preddisposto. Nolo 
per i mesi successivi al primo, compreso 
gli oneri di manutenzione e tenuta in 

esercizio. cad/30 gg 1 12   12 348,48 4181,76 



 

 

          

  

Imbracatura elastica di sicurezza a 
norma UNI EN 358/361 con 2 punti di 

aggancio con cintura di posizionamento 
ergonomica integrata realizzata in 
materiale di alta densità e dotata di anelli 

di posizionamento - Cinghie in 
poliammide da 45 mm, regolabili con 
fibbie di aggancio - Gambali e spallacci 

imbottiti 24    24 175 4200,00 

               

  Sommano           4:761:904,76 

  imprevisti il 5% 5%          238:095,24 

  Sommano       € 5.000.000,00 

 

 

 

 

 
  

RIEPILOGO           
  

  
Costo mano d'opera           € 1.262.246,55 

  
Costo oneri sicurezza           € 52.822,06 

  
Costo materiali           € 3.446.836,15 

  imprevisti il 5%           € 238.095,24 

  
TOTALE           € 5.000.000,00 

 




























