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1. PREMESSA 

Per il potenziamento infrastrutturale Napoli - Bari può essere individuata una successione di tratte 

funzionali in modo che sia possibile definire il programma degli investimenti insieme allo sviluppo 

dell’offerta commerciale della linea. 

Attualmente è già in esercizio a doppio binario la tratta Bovino-Cervaro. Per dare continuità allo sviluppo 

dell’infrastruttura e dei sistemi tecnologici per la gestione del traffico si ipotizza di procedere 

progressivamente con l’attivazione del raddoppio dal Nodo di Napoli verso Bovino con le tratte: Napoli-

Cancello, Cancello-Frasso, Frasso-Vitulano. 

Sulla tratta esistente a doppio binario tra Vitulano, Benevento ed Apice sono previsti interventi per 

garantire continuità tecnologica della tratta a doppio binario Napoli-Benevento, una volta completato il 

relativo raddoppio. Il doppio binario da Napoli a Benevento potrà consentire di incrementare il traffico 

regionale attestato a Benevento e ridurre i tempi di percorrenza. 

Il nuovo tratto a doppio binario tra Hirpinia e Bovino, in variante rispetto alla linea storica, comprende 

due gallerie separate da un breve tratto allo scoperto in prossimità dell’attuale stazione di Orsara. 

La tratta Hirpinia – Bovino è divisa in due lotti funzionali: il primo che riguarda la tratta Orsara – Bovino, 

che verrà attivata in prima fase, e il secondo che riguarda la tratta Hirpinia – Orsara, che completerà il 

raddoppio dell’intera tratta. 

Il nuovo tratto a doppio binario tra Hirpinia e Bovino, in variante rispetto alla linea storica, comprende 

due gallerie separate da un breve tratto allo scoperto in prossimità dell’attuale stazione di Orsara. 

La costruzione di questo nuovo doppio binario considera una fase funzionale intermedia che prevede la 

realizzazione ed attivazione della tratta Orsara – PM Bovino attraverso un collegamento provvisorio con 

la linea storica ad Orsara nel tratto allo scoperto. In questa fase intermedia pertanto è previsto a Orsara 

un PM con funzione di passaggio doppio/semplice senza servizio passeggeri. La nuova stazione di 

Orsara prevista in viadotto entrerà in funzione solamente all’attivazione della tratta Hirpinia – Orsara. 

2. RISORSE DI ESERCIZIO DISPONIBILI (IPO) 

Le lavorazioni interferenti con l’esercizio ferroviario dovranno essere eseguite durante i periodi di 

interruzione previste in orario per le tratte interessate dall’intervento. La disponibilità dell’interruzione 
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puntuale prolungata prevista dovrà essere verificata e concordata preventivamente con il Gestore 

dell’Infrastruttura. 

Nelle seguenti tabelle tratte dal fascicolo linee generale di Napoli sono rappresentate le interruzioni 

programmate in esercizio per la tratta in oggetto. 

Nella futura tratta a doppio binario Orsara – Bovino si ipotizzano le interruzioni attualmente presenti sulla 

tratta Bovino – Ponte Albanito: 

• B.P. – 1h 30’ diurne, frequenza 7 gg/settimana e 3h 30’ notturne, frequenza 7 gg/settimana; 

• B.D. – 1h 30’ diurne, frequenza 7 gg/settimana e 3h 30’ notturne, frequenza 7 gg/settimana. 
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3. PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI ALL’ESERCIZIO FERROVIARIO 

Il Programma Generale delle Soggezioni all’Esercizio Ferroviario (PGSEF) è stato costruito con 

riferimento alle tempistiche individuate nel Programma Lavori (cod. IF1W-00-D-53-PH-CA0000-001-A). 

Per la costruzione della nuova sede in variante sono previste 145 IPO necessarie per l’ingresso e 

l’uscita dei mezzi di cantiere posizionato nella stazione di Bovino esistente. 

Una interruzione prolungata di 62 ore è invece necessaria per il rifacimento della sede (supercompattato 

e subballast) e l’allaccio finale dell’armamento. 

Il PGSEF è allegato al documento (cod. IF1W-00-D-16-PH-ES0002-001-A_ALL01). 



ID Nome attività Durata
(g.n.c.)

1 3140 g

315 TRATTA ORSARA - BOVINO 2476 g

316 CONSEGNA PRESTAZIONI 0 g

317 PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE 240 g

318 ATTIVITA' PRELIMINARI 30 g

319 AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 0 g

320 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DI LAVORI (progettazione dettaglio, allestimento 
cantieri, piste, BOE e risoluzione interferenze prime opere, pre-qualifica impianti, ecc)

210 g

322 REALIZZAZIONE 2056 g

533 FINE LAVORI 0 g

534 Completamento attrezzaggio tecnologico a valle della fine lavori Appalto Multidisciplinare 90 g

535 CVT, ANSF, Preesercizio 60 g

536 Fase 1.2 - Allacci alla linea storica 0 g

537 ATTIVAZIONE 0 g

538 LAVORAZIONI POST-ATTIVAZIONE: Demolizione linea storica dismessa 120 g

540

541
PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO

1 g

542 LINEA CASERTA - PM CERVARO 1579 g

543 TRATTA BOVINO - PONTE ALBANITO 1579 g

544 Opere di linea (rilevati in affiancamento alla linea storica) 150 g

545 Scavo - 30 IPO 60 g

548 Rinterro - 90 IPO 150 g

551 Sovrastruttura ferroviaria - Nuova sede in variante - 145 IPO per ingresso/uscita cantiere 230 g

554 Rifacimento sede e allaccio armamento - 62 h di interruzione prolungata 3 g
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