
ID Nome attività Durata

1 Motori alternativi a gas 631 g

2 Ottenimento autorizzazione AIA 0 g

3 Progettazione per RdO 217 g

4 Progettazione per RdO Power Block e BoP 64 g

5 Gare e allineamenti tecnici 145 g

6 Assegnazione contratto fornitura motori 0 g

7 Contratto fornitura motori 170 g

8 Ingegneria esecutiva 80 g

9 Forniture 140 g

10 Costruzione 370 g

11 Demolizioni propedeutiche nel bacino serbatoi 0 g

12 Opere civili 130 g

13 Installazione motori 180 g

14 Commissioning 60 g
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