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VASCA DI SEPARAZIONE E STOCCAGGIO TERRE

SCALA 1:200

PIANTA

SEZIONE LONGITUDINALE

VOLUME UTILE

560 mc

SEZIONE TRASVERSALE

SEZIONE

PIANTA

VOLUME UTILE

250 mc

VASCA DI SEDIMENTAZIONE DELLE ACQUE

SCALA 1:200

FASE 1.2 - ATTIVITA' INTERFERENTI CON SP40

- TRAFFICO SU SEDE ESISTENTE con restringimento di carreggiata

- realizzazione tombino TM03

- realizzazione deviazione provvisoria SP40

- realizzazione ramo 1

- realizzazione carreggiata sx da km 0+00 a km 0+540

- realizzazione rampa provvisoria via Tagliamento

ASSE PRINCIPALE DA SVINCOLO A FINE LOTTO

- realizzazione fondazioni profonde spalle e pile viadotto VI01

Fasi di lavoro

Legenda

Area Interessata dai lavori: Intervento in corso

Canale esistente

Flusso di traffico ordinario

Area Interessata dai lavori: Intervento completato

Segnaletica orizzontale gialla

Pista di cantiere
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FASI E PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE

DELLE FONDAZIONI PROFONDE

GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO:

- LE TERRE PROVENIENTI DAGLI SCAVI AL DI SOPRA DEL LIVELLO DI FALDA DOVRANNO ESSERE

OPPORTUNAMENTE QUALIFICATE E CONFERITE IN IDONEA DISCARICA

- LE TERRE PROVENIENTI DAGLI SCAVI AL DI SOTTO DEL LIVELLO DI FALDA (COMPRESE QUELLE

PROVENIENTI DALLE PERFORAZIONI DEI PALI) DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE

DEPOSITATE NELLA VASCA DI SEPARAZIONE E STOCCAGGIO PER CONSENTIRE IL RECUPERO

DELLE ACQUE DI FALDA

- LA PERFORAZIONE DEI PALI ANDRA' ESEGUITA MEDIANTE CIRCOLAZIONE DI FANGHI

BENTONITICI OPPORTUNAMENTE CONTENUTI. I FANGHI DA SMALTIRE DOVRANNO ESSERE

DEPOSITATI NELLA VASCA DI SEPARAZIONE

- LE ACQUE PROVENIENTI DALL AVASCA DI SEPARAZIONE, PRIMA DELLO SMALTIMENTO IN

IDONEO IMPIANTO, ANDRANNO TRASFERITE NELLE VASCHE DI SEDIMENTAZIONE PER

RECUPERARE QUANTA PIU' PARTE SOLIDA POSSIBILE

LA VASCA DI SEPARAZIONE E' STATA DIMENSIONATA PER CONTENERE LE TERRE PROVENIENTI

DALLE PERFORAZIONI DI ALMENO UNA FONDAZIONE (9 PALI Ø1200 Lmed = 40 m), PREVEDENDONE

LA REALIZZAZIONE IN 3 GIORNI, TEMPO RITENUTO SUFFICIENTE PER GARANTIRE LO

SGRONDAMENTO DELLE ACQUE.

LE VASCHE DI SEDIMENTAZIONE SONO STATE DIMENSIONATE PER CONTENERE LE ACQUE CHE SI

PREVEDE VENGANO EMUNTE DURANTE LO SCAVO DI DUE FONDAZIONI, IN MODO DA GARANTIRE

LO STAZIONAMENTO DELLE ACQUE PER ALMENO 6 GIORNI.

PAVIMENTAZIONI

L'AREA IN CORRISPONDENZA DELL'IMPIANTO PER FANGHI BENTONITICI E DELLE VASCHE DOVRA'

ESSERE OPPORTUNAMENTE PAVIMENTATA MEDIANTE SOLETTA IN CLS DI SPESSORE MEDIO 10cm

ED ARMATA CON RETE ELETTROSALDATA.

CANTIERE OPERATIVO PER REALIZZAZIONE FONDAZIONI PROFONDE

SCALA 1:500

Rampa 3

Rampa 4

Rampa 2

Rampa 1

Deviazione strada locale

SP40 - CV01

Rotatoria 1

Rotatoria 2

Asse Principale

KEYMAP

Nota: la prog. Km 0+000.00 del progetto esecutivo è stata anticipata di 100.00 m rispetto

a quella del progetto definitivo
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LAYOUT 1

LAYOUT 2

DEVIAZIONE FOSSO

BASE GEODETICA L=205 m

TOMBINO BASE GEODETICA

DEVIAZIONE STRADA

PODERALE L=200 m

TOMBINO SCATOLARE VECCHIA CORNIA 1

TOMBINO SCATOLARE VECCHIA CORNIA 3
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