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1) FASI DI LAVORO 
 
Di seguito viene redatta l'analisi dettagliata di tutte le FASI DI LAVORO previste, articolate nelle rispettive attività  

lavorative, con l'individuazione dei rischi connessi, delle mansioni coinvolte, dei mezzi-attrezzature-impianti fissi e 
materiali impiegati, nonchè delle relative procedure di sicurezza da adottare. 

 
F.01 BONIFICA ORDIGNI BELLICIBONIFICA ORDIGNI BELLICIBONIFICA ORDIGNI BELLICIBONIFICA ORDIGNI BELLICI 
F.01.01 Bonifica degli ordigni belliciBonifica degli ordigni belliciBonifica degli ordigni belliciBonifica degli ordigni bellici    
F.01.01.01 Sopralluogo delle aree da bonificare  
F.01.01.02 Suddivisione dell'area in quadrati 
F.01.01.03 Bonifica superficiale (<= 1m) 
F.01.01.04 Bonifica in profondità (1m ÷ 8m) 
F.02 ACCANTIERAMENTIACCANTIERAMENTIACCANTIERAMENTIACCANTIERAMENTI 
F.02.01 Allestimento cantiere baseAllestimento cantiere baseAllestimento cantiere baseAllestimento cantiere base    
F.02.01.01 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 
F.02.01.02 Stesa di materiale arido (ghiaia) con macchine operatrici a formazione del fondo dell'area di 

accantieramento, e sua compattazione 
F.02.01.03 Realizzazione di recinzione di  cantiere con paletti  in ferro infissi nel terreno e rete metallica  
F.02.01.04 Collocazione e  rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti  
F.02.01.05 Realizzazione dell'impianto di messa  a terra di cantiere 
F.02.01.06 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere 
F.02.01.07 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere 
F.02.01.08 Realizzazione stoccaggi di  materiali in cantiere 
F.02.01.09 Carico e scarico materiali in cantiere  
F.02.01.10 Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica) 
F.02.01.11 Rimozione di cartellonistica di cantiere  
F.02.01.12 Sistemazione/ripristino e pulizia dell'area di cantiere 
F.02.02 Allestimento cantiere operativoAllestimento cantiere operativoAllestimento cantiere operativoAllestimento cantiere operativo    
F.02.02.01 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 
F.02.02.02 Stesa di materiale arido (ghiaia) con macchine operatrici a formazione del fondo dell'area di 

accantieramento, e sua compattazione 
F.02.02.03 Realizzazione di recinzione di  cantiere con paletti  in ferro infissi nel terreno e rete metallica  
F.02.02.04 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere 
F.02.02.05 Collocazione e  rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti  
F.02.02.06 Scarico e carico di centrali di  betonaggio 
F.02.02.07 Installazione di centrale di betonaggio 
F.02.02.08 Rimozione di centrale di betonaggio 
F.02.02.09 Realizzazione stoccaggi di  materiali in cantiere 
F.02.02.10 Carico e scarico materiali in cantiere  
F.02.02.11 Rimozione di cartellonistica di cantiere  
F.02.02.12 Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica) 
F.02.02.13 Sistemazione/ripristino e pulizia dell'area di cantiere 
F.02.03 Allestimento aree tecniche  per impianto di  realizzazione di  conci  prefabbricati con sezione Allestimento aree tecniche  per impianto di  realizzazione di  conci  prefabbricati con sezione Allestimento aree tecniche  per impianto di  realizzazione di  conci  prefabbricati con sezione Allestimento aree tecniche  per impianto di  realizzazione di  conci  prefabbricati con sezione 

scatolare monocellulare e per stoccaggioscatolare monocellulare e per stoccaggioscatolare monocellulare e per stoccaggioscatolare monocellulare e per stoccaggio    
F.02.03.01 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 
F.02.03.02 Stesa di materiale arido (ghiaia) con macchine operatrici a formazione del fondo dell'area di 

accantieramento, e sua compattazione 
F.02.03.03 Realizzazione di recinzione di  cantiere con paletti  in ferro infissi nel terreno e rete metallica  
F.02.03.04 Collocazione e  rimozione di box servizi igienici  di tipo chimico 
F.02.03.05 Realizzazione dell'impianto di messa  a terra di cantiere 
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F.02.03.06 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere 
F.02.03.07 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere 
F.02.03.08 Realizzazione stoccaggi di  materiali in cantiere 
F.02.03.09 Carico e scarico materiali in cantiere  
F.02.03.10 Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica) 
F.02.03.11 Rimozione di cartellonistica di cantiere  
F.02.03.12 Sistemazione/ripristino e pulizia dell'area di cantiere 
F.02.04 Apprestamenti aree di lavorazioneApprestamenti aree di lavorazioneApprestamenti aree di lavorazioneApprestamenti aree di lavorazione    
F.02.04.01 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 
F.02.04.02 Realizzazione di recinzione di  cantiere con paletti  in ferro infissi nel terreno e rete metallica  
F.02.04.03 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere 
F.02.04.04 Collocazione e  rimozione di box servizi igienici  di tipo chimico 
F.02.04.05 Realizzazione stoccaggi di  materiali in cantiere 
F.02.04.06 Carico e scarico materiali in cantiere  
F.02.04.07 Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica) 
F.02.04.08 Rimozione di cartellonistica di cantiere  
F.02.04.09 Sistemazione/ripristino e pulizia dell'area di cantiere 
F.02.05 Allestimento opere provvisionaliAllestimento opere provvisionaliAllestimento opere provvisionaliAllestimento opere provvisionali    
F.02.05.01 Carico e scarico materiali in cantiere  
F.02.05.02 Montaggio di ponti su cavalletti  
F.02.05.03 Smontaggio di ponti su cavalletti  
F.02.05.04 Montaggio di ponteggio metallico fisso 
F.02.05.05 Smontaggio di ponteggio metallico fisso 
F.02.05.06 Montaggio di parapetti provvisori 
F.02.05.07 Smontaggio di parapetti provvisori  
F.02.05.08 Montaggio di ponti su ruote a  torre o trabattelli 
F.02.05.09 Smontaggio di ponti su ruote  a torre o trabattelli 
F.02.05.10 Montaggio dell'elevatore a cavalletto 
F.02.05.11 Smontaggio dell'elevatore a cavalletto 
F.02.05.12 Montaggio di gru fissa a rotazione bassa  
F.02.05.13 Smontaggio di gru fissa a rotazione bassa  
F.02.05.14 Montaggio di gru fissa a rotazione alta 
F.02.05.15 Smontaggio di gru fissa a rotazione alta 
F.03 DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E TRASPORTIDEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E TRASPORTIDEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E TRASPORTIDEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI 
F.03.01 DemolizioniDemolizioniDemolizioniDemolizioni    
F.03.01.01 Smontaggio componenti in ferro o acciaio 
F.03.01.02 Taglio e allontanamento degli elementi demoliti  
F.03.01.03 Demolizione di opere in c.a. con segatrice circolare  
F.03.01.04 Demolizione,  effettuata manualmente, di manufatti in muratura e/o prefabbricati 
F.03.02 ScaviScaviScaviScavi    
F.03.02.01 Tracciamento 
F.03.02.02 Delimitazione e protezione degli scavi  
F.03.02.03 Controllo della quota di scavo 
F.03.02.04 Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento 
F.03.02.05 Esecuzione dello scavo di fondazione 
F.03.02.06 Esecuzione dello scavo in trincea  con macchine operatrici 
F.03.02.07 Armatura e protezione degli scavi  
F.03.02.08 Esecuzione dello scavo in trincea  con mezzi manuali 
F.03.02.09 Esecuzione manuale del lo scavo 
F.03.02.10 Aggottamento di acqua mediante l'utilizzo di  pompe sommerse 
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F.03.02.11 Scavo a macchina, anche in presenza d'acqua 
F.03.02.12 Scavo a mano, anche in presenza d'acqua  
F.03.03 RinterriRinterriRinterriRinterri    
F.03.03.01 Costipamento e rullatura  
F.03.03.02 Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 
F.03.04 TrasportiTrasportiTrasportiTrasporti    
F.03.04.01 Rimozione di macerie  
F.03.04.02 Trasporto del materiale di risulta degli scavi  
F.03.04.03 Consegna, stoccaggio e movimentazione materiali 
F.04 OPERE SPECIALIOPERE SPECIALIOPERE SPECIALIOPERE SPECIALI 
F.04.01 Pali trivellatiPali trivellatiPali trivellatiPali trivellati    
F.04.01.01 Pulizia dell'area 
F.04.01.02 Esecuzione della trivellazione dei pali  
F.04.01.03 Inserimento delle  gabbie entro i fori trivellati e collocazione dell'avampozzo  
F.04.01.04 Collocazione in opera del tubo-getto con relativo supporto ed esecuzione del  getto 
F.04.01.05 Scapitozzatura delle teste  dei pali  
F.04.01.06 Raddrizzamento dei ferri di armatura dei pali (eventuale) e  pulizia delle superfici  
F.04.02 Posa in opera di  palancolePosa in opera di  palancolePosa in opera di  palancolePosa in opera di  palancole    
F.04.02.01 Infissione di palancole  
F.04.03 Realizzazione di dreni a  nastro  
F.04.03.01 Realizzazione di colonne drenanti  (dreni  a nastro) mediante trivellazione o scavo. posa di  tessuto 

non tessuto, e  riempimento con materiale drenante 
F.05 STRUTTURE IN C.A.  TRADIZIONALI, INDUSTRIALIZZATESTRUTTURE IN C.A.  TRADIZIONALI, INDUSTRIALIZZATESTRUTTURE IN C.A.  TRADIZIONALI, INDUSTRIALIZZATESTRUTTURE IN C.A.  TRADIZIONALI, INDUSTRIALIZZATE    EEEE     PREFABBRICATEPREFABBRICATEPREFABBRICATEPREFABBRICATE 
F.05.01 Realizzazione di ponte  o viadotto con fondazioni, pile, spalle e  pulvini in c.a., Realizzazione di ponte  o viadotto con fondazioni, pile, spalle e  pulvini in c.a., Realizzazione di ponte  o viadotto con fondazioni, pile, spalle e  pulvini in c.a., Realizzazione di ponte  o viadotto con fondazioni, pile, spalle e  pulvini in c.a., impalcato con conci impalcato con conci impalcato con conci impalcato con conci 

prefabbricati con sezione a  cassone monocellulare  e  soletta di completamento in c.aprefabbricati con sezione a  cassone monocellulare  e  soletta di completamento in c.aprefabbricati con sezione a  cassone monocellulare  e  soletta di completamento in c.aprefabbricati con sezione a  cassone monocellulare  e  soletta di completamento in c.a 
F.05.01.01 Esecuzione di fondazioni in c.a  
F.05.01.01.01 Allestimento e  posa dell'armatura 
F.05.01.01.02 Collocazione e  rimozione delle casserature in legno o pannelli  in multistrato, anche presagomate 
F.05.01.01.03 Getto con autobetoniera e autopompa 
F.05.01.01.04 Vibrazione del  getto 
F.05.01.02 Esecuzione di pile, spalle, pulvini in c.a  

 
F.05.01.02.01 Allestimento e  posa dell'armatura 
F.05.01.02.02 Collocazione e  rimozione delle casserature in legno o pannelli  in multistrato, anche presagomate 
F.05.01.02.03 Getto con autobetoniera e autopompa 
F.05.01.02.04 Vibrazione del  getto 
F.05.01.03 Posa in opera conci prefabbricati in c.a.p.  con sezione a cassone monocellulare 

 
F.05.01.03.01 Trasporto e scarico conci in c.a.p 
F.05.01.03.02 Montaggio ponteggio in adiacenza  a pile e/o spalle 
F.05.01.03.03 Posa in opera dei conci sugli appoggi predisposti  e lungo le campate con carro ponte  
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F.05.01.04 Impermeabilizzazione impalcato (due mani, con stesa di tessuto non tessuto e rullatura 
intermedia) 

F.05.01.04.01 Spargimento di bitume 
F.05.01.04.02 Applicazione di tessuto non tessuto 
F.05.01.04.03 Rullatura leggera 
F.05.01.04.04 Spargimento di sabbia 
F.05.01.05 Montaggio di elementi metallici  su impalcato (guard-rail, pannelli di protezione, ecc.) 
F.05.01.05.01 Installazione dei montanti negli alloggiamenti predisposti  
F.05.01.05.02 Installazione elementi a onda, parapetti, ecc., mediante  bullonatura 
F.05.01.05.03 Rimozione parapetti provvisori di cantiere 
F.05.01.06 Installazione giunti di dilatazione  
F.05.01.06.01 Preparazione e pulizia del piano di posa  
F.05.01.06.02 Ammaraggio tirafondi con malta epossidica  e applicazione giunti di dilatazione 
F.05.01.06.03 Esecuzione di masselli di  raccordo alla pavimentazione 
F.05.02 Realizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minori 
F.05.02.01 Realizzazione di 3 attraversamenti idraulici, 1 sottovia stradale e 4 tombini  scatolari in c.a.  
F.05.02.01.01 Scavo 
F.05.02.01.02 Collocazione e  rimozione delle casserature in legno o pannelli  in multistrato, anche presagomate 
F.05.02.01.03 Posa dell'armatura 
F.05.02.01.04 Getto con autobetoniera e autopompa e vibrazione del  getto 
F.06 OPERE OPERE OPERE OPERE STRADALISTRADALISTRADALISTRADALI 
F.06.01 Formazione di  strato drenante alla base del  rilevatoFormazione di  strato drenante alla base del  rilevatoFormazione di  strato drenante alla base del  rilevatoFormazione di  strato drenante alla base del  rilevato    
F.06.01.01 Movimentazione e  posa dello strato in geotessi le 
F.06.01.02 Posa in opera del pietrame 
F.06.02 Realizzazione sottofondo stradale (rilevato)Realizzazione sottofondo stradale (rilevato)Realizzazione sottofondo stradale (rilevato)Realizzazione sottofondo stradale (rilevato)    
F.06.02.01 Taglio e rimozione di  alberi e cespugli  
F.06.02.02 Movimentazione terra per rilevato 
F.06.02.03 Compattazione per strati 
F.06.02.04 Stesura stabilizzato con legante naturale e compattatura  
F.06.03 Realizzazione fondazione stradale in misto cementatoRealizzazione fondazione stradale in misto cementatoRealizzazione fondazione stradale in misto cementatoRealizzazione fondazione stradale in misto cementato    
F.06.03.01 Stesa con vibrofinitrice 
F.06.03.02 Consegna e carico materiali 
F.06.03.03 Rullatura con rullo gommato 
F.06.03.04 Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 
F.06.04 Pacchetto stradale bituminosoPacchetto stradale bituminosoPacchetto stradale bituminosoPacchetto stradale bituminoso    
F.06.04.01 Consegna e carico materiali 
F.06.04.02 Stesa binder 8 cm e tappetino 3 cm con vibrofinitrice  
F.06.04.03 Rullatura strati con rullo metallico 
F.06.04.04 Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito 
F.07 OPERE DI COMPLETAMENTO E PROTEZIONEOPERE DI COMPLETAMENTO E PROTEZIONEOPERE DI COMPLETAMENTO E PROTEZIONEOPERE DI COMPLETAMENTO E PROTEZIONE 
F.07.01 Posa in opera di  pali ed armature per illuminazione stradalePosa in opera di  pali ed armature per illuminazione stradalePosa in opera di  pali ed armature per illuminazione stradalePosa in opera di  pali ed armature per illuminazione stradale    
F.07.01.01 Trasporto, scarico e stoccaggio materiali, in aree già predisposte  
F.07.01.02 Posizionamento pali  su opere di  fondazione già predisposte  
F.07.01.03 Sigillatura con malta cementizia alla base dei pali  
F.07.01.04 Esecuzione dei lavori elettrici e di  completamento 
F.07.02 Realizzazione di segnaletica stradaleRealizzazione di segnaletica stradaleRealizzazione di segnaletica stradaleRealizzazione di segnaletica stradale    
F.07.02.01 Realizzazione di segnaletica orizzontale  
F.07.02.02 Installazione di segnaletica stradale verticale 
F.07.03 Realizzazione opere di protezioneRealizzazione opere di protezioneRealizzazione opere di protezioneRealizzazione opere di protezione    
F.07.03.01 Montaggio di barriere New Jersey 
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F.07.03.02 Montaggio di guard-rails 
F.07.04 Montaggio di  barriere fonoassorbenti,  costituite  da  struttura metallica e  pannelli  di Montaggio di  barriere fonoassorbenti,  costituite  da  struttura metallica e  pannelli  di Montaggio di  barriere fonoassorbenti,  costituite  da  struttura metallica e  pannelli  di Montaggio di  barriere fonoassorbenti,  costituite  da  struttura metallica e  pannelli  di 

tamponamentotamponamentotamponamentotamponamento    
F.07.04.01 Installazione dei montanti negli alloggiamenti predisposti  
F.07.04.02 Installazione pannelli  di tamponamento, mediante infilaggio 
F.07.05 Predisposizione cavidotti  per impianti  in itinerePredisposizione cavidotti  per impianti  in itinerePredisposizione cavidotti  per impianti  in itinerePredisposizione cavidotti  per impianti  in itinere    
F.07.05.01 Scavo a sezione obbligata e ritombamento con materiale arido di riporto per la predisposizione 

di cavidotti lungo la strada  
F.07.05.02 Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC corrugato a doppia parete  
F.07.05.03 Getto di cls per calottature tubazioni  
F.07.06 Opere a verdeOpere a verdeOpere a verdeOpere a verde    
F.07.06.01 Preparazione terreno 
F.07.06.02 Messa a dimora piante  
F.07.06.03 Inerbimento con idrosemina  
F.07.06.04 Inerbimento con semina manuale e  battitura o rinterro manuale del seme 
 

  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

6666    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.01 F.01 F.01 F.01 ----     Bonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  bellici 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.01.01 - Bonifica degli ordigni bellici  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.01.01.01 - Sopralluogo delle  aree da bonificare 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Personale qualificato BCM (Bonifica Campi Minati)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4 

Opera: F.01 F.01 F.01 F.01 ----     Bonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  bellici 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.01.01 - Bonifica degli ordigni bellici  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.01.01.02 - Suddivisione dell'area in quadrati  

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Personale qualificato BCM (Bonifica Campi Minati)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9 

Opera: F.01 F.01 F.01 F.01 ----     Bonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  bellici 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.01.01 - Bonifica degli ordigni bellici  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.01.01.03 - Bonifica superficiale (<= 1m) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. 

Misure Misure Misure Misure 
legislativelegislativelegislativelegislative 

    L. 177/12 
Esplosione derivante dall'innesco 
accidentale di  un ordigno bellico 
inesploso  

    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Personale qualificato BCM (Bonifica Campi Minati)  
Attrezzature Apparato rilevatore di esplosivo Vedi AT.02 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9 

Opera: F.01 F.01 F.01 F.01 ----     Bonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  bellici 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.01.01 - Bonifica degli ordigni bellici  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.01.01.04 - Bonifica in profondità (1m ÷ 8m) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. 

Misure Misure Misure Misure 
legislativelegislativelegislativelegislative 

    D.Lgs. 17/10 
    L. 177/12 
Esplosione derivante dall'innesco     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

7777    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9 

Opera: F.01 F.01 F.01 F.01 ----     Bonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  belliciBonifica ordigni  bellici 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.01.01 - Bonifica degli ordigni bellici  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.01.01.04 - Bonifica in profondità (1m ÷ 8m) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. 

Misure Misure Misure Misure 
legislativelegislativelegislativelegislative 

accidentale di  un ordigno bellico 
inesploso  
10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (1) (2) (Trasm MZ.01) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Art. 189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 
Art. 193 
comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Personale qualificato BCM (Bonifica Campi Minati)  
Attrezzature Apparato rilevatore di esplosivo Vedi AT.02 
Mezzi Trivella non a percussione Vedi MZ.01 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (2) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (1) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. 

Misure Misure Misure Misure 
legislativelegislativelegislativelegislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  
Art. 168 
comma 2  - 
Allegato 
XXXIII § 4 

Inalazione di polveri (Trasm 
MT.02) 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi  
paraschegge 

 Occhiali  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni  
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da  

  D.Lgs. 
81/08 
Allegato VI § 
1.7 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

8888    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. 

Misure Misure Misure Misure 
legislativelegislativelegislativelegislative 

impedirne la caduta 
Inalazione di gas, vapori o polveri 
(Trasm AT.03) 

Se l'attrezzatura di lavoro comporta  
tali pericoli, deve essere munita di 
appropriati dispositivi di ritenuta  
ovvero di estrazione vicino alla 
fonte corrispondente ai pericoli  

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 
81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

Inalazione di gas di scarico (Trasm 
AT.03) 

Posizionare la macchina in luoghi  
sufficientemente aerati, lontano da  
postazioni  di lavoro 

  D.Lgs. 
81/08 
Allegato IV § 
1.9 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui  cassoni  
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve  
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la  
caduta in ogni fase di lavoro 

  D.Lgs. 
81/08 
Allegato VI § 
3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o 
coprendolo con teloni  

   

Rumore (3) (4) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 
81/08 Art. 
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 
81/08 Art. 
193 comma 
1 

Inalazione di polveri, fibre (Trasm 
MZ.03) 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 
81/08 
Allegato VIII § 
3.3, § 4.4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi  Vedi 

MT.01 
 Terra, ghiaione misto in natura  Vedi 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

9999    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. 

Misure Misure Misure Misure 
legislativelegislativelegislativelegislative 

MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Attrezzi mobili  o portatili a motore a scoppio Vedi AT.03 
Mezzi Autocarro Vedi 

MZ.02 
 Pala meccanica  Vedi 

MZ.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (4) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (3) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.02 - Stesa di  materiale arido (ghiaia) con macchine  operatrici a  

formazione del fondo dell'area di accantieramento, e sua  compattazione 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (5) (6) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

10101010    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.02 - Stesa di  materiale arido (ghiaia) con macchine  operatrici a  

formazione del fondo dell'area di accantieramento, e sua  compattazione 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Costipatore manuale (rana) Vedi AT.04 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Pala meccanica  Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (6) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (5) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore delValore delValore delValore del     rischio: 4rischio: 4rischio: 4rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.03 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete metallica 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a  

terra del cantiere 
   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni a parti del  corpo Le reti impiegate non devono avere  
maglie rotte o legature sporgenti 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (7) (8) (Trasm AT.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  Vedi MT.03 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.05 
 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile ) Vedi AT.07 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

11111111    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore delValore delValore delValore del     rischio: 4rischio: 4rischio: 4rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.03 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete metallica 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (8) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 
competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (7) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità Probabilità Probabilità Probabilità del danno: 2del danno: 2del danno: 2del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.04 - Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere 

e relativi allacciamenti 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Escoriazioni e danni  alle mani  Indossare i guanti   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Caduta di materiali, punture  Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti (scarpe di sicurezza a  
sfilamento rapido) 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi  
paraschegge 

 Occhiali  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni  
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da  
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Interferenze per sbraccio della 
gru su area pubblica (Trasm 
MZ.05) 

Transennare e precludere al 
traffico veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 3.1.5 

    Fascicolo 
istruzioni ENPI n°  
4 

Rumore (9) (10) (Trasm MZ.05) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

Investimento per caduta del Il materiale depositato sui  cassoni    D.Lgs. 81/08 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

12121212    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità Probabilità Probabilità Probabilità del danno: 2del danno: 2del danno: 2del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.04 - Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere 

e relativi allacciamenti 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

materiale (Trasm MZ.02) non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve  
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la  
caduta in ogni fase di lavoro 

Allegato VI § 3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o 
coprendolo con teloni  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
Materiali Baracche di cantiere Vedi MT.04 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.02 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (10) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (9) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.05 - Realizzazione dell'impianto di  messa a terra di cantiere (11) (12) (13) 

(14) (15) 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di persone nelle 
movimentazioni di mezzi  

Delimitare la zona interessata con 
parapetto o mezzi equivalenti  

   

 I mezzi di cantiere devono utilizzare  
i percorsi predisposti  

   

 Nelle manovre di retromarcia 
assistere alle operazioni con 
personale a terra 

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

13131313    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.05 - Realizzazione dell'impianto di  messa a terra di cantiere (11) (12) (13) 

(14) (15) 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Tutto il personale deve porre 
particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di  transito 
predisposte  

   

 Segnalare l'operatività del mezzo 
con il  girofaro 

   

 Adeguare la velocità ai  limiti  
massimi stabiliti in cantiere e  
transitare a passo d'uomo in 
prossimità dei posti  di lavoro 

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità  
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
113 comma 3,  
comma 9 

Caduta negli scavi  I viottoli e le scale con gradini 
ricavati nel terreno o nella roccia 
devono essere provvisti di  
parapetto nei tratti prospicienti  il  
vuoto quando il dislivello superi i 2 
metri 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII §  
1.2 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Inciampo,  scivolamento Mantenere l'ordine e la pulizia nel 
luogo di  lavoro; stoccare  
adeguatamente i materiali e le 
attrezzature; rimuovere gli scarti 
e/o rifiuti 

   

Lesioni alle mani per uso di  
attrezzi 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Punture ai piedi    Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di attrezzi dall'alto Durante il lavoro in posizioni  
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da  

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

14141414    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.05 - Realizzazione dell'impianto di  messa a terra di cantiere (11) (12) (13) 

(14) (15) 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

impedirne la caduta 
Caduta di materiali dall'alto   Casco di 

protezione 
D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento di  materiali dal 
bordo scavi  

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti elettrici)  
 Operaio comune (assistenza impianti  elettrici)  
 Elettricista  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni  in pvc, morsetti etc Vedi MT.05 
Attrezzature Scale doppie  Vedi AT.08 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Pinza pressacavo Vedi AT.09 
 Sbobinatrice manuale  Vedi AT.10 
 Sbobinatrice elettrica  Vedi AT.11 
 Cesoie Vedi AT.12 
AdempimentiAdempimentiAdempimentiAdempimenti (11) Gli impianti di messa a terra di cantiere non sono soggetti a progettazione 

obbligatoria; il progetto è  però consigliabile;  D.M. n. 37/08 Art. 10 
(12) Redazione e inoltro del Modello B per denuncia all'ISPESL dell'impianto di messa a 
terra di cantiere 
(13) Collaudo dell'impianto di messa a terra di cantiere prima della sua messa in 
funzione 

DocumentiDocumentiDocumentiDocumenti (14) Progetto dell'impianto di messa  a terra; D.M. n. 37/08 Art. 10 
(15) Dichiarazione di  conformità dell'impianto di messa a  terra da inviare all'ISPESL ed 
all'ASL (o ARPA) competente;  D.P.R. 462/01 Art. 2 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

15151515    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 1del  rischio: 1del  rischio: 1del  rischio: 1 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.06 - Realizzazione dell'impianto elettrico di  cantiere (16) (17) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità  
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
113 comma 3,  
comma 9 

Caduta negli scavi  I viottoli e le scale con gradini 
ricavati nel terreno o nella roccia 
devono essere provvisti di  
parapetto nei tratti prospicienti  il  
vuoto quando il dislivello superi i 2 
metri 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII §  
1.2 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare a terra gli impianti in 

luoghi normalmente molto umidi o 
in prossimità di grandi masse 
metalliche 

 Guanti contro 
le aggressioni 
elettriche 

 

 Collegare a terra gli utensili portatili 
non a doppio isolamento 

   

 Utilizzare quadri di cantiere  
certificati con indicazioni dei circuiti  
comandati  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
80, 81, 82, 83 - 
Allegato IX  

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di  
attrezzi 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Punture ai piedi    Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di attrezzi Durante il lavoro in posizioni  
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da  
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Caduta di materiali dall'alto   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

16161616    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 1del  rischio: 1del  rischio: 1del  rischio: 1 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.06 - Realizzazione dell'impianto elettrico di  cantiere (16) (17) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

§ 4.1 
16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento di  materiali dal 
bordo scavi  

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (18) (19) (Trasm AT.15) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti elettrici)  
 Elettricista  
 Operaio comune (assistenza impianti  elettrici)  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni  in pvc, morsetti etc Vedi MT.05 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.13 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Sbobinatrice manuale  Vedi AT.10 
 Saldatore elettrico Vedi AT.14 
 Sbobinatrice elettrica  Vedi AT.11 
 Battipalo a mazza cadente  Vedi AT.15 
 Pinza pressacavo Vedi AT.09 
Impianti fissi  Impianto elettrico di cantiere Vedi IF.01 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (19) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (18) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
DocumentiDocumentiDocumentiDocumenti (16) Progetto dell'impianto elettrico di  cantiere; D.M. n. 37/08 Art. 10 

(17) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere da inviare all'ISPESL 
ed all'ASL (o ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.07 - Collocazione in opera di cartellonistica di  cantiere  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

17171717    di di di di 188188188188    

        
 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

Investimento di non addetti  Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli  
addetti alle opere di assistenza  

   

Caduta degli addetti dall'alto, 
durante le lavorazioni  su 
postazioni  di lavoro sopraelevate 

Impiego di cestello, passerella  
telescopica autosollevante,  
passerelle, trabattelli, scale a 
norma 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.06 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Avvitatore a batteria Vedi AT.16 
 Scale doppie  Vedi AT.17 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.08 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

   

 Realizzare gli stoccaggi in modo 
che non prospettino sui  transiti con 
parti pungenti, taglienti, ecc., ma 
che tali elementi siano ortogonali  
rispetto ai transiti stessi; in 
alternativa, collocare transenne o 
segregazioni rispetto ai transiti  

   

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 

Realizzare depositi su terreno 
solido, piano, ben compattato,  

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

18181818    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.08 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

materiali sotto i materiali predisporre delle 
traversine o bancali  per facilitarne il  
sollevamento 

 Depositare i materiali con distanza  
fra le singole cataste o depositi di  
almeno 70 cm in modo da  
consentire un facile accesso agli  
addetti 

   

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci  
di ferro, ecc.) con supporti laterali, 
sotto i materiali predisporre delle 
traversine o bancali  per facilitarne il  
sollevamento 

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare scale a mano 
a norma 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Addetto al carrello elevatore  
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.09 - Carico e scarico materiali in cant iere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

19191919    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.09 - Carico e scarico materiali in cant iere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Indumenti  di  
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
78 - Allegato VIII § 
3.6 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 
materiali 

Realizzare stoccaggi su terreno 
solido, piano, ben compattato 

   

 Stoccare i materiali con distanza fra 
le singole cataste o depositi di  
almeno 70 cm 

   

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci  
di ferro, ecc.) con supporti laterali 

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare, ad es., scale a 
mano a norma  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 4rischio: 4rischio: 4rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.10 - Rimozione di  recinzione di  cantiere (rete metallica) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a  

terra del cantiere 
   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI,     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

20202020    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 4rischio: 4rischio: 4rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.10 - Rimozione di  recinzione di  cantiere (rete metallica) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

LESIONILESIONILESIONILESIONI 
Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Indumenti  di  
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
78 - Allegato VIII § 
3.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (20) (21) (Trasm AT.06) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  Vedi MT.03 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.05 
 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (21) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (20) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.11 - Rimozione di  cartellonistica  di cantiere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

Investimento di non addetti  Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli  
addetti alle opere di assistenza  

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

21212121    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.11 - Rimozione di  cartellonistica  di cantiere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta degli addetti dall'alto, 
durante le lavorazioni  su 
postazioni  di lavoro sopraelevate 

Impiego di cestello, passerella  
telescopica autosollevante,  
passerelle, trabattelli, scale a 
norma 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.06 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Avvitatore a batteria Vedi AT.16 
 Scale doppie  Vedi AT.08 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.01 - Allestimento cantiere base  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.01.12 - Sistemazione/ripristino e  pul izia dell'area di cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi  Vedi MT.01 
 Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Attrezzi mobili  o portatili a motore a scoppio Vedi AT.03 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

22222222    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Inalazione di polveri (Trasm 
MT.02) 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi  
paraschegge 

 Occhiali  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni  
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da  
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di gas, vapori o polveri 
(Trasm AT.03) 

Se l'attrezzatura di lavoro comporta  
tali pericoli, deve essere munita di 
appropriati dispositivi di ritenuta  
ovvero di estrazione vicino alla 
fonte corrispondente ai pericoli  

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

Inalazione di gas di scarico (Trasm 
AT.03) 

Posizionare la macchina in luoghi  
sufficientemente aerati, lontano da  
postazioni  di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 1.9 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui  cassoni  
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve  
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la  
caduta in ogni fase di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o 
coprendolo con teloni  

   

Rumore (22) (23) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

Inalazione di polveri, fibre (Trasm   Maschera con D.Lgs. 81/08 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

23232323    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

MZ.03) filtro adatto Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi  Vedi MT.01 
 Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Attrezzi mobili  o portatili a motore a scoppio Vedi AT.03 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Pala meccanica  Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (23) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (22) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.02 - Stesa di  materiale arido (ghiaia) con macchine  operatrici a  

formazione del fondo dell'area di accantieramento, e sua  compattazione 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (24) (25) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

24242424    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.02 - Stesa di  materiale arido (ghiaia) con macchine  operatrici a  

formazione del fondo dell'area di accantieramento, e sua  compattazione 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Costipatore manuale (rana) Vedi AT.04 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Pala meccanica  Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (25) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (24) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.03 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete metallica 

RischiRischiRischiRischi MisureMisureMisureMisure    sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a  

terra del cantiere 
   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni a parti del  corpo Le reti impiegate non devono avere  
maglie rotte o legature sporgenti 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (26) (27) (Trasm AT.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

25252525    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.03 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete metallica 

RischiRischiRischiRischi MisureMisureMisureMisure    sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Operaio comune polivalente   
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  Vedi MT.03 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.05 
 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile ) Vedi AT.07 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (27) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (26) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità Probabilità Probabilità Probabilità del danno: 2del danno: 2del danno: 2del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.04 - Collocazione in opera di cartellonistica di  cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

Investimento di non addetti  Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli  
addetti alle opere di assistenza  

   

Caduta degli addetti dall'alto, 
durante le lavorazioni  su 
postazioni  di lavoro sopraelevate 

Impiego di cestello, passerella  
telescopica autosollevante,  
passerelle, trabattelli, scale a 
norma 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.06 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Avvitatore a batteria Vedi AT.16 
 Scale doppie  Vedi AT.17 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

26262626    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.05 - Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere 

e relativi allacciamenti 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Escoriazioni e danni  alle mani  Indossare i guanti   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Caduta di materiali, punture  Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti (scarpe di sicurezza a  
sfilamento rapido) 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi  
paraschegge 

 Occhiali  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni  
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da  
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Interferenze per sbraccio della 
gru su area pubblica (Trasm 
MZ.05) 

Transennare e precludere al 
traffico veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 3.1.5 

    Fascicolo 
istruzioni ENPI n°  
4 

Rumore (28) (29) (Trasm MZ.05) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui  cassoni  
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve  
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la  
caduta in ogni fase di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o 
coprendolo con teloni  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

27272727    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.05 - Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere 

e relativi allacciamenti 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
Materiali Baracche di cantiere Vedi MT.04 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.02 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (29) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (28) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.06 - Scarico e carico di centrali di betonaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

    D.Lgs. 17/10 
01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento per caduta 
dell'impianto o di  sue parti 

L'attrezzatura deve essere sollevata  
con le opportune funi agganciate  
nei punti indicati dal costruttore 

   

 Durante le movimentazioni e il 
sollevamento non sostare sotto il  
carico 

   

Investimento di non addetti  Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli  
addetti alle opere di assistenza  

   

Investimento persone e/o mezzi; 
ribaltamento dei mezzi  

La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di 
cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i  
limiti stabiliti  

   

03 - CADUTA CADUTA CADUTA CADUTA DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO     
Caduta dall'alto Nei lavori sopraelevati, in assenza  

di parapetto o mezzi equivalenti, 
con possibilità di caduta nel vuoto,  
utilizzare cinture di sicurezza con 

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

28282828    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.06 - Scarico e carico di centrali di betonaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

bretelle, cosciali e fune di  
trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni per errate movimentazioni  Il personale addetto allo 
smontaggio deve seguire le 
istruzioni del fabbricante  

   

 Gli addetti all'assistenza devono 
seguire le istruzioni del montatore 

   

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Durante lo spostamento degli  
elementi mantenere equilibrati i  
carichi curando la corretta tensione 
delle funi di imbracatura 

   

 Utilizzare i punti  di fissaggio previsti  
dal fabbricante per il fissaggio delle 
funi di imbracatura 

   

 I lavoratori devono evitare il più 
possibile  di sostare sotto il  raggio 
d'azione degli apparecchi di  
sollevamento, avvicinandosi  
esclusivamente per le operazioni di  
imbracatura e slegatura delle funi  
quando il carico è in prossimità del  
punto di deposito a terra, in 
assenza di oscillazioni  

   

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Proiezione di  polveri o particelle    Occhiali  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.2 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

   Indumenti  di  D.Lgs. 81/08 Art.  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

29292929    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.06 - Scarico e carico di centrali di betonaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

protezione 78 - Allegato VIII § 
3.6 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Operaio comune polivalente   
 Elettricista (completo)  
 Carpentiere  
 Saldatore  
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Saldatore elettrico Vedi AT.14 
Materiali Centrali di betonaggio/premiscelato (smontate) Vedi MT.09 
 Silos in cemento, centraline (smontate) Vedi MT.10 
Attrezzature Avvitatore elettrico Vedi AT.18 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.06 
 Autocarro Vedi MZ.02 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 6rischio: 6rischio: 6rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.07 - Installazione di centrale di betonaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

    D.Lgs. 17/10 
01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento per caduta della 
centrale o di sue parti 

La centrale deve essere sollevata 
con le opportune funi agganciate  
nei punti indicati dal costruttore 

   

 Durante le movimentazioni e il 
sollevamento non sostare sotto il  
carico 

   

Schiacciamento per caduta del  
silos o di sue parti 

Il silos deve essere sollevato con le  
opportune funi agganciate nei  
punti indicati  dal costruttore 

   

 Durante le movimentazioni e il    



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

30303030    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 6rischio: 6rischio: 6rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.07 - Installazione di centrale di betonaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

sollevamento non sostare sotto il  
carico 

Investimento di non addetti  Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli  
addetti alle opere di assistenza  

   

Investimento persone e/o mezzi; 
ribaltamento dei mezzi  

La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di 
cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i  
limiti stabiliti  

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti  Nei lavori sopraelevati, in assenza  

di parapetto o mezzi equivalenti, 
con possibilità di caduta nel vuoto,  
utilizzare cinture di sicurezza con 
bretelle, cosciali e fune di  
trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni per errate movimentazioni  Il personale addetto al  montaggio 
deve seguire le istruzioni del 
fabbricante 

   

 Gli addetti all'assistenza devono 
seguire le istruzioni del montatore 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Durante lo spostamento degli  
elementi mantenere equilibrati i  
carichi curando la corretta tensione 
delle funi di imbracatura 

   

 Utilizzare i punti  di fissaggio previsti  
dal fabbricante per il fissaggio delle 
funi di imbracatura 

   

 I lavoratori devono evitare il più 
possibile  di sostare sotto il  raggio 
d'azione degli apparecchi di  
sollevamento, avvicinandosi  
esclusivamente per le operazioni di  
imbracatura e slegatura delle funi  
quando il carico è in prossimità del  

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

31313131    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 6rischio: 6rischio: 6rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.07 - Installazione di centrale di betonaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

punto di deposito a terra, in 
assenza di oscillazioni  

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Proiezione di  polveri o particelle    Occhiali  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.2 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

   Indumenti  di  
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
78 - Allegato VIII § 
3.6 

Caduta delle macchine  Eseguire il livellamento del terreno 
dell'area di installazione 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (30) (31) (Trasm MZ.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Operaio comune polivalente   
 Elettricista (completo)  
 Carpentiere  
 Saldatore  
 Autogru  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Saldatore elettrico Vedi AT.14 
Materiali Centrali di betonaggio/premiscelato (smontate) Vedi MT.09 
 Silos in cemento, centraline (smontate) Vedi MT.10 
Attrezzature Avvitatore elettrico Vedi AT.18 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Escavatore con martello demolitore  Vedi MZ.07 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (31) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (30) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

32323232    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.08 - Rimozione di  centrale di  betonaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

    D.Lgs. 17/10 
01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento per caduta della 
centrale o di sue parti 

La centrale deve essere sollevata 
con le opportune funi agganciate  
nei punti indicati dal costruttore 

   

 Durante le movimentazioni e il 
sollevamento non sostare sotto il  
carico 

   

Schiacciamento per caduta del  
silos o di sue parti 

Il silos deve essere sollevato con le  
opportune funi agganciate nei  
punti indicati  dal costruttore 

   

 Durante le movimentazioni e il 
sollevamento non sostare sotto il  
carico 

   

Investimento di non addetti  Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli  
addetti alle opere di assistenza  

   

Investimento persone e/o mezzi; 
ribaltamento dei mezzi  

La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di 
cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i  
limiti stabiliti  

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Nei lavori sopraelevati, in assenza  

di parapetto o mezzi equivalenti, 
con possibilità di caduta nel vuoto,  
utilizzare cinture di sicurezza con 
bretelle, cosciali e fune di  
trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni per errate movimentazioni  Il personale addetto allo 
smontaggio deve seguire le 
istruzioni del fabbricante  

   

 Gli addetti all'assistenza devono 
seguire le istruzioni del montatore 

   

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

33333333    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.08 - Rimozione di  centrale di  betonaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

frequentemente turnato 
15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Durante lo spostamento degli  
elementi mantenere equilibrati i  
carichi curando la corretta tensione 
delle funi di imbracatura 

   

 Utilizzare i punti  di fissaggio previsti  
dal fabbricante per il fissaggio delle 
funi di imbracatura 

   

 I lavoratori devono evitare il più 
possibile  di sostare sotto il  raggio 
d'azione degli apparecchi di  
sollevamento, avvicinandosi  
esclusivamente per le operazioni di  
imbracatura e slegatura delle funi  
quando il carico è in prossimità del  
punto di deposito a terra, in 
assenza di oscillazioni  

   

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Proiezione di  polveri o particelle    Occhiali  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.2 

   Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

   Indumenti  di  
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
78 - Allegato VIII § 
3.6 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Operaio comune polivalente   
 Elettricista (completo)  
 Carpentiere  
 Saldatore  
 Autogru  
 Autista autocarro  
Attrezzature Saldatore elettrico Vedi AT.14 
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
 Centrali di betonaggio/premiscelato (smontate) Vedi MT.09 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

34343434    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.08 - Rimozione di  centrale di  betonaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Silos in cemento, centraline (smontate) Vedi MT.10 
Attrezzature Avvitatore elettrico Vedi AT.18 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.06 
 Autocarro Vedi MZ.02 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.09 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

   

 Realizzare gli stoccaggi in modo 
che non prospettino sui  transiti con 
parti pungenti, taglienti, ecc., ma 
che tali elementi siano ortogonali  
rispetto ai transiti stessi; in 
alternativa, collocare transenne o 
segregazioni rispetto ai transiti  

   

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 
materiali 

Realizzare depositi su terreno 
solido, piano, ben compattato,  
sotto i materiali predisporre delle 
traversine o bancali  per facilitarne il  
sollevamento 

   

 Depositare i materiali con distanza  
fra le singole cataste o depositi di  
almeno 70 cm in modo da  

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

35353535    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.09 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

consentire un facile accesso agli  
addetti 

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci  
di ferro, ecc.) con supporti laterali, 
sotto i materiali predisporre delle 
traversine o bancali  per facilitarne il  
sollevamento 

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare scale a mano 
a norma 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Addetto al carrello elevatore  
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.10 - Carico e scarico materiali in cant iere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Indumenti  di  
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
78 - Allegato VIII § 
3.6 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

36363636    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.10 - Carico e scarico materiali in cant iere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 
materiali 

Realizzare stoccaggi su terreno 
solido, piano, ben compattato 

   

 Stoccare i materiali con distanza fra 
le singole cataste o depositi di  
almeno 70 cm 

   

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci  
di ferro, ecc.) con supporti laterali 

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare, ad es., scale a 
mano a norma  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
  Magnitudo Magnitudo Magnitudo Magnitudo del  danno: 2del  danno: 2del  danno: 2del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.11 - Rimozione di  cartellonistica  di cantiere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

Investimento di non addetti  Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli  
addetti alle opere di assistenza  

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta degli addetti dall'alto, 
durante le lavorazioni  su 

Impiego di cestello, passerella  
telescopica autosollevante,  

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

37373737    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo Magnitudo Magnitudo Magnitudo del  danno: 2del  danno: 2del  danno: 2del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.11 - Rimozione di  cartellonistica  di cantiere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

postazioni  di lavoro sopraelevate passerelle, trabattelli, scale a 
norma 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.06 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Avvitatore a batteria Vedi AT.16 
 Scale doppie  Vedi AT.08 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.12 - Rimozione di  recinzione di  cantiere (rete metallica) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a  

terra del cantiere 
   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Indumenti  di  
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
78 - Allegato VIII § 
3.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (32) (33) (Trasm AT.06) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

38383838    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.12 - Rimozione di  recinzione di  cantiere (rete metallica) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Operaio comune polivalente   
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  Vedi MT.03 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.05 
 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (33) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (32) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.02 - Allestimento cantiere operativo  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.02.13 - Sistemazione/ripristino e  pul izia dell'area di cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi  Vedi MT.01 
 Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Attrezzi mobili  o portatili a motore a scoppio Vedi AT.03 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

39393939    di di di di 188188188188    

        
 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Inalazione di polveri (Trasm 
MT.02) 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi  
paraschegge 

 Occhiali  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni  
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da  
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di gas, vapori o polveri 
(Trasm AT.03) 

Se l'attrezzatura di lavoro comporta  
tali pericoli, deve essere munita di 
appropriati dispositivi di ritenuta  
ovvero di estrazione vicino alla 
fonte corrispondente ai pericoli  

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

Inalazione di gas di scarico (Trasm 
AT.03) 

Posizionare la macchina in luoghi  
sufficientemente aerati, lontano da  
postazioni  di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 1.9 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui  cassoni  
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve  
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la  
caduta in ogni fase di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o 
coprendolo con teloni  

   

Rumore (34) (35) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

Inalazione di polveri, fibre (Trasm 
MZ.03) 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

40404040    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Palista  
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi  Vedi MT.01 
 Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Attrezzi mobili  o portatili a motore a scoppio Vedi AT.03 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Pala meccanica  Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (35) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (34) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.02 - Stesa di  materiale arido (ghiaia) con macchine  operatrici a  

formazione del fondo dell'area di accantieramento, e sua  compattazione 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (36) (37) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Palista  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

41414141    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.02 - Stesa di  materiale arido (ghiaia) con macchine  operatrici a  

formazione del fondo dell'area di accantieramento, e sua  compattazione 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Costipatore manuale (rana) Vedi AT.04 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Pala meccanica  Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (37) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (36) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.03 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete metallica 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a  

terra del cantiere 
   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni a parti del  corpo Le reti impiegate non devono avere  
maglie rotte o legature sporgenti 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (38) (39) (Trasm AT.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  Vedi MT.03 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

42424242    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.03 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete metallica 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Compressore d'aria Vedi AT.05 
 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile ) Vedi AT.07 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (39) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (38) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.04 - Collocazione e rimozione di box servizi igienici di  tipo chimico 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Escoriazioni e danni  alle mani  Indossare i guanti   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Caduta di materiali, punture  Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti (scarpe di sicurezza a  
sfilamento rapido) 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi  
paraschegge 

 Occhiali  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni  
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da  
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Interferenze per sbraccio della 
gru su area pubblica (Trasm 
MZ.05) 

Transennare e precludere al 
traffico veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 3.1.5 

    Fascicolo 
istruzioni ENPI n°  
4 

Rumore (40) (41) (Trasm MZ.05) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

43434343    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.04 - Collocazione e rimozione di box servizi igienici di  tipo chimico 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui  cassoni  
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve  
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la  
caduta in ogni fase di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o 
coprendolo con teloni  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
Materiali Box servizi igienici  Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.02 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (41) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (40) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.05 - Realizzazione dell'impianto di  messa a terra di cantiere (42) (43) (44) 

(45) (46) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di persone nelle 
movimentazioni di mezzi  

Delimitare la zona interessata con 
parapetto o mezzi equivalenti  

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

44444444    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.05 - Realizzazione dell'impianto di  messa a terra di cantiere (42) (43) (44) 

(45) (46) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 I mezzi di cantiere devono utilizzare  
i percorsi predisposti  

   

 Nelle manovre di retromarcia 
assistere alle operazioni con 
personale a terra 

   

 Tutto il personale deve porre 
particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di  transito 
predisposte  

   

 Segnalare l'operatività del mezzo 
con il  girofaro 

   

 Adeguare la velocità ai  limiti  
massimi stabiliti in cantiere e  
transitare a passo d'uomo in 
prossimità dei posti  di lavoro 

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità  
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
113 comma 3,  
comma 9 

Caduta negli scavi  I viottoli e le scale con gradini 
ricavati nel terreno o nella roccia 
devono essere provvisti di  
parapetto nei tratti prospicienti  il  
vuoto quando il dislivello superi i 2 
metri 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII §  
1.2 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Inciampo,  scivolamento Mantenere l'ordine e la pulizia nel 
luogo di  lavoro; stoccare  
adeguatamente i materiali e le 
attrezzature; rimuovere gli scarti 
e/o rifiuti 

   

Lesioni alle mani per uso di  
attrezzi 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Punture ai piedi    Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

45454545    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.05 - Realizzazione dell'impianto di  messa a terra di cantiere (42) (43) (44) 

(45) (46) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di attrezzi dall'alto Durante il lavoro in posizioni  
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da  
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Caduta di materiali dall'alto   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento di  materiali dal 
bordo scavi  

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti elettrici)  
 Operaio comune (assistenza impianti  elettrici)  
 Elettricista  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni  in pvc, morsetti etc Vedi MT.05 
Attrezzature Scale doppie  Vedi AT.08 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Pinza pressacavo Vedi AT.09 
 Sbobinatrice manuale  Vedi AT.10 
 Sbobinatrice elettrica  Vedi AT.11 
 Cesoie Vedi AT.12 
AdempimentiAdempimentiAdempimentiAdempimenti (42) Gli impianti di messa a terra di cantiere non sono soggetti a progettazione 

obbligatoria; il progetto è  però consigliabile;  D.M. n. 37/08 Art. 10 
(43) Redazione e inoltro del Modello B per denuncia all'ISPESL dell'impianto di messa a 
terra di cantiere 
(44) Collaudo dell'impianto di messa a terra di cantiere prima della sua messa in 
funzione 

DocumentiDocumentiDocumentiDocumenti (45) Progetto dell'impianto di messa  a terra; D.M. n. 37/08 Art. 10 
(46) Dichiarazione di  conformità dell'impianto di messa a  terra da inviare all'ISPESL ed 
all'ASL (o ARPA) competente;  D.P.R. 462/01 Art. 2 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

46464646    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.06 - Realizzazione dell'impianto elettrico di  cantiere (47) (48) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale 

doppie con pioli incastrati ai 
montanti, con estremità  
antisdrucciolo 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
113 comma 3,  
comma 9 

Caduta negli scavi  I viottoli e le scale con gradini 
ricavati nel terreno o nella roccia 
devono essere provvisti di  
parapetto nei tratti prospicienti  il  
vuoto quando il dislivello superi i 2 
metri 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII §  
1.2 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare a terra gli impianti in 

luoghi normalmente molto umidi o 
in prossimità di grandi masse 
metalliche 

 Guanti contro 
le aggressioni 
elettriche 

 

 Collegare a terra gli utensili portatili 
non a doppio isolamento 

   

 Utilizzare quadri di cantiere  
certificati con indicazioni dei circuiti  
comandati  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
80, 81, 82, 83 - 
Allegato IX  

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni alle mani per uso di  
attrezzi 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Punture ai piedi    Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di attrezzi Durante il lavoro in posizioni  
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da  
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Caduta di materiali dall'alto   Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

47474747    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.06 - Realizzazione dell'impianto elettrico di  cantiere (47) (48) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento di  materiali dal 
bordo scavi  

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (49) (50) (Trasm AT.15) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti elettrici)  
 Elettricista  
 Operaio comune (assistenza impianti  elettrici)  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni  in pvc, morsetti etc Vedi MT.05 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.13 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Sbobinatrice manuale  Vedi AT.10 
 Saldatore elettrico Vedi AT.14 
 Sbobinatrice elettrica  Vedi AT.11 
 Battipalo a mazza cadente  Vedi AT.15 
 Pinza pressacavo Vedi AT.09 
Impianti fissi  Impianto elettrico di cantiere Vedi IF.01 
Sorveglianza Sorveglianza Sorveglianza Sorveglianza sanitariasanitariasanitariasanitaria (50) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (49) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
DocumentiDocumentiDocumentiDocumenti (47) Progetto dell'impianto elettrico di  cantiere; D.M. n. 37/08 Art. 10 

(48) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere da inviare all'ISPESL 
ed all'ASL (o ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

48484848    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.07 - Collocazione in opera di cartellonistica di  cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

Investimento di non addetti  Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli  
addetti alle opere di assistenza  

   

Caduta degli addetti dall'alto, 
durante le lavorazioni  su 
postazioni  di lavoro sopraelevate 

Impiego di cestello, passerella  
telescopica autosollevante,  
passerelle, trabattelli, scale a 
norma 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.06 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Avvitatore a batteria Vedi AT.16 
 Scale doppie  Vedi AT.17 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.08 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

   

 Realizzare gli stoccaggi in modo 
che non prospettino sui  transiti con 

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

49494949    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.08 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

parti pungenti, taglienti, ecc., ma 
che tali elementi siano ortogonali  
rispetto ai transiti stessi; in 
alternativa, collocare transenne o 
segregazioni rispetto ai transiti  

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 
materiali 

Realizzare depositi su terreno 
solido, piano, ben compattato,  
sotto i materiali predisporre delle 
traversine o bancali  per facilitarne il  
sollevamento 

   

 Depositare i materiali con distanza  
fra le singole cataste o depositi di  
almeno 70 cm in modo da  
consentire un facile accesso agli  
addetti 

   

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci  
di ferro, ecc.) con supporti laterali, 
sotto i materiali predisporre delle 
traversine o bancali  per facilitarne il  
sollevamento 

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare scale a mano 
a norma 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Addetto al carrello elevatore  
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

50505050    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 4rischio: 4rischio: 4rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.09 - Carico e scarico materiali in cant iere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Indumenti  di  
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
78 - Allegato VIII § 
3.6 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 
materiali 

Realizzare stoccaggi su terreno 
solido, piano, ben compattato 

   

 Stoccare i materiali con distanza fra 
le singole cataste o depositi di  
almeno 70 cm 

   

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci  
di ferro, ecc.) con supporti laterali 

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare, ad es., scale a 
mano a norma  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

51515151    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.10 - Rimozione di  recinzione di  cantiere (rete metallica) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a  

terra del cantiere 
   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Indumenti  di  
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
78 - Allegato VIII § 
3.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (51) (52) (Trasm AT.06) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  Vedi MT.03 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.05 
 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (52) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (51) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.11 - Rimozione di  cartellonistica  di cantiere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

52525252    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.11 - Rimozione di  cartellonistica  di cantiere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

Investimento di non addetti  Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli  
addetti alle opere di assistenza  

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta degli addetti dall'alto, 
durante le lavorazioni  su 
postazioni  di lavoro sopraelevate 

Impiego di cestello, passerella  
telescopica autosollevante,  
passerelle, trabattelli, scale a 
norma 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.06 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Avvitatore a batteria Vedi AT.16 
 Scale doppie  Vedi AT.08 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.12 - Sistemazione/ripristino e  pul izia dell'area di cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

53535353    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.03 - Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci  

prefabbricati con sezione scatolare monocellulare e per stoccaggio 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.03.12 - Sistemazione/ripristino e  pul izia dell'area di cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Autista autocarro  
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi  Vedi MT.01 
 Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Attrezzi mobili  o portatili a motore a scoppio Vedi AT.03 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Inalazione di polveri (Trasm 
MT.02) 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi  
paraschegge 

 Occhiali  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni  
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da  
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Inalazione di gas, vapori o polveri 
(Trasm AT.03) 

Se l'attrezzatura di lavoro comporta  
tali pericoli, deve essere munita di 
appropriati dispositivi di ritenuta  
ovvero di estrazione vicino alla 
fonte corrispondente ai pericoli  

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

Inalazione di gas di scarico (Trasm 
AT.03) 

Posizionare la macchina in luoghi  
sufficientemente aerati, lontano da  
postazioni  di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato IV § 1.9 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui  cassoni  
non deve superare l'altezza delle 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 3.1.1 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

54545454    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

sponde laterali e comunque deve  
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la  
caduta in ogni fase di lavoro 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o 
coprendolo con teloni  

   

Rumore (53) (54) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

Inalazione di polveri, fibre (Trasm 
MZ.03) 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi  Vedi MT.01 
 Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Attrezzi mobili  o portatili a motore a scoppio Vedi AT.03 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Pala meccanica  Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (54) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (53) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

55555555    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel 

terreno e rete metallica 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a  

terra del cantiere 
   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni a parti del  corpo Le reti impiegate non devono avere  
maglie rotte o legature sporgenti 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (55) (56) (Trasm AT.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  Vedi MT.03 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.05 
 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile ) Vedi AT.07 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (56) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (55) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.03 - Collocazione in opera di cartellonistica di  cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

Investimento di non addetti  Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli  

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

56565656    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.03 - Collocazione in opera di cartellonistica di  cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

addetti alle opere di assistenza  
Caduta degli addetti dall'alto, 
durante le lavorazioni  su 
postazioni  di lavoro sopraelevate 

Impiego di cestello, passerella  
telescopica autosollevante,  
passerelle, trabattelli, scale a 
norma 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.06 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Avvitatore a batteria Vedi AT.16 
 Scale doppie  Vedi AT.17 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità delProbabilità delProbabilità delProbabilità del    danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.04 - Collocazione e rimozione di box servizi igienici di  tipo chimico 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Escoriazioni e danni  alle mani  Indossare i guanti   Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Caduta di materiali, punture  Gli addetti devono utilizzare i DPI 
prescritti (scarpe di sicurezza a  
sfilamento rapido) 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

Proiezione di schegge o materiali 
(Trasm AT.01) 

Distanziare adeguatamente gli altri 
lavoratori o installare schermi  
paraschegge 

 Occhiali  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.2 

Ferite a terzi per caduta dall'alto 
(Trasm AT.01) 

Durante il lavoro in posizioni  
sopraelevate, gli utensili non 
utilizzati devono essere tenuti in 
guaine o assicurati in modo da  
impedirne la caduta 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

Interferenze per sbraccio della 
gru su area pubblica (Trasm 
MZ.05) 

Transennare e precludere al 
traffico veicolare e pedonale l'area 
interessata 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 3.1.5 

    Fascicolo 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

57575757    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità delProbabilità delProbabilità delProbabilità del    danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.04 - Collocazione e rimozione di box servizi igienici di  tipo chimico 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

istruzioni ENPI n°  
4 

Rumore (57) (58) (Trasm MZ.05) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

Investimento per caduta del 
materiale (Trasm MZ.02) 

Il materiale depositato sui  cassoni  
non deve superare l'altezza delle 
sponde laterali e comunque deve  
essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la  
caduta in ogni fase di lavoro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 3.1.1 

Inquinamento ambientale per 
polverosità (Trasm MZ.02) 

Per trasporto di materiale arido, se 
necessario, limitare la polverosità 
bagnando il materiale o 
coprendolo con teloni  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
Materiali Box servizi igienici  Vedi MT.11 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.02 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (58) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (57) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.05 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

58585858    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.05 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

   

 Realizzare gli stoccaggi in modo 
che non prospettino sui  transiti con 
parti pungenti, taglienti, ecc., ma 
che tali elementi siano ortogonali  
rispetto ai transiti stessi; in 
alternativa, collocare transenne o 
segregazioni rispetto ai transiti  

   

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 
materiali 

Realizzare depositi su terreno 
solido, piano, ben compattato,  
sotto i materiali predisporre delle 
traversine o bancali  per facilitarne il  
sollevamento 

   

 Depositare i materiali con distanza  
fra le singole cataste o depositi di  
almeno 70 cm in modo da  
consentire un facile accesso agli  
addetti 

   

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci  
di ferro, ecc.) con supporti laterali, 
sotto i materiali predisporre delle 
traversine o bancali  per facilitarne il  
sollevamento 

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare scale a mano 
a norma 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Addetto al carrello elevatore  
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.07 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

59595959    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.05 - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 4rischio: 4rischio: 4rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.06 - Carico e scarico materiali in cant iere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Indumenti  di  
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
78 - Allegato VIII § 
3.6 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 
materiali 

Realizzare stoccaggi su terreno 
solido, piano, ben compattato 

   

 Stoccare i materiali con distanza fra 
le singole cataste o depositi di  
almeno 70 cm 

   

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci  
di ferro, ecc.) con supporti laterali 

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare, ad es., scale a 
mano a norma  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Autogru  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

60606060    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 4rischio: 4rischio: 4rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.06 - Carico e scarico materiali in cant iere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Autista autocarro  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.07 - Rimozione di  recinzione di  cantiere (rete metallica) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a  

terra del cantiere 
   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Indumenti  di  
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
78 - Allegato VIII § 
3.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (59) (60) (Trasm AT.06) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  Vedi MT.03 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.05 
 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (60) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

61616161    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.07 - Rimozione di  recinzione di  cantiere (rete metallica) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (59) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.08 - Rimozione di  cartellonistica  di cantiere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

Investimento di non addetti  Delimitare l'area e consentire 
l'accesso esclusivamente agli  
addetti alle opere di assistenza  

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta degli addetti dall'alto, 
durante le lavorazioni  su 
postazioni  di lavoro sopraelevate 

Impiego di cestello, passerella  
telescopica autosollevante,  
passerelle, trabattelli, scale a 
norma 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.06 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Avvitatore a batteria Vedi AT.16 
 Scale doppie  Vedi AT.08 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

62626262    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.04 - Apprestamenti aree di lavorazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.04.09 - Sistemazione/ripristino e  pul izia dell'area di cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi  Vedi MT.01 
 Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Attrezzi mobili  o portatili a motore a scoppio Vedi AT.03 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.01 - Carico e scarico materiali in cant iere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Lesioni a varie parti del corpo per 
contatto con materiali taglienti, 
spigolosi, ecc 

Indossare i DPI previsti dai 
materiali in questione 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Indumenti  di  
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
78 - Allegato VIII § 
3.6 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
stoccaggi o per rotolamento 

Realizzare stoccaggi su terreno 
solido, piano, ben compattato 

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

63636363    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.01 - Carico e scarico materiali in cant iere 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

materiali 
 Stoccare i materiali con distanza fra 

le singole cataste o depositi di  
almeno 70 cm 

   

 Bloccare i materiali potenzialmente 
soggetti a rotolamento (tubi, fasci  
di ferro, ecc.) con supporti laterali 

   

 Vietato salire direttamente sugli 
stoccaggi; impiegare, ad es., scale a 
mano a norma  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.07 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.02 - Montaggio di ponti  su cavalletti 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto E' vietato usare ponti su cavalletti  

sovrapposti a ponti o realizzarli con 
i montanti costituiti da scale a pioli  

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII §  
2.2.2.4 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

64646464    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.02 - Montaggio di ponti  su cavalletti 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 
Caduta di materiale dall'alto Non ingombrare il posto di lavoro 

con materiali ed utensili  onde 
evitare caduta di materiale o del  
lavoratore 

   

 Non abbandonare gli utensili in 
luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle  quali possono 
essere soggetti a caduta) 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
 Gruista (gru a torre)  
 Autogru  
Materiali Ponti su cavalletti (smontati) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.06 
Impianti fissi  Gru fissa a rotazione bassa  Vedi IF.02 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 3danno: 3danno: 3danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.03 - Smontaggio di ponti  su cavalletti  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto E' vietato usare ponti su cavalletti  

sovrapposti a ponti o realizzarli con 
i montanti costituiti da scale a pioli  

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII §  
2.2.2.4 

13 - ABRASIONI,  URTI, ABRASIONI,  URTI, ABRASIONI,  URTI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, TAGLI, TAGLI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

65656565    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 3danno: 3danno: 3danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.03 - Smontaggio di ponti  su cavalletti  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 
Caduta di materiale dall'alto Non ingombrare il posto di lavoro 

con materiali ed utensili  onde 
evitare caduta di materiale o del  
lavoratore 

   

 Non abbandonare gli utensili in 
luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle  quali possono 
essere soggetti a caduta) 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
 Gruista (gru a torre)  
 Autogru  
Materiali Ponti su cavalletti (smontati) Vedi MT.12 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.06 
Impianti fissi  Gru fissa a rotazione bassa  Vedi IF.02 

 
  Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.04 - Montaggio di ponteggio metallico fisso (61) (62) (63) (64) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta degli addetti dall'alto Assi accostate tra loro e alla 

costruzione (distanza massima 20 
cm o realizzazione di parapetto sul  
lato interno) 

   

 La presenza del sottoponte può 
essere omessa solo nel caso di  
lavori di manutenzione di durata 
inferiore ai cinque giorni  

  D. Lgs. 81/08 Art. 
125 

 Gli impalcati devono essere protetti  
su tutti  i lati verso il vuoto da  
parapetto costituito da due 
correnti, il superiore ad un'altezza  
di m 1 dal piano calpestio, e tavola  

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art.  
115 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

66666666    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.04 - Montaggio di ponteggio metallico fisso (61) (62) (63) (64) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

fermapiedi alta non meno di cm 20 
posta di costa ed aderente al 
tavolato; sia i correnti che la tavola  
fermapiede devono essere  
applicati all'interno dei montanti  

Cedimento del ponteggio o di sue 
parti 

Le tavole che costituiscono 
l'impalcato devono essere fissate in 
modo che non possano scivolare  
sui traversi metallici; devono avere 
spessore minimo di cm 4 per 
larghezza di cm 30 e cm 5 per 
larghezza di cm 20; non devono 
avere nodi passanti che riducano 
del 10 % la sezione resistente;  
Non devono presentarsi a sbalzo e  
devono avere le estremità 
sovrapposte di almeno cm 40 in 
corrispondenza  di un traverso 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
131 comma 6,  
134 

 Non utilizzare elementi 
appartenenti a ponteggio diverso 

   

 Basette per la ripartizione del 
carico sul piano di appoggio 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII §  
2.2.1 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Grado di protezione delle  

apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
83 

 Collegare il ponteggio alla messa a  
terra di cantiere; Se necessario, 
realizzare l'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche  

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

67676767    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.04 - Montaggio di ponteggio metallico fisso (61) (62) (63) (64) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 
Caduta di materiale dall'alto In corrispondenza dei  luoghi di  

transito o stazionamento, sia su 
facciate esterne che interne,  
allestire, all'altezza del solaio di  
copertura del piano di terra, e ogni 
m 12 di sviluppo verticale del  
ponteggio, impalcati di sicurezza  
(mantovane) a protezione contro la  
caduta di materiali dall'alto o in 
alternativa la chiusura continua  
della facciata o la segregazione 
dell'area sottostante 

  Circ. Min. Lav. 
149/85 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Caduta degli elementi del  
ponteggio per sfilamento durante 
l'operazione di sollevamento al 
piano 

Segregare l'area interessata, 
durante l'allestimento, al fine di 
tenere lontano i non addetti ai 
lavori 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
123 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
 Operaio comune ponteggiatore  
 Autista autocarro  
Materiali Ponteggi metallici (smontati) Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
AdempimentiAdempimentiAdempimentiAdempimenti (61) Il montaggio delle opere provvisionali deve essere eseguito sotto la diretta 

sorveglianza di un preposto ai lavori; D.Lgs. 81/08 Art. 123 
DocumentiDocumentiDocumentiDocumenti (62) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e  

istruzioni; D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134 
(63) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con 
schemi difformi dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133 
(64) La documentazione di controllo e verifiche va conservata, quindi, fino al momento 
dello smantellamento delle opere provvisionali, in quanto, seppure reinstallate, non 
assumeranno più la conformazione precedente.  
Si lascia al datore di lavoro piena  discrezionalità in merito alla ulteriore conservazione della  
documentazione ai soli fini  probatori; D. Lgs. 359/99 
Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro - Modalità di conservazione delle relative 
documentazioni  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

68686868    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 4Probabilità del danno: 4Probabilità del danno: 4Probabilità del danno: 4    
Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.05 - Smontaggio di ponteggio metallico fisso (65) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta degli addetti dall'alto Utilizzo di imbracatura di sicurezza  

con fune collegata a fune 
scorrevole fra due montanti, se il 
ponteggio non prevede 
l'installazione contemporanea del 
piano di  calpestio e del parapetto 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art.  
115 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Grado di protezione delle  

apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiale dall'alto Non gettare materiale o parti di 
ponteggio dall'alto 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
 Operaio comune ponteggiatore  
 Autista autocarro  
Materiali Ponteggi metallici (smontati) Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
AdempimentiAdempimentiAdempimentiAdempimenti (65) Lo smontaggio delle opere provvisionali  deve essere eseguito sotto la diretta 

sorveglianza di un preposto ai lavori; D.Lgs. 81/08 Art. 123 
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

69696969    di di di di 188188188188    

        
 

Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.06 - Montaggio di parapetti provvisori  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Il personale deve utilizzare 

imbracatura di sicurezza con 
dissipatore di energia vincolato a  
parti stabili 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art.  
115 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali e/o utensili  
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti  
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 
cautele adeguate 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
Materiali Elementi in legno,  bulloneria, montanti  metallici per parapetti  Vedi MT.15 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.07 - Smontaggio di parapetti provvisori  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto Il personale deve essere dotato di  

imbracatura di sicurezza con 
dissipatore di energia vincolato a  
parti stabili 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art.  
115 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali e/o utensili  
dall'alto 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti  
a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o 
cautele adeguate 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

70707070    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.07 - Smontaggio di parapetti provvisori  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Ponteggiatore  
Materiali Elementi in legno,  bulloneria, montanti  metallici per parapetti  Vedi MT.15 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 
  Magnitudo del  danno: Magnitudo del  danno: Magnitudo del  danno: Magnitudo del  danno: 3333    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.08 - Montaggio di ponti  su ruote a torre o trabattelli  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione (66) (67) Grado di protezione delle  

apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
83 

 Collegare il ponteggio alla messa a  
terra di cantiere; se necessario, 
realizzare l'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche  

   

 Denuncia degli impianti di  terra e di  
protezione contro le scariche  
atmosferiche all'ISPESL 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiale dall'alto Non ingombrare il posto di lavoro 
con materiali ed utensili  onde 
evitare caduta di materiale o del  
lavoratore 

   

 Non abbandonare gli utensili in 
luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle  quali possono 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

71717171    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: Magnitudo del  danno: Magnitudo del  danno: Magnitudo del  danno: 3333    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.08 - Montaggio di ponti  su ruote a torre o trabattelli  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

essere soggetti a caduta) 
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 

Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
Materiali Ponti su ruote a  torre o trabattelli (smontati) Vedi MT.16 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
AdempimentiAdempimentiAdempimentiAdempimenti (66) Mod. A dell'impianto di  protezione dalle scariche atmosferiche  

(67) Mod. B dell'impianto di  messa a terra 
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.09 - Smontaggio di ponti  su ruote a torre o trabattelli  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Grado di protezione delle  

apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiale dall'alto Non ingombrare il posto di lavoro 
con materiali ed utensili  onde 
evitare caduta di materiale o del  
lavoratore 

   

 Non abbandonare gli utensili in 
luoghi non sicuri (cioè in luoghi o 
posizioni nelle  quali possono 
essere soggetti a caduta) 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 1.7 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

72727272    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.09 - Smontaggio di ponti  su ruote a torre o trabattelli  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Mansione Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)  
 Ponteggiatore  
 Autista autocarro  
 Gruista (gru a torre)  
 Autogru  
Materiali Ponti su ruote a  torre o trabattelli (smontati) Vedi MT.16 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autogru Vedi MZ.06 
 Autocarro Vedi MZ.02 
Impianti fissi  Gru fissa a rotazione bassa  Vedi IF.02 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.10 - Montaggio dell'elevatore a cavalletto (68) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

    D.Lgs. 17/10 
    Circ. Min. 

31/07/81 
01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Ribaltamento dell'argano Se l'argano è installato in un piano 
intermedio è opportuno ancorarlo 
al solaio sovrastante attraverso un 
puntone a reazione; 
Nei casi  di installazione su impalcati  
è opportuno ancorarlo saldamente  
ad elementi solidi  della  
costruzione, anche mediante staffe 
di ferro annegate nel getto del 
solaio o ad elementi di idonea  
resistenza del ponteggio 

  Circ. 31/07/81 
(prot. n 
22131/AO-6) 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dell'operatore dall'alto Durante le operazioni di  

allestimento gli staffoni devono 
essere abbassati 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art.  
115 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

73737373    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.10 - Montaggio dell'elevatore a cavalletto (68) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Elettrocuzione Effettuare il collegamento elettrico 
all'impianto di terra 

   

 Vanno usati telecomandi con la  
limitazione sul circuito di manovra  
della tensione a 25 volt  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
80, 81, 82, 83 - 
Allegato IX  

 Il motore elettrico deve avere 
grado di protezione IP44 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni alle mani per l'uso degli 
utensili  

Gli addetti devono adottare i DPI 
assegnati, guanti 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Urti, colpi,  impatti, compressioni    Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

 Durante il montaggio e lo 
smontaggio dell'elevatore a 
cavalletto, gli addetti devono 
indossare gli opportuni DPI 
prescritti, in particolare i guanti e le 
calzature di sicurezza 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiale dall'alto Negli argani a motore è 
obbligatorio il dispositivo di  
extracorsa superiore 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 Utilizzare funi, catene e  ganci a  
norma 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
70 comma 1, 
comma 2 

    D.P.R.  n.  673/82 
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 

Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
Materiali Argani ed elevatori Vedi MT.17 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
DocumentiDocumentiDocumentiDocumenti (68) Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gli elevatori a 

cavalletto; Circ. 31/07/81 prot.  n 22131/AO-6 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

74747474    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.11 - Smontaggio dell'elevatore a cavalletto (69) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

    D.Lgs. 17/10 
    Circ. Min. 

31/07/81 
01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Ribaltamento dell'argano Se l'argano è installato in un piano 
intermedio è opportuno ancorarlo 
al solaio sovrastante attraverso un 
puntone a reazione; 
Nei casi  di installazione su impalcati  
è opportuno ancorarlo saldamente  
ad elementi solidi  della  
costruzione, anche mediante staffe 
di ferro annegate nel getto del 
solaio o ad elementi di idonea  
resistenza del ponteggio 

  Circ. 31/07/81 
(prot. n 
22131/AO-6) 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dell'operatore dall'alto Durante le operazioni di  

allestimento gli staffoni devono 
essere abbassati 

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art.  
115 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Effettuare il collegamento elettrico 

all'impianto di terra 
   

 Vanno usati telecomandi con la  
limitazione sul circuito di manovra  
della tensione a 25 volt  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
80, 81, 82, 83 - 
Allegato IX  

 Il motore elettrico deve avere 
grado di protezione IP44 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni alle mani per l'uso degli 
utensili  

Gli addetti devono adottare i DPI 
assegnati, guanti 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Urti, colpi,  impatti, compressioni    Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

75757575    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.11 - Smontaggio dell'elevatore a cavalletto (69) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 
Caduta di materiale dall'alto Negli argani a motore è 

obbligatorio il dispositivo di  
extracorsa superiore 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 Utilizzare funi, catene e  ganci a  
norma 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
70 comma 1, 
comma 2 

    D.P.R.  n.  673/82 
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 

Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
Materiali Argani ed elevatori Vedi MT.17 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
DocumentiDocumentiDocumentiDocumenti (69) Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gli elevatori a 

cavalletto; Circ. 31/07/81 prot.  n 22131/AO-6 
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 6rischio: 6rischio: 6rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.12 - Montaggio di gru fissa a rotazione bassa 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

    D.Lgs. 17/10 
01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Ribaltamento della gru causata 
dalla zavorra 

Vietato utilizzare materiale sciolto, 
come pietrisco, sabbia o di tubo; 
impiegare blocchi di calcestruzzo 
con indicazione del  peso 

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti  Per accedere alla punta braccio per  

riparazioni o manutenzioni, dotare i  
lavoratori di cinture di sicurezza a  
doppio attacco con moschettone 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 2.5 

    Nota ENPI I-5 del  
05/02/75 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

76767676    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 6rischio: 6rischio: 6rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.12 - Montaggio di gru fissa a rotazione bassa 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Grado di protezione delle  

apparecchiature elettriche e degli  
impianti elettrici contro la  
penetrazione di  corpi  solidi e  liquidi  
pari almeno a IP 54 

  CEI 71.1 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Contusioni alle mani per il 
serraggio delle parti metalliche  

Effettuare le operazioni di 
montaggio con cura, lentamente e 
in condizioni climatiche buone 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali o attrezzi 
dall'alto durante il montaggio 

Nelle lavorazioni  in postazioni  
sopraelevate, materiali e 
attrezzature vanno conservati o 
fissati in modo adeguato 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DAINVESTIMENTO DAINVESTIMENTO DAINVESTIMENTO DA    
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Caduta della gru durante il 
montaggio 

Gru con un motore elettrico 
accoppiabile alternativamente con 
il tamburo di sollevamento e il  
tamburo di montaggio 

  Circolare ENPI del 
20/10/74 

Investimento persone o mezzi  
durante le operazioni  

Durante le operazione di carico,  
spostamento e scarico evitare di 
passare con carichi sospesi  sopra  
persone o mezzi  

  D.Lgs. 81/08 Art.  
20 comma 2 c) -  
Allegato VI § 1.4 

 La zona di rotazione della gru deve 
essere segregata affinché non 
venga a contatto con persone e 
mezzi creando situazioni  pericolose  

   

Investimento di cose o manufatti 
nelle movimentazioni  

La gru a torre devono avere 
quando sono installate ampia  
libertà di movimento e di rotazione 
senza pericolo di urti con ostacoli  

   

20 - INTERFERENZE IMPIANTIINTERFERENZE IMPIANTIINTERFERENZE IMPIANTIINTERFERENZE IMPIANTI     
Interferenze con comandi radio La gru può essere comandata a 

distanza da un sistema a radio 
  D.Lgs. 81/08 

Allegato V Parte II  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

77777777    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 6rischio: 6rischio: 6rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.12 - Montaggio di gru fissa a rotazione bassa 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

comando § 2.6 g) 
    Circolari ISPESL n. 

1633/88 
    Circolari ISPESL n. 

72/88 
    Circolari ISPESL n. 

42/95 
Interferenze fra gru a torre I posti di  manovra dei  mezzi ed 

apparecchi di  sollevamento e di  
trasporto devono: 
Potersi raggiungere senza pericolo;  
Essere costruiti o difesi in modo da  
consentire l'esecuzione delle  
manovre, i movimenti e la sosta, in 
condizioni di sicurezza;  
Permettere la perfetta visibilità di 
tutta la zona di azione del  mezzo. 
Qualora, per particolari condizioni  
di impianto o di  ambiente, non sia  
possibile  controllare dal posto di  
manovra tutta la zona di azione del 
mezzo, deve essere predisposto un 
servizio di  segnalazioni svolto con 
lavoratori incaricati 

Provvedere ad 
una azione di  
coordinamento 
fra gli operatori 
addetti alle gru 
che possono 
interferire fra di 
loro, istruendo i 
manovratori ed 
adottando tutte  
le precauzioni  
anche tecniche  
del caso ai fini 
della sicurezza  

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V Parte II  
§ 3.1.13 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Operatore mezzi di sollevamento e trasporto  
 Operaio comune polivalente   
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Gru a torre di qualsiasi genere (smontata) Vedi MT.18 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Autogru Vedi MZ.06 

 
  Magnitudo Magnitudo Magnitudo Magnitudo del  danno: 3del  danno: 3del  danno: 3del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.13 - Smontaggio di gru fissa a  rotazione bassa 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

78787878    di di di di 188188188188    

        
 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

    D.Lgs. 17/10 
09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Grado di protezione delle  

apparecchiature elettriche e degli  
impianti elettrici contro la  
penetrazione di  corpi  solidi e  liquidi  
pari almeno a IP 54 

  CEI 71.1 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Contusioni alle mani per il 
serraggio delle parti metalliche  

Effettuare le operazioni di 
smontaggio con cura, lentamente e 
in condizioni climatiche buone 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali o attrezzi 
dall'alto durante lo smontaggio 

Nelle lavorazioni  in postazioni  
sopraelevate, materiali e 
attrezzature vanno conservati o 
fissati in modo adeguato 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Caduta della gru durante lo 
smontaggio 

Gru con un motore elettrico 
accoppiabile alternativamente con 
il tamburo di sollevamento e il  
tamburo di montaggio 

  Circolare ENPI del 
20/10/74 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Operatore mezzi di sollevamento e trasporto  
 Operaio comune polivalente   
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Gru a torre di qualsiasi genere (smontata) Vedi MT.18 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Autogru Vedi MZ.06 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.14 - Montaggio di gru fissa a rotazione alta  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

    D.Lgs. 17/10 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

79797979    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.14 - Montaggio di gru fissa a rotazione alta  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (daINVESTIMENTO (daINVESTIMENTO (daINVESTIMENTO (da    
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Ribaltamento della gru causata 
dalla zavorra 

Vietato utilizzare materiale sciolto, 
come pietrisco, sabbia o di tubo; 
impiegare blocchi di calcestruzzo 
con indicazione del  peso 

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti  Per accedere alla punta braccio per  

riparazioni o manutenzioni, dotare i  
lavoratori di cinture di sicurezza a  
doppio attacco con moschettone 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 2.5 

    Nota ENPI I-5 del  
05/02/75 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Grado di protezione delle  

apparecchiature elettriche e degli  
impianti elettrici contro la  
penetrazione di  corpi  solidi e  liquidi  
pari almeno a IP 54 

  CEI 71.1 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Contusioni alle mani per il 
serraggio delle parti metalliche  

Effettuare le operazioni di 
montaggio con cura, lentamente e 
in condizioni climatiche buone 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali o attrezzi 
dall'alto durante il montaggio 

Nelle lavorazioni  in postazioni  
sopraelevate, materiali e 
attrezzature vanno conservati o 
fissati in modo adeguato 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Caduta della gru durante il 
montaggio 

Gru con un motore elettrico 
accoppiabile alternativamente con 
il tamburo di sollevamento e il  
tamburo di montaggio 

  Circolare ENPI del 
20/10/74 

Investimento persone o mezzi  
durante le operazioni  

Durante le operazione di carico,  
spostamento e scarico evitare di 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
20 comma 2 c) -  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

80808080    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.14 - Montaggio di gru fissa a rotazione alta  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

passare con carichi sospesi  sopra  
persone o mezzi  

Allegato VI § 1.4 

Investimento di cose o manufatti 
nelle movimentazioni  

La gru a torre devono avere 
quando sono installate ampia  
libertà di movimento e di rotazione 
senza pericolo di urti con ostacoli  

   

20 - INTERFERENZE IMPIANTIINTERFERENZE IMPIANTIINTERFERENZE IMPIANTIINTERFERENZE IMPIANTI     
Interferenze con comandi radio La gru può essere comandata a 

distanza da un sistema a radio 
comando 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato V Parte II  
§ 2.6 g) 

    Circolari ISPESL n. 
1633/88 

    Circolari ISPESL n. 
72/88 

    Circolari ISPESL n. 
42/95 

Interferenze fra gru a torre I posti di  manovra dei  mezzi ed 
apparecchi di  sollevamento e di  
trasporto devono: 
Potersi raggiungere senza pericolo;  
Essere costruiti o difesi in modo da  
consentire l'esecuzione delle  
manovre, i movimenti e la sosta, in 
condizioni di sicurezza;  
Permettere la perfetta visibilità di 
tutta la zona di azione del  mezzo. 
Qualora, per particolari condizioni  
di impianto o di  ambiente, non sia  
possibile  controllare dal posto di  
manovra tutta la zona di azione del 
mezzo, deve essere predisposto un 
servizio di  segnalazioni svolto con 
lavoratori incaricati 

Provvedere ad 
una azione di  
coordinamento 
fra gli operatori 
addetti alle gru 
che possono 
interferire fra di 
loro, istruendo i 
manovratori ed 
adottando tutte  
le precauzioni  
anche tecniche  
del caso ai fini 
della sicurezza  

 D.Lgs. 81/08 
Allegato V Parte II  
§ 3.1.13 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Operatore mezzi di sollevamento e trasporto  
 Operaio comune polivalente   
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Gru a torre di qualsiasi genere (smontata) Vedi MT.18 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

81818181    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.14 - Montaggio di gru fissa a rotazione alta  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Autogru Vedi MZ.06 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.15 - Smontaggio di gru fissa a  rotazione alta  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

    D.Lgs. 17/10 
03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti  Per accedere alla punta braccio per  

riparazioni o manutenzioni, dotare i  
lavoratori di cinture di sicurezza a  
doppio attacco con moschettone 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 2.5 

    Nota ENPI I-5 del  
05/02/75 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Grado di protezione delle  

apparecchiature elettriche e degli  
impianti elettrici contro la  
penetrazione di  corpi  solidi e  liquidi  
pari almeno a IP 54 

  CEI 71.1 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Contusioni alle mani per il 
serraggio delle parti metalliche  

Effettuare le operazioni di 
smontaggio con cura, lentamente e 
in condizioni climatiche buone 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali o attrezzi 
dall'alto durante lo smontaggio 

Nelle lavorazioni  in postazioni  
sopraelevate, materiali e 
attrezzature vanno conservati o 
fissati in modo adeguato 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

82828282    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.02 F.02 F.02 F.02 ----     AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.02.05 - Allestimento opere provvisionali  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.02.05.15 - Smontaggio di gru fissa a  rotazione alta  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Caduta della gru durante lo 
smontaggio 

Gru con un motore elettrico 
accoppiabile alternativamente con 
il tamburo di sollevamento e il  
tamburo di montaggio 

  Circolare ENPI del 
20/10/74 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Operatore mezzi di sollevamento e trasporto  
 Operaio comune polivalente   
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Gru a torre di qualsiasi genere (smontata) Vedi MT.18 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Autogru Vedi MZ.06 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.01 - Demol izioni  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.01.01 - Smontaggio componenti  in ferro o acciaio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Investimento di non addetti per 
caduta di  materiale dall'alto 

Delimitare, segnalare e proteggere 
la zona di  demolizione 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Parti in ferro o acciaio Vedi MT.19 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

83838383    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.01 - Demol izioni  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.01.02 - Taglio e allontanamento degli elementi demoliti  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Investimento di non addetti per 
caduta di  materiale dall'alto 

Delimitare, segnalare e proteggere 
la zona di  demolizione 

   

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Crollo dell'elemento tagliato Aggancio preliminare con autogru 
dell'elemento di soletta  
corrispondente  al concio 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (70) (71) (Trasm AT.13) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Saldatore  
Materiali Parti in ferro o acciaio Vedi MT.19 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
 Autocarro Vedi MZ.02 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.13 
 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.19 
 Avvitatore pneumatico Vedi AT.20 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (71) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (70) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

84848484    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi,Demolizioni, scavi,Demolizioni, scavi,Demolizioni, scavi,    rinterri, trasportirinterri, trasportirinterri, trasportirinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.01 - Demol izioni  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.01.03 - Demolizione di  opere in c.a. con segatrice circolare 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Investimento di non addetti per 
caduta di  materiale dall'alto 

Delimitare, segnalare e proteggere 
la zona di  demolizione 

   

 Procedere con regolarità dall'alto 
verso il basso, (o da un lato verso 
l'altro nelle superfici suborizzontali ) 
evitando che altri lavoratori si 
trovino sulla stessa verticale o a 
distanza ravvicinata  

   

Investimento per caduta di  oggetti 
dall'alto 

Il posto di lavoro deve essere 
protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
114 comma 1 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (72) (73) (Trasm AT.21) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Palista  
 Escavatorista  
Materiali Manufatti in cemento (demolizione) Vedi MT.20 
 Massi, pietrame Vedi MT.21 
Attrezzature Sega circolare Vedi AT.21 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (73) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (72) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

85858585    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.01 - Demol izioni  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.01.04 - Demolizione, effettuata manualmente, di manufatti in muratura e/o 

prefabbricati 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto, scivolamento Impiego di  ponte con parapetti   Imbracatura di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 Art.  
115 

14 - POLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GAS     
Produzione ed inalazione di  
polveri 

Prolungare la canala di scarico fino 
al pianale del mezzo 

   

 Non effettuare gli scarichi in 
condizioni di notevole ventosità  

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Investimento per caduta di  
materiali dall'alto 

Indossare sempre e comunque 
l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (74) (75) (Trasm AT.06) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Ponteggiatore  
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.07 
 Mattoni laterizi, pietrame, ecc Vedi MT.22 
 Tavole, listelli, ecc.  in legno Vedi MT.23 
Attrezzature Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (75) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (74) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

86868686    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2    
Rumore: 68 dBRumore: 68 dBRumore: 68 dBRumore: 68 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.01 - Tracciamento 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

14 - POLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GAS     
Inalazione di polveri   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
Materiali Calce Vedi MT.24 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 73 dBRumore: 73 dBRumore: 73 dBRumore: 73 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.02 - Delimitazione e protezione degli scavi  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle  

pareti dello scavo compatibile con 
le condizioni  geo-morfologiche  
della zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo,  per profondità  
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Gli addetti alla delimitazione degli 

scavi dovranno lavorare 
osservando la massima prudenza  
rispetto alla caduta dal ciglio e se  
necessario dovranno utilizzare  
cinture di sicurezza con bretelle,  
cosciali e fune di  trattenuta lunga  
massimo m 1,5 ancorata a punto 
sicuro 

   

Cedimento dei parapetti Il parapetto dovrà avere idonee 
caratteristiche di resistenza. A 
favore della sicurezza è preferibile 

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

87878787    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 73 dBRumore: 73 dBRumore: 73 dBRumore: 73 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.02 - Delimitazione e protezione degli scavi  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

utilizzare parapetti fissati su paletti  
in legno infissi nel terreno anziché 
barriere mobili o nastri segnaletici 
che risultano facilmente  sfondabili  
e che non offrono garanzia 
sufficiente per tempi  prolungati  

 Le condizioni delle barriere e delle  
delimitazioni devono essere sicure  
e se necessario deve essere  
predisposta la loro manutenzione 

   

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento dei parapetti (76) Installare delimitazioni facilmente  
visibili; se non lo sono o 
costituiscono ostacolo rispetto alla  
normale viabilità dei mezzi 
meccanici, segnalarle 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (77) (78) (Trasm AT.21) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  Vedi MT.03 
 Tavole, listelli, ecc.  in legno Vedi MT.23 
Attrezzature Smerigliatrice angolare a disco (flessibile ) Vedi AT.07 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Sega circolare Vedi AT.21 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (78) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (76) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le  prescrizioni  di sicurezza e gli  

obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n.  81/08 
(77) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

88888888    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.03 - Controllo della quota  di scavo 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le scale a mano devono essere 

saldamente ancorate e legate  
prima dell'uso e  devono sporgere 
di almeno m 1 oltre il piano di 
sbarco 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 126 

 Le armature devono essere  
applicate man mano che procede il  
lavoro di avanzamento e devono 
essere rimosse solo quando si sia  
provveduto ad eseguire le opere di  
casseratura e getto. 
 
Le tavole di armatura devono 
sporgere m 0,3 dal bordo 
superiore degli scavi  

  D.Lgs. 81/08 Art.  
119 comma 3 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.04 - Esecuzione dello scavo di  sbancamento e  livellamento (79) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi  
d'opera o invest imento di mezzi  

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze  dei mezzi  

   

 Durante le operazioni  di  carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di 
cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i  

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

89898989    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.04 - Esecuzione dello scavo di  sbancamento e  livellamento (79) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

limiti stabiliti  
 Le rampe di accesso al fondo degli  

scavi devono essere dimensionate  
rispetto all'ingombro dei mezzi  
garantendo uno spazio minimo di  
m 0,70 oltre le sagome di ingombro 

Il responsabile  
di cantiere 
coordina gli  
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica  
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle  

pareti dello scavo compatibile con 
le condizioni  geo-morfologiche  
della zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo,  per profondità  
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza  
provvedendo se necessario alla 
loro manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa  
predisposta, con parapetto di  
sicurezza quando prospetta nel  
vuoto per più di  2 m, e/o scale a  
mano a norma, fissate, che  
sporgano a sufficienza oltre il livello 
di accesso a meno che altri  
dispositivi garantiscano una presa 
sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 - 
Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di  Nell'esecuzione di  scavi  in presenza     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

90909090    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.04 - Esecuzione dello scavo di  sbancamento e  livellamento (79) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

manufatti adiacenti  di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire  
l'indebolimento delle  strutture 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori  

a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle  
indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX  
del D.Lgs. 81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
83 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di  
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei  
mezzi meccanici  e dei lavoratori 
non deve presentare buche o 
sporgenze pericolose non 
segnalate opportunamente  

  D.Lgs. 81/08 Art.  
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile,  percorsi  
chiaramente segnalati e distinti per 
gli automezzi e gli uomini  

   

14 - POLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si  
opera in prossimità  del bordo scavi  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 Non adoperare le macchine 
operatrici come apparecchi di  
sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

18 - DANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di  
tubazioni  o impianti  

Provvedere all'individuazione dei  
condotti interrati ed in caso di  
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di  danneggiamenti  
accidentali di tubazioni o impianti  
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al  preposto 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

91919191    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.04 - Esecuzione dello scavo di  sbancamento e  livellamento (79) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Rumore (80) (81) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Pala meccanica  Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (81) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (79) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le  prescrizioni  di sicurezza e gli  

obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n.  81/08 
(80) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.05 - Esecuzione dello scavo di  fondazione (82) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

  Il responsabile  
di cantiere 
coordina gli  
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica  
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 

  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

92929292    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.05 - Esecuzione dello scavo di  fondazione (82) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

sicura 
01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di persone o mezzi  Non transitare o sostare nelle  
immediate vicinanze  dei mezzi  

   

 Durante le operazioni  di  carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di 
cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i  
limiti stabiliti  

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli  
scavi devono essere dimensionate  
rispetto all'ingombro dei mezzi  
garantendo uno spazio minimo di  
m 0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle  

pareti dello scavo compatibile con 
le condizioni  geo-morfologiche  
della zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo,  per profondità  
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza  
provvedendo se necessario alla 
loro manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa  
predisposta, con parapetto di  
sicurezza quando prospetta nel  
vuoto per più di  2 m, e/o scale a  
mano a norma, fissate, che  
sporgano a sufficienza oltre il livello 
di accesso a meno che altri  

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 - 
Art. 113 comma 
6.d 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

93939393    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.05 - Esecuzione dello scavo di  fondazione (82) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

dispositivi garantiscano una presa 
sicura. 

06 - ESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di  
manufatti adiacenti  

Nell'esecuzione di  scavi  in presenza  
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire  
l'indebolimento delle  strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori  

a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle  
indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX  
del D.Lgs. 81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
83 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di  
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei  
mezzi meccanici  e dei lavoratori 
non deve presentare buche o 
sporgenze pericolose non 
segnalate opportunamente  

  D.Lgs. 81/08 Art.  
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile,  percorsi  
chiaramente segnalati e distinti per 
gli automezzi e gli uomini  

   

14 - POLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

15 - CADUTA DI CADUTA DI CADUTA DI CADUTA DI MATERIALI MATERIALI MATERIALI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si  
opera in prossimità  del bordo scavi  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 Non adoperare le macchine 
operatrici come apparecchi di  
sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

18 - DANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di  
tubazioni  o impianti  

Provvedere all'individuazione dei  
condotti interrati ed in caso di  
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di  danneggiamenti  
accidentali di tubazioni o impianti  

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

94949494    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.05 - Esecuzione dello scavo di  fondazione (82) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al  preposto 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (83) (84) (Trasm MZ.08) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Escavatore con motore diesel e  benne azionate  idraulicamente  Vedi MZ.08 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (84) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (82) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la 

viabilità, le prescrizioni  di sicurezza e gli obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n.  81/08 
(83) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 3danno: 3danno: 3danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.06 - Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici (85) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

  Il responsabile  
di cantiere 
coordina gli  
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica  
all'autista del 

  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

95959595    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 3danno: 3danno: 3danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.06 - Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici (85) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi  
d'opera o invest imento di mezzi  

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze  dei mezzi  

   

 Durante le operazioni  di  carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di 
cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i  
limiti stabiliti  

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli  
scavi devono essere dimensionate  
rispetto all'ingombro dei mezzi  
garantendo uno spazio minimo di  
m 0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

Errata manovra del guidatore 
dell'escavatore 

Il manovratore avrà esperienza in 
generale nel guidare le macchine 
per movimenti terra e specifica nel  
guidare gli escavatori 

   

 In condizioni di scarsa visibilità  
ricorrere a segnalazioni di addetti a 
terra 

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle  

pareti dello scavo compatibile con 
le condizioni  geo-morfologiche  
della zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo,  per profondità  
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

96969696    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 3danno: 3danno: 3danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.06 - Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici (85) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 
essere mantenute in efficienza  
provvedendo se necessario alla 
loro manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa  
predisposta, con parapetto di  
sicurezza quando prospetta nel  
vuoto per più di  2 m, e/o scale a  
mano a norma, fissate, che  
sporgano a sufficienza oltre il livello 
di accesso a meno che altri  
dispositivi garantiscano una presa 
sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 - 
Art. 113 comma 
6.d 

06 - ESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di  
manufatti adiacenti  

Nell'esecuzione di  scavi  in presenza  
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire  
l'indebolimento delle  strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori  

a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle  
indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX  
del D.Lgs. 81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
83 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi  
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di  
sicurezza 

   

Lesioni e/o investimento di  
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei  
mezzi meccanici  e dei lavoratori 
non deve presentare buche o 
sporgenze pericolose non 
segnalate opportunamente  

  D.Lgs. 81/08 Art.  
118 comma 3 

 Allestire, ove possibile,  percorsi  
chiaramente segnalati e distinti per 
gli automezzi e gli uomini  

   

14 - POLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GAS     
Inalazione di polveri (Trasm )   Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

97979797    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 3danno: 3danno: 3danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.06 - Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici (85) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 
Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si  

opera in prossimità  del bordo scavi  
 Casco di 

protezione 
D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 Non adoperare le macchine 
operatrici come apparecchi di  
sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di  
accatastamento dei materiali.  
 
I materiali devono essere depositati  
ordinatamente assicurando la  
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

18 - DANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di  
tubazioni  o impianti  

Provvedere all'individuazione dei  
condotti interrati ed in caso di  
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di  danneggiamenti  
accidentali di tubazioni o impianti  
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al  preposto 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (86) (87) (Trasm MZ.08) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Escavatorista  
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Escavatore con motore diesel e  benne azionate  idraulicamente  Vedi MZ.08 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (87) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

98989898    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 3danno: 3danno: 3danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.06 - Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici (85) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (85) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le  prescrizioni  di sicurezza e gli  
obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n.  81/08 
(86) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12    
Rumore: 85 dBRumore: 85 dBRumore: 85 dBRumore: 85 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.07 - Armatura e protezione degli scavi (88) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle  

pareti dello scavo compatibile con 
le condizioni  geo-morfologiche  
della zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo,  per profondità  
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza  
provvedendo se necessario alla 
loro manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa  
predisposta, con parapetto di  
sicurezza quando prospetta nel  
vuoto per più di  2 m, e/o scale a  
mano a norma, fissate, che  
sporgano a sufficienza oltre il livello 
di accesso a meno che altri  
dispositivi garantiscano una presa 
sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 - 
Art. 113 comma 
6.d 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

99999999    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12    
Rumore: 85 dBRumore: 85 dBRumore: 85 dBRumore: 85 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.07 - Armatura e protezione degli scavi (88) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA INSALUBRITÀ DELL'ARIA INSALUBRITÀ DELL'ARIA INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati)(ambienti confinati)(ambienti confinati)(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di  
trincea deve effettuare le 
lavorazioni esclusivamente in 
gruppo per gestire eventuali  
situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga  
accertandosi delle distanze ridotte  
al minimo possibile fra le scale a 
mano utilizzate per l'accesso al  
fondo degli scavi  

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

14 - POLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GAS     
Inalazione di polveri Mantenere bagnato il terreno  Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si  
opera in prossimità  del bordo scavi  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di  
accatastamento dei materiali.  
 
I materiali devono essere depositati  
ordinatamente assicurando la  
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (89) (90) (Trasm AT.21) Vedi marchiatura del produttore   D.Lgs. 81/08 Art.  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

100100100100    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12Valore del  rischio: 12    
Rumore: 85 dBRumore: 85 dBRumore: 85 dBRumore: 85 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.07 - Armatura e protezione degli scavi (88) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Carpentiere  
 Muratore polivalente  
 Autista autocarro  
Materiali Puntelli con travetti e  tavole in legno Vedi MT.25 
 Casseri metallici per l'armatura dello scavo Vedi MT.26 
 Tavole, listelli, travi, ecc. in legno Vedi MT.27 
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.13 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Sega circolare Vedi AT.21 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (90) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (88) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le  prescrizioni  di sicurezza e gli  

obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n.  81/08 
(89) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.08 - Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi  manuali (91) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle  

pareti dello scavo compatibile con 
le condizioni  geo-morfologiche  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 119 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

101101101101    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.08 - Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi  manuali (91) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

della zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo,  per profondità  
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica  

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza  
provvedendo se necessario alla 
loro manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa  
predisposta, con parapetto di  
sicurezza quando prospetta nel  
vuoto per più di  2 m, e/o scale a  
mano a norma, fissate, che  
sporgano a sufficienza oltre il livello 
di accesso a meno che altri  
dispositivi garantiscano una presa 
sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 - 
Art. 113 comma 
6.d 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA INSALUBRITÀ DELL'ARIA INSALUBRITÀ DELL'ARIA INSALUBRITÀ DELL'ARIA 
(ambienti confinati)(ambienti confinati)(ambienti confinati)(ambienti confinati) 

    

Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di  
trincea deve effettuare le 
lavorazioni esclusivamente in 
gruppo per gestire eventuali  
situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga  
accertandosi delle distanze ridotte  
al minimo possibile fra le scale a 
mano utilizzate per l'accesso al  
fondo degli scavi  

   

06 - ESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di  
manufatti adiacenti  

Nell'esecuzione di  scavi  in presenza  
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire  
l'indebolimento delle  strutture 

   

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione I cavi di alimentazione degli utensili  

mobili e portatili devono essere 
protetti dal bagnato e dal calpestio 

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

102102102102    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.08 - Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi  manuali (91) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

e pertanto vanno tenuti  
opportunamente  sollevati da terra 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si  
opera in prossimità  del bordo scavi  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di  
accatastamento dei materiali.  
 
I materiali devono essere depositati  
ordinatamente assicurando la  
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

18 - DANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di  
tubazioni  o impianti  

Provvedere all'individuazione dei  
condotti interrati ed in caso di  
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

   

 Nel caso di  danneggiamenti  
accidentali di tubazioni o impianti  
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al  preposto 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Autista autocarro  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

103103103103    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.08 - Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi  manuali (91) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (91) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le  prescrizioni  di sicurezza e gli  
obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n.  81/08 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.09 - Esecuzione manuale dello scavo (92) 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle  

pareti dello scavo compatibile con 
le condizioni  geo-morfologiche  
della zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo,  per profondità  
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono 

essere mantenute in efficienza  
provvedendo se necessario alla 
loro manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa  
predisposta, con parapetto di  
sicurezza quando prospetta nel  
vuoto per più di  2 m, e/o scale a  
mano a norma, fissate, che  
sporgano a sufficienza oltre il livello 
di accesso a meno che altri  
dispositivi garantiscano una presa 
sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 - 
Art. 113 comma 
6.d 

04 - INSALUBRITÀ DELL'ARIA INSALUBRITÀ DELL'ARIA INSALUBRITÀ DELL'ARIA INSALUBRITÀ DELL'ARIA     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

104104104104    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.09 - Esecuzione manuale dello scavo (92) 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

(ambienti confinati)(ambienti confinati)(ambienti confinati)(ambienti confinati) 
Situazioni di emergenza Il personale addetto agli scavi di  

trincea deve effettuare le 
lavorazioni esclusivamente in 
gruppo per gestire eventuali  
situazioni di emergenza 
 
Predisporre idonee vie di fuga  
accertandosi delle distanze ridotte  
al minimo possibile fra le scale a 
mano utilizzate per l'accesso al  
fondo degli scavi  

   

06 - ESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONIESTESE DEMOLIZIONI     
Indebolimento e/o crollo di  
manufatti adiacenti  

Nell'esecuzione di  scavi  in presenza  
di manufatti adottare idonee 
precauzioni per prevenire  
l'indebolimento delle  strutture 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si  
opera in prossimità  del bordo scavi  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di  
accatastamento dei materiali.  
 
I materiali devono essere depositati  
ordinatamente assicurando la  
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

18 - DANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTIDANNEGGIAMENTI     
Danneggiamento accidentale di  Provvedere all'individuazione dei     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

105105105105    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.09 - Esecuzione manuale dello scavo (92) 

RischiRischiRischiRischi Misure Misure Misure Misure sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

tubazioni  o impianti  condotti interrati ed in caso di  
necessità eseguire lo scavo con un 
assistente a terra 

 Nel caso di  danneggiamenti  
accidentali di tubazioni o impianti  
sospendere i lavori e segnalare 
immediatamente la situazione al 
capocantiere o al  preposto 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (93) (94) (Trasm AT.05) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Autista autocarro  
 Operaio comune polivalente   
Attrezzature Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.05 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (94) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (92) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le  prescrizioni  di sicurezza e gli  

obblighi da osservare. 
 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n.  81/08 
(93) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

106106106106    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.10 - Aggottamento di  acqua  mediante l'utili zzo di pompe sommerse 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

12 - ANNEGAMENTOANNEGAMENTOANNEGAMENTOANNEGAMENTO     
Annegamento per caduta in 
acqua 

Dovranno essere raccolte tutte le 
informazioni relative alla singola  
capacità di nuotare di tutti gli 
operatori e le stesse  dovranno 
essere rese note a  tutto il  
personale. 

 Giubbotto 
salvagente 
omologato: 
durante le 
operazioni a 
rischio di  
caduta in acqua  

 

 Per i lavori più a rischio di cadute in 
acqua dovranno essere scelti  
lavoratori capaci di saper nuotare.  

   

 Dovranno essere tenute a  
disposizione un adeguato numero 
di ciambelle salvagente con fune 
galleggiante di recupero. 

   

 Parte del personale, 
preferibilmente gli addetti al pronto 
soccorso, dovranno aver ricevuto 
adeguata formazione sul  
salvataggio di persone in acqua. 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (95) (96) (Trasm AT.13) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
Attrezzature Gruppo elettrogeno Vedi AT.13 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Pompa per estrazione acqua di falda  

 
Vedi AT.22 

Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (96) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 
competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 

SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (95) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

107107107107    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, Demolizioni, scavi, rinterri, Demolizioni, scavi, rinterri, Demolizioni, scavi, rinterri, trasportitrasportitrasportitrasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.11 - Scavo a macchina, anche in presenza d'acqua  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi  
d'opera o invest imento di mezzi  

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze  dei mezzi  

   

 Durante le operazioni  di  carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di 
cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i  
limiti stabiliti  

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli  
scavi devono essere dimensionate  
rispetto all'ingombro dei mezzi  
garantendo uno spazio minimo di  
m 0,70 oltre le sagome di ingombro 

Durante la 
realizzazione 
degli scavi il 
responsabile di  
cantiere 
coordina gli  
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica  
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

  

Errata manovra del guidatore 
delle pale meccaniche 

Il manovratore avrà esperienza in 
generale nel guidare le macchine 
per movimenti terra e specifica nel  
guidare le pale meccaniche 

   

 In condizioni di scarsa visibilità  
ricorrere a segnalazioni di addetti a 
terra 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di  
persona 

Il terreno destinato al passaggio dei  
mezzi meccanici  e dei lavoratori 
non deve presentare buche o 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
118 comma 3 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

108108108108    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, Demolizioni, scavi, rinterri, Demolizioni, scavi, rinterri, Demolizioni, scavi, rinterri, trasportitrasportitrasportitrasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.11 - Scavo a macchina, anche in presenza d'acqua  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

sporgenze pericolose non 
segnalate opportunamente  

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento da caduta di 
materiali 

Predisporre idonee aree di  
accatastamento dei materiali.  
 
I materiali devono essere depositati  
ordinatamente assicurando la  
stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (97) (98) (Trasm MZ.08) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Pompa idrica  Vedi AT.23 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Escavatore con motore diesel e  benne azionate  idraulicamente  Vedi MZ.08 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (98) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (97) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4    

Probabilità del danno: 4Probabilità del danno: 4Probabilità del danno: 4Probabilità del danno: 4    
Valore del  rischio: 16Valore del  rischio: 16Valore del  rischio: 16Valore del  rischio: 16    
Rumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.12 - Scavo a mano,  anche in presenza d'acqua 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

109109109109    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4    
Probabilità del danno: 4Probabilità del danno: 4Probabilità del danno: 4Probabilità del danno: 4    
Valore del  rischio: 16Valore del  rischio: 16Valore del  rischio: 16Valore del  rischio: 16    
Rumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dBRumore: 79 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.02 - Scavi  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.02.12 - Scavo a mano,  anche in presenza d'acqua 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

Elettrocuzione I cavi di alimentazione degli utensili  
mobili e portatili devono essere 
protetti dal bagnato e dal calpestio 
e pertanto vanno tenuti  
opportunamente  sollevati da terra 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi  
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di  
sicurezza 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Pompa idrica  Vedi AT.23 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 88Rumore: 88Rumore: 88Rumore: 88    dBdBdBdB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.03 - Rinterri 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.03.01 - Costipamento e  rullatura 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

Investimento da mezzi  in manovra Delimitare ed individuare 
chiaramente la zona di attività  

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (99) (100) (Trasm MZ.09) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Operaio comune polivalente   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

110110110110    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 88Rumore: 88Rumore: 88Rumore: 88    dBdBdBdB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.03 - Rinterri 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.03.01 - Costipamento e  rullatura 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Addetto al rullo  
Materiali Ghiaione misto in natura  Vedi MT.28 
 Sabbia Vedi MT.29 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Costipatore manuale (rana) Vedi AT.04 
 Compattatore a piatto vibrante  Vedi AT.24 

Mezzi Rullo compressore  Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (100) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (99) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.03 - Rinterri 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.03.02 - Pulizia mezzi,  ricollocazione a deposito 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Durante i rifornimenti di 

carburante spegnere il motore e 
non fumare 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
20 comma 2 c) -  
Allegato VI § 1 -  
Allegato IV § 4 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHEUSO DI SOSTANZE CHIMICHEUSO DI SOSTANZE CHIMICHEUSO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Contatto con oli minerali e derivati   Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Cesoiamenti, tagli, lesioni  Efficienza dell'involucro 
coprimotore e dei  carter 

   

 Eseguire le operazioni di revisione 
e manutenzione necessarie al  
reimpiego della macchina a motore 
spento 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (101) (102) (Trasm MZ.09) Vedi marchiatura del produttore   D.Lgs. 81/08 Art.  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

111111111111    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.03 - Rinterri 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.03.02 - Pulizia mezzi,  ricollocazione a deposito 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Addetto al rullo  
Materiali Terra, ghiaia Vedi MT.30 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Costipatore manuale (rana) Vedi AT.04 
 Compattatore a piatto vibrante  Vedi AT.24 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Rullo compressore  Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (102) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (101) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.03F.03F.03F.03    ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.04 - Trasporti 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.04.01 - Rimozione di  macerie 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Investimento di non addetti per 
caduta di  materiale dall'alto 

Delimitare, segnalare e proteggere 
la zona di  demolizione 

   

 Procedere con regolarità dall'alto 
verso il basso, (o da un lato verso 
l'altro nelle superfici suborizzontali ) 
evitando che altri lavoratori si 
trovino sulla stessa verticale o a 
distanza ravvicinata  

   

Investimento per caduta di  oggetti 
dall'alto 

Il posto di lavoro deve essere 
protetto da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di 
materiali 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
114 comma 1 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

112112112112    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.03F.03F.03F.03    ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.04 - Trasporti 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.04.01 - Rimozione di  macerie 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (103) (104) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Palista  
 Escavatorista  
Materiali Malta Vedi MT.31 
 Mattoni laterizi, pietrame, ecc Vedi MT.22 
 Massi, pietrame Vedi MT.21 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Escavatore con martello demolitore  Vedi MZ.07 
 Pala meccanica  Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (104) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (103) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.04 - Trasporti 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.04.02 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

  Il responsabile  
di cantiere 
coordina gli  
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi; 
comunica  
all'autista del 
camion 
l'ubicazione 

  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

113113113113    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dBRumore: 78 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.04 - Trasporti 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.04.02 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

della 
postazione 
sicura 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi  
d'opera o invest imento di mezzi  

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze  dei mezzi  

   

 Durante le operazioni  di  carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di 
cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i  
limiti stabiliti  

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

 Le rampe di accesso al fondo degli  
scavi devono essere dimensionate  
rispetto all'ingombro dei mezzi  
garantendo uno spazio minimo di  
m 0,70 oltre le sagome di ingombro 

   

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Malfunzionamento dei dispositivi  
di sicurezza delle attrezzature 

Non manomettere i dispositivi di  
sicurezza 

   

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si  
opera in prossimità  del bordo scavi  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 Non adoperare le macchine 
operatrici come apparecchi di  
sollevamento 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Autista autocarro  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

114114114114    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.03 F.03 F.03 F.03 ----     Demolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasportiDemolizioni, scavi, rinterri, trasporti 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.03.04 - Trasporti 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.03.04.03 - Consegna, stoccaggio e movimentazione materiali 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

Investimento da mezzi  in manovra Delimitare ed individuare 
chiaramente la zona di attività  

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (105) (106) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Palista  
Materiali Terra di risulta degli scavi  Vedi MT.32 
 Ghiaione misto in natura  Vedi MT.28 
 Sabbia Vedi MT.29 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Pala meccanica  Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (106) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (105) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.04 F.04 F.04 F.04 ----     Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.04.01 - Pali trivellati  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.04.01.01 - Pulizia dell'area 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

115115115115    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.04 F.04 F.04 F.04 ----     Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.04.01 - Pali trivellati  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.04.01.01 - Pulizia dell'area 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

carichi manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

Allegato XXXIII § 4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi  Vedi MT.01 
 Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Attrezzi mobili  o portatili a motore a scoppio Vedi AT.03 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.04 F.04 F.04 F.04 ----     Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.04.01 - Pali trivellati  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.04.01.02 - Esecuzione della  trivellazione dei  pali  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta entro il foro della 
trivellazione 

Coprire il foro o proteggerlo con 
parapetto di sicurezza qualora il  
getto non venga eseguito 
immediatamente 

   

 Saranno disposti robusti parapetti  
mobili in ferro di altezza minima di  
1 m. e corrente intermedio a 
protezione del foro del palo in fase  
di esecuzione 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel  
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

14 - POLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GAS     
Produzione e inalazione di  polveri Se si manifesta eccessiva 

polverosità, utilizzare lo 
schiumogeno 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (107) (108) (Trasm MZ.10) Vedi marchiatura del produttore   D.Lgs. 81/08 Art.  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

116116116116    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.04 F.04 F.04 F.04 ----     Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.04.01 - Pali trivellati  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.04.01.02 - Esecuzione della  trivellazione dei  pali  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Addetto trivella  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Mezzi Trivellatrice Vedi MZ.10 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (108) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (107) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4 

Opera: F.04 F.04 F.04 F.04 ----     Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.04.01 - Pali trivellati  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.04.01.03 - Inserimento delle gabbie entro i fori trivellati e collocazione 

dell'avampozzo. 
 
Inserimento delle  gabbie entro i fori trivellati e collocazione dell'avampozzo  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento degli addetti alla 
saldatura per movimenti delle 
gabbie 

Le gabbie vanno mantenute in 
posizione con l'aiuto di strutture di  
sostegno o puntellazioni  adeguate  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta entro lo scavo degli 
addetti alla saldatura e alla 
collocazione della gabbia nel foro 

Vanno mantenuti i parapetti in 
ferro fino al completamento della 
lavorazione 

   

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Rotolamento delle gabbie e Le gabbie stoccate l'una sull'altra    



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

117117117117    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4 

Opera: F.04 F.04 F.04 F.04 ----     Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.04.01 - Pali trivellati  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.04.01.03 - Inserimento delle gabbie entro i fori trivellati e collocazione 

dell'avampozzo. 
 
Inserimento delle  gabbie entro i fori trivellati e collocazione dell'avampozzo  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

investimento di persone saranno opportunamente fissate  
con cunei e  contrasti 

Tranciamento della mano per 
scivolamento della gabbia  

Vanno inseriti blocchi adeguati o 
supporti per evitare lo 
scivolamento in verticale delle  
gabbie 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (109) (110) (Trasm MZ.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autogru  
Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.33 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Saldatore elettrico Vedi AT.14 
 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.19 
Mezzi Escavatore con martello demolitore  Vedi MZ.07 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (110) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (109) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.04 F.04 F.04 F.04 ----     Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.04.01 - Pali trivellati  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.04.01.04 - Collocazione in opera del tubo-getto con relativo supporto ed 

esecuzione del getto 
 
Collocazione in opera del tubo-getto con relativo supporto ed esecuzione del  
getto 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

118118118118    di di di di 188188188188    

        
 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta entro il foro trivellato Il tubo-getto e il  supporto saranno 

provvisti di  normale parapetto di  
protezione 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Punture ai piedi e schiacciamento 
per caduta di  materiali 

Pulizia e ordine nel  cantiere  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

Tagli e/o abrasioni alle mani    Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Scivolamento, caduta in piano Allontanare i fanghi e residui del  
getto dal ciglio scavo e dall'area di 
lavoro 

   

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Proiezione di  getti, schizzi    Occhiali  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.2 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista pompa cls  
 Autogru  
 Autista autobetoniera   
Materiali Fanghi bentonitici  Vedi MT.34 
 Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.35 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.06 
 Autobetoniera Vedi MZ.11 
 Autopompa  Vedi MZ.12 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

119119119119    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.04 F.04 F.04 F.04 ----     Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.04.01 - Pali trivellati  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.04.01.05 - Scapitozzatura delle  teste dei  pali  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel  
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Proiezione di  schegge e porzioni  
di barre d'acciaio 

Mantenere distanza di sicurezza     

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (111) (112) (Trasm MZ.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Manufatti in cemento (demolizione) Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.05 
 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Escavatore con martello demolitore  Vedi MZ.07 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (112) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (111) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

120120120120    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.04 F.04 F.04 F.04 ----     Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.04.01 - Pali trivellati  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.04.01.06 - Raddrizzamento dei ferri di armatura dei pali (eventuale) e pulizia  

delle superfici 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel  
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (113) (114) (Trasm AT.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Smerigliatrice angolare a disco (flessibile ) Vedi AT.07 
 Cannello a gas per riscaldo Vedi AT.25 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (114) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (113) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9 

Opera: F.04 F.04 F.04 F.04 ----     Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.04.02 - Posa in opera di palancole  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.04.02.01 - Infissione di  palancole  (115) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (116) (117) (Trasm AT.15) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per   Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

121121121121    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9 

Opera: F.04 F.04 F.04 F.04 ----     Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.04.02 - Posa in opera di palancole  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.04.02.01 - Infissione di  palancole  (115) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autogru  
Materiali Elementi prefabbricati in c.a o c.a.p Vedi MT.36 
 Parti in ferro o acciaio Vedi MT.19 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Battipalo a mazza cadente  Vedi AT.15 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.06 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (117) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (116) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
DocumentiDocumentiDocumentiDocumenti (115) Piano di  montaggio del  prefabbricato; Circolare Ministero del Lavoro n.13/82: 

Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi  
prefabbricati in c.a. e  c.a.p.  manutenzione delle gru a torre automontanti; Legge 1086/71 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.04 F.04 F.04 F.04 ----     Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.04.03 - Realizzazione di dreni a nastro  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.04.03.01 - Realizzazione di colonne drenanti (dreni a nastro) mediante  

trivellazione o scavo. posa di tessuto non tessuto, e riempimento con materiale 
drenante 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti    Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (118) (119) (Trasm MZ.08) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

122122122122    di di di di 188188188188    

        
 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore  
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Addetto trivella  
 Escavatorista  
Materiali Tessuto non tessuto Vedi MT.37 
 Ghiaione misto in natura  Vedi MT.28 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Macchina semovente cingolata attrezzata con struttura e utensile a rotazione per 

l'esecuzione delle trivellazioni  
Vedi MZ.13 

 Escavatore con motore diesel e  benne azionate  idraulicamente  Vedi MZ.08 
 Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Autocarro Vedi MZ.02 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (119) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (118) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: Valore del  rischio: Valore del  rischio: Valore del  rischio: 4444    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassonein c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassonein c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassonein c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone     monocellulare  monocellulare  monocellulare  monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.01 - Esecuzione di  fondazioni in c.a  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.01.01 - Allestimento e posa dell'armatura 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di  non addetti  
durante le movimentazioni  

Non interferire nei transiti 
retrostanti o adiacenti e non 
interferire negli spazi lavorativi di  
altri con i materiali nelle fasi di 
movimentazione e  posa 

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da  

considerare un mezzo di transito e  
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura  
di sicurezza per garantire dalla 
caduta l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite  fino a  2 
metri allestire ponti su cavalletti  
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

123123123123    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: Valore del  rischio: Valore del  rischio: Valore del  rischio: 4444    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassonein c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassonein c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassonein c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone     monocellulare  monocellulare  monocellulare  monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.01 - Esecuzione di  fondazioni in c.a  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.01.01 - Allestimento e posa dell'armatura 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

m 2, a seconda della durata della  
lavorazione, devono essere  
utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello 
metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli  
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate  

   

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti  

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani  interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Gruista (gru a torre)  
 Carpentiere  
 Saldatore  
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.38 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche  Vedi AT.26 
 Saldatore elettrico Vedi AT.14 
 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.19 
Impianti fissi  Ponteggio metallico fisso Vedi IF.03 
 Ponti su cavalletti  Vedi IF.04 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti  su cavalletti Vedi IF.05 
 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.06 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

124124124124    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: Rumore: Rumore: Rumore: 84 dB84 dB84 dB84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  monocellulare  monocellulare  monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.01 - Esecuzione di  fondazioni in c.a  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.01.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle  

pareti dello scavo compatibile con 
le condizioni  geo-morfologiche  
della zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo,  per profondità  
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 119 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Controllare frequentemente le 

condizioni delle barriere e delle 
delimitazioni predisposte  
provvedendo se necessario alla 
loro manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa  
predisposta, con parapetto di  
sicurezza quando prospetta nel  
vuoto per più di  2 m, e/o scale a  
mano a norma, fissate, che  
sporgano a sufficienza oltre il livello 
di accesso a meno che altri  
dispositivi garantiscano una presa 
sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 - 
Art. 113 comma 
6.d 

Caduta di addetti  dall'alto Impiegare trabattelli o ponti su 
cavalletti per le lavorazioni; vietato 
impiegare le scale portatili 

   

 A montaggio completato, possono 
essere montate passerelle 
metalliche complete di  parapetto di  
sicurezza per realizzare il piano di 
lavoro in quota degli addetti  

   

Caduta di persone dalle aperture 
dopo il disarmo e nell'uso 

Le aperture che prospettano sul  
vuoto, sia interne che esterne,  
vanno protette con un parapetto di  
sicurezza alto 100 cm rispetto al  
piano di  calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
126, 146 -  
Allegato XVIII §  
2.1.5 -  Allegato IV 
§ 1.7.2.1 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

125125125125    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: Rumore: Rumore: Rumore: 84 dB84 dB84 dB84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  monocellulare  monocellulare  monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.01 - Esecuzione di  fondazioni in c.a  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.01.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli  
appositi "funghetti " o realizzando 
un tavolato laterale o con altre  
protezioni adeguate  

   

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto I materiali devono essere calati  
manualmente o con mezzi  
meccanici, correttamente imbragati 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 Nei pressi del bordo scavi e  
durante le operazioni di  disarmo 
indossare sempre e comunque 
l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

Investimento per caduta di  
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e  
durante le operazioni di  disarmo 
indossare sempre e comunque 
l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento di persone e mezzi  
dopo la posa in opera 

Fissare i pannelli al suolo o sui solai 
con puntelli adeguati e 
controventature. E' ammesso 
impiegare tubi innocenti nelle  
puntellazioni  

   

 Bloccare i pannelli tra loro con 
tiranti quotati  

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

126126126126    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: Rumore: Rumore: Rumore: 84 dB84 dB84 dB84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  monocellulare  monocellulare  monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.01 - Esecuzione di  fondazioni in c.a  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.01.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Crollo delle strutture da 
disarmare 

Effettuare il disarmo con cautela,  
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei  
puntelli e  riposizionando gli stessi  
nel momento in cui  si  riscontrasse  
un difetto o un cedimento 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autogru  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
 Tavole, listelli, ecc.  in legno o pannelli  in multistrato Vedi MT.39 
 Casseforme metalliche Vedi MT.40 
 Disarmante a base di  oli minerali leggeri a volte combinati  con acqua  Vedi MT.41 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.06 
Impianti fissi  Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti  su cavalletti Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti  Vedi IF.04 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 4rischio: 4rischio: 4rischio: 4    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  a  cassone monocellulare  a  cassone monocellulare  a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.01 - Esecuzione di  fondazioni in c.a  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.01.03 - Getto con autobetoniera e autopompa  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve 

essere integro e rispondere alle  
esigenze della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

127127127127    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  Valore del  Valore del  Valore del  rischio: 4rischio: 4rischio: 4rischio: 4    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  a  cassone monocellulare  a  cassone monocellulare  a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.01 - Esecuzione di  fondazioni in c.a  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.01.03 - Getto con autobetoniera e autopompa  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

carichi manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

Allegato XXXIII § 4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti  

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli  
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera   
 Operaio comune polivalente   
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.35 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa  Vedi MZ.12 
 Autobetoniera Vedi MZ.11 
Impianti fissi  Ponteggio metallico fisso Vedi IF.03 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.01 - Esecuzione di  fondazioni in c.a  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.01.04 - Vibrazione del getto 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve 

essere integro e rispondere alle  
esigenze della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro   Casco di D.Lgs. 81/08 Art.  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

128128128128    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.01 - Esecuzione di  fondazioni in c.a  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.01.04 - Vibrazione del getto 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

ostacoli, oggetti taglienti  protezione 110 
    D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli  
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate  

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (120) (121) (Trasm AT.28) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani  interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.35 
Attrezzature Vibratore elettrico per calcestruzzo Vedi AT.27 
 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.28 
Impianti fissi  Ponteggio metallico fisso Vedi IF.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (121) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (120) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o Realizzazione di  ponte  o Realizzazione di  ponte  o Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.02 - Esecuzione di  pile, spalle, pulvini  in c.a 

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.02.01 - Allestimento e posa dell'armatura 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

129129129129    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o Realizzazione di  ponte  o Realizzazione di  ponte  o Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.02 - Esecuzione di  pile, spalle, pulvini  in c.a 

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.02.01 - Allestimento e posa dell'armatura 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Investimento di  non addetti  
durante le movimentazioni  

Non interferire nei transiti 
retrostanti o adiacenti e non 
interferire negli spazi lavorativi di  
altri con i materiali nelle fasi di 
movimentazione e  posa 

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da  

considerare un mezzo di transito e  
non una postazione fissa di lavoro 
che richiederebbe l'uso di cintura  
di sicurezza per garantire dalla 
caduta l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite  fino a  2 
metri allestire ponti su cavalletti  
con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90. 
 
Se l'altezza di lavoro è superiore a 
m 2, a seconda della durata della  
lavorazione, devono essere  
utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello 
metalliche precostituite con 
postazione di lavoro superiore 
dotata di parapetto perimetrale 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli  
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate  

   

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti  

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

130130130130    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o Realizzazione di  ponte  o Realizzazione di  ponte  o Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.02 - Esecuzione di  pile, spalle, pulvini  in c.a 

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.02.01 - Allestimento e posa dell'armatura 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

§ 4.1 
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani  interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Gruista (gru a torre)  
 Carpentiere  
 Saldatore  
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.38 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche  Vedi AT.26 
 Saldatore elettrico Vedi AT.14 
 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.19 
Impianti fissi  Ponteggio metallico fisso Vedi IF.03 
 Ponti su cavalletti  Vedi IF.04 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti  su cavalletti Vedi IF.05 
 Gru fissa a rotazione alta Vedi IF.06 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione Realizzazione Realizzazione Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.02 - Esecuzione di  pile, spalle, pulvini  in c.a 

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.02.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle  

pareti dello scavo compatibile con 
le condizioni  geo-morfologiche  
della zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo,  per profondità  
superiore a m 1.5; consultare ev. la 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 119 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

131131131131    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione Realizzazione Realizzazione Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.02 - Esecuzione di  pile, spalle, pulvini  in c.a 

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.02.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

relazione geotecnica  
03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Controllare frequentemente le 

condizioni delle barriere e delle 
delimitazioni predisposte  
provvedendo se necessario alla 
loro manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa  
predisposta, con parapetto di  
sicurezza quando prospetta nel  
vuoto per più di  2 m, e/o scale a  
mano a norma, fissate, che  
sporgano a sufficienza oltre il livello 
di accesso a meno che altri  
dispositivi garantiscano una presa 
sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 - 
Art. 113 comma 
6.d 

Caduta di addetti  dall'alto Impiegare trabattelli o ponti su 
cavalletti per le lavorazioni; vietato 
impiegare le scale portatili 

   

 A montaggio completato, possono 
essere montate passerelle 
metalliche complete di  parapetto di  
sicurezza per realizzare il piano di 
lavoro in quota degli addetti  

   

Caduta di persone dalle aperture 
dopo il disarmo e nell'uso 

Le aperture che prospettano sul  
vuoto, sia interne che esterne,  
vanno protette con un parapetto di  
sicurezza alto 100 cm rispetto al  
piano di  calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
126, 146 -  
Allegato XVIII §  
2.1.5 -  Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli  
appositi "funghetti " o realizzando 

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

132132132132    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione Realizzazione Realizzazione Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.02 - Esecuzione di  pile, spalle, pulvini  in c.a 

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.02.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

un tavolato laterale o con altre  
protezioni adeguate  

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto I materiali devono essere calati  
manualmente o con mezzi  
meccanici, correttamente imbragati 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 Nei pressi del bordo scavi e  
durante le operazioni di  disarmo 
indossare sempre e comunque 
l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

Investimento per caduta di  
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e  
durante le operazioni di  disarmo 
indossare sempre e comunque 
l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento di persone e mezzi  
dopo la posa in opera 

Fissare i pannelli al suolo o sui solai 
con puntelli adeguati e 
controventature. E' ammesso 
impiegare tubi innocenti nelle  
puntellazioni  

   

 Bloccare i pannelli tra loro con 
tiranti quotati  

   

Crollo delle strutture da 
disarmare 

Effettuare il disarmo con cautela,  
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei  
puntelli e  riposizionando gli stessi  
nel momento in cui  si  riscontrasse  
un difetto o un cedimento 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

133133133133    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione Realizzazione Realizzazione Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.02 - Esecuzione di  pile, spalle, pulvini  in c.a 

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.02.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Rumore (122) (123) (Trasm MZ.07) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autogru  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
 Tavole, listelli, ecc.  in legno o pannelli  in multistrato Vedi MT.39 
 Casseforme metalliche Vedi MT.40 
 Disarmante a base di  oli minerali leggeri a volte combinati  con acqua  Vedi MT.41 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Escavatore con martello demolitore  Vedi MZ.07 
Impianti fissi  Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti  su cavalletti Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti  Vedi IF.04 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (123) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (122) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  sezione a  cassone monocellulare  sezione a  cassone monocellulare  sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.02 - Esecuzione di  pile, spalle, pulvini  in c.a 

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.02.03 - Getto con autobetoniera e autopompa  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve 

essere integro e rispondere alle  
   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

134134134134    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  sezione a  cassone monocellulare  sezione a  cassone monocellulare  sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.02 - Esecuzione di  pile, spalle, pulvini  in c.a 

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.02.03 - Getto con autobetoniera e autopompa  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

esigenze della lavorazione 
13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti  

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli  
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera   
 Operaio comune polivalente   
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.35 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autopompa  Vedi MZ.12 
 Autobetoniera Vedi MZ.11 
Impianti fissi  Ponteggio metallico fisso Vedi IF.03 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.02 - Esecuzione di  pile, spalle, pulvini  in c.a 

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.02.04 - Vibrazione del getto 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

135135135135    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.02 - Esecuzione di  pile, spalle, pulvini  in c.a 

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.02.04 - Vibrazione del getto 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto sul perimetro Il ponteggio perimetrale deve 

essere integro e rispondere alle  
esigenze della lavorazione 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Offesa al capo per urti contro 
ostacoli, oggetti taglienti  

  Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli  
appositi "funghetti" o con altre 
protezioni adeguate  

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (124) (125) (Trasm AT.28) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani  interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.35 
Attrezzature Vibratore elettrico per calcestruzzo Vedi AT.27 
 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.28 
Impianti fissi  Ponteggio metallico fisso Vedi IF.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (125) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (124) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

136136136136    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.03 - Posa in opera conci prefabbricati in c.a.p.  con sezione a cassone 

monocellulare  

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.03.01 - Trasporto e scarico conci in c.a.p 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento mezzi e addetti nelle 
movimentazioni per carenza di 
spazio 

Nelle fasi di inutilizzo, attrezzature 
e macchine vanno posizionate e  
fissate stabilmente contro la caduta  

   

Cedimento degli stoccaggi Organizzare i depositi solidi, su 
terreno compatto e di adeguata  
portanza 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (126) (127) (Trasm MZ.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Autogru  
Materiali Cassoncini in c.a.p Vedi MT.42 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autoarticolato Vedi MZ.14 
 Escavatore con martello demolitore  Vedi MZ.07 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (127) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (126) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

137137137137    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: Valore del  rischio: Valore del  rischio: Valore del  rischio: 12121212 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  monocellulare  monocellulare  monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.03 - Posa in opera conci prefabbricati in c.a.p.  con sezione a cassone 

monocellulare  

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.03.02 - Montaggio ponteggio in adiacenza a pile e/o spalle  (128) (129) 

(130) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta degli addetti dall'alto Assi accostate tra loro e alla 

costruzione (distanza massima 20 
cm o realizzazione di parapetto sul  
lato interno) 

   

 La presenza del sottoponte può 
essere omessa solo nel caso di  
lavori di manutenzione di durata 
inferiore ai cinque giorni  

  D. Lgs. 81/08 Art. 
125 

 Gli impalcati devono essere protetti  
su tutti  i lati verso il vuoto da  
parapetto costituito da due 
correnti, il superiore ad un'altezza  
di m 1 dal piano calpestio, e tavola  
fermapiedi alta non meno di cm 20 
posta di costa ed aderente al 
tavolato; sia i correnti che la tavola  
fermapiedi devono essere applicati  
all'interno dei montanti  

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art.  
115 

Cedimento del ponteggio o di sue 
parti 

Le tavole che costituiscono 
l'impalcato devono essere fissate in 
modo che non possano scivolare  
sui traversi metallici; devono avere 
spessore minimo di cm 4 per 
larghezza di cm 30 e cm 5 per 
larghezza di cm 20; non devono 
avere nodi passanti che riducano 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
131 comma 6,  
134 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

138138138138    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: Valore del  rischio: Valore del  rischio: Valore del  rischio: 12121212 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  monocellulare  monocellulare  monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.03 - Posa in opera conci prefabbricati in c.a.p.  con sezione a cassone 

monocellulare  

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.03.02 - Montaggio ponteggio in adiacenza a pile e/o spalle  (128) (129) 

(130) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

del 10 % la sezione resistente; 
Non devono presentarsi a sbalzo e  
devono avere le estremità 
sovrapposte di almeno cm 40 in 
corrispondenza  di un traverso 

 Non utilizzare elementi 
appartenenti a ponteggio diverso 

   

 Basette per la ripartizione del 
carico sul piano di appoggio 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII §  
2.2.1 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Grado di protezione delle  

apparecchiature elettriche 
impiegate non inferiore ad IP55 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
83 

 Collegare il ponteggio alla messa a  
terra di cantiere; Se necessario, 
realizzare l'impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche  

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Tagli, abrasioni e contusioni alle 
mani 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

139139139139    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: Valore del  rischio: Valore del  rischio: Valore del  rischio: 12121212 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  monocellulare  monocellulare  monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.03 - Posa in opera conci prefabbricati in c.a.p.  con sezione a cassone 

monocellulare  

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.03.02 - Montaggio ponteggio in adiacenza a pile e/o spalle  (128) (129) 

(130) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 
Caduta di materiale dall'alto In corrispondenza dei  luoghi di  

transito o stazionamento, sia su 
facciate esterne che interne,  
allestire, all'altezza del solaio di  
copertura del piano di terra, e ogni 
m 12 di sviluppo verticale del  
ponteggio, impalcati di sicurezza  
(mantovane) a protezione contro la  
caduta di materiali dall'alto o in 
alternativa la chiusura continua  
della facciata o la segregazione 
dell'area sottostante 

  Circ. Min. Lav. 
149/85 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Caduta degli elementi del  
ponteggio per sfilamento durante 
l'operazione di sollevamento al 
piano 

Segregare l'area interessata, 
durante l'allestimento, al fine di 
tenere lontano i non addetti ai 
lavori 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
123 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Capo squadra opere edili   
 Ponteggiatore  
 Operaio comune ponteggiatore  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Ponteggi metallici (smontati) Vedi MT.14 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
DocumentiDocumentiDocumentiDocumenti (128) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

140140140140    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4Magnitudo del  danno: 4    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: Valore del  rischio: Valore del  rischio: Valore del  rischio: 12121212 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  monocellulare  monocellulare  monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.03 - Posa in opera conci prefabbricati in c.a.p.  con sezione a cassone 

monocellulare  

 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.03.02 - Montaggio ponteggio in adiacenza a pile e/o spalle  (128) (129) 

(130) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

istruzioni; D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134 
(129) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con 
schemi difformi dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133 
(130) La documentazione di controllo e verifiche va conservata, quindi, fino al momento 
dello smantellamento delle opere provvisionali, in quanto, seppure reinstallate, non 
assumeranno più la conformazione precedente.  
Si lascia al datore di lavoro piena  discrezionalità in merito alla ulteriore conservazione della  
documentazione ai soli fini  probatori; D. Lgs. 359/99 
Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro - Modalità di conservazione delle relative 
documentazioni  

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  in c.a.,  in c.a.,  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.03 - Posa in opera conci prefabbricati in c.a.p.  con sezione a cassone 

monocellulare  

 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

141141141141    di di di di 188188188188    

        
 

Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.03.03 -  Posa in opera dei conci sugli appoggi predisposti  e lungo le  
campate con carro ponte  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento degli addetti  
durante le movimentazioni  

Non è ammesso il transito dei  
carichi sospesi sopra il personale  

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta dall'alto degli addetti  
durante il montaggio 

Le lavorazioni vengono protette 
perimetralmente dal ponteggio; è  
necessario comunque indossare  
imbracatura collegata a fune di 
sicurezza ancorata a punti fissi  

 Imbracatura di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 Art.  
115 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Caduta del carico per aggancio 
non idoneo 

Per il sollevamento e la  
movimentazione uti lizzare solo gli  
appositi punti  di aggancio 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Addetto al carro ponte  elevatore  
 Autogru  
Materiali Cassoncini in c.a.p Vedi MT.42 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Carro ponte porta conci  Vedi MZ.15 
 Autogru Vedi MZ.06 
Impianti fissi  Ponteggio autosollevante  Vedi IF.07 
 Ponteggio metallico fisso Vedi IF.03 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini pile,  spalle e  pulvini pile,  spalle e  pulvini pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.04 - Impermeabilizzazione impalcato (due mani, con stesa di tessuto 

non tessuto e rullatura intermedia) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.04.01 - Spargimento di  bitume 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento da mezzi in 
movimento 

Transennare e segnalare 
adeguatamente il luogo di lavoro 

 Indumenti  ad 
alta visibilità  

 

Investimento di estranei alle Consentire l'accesso solo al     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

142142142142    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dBRumore: 77 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini pile,  spalle e  pulvini pile,  spalle e  pulvini pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.04 - Impermeabilizzazione impalcato (due mani, con stesa di tessuto 

non tessuto e rullatura intermedia) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.04.01 - Spargimento di  bitume 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

lavorazioni personale addetto alle lavorazioni  
08 - SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURA 

    

Calore, fiamme   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

   Indumenti  di  
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
78 - Allegato VIII § 
3.6 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Caduta in piano, scivolamenti    Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

14 - POLVERI,  FUMI, POLVERI,  FUMI, POLVERI,  FUMI, POLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASVAPORI,  GASVAPORI,  GASVAPORI,  GAS     
Inalazione di  vapori di catrame 
(131) 

  Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
Materiali Catramina Vedi MT.43 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocisterna termica con barra di distribuzione Vedi MZ.16 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (131) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
 

  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadottoRealizzazione di  ponte  o v iadottoRealizzazione di  ponte  o v iadottoRealizzazione di  ponte  o v iadotto    con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

143143143143    di di di di 188188188188    

        
 

Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.04 - Impermeabilizzazione impalcato (due mani, con stesa di tessuto 
non tessuto e rullatura intermedia) 

Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.04.02 - Applicazione di  tessuto non tessuto 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento delle mani    Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Caduta per incespicamento Pulizia dell'area. Operare con 
attenzione nei  pressi di dislivelli  

   

Caduta in piano, scivolamenti    Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

16 - INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO     DA DA DA DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento durante le 
movimentazioni per rotolamento 
o lo srotolamento del  materiale 

Operare solo in condizioni di  
perfetta visibilità 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
Materiali Tessuto non tessuto Vedi MT.37 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.04 - Impermeabilizzazione impalcato (due mani, con stesa di tessuto 

non tessuto e rullatura intermedia) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.04.03 - Rullatura leggera 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI,ABRASIONI,  URTI,ABRASIONI,  URTI,ABRASIONI,  URTI,    TAGLI, TAGLI, TAGLI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti    Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

144144144144    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.04 - Impermeabilizzazione impalcato (due mani, con stesa di tessuto 

non tessuto e rullatura intermedia) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.04.03 - Rullatura leggera 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Rumore (132) (133) (Trasm MZ.09) Vedi marchiatura del produttore 
per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto al rullo compressore   
Materiali Catramina Vedi MT.43 
Attrezzature Costipatore manuale (rana) Vedi AT.04 
Mezzi Rullo compressore  Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (133) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (132) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. Strutture in c.a. Strutture in c.a. Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.04 - Impermeabilizzazione impalcato (due mani, con stesa di tessuto 

non tessuto e rullatura intermedia) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.04.04 - Spargimento di  sabbia  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
Materiali Sabbia Vedi MT.29 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

145145145145    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. Strutture in c.a. Strutture in c.a. Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.04 - Impermeabilizzazione impalcato (due mani, con stesa di tessuto 

non tessuto e rullatura intermedia) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.04.04 - Spargimento di  sabbia  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 

 
  Magnitudo del  Magnitudo del  Magnitudo del  Magnitudo del  danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con in c.a.,  impalcato con in c.a.,  impalcato con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.05 - Montaggio di elementi metallici su impalcato (guard-rail, pannelli di  

protezione, ecc.) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.05.01 - Installazione dei montant i negli alloggiamenti predisposti  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
dello stoccaggio 

Organizzare stoccaggi solidi e 
lontani da  transiti 

   

Caduta del carico per sgancio 
dello stesso 

Impiegare solo funi e ganci a  
norma, completi di grillino di 
chiusura, periodicamente  
controllati  

   

 Non superare il carico massimo 
indicato su ganci  e funi  

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (134) (135) (Trasm MZ.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune  
 Autista autocarro  
 Autogru  
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.06 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

146146146146    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  Magnitudo del  Magnitudo del  Magnitudo del  danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con in c.a.,  impalcato con in c.a.,  impalcato con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.05 - Montaggio di elementi metallici su impalcato (guard-rail, pannelli di  

protezione, ecc.) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.05.01 - Installazione dei montant i negli alloggiamenti predisposti  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

 Malta di cemento Vedi MT.44 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Betoniera con motore a scoppio Vedi AT.29 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Escavatore con martello demolitore  Vedi MZ.07 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (135) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (134) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 6del  rischio: 6del  rischio: 6del  rischio: 6 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  monocellulare  monocellulare  monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.05 - Montaggio di elementi metallici su impalcato (guard-rail, pannelli di  

protezione, ecc.) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.05.02 -  Installazione elementi  a onda, parapetti, ecc., mediante  

bullonatura  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
dello stoccaggio 

Organizzare stoccaggi solidi e 
lontani da  transiti 

   

Caduta del carico per sgancio 
dello stesso 

Impiegare solo funi e ganci a  
norma, completi di grillino di 
chiusura, periodicamente  
controllati  

   

 Non superare il carico massimo 
indicato su ganci  e funi  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune  
 Autista autocarro  
 Autogru  
Materiali Pannelli di tamponamento metallici e/o costituiti da lastre di policarbonato o pannelli in 

legno trattato 
Vedi MT.45 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

147147147147    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 6del  rischio: 6del  rischio: 6del  rischio: 6 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  monocellulare  monocellulare  monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.05 - Montaggio di elementi metallici su impalcato (guard-rail, pannelli di  

protezione, ecc.) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.05.02 -  Installazione elementi  a onda, parapetti, ecc., mediante  

bullonatura  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Autogru Vedi MZ.06 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini pile,  spalle e  pulvini pile,  spalle e  pulvini pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.05 - Montaggio di elementi metallici su impalcato (guard-rail, pannelli di  

protezione, ecc.) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.05.03 - Rimozione parapetti provvisori di cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dall'alto I materiali devono essere calati  
manualmente o con mezzi  
meccanici, correttamente imbragati 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (136) (137) (Trasm MZ.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Autogru  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Tavole, listelli, ecc.  in legno Vedi MT.23 
 Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni  Vedi MT.03 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

148148148148    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini pile,  spalle e  pulvini pile,  spalle e  pulvini pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.05 - Montaggio di elementi metallici su impalcato (guard-rail, pannelli di  

protezione, ecc.) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.05.03 - Rimozione parapetti provvisori di cantiere  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Escavatore con martello demolitore  Vedi MZ.07 
 Autocarro Vedi MZ.02 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (137) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (136) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.06 - Installazione giunti  di dilatazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.06.01 - Preparazione e pulizia del piano di  posa  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti    Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (138) (139) (Trasm AT.06) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
Materiali Manufatti in cemento (demolizione) Vedi MT.20 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Compressore d'aria Vedi AT.05 
 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (139) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

149149149149    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricateindustrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.06 - Installazione giunti  di dilatazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.06.01 - Preparazione e pulizia del piano di  posa  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (138) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. Strutture in c.a. Strutture in c.a. Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.06 - Installazione giunti  di dilatazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.06.02 - Ammaraggio tirafondi con malta epossidica e applicazione giunti  

di dilatazione 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Caduta in piano, scivolamenti    Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Malta epossidica  Vedi MT.46 
 Tirafondi, bulloneria, profilati metallici  Vedi MT.47 
 Giunti di dilatazione Vedi MT.48 
Attrezzature Avvitatore pneumatico Vedi AT.20 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 
  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    

Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 1danno: 1danno: 1danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  sezione a  cassone monocellulare  sezione a  cassone monocellulare  sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.06 - Installazione giunti  di dilatazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.06.03 - Esecuzione di masselli  di raccordo alla pavimentazione 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI,     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

150150150150    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    
Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 1danno: 1danno: 1danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.01 F.05.01 F.05.01 F.05.01 ----     Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini Realizzazione di  ponte  o v iadotto con fondazioni,  pile,  spalle e  pulvini 

in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con in c.a.,  impalcato con conci  prefabbricati  con sezione a  cassone monocellulare  sezione a  cassone monocellulare  sezione a  cassone monocellulare  sezione a  cassone monocellulare  
e soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.ae soletta di  completamento in c.a 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.01.06 - Installazione giunti  di dilatazione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.01.06.03 - Esecuzione di masselli  di raccordo alla pavimentazione 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

LESIONILESIONILESIONILESIONI 
Caduta in piano, scivolamenti    Scarpe di 

sicurezza 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
Materiali Malta epossidica  Vedi MT.46 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. Strutture in c.a. Strutture in c.a. Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.02 F.05.02 F.05.02 F.05.02 ----    Realizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minori 
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.02.01 - Realizzazione di  3 attraversamenti idraulici, 1 sottovia stradale e 4 

tombini scatolari in c.a.  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.02.01.01 - Scavo 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Le condizioni delle barriere e delle  

delimitazioni predisposte devono 
essere verificate periodicamente 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa  
predisposta, con parapetto di  
sicurezza quando prospetta nel  
vuoto per più di  2 m, e/o scale a  
mano a norma, fissate, che  
sporgano a sufficienza oltre il livello 
di accesso a meno che altri  
dispositivi garantiscano una presa 
sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 - 
Art. 113 comma 
6.d 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per cedimento del  
terreno o della muratura 

Prima dell'inizio dei lavori verificare 
la stabilità del terreno e dei  
manufatti 

   

 Eseguire il lavoro per tratte    



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

151151151151    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. Strutture in c.a. Strutture in c.a. Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricatetradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.02 F.05.02 F.05.02 F.05.02 ----    Realizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minori 
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.02.01 - Realizzazione di  3 attraversamenti idraulici, 1 sottovia stradale e 4 

tombini scatolari in c.a.  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.02.01.01 - Scavo 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

alternate 
10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (140) (141) (Trasm MZ.08) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autocarro  
 Escavatorista  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
 Fanghi bentonitici  Vedi MT.34 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Escavatore con motore diesel e  benne azionate  idraulicamente  Vedi MZ.08 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (141) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (140) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.02 F.05.02 F.05.02 F.05.02 ----    Realizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minori 
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.02.01 - Realizzazione di  3 attraversamenti idraulici, 1 sottovia stradale e 4 

tombini scatolari in c.a.  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.02.01.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle  

pareti dello scavo compatibile con 
le condizioni  geo-morfologiche  
della zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo,  per profondità  
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 119 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

152152152152    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.02 F.05.02 F.05.02 F.05.02 ----    Realizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minori 
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.02.01 - Realizzazione di  3 attraversamenti idraulici, 1 sottovia stradale e 4 

tombini scatolari in c.a.  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.02.01.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta nello scavo Controllare frequentemente le 

condizioni delle barriere e delle 
delimitazioni predisposte  
provvedendo se necessario alla 
loro manutenzione 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 126 

 Accesso allo scavo mediante rampa  
predisposta, con parapetto di  
sicurezza quando prospetta nel  
vuoto per più di  2 m, e/o scale a  
mano a norma, fissate, che  
sporgano a sufficienza oltre il livello 
di accesso a meno che altri  
dispositivi garantiscano una presa 
sicura. 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato XVIII § 1 - 
Art. 113 comma 
6.d 

Caduta di addetti  dall'alto Impiegare trabattelli o ponti su 
cavalletti per le lavorazioni; vietato 
impiegare le scale portatili 

   

 A montaggio completato, possono 
essere montate passerelle 
metalliche complete di  parapetto di  
sicurezza per realizzare il piano di 
lavoro in quota degli addetti  

   

Caduta di persone dalle aperture 
dopo il disarmo e nell'uso 

Le aperture che prospettano sul  
vuoto, sia interne che esterne,  
vanno protette con un parapetto di  
sicurezza alto 100 cm rispetto al  
piano di  calpestio dell'addetto 

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
126, 146 -  
Allegato XVIII §  
2.1.5 -  Allegato IV 
§ 1.7.2.1 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli  
appositi "funghetti " o realizzando 
un tavolato laterale o con altre  
protezioni adeguate  

   

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

153153153153    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.02 F.05.02 F.05.02 F.05.02 ----    Realizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minori 
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.02.01 - Realizzazione di  3 attraversamenti idraulici, 1 sottovia stradale e 4 

tombini scatolari in c.a.  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.02.01.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 
Caduta di materiali dall'alto I materiali devono essere calati  

manualmente o con mezzi  
meccanici, correttamente imbragati 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 Nei pressi del bordo scavi e  
durante le operazioni di  disarmo 
indossare sempre e comunque 
l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

Investimento per caduta di  
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e  
durante le operazioni di  disarmo 
indossare sempre e comunque 
l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO DA DA DA DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento di persone e mezzi  
dopo la posa in opera 

Fissare i pannelli al suolo o sui solai 
con puntelli adeguati e 
controventature. E' ammesso 
impiegare tubi innocenti nelle  
puntellazioni  

   

 Bloccare i pannelli tra loro con 
tiranti quotati  

   

Crollo delle strutture da 
disarmare 

Effettuare il disarmo con cautela,  
allentando gradualmente i cunei o i 
dispositivi di forzamento dei  
puntelli e  riposizionando gli stessi  
nel momento in cui  si  riscontrasse  
un difetto o un cedimento 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (142) (143) (Trasm MZ.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

154154154154    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dBRumore: 84 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.02 F.05.02 F.05.02 F.05.02 ----    Realizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minori 
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.02.01 - Realizzazione di  3 attraversamenti idraulici, 1 sottovia stradale e 4 

tombini scatolari in c.a.  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.02.01.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in 

multistrato, anche presagomate 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

D.P.I 
DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 

Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autogru  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
 Tavole, listelli, ecc.  in legno o pannelli  in multistrato Vedi MT.39 
 Casseforme metalliche Vedi MT.40 
 Disarmante a base di  oli minerali leggeri a volte combinati  con acqua  Vedi MT.41 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Escavatore con martello demolitore  Vedi MZ.07 
Impianti fissi  Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti  su cavalletti Vedi IF.05 
 Ponti su cavalletti  Vedi IF.04 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (143) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (142) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.02 F.05.02 F.05.02 F.05.02 ----    Realizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minori 
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.02.01 - Realizzazione di  3 attraversamenti idraulici, 1 sottovia stradale e 4 

tombini scatolari in c.a.  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.02.01.03 - Posa  dell'armatura 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di  non addetti  
durante le movimentazioni  

Non interferire nei transiti 
retrostanti o adiacenti e non 
interferire negli spazi lavorativi di  
altri con i materiali nelle fasi di 
movimentazione e  posa 

   

03 - CADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTOCADUTA DALL'ALTO     
Caduta di persone dall'alto Impiegare trabattelli o ponti su 

cavalletti per le lavorazioni; vietato 
impiegare le scale portatili 

   

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI,     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

155155155155    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.02 F.05.02 F.05.02 F.05.02 ----    Realizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minori 
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.02.01 - Realizzazione di  3 attraversamenti idraulici, 1 sottovia stradale e 4 

tombini scatolari in c.a.  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.02.01.03 - Posa  dell'armatura 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

LESIONILESIONILESIONILESIONI 
Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli  
appositi "funghetti " o realizzando 
un tavolato laterale o con altre  
protezioni adeguate  

   

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Investimento per caduta di  
materiali dall'alto 

Nei pressi del bordo scavi e  
durante le operazioni di  disarmo 
indossare sempre e comunque 
l'elmetto 

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autogru  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Saldatore elettrico Vedi AT.14 
 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.19 
Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.38 
Mezzi Autogru Vedi MZ.06 
Impianti fissi  Ponti su cavalletti  Vedi IF.04 
 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti  su cavalletti Vedi IF.05 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.02 F.05.02 F.05.02 F.05.02 ----    Realizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minori 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.02.01 - Realizzazione di  3 attraversamenti idraulici, 1 sottovia stradale e 4 

tombini scatolari in c.a.  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.02.01.04 - Getto con autobetoniera e autopompa  e vibrazione del getto 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

156156156156    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dBRumore: 83 dB 

Opera: F.05 F.05 F.05 F.05 ----     Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate 
Categoria: F.05.02 F.05.02 F.05.02 F.05.02 ----    Realizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minori 

  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.05.02.01 - Realizzazione di  3 attraversamenti idraulici, 1 sottovia stradale e 4 

tombini scatolari in c.a.  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.05.02.01.04 - Getto con autobetoniera e autopompa  e vibrazione del getto 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di non addetti 
durante le movimentazioni  

Non interferire nei transiti 
retrostanti o adiacenti e non 
interferire negli spazi lavorativi di  
altri con i materiali nelle fasi di 
movimentazione e  posa 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (144) (145) (Trasm AT.28) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   

 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Autista pompa cls  
 Autista autobetoniera   

Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.35 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.28 
Mezzi Autopompa  Vedi MZ.12 

 Autobetoniera Vedi MZ.11 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (145) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (144) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
 

  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.01 - Formazione di  strato drenante alla base del rilevato  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.01.01 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Schiacciamento delle mani    Guanti D.Lgs. 81/08 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

157157157157    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.01 - Formazione di  strato drenante alla base del rilevato  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.01.01 - Movimentazione e posa dello strato in geotessile  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)SEPPELLIMENTO (scavi)     
Franamento delle pareti dei 
rilevati o scavi  

Assicurare una pendenza delle  
pareti dello scavo compatibile con 
le condizioni  geo-morfologiche  
della zona; predisporre armature di 
sostegno, sporgenti almeno 30 cm 
dal bordo scavo,  per profondità  
superiore a m 1.5; consultare ev. la 
relazione geotecnica  

  D.Lgs. 81/08 Artt.  
118, 119 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Caduta per incespicamento Pulizia dell'area. Operare con 
attenzione nei  pressi di dislivelli  

   

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Caduta di materiali dai cigli    Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

    D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento durante le 
movimentazioni per rotolamento 
o lo srotolamento del  materiale 

Operare solo in condizioni di  
perfetta visibilità 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
Materiali Geotessile Vedi MT.49 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.01 - Formazione di  strato drenante alla base del rilevato  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.01.02 - Posa in opera del  pietrame 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

158158158158    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.01 - Formazione di  strato drenante alla base del rilevato  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.01.02 - Posa in opera del  pietrame 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Scivolamento, caduta in piano   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (146) (147) (Trasm MZ.03) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Palista  
 Escavatorista  
 Autista autocarro  
Materiali Massi, pietrame Vedi MT.21 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Escavatore con motore diesel e  benne azionate  idraulicamente  Vedi MZ.08 
 Pala meccanica  Vedi MZ.03 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (147) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (146) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.02 - Realizzazione sottofondo stradale (rilevato) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.02.01 - Taglio e rimozione di alberi e cespugli  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

08 - SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURA 

    

Colpi di sole colpi di calore   Copricapo di  
protezione 

 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

159159159159    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.02 - Realizzazione sottofondo stradale (rilevato) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.02.01 - Taglio e rimozione di alberi e cespugli  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Caduta in piano per buche o 
scivolosità  

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Autista autocarro (manti stradali)  
Materiali Alberi, piante, essenze arboree anche tagliate Vedi MT.50 
Attrezzature Scale doppie  Vedi AT.08 
 Motosega Vedi AT.30 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2    
Rumore: 85 dBRumore: 85 dBRumore: 85 dBRumore: 85 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.02 - Realizzazione sottofondo stradale (rilevato) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.02.02 - Movimentazione terra per rilevato 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Scivolamento, caduta in piano   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

14 - POLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GAS     
Inalazione di polveri Mantenere bagnato il terreno  Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (148) (149) (Trasm MZ.09) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

160160160160    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2    
Rumore: 85 dBRumore: 85 dBRumore: 85 dBRumore: 85 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.02 - Realizzazione sottofondo stradale (rilevato) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.02.02 - Movimentazione terra per rilevato 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Addetto al rullo compressore   
 Palista (manti stradali)  
Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Pala meccanica  Vedi MZ.03 
 Rullo compressore  Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (149) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (148) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.02 - Realizzazione sottofondo stradale (rilevato) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.02.03 - Compattazione per strati (150) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

14 - POLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GAS     
Inalazione di polveri Mantenere bagnato il terreno  Maschera con 

filtro adatto 
D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (151) (152) (Trasm MZ.09) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Addetto al rullo compressore   
Materiali Ghiaione misto in natura  Vedi MT.28 
Mezzi Rullo compressore  Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (152) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (150) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le  prescrizioni  di sicurezza e gli  

obblighi da osservare. 
 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

161161161161    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.02 - Realizzazione sottofondo stradale (rilevato) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.02.03 - Compattazione per strati (150) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n.  81/08 
(151) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.02 - Realizzazione sottofondo stradale (rilevato) 
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.02.04 - Stesura stabilizzato con legante naturale e compattatura 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Scivolamento, caduta in piano   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (153) (154) (Trasm MZ.09) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Autista autocarro (manti stradali)  
 Addetto al rullo compressore   
 Palista (manti stradali)  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Pala meccanica  Vedi MZ.03 
 Rullo compressore  Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (154) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (153) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere Opere Opere Opere stradalistradalistradalistradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.03 - Realizzazione fondazione stradale in misto cementato  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.03.01 - Stesa con vibrofinitrice  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

162162162162    di di di di 188188188188    

        
 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Scivolamento, caduta in piano   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (155) (156) (Trasm MZ.17) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Addetto rifinitrice  
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Vibrofinitrice Vedi MZ.17 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (156) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (155) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.03 - Realizzazione fondazione stradale in misto cementato  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.03.02 - Consegna e carico materiali 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (157) (158) (Trasm MZ.17) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto rifinitrice  
 Autista autocarro (manti stradali)  
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi MT.51 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

163163163163    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.03 - Realizzazione fondazione stradale in misto cementato  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.03.02 - Consegna e carico materiali 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Vibrofinitrice Vedi MZ.17 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (158) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (157) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore Valore Valore Valore del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4del  rischio: 4    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.03 - Realizzazione fondazione stradale in misto cementato  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.03.03 - Rullatura con rullo gommato 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Scivolamento, caduta in piano   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (159) (160) (Trasm MZ.09) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Addetto al rullo compressore   
 Operaio comune (manti stradali)  
Attrezzature Costipatore manuale (rana) Vedi AT.04 
Mezzi Rullo compressore  Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (160) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (159) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.03 - Realizzazione fondazione stradale in misto cementato  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

164164164164    di di di di 188188188188    

        
 

Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.03.04 - Pulizia mezzi,  ricollocazione a deposito 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Durante i rifornimenti di 

carburante spegnere il motore e 
non fumare 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
20 comma 2 c) -  
Allegato VI § 1 -  
Allegato IV § 4 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHEUSO DI SOSTANZE CHIMICHEUSO DI SOSTANZE CHIMICHEUSO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Contatto con oli minerali e derivati   Guanti D.Lgs. 81/08 

Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Cesoiamenti, tagli, lesioni  Efficienza dell'involucro 
coprimotore e dei  carter 

   

 Eseguire le operazioni di revisione 
e manutenzione necessarie al  
reimpiego della macchina a motore 
spento 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Operaio comune (manti stradali)  
Materiali Additivi  chimici  Vedi MT.52 
 Conglomerato asfaltico/bituminoso (pulizie) Vedi MT.53 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.04 - Pacchetto stradale bituminoso  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.04.01 - Consegna e carico materiali 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (161) (162) (Trasm MZ.17) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

165165165165    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dBRumore: 80 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.04 - Pacchetto stradale bituminoso  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.04.01 - Consegna e carico materiali 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto rifinitrice  
 Autista autocarro (manti stradali)  
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi MT.51 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Vibrofinitrice Vedi MZ.17 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (162) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (161) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.04 - Pacchetto stradale bituminoso  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.04.02 - Stesa binder 8 cm e  tappetino 3 cm con vibrofinitrice 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (163) (164) (Trasm MZ.17) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto rifinitrice  
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi MT.51 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Vibrofinitrice Vedi MZ.17 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (164) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (163) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

166166166166    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4    
Rumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dBRumore: 88 dB 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.04 - Pacchetto stradale bituminoso  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.04.03 - Rullatura strati con rullo metallico 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento di estranei alle 
lavorazioni 

Consentire l'accesso solo al  
personale addetto alle lavorazioni  

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (165) (166) (Trasm MZ.09) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Addetto al rullo compressore   
Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi MT.51 
Attrezzature Costipatore manuale (rana) Vedi AT.04 
Mezzi Rullo compressore  Vedi MZ.09 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (166) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (165) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.04 - Pacchetto stradale bituminoso  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.04.04 - Pulizia mezzi,  ricollocazione a deposito 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Durante i rifornimenti di 

carburante spegnere il motore e 
non fumare 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
20 comma 2 c) -  
Allegato VI § 1 -  
Allegato IV § 4 

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHEUSO DI SOSTANZE CHIMICHEUSO DI SOSTANZE CHIMICHEUSO DI SOSTANZE CHIMICHE     
Contatto con oli minerali e 
derivati 

  Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI,     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

167167167167    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.06 F.06 F.06 F.06 ----     Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.06.04 - Pacchetto stradale bituminoso  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.06.04.04 - Pulizia mezzi,  ricollocazione a deposito 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

LESIONILESIONILESIONILESIONI 
Cesoiamenti, tagli, lesioni  Efficienza dell'involucro 

coprimotore e dei  carter 
   

 Eseguire le operazioni di revisione 
e manutenzione necessarie al  
reimpiego della macchina a motore 
spento 

 Guanti D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.6,  
§ 4.5 

   Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Operaio comune (manti stradali)  
Materiali Additivi  chimici  Vedi MT.52 
 Conglomerato asfaltico/bituminoso (pulizie) Vedi MT.53 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.01 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.01.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio materiali, in aree già predisposte 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure Misure Misure Misure di di di di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento mezzi e addetti nelle 
movimentazioni per carenza di 
spazio 

Organizzare piazzali di dimensioni  
adeguate, considerando tutte  le  
fasi di lavoro e tutte le macchine 
presenti 

   

Cedimento degli stoccaggi Organizzare stoccaggi solidi, su 
terreno compatto e di adeguata  
portanza; bloccare i materiali 
contro il rotolamento 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (167) (168) (Trasm MZ.07) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

168168168168    di di di di 188188188188    

        
 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Autista autocarro  
 Autogru  
 Operaio comune (assistenza impianti  elettrici)  
Materiali Pali ed armature per illuminazione stradale Vedi MT.54 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Escavatore con martello demolitore  Vedi MZ.07 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (168) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (167) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.01 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.01.02 - Posizionamento pali su opere di fondazione già predisposte  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori  

a distanze da linee elettriche o 
impianti elettrici inferiori a quelle  
indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX  
del D.Lgs. 81/08 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
83 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento di persone e mezzi  
nelle movimentazioni  

Durante le movimentazioni  
verificare l'assenza di persone e  
mezzi nell'area interessata 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune (assistenza impianti  elettrici)  
 Autista autocarro  
Materiali Pali ed armature per illuminazione stradale Vedi MT.54 
 Corpi illuminanti (smontati  e montati ) Vedi MT.55 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Avvitatore elettrico Vedi AT.18 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Autogru Vedi MZ.06 
Impianti fissi  Passerella telescopica snodata o cestello Vedi IF.08 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.01 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

169169169169    di di di di 188188188188    

        
 

Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.01.03 - Sigillatura con malta cementizia  alla base dei  pali  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel  
cantiere 

 Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune (assistenza impianti  elettrici)  
Materiali Malta di cemento Vedi MT.44 
 Sabbia Vedi MT.29 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Betoniera a bicchiere  Vedi AT.31 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.01 - Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.01.04 - Esecuzione dei  lavori elettrici e di completamento 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

09 - ELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONEELETTROCUZIONE     
Elettrocuzione Prima di effettuare i collegamenti di  

ogni tratto di linea, interrompere 
l'erogazione di energia elettrica a 
monte di ogni zona interessata dai  
lavori 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (impianti elettrici)  
 Operaio comune (assistenza impianti  elettrici)  
 Elettricista (completo)  
Materiali Cavi elettrici, tubazioni  in pvc, morsetti etc Vedi MT.05 
Attrezzature Avvitatore elettrico Vedi AT.18 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Scale ad elementi innestabili  Vedi AT.32 
Impianti fissi  Passerella telescopica snodata o cestello Vedi IF.08 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.02 - Realizzazione di segnaletica stradale  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.02.01 - Realizzazione di segnaletica orizzontale  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

14 - POLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GASPOLVERI,  FUMI, VAPORI,  GAS     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

170170170170    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.02 - Realizzazione di segnaletica stradale  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.02.01 - Realizzazione di segnaletica orizzontale  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Inalazione di vapori  Utilizzare i DPI previsti dalle schede 
di sicurezza prodotto (169) 

 Maschera con 
filtro adatto 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.3,  
§ 4.4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (segnaletica stradale)  
 Operaio comune (segnaletica stradale)  
 Autista autocarro (segnaletica stradale)  
Attrezzature Attrezzatura per verniciatura segnaletica stradale Vedi AT.33 
 Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (169) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.02 - Realizzazione di segnaletica stradale  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.02.02 - Installazione di segnaletica stradale verticale 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

15 - CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTODALL'ALTO 

    

Investimento di non addetti per 
caduta di  materiali dall'alto 

Segregare l'area sottostante alle 
lavorazioni con paletti e  nastro 
bianco-rosso 

   

 Vietare l'accesso ai non addetti     
 Impiegare solo mezzi omologati 

per il sollevamento per le 
movimentazioni  

   

 Controllare lo stato delle funi e  
delle cinghie  di sollevamento 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (segnaletica stradale)  
 Operaio comune (segnaletica stradale)  
 Autista autocarro (segnaletica stradale)  
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.06 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Scale doppie  Vedi AT.08 
 Avvitatore elettrico Vedi AT.18 
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

171171171171    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6Valore del  rischio: 6 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.02 - Realizzazione di segnaletica stradale  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.02.02 - Installazione di segnaletica stradale verticale 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Impianti fissi  Passerella telescopica snodata o cestello Vedi IF.08 
 Ponti su ruote a  torre o trabattelli Vedi IF.09 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore delValore delValore delValore del     rischio: 4rischio: 4rischio: 4rischio: 4 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.03 - Realizzazione opere di protezione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.03.01 - Montaggio di barriere New Jersey (170) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento da mezzi  di  non 
addetti (171) 

Delimitare ed individuare 
chiaramente la zona di attività  

   

 Disporre almeno due operai dotati  
di bandierine o palette  
segnaletiche per la regolazione del  
traffico; in alternativa, collocare due 
semafori 

   

 Delimitare con transenne zavorrate 
la zona di cantiere durante i periodi  
di inattività e segnalarle con 
lampeggiatori a batteria 

   

 Non lasciare scavi aperti non 
presidiati: ritombare o coprire con 
lastroni metallici o disposit ivi  
equivalenti  

   

 Indossare indumenti ad alta 
visibilità  

 Indumenti  ad 
alta visibilità  

 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento di persone e mezzi  
non addetti (171) 

Disporre almeno due operai dotati  
di bandierine o palette  
segnaletiche per la regolazione del  

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

172172172172    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore delValore delValore delValore del     rischio: 4rischio: 4rischio: 4rischio: 4 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.03 - Realizzazione opere di protezione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.03.01 - Montaggio di barriere New Jersey (170) 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure Misure Misure Misure legislativelegislativelegislativelegislative 

traffico; in alternativa, collocare due 
semafori 

 Segnalare l'operatività delle 
macchine col girofaro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 2.2 

 Dopo l'uso azionare il freno di  
stazionamento 

   

 Chiudere gli sportelli della cabina  
delle macchine 

   

 Non lasciare le macchine  in moto 
senza sorveglianza  

   

Caduta del carico per sgancio del  
prefabbricato 

Impiegare solo funi e ganci a  
norma, completi di grillino di 
chiusura, periodicamente  
controllati  

   

 Non superare il carico massimo 
indicato su ganci  e funi  

   

Caduta del carico per cedimento 
punti di aggancio del 
prefabbricato 

Effettuare le movimentazioni  
secondo quanto prescritto dalla  
ditta produttrice dei manufatti 
prefabbricati nelle istruzioni  

   

 Non sostare o transitare nel raggio 
d'azione del mezzo di sollevamento 
e di potenziale caduta del  
manufatto 

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Autista autocarro (manti stradali)  
 Autogru (manti  stradali)  
Materiali Barriere tipo New Jersey Vedi MT.56 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.06 
 Autocarro Vedi MZ.02 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (171) Disporre adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della 

classificazione della strada; D.LGS. n.  285/92 
DocumentiDocumentiDocumentiDocumenti (170) La ditta produttrice dei manufatti prefabbricati deve fornire le istruzioni per la 

movimentazione, stoccaggio e posa dei manufatti (piano di  montaggio) 



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

173173173173    di di di di 188188188188    

        
 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.03 - Realizzazione opere di protezione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.03.02 - Montaggio di guard-rails 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento da mezzi  di  non 
addetti (172) 

Delimitare ed individuare 
chiaramente la zona di attività  

   

 Disporre almeno due operai dotati  
di bandierine o palette  
segnaletiche per la regolazione del  
traffico; in alternativa, collocare due 
semafori 

   

 Delimitare con transenne zavorrate 
la zona di cantiere durante i periodi  
di inattività e segnalarle con 
lampeggiatori a batteria 

   

 Non lasciare scavi aperti non 
presidiati: ritombare o coprire con 
lastroni metallici o disposit ivi  
equivalenti  

   

 Indossare indumenti ad alta 
visibilità  

 Indumenti  ad 
alta visibilità  

 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento di persone e mezzi  
non addetti (172) 

Disporre almeno due operai dotati  
di bandierine o palette  
segnaletiche per la regolazione del  
traffico; in alternativa, collocare due 
semafori 

   

 Segnalare l'operatività delle 
macchine col girofaro 

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VI § 2.2 

 Dopo l'uso azionare il freno di  
stazionamento 

   

 Chiudere gli sportelli della cabina  
delle macchine 

   

 Non lasciare le macchine  in moto 
senza sorveglianza  

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

174174174174    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.03 - Realizzazione opere di protezione  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.03.02 - Montaggio di guard-rails 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Caduta del carico per sgancio 
dello stesso 

Impiegare solo funi e ganci a  
norma, completi di grillino di 
chiusura, periodicamente  
controllati  

   

 Non superare il carico massimo 
indicato su ganci  e funi  

   

Investimento per ribaltamento 
dello stoccaggio 

Organizzare stoccaggi solidi e 
lontani da  transiti 

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (173) (174) (Trasm AT.06) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
 Profilati e lamierati metallici Vedi MT.06 
 Malta di cemento Vedi MT.44 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Battipalo a mazza cadente  Vedi AT.15 
 Compressore d'aria Vedi AT.05 
 Avvitatore pneumatico Vedi AT.20 
 Bullonatrice pneumatica  idraulica  Vedi AT.34 
 Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.06 
 Trapano Vedi AT.35 
 Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.19 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (174) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (172) Disporre adeguata cartellonistica, alle distanze previste a seconda della 

classificazione della strada; D.LGS. n.  285/92 
(173) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.04 - Montaggio di barriere fonoassorbenti, costituite da struttura metallica 

e pannelli di tamponamento  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

175175175175    di di di di 188188188188    

        
 

Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.04.01 - Installazione dei montanti negli alloggiamenti predisposti  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
dello stoccaggio 

Organizzare stoccaggi solidi e 
lontani da  transiti 

   

Caduta del carico per sgancio 
dello stesso 

Impiegare solo funi e ganci a  
norma, completi di grillino di 
chiusura, periodicamente  
controllati  

   

 Non superare il carico massimo 
indicato su ganci  e funi  

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (175) (176) (Trasm AT.29) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Autista autocarro (manti stradali)  
 Autogru (manti  stradali)  
Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.06 
 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
 Malta di cemento Vedi MT.44 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Betoniera con motore a scoppio Vedi AT.29 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Autogru Vedi MZ.06 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (176) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (175) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    

Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.04 - Montaggio di barriere fonoassorbenti, costituite da struttura metallica 

e pannelli di tamponamento  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.04.02 - Installazione pannelli di  tamponamento, mediante infilaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA 
MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 

    

Investimento per ribaltamento 
dello stoccaggio 

Organizzare stoccaggi solidi e 
lontani da  transiti 

   



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

176176176176    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3Magnitudo del  danno: 3    
Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3Probabilità del danno: 3    
Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9Valore del  rischio: 9 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.04 - Montaggio di barriere fonoassorbenti, costituite da struttura metallica 

e pannelli di tamponamento  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.04.02 - Installazione pannelli di  tamponamento, mediante infilaggio 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Caduta del carico per sgancio 
dello stesso 

Impiegare solo funi e ganci a  
norma, completi di grillino di 
chiusura, periodicamente  
controllati  

   

 Non superare il carico massimo 
indicato su ganci  e funi  

   

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra (manti  stradali)  
 Operaio comune (manti stradali)  
 Autista autocarro (manti stradali)  
 Autogru (manti  stradali)  
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.08 
 Pannelli di tamponamento metallici e/o costituiti da lastre di policarbonato o pannelli in 

legno trattato 
Vedi MT.45 

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Autogru Vedi MZ.06 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.05 - Predisposizione cavidotti per impianti in itinere  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.05.01 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento con materiale arido di  

riporto per la predisposizione di  cavidotti  lungo la strada  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

  Il responsabile  
di cantiere 
coordina gli  
spostamenti 
reciproci dei 
mezzi durante 
gli scavi di  
sbancamento, i  
depositi  di  
materiale, i 
riporti; 
comunica  agli 
autisti dei  

  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

177177177177    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.05 - Predisposizione cavidotti per impianti in itinere  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.05.01 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento con materiale arido di  

riporto per la predisposizione di  cavidotti  lungo la strada  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

camion dei  
fornitori o degli 
addetti 
all'asporto dei 
materiali 
l'ubicazione 
della 
postazione 
sicura 

01 - INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da INVESTIMENTO (da 
veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine)veicoli/macchine) 

    

Investimento personale da mezzi  
d'opera o invest imento di mezzi  

Vietato transitare o sostare nelle 
immediate vicinanze  dei mezzi  

   

 Durante le operazioni  di  carico 
l'autista del camion non sosta in 
cabina  

 Casco di 
protezione 

D.Lgs. 81/08 Art.  
110 

 La velocità dei mezzi in entrata, 
uscita e transito nell'area di 
cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i  
limiti stabiliti  

  D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.1,  
§ 4.1 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni e/o investimento di  
persona 

Il personale a terra addetto 
all'assistenza non deve essere  
presente nel campo d'azione dei  
mezzi 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
118 comma 3 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (177) (178) (Trasm MZ.08) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Responsabile tecnico di cantiere  
 Muratore polivalente  
 Operaio comune polivalente   
 Escavatorista  
 Autista autocarro  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

178178178178    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    
Probabilità del Probabilità del Probabilità del Probabilità del danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.05 - Predisposizione cavidotti per impianti in itinere  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.05.01 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento con materiale arido di  

riporto per la predisposizione di  cavidotti  lungo la strada  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi MT.02 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi MZ.04 
 Escavatore con motore diesel e  benne azionate  idraulicamente  Vedi MZ.08 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (178) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (177) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2Magnitudo del  danno: 2    

Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2Probabilità del danno: 2    
Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4Valore del  rischio: 4 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.05 - Predisposizione cavidotti per impianti in itinere  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.05.02 - Posa pozzetti, chiusini, tubazioni  in PVC corrugato a doppia parete 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autogru  
 Autista autocarro  
Materiali Tubazioni in PVC corrugato a doppia parete per impianti  Vedi MT.57 
 Pozzetti e canaletta in calcestruzzo; chiusini  in ghisa  Vedi MT.58 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autogru Vedi MZ.06 
 Gru su carro o autocarro Vedi MZ.05 

 
  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.05 - Predisposizione cavidotti per impianti in itinere  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.05.03 - Getto di cls per calottature tubazioni  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

179179179179    di di di di 188188188188    

        
 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra opere edili   
 Operaio comune polivalente   
 Autista autobetoniera   
Materiali Conglomerato cementizio Vedi MT.59 
 Malta di cemento Vedi MT.44 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Betoniera a bicchiere  Vedi AT.31 
Mezzi Autobetoniera Vedi MZ.11 

 
  Magnitudo delMagnitudo delMagnitudo delMagnitudo del     danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.06 - Opere a verde  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.06.01 - Preparazione terreno 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Eseguire il rifornimento di 

carburante a motore spento e non 
fumare 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
46 

 Non depositare le taniche in luoghi  
fortemente soleggiati; non lasciare 
le taniche semivuote per lunghi  
periodi 

   

 Dotarsi di un estintore    
08 - SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURA 

    

Colpi di sole colpi di calore   Copricapo di  
protezione 

 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Caduta in piano per buche o 
scivolosità  

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

16 - INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA INVESTIMENTO DA     



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

180180180180    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo delMagnitudo delMagnitudo delMagnitudo del     danno: 2danno: 2danno: 2danno: 2    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2Valore del  rischio: 2 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.06 - Opere a verde  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.06.01 - Preparazione terreno 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

MATERIALIMATERIALIMATERIALIMATERIALI 
Proiezione di  materiali o schegge Circoscrivere la zona interessata 

dal cantiere; installare apposita  
cartellonistica; eventualmente,  
avvertire la popolazione residente  
in zona  

   

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (179) (180) (Trasm AT.38) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra sistemazione verde  
 Operaio comune sistemazione verde  
 Addetto taglio decespugliatore   
 Addetto motofalciatrice   
 Addetto macchina trinciatrice  
 Autista autocarro sistemazione verde  
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi  Vedi MT.01 
 Terra, ghiaia Vedi MT.30 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
 Decespugliatore con motore a scoppio Vedi AT.36 
 Tagliaerba a barra falciante Vedi AT.37 
 Motosega Vedi AT.30 
 Motozappa  Vedi AT.38 
Mezzi Trattore Vedi MZ.18 
 Trinciatrice Vedi MZ.19 
 Autocarro Vedi MZ.02 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (180) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (179) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.06 - Opere a verde  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.06.02 - Messa  a dimora piante  



 
 

 

Direzione Progettazione e 

Realizzazione Lavori     

S.S. 398 “Via Val di Cornia” 
Bretella di collegamento tra l ’autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino 

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno 

PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVESCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE    

 

MANDATARIAMANDATARIAMANDATARIAMANDATARIA        MANDANTEMANDANTEMANDANTEMANDANTE    

181181181181    di di di di 188188188188    

        
 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

08 - SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURA 

    

Colpi di sole    Copricapo di  
protezione 

 

13 - ABRASIONI,  URTI, ABRASIONI,  URTI, ABRASIONI,  URTI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, TAGLI, TAGLI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Caduta in piano per buche o 
scivolosità  

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (181) (182) (Trasm MZ.08) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra sistemazione verde 

 
 

 Operaio comune sistemazione verde 
 

 

 Escavatorista  
 Autista autocarro sistemazione verde 

 
 

Materiali Terra, ghiaia Vedi MT.30 
 Concimi chimici  Vedi MT.60 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
Mezzi Autocarro Vedi MZ.02 
 Escavatore con motore diesel e  benne azionate  idraulicamente  Vedi MZ.08 
Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria (182) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (181) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.06 - Opere a verde  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.06.03 - Inerbimento con idrosemina  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

07 - INCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONEINCENDIO ED ESPLOSIONE     
Incendio Eseguire il rifornimento di   D.Lgs. 81/08 Art.  
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182182182182    di di di di 188188188188    

        
 

  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.06 - Opere a verde  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.06.03 - Inerbimento con idrosemina  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

carburante a motore spento e non 
fumare 

46 

 Non depositare le taniche in luoghi  
fortemente soleggiati; non lasciare 
le taniche semivuote per lunghi  
periodi 

   

 Dotarsi di un estintore    
08 - SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURA 

    

Colpi di sole colpi di calore   Copricapo di  
protezione 

 

13 - ABRASIONI,ABRASIONI,ABRASIONI,ABRASIONI,     URTI, TAGLI, URTI, TAGLI, URTI, TAGLI, URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Caduta in piano per buche o 
scivolosità  

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

10 - RUMORERUMORERUMORERUMORE     
Rumore (183) (184) (Trasm AT.38) Vedi marchiatura del produttore 

per macchine  prodotte  dopo il 92 e  
la valutazione del datore di  lavoro 

  D.Lgs. 81/08 Art.  
189 

 Fare tutto il possibile per  
assicurare che vengano indossati i  
D.P.I 

 Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.  
193 comma 1 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra sistemazione verde 

 
 

 Operaio comune sistemazione verde 
 

 

 Autista autocarro sistemazione verde 
 

 

Materiali Terra, ghiaia Vedi MT.30 
 Concimi chimici  Vedi MT.60 
Attrezzature Idroseminatrice con motore a scoppio Vedi AT.39 
 Motozappa  Vedi AT.38 
Mezzi Trattore Vedi MZ.18 
 Autocarro Vedi MZ.02 
Sorveglianza Sorveglianza Sorveglianza Sorveglianza sanitariasanitariasanitariasanitaria (184) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 
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  Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1Magnitudo del  danno: 1    
Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.06 - Opere a verde  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.06.03 - Inerbimento con idrosemina  

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII 
SegnaleticaSegnaleticaSegnaleticaSegnaletica (183) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 

 
  Magnitudo del  Magnitudo del  Magnitudo del  Magnitudo del  danno: 1danno: 1danno: 1danno: 1    

Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1Probabilità del danno: 1    
Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1Valore del  rischio: 1 

Opera: F.07 F.07 F.07 F.07 ----     Opere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezioneOpere di completamento e protezione 
  
  
Fase:Fase:Fase:Fase: F.07.06 - Opere a verde  
Attività:Attività:Attività:Attività: F.07.06.04 - Inerbimento con semina manuale e battitura o rinterro manuale 

del seme 

RischiRischiRischiRischi Misure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezzaMisure sicurezza 
Misure di Misure di Misure di Misure di 

coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento 
D.P.I.D.P.I.D.P.I.D.P.I. Misure legislativeMisure legislativeMisure legislativeMisure legislative 

08 - SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURATEMPERATURA 

    

Colpi di sole colpi di calore   Copricapo di  
protezione 

 

13 - ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, ABRASIONI,  URTI, TAGLI, 
LESIONILESIONILESIONILESIONI 

    

Lesioni dorso-lombari per 
movimentazione manuale dei  
carichi 

Il personale addetto a protrarre 
operazioni di movimentazioni  
manuali dei carichi deve essere 
frequentemente turnato 

  D.Lgs. 81/08  Art. 
168 comma 2  - 
Allegato XXXIII § 4 

Caduta in piano per buche o 
scivolosità  

  Scarpe di 
sicurezza 

D.Lgs. 81/08 
Allegato VIII § 3.2,  
§ 4.6 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione RiferimentiRiferimentiRiferimentiRiferimenti 
Mansione Capo squadra sistemazione verde 

 
 

 Operaio comune sistemazione verde  
Materiali Terra, ghiaia Vedi MT.30 
 Concimi chimici  Vedi MT.60 
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali  Vedi AT.01 
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INDICE 

1)   FASI DI LAVORO 1 
F.01 Bonifica ordigni belliciBonifica ordigni belliciBonifica ordigni belliciBonifica ordigni bellici pag.6 
F.01.01 Bonifica degli ordigni bellici  pag.6 
F.01.01.01 Sopralluogo delle aree da bonificare  pag.6 
F.01.01.02 Suddivisione dell'area in quadrati pag.6 
F.01.01.03 Bonifica superficiale (<= 1m) pag.6 
F.01.01.04 Bonifica in profondità (1m ÷ 8m) pag.6 
F.02 AccantieramentiAccantieramentiAccantieramentiAccantieramenti pag.7 
F.02.01 Allestimento cantiere base  pag.7 
F.02.01.01 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio pag.7 
F.02.01.02 Stesa di materiale arido (ghiaia) con macchine operatrici a formazione del fondo dell'area di  

accantieramento, e sua compattazione 
pag.9 

F.02.01.03 Realizzazione di recinzione di  cantiere con paletti  in ferro infissi nel terreno e rete metallica  pag.10 
F.02.01.04 Collocazione e  rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti  pag.11 
F.02.01.05 Realizzazione dell'impianto di messa  a terra di cantiere pag.12 
F.02.01.06 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere pag.15 
F.02.01.07 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere pag.16 
F.02.01.08 Realizzazione stoccaggi di  materiali in cantiere pag.17 
F.02.01.09 Carico e scarico materiali in cantiere  pag.18 
F.02.01.10 Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica) pag.19 
F.02.01.11 Rimozione di cartellonistica di cantiere  pag.20 
F.02.01.12 Sistemazione/ripristino e pulizia dell'area di cantiere pag.21 
F.02.02 Allestimento cantiere operativo  pag.22 
F.02.02.01 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio pag.22 
F.02.02.02 Stesa di materiale arido (ghiaia) con macchine operatrici a formazione del fondo dell'area di  

accantieramento, e sua compattazione 
pag.23 

F.02.02.03 Realizzazione di recinzione di  cantiere con paletti  in ferro infissi nel terreno e rete metallica  pag.24 
F.02.02.04 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere pag.25 
F.02.02.05 Collocazione e  rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti  pag.26 
F.02.02.06 Scarico e carico di centrali di  betonaggio pag.27 
F.02.02.07 Installazione di centrale di betonaggio pag.29 
F.02.02.08 Rimozione di centrale di betonaggio pag.32 
F.02.02.09 Realizzazione stoccaggi di  materiali in cantiere pag.34 
F.02.02.10 Carico e scarico materiali in cantiere  pag.35 
F.02.02.11 Rimozione di cartellonistica di cantiere  pag.36 
F.02.02.12 Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica) pag.37 
F.02.02.13 Sistemazione/ripristino e pulizia dell'area di cantiere pag.38 
F.02.03 Allestimento aree tecniche per impianto di realizzazione di conci prefabbricati con sezione 

scatolare monocellulare e per stoccaggio 
pag.38 

F.02.03.01 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio pag.38 
F.02.03.02 Stesa di materiale arido (ghiaia) con macchine operatrici a formazione del fondo dell'area di  

accantieramento, e sua compattazione 
pag.40 

F.02.03.03 Realizzazione di recinzione di  cantiere con paletti  in ferro infissi nel terreno e rete metallica  pag.41 
F.02.03.04 Collocazione e  rimozione di box servizi igienici  di tipo chimico pag.42 
F.02.03.05 Realizzazione dell'impianto di messa  a terra di cantiere pag.43 
F.02.03.06 Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere pag.46 
F.02.03.07 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere pag.48 
F.02.03.08 Realizzazione stoccaggi di  materiali in cantiere pag.48 
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F.02.03.09 Carico e scarico materiali in cantiere  pag.50 
F.02.03.10 Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica) pag.51 
F.02.03.11 Rimozione di cartellonistica di cantiere  pag.51 
F.02.03.12 Sistemazione/ripristino e pulizia dell'area di cantiere pag.52 
F.02.04 Apprestamenti aree di lavorazione  pag.53 
F.02.04.01 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio pag.53 
F.02.04.02 Realizzazione di recinzione di  cantiere con paletti  in ferro infissi nel terreno e rete metallica  pag.55 
F.02.04.03 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere pag.55 
F.02.04.04 Collocazione e  rimozione di box servizi igienici  di tipo chimico pag.56 
F.02.04.05 Realizzazione stoccaggi di  materiali in cantiere pag.57 
F.02.04.06 Carico e scarico materiali in cantiere  pag.59 
F.02.04.07 Rimozione di recinzione di cantiere (rete metallica) pag.60 
F.02.04.08 Rimozione di cartellonistica di cantiere  pag.61 
F.02.04.09 Sistemazione/ripristino e pulizia dell'area di cantiere pag.62 
F.02.05 Allestimento opere provvisionali  pag.62 
F.02.05.01 Carico e scarico materiali in cantiere  pag.62 
F.02.05.02 Montaggio di ponti su cavalletti  pag.63 
F.02.05.03 Smontaggio di ponti su cavalletti  pag.64 
F.02.05.04 Montaggio di ponteggio metallico fisso pag.65 
F.02.05.05 Smontaggio di ponteggio metallico fisso pag.68 
F.02.05.06 Montaggio di parapetti provvisori pag.69 
F.02.05.07 Smontaggio di parapetti provvisori  pag.69 
F.02.05.08 Montaggio di ponti su ruote a  torre o trabattelli pag.70 
F.02.05.09 Smontaggio di ponti su ruote  a torre o trabattelli pag.71 
F.02.05.10 Montaggio dell'elevatore a cavalletto pag.72 
F.02.05.11 Smontaggio dell'elevatore a cavalletto pag.74 
F.02.05.12 Montaggio di gru fissa a rotazione bassa  pag.75 
F.02.05.13 Smontaggio di gru fissa a rotazione bassa  pag.77 
F.02.05.14 Montaggio di gru fissa a rotazione alta pag.78 
F.02.05.15 Smontaggio di gru fissa a rotazione alta pag.81 
F.03 Demolizioni,  scavi, rinterri, trasportiDemolizioni,  scavi, rinterri, trasportiDemolizioni,  scavi, rinterri, trasportiDemolizioni,  scavi, rinterri, trasporti pag.82 
F.03.01 Demolizioni  pag.82 
F.03.01.01 Smontaggio componenti in ferro o acciaio pag.82 
F.03.01.02 Taglio e allontanamento degli elementi demoliti  pag.83 
F.03.01.03 Demolizione di opere in c.a. con segatrice circolare  pag.84 
F.03.01.04 Demolizione,  effettuata manualmente, di manufatti in muratura e/o prefabbricati pag.85 
F.03.02 Scavi pag.86 
F.03.02.01 Tracciamento pag.86 
F.03.02.02 Delimitazione e protezione degli scavi  pag.86 
F.03.02.03 Controllo della quota di scavo pag.88 
F.03.02.04 Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento pag.88 
F.03.02.05 Esecuzione dello scavo di fondazione pag.91 
F.03.02.06 Esecuzione dello scavo in trincea  con macchine operatrici pag.94 
F.03.02.07 Armatura e protezione degli scavi  pag.98 
F.03.02.08 Esecuzione dello scavo in trincea  con mezzi manuali pag.100 
F.03.02.09 Esecuzione manuale del lo scavo pag.103 
F.03.02.10 Aggottamento di acqua mediante l'utilizzo di  pompe sommerse pag.106 
F.03.02.11 Scavo a macchina, anche in presenza d'acqua pag.107 
F.03.02.12 Scavo a mano, anche in presenza d'acqua  pag.108 
F.03.03 Rinterri pag.109 
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F.03.03.01 Costipamento e rullatura  pag.109 
F.03.03.02 Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito pag.110 
F.03.04 Trasporti pag.111 
F.03.04.01 Rimozione di macerie  pag.111 
F.03.04.02 Trasporto del materiale di risulta degli scavi  pag.112 
F.03.04.03 Consegna, stoccaggio e movimentazione materiali pag.114 
F.04 Opere specialiOpere specialiOpere specialiOpere speciali pag.114 
F.04.01 Pali trivellati pag.114 
F.04.01.01 Pulizia dell'area pag.114 
F.04.01.02 Esecuzione della trivellazione dei pali  pag.115 
F.04.01.03 Inserimento delle  gabbie entro i fori trivellati e collocazione dell'avampozzo  pag.116 
F.04.01.04 Collocazione in opera del tubo-getto con relativo supporto ed esecuzione del  getto pag.117 
F.04.01.05 Scapitozzatura delle teste  dei pali  pag.119 
F.04.01.06 Raddrizzamento dei ferri di armatura dei pali (eventuale) e  pulizia delle superfici  pag.120 
F.04.02 Posa in opera di palancole  pag.120 
F.04.02.01 Infissione di palancole  pag.120 
F.04.03 Realizzazione di dreni a  nastro  pag.121 
F.04.03.01 Realizzazione di colonne drenanti (dreni a nastro) mediante  trivellazione o scavo. posa di  

tessuto non tessuto,  e riempimento con materiale drenante 
pag.121 

F.05 Strutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricateStrutture in c.a. tradizionali, industrializzate e prefabbricate pag.122 
F.05.01 Realizzazione di  ponte o v iadotto con fondazioni, pile, spalle e  pulvini  in c.a., impalcato con Realizzazione di  ponte o v iadotto con fondazioni, pile, spalle e  pulvini  in c.a., impalcato con Realizzazione di  ponte o v iadotto con fondazioni, pile, spalle e  pulvini  in c.a., impalcato con Realizzazione di  ponte o v iadotto con fondazioni, pile, spalle e  pulvini  in c.a., impalcato con 

conci  prefabbricati con sezione a cassone monocellulare  e soletta di completamento in c.aconci  prefabbricati con sezione a cassone monocellulare  e soletta di completamento in c.aconci  prefabbricati con sezione a cassone monocellulare  e soletta di completamento in c.aconci  prefabbricati con sezione a cassone monocellulare  e soletta di completamento in c.a    
pag.122 

F.05.01.01 Esecuzione di fondazioni in c.a  pag.122 
F.05.01.01.01 Allestimento e  posa dell'armatura pag.122 
F.05.01.01.02 Collocazione e  rimozione delle  casserature in legno o pannelli in multistrato, anche 

presagomate 
pag.124 

F.05.01.01.03 Getto con autobetoniera e autopompa pag.126 
F.05.01.01.04 Vibrazione del  getto pag.127 
F.05.01.02 Esecuzione di pile, spalle, pulvini in c.a  

 

pag.128 

F.05.01.02.01 Allestimento e  posa dell'armatura pag.128 
F.05.01.02.02 Collocazione e  rimozione delle  casserature in legno o pannelli in multistrato, anche 

presagomate 
pag.130 

F.05.01.02.03 Getto con autobetoniera e autopompa pag.133 
F.05.01.02.04 Vibrazione del  getto pag.134 
F.05.01.03 Posa in opera conci prefabbricati in c.a.p.  con sezione a cassone monocellulare 

 

pag.136 

F.05.01.03.01 Trasporto e scarico conci in c.a.p pag.136 
F.05.01.03.02 Montaggio ponteggio in adiacenza  a pile e/o spalle pag.137 
F.05.01.03.03 Posa in opera dei conci sugli appoggi predisposti  e lungo le campate con carro ponte  pag.141 
F.05.01.04 Impermeabilizzazione impalcato (due mani, con stesa di tessuto non tessuto e rullatura  pag.141 
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intermedia) 
F.05.01.04.01 Spargimento di bitume pag.141 
F.05.01.04.02 Applicazione di tessuto non tessuto pag.143 
F.05.01.04.03 Rullatura leggera pag.143 
F.05.01.04.04 Spargimento di sabbia pag.144 
F.05.01.05 Montaggio di elementi metallici  su impalcato (guard-rail, pannelli di protezione, ecc.) pag.145 
F.05.01.05.01 Installazione dei montanti negli alloggiamenti predisposti  pag.145 
F.05.01.05.02 Installazione elementi a onda, parapetti, ecc., mediante  bullonatura pag.146 
F.05.01.05.03 Rimozione parapetti provvisori di cantiere pag.147 
F.05.01.06 Installazione giunti di dilatazione  pag.148 
F.05.01.06.01 Preparazione e pulizia del piano di posa  pag.148 
F.05.01.06.02 Ammaraggio tirafondi con malta epossidica  e applicazione giunti di dilatazione pag.149 
F.05.01.06.03 Esecuzione di masselli di  raccordo alla pavimentazione pag.149 
F.05.02 Realizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minoriRealizzazione di opere d'arte minori pag.150 
F.05.02.01 Realizzazione di 3 attraversamenti idraulici, 1 sottovia stradale e 4 tombini  scatolari in c.a.  pag.150 
F.05.02.01.01 Scavo pag.150 
F.05.02.01.02 Collocazione e  rimozione delle  casserature in legno o pannelli in multistrato, anche 

presagomate 
pag.151 

F.05.02.01.03 Posa dell'armatura pag.154 
F.05.02.01.04 Getto con autobetoniera e autopompa e vibrazione del  getto pag.155 
F.06 Opere stradaliOpere stradaliOpere stradaliOpere stradali pag.156 
F.06.01 Formazione di strato drenante alla base del  rilevato pag.156 
F.06.01.01 Movimentazione e  posa dello strato in geotessi le pag.156 
F.06.01.02 Posa in opera del pietrame pag.157 
F.06.02 Realizzazione sottofondo stradale (rilevato) pag.158 
F.06.02.01 Taglio e rimozione di  alberi e cespugli  pag.158 
F.06.02.02 Movimentazione terra per rilevato pag.159 
F.06.02.03 Compattazione per strati pag.160 
F.06.02.04 Stesura stabilizzato con legante naturale e compattatura  pag.161 
F.06.03 Realizzazione fondazione stradale in misto cementato  pag.161 
F.06.03.01 Stesa con vibrofinitrice pag.161 
F.06.03.02 Consegna e carico materiali pag.162 
F.06.03.03 Rullatura con rullo gommato pag.163 
F.06.03.04 Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito pag.164 
F.06.04 Pacchetto stradale bituminoso  pag.164 
F.06.04.01 Consegna e carico materiali pag.164 
F.06.04.02 Stesa binder 8 cm e tappetino 3 cm con vibrofinitrice  pag.165 
F.06.04.03 Rullatura strati con rullo metallico pag.166 
F.06.04.04 Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito pag.166 
F.07 Opere di  completamento e protezioneOpere di  completamento e protezioneOpere di  completamento e protezioneOpere di  completamento e protezione pag.167 
F.07.01 Posa in opera di pali ed armature per illuminazione stradale pag.167 
F.07.01.01 Trasporto, scarico e stoccaggio materiali, in aree già predisposte  pag.167 
F.07.01.02 Posizionamento pali  su opere di  fondazione già predisposte  pag.168 
F.07.01.03 Sigillatura con malta cementizia alla base dei pali  pag.169 
F.07.01.04 Esecuzione dei lavori elettrici e di  completamento pag.169 
F.07.02 Realizzazione di segnaletica stradale  pag.169 
F.07.02.01 Realizzazione di segnaletica orizzontale  pag.169 
F.07.02.02 Installazione di segnaletica stradale verticale pag.170 
F.07.03 Realizzazione opere di protezione  pag.171 
F.07.03.01 Montaggio di barriere New Jersey pag.171 
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F.07.03.02 Montaggio di guard-rails pag.173 
F.07.04 Montaggio di barriere fonoassorbenti, costituite da struttura metallica e pannelli di  

tamponamento  
pag.174 

F.07.04.01 Installazione dei montanti negli alloggiamenti predisposti  pag.175 
F.07.04.02 Installazione pannelli  di tamponamento, mediante infilaggio pag.175 
F.07.05 Predisposizione cavidotti per impianti in itinere  pag.176 
F.07.05.01 Scavo a sezione obbligata e ritombamento con materiale arido di riporto per la 

predisposizione di cavidotti lungo la strada 
pag.176 

F.07.05.02 Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC corrugato a doppia parete  pag.178 
F.07.05.03 Getto di cls per calottature tubazioni  pag.178 
F.07.06 Opere a verde pag.179 
F.07.06.01 Preparazione terreno pag.179 
F.07.06.02 Messa a dimora piante  pag.180 
F.07.06.03 Inerbimento con idrosemina  pag.181 
F.07.06.04 Inerbimento con semina manuale e  battitura o rinterro manuale del seme pag.183 

 


