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PLANIMETRIA DI CANTIERIZZAZIONE PER FASE 1a e 2a
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PROGETTO: Comune di Ancona - Lungomare Nord

Realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interramento con gli

escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria
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Cantierizzazione area in prossimita della scogliera SF1 Est, circa 7000m? Costruzione scogliera foranea SF2 (lungh.=200m) fino a quota +1.00 s.L.m.m. 5 -

Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
Costruzione scogliera foranea SF1 Est (lungh.=200m) fino a quota +1.00 s..m.m.

Costruzione pennello P (lungh.=200m) fino a quota +1.00 s..m.m.

Costruzione scogliera foranea SF2 (lungh.=280m) fino a quota +1.00 s.l.m.m. S. Monni V. Ganggi— P. Ludovico G. del Vasto
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Costruzione rilevato ferroviario fino a quota +0.70 m e scogliera radente SR2
(lungh.=300m)

Costruzione rilevato ferroviario fino a quota +0.70 m e scogliera radente SR2
(lungh.=280m)

Costruzione scogliera foranea SF1 Est (lungh.=200m) fino a quota +1.00 s..m.m.
Costruzione pennello P (lungh.=200m) fino a quota +1.00 s..m.m.

Costruzione scogliera foranea SF1 Est (lungh.=125m) fino a quota +1.00 s..m.m. e
costruzione pennello P (lungh.=167m) fino a quota +1.00 s.l.m.m.

Costruzione rilevato ferroviario fino a quota +0.70 m e scogliera radente di protezione
(lungh.=300m)

Costruzione rilevato ferroviario fino a quota +0.70 m, scogliera radente di protezione
(lungh.=230m) e costruzione pista di collegamento (lungh.=180m) fino a quota +1.00 s.L.m.m.

Costruzione scogliera foranea SF1 Ovest (lungh.=200m)

Costruzione scogliera foranea SF1 Ovest (lungh.=200m) e
estensione scogliera esistente SFE (lungh.=45m)

Costruzione rilevato ferroviario fino a quota +0.70 m e scogliera radente SR2
(lungh.=380m)

Costruzione rilevato ferroviario fino a quota +0.70 m e scogliera radente SR2
(lungh.=380m)

Costruzione rilevato ferroviario fino a quota +0.70 m e scogliera radente SR2
(lungh.=220m)

Costruzione rilevato ferroviario fino a quota +0.70 m e scogliera radente SR2
(lungh.=220m)

Costruzione scogliera foranea SF2 (lungh.=240m) fino a quota +1.00 s..m.m.
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Costruzione scogliera foranea SF2 (lungh.=200m) fino a quota +1.00 s.l.m.m.
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Costruzione scogliera foranea SF2 (lungh.=200m) fino a quota +1.00 s..m.m.

. . Lo . . . Verificato e trasmesso Data Convalidato Data Archiviato Data
Costruzione rilevato ferroviario fino a quota +0.70 m e scogliera radente di protezione

(lungh.=260m)
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Costruzione rilevato ferroviario costruzione pista di collegamento 8ungh.=180m) finoa
quota +1.00 s...m.m. e scogliera radente di protezione (lungh.=200m) e
costruzione pista di collegamento (lungh.=180m) fino a quota +1.00 s.l.m.m.
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