
 

 

 

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

Milano, 29 giugno 2017 

 

 

OGGETTO:  
ID VIP 3481: Verifica di Attuazione ex art. 185 co. 6 e 7 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. “Collegamento 
Autostradale di Connessione tra le città di Brescia e Milano. Approvazione del Progetto Esecutivo 

dell’interconnessione A35-A4” 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE E DEL SOPRALLUOGO DEL 27 GIUGNO 2017 PRESSO LA SEDE DI CAL E 
PRESSO I CANTIERI DELL’OPERA 

 
 
Alla riunione e al sopralluogo, convocato con nota prot. CTVA-2017-0000 del 20/06/2017, partecipano: 

- per la CTVIA l’arch. Francesca Soro (Referente del Gruppo Istruttore);  

- per CAL S.p.A. l’ing. Alberto Rigoni; 

- per il Contraente Generale Bre.Be.Mi. l’ing. Giuseppe Mastroni 

- per l’impresa Pizzarotti l’ing. Sabino Del Balzo 

per gli altri partecipanti si allega il foglio delle presenze. 

 

In relazione all’istruttoria di cui all’oggetto viene effettuato il sopralluogo nei cantieri e una riunione tecnica 

presso la sede dell’area di cantiere di Urago D’Oglio, le attività si svolgono dalle h 09.30 alle h 13.00. 

 

I siti e i cantieri visitati durante il sopralluogo sono i seguenti: 

• il sopralluogo si svolge lungo la linea dell’Interconnessione fino ad arrivare all’area di esazione con 

gli innesti sulla A4 e l’uscita versa Brescia; 

• le piste e le aree di lavoro sono bagnate grazie ai temporali degli ultimi giorni; 

• le lavorazioni dell’adeguamento della linea sono quasi terminate; 

• l’area di esazione e gli edifici annessi sono in costruzione; 

• è visibile una vasca di laminazione e i manufatti principali delle opere d’arte sono pressocché 

costruiti; 

• per quanto riguarda la realizzazione dei rilevati e delle scarpate si evidenzia che l’utilizzo della terra 

proveniente dagli scavi dell’opera senza provvedere ad alcun processo di vagliatura per rendere il 

terreno vegetale idoneo ad accogliere le piantagioni previste e a rendere possibile il loro 



attecchimento, rende molto difficile la lavorazione del terreno al fine di garantire il successo 

dell’attecchimento di qualsiasi pianta, compreso il tappeto erboso;  

• si richiede al Direttore Lavori maggior controllo rispetto all’esecuzione delle opere a verde così 

come descritto dal Capitolato che prevede la posa di terreno vegetale senza pietre, ciottoli e tutto 

quanto possa ostacolare la lavorazione agronomica del terreno e l’attecchimento di tutte le piante 

previste, anche del tappeto erboso;  

• per quanto sopra riportato infatti, si rileva che tutte le sistemazioni dei rilevati, delle scarpate e delle 

dune lungo la linea e dentro la recinzione già realizzate nell’ambito della costruzione dell’autostrada 

Bre.Be.Mi., presentano un tappeto erboso particolarmente discontinuo per quanto riguarda la 

copertura e l’attecchimento, non manutenuto e sfalciato, pieno di piante infestanti e spesso già 

ingiallito.   

Gli argomenti trattati durante la riunione tecnica sono i seguenti: 

1. il cantiere sta procedendo secondo le previsioni del cronoprogramma con la previsione di chiudere 

tutte le opere relative alla linea entro la data prevista di fine anno; 

2. il Monitoraggio Ambientale ante operam è stato concluso e si aspettano gli esiti delle attività 

dell’Osservatorio Ambientale di Bre.Be.Mi., la cui convenzione con ARPA Lombardia è stata estesa 

anche per l’opera in oggetto, per la trasmissione al MATTM; 

3. il monitoraggio ambientale in corso d’opera è iniziato a sta seguendo l’iter previsto; non si 

ravvisano criticità anche rispetto alle caratterizzazioni rimaste in sospeso che sono state eseguite 

appena è stato possibile accedere alle aree. 

Per quanto sopra riportato, si richiede al Proponente: 

4. l’invio della documentazione relativa allo stato di avanzamento dei lavori e l’ottemperanza alle 

prescrizioni contenute nelle Determinazioni Direttoriali trasmesse al Proponente: 

§ nota prot. DVA-0000471 del 29.12.2016 relativa al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, 

ex D.M. 161/2012  

§ nota prot. 0000152 del 22.05.2017 relativa alla Verifica di Attuazione I Fase, ex. art. 185, cc. 

6 e 7, del D.Lgs 163/2006 3 ss.mm.ii.; 

5. la sospensione della redazione del Progetto Esecutivo delle opere di recupero ambientale dell’area 

della Ex-discarica di Pianera in quanto non ancora definito l’intervento di bonifica da parte del 

Comune di Castegnato;  

6. alla luce della Delibera CIPE n. 19/2016 relativa al Collegamento Autostradale di Connessione tra le 

città di Brescia e Milano - Interconnessione A35-A4, della Delibera CIPE n. 66/2016 relativa allo 

Spostamento delle linee elettriche aeree Terna T.754 e T.755 a 132kV a 132 kV e T.365 a 380 kV in 

località Lovernato di Ospitaletto e della Conferenza dei Servizi tenutasi a Ospitaletto il giorno 

19.06.2017, la conclusione delle opere al fine di concordare con i Comuni interessati e la CTVA 



alcuni interventi compensativi prioritari e finanziabili all’interno del quadro economico dei due 

interventi.  

Si trasmette il verbale del sopralluogo ricordando che, qualora non pervenisse firmato entro tre giorni dalla 

data di ricevimento, verrà ritenuto accettato e approvato.  

 

 

Arch. Francesca Soro 

 
 

 

 

 

 


