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ID Nome attività Durata [gg
nat cons.]

1 Potenziamento Strutturale Cerveteri - Torrimpietra 542 g

2 Bonifica Ordigni Bellici 147 g

3 Cantierizzazione 116 g

4 TRATTA A da progr.14+995 a progr.19+050 (L=4.055m) 414 g

5 Fase 1 - Sostituzione Barriera Spartitraffico 31 g

6 Fase 3 - Adeguameto Carr.Sud e Realizzazione Piazzole (n.5) 172 g

7 Fase 4 - Sost.Barriere Carr.Nord 71 g

8 Fase 4Bis - Posa Barriera Spartitraffico Metallica 104 g

9 TRATTA B da progr.19+050 a progr.23+250 (L=4.200m) 454 g

10 Fase 2 - Sostituzione Barriera Spartitraffico 28 g

11 Fase 3 - Foa e Sost.Barriere Carr.Nord 70 g

12 Fase 4-4Bis - Adeguameto Carr.Sud e Realizzazione Piazzole (n.5) 176 g

13 Fase 5 - Posa Barriera Spartitraffico Metallica 71 g

14 TRATTA C da progr.23+250 a progr.28+028 (L=4.778m) 414 g

15 Fase 1 - Sostituzione Spartitraffico 31 g

16 Fase 3 - Adeguameto Carr.Sud e Realizzazione Piazzole (n.6) 172 g

17 Fase 4 - Foa e Sost.Barriere Carr.Nord 71 g

18 Fase 4Bis - Posa Barriera Spartitraffico Metallica 104 g

19 Rotatoria di Cerveteri 183 g

20 Rimozione Cantierizzazione 56 g

21 Fine Lavori 0 g 542 g
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