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PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1 7004 |
Accantieramento e approvvigionamento materiali 20d
TRATTO A DN800 690d
Nodo A1 e A-SIFO1 22d
A1-Tratto scolo Braggio-S.P.n.91 Monceniga 25d
A2-Tratto S.P.n.91 Monceniga-confine Ospedaletto Euganeo-Ponso 25d
A3- Tratto confine Ospedaletto Euganeo-Ponso- Via Santi 16d . CO M M ISSAR I O D E L E GATO
A4-Tratto Via Santi-5.P.n.76 Bresegana 22d per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)
A5-Tratto S.P.n.76 Bresegana confine Ponso- Borgo Veneto 45d
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018
AB-Tratto confine Ponso Borgo Veneto- Scolo Santa Margherita 55d
A7-Tratto Scolo Santa Margherita- Autostrada A31 160d
A8-Autostrada A31- S.P.n.32 Megliadina 150d .
52| REGIONE pet VENE
A9-Tratto S.P.n.32 Megliadina- strada comunale via Vampadore e scolo Vampadore 70d — - e
gIUnta reglonale L’ACQUA PUBBLICA
A10-Tratto Strada comunale Via Vampadore-Scolo Megliadino e strada comunale Ca 100d
Megliadino
TRATTO B DN600 585.d
B1-Tratto nuovo serbatoio di Montagnana - Linea FFSS Mantova Monselice 78d Q ( e )
B2-Tratto Linea FFSS Mantova Monselice-SS n° 10 Padania Inferiore 3d " INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA SOSTANZE PERFLUOERO-ALCHILICHE (PFAS)
B3- Tratto SS n.10 Padania Inferiore - Interconnessione DN600-DN400 954
B4- Tratto Interconnessione DN600-DN400 - Fiume Frassine 16d
B5-Tratto Fiume Frassine-confine Comune di Montagnana-Pojana Maggiore 109d ESTE N S I O N E D E LLO SCH E MA N E LL'AREA
B6-Tratto confine Comune di Montagnana-Pojana Maggiore-Scolo Dettora 48d
7T Soais Detiors Chiaviea-Fires Formege o MONSELICENSE - ESTENSE - MONTAGNANESE
B8-Tratto Fiume Ronego-Scolo Molina di Pojana 15d G
B9-Tratto Scolo Molina di Pojana-connessione DN350 via Palazzetto 70d P ROG ETTO D E FI N ITIVO
TRATTO C DN400 60d
C1-Tratto interconnessione DN60O di progetto - S.P.19 Stradona 40d /‘F
— PROGETTISTI p : e . . f
C2-Tratto S.P.19 Stradona - Scolo Fiumicello 5d rogettista responsabile integrazioni prestazioni | Geologia G
ialisti FABRIZIO \[%
C3-Tratto Scolo Fiumicello - Serbatoio Montagnana 15d SpeCla“Sthhe D i | F b L. G GROSSO %
. 0tl.geol raorizio rosso
TRATTO D DN700 65d CAPOGRUPPO MANDATARIA: Ing. Luca Fresia g GEOLOGO ?ﬂ.
AP. SEZ. A X
D1- Tratto interconnessione con tubazione di viale Tre Venezie - scolo S. Giacomo 20d - HIII "H u [l H.I-H N. 358 :,‘I
D2-Tratto scolo S. Giacomo - interconnessione con tubazione di via Piemonte 45d INGEGNERIA DELLE RISORSE IDRICHE
ATTRAVERSAMENTI CON TOC E SPINGITUBO 690d
A-ATTO1 S.P.n.91 Monceniga-Attraversamento - TOC 53d MANDANTI:
A-ATTO2 S.P.n.76 Bresegana - Attraversamento - TOC 53d : I Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
| G&V INGEGNERI ASSOCIATI prog
A- ATTO3-Scolo Santa Margherita-Attraversamento - TOC 53d & MENEZ |n9 Andrea FOChesatO
A-ATTO4- Autostrada A31- Attraversamento 254
A-ATT05-S.P.n.32 Megliadina-attraversamento - Spingitubo 45d 3 A
EA FOCHES
A-ATTO6- Strada comunale via Vampadore e scolo Vampadore-Attraversamento - TOC 534 SO Focheamo e Reannars r
Iper. Ordine Ingegreri
B-ATTO1-Linea FFSS Mantova Monselice- attraversamento - Spingitubo 451 Arch. Tunior Doris Castello Padova n. 326
B-ATTO2 - SS n.10 Padania Inferiore- attraversamento - spingitubo 45d §
B-ATTO3- Fiume Frassine- attraversamento - TOC 534
B- ATT04- Scolo Dettora-Chiavica-attraversamento - TOC 53d T T B
B- ATTO5-Fiume Ronego-attraversamento - TOC 53d 8 DOCU M ENTI AM M | N ISTRAT|V|
B-ATTO086- Scolo Molina di Pojana-attraversamento - TOC 53d 8 05 CronO ro ramma
C-ATTO1-S.P.19 Stradona attraversamento - TOC 53d p g
C-ATT02- Scolo Fiumicello attraversamento - TOC 53d
SERBATOIO MONTAGNANA T00d
Accantieramento e approvvigionamento materiali 30d
Scavi e fondazioni 130d
Strutture serbatoio 240d
Terre rinforzate, sistemazione materiale di risulta e collegamenti idraulici 5 00 SET. 19 G.VENTURINI S.CHIAPPINO L.FRESIA
Opere edili 90d
REV. DATA REDAZIONE VERIFICA AUTORIZZAZIONE MODIFICHE
Impianti vari 85d
Sistemazioni finali aree esterne 10d
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