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PREMESSA

Gestione delle terre di scavo

Verificata la qualità ambientale delle terre e rocce da movimentare* ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa 
vigente, queste saranno gestite con lo scopo principale di un loro riutilizzo all’interno del sito aeroportuale nell’ambito 
di cantieri in progetto nel rispetto dei principi del T.U. ambientale e nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

*Qualità ambientale delle terre e rocce da scavo
Si riporta nelle tabelle la stima preliminare dei volumi di scavo delle terre e della relativa qualità ambientale. 

Cantierizzazione gradonate per lo stoccaggio delle terre
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AREE DI CANTIERE CON  SCAVI

QUADRO DI SINTESI SCHEDA 10.2
DESCRIZIONE

Il Masterplan della gestione terre ha lo scopo di verificare la disponibilità di aree sufficienti per riutilizzare o stoccare 
temporaneamente materiali asportati per la realizzazione degli interventi previsti dal PSA. Nella presente scheda 
vengono quantificate le volumetrie di materiale asportato all’interno del sedime aeroportuale e individuati i potenziali 
ambiti di riutilizzo o stoccaggio temporaneo, disponibili all’interno del sedime aeroportuale e considerando anche le 
acquisizioni previste dal PSA.
Negli ambiti di riutilizzo sono state ipotizzate le varie altezze dei riporti di terra e verificate con il piano ostacoli al fine 
di limitare altezze elevate che potrebbero costituire ostacoli e forare i vincoli di altezza in prossimità delle infrastrut-
ture di volo. Successivamente è stata confrontata la potenzialità annuale delle aree disponibili per il riutilizzo delle 
terre in relazione alla quantità di materiale asportato per la realizzazione delle opere previste nell’orizzonte di PSA.

Ambito di intervento stocaggio terre
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DEI SUOLI

Per le caratteristiche geologiche dei suoli si rimanda al relativo studio allegato al presente PSA. Aeroporto di 
Berga-mo Orio Al Serio - Raccolta ed acquisizione dati geologico-geotecnici” del 07/2016 e alle relazioni tecniche 
inerenti i progetti recenti realizzati all’interno del sedime aeroportuale.
Ai sensi della normativa vigente, la qualità ambientale delle terre verrà verificata preventivamente alla 
realizzazione di ogni singolo intervento.
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DATI RIASSUNTIVI STIME DI MASSIMA PER IL RIUTILIZZO TERRE DI SCAVO 

Ambiti potenziali di riutilizzo terre di scavo

aree di cantiere (2020-30) 
aree di stoccaggio terre principali - per compensazioni 

volumetrie ''quinte paesaggistiche'' 

nome volume (m3) 
R1 129.391,4 
R2 102.134,31 
R3.1 195.960,45 
R3.2 210.567,56 
R4 55.942,07 
R5 78.981,96 
TOTALE 772.977,75 

R1-129.391,4 mc

R2-102.134,31 mc

R3.1- 195.960,45 

R3.2 - 210.567,56 mc

R4 - 55.942,07 mc
R5 - 78.981,96 mc
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In fase di conferimento delle terre si potrà valutare la riduzione delle dimensioni delle quinte paesaggistiche in termini di superfici ed altezze nel caso in cui la capacità volumetrica totale 
risultasse esuberante rispetto al fabbisogno effettivo.

CRONOPROGRAMMA GESTIONE E STOCCAGGIO TERRE

Il grafico riporta la verifica della capacità degli ambiti di riutilizzo delle terre in relazione al totale materiale asportato nel periodo di riferimento del PSA. La tabella sottostante riporta i dettagli del confronto.
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TOTALE POTENZIALITA' AMBITI DI RIUTILIZZO/STOCCAGGIO TEMP. VOLUMETRIA MATERIALE APORTATOASPORTATO

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO GENERALE SCHEDE INTERVENTI

scheda  tipologia, descrizione  SUPERFICIE¹
[mq] 

PROFONDITA' DI 
SCAVO

[m]
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  VOLUMI DI SCAVO

[mc] 

 AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E AREE 
DISPONIBILI PER IL RIUTILIZZO TERRE DI 
SCAVO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTALE

 R1 64.696 64.696 129.391

 R2 102.134 102.134

 R3.1 65.320 65.320 65.320 195.960
 R3.2 70.189 70.189 70.189 210.568
 R4 55.942 55.942

 R5 39.491 39.491 78.982

 TOTALE POTENZIALITA' AMBITI DI RIUTILIZZO/STOCCAGGIO TEMP. 0 0 0 0 0 0 130.016 200.205 277.135 165.622 0 0 0 0 0 772.978
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Carta degli ambiti territoriali estrattivi del Piano Cave della Provincia di Bergamo 

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DA COSTRUZIONE

Si riporta, come riferimento indicativo per l’approvvigionamento dei materiali da costruzione, un estratto della Carta degli ambiti territoriali estrattivi del Piano Cave relativo alla Provincia di Bergamo. L’estratto 
inquadra in rosso le cave che si trovano nei dintorni della regione dell’aeroporto di Orio Al Serio. 
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