




ID Nome attività Duration Predecessors
1 Realizzazione dell'area Rent a Car dell'Aeroporto L. da Vinci

di Fiumicino - Lotto1
180 d

2 Allestimento cantiere 10 d

3 Decespugliemnto e pulizia dell'area 5 d

4 Recinzione delle aree di cantiere 5 d 3

5 Installazione baraccamenti 5 d 3

6 Risoluzione interferenze 5 d 2

7 Risoluzione interferenze linee MT 5 d

8 Risoluzione interferenze linee TLC 5 d

9 Risoluzione interferenze rete idraulica esistente 5 d

10 Demolizioni, rimozioni, scavi e rinterri 41 d 6

11 Demolizioni totali di fabbricati in c.a. 14 d

12 Abbattimento alberi fino a 23 m di altezza 14 d

13 Scavi di scotico e sbancamento 20 d 12

14 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea 7 d 12

15 Trasporto a rifiuto 2 d 13

16 Conferimento a sito destinazione e formazione terrapieno 7 d 13

17 Reti idrauliche 10 d 10

18 Rete di drenaggio parcheggi 10 d

19 Vasca di laminazione - disoleazione 10 d

20 Rete idropotabile 5 d

21 Rete acque nere 5 d

22 Sistemazioni parcheggi a raso -  aree circolazione 94 d 17

23 Sottofondi e rinterri 35 d

24 Bitumati 35 d 23

25 Marciapiedi, cordoli, scivoli 14 d 24

26 Segnaletica 10 d 25

27 Impianti elettrici - illuminazione 25 d

28 Impianti speciali - sistema TVCC 25 d

29 Impianti speciali - Rete antincendio 25 d

30 Altri oneri di urbanizzazione 15 d 22

31 Recinzione dell'area 8 d

32 Accessi chiusura a cancelli e sbarre 8 d

33 Ripiantumazioni (200% alberi abbattuti) 7 d 32

34 Aree a verde 5 d 32

35 Fabbricati 60 d 17

36 Uffici - elementi prefabbricati 30 d

37 Officina - elementi prefabbricati 30 d 36SS+30 d

38 Smobilizzo cantiere 5 d 30
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