SMONTAGGIO AEROGENERATORE

Fase lll

- Sezionamento pale rotore a dimensioni trasportabili con mezzi ordinari
- Fase finale smontaggio torre tubolare e trasporto ai siti di recupero e smaltimento

Fase lll

- Inizio separazione a terra mozzo, pale e parti ferrose del rotore
- Inizio smontaggio torre tubolare

Fase | Fase Il

- Arresto impianto

- Rimozione rotore e posizionamento a terra
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- Inizio ripristino morfologico del terreno - Rimodellamento del terreno allo stato originario ante-operam
- Rimozione di tutte le piazzole di montaggio e della viabilita non pit necessaria - Ripristino vegetazionale tramite I'utilizzo di essenze erbacee, arbustive e arboree autoctone
Livello di interramento della struttura
di fondazione superiore ad 1 metro
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h Autorizzazione Unica ai sensi della legge 387/03
del parco eolico nel Comune di Volturino(FG)
Fase | Fase Il Fase lll ] ‘

Studio di Ingegneria
Michele R.G. Curtotti

Via Franceso Restelli 31/1 - 20124 Milano

( \ Progettazione: Proponente:
F a S e I V . INNOGY ITALIA S.p.A. 0

cfe P.lva 02590640211 - PEC innogy._italia@legalmail.it

- Rimozione della viabilita di servizio STUDIO DI INGEGNERIA ING. MICHELE R.G. CURTOTTI U
Viale Il Gi‘ugno, 385 - 71016 San Severo (FG)

- Reinterro delle trincee e ripristino del terreno allo stato nnogy
originario ante-operam

- Arresto impianto

-

- Estrazione dei cavi dalle trincee
- Caricamento dei cavi sui mezzi di trasporto e
trasferimento ai siti di recupero e smaltimento

- Scavo trincee per la scopertura dei cavi elettrici
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COMMITTENTE: PROGETTAZIONE:
INNOGY ITALIA S.p.A. ing. Michele R.G. Curtotti
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