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Parco Eolico "Monte San Vito"
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Cantierizzazione
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Cavidotti
Montaggio Aerogeneratori

Energizzazione .

Awvio produzione

Activity Start End Duration (day)
Permitting 01/03/2020 17/09/2020 200
Contratto EPC 17/09/2020 16/11/2020 60
Cantierizzazione 16/11/2020 26/11/2020 10
Viabilita 26/11/2020 26/03/2021 120
Fondazioni 24/02/2021 04/06/2021 100
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche 26/11/2020 25/01/2021 60
Cavidotti 25/01/2021 12/09/2021 230
Montaggio Aerogeneratori 04/06/2021 02/09/2021 90
Energizzazione 02/09/2021 12/09/2021 10

Avvio produzione 12/09/2021 22/09/2021 10



