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REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA

COMUNE DI FERRANDINA

AUTORIZZAZIONE UNICA EX. D. LGS.
387/03

Progetto Definitivo
Parco Eolico "Montagnola"

GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l.

c.so Venezia, 37
20121 Milano

F4 ingegneria srl
via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1 944 797 - Fax: +39 0971 5 54 52
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)

Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO
9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegne-
ria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia,
ambiente (settore IAF: 34).

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.
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Activity Start End Duration (day)

Permitting 15/05/2020 01/12/2020 200

Contratto EPC 01/12/2020 30/01/2021 60

Cantierizzazione 30/01/2021 14/02/2021 15

Viabilità 14/02/2021 14/07/2021 150

Fondazioni 14/06/2021 22/09/2021 100

Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche 14/02/2021 15/04/2021 60

Cavidotti 15/05/2021 10/01/2022 240

Montaggio Aerogeneratori 22/09/2021 21/12/2021 90

Energizzazione 21/12/2021 31/12/2021 10

Avvio produzione 31/12/2021 10/01/2022 10
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