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Nome Durata

APPALTO 2 MULTIDISCIPLINARE: RADDOPPIO PONTE SAN PIETRO-BERGAMO + PP/ACC DI Ponte S. Pietro 
(CON SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO)

840 g

Consegna Lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA E PIAZZALE 180 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in 
fabbrica (HW, SW)

180 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE (progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, 
qualifica impianti e materiali, autorizzazione subappalti, risoluzione SS/demolizioni/boe propedeutica avvio lavori
ecc)

120 g

MODIFICA ACE PONTE S. PIETRO 60 g

CVT 30 g

INIZIO SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO PONTE S. PIETRO-BERGAMO (da consegna lavori) 120 g

ATTIVITA DI COSTRUZIONE PIAZZALE E CABINA BG - CURNO pk 1+016 - pk 5+845 L = 4.829m E PRG 
PONTE S. PIETRO

660 g

ATTIVITA DI COSTRUZIONE DELLE OPERE CIVILI 633 g

rimozione binario esistente (circa 2.640ml di binario) 20 g

OPERE PRG di Ponte S.Pietro 633 g

ATTREZZAFFIO FERRIOVIARIO - PRG Ponte S. Pietro (ARM, TE, IS…..) 578 g

OPERE DELLA TRATTA CURNO-BG pk 5+848 a pk 1+016 572 g

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER ATTREZZAGGIO FERROVIARIO DELLA TRATTA 
CURNO-BERGAMO

150 g

ATTREZZAFFIO FERRIOVIARIO - RADDOPPIO CURNO-BERGAMO (ARM, TE, IS…..) 183 g

ATTIVITA DI CABINA: STAZIONE DI PONTE S. PIETRO E RADDOPPIO CURNO-BERGAMO 510 g

DISPONIBILITA' PIAZZALE PER ALTRO APPALTO 0 g

ATTIVITA' DI ALTRI APPALTI 60 g

PRG Ponte s. Pietro - fase 4 - PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

PRG Ponte s. Pietro - fase 4 - Attivazione 704 g

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF 0 g

APPALTO 2 MULTIDISCIPLINARE: RADDOPPIO PONTE SAN PIETRO-BERGAMO + PP/ACC DI Ponte S. Pietro (CON SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO)

Consegna Lavori

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER ULTIMA CVT/ANSF

Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4
Anno 3 Anno 4 Anno 5
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