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Nome Durata

APPALTO 7 - REALIZZAZIONE SSE DI AMBIVERE MAPELLO + RIFACIMENTO TE DA ABIVERE MAPELLO A 
PONTE S.PIETRO

515 g

Consegna lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE : progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, 
autorizzazione subappalti, risoluzione SS/demolizioni/boe propedeutica avvio lavori ecc

120 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE: NUOVA CABINA TE + RIFACIMENTO TE DA AMBIVERE A PONTE S. PIETRO 375 g

Realizzazione della nuova SSE 180 g

CVT 30 g

ATTIVAZIONE DELLA NUOVA SSE PER CHIUSURA LINEA PONTE S. PIETRO-BERGAMO 0 g

Realizzazione nuova TE e demolizione dell'esistente - tratta Ambivere Mapello - Ponte S. Pietro 315 g

CVT 60 g

ATTIVAZIONE DELLA NUOVA SSE e DELLA LINEA DI CONTATTO TRA AMBIVERE E PONTE S. PIETRO 0 g

demolizione della TE attuale (n° 74 pali e 6 portali) 20 g
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