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Nome Durata

APPALTO 8 OO.CC.- TRATTA BERGAMO-MONTELLO - SOPRESSIONE PL E NUOVE VIABILITA' 752 g

consegna lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE (progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica 
impianti e materiali, autorizzazione subappalti, risoluzione SS/demolizioni/boe propedeutica avvio lavori ecc)

120 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE - SOPPRESSIONE PL, SOTTOVIA SL02-SL03-SL04 E NUOVE VIABILITA NV09 E
NV10

632 g

SL02-SOTTOVIA pk 7+760 BG-Montello E NV02-NUOVA VIABILITA' - Chiususa PL Albano S.Alessandro 544 g

VERIFICHE E COLLAUDI DELLA VIABILITA' 30 g

ATTIVAZIONE NUOVA VIABILITA' 0 g

OPERE PREPARATORIE PER CHIUSURA PL 10 g

CHIUSURA PL SP70 ALLA PK 7+587 BG-Montello 0 g

SL03-SOTTOVIA pk 9+185 BG-Montello E NV03-NUOVA VIABILITA' - Chiusura PL via Filzi 592 g

VERIFICHE E COLLAUDI DELLA VIABILITA' 30 g

ATTIVAZIONE NUOVA VIABILITA' 0 g

OPERE PREPARATORIE PER CHIUSURA PL 10 g

CHIUSURA PL VIA FINZI pk 10+357 E VIA BREVI pk 10+834 BG-Montello 0 g

APPALTO 8 OO.CC.- TRATTA BERGAMO-MONTELLO - SOPRESSIONE PL E NUOVE VIABILITA'

consegna lavori

ATTIVAZIONE NUOVA VIABILITA'

CHIUSURA PL SP70 ALLA PK 7+587 BG-Montello

ATTIVAZIONE NUOVA VIABILITA'

CHIUSURA PL VIA FINZI pk 10+357 E VIA BREVI pk 10+834 BG-Montello
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