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1 PREMESSA 

La presente relazione illustra tutte le interferenze con i sottoservizi censite nell’ambito del 

progetto esecutivo dell’intervento di costruzione del tratto della E78, denominato 

“Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena (S.S.223 “Di Paganico”) dal km 41+600 al 

km 53+400 – Lotto 9”. 

La zona interessata ricade nei comuni di Monticiano, Murlo e Sovicille, in provincia di Siena. 

Nel corso della progettazione è stato effettuato un sopralluogo alle reti ed impianti esistenti al 

fine di acquisire le necessarie informazioni in merito ad eventuali e/o possibili interferenze ed 

alla loro risoluzione. 
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2 DEFINIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Le reti ed impianti di pubblici servizi interferenti con l'opera, così come individuati dal 

sopralluogo e dalle informazioni raccolte, sono riportati nelle corrispondenti planimetrie e 

vengono qui di seguito descritti: 

 

Telecom Italia S.p.A. 

Si riscontra la presenza di linee di fibra ottica e telecomunicazioni interferenti con 

l’intervento in progetto. 

 

Enel S.p.A. Distribuzione Media Bassa Tensione 

Si riscontra la presenza di linee aeree di MT/BT interferenti con l’intervento in progetto. 

 

Terna S.p.A.  

L’intervento in progetto NON interferisce di linee aeree di AT e relativi tralicci. 

 

SNAM Rete Gas S.p.A.  

L’intervento in progetto NON interferisce con il metanodotto. 

 

Acquedotto del Fiora 

L’intervento in progetto interferisce con la rete idrica di vari diametri e materiali. 

 

Consorzio Bonifica Grossetana Area 6 – Toscana Sud 

L’intervento in progetto interferisce con la rete idrica di vari diametri e materiali. 

 

Nel seguito si riporta la sintesi delle interferenze censite, rimandando al paragrafo 

successivo il dettaglio di ciascuna. 
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N°Int. Descrizione Interferenza Ente Gestore Posizione Pk. di progetto Viabilità

1a Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - Viabilità Vicinale 2

44+240.00 ÷ 44+260.00 Viabilità Principale

- Rampa Picch 5

- Cantiere Operativo n°4

1c Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - -

1d Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - -

1e Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - Rampa Picch 5

1f Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA 45+0.00 ÷ 45+20.00 Viabilità Principale

1g Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - -

1h Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - -

1i Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA 45+740.00 ÷ 45+760.00 Viabilità Principale

1l Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - -

48+700.00 ÷ 48+680.00 Viabilità Principale

- Viabilità Secondaria 3

- Cantiere Base n°9

- Cantiere Operativo n°10

1n Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - -

1o Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - -

1p Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - Viabilità Secondaria 2

1q Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - -

1r Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - -

1s Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - -

1t Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - -

1u Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA - -

1v Linea elettrica BT/M T ENEL AEREA 45+420.00 ÷ 45+700.00 Viabilità Principale

3a Linea telefonica TELECOM AEREA - Viabilità Vicinale 1

43+220.00 ÷ 43+420.00

43+600.00 ÷ 44+080.00

- Viabilità Vicinale 3

44+220.00 ÷ 44+340.00 Viabilità Principale

- Viabilità Vicinale 3

3c Linea telefonica TELECOM AEREA - -

- Viabilità Principale

50+860.00 ÷ 49+740.00 Viabilità Principale

- Viabilità Secondaria 3

50+860.00 ÷ 51+480.00 Viabilità Principale

3f Linea telefonica TELECOM AEREA 51+760.00 ÷ 51+920.00 Viabilità Principale

44+940.00 ÷ 44+960.00 Viabilità Principale

- Viabilità Vicinale 4

- Viabilità Comunale 1

4b Linea acquedotto ACQUEDOTTO DEL FIORA INTERRATA - -

5a Linea acquedotto
CONSORZIO BONIFICA

 GROSSETANA AREA 6
INTERRATA - Viabilità Comunale 2

Viabilità Principale

Viabilità Principale

AEREATELECOM

INTERRATATELECOM FIBRA 41+600.00 ÷ 53+120.00Linea fibra ottica2a

AEREA

INTERRATAACQUEDOTTO DEL FIORALinea acquedotto4a

3b

3e Linea telefonica TELECOM AEREA

3d Linea telefonica TELECOM

Linea telefonica

AEREAENELLinea elettrica BT/M T1m

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE INTERFERENZE

AEREAENELLinea elettrica BT/M T1b
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3 DEFINIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO 

Per ciascuna interferenza censita è stato sviluppato un progetto di risoluzione della 

problematica riscontrata, coinvolgendo i vari Enti gestori degli stessi. 

Per il dettaglio delle soluzioni tecniche e delle relative stime economiche si rimanda ai 

seguenti elaborati. 

 

 

T00-IN00-INT-RE01 A Relazione e schede di censimento dei sottoservizi interferenti

T00-IN00-INT-PV01 A Planimetria di censimento Interferenze - Tav.1 di 4

T00-IN00-INT-PV02 A Planimetria di censimento Interferenze - Tav.2 di 4

T00-IN00-INT-PV03 A Planimetria di censimento Interferenze - Tav.3 di 4

T00-IN00-INT-PV04 A Planimetria di censimento Interferenze - Tav.4 di 4

T00-IN00-INT-PP01 A Planimetria di risoluzione delle Interferenze - Tav.1 di 4

T00-IN00-INT-PP02 A Planimetria di risoluzione delle Interferenze - Tav.2 di 4

T00-IN00-INT-PP03 A Planimetria di risoluzione delle Interferenze - Tav.3 di 4

T00-IN00-INT-PP04 A Planimetria di risoluzione delle Interferenze - Tav.4 di 4

T00-IN00-INT-RE02 A Interferenza con sottoservizi TELECOM FIBRA - Relazione tecnica

T00-IN00-INT-PV05 A Interferenza con sottoservizi TELECOM FIBRA - Rilievo stato esistente - Tav.1 di 4

T00-IN00-INT-PV06 A Interferenza con sottoservizi TELECOM FIBRA - Rilievo stato esistente - Tav.2 di 4

T00-IN00-INT-PV07 A Interferenza con sottoservizi TELECOM FIBRA - Rilievo stato esistente - Tav.3 di 4

T00-IN00-INT-PV08 A Interferenza con sottoservizi TELECOM FIBRA - Rilievo stato esistente - Tav.4 di 4

T00-IN00-INT-PP05 A Interferenza con sottoservizi TELECOM FIBRA - Planimetria di risoluzione - Tav.1 di 4

T00-IN00-INT-PP06 A Interferenza con sottoservizi TELECOM FIBRA - Planimetria di risoluzione - Tav.2 di 4

T00-IN00-INT-PP07 A Interferenza con sottoservizi TELECOM FIBRA - Planimetria di risoluzione - Tav.3 di 4

T00-IN00-INT-PP08 A Interferenza con sottoservizi TELECOM FIBRA - Planimetria di risoluzione - Tav.4 di 4

T00-IN00-INT-RE03 A Interferenza con sottoservizi TELECOM - Relazione tecnica

T00-IN00-INT-PV09 A Interferenza con sottoservizi TELECOM - Rilievo stato esistente - Tav.1 di 3

T00-IN00-INT-PV10 A Interferenza con sottoservizi TELECOM - Rilievo stato esistente - Tav.2 di 3

T00-IN00-INT-PV11 A Interferenza con sottoservizi TELECOM - Rilievo stato esistente - Tav.3 di 3

T00-IN00-INT-PP09 A Interferenza con sottoservizi TELECOM - Planimetria di risoluzione - Tav.1 di 3

T00-IN00-INT-PP10 A Interferenza con sottoservizi TELECOM - Planimetria di risoluzione - Tav.2 di 3

T00-IN00-INT-PP11 A Interferenza con sottoservizi TELECOM - Planimetria di risoluzione - Tav.3 di 3

T00-IN00-INT-RE04 A Interferenza con sottoservizi Enel - Relazione tecnica

T00-IN00-INT-PV12 A Interferenza con sottoservizi Enel - Rilievo stato esistente - Tav.1 di 4

T00-IN00-INT-PV13 A Interferenza con sottoservizi Enel - Rilievo stato esistente - Tav.2 di 4

T00-IN00-INT-PV14 A Interferenza con sottoservizi Enel - Rilievo stato esistente - Tav.3 di 4

T00-IN00-INT-PV15 A Interferenza con sottoservizi Enel - Rilievo stato esistente - Tav.4 di 4

T00-IN00-INT-PP12 A Interferenza con sottoservizi Enel- Planimetria di risoluzione - Tav.1 di 4

T00-IN00-INT-PP13 A Interferenza con sottoservizi Enel- Planimetria di risoluzione - Tav.2 di 4

T00-IN00-INT-PP14 A Interferenza con sottoservizi Enel- Planimetria di risoluzione - Tav.3 di 4

T00-IN00-INT-PP15 A Interferenza con sottoservizi Enel- Planimetria di risoluzione - Tav.4 di 4

T00-IN00-INT-RE05 A Interferenza con sottoservizi Consorzio Bonigica Grossetana Area 6 - Relazione tecnica

T00-IN00-INT-PV16 A Interferenza con sottoservizi Consorzio Bonigica Grossetana Area 6 - Rilievo stato esistente

T00-IN00-INT-PP16 A Interferenza con sottoservizi Consorzio Bonigica Grossetana Area 6 - Planimetria di risoluzione

T00-IN00-INT-RE06 A Interferenza con sottoservizi Aquedotto del Fiora - Relazione tecnica

T00-IN00-INT-PV17 A Interferenza con sottoservizi Aquedotto del Fiora - Rilievo stato esistente

T00-IN00-INT-PP17 A Interferenza con sottoservizi Aquedotto del Fiora - Planimetria di risoluzione
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4 STIME DEI COSTI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE 

 TELECOM S.p.A. 

Il costo della risoluzione dell’interferenze, comprensivo sia della linea telefonica sia della 

fibra ottica, sulla base di valori parametrici desunti da esperienze precedenti, si stima in circa € 

1.391.940. 

 

 Enel S.p.A. Distribuzione Media Bassa Tensione   

Il costo della risoluzione dell’interferenze, sulla base di valori parametrici desunti da 

esperienze precedenti,  si stima in  circa € 614.550. 

 

 Acquedotto del Fiora 

Il costo della risoluzione dell’interferenza, sulla base di valori parametrici, è previsto in circa € 

83.750. 

 

 Consorzio Bonifica Grossetana Area 6 – Toscana Sud 

Il costo della risoluzione dell’interferenza, sulla base di valori parametrici, è previsto in circa € 

67.000. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO 

Il quadro economico dei costi presunti, dovuti agli interventi da realizzare per la risoluzione 

delle interferenze delle reti e degli impianti esistenti con l'opera in progetto, risulta essere il 

seguente: 

TELECOM ENEL ACQ. FIORA CONSORZIO TOT. 

€ 1.391.940 € 614.550 € 83.750 € 67.000 € 2.157.240 

Oneri per imprevisti (circa 12%) € 258.869 

TOTALE COSTI ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI € 2.416.109 

 

Agli importi indicati è da aggiungere l’I.V.A. 
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5 SCHEDE DI CENSIMENTO 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1A 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Vicinale 2 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1B 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Spostamento di n.1 palo interferente con il tracciato di progetto e sostituzione con 95 ml di 

cavi. 
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Sezione con ubicazione interferenza: 

 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1B 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Rampa Picch 5 e Cantiere Operativo n°4 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Spostamento di n.4 pali interferenti con il tracciato di progetto e sostituzione con 426 ml di 

cavi. 
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Sezione con ubicazione interferenza: 

 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1C 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1D 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1E 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Rampa Picch 5 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Spostamento di n.2 pali interferenti con il tracciato di progetto e sostituzione con 217 ml di 

cavi. 
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Sezione con ubicazione interferenza: 

 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1F 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Rampa Picch 5 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Spostamento di n.1 palo interferente con il tracciato di progetto e sostituzione con 116 ml di 

cavi. 
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Sezione con ubicazione interferenza: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1G 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 



 
 
 
 

Direzione Progettazione e 
Realizzazione Lavori 

Itinerario Internazionale E78  S.G.C. GROSSETO – FANO 

Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena (S.S. 223 “Di Paganico”) 

Dal km 41+600 al km 53+400 – Lotto 9 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione e schede di censimento dei sottoservizi interferenti  

 

MANDATARIA MANDANTE 

24 di 95 

   
 

  

SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1H 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1I 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Spostamento di n.1 palo interferente con il tracciato di progetto. 



 
 
 
 

Direzione Progettazione e 
Realizzazione Lavori 

Itinerario Internazionale E78  S.G.C. GROSSETO – FANO 

Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena (S.S. 223 “Di Paganico”) 

Dal km 41+600 al km 53+400 – Lotto 9 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione e schede di censimento dei sottoservizi interferenti  

 

MANDATARIA MANDANTE 

26 di 95 

   
 

 

Sezione con ubicazione interferenza: 

 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1L 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1M 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Spostamento di n.2 palI interferenti con il tracciato di progetto e sostituzione con 192 ml di 

cavi. 
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Sezione con ubicazione interferenza: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1M 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Secondaria 3, Cantiere Operativo n°10 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Spostamento di n.1 palo interferente con il tracciato di progetto e sostituzione con 86 ml di 

cavi. 
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Sezione con ubicazione interferenza: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1M 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Cantiere Base n°9 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1N 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1O 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1P 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Secondaria 2 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Spostamento di n.3 pali interferenti con il tracciato di progetto e sostituzione con 371 ml di 

cavi. 
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Sezione con ubicazione interferenza: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1Q 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Secondaria 2 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1R 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Secondaria 2 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1S 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1T 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1U 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Linea bassa e media tensione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 1V 

Ente gestore: Enel 

Tipologia: Pali di illuminazione 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Protezione dei pali di illuminazione durante le fasi di scavo. 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 2A 

Ente gestore: TELECOM FIBRA 

Tipologia: Linea fibra ottica 

Tipo (interrato, superiore): Interrata 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Protezione di 11580 ml di cavo, o eventuale spostamento. 

Durante l’esecuzione delle opere di sostegno si dovranno adottare accorgimenti per non 

danneggiare le linee telefoniche. 
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Sezione con ubicazione interferenza: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 3A 

Ente gestore: TELECOM 

Tipologia: Linea telefonica 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Vicinale 1 

Caratteristiche tecniche: Cavi telefonici aerei su pali in legno 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Demolizione di 1120 ml di linea e successivo ripristino con interramento della tratta 

interferente. 

 

Sezione con ubicazione interferenza: 
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Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 3B 

Ente gestore: TELECOM 

Tipologia: Linea telefonica 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale, Viabilità Vicinale 3 

Caratteristiche tecniche: Cavi telefonici aerei su pali in legno 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Demolizione di 1276 ml di linea e successivo ripristino con interramento della tratta 

interferente. 
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Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 3C 

Ente gestore: TELECOM 

Tipologia: Linea telefonica 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Caratteristiche tecniche: Cavi telefonici aerei su pali in legno 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 3D 

Ente gestore: TELECOM 

Tipologia: Linea telefonica 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Caratteristiche tecniche: Cavi telefonici aerei su pali in legno 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Demolizione di 1400 ml di linea e successivo ripristino con interramento della tratta 

interferente. 
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Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 3E 

Ente gestore: TELECOM 

Tipologia: Linea telefonica 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale, Viabilità Secondaria 3 

Caratteristiche tecniche: Cavi telefonici aerei su pali in legno 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Demolizione di 850 ml di linea e successivo ripristino con interramento della tratta 

interferente. 
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Sezione con ubicazione interferenza: 

 

Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 3F 

Ente gestore: TELECOM 

Tipologia: Linea telefonica 

Tipo (interrato, superiore): Superiore di tipo aereo 

Ubicazione: Viabilità Principale 

Caratteristiche tecniche: Cavi telefonici aerei su pali in legno 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Demolizione di 320 ml di linea e successivo ripristino con interramento della tratta 

interferente. 
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Documentazione fotografica: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 4A 

Ente gestore: ACQUEDOTTO DEL FIORA 

Tipologia: Linea acquedotto 

Tipo (interrato, superiore): Interrata 

Ubicazione: 
Viabilità Principale, Viabilità Vicinale 4, Viabilità 

Comunale 1 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Protezione della condotta per una lunghezza di 275 ml mediante bauletto in calcestruzzo. 
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Sezione con ubicazione interferenza: 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 4B 

Ente gestore: ACQUEDOTTO DEL FIORA 

Tipologia: Linea acquedotto 

Tipo (interrato, superiore): Interrata 

Ubicazione: - 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Non si ha interferenza con la viabilità di progetto. 
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SCHEDA CENSIMENTO SOTTOSERVIZIO 5A 

Ente gestore: CONSORZIO BONIFICA GROSSETANA AREA 6 

Tipologia: Linea acquedotto 

Tipo (interrato, superiore): Interrata 

Ubicazione: Viabilità Comunale 2 

Stralcio planimetrico: 

 

Risoluzione prevista: 

Protezione della condotta per una lunghezza di 415 ml mediante bauletto in calcestruzzo. 
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Sezione con ubicazione interferenza: 
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6 ALLEGATI 
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