
CILINDRO OLEODINAMICO DI MANOVRA A DOPPIO EFFETTO

CON CORPO CILINDRICO IN ACCIAIO AL CARBONIO,

STELO DEL PISTONE IN ACCIAIO AL CARBONIO AD ALTA RESISTENZA,

DOTATO DI FINECORSA MECCANICO

COPERCHIO CASSA DI CONTENIMENTO DELLEA PARATOIA

IN ACCIAIO AL CARBONIO ELETTROSALDATO

GRUPPO INDICATORE DI POSIZIONE

GANCIO ESISTENTE

ANCORATO ALL'ARCATA SUPERIORE

DELLA CAMERA DI MANOVRA

CILINDRO OLEODINAMICO DI MANOVRA A DOPPIO EFFETTO

CON CORPO CILINDRICO IN ACCIAIO AL CARBONIO,

STELO DEL PISTONE IN ACCIAIO AL CARBONIO AD ALTA RESISTENZA,

DOTATO DI FINECORSA MECCANICO

COPERCHIO CASSA DI CONTENIMENTO DELLEA PARATOIA

IN ACCIAIO AL CARBONIO ELETTROSALDATO

PARATOIA IN PROGETTO

LUCE 2.40x3.00 m,

TENUTA MECCANICA SU 4 LATI

DA MONTE VERSO VALLE

PARATOIA IN PROGETTO

LUCE 2.40x3.05 m

TENUTA MECCANICA SU 4 LATI

DA MONTE VERSO VALLE

GANCI ESISTENTI

ANCORATI ALL'ARCATA SUPERIORE

DELLA CAMERA DI MANOVRA

FASI DI REALIZZAZIONE:

1) SMONTAGGIO DELLE PARATOIE ESISTENTI

2) ESECUZIONE DEI RILIEVI IN OPERA SULLE PARTI FISSE

3) VERIFICA DELLO STATO DELLE PARTI FISSE INGHISATE NELLE MURATURE MEDIANTE

I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI PREVISTI

4) EVENTUALE SOSTITUZIONE DI PORZIONI DI SUPERFICI DI SCORRIMENTO E TENUTA AMMALORATE

5) RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI SUPERFICIALI DELLE PARTI ESISTENTI MANTENUTE

6) RIMOZIONE DELLE APPARECCHIATURE SMONTATE E SMALTIMENTO DELLE VECCHIE PARATOIE

7) VERIFICA DELLA POSSIBILITA' DI INSERIMENTO DELLE NUOVE PARATOIE

8) COSTRUZIONE DELLE NUOVE PARATOIE, EVENTUALMENTE REALIZZATE IN DUE ELEMENTI,

PREASSEMBLATE IN OFFICINA, SPINATE E LAVORATE DI MACCHINA

9) SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DELLE NUOVE PARATOIE, EFFETTUATA CON LE MODALITA'

DEFINITE DALL'IMPRESA APPALTANTE NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI E IN ACCORDO CON

LA DIREZIONE LAVORI

PROCEDURA DI MOVIMENTAZIONE IPOTIZZATA::

1) INDIVIDUAZIONE DEL CARICO MASSIMO DA SOLLEVARE

2) ESECUZIONE, MEDIANTE MARTINETTO IDRAULICO, DI UNA PROVA DI TRAZIONE SUI GANCI

ESISTENTI ANCORATI ALL'ARCATA SUPERIORE DELLA CAMERA DI MANOVRA

3) SOLO NEL CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA PROVA, INSTALLAZIONE DI NUOVI ANCORAGGI

4) UTILIZZO DEI GANCI ESISTENTI O EVENTUALMENTE DEI NUOVI ANCORAGGI

PER L'INSTALLAZIONE DI PARANCHI

5) PREDISPOSIZIONE DI CARRELLI O RULLI NELLA GALLERIA DI ACCESSO PER EFFETTUARE

GLI SPOSTAMENTI ORIZZONTALI

6) RIMOZIONE DELLA COPERTURA DELLA CAMERA SUPERIORE DEL POZZO DI ACCESSO

7) INSTALLAZIONE DI UN MEZZO PROVVISORIO DI SOLLEVAMENTO ESTERNAMENTE ALLA CAMERA

SUPERIORE DEL POZZO DI ACCESSO

7) VERIFICA IN LOCO CHE LE ATTREZZATURE FISSE PRESENTI NEL POZZO DI ACCESSO NON

INTERFERISCANO COL MOVIMENTO DEGGLI OGGETTI IN TRANSITO
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