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ID__| Nome attivita i M19 | M20 | M21 | M22 | M23

1 | Forniture appalti ed acquisizione permessi f ?

2 [Rilievi topografici |

3 | Distribuzione sostegni !

4 | Picchettazione :

5 |Indagine geologica per sostegno i

6 |Progetti di attraversamenti E

7 | Asservimenti bonari

8 | Asservimenti coattivi OTU

9 | Apertura cantiere elettrodotto

10 1Scavi di fondazione

11 Montaggio basi e getti 1

12 |Montaggio parti superiori

13 1 Stendimento e regolazione conduttori

14 | Amarri e morsettature conduttori

15 I Forniture materiali Stazione ‘

16 | Apertura cantiere Stazioni !

17 1 Sistemazione area di Stazione

18 | Lavori civili Stazioni 380 kV

19 | Edificio quadro comandi e SA i

20 |Montaggi Elettromeccanici Stazione 2

21 |Montaggio sistema di Controllo Stazione

23 | Attivazione Collegamento Centrale - RTN 109 : ' ' ' : : : : : : : ; ' :
RIFERIMENTI

REC S.r.l,, 2011, “PROGETTO DIALLACCIAMENTO ALLA RTN DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI REGOLAZIONE
SUL BACINO DI CAMPOLATTARO (BN), STAZIONI 380 KV DI PONTELANDOLFO E BENEVENTO,

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA”, Doc. No. S-R-S129-A4-01-A, REV. A, 31 MARZO 2011.

REC S.r.l,, 2011, “PROGETTO DIALLACCIAMENTO ALLA RTN DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI REGOLAZIONE
SUL BACINO DI CAMPOLATTARO (BN), LINEE ELETTRICHE AEREE 380 KV, RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA”,

Doc. No. L-R-S129-A4-01-A -A, REV. A, 31 MARZO 2011.

FIGURA 2.3b
CRONOPROGRAMMA

REC S.r.l. - Milano

Impianto Idroelettrico di Regolazione sul Bacino di Campolattaro (BN) ed Elettrodotto di Connessione alla RTN

Piano Preliminare di Monitoraggio Ambientale



