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1 INTRODUZIONE

La presente relazione descrive le interferenze con le reti dei PP.SS. che vengono intercettate dall'intervento di
adeguamento e messa in sicurezza della SS 554 “Cagliaritana” dal km 1+500 al km 11+800.

Nel corso della progettazione definitiva sono stati compiuti sopralluoghi alle reti ed impianti esistenti al fine di acquisire le
necessarie informazioni in merito ad eventuali e/o possibili interferenze ed alla loro risoluzione.

Sono state rilevate le reti riportate nel Capitolo 2.

Si evidenzia che gli elaborati del progetto preliminare a base gara per i sottoservizi interferenti si presentano incompleti
nelle zone d'interesse per le opere idrauliche qui di seguito riportate:

» Canale Corrias

»  Sistemazione Rio Salius e relative casse di espansione;

» Sistemazione Rio Mortu e relative casse di espansione;

» Sistemazione Rio San Lussorio e relative casse di espansione.

In considerazione di quanto sopra riportato, si hanno due tipologie di nuove interferenze individuate:
» Infrastrutture rilevate ex novo nel Progetto definitivo, risultanti interferenti con le opere idrauliche in progetto.
» Infrastrutture gia rilevate nel Progetto preliminare, per le quali non era stata individuata l'interferenza in quanto

mancavano le opere idrauliche di progetto.

Relativamente all'individuazione dei sottoservizi interferenti si sta procedendo ad una disamina piu approfondita con i
vari Enti (si vede la corrispondenza allegata) per individuare nel dettaglio ogni singola interferenza, attraverso rilievi di
campo nonché mediante lo studio di possibili ottimizzazioni per individuare possibili canalizzazioni comuni lungo il
tracciato.

Alcuni degli Enti contattati hanno evidenziato I'assenza di proprie infrastrutture interferenti con il nuovo tracciato (si veda
in particolare I'Allegato 2).

Al capitolo 5 € riportato il quadro di stima dei lavori di risoluzione delle stesse (ad oggi noto), in relazione ad una

previsione condivisa in sede di progettazione preliminare tra ANAS e i vari Enti.
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2 ELENCO SOCIETA’ - GESTOREI RETI ED IMPIANTI

o TELECOM ltalia S.p.A.
Via Calamatta 17, 09134 Cagliari
e TERNA SpA
Via Pirastu, 3, 09125 Cagliari
» Enel S.p.A. Distribuzione Media Bassa Tensione
Piazza Deffenu 1, 09125 Cagliari
»  ABBANOA Gestore Unico servizio idrico integrato ATO Sardegna
Via Cornalias s.n.c., 09125 Cagliari
» Ente Acque della Sardegna
Via G. Mameli 88, 09123 Cagliari
» ISGASTRENTATRE’ SpA
Via ltalia 167, 09134 Cagliari
»  Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale
Via Dante Alighieri 254, 09128 Cagliari

e Comuni di Cagliari Selargius Monserrato Quartucciu Quartu S.E.
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3 DESCRIZIONE CENSIMENTO INTERFERENZE

Le reti ed impianti di pubblici servizi interferenti con l'opera, cosi come individuati dal sopralluogo e dalle informazioni
raccolte sono riportati negli elaborati planimetrici e nelle schede interferenze a corredo della presente relazione qui di

seguito elencati:

Individuazione interferenze

»  Planimetria rilievo interferenze Idrico/Fognarie - Tav 1 di 6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-01A
»  Planimetria rilievo interferenze Idrico/Fognarie - Tav 2 di 6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-02-A
»  Planimetria rilievo interferenze Idrico/Fognarie - Tav 3 di 6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-03-A
Planimetria rilievo interferenze Idrico/Fognarie - Tav 4 di 6 DPCAO06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-04-A
»  Planimetria rilievo interferenze Idrico/Fognarie - Tav 5 di 6 DPCAO06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-05-A
»  Planimetria rilievo interferenze Idrico/Fognarie - Tav 6 di 6 DPCAO06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-06-A

»  Schede interferenze Idrico/Fognarie  DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-RE-01-A

*  Planimetria rilievo interferenze Linee elettriche - Tav 1 di 6 DPCAO06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-07-A
*  Planimetria rilievo interferenze Linee elettriche - Tav 2 di 6 DPCAO06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-08-A
*  Planimetria rilievo interferenze Linee elettriche - Tav 3 di 6 DPCAO06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-09-A
*  Planimetria rilievo interferenze Linee elettriche - Tav 4 di 6 DPCAO06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-10-A
*  Planimetria rilievo interferenze Linee elettriche - Tav 5 di 6 DPCAO06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-11-A
*  Planimetria rilievo interferenze Linee elettriche - Tav 6 di 6 DPCAO06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-12-A

DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-RE-02-A
Tav 1 di 6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-13-A

» Schede interferenze Linee elettriche

»  Planimetria rilievo interferenze Telefonia/Fibre Ottiche -

RELAZIONE INTERFERENZE

SOTTOSERVIZI

Planimetria rilievo interferenze Telefonia/Fibre Ottiche -
Planimetria rilievo interferenze Telefonia/Fibre Ottiche -
Planimetria rilievo interferenze Telefonia/Fibre Ottiche -
Planimetria rilievo interferenze Telefonia/Fibre Ottiche -

Planimetria rilievo interferenze Telefonia/Fibre Ottiche -

Schede interferenze Telefonia/Fibre Ottiche

Tav 2 di 6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-14-A
Tav 3 di 6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-15-A
Tav 4 di 6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-16-A
Tav 5 di 6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-17-A
Tav 6 di 6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-18-A

DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-RE-03-A

Planimetria rilievo interferenze Altri Impianti - Tav 1 di 6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-19-A

Planimetria rilievo interferenze Altri Impianti
Planimetria rilievo interferenze Altri Impianti
Planimetria rilievo interferenze Altri Impianti

Planimetria rilievo interferenze Altri Impianti

-Tav2di6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-20-A
-Tav3di6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-21-A
-Tav4di6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-22-A
-Tav5di6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-23-A
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»  Planimetria rilievo interferenze Altri Impianti - Tav 6 di6 DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-24-A
» Schede interferenze Altri Impianti DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-RE-04-A

Nelle planimetrie e nelle schede, le interferenze vengono nominate con un codice identificativo.

Per le interferenze idriche il codice € del tipo SC_NUM; un diverso colore differenzia poi la rete acquedottistica (rosso)
da quella fognaria (verde). All'interno di una singola denominazione sono stati accorpati tratti di rete idrica caratterizzati
dalla medesima tipologia di tubo ed appartenenti alla medesima infrastruttura.

Per le interferenze elettriche il codice € del tipo NUM; inoltre le interferenze vengono suddivise in:

* ATA: alta tensione aerea

» ATA: alta tensione interrata

* MTA: media tensione aerea

*  MTI: media tensione interrata
» BTA: bassa tensione aerea

e BTI: bassa tensione interrata

Anche le interferenze Telefonia/Fibra Ottica hanno un codice del tipo NUM e sono individuate dalle seguenti sigle:

» TELA: Telecom aerea

» TELI: Telecom interrata

* MTA: media tensione aerea

* F.O.:fibra ottica

Le interferenze relative ad altri impianti hanno codice del tipo NUM; in rosso sono segnate le interferenze con la rete

idrica ed in nero le interferenze con l'impianto semaforico.

3.1 Interferenze ldrico/Fognarie

ABBANOA gestore Unico servizio idrico integrato ATO Sardegna

Si riscontra una presenza molto fitta di condotte, di materiali e diametri molteplici, sia per I'acquedotto che per la
fognatura, interferenti con l'opera sia in attraversamento che in parallelo, che vanno ricollocate fuori del sedime del
nuovo asse stradale principale.

Nel seguito si riportano gli schemi idrici relativi all'infrastruttura stradale principale, con indicati i principali elementi di

riferimento lungo il tracciato (sezioni caratteristiche, svincoli, rii principali). Sui seguenti schemi si riportano
esclusivamente le interferenze con le reti del gestore Abbanoa.
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Figura 1. Schema interferenze idriche - Acquedotti
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3.2 Interferenze Linee elettriche

TERNA Sp.A.
Si riscontra la presenza di:

» due elettrodotti KV 150 denominati Santa Gilla — Cagliari 4 e Cagliari 4 — Selargius tra il km 3+700 al km 4+000

» cavo interrato KV 150 denominato Terramaini — Selargius tra km7+500 e km 8+700

» tre elettrodotti KV 150 denominati Selargius — Molentargius, Quartucciu — Quartu S.E., Quartucciu — Villasimius tra il
km 10+900 ed il km 12+000.

Enel S.p.A. Distribuzione Media Bassa tensione

Trovandoci in ambito urbano la presenza di linee di alimentazione utenze, sia MT che BT, aree ed interrate, € molto
densa e diffusa. Numerosi sono gli attraversamenti ed i parallellismi delle linee e le interferenze con i relativi manufatti di

rete (cabine).

3.3 Interferenze TelefonialFibra Ottica

Telecom ltalia S.p.A.

Trovandoci in ambito urbano la presenza di linee di comunicazione, aree ed interrate, sia rame che fibre ottiche, € molto
densa e diffusa. Numerosi sono gli attraversamenti ed i parallellismi delle linee e le interferenze con i relativi manufatti di

rete (cabine- armadi quadri).

3.4 Interferenze Altri Impianti

Ente Acque della Sardegna

Si riscontra la presenza di un parallelismo della condotta DN 1800 in CAP denominata Ripartitore SE - IIl Tronco.

IGASTRENTATRE S.p.A.

La Societa segnala che il programma di sviluppo reti per la metanizzazione del comprensorio cagliaritano in previsione

per i prossimi mesi necessariamente interferira con il progetto di adeguamento stradale. La stessa Societa dovra

coordinarsi con Anas per le dovute autorizzazioni prima di procedere con i lavori.

Consorzio Bonifica Sardegna meridionale

Vengono intercettate delle condotte irrigue consortili in PVC DN 140 dei comizi 8 — 35 — 37 e la condotta “Diramatore”
DN 200 in CA.

Pubblica illuminazione comunale

Vengono intercettate reti comunali di illuminazione pubblica.
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4 DESCRIZIONE DELLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Si & studiato nel dettaglio la risoluzione delle interferenze legate al servizio acquedottistico e fognario, si faccia
riferimento alle tavole qui di seguito elencate. Inoltre nelle schede delle interferenze sono riportate anche le risoluzioni di
massima di tutte le altre interferenze.

Risoluzione interferenze

»  Planimetria risoluzione interferenze Idrico/Fognarie - Tav1di6  DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-01-A

»  Planimetria risoluzione interferenze Idrico/Fognarie - Tav2 di6  DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-01-A

»  Planimetria risoluzione interferenze Idrico/Fognarie - Tav3di6  DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-01-A

»  Planimetria risoluzione interferenze Idrico/Fognarie - Tav4 di6 ~ DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-01-A

»  Planimetria risoluzione interferenze Idrico/Fognarie - Tav5di6 ~ DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-01-A

» Planimetria risoluzione interferenze Idrico/Fognarie - Tav6 di6 ~ DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-PP-01-A

»  Schede interferenze Idrico/Fognarie  DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-RE-01-A

»  Schede interferenze Linee elettriche  DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-RE-02-A

Schede interferenze Telefonia/Fibre Ottiche =~ DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-RE-03-A

» Schede interferenze Altri Impianti DPCA06-D-1501-T00-IN-01-INT-RE-04-A

A seguito dell’'aggiudicazione definitiva dell'appalto, si sono intraprese ed avviate le richieste presso gli enti gestori, per
I'aggiornamento dell'individuazione delle interferenze del progetto preliminare e delle ipotesi di soluzione (da concordare
anche esse con gli enti gestori). Si allegano al presente documento le richieste effettuate presso gli enti competenti, che

nella maggior parte dei casi, alla data odierna non hanno ancora dato riscontro.

41 Interferenze ldrico/Fognarie

ABBANOA Gestore Unico servizio idrico integrato ATO Sardegna

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa degli interventi di spostamento delle condotte idriche e fognarie e della
loro protezione tramite idoneo controtubo o manufatto scatolare, nonché di adeguamento di impianti di sollevamento e

partitori, apparecchiature di rete in genere.

ACQUEDOTTO (ABBANOA)
Numero identificativo interferenza Lunghezza [m] Materiale/diametro condotta
SC_1 556,00 PE 150
SC_2 57,00 GS 1000
SC_3 46,00 CA 350

Nuova SS 554 “Cagliaritana”
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ACQUEDOTTO (ABBANOA)

Numero identificativo interferenza Lunghezza [m] Materiale/diametro condotta
SC 4 0,00 CA 200
SC_5 0,00 CA 200
SC_6 0,00 GS 200
SC 7 189,00 GS 150
SC_8 0,00 GS 150
SC_9 70,00 CA 700

SC_10 90,00 CA250
SC_11 4909,33 CA 500
SC_12 507,00 GS 2000
SC_13 224,00 GS 150
SC_14 50,00 PE 100
SC_15 15,00 PE 100
SC_16 815,00 GS 150
SC_17 0,00 PE 100
SC_18 174,00 GS 250
SC_19 364,00 GS 100
SC_20 0,00 PE 100
SC_21 147,00 GS 500
SC_22 0,00 PE 100
SC_23 547,00 GS 250
SC_24 60,00 GS 500
SC_25 437,00 GS 250
SC_26 67,00 PE 100
SC_27 257,00 PE 100
SC_28 812,46 GS 1200
SC_29 237,00 PE 150
SC_30 583,00 GS 800
SC_31 0,00 GS 500
SC_32 100,00 GS 2000
SC_33 352,00 GS 200
SC_46 500,00 GS 250
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ACQUEDOTTO (ABBANOA)
Numero identificativo interferenza Lunghezza [m] Materiale/diametro condotta
SC_47 305,00 CA 200/500
SC_48 470,00 GS 500
SC_49 60,00 AC

Tabella riepilogativa interferenze acquedotto

FOGNATURA (ABBANOA)
Numero identificativo interferenza Lunghezza [m] Materiale/diametro condotta

SC_34 3254,53 ovoidale 500
SC_35 278,20 CA 200/400
SC_36 0,00 CA 200/400
SC_37 0,00 CA 200
SC_38 586,00 CA 200
SC_39 147,00 PE 400
SC_40 stazione di pompaggio
SC_41 113,00 CA 200
SC_42 173742 ACC 200/500
SC_43 291,36 PE 500
SC_44 553,08 PE 200
SC_45 230,64 PE 500
SC_50 302,00 ACC 200/500
SC_51 182,00 CA 200/400

Tabella riepilogativa interferenze fognatura

4.2 Interferenze Linee elettriche

Enel S.p.A. Distribuzione Media Bassa Tensione - TERNA SpA

La seguente tabella illustra gli spostamenti delle linee aeree ed interrate per adeguamento al nuovo sistema viario.

ENEL
Nr° identificativo interferenza | Lunghezza [m] MTI | Lunghezza [m] MTA | Lunghezza [m] BTl | Lunghezza [m] BTA
INT_1 1400 350
INT_2 350

RELAZIONE INTERFERENZE

SOTTOSERVIZI
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ENEL
Nr° identificativo interferenza | Lunghezza [m] MTI | Lunghezza [m] MTA | Lunghezza [m] BTl | Lunghezza [m] BTA
INT_3 900
INT_4 350
INT_5 800
INT_6 400
INT_7 cabina MT/BT
INT_8 50 100
INT_9 2500
INT_10 800
INT_11 500 300
INT_12 1500
INT_13 100
INT_14 2000
INT_15 1500 300
INT_16 800 700
INT_17 750 150
INT_18 300 300
INT_19 1050 600
INT_20 300 300
INT_21 300 200
INT_22 1400 250
INT_23 300 800 400
INT_24 450
INT_25 300 250
INT_26 1700
INT_27 450 900
INT_28 900 400
INT_29 350 600
INT_30 300
INT_31 600 750
INT_32 500 500
INT_33 1300 500
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Nr° identificativo interferenza | Lunghezza [m] MTI | Lunghezza [m] MTA | Lunghezza [m] BTl | Lunghezza [m] BTA
INT_34 1200 150
INT_35 250
INT_36 800 700 300
INT_37 700
INT_38 300 600 200
INT_39 400 500
INT_40 200 200
INT_56 650
INT_57 350 300
INT_58 800
INT_59 500
INT_61 500 250
INT_62 700 350
INT_63 400 700
INT_64 500
INT_65 230
INT_66 300
INT_67 350
INT_68 350
INT_69 200
INT_70 400
INT_71 400
INT_72 300
INT_73 400
INT_74 250 400
INT_75 400 300
INT_76 1000
INT_77 300 200
INT_78 1100
INT_79 200
INT_80 150 200

RELAZIONE INTERFERENZE
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ENEL
Nre identificativo interferenza | Lunghezza [m] MTI | Lunghezza [m] MTA | Lunghezza [m] BTl | Lunghezza [m] BTA
INT_81 100 450
INT_82 620 600
INT_89 800
INT_90 100
INT_91 140
INT_92 440

Tabella riepilogativa interferenze ENEL

RELAZIONE INTERFERENZE
SOTTOSERVIZI
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TERNA
Numero identificativo interferenza | Lunghezza [m] ATA | Lunghezza [m] ATI
INT_100 1200
INT_101 500
INT_102 2000
INT_103 1050

Tabella riepilogativa interferenze TERNA

4.3 Interferenze Telefonia/Fibra Ottica

TELECOM ltalia S.p.A.

Gli spostamenti delle linee aeree ed interrate per adeguamento al nuovo sistema viario sono riportate nella tabella

seguente.
TELECOM
Numero identificativo interferenza Tipologia Lunghezza [m]
INT_1 Tela/Teli 5500
INT_2 Tela 2300
INT_3 Teli 2100
INT_4 Fibra ottica 6700
INT_5 Fibra ottica + cavo rame 1000

Tabella riepilogativa interferenze Telecom

4.4 Interferenze Altri Impianti

Ente Acque della Sardegna

Per la protezione della condotta idrica tramite idoneo controtubo e/o manufatto in c.a. l'intervento previsto viene riportato
nella tabella seguente.

ENAS

Numero identificativo interferenza | Lunghezza [m] | Materiale/diametro condotta

250 CAP 1800

Tabella riepilogativa interferenze Ente Acque della Sardegna

Nuova SS 554 “Cagliaritana”
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ISGASTRENTATRE’ SpA

La realizzazione dei gasdotti in attraversamento e/o in fiancheggiamento della nuova sede stradale S.S. 554 sara
oggetto di autorizzazioni-concessioni rilasciate dall’'Ufficio competente del Compartimento di Cagliari.

Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale

Gli interventi per lo spostamento delle tubazioni e/o per le protezioni delle condotte tramite idoneo controtubo vengono
riportati di seguito in tabella.

CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE

Numero identificativo interferenza | Lunghezza [m] | Materiale/diametro condotta
INT_20 150 PVC 140
INT_21 150 PVC 141
INT_22 150 PVC 142
INT_23 350 CA 200

Tabella riepilogativa interferenze Altri Impianti

Pubblica illuminazione comunale

Nella tabella seguente vengono riassunti gli interventi per la risoluzione delle interferenze relativa all’ illuminazione

pubblica.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Numero identificativo interferenza | Lunghezza [m]

INT_1 430
INT_2 550
INT_3 350
INT_4 300
INT_5 170
INT_6 160
INT_7 360
INT_8 160
INT_9 170

INT_10 130

INT_11 60

Tabella riepilogativa interferenze Pubblica illuminazione comunale

RELAZIONE INTERFERENZE b el
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5 STIME COSTI RISOLUZIONE INTERFERENZE

5.1 TELECOM ltalia S.p.A.

Per gli spostamenti delle linee aree d interrate per adeguamento al nuovo sistema viario la stima degli interventi & di:

TELECOM o
INT_1 TELA / TELI 5500 85 467.500,00
INT_2 TELA 2300 75 172.500,00
INT_3 TELI 2100 100 210.000,00
INT_4 FIBRA OTTICA 6700 150 1.005.000,00
INT_5 FIBRA OTTICA + CAVO RAME 1000 200 200.000,00
TELECOM 2.055.000,00

5.2 Ente Acque della Sardegna

Per la protezione della condotta idrica tramite idoneo controtubo e/o manufatto in c.a. la stima dell'intervento ¢ di

ENAS

mat/diamm

250 CAP 1800

5.3 ISGASTRENTATRE’ S.p.A.

€/ml

3.500,00 875.000,00

La realizzazione dei gasdotti in attraversamento e/o in affiancamento della nuova sede stradale S.S. 554 sara oggetto di

autorizzazioni-concessioni rilasciate dall'Ufficio competente del Compartimento di Cagliari.

5.4 Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale

Per gli spostamenti di tubazioni e/o per le protezioni delle condotte tramite idoneo controtubo la stima degli interventi é:

Consorzio Bonifica Sardegna
Meridionale

INT_20 150

INT 21 150

INT 22 150

INT_23 350

Mat/diamm
PVC 140
PVC 140
PVC 140
CA 200

€/ml
gs +controtubo
180,00 27.000,00
180,00 27.000,00
180,00 27.000,00
250,00 87.500,00

168.500,00

5.5 ENEL S.p.A. distribuzione Media Bassa Tensione — TERNA S.p.A.

Per gli spostamenti delle linee aree d interrate per adeguamento al nuovo sistema viario la stima degli interventi & di:

RELAZIONE INTERFERENZE

SOTTOSERVIZI
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ENEL
T WTA BT ETA BTI MTA BT ETA

iNT_1 1400 350 INT 56 650

INT 2 350 |NT_57 350 300
INT 3 500 INT_38 200

INT 4 350 INT_53 500

INT_5 EDO INT_&0

INT_ & 400 INT &L 500 250

INT 7 CABINA MT/RT INT &2 700 350

INT 8 50 100 INT &3 400 700

INT 9 2500 INT &l 500

INT_10 B0 INT_&5 230

INT 11 S00 300 |NT 56 300
INT_1% 1500 IKT_&7 50

INT 13 100 INT B8 150
INT_1& 2000 INT_53 200
INT 15 1500 300 INT 70 400

INT 16 EDO 700 INT 71 400
INT 17 750 150 INT_72 300
INT 13 gLy 300 INT 73 400
INT 19 1050 GO0 INT_74 250 &0

NT_20 300 300 INT 75 400 300

NT_ 21 300 pari] INT_76 1000

NT_23 30a BOD L] INT_77 300 200
INT_24& 450 INT_78 1100

INT_25 ang 250 INT_73 200

INT_26 1700 INT B3 150 200

INT 27 450 and INT &L 100 450

INT 23 S00 400 INT_BS 200

INT 29 350 500

NT_30 300

INT 31 B0 750 Totale 31053 1330 14750 4750 53480 BO 4. 2TR_A00,00
INT_32 500 500

INT_33 1300 300 €fml 150 100 73 50
INT_34 1200 150

INT 35 250 4.657.500,00 203.000,00  1.106.250,00 237.500,00 £.254.250,00
INT 36 EDO 700 300

INT 37 00

INT 338 300 (2] 200 ENEL 5.286.325,00
INT 39 A00 500

INT 40 200 200

TERNA
ATA ATI
INT_100 1200
INT_101 500 |eoncessionata
INT_102 2000 TERNA 5,840,000, 00
Totale 3200 500 il 3200 1200 3 B40U000,00
150 KV tralicei 10 200.000,00 2.000.000,00

5.6 Pubblica illuminazione comunale

Per gli spostamenti delle linee di illuminazione pubblica la stima degli interventi ¢ di

ILL. PUBBL o/m
INT_1 430
INT 2 550
INT_3 350
INT_4 300
INT_5 170
INT_6 160
INT_7 360
INT_8 160
INT_9 170
INT_10 130
INT_11 60
2840 80,00 227.200,00
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5.7 ABBANOA H20 Gestore Unico Servizio Idrico Integrato ATO Sardegna

Per gli spostamenti delle condotte idriche e fognarie o per le loro protezioni tramite idoneo controtubo o manufatto
scatolare, nonché per adeguamento impianti di sollevamento e partitori, apparecchiature di rete in genere a stima degli

interventi ¢ di:linee aree d interrate per adeguamento al nuovo sistema viario la stima degli interventi ¢ di:

€/ml €/ml
ABBANOA H,O |, samm ABBANOA RF Mat/diamm
s i 600 PE 150 80,00 48.000,00 SC_34 2850 ovoidale 500 400,00 1.140.000,00
SC_2 60 GS 1000 1.200,00 72.000,00 SC_35 270 CA 200/400 300,00 8§1.000,00
SC_3 60 CA 350 250,00 15.000,00 SC_36 1] CA 200/400 300,00 0,00
SC_4 0 CA 200 150,00 0,00 SC_37 1] CA 200 150,00 0,00
SC_S5 0 CA 200 150,00 0,00 SC_38 600 CA 200 150,00 90.000,00
SC_6 [i] G5 200 150,00 0,00 5C_39 150 PE 400 300,00 45.000,00
SC_7 200 G5 150 120,00 24.000,00 SC_40 Stazione Pompaggio 500.000,00  500.000,00
SC_8 1] G5 150 120,00 0,00 SC_41 100 CA 200 150,00 15.000,00
SC_9 &0 CA 700 500,00 30.000,00 SC_42 1800 ACC 200/500 &00,00 1.080.000,00
SC_10 80 CA 700 500,00 40.000,00 SC_43 300 PE 500 500,00 150.000,00
SC_11 5100 CA 500 350,00 1.785.000,00 SC_44 600 PE 200 200,00 120.000,00
SC 12 0 GS 2000 2.000,00 0,00 SC_45 250 PE 500 500,00 125.000,00
SC 13 250 G5 150 120,00 30.000,00
SC 14 50 PE100 | 60,00 3.000,00 RF 3.346.000,00
SC 15 100 PE100 | 60,00 6.000,00
SC_16 500 GS 150 120,00 60.000,00 adeguamento impianti 836.500,00
sC_17 200 PE 100 60,00 12.000,00 4.182.500,00
SC_18 150 G5 250 200,00 30.000,00
SC_19 400 G5 100 100,00 40.000,00
SC_20 1] PE 100 60,00 0,00
SC 21 150 G5 500 600,00 50.000,00
sC_22 50 PE 100 60,00 3.000,00
SC_23 550 G5 250 250,00 137.500,00
SC_24 50 G5 500 600,00 30.000,00
SC_25 500 G5 250 250,00 125.000,00 Abbanoa 11.574.375,00
SC_26 50 PE 100 60,00 3.000,00
sc_27 250 PE 100 60,00 15.000,00
SC_28 1500 G5 1200 1.500,00 2.250.000,00
SC_29 250 PE 150 80,00 20.000,00
SC_30 600 G5 800 1.000,00 600.000,00
SC_31 1] G5 500 600,00 0,00
SC_32 200 GS 2000 2.000,00 400.000,00
SC_33 300 35 200 150,00 45.000,00
H20 5.913.500,00
adeguamento implanti 1.478.375,00
7.391.875,00

Parte degli interventi di adeguamento delle reti impianti dei PP.SS. in attraversamento e/o in fiancheggiamento della
sede stradale della SS554, sono oggetto di autorizzazioni - concessioni rilasciate dall'ufficio competente del
Compartimento di Cagliari, cid comporta, di regola, che gli oneri di spostamento di tali sottoservizi, per esigenze di

interventi ANAS, siano totalmente a carico del gestore, a meno di situazioni/prescrizioni particolari.
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6 QUADRO RIASSUNTIVO

L'importo totale dei costi presunti per la risoluzione delle interferenze delle reti e degli impianti esistenti con I'opera in
progetto, ammonta (in cifra tonda) a

Telecom Enel Terna Abbanoa EAS CBSM P.IL
2.055.000,00 | 5.286.325,00 | 5.840.000,00 | 11.574.375,00 | 875.000,00 | 168.500,00 | 227.200,00 | 26.026.400,00
Utenze private, imprevisti (stima del 15%) 3.903.960,00
TOTALE (in cifra tonda) € 30.000.000,00
oltre ad IVA.
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7 ELENCO AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONI

Km. | Km. rif Pratica Utenza Tipo Utenza Ragione Sociale
0 1| CADD/CADTE 0| ACQUEDOTTO COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
0 1| CA10/CADB42 0| VARIE COMUNE DI SELARGIUS
1,1 0| CACED/11320| 11320 | ACCESSO OREFICE ORLANDO
1,452 1,452 CA11629 11629 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
UFF. MOTORIZZAZIONE CIVILE
1,6 1,6| CAD7/CAS13 0| ACQUEDOTTO SEDE DI CAGLIARI
1,675 1,675 CA13265 13265 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
1,8 1,8| caDl/CAles 0O ACCESSO -
1,8 1,8| CADZ/CAL153 0| INNESTO COMUNE DI CAGLIARI
1,8 1,8| CAD3/CAL119 0| RECINZIONE FERRARA SANTINA
1,85 1,85 CADBST2 6572 | FOGNATURA ABBANOA SPA
1,85 1,85 CA13005 13005 | FOGNATURA ABBANOA SPA
1,2 1,9| CACED/9089 0| ACQUEDOTTO GROSS 87 SRL
1,9 1,9 | CACED/09089 | 9089 | ACQUEDOTTO GROSS 87 SRL
1,934 1,934| CAD9/CA718 | 22771 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
1,95 1,95 CADB401 6401 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
1,98 1,98 CA13223 13223 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
0 2| CA10/CAD598 O ACCESSO SPINA AMNNA RITA
2 2| CA11/CAD368 0| ACCESS0 -
2,263 9,263 CAD5467 5467 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
0 2,5| CAD3/CA344 0| VARIE BRUNDU GIUSEPPE
2,52 2,52 CA13006 13006 | FOGNATURA ABBANOA SPA
DIREZIONE DEMANIO Il REGIONE
2,58 2,58 CADTTT9 J779 | OLEODOTTO AEREA
2,6 2,6| CAD4/CADLS 0| TELECOMUMICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
2,6 2,6| CAS9/CA321 0| VARIE -
2,6 2,6| CAS9/CAA19 0| RECINZIONE -
2,6 2,6| CAO3/CAD83 | 15507 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
0 3| CAl4/CA328 0| VARIE -
3 3| CA11/CAD335 0| RECINZIONE FAVA RICCARDOD
TERMA RETE ELETTRICA
3,161 3,161 CA10681 10681 | LINEA ELETTRICA MAZIONALE 5.P.A.
FORMISANO SAS DEL RAG.
3.5 3,5| CADI/CAABS 0| VARIE FORMISAND GIANLUCA
FORMISANO SAS DEL RAG.
3.5 3,5| CaDg/CABS3 0| ACCESS0 FORMISAND GIANLUCA
3,5 3,5| CADG/CA727 | 22560 | ACCESSO -
3,552 | 3,572 | CA10/CA0349 | 22944 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
3,572 3,572| CADS5/CA103 | 22111 |LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONME 5.P.A.
3,595 3,595 CAD7ST75 7575 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
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3,607 | 3,607 CAl11240 11240 | LINEA ELETTRICA EMEL DISTRIBUZIOME 5.P.A.
3,657 3,657 | CAOS/CAS533 | 22008 | LINEA ELETTRICA EMEL DISTRIBUZIOME 5.P.A.
3,68 3,68 CA12338 12338 | LINEA ELETTRICA EMNEL DISTRIBUZIOME 5.P.A.
3,75 3,75 | Ccapg/cadla 0| VARIE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5.P.A.
3,75 3,75 | cal0/CADBAD 0| VARIE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5.P.A.
3,75 3,75 CA13485 13485 | FOGNATURA ABBANOA SPA
IMPIANTO DISTRIBUTORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA
3,75 3,75 CAB0163 80163 | CARBURANTI S.P.A.
3,864 ( 3,864| CAD1/CAS53 0| RECINZIONE -
TERMA RETE ELETTRICA
3,865 | 3,865 CAl0244 0| LINEA ELETTRICA MAZIOMALE 5.P.A.
TERMNA RETE ELETTRICA
3,865 ( 3,865 | CA15/CAD49 | 10244 | LINEA ELETTRICA MAZIOMALE 5.P.A.
3,87 3,87 CA10572 10572 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
0 3,88 | cAl10/CADT99 0| VARIE COMUNE DI SELARGIUS
3,89 3,89 CAl2165 12165 | LINEA ELETTRICA EMEL DISTRIBUZIOME 5.P.A.
0 4| CAl13/CAD239 0| VARIE AP, COSTRUZIONI SREL
IMPIANTO DISTRIBUTORE
4| 4,381 CABOLTTV 80177 | CARBURANTI PISCHEDDA A. & FIGLI SNC
4,011 4,011 CA11958 11958 | LINEA ELETTRICA EMNEL DISTRIBUZIOME 5.P.A.
4175 4,175| CAl2/CAaD423 0| VARIE PISCHEDDA A. & FIGLI SNC
0 4,2 | CAl13/CAaD320 0| VARIE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5.P.A.
0 4,2 | CA13/CAD321 0| VARIE PISCHEDDA A. & FIGLI 3NC
0 4,2 | CAl3/CAaD322 0| VARIE AUTOGRILL 5.P.A.
0 4,2 | CAl3/CAD323 0| VARIE AUTOGRILL 5.P.A.
0 4,2 | CA13/CAD330 0| VARIE AUTOGRILL 5.P.A.
4.2 42| CcaDa/ca0lz 0| VARIE PODDESU GIOWVANNI
4,2 4,2 | CA11/CADB13 0| VARIE PISCHEDDA A. & FIGLI SNC
IMPIANTO DISTRIBUTORE
4.2 4,2 | CA11/CADT2S 0| CARBURANTI PISCHEDDA A. & FIGLI SNC
IMPIANTC DISTRIBUTORE
4,381 | 4,381 CAB017Y 0| CARBURANTI PISCHEDDA A. & FIGLI SNC
4,5 45| CADS/CA264 | 22185 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
4,548 | 4,548 CA11300 11300 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
4.8 48| CAD4/CADTD 0| RECINZIONE LECCA GRAZIELLA
4.8 48| CADS/CAZ08 0| INMNESTO PROVIMNCIA DI CAGLIARI
4,855 | 4,855 CADG/CAS05 | 22280 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIOME 5.P.A.
ARST 5PA TRASPORTI REGIOMALI
0 5| CcaD9/CATE3 0| SOPRAVIA - SOTTOVIA ECC. DELLA SARDEGMNA
L, 03 L, 03 CADLS9Y 5597 | ACQUEDOTTO COMUME DI SELARGIUS
L, 05 L, 05 CADTO010 F010 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
L, 05 5,05 CA98/CA130 | 14176 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
0 5,2 | CAl4/CA3TR 0| VARIE LODDO MARIA BOMNARIA
53,2 5,2 | CADQ/CA3SS 0| VARIE -
5,2 5,2 | CACED/5257 5257 | ACCESSD CIUFFO FRANCESCO
£, 28 L, 28| CA12/CAD366 | 23366 | ACCESSO PROVVISORIO FABIANI SPA
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0| 5,294 CAl13/CADB32 0| RECINZIOME EMI 5.P.A.
IMPIANTO DISTRIBUTORE
3,3 3,3 CABD1T3V 0| CARBURANTI EMI 5.P.A.
IMPIANTO DISTRIBUTORE
L3 L3 CABD179 80179 | CARBURANTI ENIS.P.A.
ARST SPA TRASPORTI REGIOMNALI
3,4 5| CA12/CADD1S 0| SOPRAVIA - SOTTOVIA ECC. DELLA SARDEGMA
5,45 5,45 CA10029 10029 | TELECOMUMICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
UMIVERSITA DEGLI STUDI DI
CAGLIARI DIREZIONE OO.PP. E
L, 48 5,48 CA12391 12391 | FOGMNATURA INFRASTRUTTURE
0 5,5| CAl4a/CA3&3 0| RECINZIOME VINCIS GIUSEPPE
IMPIANTO DISTRIBUTORE
2,9 5,5 | CADQ/CAADS 0| CARBURANTI AGIP PETROLI 5.P.A.
2,9 5,5| CADS/CAATE 0| VARIE EMI 5.P.A.
3,5 5,5 | CA11/CAD285 0| VARIE ENI 5.P.A.
IMPIANTO DISTRIBUTORE
2,95 3,35 CAB0181V 0| CARBURANTI EMI 5.P.A.
2,95 5,55 | CAD3/CAOQLSB 0| VARIE COMUNE DI MONSERRATO
2,95 5,55 | CAD4A/CALTS 0| VARIE EMI 5.P.A.
3,95 5,53 | CAD4/CAZ06 0| VARIE COMUNE DI MONSERRATO
IMPIANTO DISTRIBUTORE
2,95 5,55 | CADA/CAZTS 0| CARBURANTI EMI 5.P.A.
IMPIANTO DISTRIBUTORE
L,55 5,55 CABD1E1 80181 | CARBURANTI ENIS.P.A.
IMPIANTO DISTRIBUTORE
3,6 5,6| CAD3/CAST3 0| CARBURANTI -
IMPIANTO DISTRIBUTORE
3,0 5,6 | CAL13/CADS33 0| CARBURANTI SPAMU PEPPUCCIO SAS
&7 5.7 | CADS/CAB1S 22107 | LINEA ELETTRICA EMNEL DISTRIBUZIOME 5.P.A.
2,9 5,9 | CAl2/CADB31 0| RECINZIOME REA SRL
5,055 ( 5,955 CAD9DE4 9084 | TELECOMUMICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
5,092 ( 5,992 CAl1444 11444 | TELECOMUMICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
[+] 6| CADl/CASS2 0| RECINZIOME SPANO GIOVANMNI
[+] 6,25 | CADS/CA321 0| ACCESSO -
0,02 6,02 | CAD1/CA322 14961 | LINEA ELETTRICA EMNEL DISTRIBUZIOME 5.P.A.
0,05 8,65 | CAD9/CAS10 22695 | GASDOTTO CONSCOOP
0 6,1| CA13/CADLOS 0| VARIE TAMOIL ITALIA 5.P.A.
IMPIANTO DISTRIBUTORE
6,1 6,1 CABD1T7E 80178 | CARBURANTI TAMOIL ITALIA 5.P.A.
0 6,15 | CA1D/CAD353 0| ACCESSO -
6,195 6,195| CADS/CA322 0| ACCESSO -
0 6,2 | CA10/CAD198 0| ACCESSO MAMNUNZA IGNAZIO
6,2 6,2 | CaADA/CAZOT 0| VARIE COMUNE DI MONSERRATO
0,2 0,2 CA11175 11175 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
0,215 6,215 CAD5663 5663 | LINEA ELETTRICA EMEL DISTRIBUZIOME 5.P.A.
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6,27 6,27 | CaDs/CA323 0 ACCESSO -
6,3 6,3| CaDl/CAO30 0| VARIE MONTISCI GILISEFPE
0,33 6,33 | CACED/6217 6217 | ACCESSO MONTISCI GIUSEPPE
6,366 6,325 CADT329 7329 | LINEA ELETTRICA EMNEL DISTRIBUZIOME S.P.A.
0| 6,435| CAD7/CASSS 0| RECINZIOMNE NOMNMNOI PASQUALINA
0 6,47 CAl5/CA349 0| LINEA ELETTRICA COMUNE DI MOMSERRATO
6,0 0,0 CA10843 10843 [ ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
6,622 7,70 CA99/CASR2 | 14512 | LINEA ELETTRICA EMNEL DISTRIBUZIOME S.P.A.
6,9 6,9 CaD4/CA3s4 0| ACQUEDOTTO COMUNE DI SELARGIUS
7,1 7.1| Ccala/ca3o7 0| VARIE FASTE SRL
7,13 7,13 | CA11/CAD854 | 23393 | ACQUEDOTTO PRASCIOLU BOMNARIA
7,15 7,15 ( CAO5/CAGBR3 | 22124 | ACQUEDOTTO COMUNE DI SELARGIUS
7,395 7,395 CAl12889 12889 | LINEA ELETTRICA EMNEL DISTRIBUZIOME 5.P.A.
7,445 7,445 CAll1683 11683 | LINEA ELETTRICA EMEL DISTRIBUZIOME S.P.A.
7,45 7,45 CA13694 13694 | LINEA ELETTRICA EMEL DISTRIBUZIOMNE 5.P.A.
7,724 7,824 CADO/CAOD48 0| RECINZIONE -
7,913| 7,913 | caD2/CA3T2 0| LINEA ELETTRICA EMNEL DISTRIBUZIOME 5.P.A.
TERMNA RETE ELETTRICA
7,913 7,913 | CA02/CA372V| 15058 | LINEA ELETTRICA MAZIOMNALE 5.P.A.
0 7,96 CaDg/CAS03 0| ACQUEDOTTO MLULAS GIOWVANNI
8,05 8,05( Ca99/CATSO 0 ACCESSO -
8,2 8,2| CcaDpsfcadls 0| VARIE KUWAIT PETROLEUM ITALIA 5.P.A,
8,2 8,2| CAlD/CAD3E2 0| VARIE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S5.P.A.
8,2 8,2 | ca12/canssl 0| VARIE PISCHEDDA A. & FIGLI SMNC
IMPIANTCO DISTRIBUTORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA
8,2 8,2 CABD1TO 80170 | CARBURANTI 5.P.A.
8,255 | 8,545 CACED/5359 5359 | LINEA ELETTRICA EMEL DISTRIBUZIOME S.P.A.
0 8,3| CaDE/CA395 0| RECINZIONE COCCO EFISIO
8,4 8,4 CA11877 11877 | FOGNATURA COMUNE DI SELARGIUS
8,51 851 CAl12437 12437 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
8,53 8,53 CAD2/CA449 | 15062 | LINEA ELETTRICA EMEL DISTRIBUZIOME S.P.A.
8,012 8,65 CA99/CAL107 0| RECINZIOMNE -
8,8 8,8| CcaDg/Cca403 0| RECINZIONE DEIANA ELISABETTA
ISGAS SELARGIUS 5.R.L. SOCIETA'
9 8,65 CAll/CADAST 0| GASDOTTO DI PROGETTO
9 9| cap4/cas3ie 0| ACCESS0 -
9 9| CaADS/CATTO 0| VARIE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S5.P.A.
9 9| CA10/CADB25 0| VARIE CORDEDDA & C. 5.R.L.
CARMA MOBILI - CENTRO ARR.TO
9 9| CA12/CADBGEL 0| VARIE SRL
IMPIANTO DISTRIBUTORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA
9,04 9,04 CABD180 80180 | CARBURANTI S.P.A.
IMPIANTC DISTRIBUTORE
9,065 | 9,065| CAD4/CAS20 0| CARBURANTI KLUWAIT PETROLEUM ITALIA 5.P.A,
9,08 9,08 | CaDQ/CAS23 0 ACCESS0 MOMNMI ELIA & CARA FULVIO
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9,08| 9,08|CADD/CAS23V| 14769 | ACCESSO FRALU DANIELE
9,1 9,1 CA12982 12982 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
9,2 9,2| CAD2/CA435 0| ACCESSO -
NEW GEMNERATION PEOPLE
9,2 9,2 | CA10/CADT7E9 0| VARIE CIRCOLO RICREATIVO
9,2 9,2 | CA11/CADOO3 O | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
9,215( 9,215 CA10400 10400 | TELECOMUNMICAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A.
9,225( 9,225 CA11119 11119 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
9,26| 9,26 CA10878 10878 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
WIND TELECOMUNICAZIONI
9,3 9,3| CAD2/CA295 | 15117 | TELECOMUNICAZIONE 5.P.A.
9,38| 9,38 CADB905 6905 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
9,38 10,12 CA11370 11370 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
9,404 ( 9,404 CA13270 13270 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
9,6 9,6 | CA11/CADS581 O | RECINZIONE ARCO DISTRIBUZIONI SRL
0 9,7| CADB/CASZT 0| FOGNATURA SITZIA GINO & C. 5.N.C.
9,871 9,871 CADDB21 621 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
10,08 (14,294 CAD7884 7884 | ACQUEDOTTO SARDEGNA MERIDIOMNALE
0 10,1 CAD4/CA491 O [ RECINZIONE MURRL LAURA
0 10,1| CAL0/CADB30 O [ RECINZIONE MURRL LALURA
10,1 10,1| CAD3/CA212 O [VARIE SICCARDO MARCO
10,1 10,1| CAD1/CA115 | 15143 | FOGNATURA ABBANOA SPA
0| 10,14| CADS/CAL89 0| FOGNATURA ABBAMNOA SPA
10,14 10,14 | CA03/CA217 | 48175 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
10,175 10,175 CA12039 12039 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
10,195 | 10,195 CA13531 13531 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
0 10,2 | CADG/CA4LE O [ RECINZIONE MAMELI PIERPAOLO
10,2 10,2 | CAD3/CAOSE O [ RECINZIONE CASU LICIO
10,2 10,2 | CAD3/CAl49 0 [ RECINZIONE MAMELI MARIA TERESA
10,2 10,2 | CAD3/CA360 O [ RECINZIONE EROI ELIANA
10,27 | 10,27 CAD7383 7383 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
10,3 10,3 | CA13/CADBS7 0| VARIE COCCO VALERIA
10,388 | 10,388 CAD7ET7 7877 | TELECOMUMICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
10,422 | 10,45| CAD8/CA972 | 22638 | TELECOMUMICAZIONE COMUNE DI QUARTUCCIU
10,43 10,43 CA13856 13856 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
10,49( 10,49 CAD7166 7166 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
10,5 10,5| CAQ7/CA842 O [ RECINZIONE CASU LICIO
10,5 11,8 CAD4834 4834 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
10,65| 10,65| CA12/CADD38 O [ RECINZIONE ZUNCHEDDU ROSALBA
10,663 | 10,663 | CAD2/CA142 | 15004 | TELECOMUMICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
10,701 10,701 CA12199 12199 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
10,845 | 11,065 CA10440 10440 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
10,5 10,5 CA10258 0| ACQUEDOTTO CO. PRE. DIL. 5RL IN FALLIMENTO
10,9 10,9| CA15/CA272 | 10258 | ACQUEDOTTO =
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10,923 (10,923 CADT 766 7766 | TELECOMUMICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
10,951 10,951 CA10061 10061 | TELECOMUMICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
10,97 | 10,97 CADB033 8033 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
0 11| CA12/CAD142 0] VARIE -
11 11 [ CA12/CAD257 0| VARIE NEW.G 5.R.L.
11,054 (11,054 CADT 263 7263 | TELECOMUMICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
11,058 (11,058 CA12303 12393 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
11,06 11,06| CAD7/CAS30 0| ACOQUEDOTTO COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
11,064 | 11,064 | CAOD4/CAT1Y 0| TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A,
11,065 | 11,065 CA10438 10438 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
11,074|11,074 CA13536 13536 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
11,074|11,263 | CAD1/CAS07 | 14995 | LINEA ELETTRICA EMEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
11,2 11,2 | CAD4/CASS5 0] RECINZIONE PIBIRI PASQUALE
11,22 | 11,22 | CACED/6332 6332 | ACCESS0 CORONA LUCIA
11,22 11,22 | CACED/12093| 12093 | ACCESSO ORTU ALESSANDRO
11,25 11,25 CA12975% 12975 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
11,264 (11,264 CA12983 12983 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
ENAS - ENTE ACQUE DELLA
11,27 11,27 CADBS563 6563 | ACQUEDOTTO SARDEGNA EX ERIS; EX EAF.
11,3 11,3 | CASS/CA497 0| ACCESS0 -
11,3 11,4 CAD4/CAL45 0| FOGNATURA COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
11,32| 11,32 | CAD5/CA325 0| ACCESS0 -
11,36| 11,36| CAO5/CA319 | 21997 | ACCESS0 COCKTAIL SERVICE SRL
11,393 |11,393 CAD7182 7182 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
11,4 11,4 CA12582 12582 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
11,4 11,8 | CADS/CA110 | 22033 | FOGNATURA ABBANOA SPA
0 11,5| CAD7/587 0| ACCESSD DEIANA SERGIO
MELONI COSTRUZIONI SREL DI
0 11,5| CADB/CA25 0] VARIE MELONI LUIGI
11,5 11,5| CADB/CAS1 0| ACCESSD -
11,5 11,6 | CAD7/CABOT 0| ACCESS0 DEIANA SERGIO
11,505)| 11,705 | CAD2/CA164 | 15005 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
11,521|11,521 CAD7781 7781 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
MELONI COSTRUZIONI SRL DI
11,523 11,523 CACED/6223 6223 | ACCESS0 MELONI LUIGI
11,65| 11,65 CA10002 10002 [ FOGNATURA PETRUCCI GUGLIELMA
11,686 11,686 | CAD1/CAD12 | 14813 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
11,687 | 11,687 | CADG/CAD35 | 22215 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
11,7 11,7 CADT7454 7454 | FOGNATURA ORTU GIUSEPPE
11,713 (11,713 | CAD3/CA250 | 15516 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
11,73 11,73 CA11112 11112 | TELECOMUMICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
LUIGI COGOMI & C. SNC SEDE
11,75| 11,75| CADS/CAS01 0| RECINZIONE LEGALE
11,75| 11,75| CADS/CA932 0] RECINZIONE CABRAS GINA
11,75| 11,75| CAD4/CAT20 | 21941 | FOGNATURA COMUNE DI QUARTU
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SANT'ELENA
COMUNE DI QUARTU
11,75| 11,75| CAD4/CA144 [ 21973 | FOGNATURA SANT'ELENA
XAV COMUNITA" MONTANA
"SERPEDDI'" NOM USARE - ENTE
11,782 | 11,782 | CA12/CAD710 O] INNESTO SOPPRESSO
0 11,8| CAD3/CAOTS 0| ACCESS0 -
0 11,8 | CAL2/CADGGD 0| VARIE COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
11,8 11,8 CA09/CA93 | 22606 | FOGNATURA COGONI ALFONSO
VE.5A.P. SRL IN LIQUIDAZIONE
VEMETA SARDA PREFABB.
11,886 (11,618 | CACED/11886 | 11886 | ACCESSO CEMENTIZI
11,9 11,9| CADS/CAL148 0| VARIE COGONI LUIGI
11,2 11,9 CAS5/CAOS1 0| VARIE -
11,9 11,9| CACED/5418 5418 | ACCESS0 PUTRU FELICE
11,92 | 11,92 | CAD2/CA158 | 15030 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
11,522 | 11,922 | CAD5/CAQ82 0| TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A,
11,922(11,922 CA13741 13741 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
11,93| 11,93 | CAD1/CA391 0| ACCESS0 ZUNCHEDDU GIANCARLO
11,93| 11,93 | CAD2/CA527 0| ACCESS0 ZUNCHEDDU GIANCARLO
11,93| 11,93| CA11/CAD157 0| VARIE ZUNCHEDDU GIANCARLO
11,535 11,935| CAD1/CAQ59 0| ACCESS0 -
11,935 12| CAS3/CA264 0| RECINZIONE -
11,943 (11,943 CA13386 13386 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
11,973]11,973 CAO07692 7602 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
11,973]11,973 CA11226 11226 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
11,977|11,977 | CAD2/CA157 | 15028 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
11,99| 11,95 CADZ/CA494 0| ACCESS0 ZUNCHEDDU ANTONIO
11,996 11,996 | CAODS5/CA320 0| ACCESS0 LODDO ANGELA
12 12| CADO/CAS21 0| VARIE DEIANA MARCO
12 12| CADZ/CAZSE 0| ACCESS0 -
12 12| CAD3/CAD25 0| ACCESSD -
12,131)12,131 CA12957 12957 [ TELECOMUMICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.
12,155(12,155 CA11190 11190 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
12,17| 12,17| CAD3/CA343 0| RECINZIONE BRACALENTI FABIANA
12,179(12,179 CA12188 12188 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
12,182 (12,182 | CADO/CA369 | 14549 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
ENAS - ENTE ACQUE DELLA
12,188|12,188 CAOD7252 7252 | ACQUEDOTTO SARDEGMNA EX ERIS; EX EAF.
12,188 (12,188 CA12336 12336 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
COMUNE DI QUARTU
12,195|12,195 | CAOQ7/CA951 | 22485 | FOGNATURA SANT'ELENA
COMUNE DI QUARTU
12,2 12,2 | CAO5/CAG48 | 22126 | FOGNATURA SANT'ELENA
12,243 (12,243 CADGT66 6766 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA 5.P.A.,
12,25( 12,25 CA10366 10366 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
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12,255|12,255| CA99/CA355 | 14165 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
COMUNE DI QUARTU
12,3| 12,3| CAD7/CA940 | 22423 | FOGNATURA SANT'ELENA
12,4| 12,468 | CA11/CADTT5 0| VARIE ENI 5.P.A.
IMPIANTO DISTRIBUTORE
12,438 | 12,468 | CACED/80185 0| CARBURANTI ENI 5.P.A.
12,46| 12,46| CA02/CA509 0| VARIE COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
12,46| 12,46| CAOS/CAB9S 0| VARIE ENI 5.P.A.
12,468 | 12,468 | CAD2/CA377 0| VARIE ANTAS SERVIZI 5.R.L.
IMPIANTO DISTRIBUTORE
12,468| 12,468| CAS0185 0| CARBURANTI ENI 5.P.A.
IMPIANTO DISTRIBUTORE
12,468|12,468| CAS0185V | 80185 | CARBURANTI ENIS.P.A.
12,5| 12,5 cat00s4 | 10054 |AcQuUEDOTTO PEDDE ANDREA
12,565 | 12,565 | CA04/CA291 | 21920 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
TERNA RETE ELETTRICA
0| 12,6| caog/cal7a 0| LINEA ELETTRICA NAZIONALE S.P.A.
COMUNE DI QUARTU
12,65| 12,65| CA13262 | 13262 |ACQUEDOTTO SANT'ELENA
12,696|12,696| CA06890 6890 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
12,702 |10,613| CA12061 | 12061|ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
IMPIANTO DISTRIBUTORE
12,729| 12,825 | CA99/CAGT72 0| CARBURANTI FIAMMA 2000 SPA SEDE LEGALE
12,82 12,82| cA05/cA324 | 21984 | ACCESSO BIONDI GIANCARLO
12,828(12,828| CA06663 6663 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
12,804(12,894| CA13704 | 13704 |LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
12,3 12,3 cao4/cassl 0| Accesso ZANU FRANCESCO
12,3 12,3| ca12/cao630 0| VARIE ZANU FRANCESCO
12,9 12,9 caceD/7813 | 7813 |AcCCESSO SCANU LUIGI
12,9| 129] ca13763 | 13763| AcQuEDOTTO SIMONCINI MARIO
12,942 12,942 | CAD1/CA537 0 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIAS.P.A.
13 13| CA12881 | 12881|LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
0| 13,07| ca11/caon22 0| Accesso SIDDI GIANLUCA
13,125 13,125 | cAD4/CAD13 0| RECINZIONE SADDI GIUSEPPE
13,153 (13,153 | CA04/CA007 | 21892 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A.
COMUNITA MONTANA IX DEL
NUORESE NON USARE - ENTE
13,18| 13,18| CA98/CA129 | 14137 | ACQUEDOTTO SOPPRESSO
13,25| 13,25| cas9/ca7s3 0| RECINZIONE -
ENAS - ENTE ACQUE DELLA
13,25| 13,29 CA13775 | 13775| ACQUEDOTTO SARDEGNA EX ERIS; EX EAF.
13,261]13,261| CA07767 7767 | TELECOMUNICAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A.
13,267 | 13,267 | CA07/CA738 | 22387 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
13,35| 13,48| caol/cal7l 0| ACCESSO -
13,559(13,559| CA06003 6003 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.

RELAZIONE INTERFERENZE

SOTTOSERVIZI

Adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed

Nuova SS 554 “Cagliaritana”

eliminazione delle intersezioni a raso

dal km 1+500 al km 11+850
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13,6 13,2 | CADG/CAS52 | 22213 | RECINZIONE RODOLICO RAFFAELE
IMPIANTO DISTRIBUTORE
13,69 13,69 CA30173V 0| CARBURANTI ENI 5.P.A.
IMPIANTO DISTRIBUTORE
13,69 13,69| CAS9/CAOLE 0| CARBURANTI AGIP PETROLI 5.P.A.
IMPIANTO DISTRIBUTORE
13,69| 13,69 CABD173 80173 | CARBURANTI ENI 5.P.A.
13,84| 13,84 CA12200 12200 | LINEA ELETTRICA EMEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
13,885 13,885 | CAD6/CA199 | 22231 | LINEA ELETTRICA EMEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
13,975|13,975 CA12496 12496 | ACQUEDOTTO ABBANOA SPA
13,98 13,98 CA10103 10103 | FOGNATURA ABBANOA SPA
13,98 | 13,98 CAOD2/CA167 | 15033 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.
0 14| CA13/CAD275 0 [VARIE COMUME DI QUARTU SANT'ELENA
14 14| CAD4/CAS1E 0| VARIE TAMOIL ITALIA 5.P.A,
14 14 CADG103 6103 | LINEA ELETTRICA ENEL DISTRIBUZIONE 5.P.A.

Nuova SS 554 “Cagliaritana”
RELAZIONE INTERFERENZE Adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed

SOTTOSERVIZI eliminazione delle intersezioni a raso
dal km 1+500 al km 11+850
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Direzione Centrale Progettazione
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8 ALLEGATO 1: RICHIESTE AGLI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI

RELAZIONE INTERFERENZE
SOTTOSERVIZI

Nuova SS 554 “Cagliaritana”
Adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed
eliminazione delle intersezioni a raso

dal km 1+500 al km 11+850



UN VYRR ST [ O2REDACE

£ ASTALDI

Spett.le

Ministero della Difesa

Comando Regione Militare Sud

Ufficio Logistico e Infrastruture - 10° Reparto

PG
000311312017 Corso Malta, n. 91

18102017 T 80143 Napoli

gg;umento e ca. Responsabile di Servizio

Spett.le

Ministero dell’Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale di Cagliari

Viale Marconi, n. 300

09100 Cagliari

c.a. Comandante Provinciale

Spett.le

Isgastrentatré SpA

Via ltalia, 167

09134 Cagliari

c.a. Direttore Generale

Spett.le

E Distribuzione (Enel Distribuzione)
Casella Postale 5555

85100 Potenza

Anticipata via fax: 800 046674

c.a. Direttore Generale

Spett.le

GRUPPO ENEL

Divisione infrastrutture e reti macro area
territoriale centro sviluppo rete Sardegna
Piazza Deffenu, 1

09125 Cagliari

c.a. Responsabile di Distretto

Spett.le

TERNA S.p.A.

Via Aquilea, n.8

89143 Napoli

c.a. Direttore Generale

Spett.le

TERNA S.p.A.

Via Pirastu, 3

09125 Cagliari

c.a. Direttore Generale

&
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Spett.le

ABBANOA S.p.a.

Gestore unico servizio idrico integrato
Via Cornalias snc

09125 Cagliari

c.a. Direttore Generale

Spett.le

ENAS - Ente Acque Sardegna
Via Mameli, 88

09123 Cagliari

c.a. Direttore Generale

Spett.le

Consorzio di Bonifica della Sardegna
Meridionale

Via Dante Alighieri 254

- 09128 Cagliari

c.a. Direttore Generale

Spett.le

~ ARST — Autolinee regionali della Sardegna

Servizi Metrotranviari
P.zza Matteotti 9

09128 Cagliari

c.a. Direttore Generale

Spett.le

Regione Sardegna
Assessorato dei lavori pubblici
V.le Trento, 69

09123 Cagliari

c.a. Direttore Generale

Spett.le

Regione Sardegna

Assessorato degli enti locali, finanze e
urbanistica

Viale Trieste, 186

09123 Cagliari

c.a. Direttore Generale

Spett.le

Autorita di Bacino Regionale della Sardegna
Via Mameli, 88

09123 Cagliari

c.a. Direttore Generale

Pag.2a5
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Spett.le

Provincia Cagliari e cittd metropolitana di
Cagliari

Settore Strutture ed Infrastrutture

Viale Ciusa, 21

09131 Cagliari

c.a. Direttore Generale

Spettle

TELECOM S.p.A.

Direzione territoriale Sardegna

Via Calamattia, 17

09134 Cagliari

c.a. Direttore Generale

c.a. Responsahile Tecnico della Direzione
Territoriale per la Sardegna

Spett.le

Tiscali S.p.A.
Giacomo Robustelli
loc. Sa llletta

§5 195, Km 2,300

. . 09123(:82“3!’5 ...................... . S ..

c.a. Direttore Generale

Spett.le

Comune di Cagliari

Mobilitd e infrastrutture viarie
Piazza Alcide De Gasperi, 2

09131 Cagliari

c.a. Responsabhile Ufficio Tecnico

Spett.le

Comune di Selargius

via Istria, 1

09047 Selargius

c.a. Responsabile Ufficio Technico

Spett.le

Comune di Monserrato

Piazza San Lorenzo

09042 Monserrato (Ca)

c.a. Responsahile Ufficio Tecnico

Spett.le

Comune di Quartucciu

Via Nazionhale 127

05044 Quartucciu (Ca)

c.a. Responsabile Ufficio Tecnico

Pag.3a5
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Spett.le

Comune di Quartu Sant’Elena

Via Eligio Porcu 141

09045 Quartu Sant'Elena {CA)

ca. Responsabile Ufficio Tecnico

p.c. Speit.le
ANAS S.p.A.
Coordinamento Territoriale Sardegna
Via Giuseppe Biasi, 27
09131 Cagliari

c.a. ing. Valter Bortolan

c.a. Responsabile Progettazione e Realizzazione dei
Lavori
ing. Salvatore Frasca

c.a. Responsabile de! Procedimento

ing. Francesco Corrias

p.c. Spett.le
Prefettura di Cagliari
Viale Buon Cammino, 3

-
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c.a. S.E. Prefetto
Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Consegnata con raccomandata AR

Roma, 18 ottobre 2017

Oggetto:  Nuova S5554 “Cagliaritana” - Adeguamento dell’asse attrezzato urbano ed eliminozione delle
intersezioni a raso dal km 1+500 af km 11+850. Codice CUP F2602000340001.

Risoluzione delle interferenze.

In data 13.09.2017 con proprio prot. CDG-0459898 ANAS S.p.A. ha comunicato alla scrivente
impresa la piena efficacia (ai sensi dell’ex art 11..8 del D.Lgs 163/06) del provvedimento n. 198 del 02.11.2016
relativo all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara CA 08/15 di “Progettazione definitiva ed

esecutiva, ed esecuzione di favori della Nuova S$ 554 Cagliaritana”.

La scrivente societd, in qualitd di aggiudicataria dell'appalto integrato complesso, ex art. 53
comma 2 lettera ¢ del D.Lgs. 163/2006, ha avviato per conto di ANAS S.p.A. le attivita preliminari tecniche ed
amministrative al fine di eseguire i lavori in oggetto anche in adempimento alle indicazioni istruttorie
impartite da ANAS S.p.A. con nota prot. CDG-0503643 del 06.10.2017 ai sensi dell’art. 2 dell'allegato D al

disciplinare del bando di gara.
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I'esecuzione di “tutte le attivita necessarie per I'eliminazione delfe interferenze anche da parte di Enti
Amministratori e gestori pubblici etc.” secondo le disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare

ai sensi degli artt. 170 e 171 del D.Lgs 163/2006.

Per quanto sopra, si invitano codesti Enti in indirizzo a verificare e a segnalare alla scrivente le
opere di propria competenza che interferiscono con il progetto ed a elaborare, per ciascuna interferenza
rilevata, il progetto di risoluzione completo di elaborati grafici/descrittivi, prescrizioni tecniche, valutazione

economica, tempi di esecuzione e relativa approvazione.

Ciascun Ente gestore dovra infine comunicare alla scrivente I'eventuale esistenza di convenzioni

gia in essere con I'’Anas S.p.A..

Si ricorda che ai sensi di legge & obbligo di ciascun Ente eliminare le interferenze di propria
competenza rispettando il programma di risoluzione della scrivente e quindi entro I'avvio dei lavori previsto

nella seconda meta del 2018, nonché il rlspetto degln 0bb||gh| ed oneri definiti all'art. 171 del D.Lgs 163/2006

edin partlcolare al comma 3 sub a), b) e c).

Ad ogni Ente gestore verranno corrisposti, previa approvazione del progetto di risoluzione da
parte di Anas S.p.A., tutti i costi ed gli oneri che sosterra per lo spostamento delle interferenze cosi come

valorizzati nel preventivo economico.

Si precisa sin da ora che qualora si dovessero registrare ritardi nella risoluzione delle interferenze
che comportassero condizionamenti ai lavori di realizzazione oggetto di appalto, I'Ente gestore avra I'obbligo
di risarcire i danni subiti da Anas S.p.A.. La scrivente inoltre si attivera tempestivamente per il tramite di Anas

S.p.A. a fare intervenire il Prefetto ai sensi di quanto previsto dall’art. 170 comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

Si allega infine alla presente (su supporto informatico) il progetto definitivo offerto in sede di gara
corredato dell’indicazione delle interferenze gia rilevate, con la richiesta che codesti Enti in indirizzo integrino
e/o confermino le informazioni ivi contenute e provvedano ad elaborare ed inviare tutte le documentazioni

previste all’art. 171 del D.Lgs 163/2006 ed in particolare al comma 3 sub a), b) e c).

Distinti saluti.

All.ti c.s.d.
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COMUNE DI

QUARTU SANT'ELENA
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C H118--1

Prot.Generale n: 9g1 7602
Dala: 05/03/2018 Ora:

Classificazione:

201303050

10-0-0
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Astaldi Societa per Azioni
Sede Legale: 00156 Roma - Via G. V. Bona, 65
Tel. +39 06 417661 - Fax +39.06 4176 6720

x. GNL &3/ U

Spett.le MINISTERO DELL’INTERNO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale di Cagliari, Viale Marconi, n. 300, 09100 Cagliari
Alla Cortese Attenzione del Comandante Provinciale

Spett.le TERNA S.p.A.
Via Aquilea, n.8, 89143 Napoli
Alla Cortese Attenzione del Direttore Generale

ENAS - CAGLIAR!

Spett.le TERNA S.p.A.

Via Pirastu, n. 3, 09125 Cagliari

Alla Cortese Attenzione del Direttore Geperale AN
Spett.le ABBANOA S.p.a. - Gestore unico servizio idrico mtegrato
Via Cornalias snc, 09125 Cagliari ! 7 MAR 7019

Alla Cortese Attenzione del Direttore Geberale

Spett.le ENAS - Ente Acque Sardegnajl
Via Mameli, n. 88, 09123 Cagliari
Alla Cortese Attenzione del Direttore Generale

SEGRETERIA
DIREZIDONE GENERALE

gM A BRIy

L 7 MAR 2m—j
_ sl P

Viale Trento n. 69, 09123 Caghan
Alla Cortese Attenzione del Direttore Generale

Spett.le AUTORITA DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

ORlGINALE / i

Via Mameli, n. 88, 09123 Cagliari

Alla Cortese Attenzione del Direttore Generale CITTA" METROPOLITANA DI CAGLIARI
PERVENUTA IL

SETTORE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE
Viale Ciusa, n. 21, 09131 Cagliari

Spett.le PROVINCIA CAGLIARI E CITTA METROP( LITANr DI CAGLIARI -

06 MAR, 2019

Alla Cortese Attenzione del Direttore Generale UFFE PR OTO("GLLG

Spettle TELECOM S.p.A. - DIREZIONE TERRITORJAL
Via Calamattia, n. 17, 09134 Cagliari e i An(x
Alla Cortese Attenzione del Direttore Generale a}-,O_‘fa A

b 6 e S

Alla Cortese Attenzione del Responsabile Tecnico della Direzione Terkitoriale per la

Sardegna

Spett.le TISCALI S.P.A. Ti
S.S. 195, km 2+300, Localita Sa llletta, n. 1, 09123 Cagliarig 5 etk
Alla Cortese Attenzione del Direttore Generale

Spett.le

COMUNE DI CAGLIARI MOBILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE
Piazza Alcide De Gasperi, 2, 09131 Cagliari

Alla Cortese Attenzione del Responsabile Ufficio Tecnico

Spett.le COMUNE DI SELARGIUS
via Istria, n. 1, 09047 Selargius (Ca)
Alla Cortese Attenzione del Responsabile Ufficio Tecnico

.p
0911p2 Cagliar
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Spett.le COMUNE DI MONSERRATO
Piazza San Lorenzo, 09042 Monserrato (Ca)
Alla Cortese Attenzione del Responsabile Ufficio Tecnico

Jo— Spett.le COMUNE DI QUARTUCCIU
ATV Via Nazionale, n. 127, 09044 Quartucciu (Ca)
S ZTeNE] l"'\ Alla Cortese Attenzione del Responsabile Ufficio Tecnico
— R Spett.le COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
* [Ny 0 W p
05> MAR 2013 ) Via Eligio Porcu n. 141, 09045 Quartu Sant'Elena (CA)
A\ urncio pagreorvi e,/ Alla Cortese Attenzione del Responsabile Ufficio Tecnico
v p.c. Spett.le
ANAS S.p.A.
Coordinamento Territoriale Sardegna
eI Via Giuseppe Biasi, n. 27, 09131 Cagliari
R ISP IIPS : :
P = 1"\ Alla Cortese Attenzione di

ing. Valter Bortolan
Responsabile Progettazione e Realizzazione dei Lavori ing. Salvatore Frasca
Responsabile del Procedimento ing. Francesco Corrias

p.c. Spettle PRBFEFTURA DI @AGLIARI

PREFETTURA DI CAGLIARI Vffielo Relazionl con il Pubblico
Viale Buon Cammino, n. 3, 09123 Cagliari C‘I{

Alla Cortese Aftenzione di 0 1. HAR 2019
Sua Eccellenza Prefetto Dott.ssa Romilda Tafuri

Consegnata con a Mano/ Raccomandata A-R W—E— W
Prot. AST-001-19-A836-OUT-RC-VA
Sarroch, 4 Marzo 2019

Oggetto: Nuova SS554 “Cagliaritana” - Adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso
dal km 1+500 al km 11+850. Codice CUP F11B11001270001 (1° LOTTO) ed F14E11000660001 (2° LOTTO).

RISOLUZIONE INTERFERENZE
SOLLECITO RISCONTRO NOTA ASTALDI DEL 18.10.17 PG 3113

In data 18.10.2017 la scrivente con propria nota (prot. n. 3113 del 18.10.17, allegata alla presente su supporto
informatico) ha richiesto agli Enti in indirizzo - nell'ambito delle attivita di progettazione ed esecuzione dell'adeguamento
della Strada Statale 554, Cagliaritana - di “verificare e a segnalare ..... le opere di propria competenza che interferiscono
con il progetto ed a elaborare, per ciascuna interferenza rilevata, il progetto di risoluzione completo di elaborati
graficildescrittivi, prescrizioni tecniche, valutazione economica, tempi di esecuzione e relativa approvazione” (cfr. nota
Astaldi allegata). Per consentire tale attivita, con la stessa nota, veniva trasmesso il Progetto dell'opera, che si riallega

alla presente su supporto informatico.

Si ricorda che le aftivita di risoluzione delle interferenze sono disciplinate dal Decreto Legislativo n.

f*“"m‘% Pag.2a3
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163/2006, il quale prevede tra le altre cose che “Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi
modo interferenti con linfrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le
modalita previste dall'articolo 170, ..... Le attivita, .... , devono essere compiute in tempi compatibili con i ~temp}' di
progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutfure, come risultanti dal presente capo e dal programma a
corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di
ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per I'ente gestore responsabilita patrimoniale per i danni subliti
dal soggetto aggiudicatore’. '

Ad oggi solo alcuni Enti hanno proceduto con lattivita richiesta fornendo le indicazioni necessarie per valutare

in modo adeguato ogni attivita necessaria per la risoluzione di eventuali interferenze.

Si sollecita pertanto, con ogni urgenza consentita, a procedere con le verifiche richieste dalla scrivente di cui
alla nota in origine. Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o richieste di documenti; a tal proposito in calce sono

riportati i riferimenti del personale referente della scrivente.

S S.pA.
Distinti saluti. \aé Rob ollarelli

Astaldi spa (astaldi@pec.actalis.it)

Ing. Roberto COLLARELLI, cell. 338-6789178
Ing. Vincenzo AIELLO, cell. 338-9478210
Strada Pedemontana, Localita Ballai snc
09018 Comune di Sarroch

Allti c.s.d.: n. 1 Compact disk contenente:

o Nota Astaldi del 18.10.17 prot. PG 3113
e Progetto Interferenze Lotto 1 e 2 SS 554 - Cagliaritana
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Comune di SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Numero:
Protocollato il:
Oggetto:
Classificazione:
Da:

Indirizzo:

Altri Mittenti:

Destinatari:

Li:  05/03/2019

Termine

UFFICIO PROTOCOLLO
RICEVUTA DI PROTOCOLLAZIONE
9727
05/03/2019 Alle ore: 15.56.10
NUOVA SS 554 CAGLIARITANA. RISOLUZIONE INTERFERENZE
SOLLECITO RISCONTRO NOTA ASTALDI DEL 18/10/2017
OPERE PUBBLICHE / Categoria:106 Classe:7 Sottoclasse:0 Fascicolo:-

ASTALDI S.P.A.

VIA G. V. BONA N. 65-100-ROMA

DIRETTORE AREA 6 - PROGETTAZIONE E SELARGIUS
APPALTI OOPP
DIRETTORE AREA 5 - PROGRAMMAZIONE SELARGIUS

PIANIFICAZIONE TUTELA E CONTROLLO DEL

Assessore Urbanistica (Concu)

Assessore ai Lavori Pubblici (Mameli)

I'addetto/a al E/rotocollo

i ~
e / ['_/, "
i P ( ~F 7S
v £

Scadenza Termine



COMUNE DI MONSERRATO

T
‘i >
:3 ¥ Provincia di Cagliari

e

UFFICIO PROTOCOLLO
RICEVUTA DI PROTOCOLLAZIONE

Numero: 7490

Protocollato il; 05/03/2019 Alle ore: 10.28.50

Oggetto: NUOVA SS554-ELIMINAZIONI DELLE INTERSEZIONI A
RASO/SOLLECITO RISCONTRO

Classificazione: / Categoria:- Classe:- Sottoclasse:- Fascicolo:-

Da: ASTALDI SPA

Indirizzo: VIA G.V. BONA N. 65-100-ROMA

Altri Mittenti:

Destinatari: Il SETTORE: Urbanistica Edilizia Privata e SUAP MONSERRATO

IV SETTORE: Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica, MONSERRATO
Espropriazioni

IV SETTORE: Servizi Tecnologici e Manutenzione MONSERRATO

Li:  05/03/2019

Termine
Scadenza Termine
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Spettie MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento del Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale di Cagliari, Viale Marconi, n. 300, 09100 Cagliari

Alla Cortesa Attenzione del Comandante Provinclale

Spettle TERNA S.p.A.
Via Aquilea, n.8, 89143 Napall
Alla Cortese Attenzione del Dirsttore Generale

Spettle TERNA S.p.A.
Via Pirastu, n. 3, 09125 Cagliani
Alla Cortese Attenzione dal Direttore Generale

Spettle ABBANOA S.p.a. - Gestore unico servizlo idrico Integrato
Via Comalias sne, 09126 Cagliari
Alla Cortese Attenzione del Direttore Generale

Spettle ENAS - Ente Acque Sardegna
Via Mameli, n. 88, 09123 Cagliari
Alla Cortese Attenzione del Direttore Generale

Spett.le REGIONE SARDEGNA-ASSESSORATOQ DE! LAVORI PUBBLICH
Viale Trento, n, 69, 09123 Cagliari
Alla Cortass Attenzione del Direttore Generale

Spettie AUTORITA DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Via Mamell, n. 88, 09123 Cagllari
Alla Cortese Attenzione del Direttore Generale

Spettle PROVINCIA CAGLIARI E CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI -
SETTORE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE

Vlale Ciusa, n. 21, 09131 Cagliari

Alla Cortese Attenzione de! Direttore Generale

Speftle TELECOM S.p.A. » DIREZIONE TERRITORIALE SARDEGNA

Via Calamattia, n. 17, 09134 Caglieri

Alla Cortese Attenzione del Direttore Generale

Alla Gortess Attenzlone de| Responsabile Tecnico della Direzione Teritoriale per la

Sardegna

 Spattle TISCALI SP.A.

$.5. 195, km 2+300, Localiti Sa llletta, n. 1, 09123 Cagliari
Alla Cortess Attenzione de! Direttare Generale

Speltle

COMUNE D! CAGLIAR! MOBILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE
Piazza Alcide De Gasper, 2, 09131 Cagllari

Alla Cortess Attenzlone ds! Responsabile Ufficlo Tecnico &

Spattle COMUNE DI SELARGIUS
via Istrla, n. 1, 08047 Selarglus (Ca)
Alla Cortess Attenzione del Responsabile Ufficlo Tecnico
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Spett.le COMUNE DI MONSERRATO
Plazza San Lorenzo, 09042 Monserrato {Ca)
Alla Cortess Attenzlone del Responsablla Ufficio Tecnleo

Spett.le COMUNE DI QUARTUCCIU
,_,) Via Nazlonale, n. 127, 08044 Quartucclu (Ca)
Alla Cortese Attenzione del Responsabile Ufficio Tecnico

Spett.le COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
Via Eliglo Porcu n. 141, 09045 Quartu SantElena (CA)
Alla Cortese Attenzions del Responsabile Ufficlo Tecnico

p.c. Spettle
ANAS S.p.A,
Coordinamento Territoriale Sardegna
Via Glusapps Biasl, n. 27, 09131 Cagllari
Alla Cortess Attenzions di
Ing. Valter Bortolan
Responsablle Progettazlone e Reallzzazlone del Lavori ing. Salvatore Frasca
Responsabile del Procadimento Ing. Francesco Corrlas

p.c. Spettle
PREFETTURA DI CAGLIARI
Viale Buon Cammino, n, 3, 09123 Cagllari CA
Alla Cortese Attenzione di
Sua Eccellenza Prefetto Dott.ssa Romllda Tafuri

Consegnale con a Meno/ Raccomandata A-R
Prot. AST-001-12-A836-OUT-RC-VA
Sarroch, 4 Marzo 2019

Oggetto: Nuova S8564 “Cagllaritana” - Adeguamento del'asse aflrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso
dal km 1+500 &l km 11+850, Codice CUP F11B11001270001 (1° LOTTO) ed F14E11000660001 (2° LOTTO).

RISOLUZIONE INTERFERENZE
SOLLECITO RISCONTRO NOTA ASTALDI DEL 18.10.17 PG 3113

in data 18.10.2017 la scrivente con propria nota (prot. n. 3113 del 18.10.17, allegata alla presente su supporto
informatico) ha richiesto agli Enti in Indirizzo - nell'amblto delle attivita di progettazione ed esecuzione dell'adeguamento
della Strada Statale 554, Cagllaritana - di "verificare e a sagnalare ..... le opere di propria competenza che inferferiscono
con il progetto ed a elaborare, per ciascuna interferenza rilevata, il progetio di risoluzione completo di elaborati
grafici/descrittivi, prescrizioni fecniche, velutazione economica, tempi di esecuzione e relativa approvazions® (cfr. nota
Astaldi allegata). Per consentire tale attivitd, con la stessa nota, veniva trasmesso il Progetto dell'opera, che si riallega
alla presente su supporto informatico.

Si ricorda che le afiivith di risoluzione delle interferenze sono disciplinate dal Decreto Legislativo n.

wemny, Pag.2a3
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£ ASTALDI

163/2008, il quale prevede tra le altre cose che “Gli enti gestor! delle reti @ opere destinate al pubblico servizio in qualsfasi
modo interferent! con l'infrastrutiura da realizzare hanno lobbligo di cooperare alla realizzazions della stessa con le
modalité previste dallarticolo 170, ..... Le atfivita, .... , devono essere compiute in tempi compatibili con 1 templ di
progettazione, approvazione ed esecuzione delle Infrastrutfure, come risultanti dal presente capo e dal programma a
corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo, La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stala causa di
ritardato awio o anomalo andamento dai lavori comporta per lente gestore responsabilitd patrimoniele per i danni subiti
dal soggetfo aggiudicatore”.

Ad oggi solo alcuni Enti hanno proceduto con lattivita ﬁchfesta fornendo le indicazioni necessarie per valutare
in modo adeguato ogni attivitd necessaria per la risoluzione di eventuali interferenze.

Si sollecita pertanto, con ogni urgenza consentita, a pracedere con e verifiche richleste dalla scrivente di cui
alla nota in origine. Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o richieste di document!; a tal proposito in calce sono
riportati | riferimenti del personale referente della scrivente.

Distinti saluti, AS A
In o Colfatell

Astald] spa (astaldi@pec.actalis.i) €
Ing. Roberto COLLARELLI, cell. 338-6769178

Ing. Vincenzo AIELLO, cell. 338-2478210
Strada Pedemontana, Localith Ballal sne
09018 Comune di Sarroch

AlLti ¢.s.d.: n. 1 Compact disk contenente:

o Nota Astaldi del 18.10.17 prot. PG 3113
s Progetto Interferenze Lotto 1 @ 2 SS 554 - Cagliaritana
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e mm e e Spettle
CONSURZIQ DI BONIET i ifica della Sardegna Meridionale
DELLA S E Consorzio di Bonifica della Saraegna
cCA gnE.Al BAEA{] PIONAST Via Dante Alighieri 254
ARBRBIVATA 1L 09128 Cagliari
Alla Cortese Attenzione del
0 b HAR. 2019 Direttore Generale
PaRee= : Ing. Plerfrancesco TESTA
L | Alla Cortese Attenzione del Responsabile Ufficio
geom. Alessandro FIGUS
Consegnata con a Mano

Prot. AST-003-19-A836-OUT-RC-VA
Sarroch, 5 Marzo 2019

Oggetto: Nuova SS554 “Cagliaritana” - Adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso
dal km 1+500 al km 11+850. Codice CUP F11B11001270001 (1° LOTTO) ed F14E1 1000660001 (2° LOTTO).

RISOLUZIONE INTERFERENZE (CFR. NOTA ASTALDI 18.10.17 PG 3113, prot. CBSM n. 9997 DEL 24.10.17) i
TRASMISSIONE RICEVUTA DI PAGAMENTO ONERI {

cell, 3389478210.

Distinti saluti.

AlLti c.s.d.



ojuaLnsop ody ojued osawnu 01na Ui opodui 2»&3:2_ ao1pod .
i2LNVLSOLLOS ¥NOZ V113N 3¥3AINDS ZOZ m.ﬁ.zﬂ.gon_g FIVLSOd OIDI44N,T13 OT109 FIVLSOd OIDI44NTIEA OT108 K : 3

OO0 o T v
al | [E__\‘,W;i___i. ,{--L_IL i fi L F. . __\ j_ |
= 4:._<Unw.,_, et ok dvo
£ | BRER ] L6TITS6C-52EETT-S0C05T Wad FEATEEAERSS
2 | i Pt ; YZZIYld - VIA
3 1 1 20072
Z. bl B TEQ0
5| J 75y ]
g S ~vagounosy’
Wr i YRRy o ( N )
g _ . .
g - _ - .
2 t> : QQ& Vo fwdd\whx VI )z L3502 : _ @\u,\hﬁﬂnﬁ dolindisi ¥y7J l/LS0>
= — I s m._,qw_.%u . Tvsnvd

f@ Hd _. Uo - NSZ ' 210UC YA
o:i_&@wﬂ _ R EI R E R T EU,.\:&QQ aiZUoSNCD

— e R V OIVISIING
QQ\W\PNM.M-\L.-S\US FWALLTT NI OLIOdWI g7l al QQ\N\:\Q.W,\\%QN& TY3LLIT NI OLHOdWI

pRIEZ 1 L 111 = oCpsrIgF 111 B | e Bz 112" oEorsZEr 1] RIE

RISOA0DIIRG

OlIDAIDDW 1D DINAADN - IMWICAT TTRITUMAS TR AN BrenIndlipa OIIAITINS DA 1IN RIAAZNN & O 1 TR IS TTh L,



Spettle TERNA RETE ITALIA S.p.A. AOTICA
Via Pirastu, n. 3, 09125 Cagliari

Alla Cortese Attenzione di

Roberto CIRRINCIONE

Alessandra GARIEL
aot-cagliari@pec.terna.it

p.c. Spett.le
ANAS S.p.A.
Coordinamento Territoriale Sardegna
Via Giuseppe Biasi, n. 27, 09131 Cagliari
Alla Cortese Attenzione di
ing. Valter Bortolan
Responsabile Progettazione e Realizzazione dei Lavori ing. Salvatore Frasca
Responsabile del Procedimento ing. Francesco Corrias

ct.sardegna@postacert.stradeanas.it

Trasmessa mezzo pec

Prot. AST-0012-19-A836-OUT-RC-VA
Sarroch, 1 Aprile 2019

Oggetto: Nuova SS554 “Cagliaritana” - Adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso
dal km 1+500 al km 11+850. Codice CUP F11B11001270001 (1° LOTTO) ed F14E11000660001 (2° LOTTO).

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMPIANTI DI PROPRIETA’ TERNA SPA
RISCONTRO VOSTRA NOTA DEL 19.3.2019 PROT. N. 0020451

Si fa sequito alla Vostra nota indicata in oggetto e si trasmette come da Voi richiesto il Progetto Stradale (in

formato .dwg) delle della SS 554 denominata Cagliaritana che & possibile scaricare al link (https://we.ti/t-07M2NwA2Ca),

comprendente Planimetria, Sezioni e Profili dell'arteria principale.

Cio detto, & nellinteresse di tutti e soprattutto nel rispetto delle norme procedere con l'individuazione esatta
di ogni singola interferenza in modo da verificarne la presenza ed agire nei modi previsti dal DLgs n. 163/2006 ("Gli enti
gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con linfrastruttura da realizzare hanno
l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalita previste dall‘articolo 170, ..... Le attivita, ...., devono
essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come
risultanti dal presente capo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione
dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente
gestore responsabilita patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore”), o eventualmente secondo disposizioni

in accordo con il Committente Anas.

Si rende pertanto necessario, data la doverosa attenzione e sensibilita nel trattare questo tipo di interferenza

0‘5‘5’%,4 Pag.1a2
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ed anche al fine di procedere con le verifiche da Voi richieste, la condivisione da parte Vostra di un tracciamento di dettaglio
delle linee AT Temna, in coordinate esportabili su qualsiasi cartografia e di uso ingegneristico in modo da procedere in
modo adeguato con ogni tipo di verifica. A tal proposito, si concorda, sulla necessita di organizzare un incontro tecnico in
modo da rendere piu agevole tale fase di confronto e condivisione delle informazioni. | nostri tecnici provvederanno nei

prossimi giorni a contattare il personale TERNA referente (ing. Gariel).

Si precisa inoltre, che tutte le note trasmesse dalla scrivente a Terna SpA, sono state inviate correttamente
all'indirizzo della sede di Cagliari (via Pirastu n. 3, cfr. note Astaldi del 18.10.2017 prot. n. 0003113 e del 4.3.2019 prot. n.

0001), oltre che alla Direzione Generale di Napoli.
DI S.p.A.
A%ﬁo Colfarelli

Distinti saluti.

Allti c.s.d.:
Elaborati grafici progetto stradale (Planimetrie, Profili e Sezioni) scaricabile al link: https://we.tl/t-07M2NwA2Ca

f.ed 5“%@ Pag.2a2

150 8001 =150 14001
OHSAS 18001



N. Raccomandata 15317629533-5

TWAIMIADI

Posteitaliane

£P1816/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 040008 (ex81s0g) - 8L. [ 1] Ed. 09

Accettazione RACCOMANDATA RICEVUTA

E vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello
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N. Raccomandata 15317629534-6
Posteitaliane

EP1816/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 040008 (Ex 81508} - St [ 1 ]Ed. 09

Accettazione RACCOMANDATA RICEVUTA

£ vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello
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9 ALLEGATO 2: RISCONTRI DEGLI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI

RELAZIONE INTERFERENZE
SOTTOSERVIZI

Nuova SS 554 “Cagliaritana”
Adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed
eliminazione delle intersezioni a raso

dal km 1+500 al km 11+850



ST 605 - - W
M3D E26345 REG2017 0022614 21-12-2017 N A4 o

SM - Ufficio Logistico Infrastrutture e Servittu Militari
Comitato Misto Paritetico

Inditizzo: via Torino, 21 - 09124 Cagliari
PEC: cme_sardegna@postacert.difesa.it

Annessi: / 1° Mar. Giorgio Francesco MUSCAS
8. 07060349282
Allegati: / £4: segreomipa@cemeca.esercito.difesa.it

OGGETTO: Rilascio parere unico per adeguamento delPasse attrezzato wbano ed eliminazione delle
intersezioni a raso dalkm 1+500 alkm 11-+850.
Nuova S8 554 “Cagliaritana”. Codice CUP F2602000340001.

A SOCIETA’ ASTALDI ROMA
PEC: astaildi@pec.actalis.it

€, per conoscenza:

COMANDO 3* REGIONE AEREA / COMANDO SCUOLE AM BARI
Reparto Territorio e Patrimonio - Ufficio Serviti Militari
- PECraeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it-—

COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE SUD NAPOLI
- Vice Comandante per le Infrastrutture

- SM — Uflicio Corsi e Attivita Operative e Addestrative

PEC: comfopsud@postacert.difesa.it

COMANDO SUPPORTO LOGISTICO MARINA MILITARE CAGLIARI
PEC: marisuplog.ca@postacert.difesa.it

ANAAANAANNAA

Rife. a. let. n. 0003117/2017 datata 18/10/2017 di ANSALDI;
b. let. n. 0691807 datata 14/12/2017 di COMFOP SUD.

ANAAAAAANAAN

1. In relazione a quanto chiesto da codesta Societd al Comando delle Forze Operative Sud con la lettera
in riferimento a., si evidenzia che le verifiche tecniche oggetto dellistanza sono di competenza di
questo Comando.

2. Per quanto precede, al fine di consentire istruzione delle citate verifiche tecniche, codesta Societa &
invitata a far pervenire la documentazione progettuale del’opera da realizzare, avendo cura di
estenderne copia al Comando 37 Regione Aerea ¢ al Comando di Supporto Logistico defla Marina
Militare in indirizzo per conoscenza.

3. Sirimane a disposizione per ogni eventuale chiatimento in merio.

d’ordine
I CAPO DI STATO MAGGIORE

Digitally signed by GEROLAMO
DEMASI
Date: 2017,12,21 12:10:39 CET
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Cagliari, 09/01/2018
Prot. n® 04/2018

Trasmissione %2 pec

AST-002- 18 -AB36- IN

Spett.le

ASTALDI SPA

Via G. Bona 65
00156 ROMA
astaldi@pec.actalis.it

e, p.c. Spettle
ANAS
Compartimento della Viabilita
Per la Sardegna
Via Biasi 27
09131 CAGLIARI
ct. sardeqna@postacex’: stradeanas it

c.a. Ing. Francesco Corrias

Oggetto: NUOVA 5SS 554 “CAGLIARITANA”". CUP F2602000340001
Risoluzione Interferenze dal km 1+500 al km 11+850.

Con riferimento alla vostra nota 0003113/2017 del 18/10/2017 vi trasmettiamo copia
dell’elaborato grafico “AS BUILT", gia sovrapposto al vostro progetto, della interferenza della rete
del gas al Km. 8+650 della S.S. 554 e pertanto ricadente nel progetto di cui trattasi.

Per quanto di nostra competenza riteniamo non esserci alcuna interferenza da risolvere
tenuto conto che la tubazione gas risulta essere posata a mt. 5,50 di profondita e sembra essere
ad una distanza di sicurezza dalle future fondazioni delle vostre opere d'arte.

Qualora la nostra interpretazione non fosse corretta siamo disponibili a confrontarci per
determinare, in tempi brevi, la risoluzione di eventuali problematiche.

Restiamo comungue a disposizione per aventuali chiarimenti efo sopralluoghi congiunti.

Distinti saluti.

ISGASTRENTATRE spa

SEDE LEGALE E UFFICIO AMMINISTRATIVO:
09134 CAGLIARI - PIRRI - VIA I'TALIA, 167
Tel. 070, 563363 - Fax 070. 564637
e-mailisgas33@groail.com

N
COMCESSIONARIA
S Dondotre sph UACINO 33
'iEDI' LEGALE E UFFICIO AMMINISTRATIVO:
09134 CAGLIAR] - PIRRI - VIA ITALIA, 167

R'I ITA IVA - CODICE FISCALE 03310280924
CCIAA CAGLIARI N, 261410
CAP. S0C, 3.000,000,00 - interamente versato

I’" 0.5633p3 - Fax 070.564637 1\
|=,\1 ITA IVA - COLJIGE FISCALE| 0331 ozaom
'\}f"" W | L -



FROT. ASTAD
AST-col- A8-A226 (N
otel Q.01 48,

- BEX.
09125 Cagliari 23 0EA- 2018
C.F. MOLINAS & 439070 60425728
PEC:marisuplog. ca@postacert.difesa it

Comando Supporto Logistico Al: Vedesi indirizzi a tergo
Cagliari

Ufficio: Infit/dem
Indirizzo telegrafico: MARICAGLIARK

Sez.; Infrastrutture

P E.L: marisuplog.ca@marina.difesa.it

prot. N°_ Q00 /! 2"80 Allegati

Argomento: Risoluzione delle interferenze Nuova 88554 “cagliaritana” — Adeguamento dell’asse
attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso dal km 1+500 al
km11+800. Codice CUP F2602000340001 .-

Spazio riservato a
Protocolli, visti e
Decretazioni

SOLO PEC
a) rif. fg. n. AST-001-18-A836-OUT-RC-fv del 08/01/2018 della Societa ASTALDI,

b) rif. fg. n. 0022614 del 21/12/2017 del COMANDO MILITARE ESERCITO SARDEGNA.-

1. Dall’esame della documentazione pervenuta con il fogho m
riferimento (a), non tisultano interferenze con gli interessi della
Marina Militare nella zona.

2. Pertanto si esprime il nulla osta per quanto di competenza, ai

soli fini militari marittimi, al’esecuzione dei lavori in argomento.




COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO MOBILITA'. INFRASTRUYTURE VIARIE E RETI

AN&T-02- 5~ A6
Spett.ie Impresa

’ S ASTALDI S.PA.
PE 2 A Li’)‘\ ) agstaldi@pec.actalis.it

ANAS 5.p.A.
Coordinamento Territoriale Sardegno

ct sardegna@postacert.stradegnas. it

t

OGGETTO: Nuova SS 554 “Cagliaritana” adeguamento dell'asse éttrezzato urbano
ed eliminazione delle intersezioni a raso dal Km 1+500 al Km 11+850.
RISOLUZIONE INTERFERENZE RISCONTRO NOTA DEL 06/03/2019

In riscontro alla nota di cui al'oggetto si comunica che come stabilito nel corso delle riunioni

del Tavolo Tecnico tenutesi tra ANAS S.p.A., Assessorato dei Lavori Pubblici RAS e Comune di

- Cagliari, che hanno portato alla firma del Nuovo Accordo di 'Programma'approvato conDecretodel

Presidente . della Regione N° 757 del 26/05/2015, I'Amministrazione’ comunale nell'ambito
dell'intervento delegato ha prc;weduto a spostare all'interno della propria complanare di nuova
realiziazione, la condotta delle acque meteoriche esistente che andava ad interferire con i I;,wori di
competenzaAnas.‘

.Allo stato attuale tale condotta risulta pertanto dismessa.

Si ailega- alla presente la pianimetria con lindicazione delle opere gia realizzate
dall'amministrazione comunale nonché il rilievo dei pozzetti esistenti con I'individuazione del
manufatto esistente dismesso ‘¢ l'indicazione dei pozzetti del collettore Q3 delle acque nere di
competenza Abbanoa.

Come gia richiesto duran.te le varie riunioni del tavolo tecnico, nonché nel pa:ere‘di

competenza emesso per I'Adozione della Variante Urbanistica relativamente al lavoro di



COMUNE D! CAGLIARI
SERVIZIO MOBILITA'. INFRASTRUTTURE VIARIE E RET!

competenza Anas, lo ‘scrivente ¢ ancora in attesa dello studio idraulico esteso al corpo recettore,
con la valutazione degli appérti dovuti al canale scolmatore sul Rio Fangario al fine di verificare
{'invarianza idrau!ica con riduzione del rischio idrogeologico dell'intera zona.

Si allega alla presente: |

- Planimetria delle opere realizzate con softo servizi presenti nell'area di competenza
territoriale, .

- Parere di competenza del Servizio mobilita in merito alla Variante urbanistica connessa alla

realizzazione delle infrastrutture idrauliche '

e I,C-N2-10-del-31-01-2017 di-approvazione della- Variante Urbanistica;

Cordiali saluti.




D‘Angeli Federico

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Allegati:

Spett.le Astaldi SpA

Amministrazione Tiscali <amministrazione.tiscali@legalmail.it>
lunedi 11 marzo 2019 12:42

astaldi@pec.actalis.it
INTERFERENZE TISCALI - SS 554 “CAGLIARITANA" ADEGUAMENTO ALLA SEZIONE

STRADALE CAT. B "EXTRAURBANA PRINCIPALE" ED ELIMINAZIONE DELLE
INTERSEZIONI A RASO
20190307142953909.pdf

Visionata la Vostra lettera consegnata a mano in data 07/03/2019 presso la sede Tiscali S.S. 195, Km 2+300 Localita

Sa llletta 09123 Cagliari e allegata alla presente comunicazione,
esaminati i progetti dell’opera pervenuti su supporto digitale Compact Disk con la medesima lettera:

Comunichiamo che non esistono attualmente infrastrutture di proprieta Tiscali interferenti con il progetto

esecutivo.

Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito, I'occasione ci & gradita per inviarVi

cordiali saluti.

Tiscali italia SpA

ASTALDI S.p.A.
Protocollo n. AST-00% <49 - ABSL =1

Ricevuto il 44/0% /2049
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OGGETTO:

Nuova SS 554 “Cagliaritana” adeguamentc
dell’asse attrezzato urbano ed eliminazion¢
della intersezioni a raso dal Km, 1+500 al

Km. 11+850.

Codice CUP F2602000340001

Consorzio  Via Danle, 254 - 09128 CAGLIARI
Boniflca telelono 070 40951- fax 070 4095340

Sardegna wob hilp/wwvr.cbsm.il emat chsm@cbsm.il Assucluzione Nnazionale
Merldionale  codice Fiscate - Portita IvA 80000710923 Bonifiche ¢ Irrigazione
Astaldi S.p.A.

Via Giulio Vincenzo Bona, 65
00156 Roma (Italia)

Ufficio di zona
di Quartu Sant’Elena

ASTALDI S.P.A.
\Oﬂmomo W ART.004LAD-ABTE- 1N

Si fa riferimento alla nota n° 0003113/2017 del 18/10/2017 acquisita con il
protocollo consortile n°9997 del 24/10/2017, con la quale viene richiesta
lautorizzazione all’adeguamento dell’asse attrezzato urbano della Nuova SS 554
“Cagliaritana” ed alla eliminazione della intersezioni a raso dal Km. 1+500 al Km.
11+850.

Dall’analisi della cartografia tecnica presentata e dai sopralluoghi effettuati
dal personale consortile, sono state riscontrate interferenze tra i lavori in oggetto e la
rete irrigua Consortile in PVC DN 140 del Distretto irriguo denominato “Selargius”
Comizio 9-34-35-37 e Diramatore D.

Per le problematiche connesse al superamento delle interferenze che & stato
possibile riscontrare attraverso gli elaborati trasmessi, nonché a quelle che verranno
eventualmente riscontrate col procedere del dettaglio progettuale, & necessaria
l'acquisizione di tutti gli elaborati grafici necessari per una pil precisa valutazione
dellintervento, in particolare si richiede per ciascun punto interferente la
trasmissione di un elaborato grafico di maggior dettaglio su base catastale, che
rappresenti I'esatto posizionamento dellintervento, le modifiche da apportare alle
infrastrutture Consortili e la tipologia delle apparecchiature di sezionamento e di
sfiato che verranno utilizzate.

Per quanto attiene le interferenze con i Inoltre, durante l'esecuzione delle
opere, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche generali di seguito riportate:

1. preliminare individuazione sul terreno della tratta di condotta irrigue
interferenti con le opere in oggetto, da effettuarsi congiuntamente con i tecnici
consortili successivamente alla comunicazione di inizio lavori;

) AREA AGRARIA
chsm@chsm.it

P.A. S.P.
Geom. A.F



Assochneonn Nozionnle
Honifiche e Irrignzione

é Consorzlo  Via Dante, 254 - 00128 CAGLIARI
Bonifica lelefono 070 40051- fax 070 4095340
Sardegno web hllp/vwvav.csm it ewest chsmg@cbsmit
Morldionaloe  Cooea Fiseate - Para WA 80000710023

2. minimizzazione degli eventuali tempi di interruzione del servizio irriguo,
con predisposizione di quanto occorrente per la realizzazione delle opere di ripristino
prima della eventuale esclusione delle condotte in esercizio;

3. in caso si renda necessario rimuovere o interrompere la linea
sotterranea posata allinterno della servitii o esproprio della condotta irrigua, codesto
Ente dovra provvedervi facendosi carico di tutte le spese all'uopo occorrenti.

Il Consorzio si riserva la facolta di sorvegliare e controllare l'esecuzione dei
lavori nonché impartire disposizioni di dettaglio, completamento o modifica che
all'atto esecutivo o in fase di collaudo si rendessero necessarie.

Si precisa che né tali disposizioni né la sorveglianza di cui sopra, potranno
comunque esonerare codesta spett.le Societa da responsabilita di qualsiasi genere
per danni o pregiudizi che i terzi possano eventualmente subire in occasione o a
causa dell'esecuzione delle opere in parola.

Per quanto non specificamente previsto o regolamentato si rimanda alle
disposizioni contenute nei Capitolati Speciali d'Appalto per opere analoghe nonché
alle prescrizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere di
competenza del Ministero LL.PP.

L’inizio dei lavori di cui al presente nulla osta, é subordinato alla costituzione
di un deposito cauzionale (polizza fidejussoria) volto a garantire la corretta esecuzione
dei lavori in oggetto, la cui misura determinata da questo Consorzio.

Qualora invece lo stesso concessionario abbia cagionato danni ad opere
pubbliche di pertinenza di questo Consorzio, l'ufficio provvedera ad inviare diffida
scritta mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni per il ripristino ed il
tempo concesso per eseguirlo, decorso il quale disporra per I'esecuzione d’ufficio in
danno del titolare del provvedimento, trattenendo l'importo delle spese sostenute
dalla cauzione versata, salvo ulteriore risarcimento in caso di maggior danno.

Tutti gli oneri relativi all’esecuzione delle opere, compreso lintervento di
personale tecnico consortile per il controllo dei lavori, nonché quelli relativi al rilascio
del presente nulla osta, saranno a totale carico del richiedente.

Per ulteriori esigenze tecniche necessarie in corso d’opera sull’intervento da
eseguire nonché per la definizione del periodo di intervento e delle modalita operative
da osservare, si prega contattare il Responsabile di Zona P.I. Renato Sarritzu, presso
l'ufficio periferico di Quartu Sant’Elena (070 841157)

Distinti saluti.

Il Direttore Vicario dell’Area Agraria
(Dott. Agr. Paolo Podda)

t b f A

PR

Geom, A.FF Servizio AGRARIO
chsm@cbsm.it
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Spett.le ASTALDI SpA
Strada Pedemontana, Loc Ballai snc - 09018 Sarroch (CA)

PEC: astaldi@pec.actalis.it

Alla c.a. dellIng. Roberto Collarelli
Alla c.a. dell'Ing. Vincenzo Aiello

Spett.le ANAS SpA
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma (RM)
PEC: anas@postacert. stradeanas.it

Ep.c.

ANAS SpA - Coord. Territoriale Sardegna
Via G. Biasi, 27 — 09131 (CA)

Alla c.a. Ing. Valter Bortolan

PEC: ct.sardegna@postacert.stradeanas.it

Alla c.a. del Resp. Progettazione e Realizzazione dei Lavori

Ing. Salvatore Frasca

email: s.frasca@stradeanas.it

Alla c.a. del Resp. del Procedimento
Ing. Francesco Corrias

email: f.corrias@stradeanas.it

Oggetto: Nuova SS 554 "Cagliaritana” - Adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a
raso dal km 1+500 al km 11+850. Codice CUP F11B11001270001 (1°Lotto) ed F14E11000660001 (2°
Lotto)
Risoluzione interferenze. Sollecito riscontro nota Astaldi del 18.10.2017 PG 3113
Individuazione interferenze impianti AT di proprieta Terna SpA

Spett.le Astaldi,

in nome e per conto di Terna S.p.A., giusta procura del 16 gennaio 2019, rep 1080 registrato a Roma 3, riscontriamo la
Vs.missiva prot. AST-001-19-A836-OUT-RC-VA del 04.03.2019, da voi inviata erroneamente alla DTCS AQT Napoli,
inerente la realizzazione della nuova SS 554 “Cagliaritana” per conto di ANAS, con adeguamento dell'asse attrezzato
urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso dal km 1+500 al km 11+850 della SS 554

Sede Legale Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - ltalia - Tel. +39 0683138111 Lo

Reg. Imprese Roma, C.F. e P.1. 11789181000 R.E.A. 1328587 I:’q? :] % % %;‘
Cap. Soc. 120.000,00 Euro interamente versato - Socio Unico e Rl L e R
Direzione e Coordinamento di Terna SpA
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Vi rappresentiamo che nell'area interessata dal Progetto di realizzazione in parola, di sono presenti i seguenti
elettrodotti 150 kV di proprieta Terna S.p.A.:

= Tav. DPCA06D1501TOOINTO1PPO8A — all'altezza dello svincolo per Baracca Manna (dal Km 3+700 al Km
4+000) e prevista la realizzazione di nuovo cavalcavia (CV04) che va ad interferire con due elettrodotti AT a
150 kV di proprieta Terna S.p.A. denominati “Santa Gilla — Cagliari 4" cod. 23.332 (tratto aereo 29-30-31) e
“Cagliari 4 — Selargius” cod.23.384 (tratto aereo 03-04-05);

= Tav. DPCA06D1501TODINTO1PP1OA — nel progetto della strada complanare S05 all'altezza del km 8 si
evidenzia la presenza dell’elettrodotto in cavo interrato a 150 kV di proprieta Terna S.p.A. denominato
“Terramaini- Selargius” cod. 23.672;

= Tav. DPCAD6D1501TOOINTO1PP12A — nel progetto di adeguamento degli svincoli SV09 e SV10 della SS 125
si evidenzia |la presenza dei seguenti elettrodotti aerei 150 kV:

- “Selargius — Molentargius™ cod. 23.390 (attraversamento aereo (camp. 19-20) con nuova arteria SS
125);

- "Quartucciu - Villasimius" cod. 23.363 (attraversamento aereo (camp. 03-04) nuovo svincolo SS 125
SV10);

- "Quartucciu - Villasimius" cod. 23.363 (attraversamento aereo e parallelismo (tratto. 03-04-05) nuovo
svincolo SS 125 SV10);

- “Quartucciu - Quartu” cod. 23.321 (attraversamenta aereo (camp. 02-03) con nuova arteria SS 125 e
adeguamento dello svincolo esistente SV09); l'elettrodotto in essere & attualmente in fase di

demolizione;

e del nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 kV di proprieta Terna S.p.A. denominato “Quartu-Quartucciu”
cod. 23.321 allaltezza del nuovo svincolo SS 125 SV10 con Strada Prov. Quartucciu Ganni e Strada
Provinciale n.91.

Si evidenzia che i suddetti elettrodotti sono inclusi nel’ambito della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) per
effetto del Decreto Ministeriale 25.5.1999 e ss.mm.ii e costituiscono, pertanto, opere di preminente interesse statale (art
1 sexies D.L. n. 239/2003 conv. in L. 290/2003) realizzati ed eserciti nell'interesse dello Stato, per espletare il servizio
pubblico di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica di cui Terna S.p.A. & Concessionaria, giusta convenzione
stipulata con il Ministero delle Attivita Produttive (MSE) il 20.4.2005, come modificata in data 15.10.2010.

Pertanto, la realizzazione di autostrade, strade statali, provinciali @ comunali in prossimita di preesistenti impianti
AT e AAT deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la vigente
normativa in materia di distanze tra opere civili e conduttori elettrici, di seguito specificata:

* D.M. 449 del 21 marzo 1988 (in S.0. alla G.U. n.79 del 05.04.1988) e ss.mm.ii., recante norme tecniche per la

progettazione, I'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;




Via Emilio Pirastu, 3
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+ Regio Decreto n.1775 del 11.12.1933 Capo |l - Servitu di Elettrodotto

» Circolare n.10 del Ministero dell'Interna Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della Protezione Civile del
10.02.1969 art.9.2.

* Legge 6 agosto 2008 n.133 (Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) recante Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione Tributaria (G.U. n. 195 del 21 agosto 2008)

* Circolare ANAS n.82481 del Luglio 2011

¢ Norma Tecnica C.E.l. 11-17: 2006-07 ed. Terza “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di
energia elettrica — Linee in cavo”,

Quanto sopra precisato, al fine di poter effettuare le valutazioni del casoe fornire tutte le indicazioni necessarie ai fini
della sicurezza nell'operativita in prossimita di elettrodotti AT in tensione (in particolare perforazioni, scavi etc. in

prossimita dei cavi interrati), si chiede copia del progetto esecutivo (comprensivo di sezioni trasversali e longitudinali nei

unti di interferenza) che dovra rispettare le distanze orizzontali e verticali nei confronti degli elettrodotti esistenti (interrati

e aerei) ai sensi della vigente normativa in materia.

Ricordiamo che le eventuali richieste di spostamento o interramento di linee AT interferenti, dovranno essere inoltrate
alla scrivente Terna Rete Italia S.p.A. - societa con socio unico Terna e soggetta alla sua direzione e coordinamento

che, in forza del contratto di servizio ad oggi in vigore gestisce I'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della RTN di

proprieta TERNA - che verifichera preliminarmente la fattibilita dell'intervento:
Terna Rete Italia S.p.A. — AOT/CA - Via Emilio Pirastu, 3 - 09125 Cagliari

Si precisa, in linea con quanto previsto dall'art. 27 comma IV del D.lgs. n. 50/2016, che le spese per lo spostamento o
interramento di cui sopra saranno a totale carico del richiedente ente aggiudicatore, ivi inclusi i costi per I'ottenimento
delle relative autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 239/03. Le eventuali tempistiche per 'esecuzione dei lavori decorreranno
dall'ottenimento della necessaria autorizzazione.

Vi precisiamo, inoltre, che nell'ipotesi in cui, dallesecuzione di eventuali opere di spostamento o interramento di linee AT
interferenti oppure in generale dall'esecuzione dei lavori di cui alloggetto della Vostra lettera del 4 marzo 2019, siano
prodotti danni (ivi inclusi quelli relativi a disalimentazione della rete) a Terna e/o a terzi di cui Terna sia chiamata a

rispondere, sarete tenuti a risarcire nonché manlevare Terna e tenerla integralmente indenne e garantita ..




Segnaliamo infine che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che I'avvicinarsi
ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt.83 e 117 del D.Lgs. 9 aprile 2008
n.81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite I'impiego di attrezzi, materiali, mezzi mobili, costituisce
pericolo mortale.

Disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti, rimaniamo a vostra completa disposizione per un’analisi puntuale

del vostro progetto e risoluzione delle interferenze con i nostri impianti, rendendoci disponibili ad un incontro.

A tal fine potete contattare il referente della pratica Ing. Alessandra Gariel tel. 070 352 9277 -
alessandra.gariel@terna.it

Con i migliori saluti,

Allegati:

Planimetrie_interf_Impianti Terna..pfd
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Spett.le Astaldi S. p. A.
c. a Ingg. Collarelli e Aiello
(astaldi@pec.actalis.it)

Oggetto: Nuova SS 554 “Cagliaritana” — Adeguamento dellasse attrezzato urbano. Art. 26 bis
Legge 1 dicembre 2018, n. 132,

In riferimento alla nota a margine indicata, si rappresenta che questo Comando non ha
ravvisato alcuna interferenza tra le opere in oggetto e proprie sedi, impianti ed attrezzature.

p. IL COMANDANTE
ing. Gino Novello
IL DIRIGENTE

Giordano
( firmato digitalmente ai sensi di legge )

MD

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari Ufficio Prevenzione Incendi
Viale Marconi n® 300 Telefono 070/4749332/362/379/409 Telefax 070/4749349

09100 Cagliari Responsabile Ufficio: D. V. D.. Dott. Ing. Massimo Deplano
e-mail: comando.cagliari@vigilfuoco.it Orario Ufficio: Dal Lunedi al Venerdi dalle 8.30 alle 11.30
PEC: com.cagliari@cert.vigilfuoco.it Mercoledi dalle 15.00 alle 17.00

PEC: com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it
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