


Cart.
Num. 

Progr.

Num. 

Parziale
 Scala 

Data progetto e 

revisione

1 1 STP 001 Elenco elaborati  - FEBB-2011

2 1 STP 002 Relazione Generale - APRILE-2011

3 2 STD 001 Corografia generale 1:20.000 FEBB-2011

4 3 STD 010 Planimetria generale di inquadramento tavola 1 di 2 1:5.000 R1-APR-2011

5 4 STD 011 Planimetria generale di inquadramento tavola 2 di 2 1:5.000 R1-APR-2011

6 5 STD 012 Planimetria generale d'inquadramento su ortofoto tavola 1 di 4 1:5.000 R1-APR-2011

7 6 STD 013 Planimetria generale d'inquadramento su ortofoto tavola 2 di 4 1:5.000 R1-APR-2011

8 7 STD 014 Planimetria generale d'inquadramento su ortofoto tavola 3 di 4 1:5.000 R1-APR-2011

9 8 STD 015 Planimetria generale d'inquadramento su ortofoto tavola 4 di 4 1:5.000 R1-APR-2011

10 9 STD 020 Profilo longitudinale generale carreggiata sud dal km 5+650 al km 9+650 1:5.000/500 APRILE-2011

11 10 STD 021 Profilo longitudinale generale carreggiata sud dal km 9+650 al km 12+245 1:5.000/500 APRILE-2011

12 11 STD 022 Profilo longitudinale generale carreggiata nord dal km 310+350 al km 314+900 1:5.000/500 APRILE-2011

13 12 STD 023 Profilo longitudinale generale carreggiata nord dal km 314+900 al km 318+500 1:5.000/500 APRILE-2011

14 1 GEI GEO 001 Relazione geologica-geomorfologica - APRILE-2011

15 2 GEI GEO 002 Planimetria Geologica 1:5000 APRILE-2011

16 3 GEI GEO 003 Profili Geologici 1:5000 APRILE-2011

17 4 GEI GEO 004 Sezioni geologiche trasversali 1:5000 APRILE-2011

18 5 GEI GEO 005 Carta geomorfologica 1:5000 APRILE-2011

19 6 GEI GEO 006 Carte della pericolosità da frane e pericolosità idraulica (da P.S.A.I. ed I.F.F.I.) 1:5000 APRILE-2011

20 7 GEI GEO 007 Carta Idrogeologica 1:5000 APRILE-2011

21 8 GEI GEO 008 Planimetria di ubicazione delle indagini geognostiche 1:5000 APRILE-2011

22 1 GEI APE 001 Relazione geotecnica - FEBB-2011

23 2 GEI APE 002 Profilo geotecnico - Asse Sud - da inizio intervento a progr km 7+100 1:2000/200 FEBB-2011

24 3 GEI APE 003 Profilo geotecnico - Asse Sud - da progr km 7+100 a progr km 8+300 1:2000/200 FEBB-2011

25 4 GEI APE 004 Profilo geotecnico - Asse Sud - da progr km 8+300 a progr km 9+600 1:2000/200 FEBB-2011

26 5 GEI APE 005 Profilo geotecnico - Asse Sud - da progr km 9+600 a progr km 11+200 1:2000/200 FEBB-2011

27 6 GEI APE 006 Profilo geotecnico - Asse Sud - da progr km 11+200 a fine intervento 1:2000/200 FEBB-2011

28 1 GEI APE 100 Area 6 e 7 Tav. 1/2 - km 307+600÷307+990 e km 308+050÷308+350 - Planimetria geologica-geomorfologica e sezione geologica-tecnica Varie FEBB-2011

29 2 GEI APE 101 Area 6 e 7 Tav. 2/2 - km 307+600÷307+990 e km 308+050÷308+350 - Planimetria geologica-geomorfologica e sezione geologica-tecnica Varie FEBB-2011

30 3 GEI APE 102 Area 8 e 9 - km 308+700÷308+800 e km 308+800÷308+900 - Planimetria geologica-geomorfologica e sezione geologica-tecnica Varie FEBB-2011

31 4 GEI APE 103 Area 10 Tav. 1/2 - km 308+950÷309+950 - Planimetria geologica-geomorfologica Varie FEBB-2011

32 5 GEI APE 104 Area 10 Tav. 2/2 - km 308+950÷309+950 - Sezione geologica-tecnica Varie FEBB-2011

33 6 GEI APE 105 Area 11 e 12 - km 310+500 e km 310+600 - Planimetria geologica-geomorfologica e sezione geologica-tecnica Varie FEBB-2011

34 7 GEI APE 106 Area 13 - km 311+800÷311+900 - Planimetria geologica-geomorfologica e sezione geologica-tecnica Varie FEBB-2011

35 1 GEI APE 200 Relazione generale - FEBB-2011

36 2 GEI APE 201 Particolari di installazione strumenti di monitoraggio Varie FEBB-2011

37 3 GEI APE 202 Planimetria Tavola 1/8 1:1000 FEBB-2011

38 4 GEI APE 203 Planimetria Tavola 2/8 1:1000 FEBB-2011

39 5 GEI APE 204 Planimetria Tavola 3/8 1:1000 FEBB-2011

40 6 GEI APE 205 Planimetria Tavola 4/8 1:1000 FEBB-2011

41 7 GEI APE 206 Planimetria Tavola 5/8 1:1000 FEBB-2011

42 8 GEI APE 207 Planimetria Tavola 6/8 1:1000 FEBB-2011

43 9 GEI APE 208 Planimetria Tavola 7/8 1:1000 FEBB-2011

44 10 GEI APE 209 Planimetria Tavola 8/8 1:1000 FEBB-2011

45 1 MAM 001 Relazione tecnica boschi e piante alto fusto (artt. 3 e 5 LR 39/2000) - MARZO-2011

46 2 MAM 002 Sovrapposto delle aree forestali soggette ad abbattimento e progetto autostradale e rilievo alberi alto fustoTavola 1/8 1:1000 MARZO-2011

47 3 MAM 003 Sovrapposto delle aree forestali soggette ad abbattimento e progetto autostradale e rilievo alberi alto fustoTavola 2/8 1:1000 MARZO-2011

48 4 MAM 004 Sovrapposto delle aree forestali soggette ad abbattimento e progetto autostradale e rilievo alberi alto fustoTavola 3/8 1:1000 MARZO-2011

49 5 MAM 005 Sovrapposto delle aree forestali soggette ad abbattimento e progetto autostradale e rilievo alberi alto fustoTavola 4/8 1:1000 MARZO-2011

50 6 MAM 006 Sovrapposto delle aree forestali soggette ad abbattimento e progetto autostradale e rilievo alberi alto fustoTavola 5/8 1:1000 MARZO-2011

51 7 MAM 007 Sovrapposto delle aree forestali soggette ad abbattimento e progetto autostradale e rilievo alberi alto fustoTavola 6/8 1:1000 MARZO-2011

52 8 MAM 008 Sovrapposto delle aree forestali soggette ad abbattimento e progetto autostradale e rilievo alberi alto fustoTavola 7/8 1:1000 MARZO-2011

53 9 MAM 009 Sovrapposto delle aree forestali soggette ad abbattimento e progetto autostradale e rilievo alberi alto fustoTavola 8/8 1:1000 MARZO-2011

54 10 MAM 010 Planimetria catastale delle aree forestali soggette ad abbattimento e rilievo alberi alto fusto Tavola 1/3 1:2000 MARZO-2011

55 11 MAM 011 Planimetria catastale delle aree forestali soggette ad abbattimento e rilievo alberi alto fusto Tavola 2/3 1:2000 MARZO-2011

GEOTECNICA

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DELLE AREE IN DISSESTO

PIANO DI MONITORAGGIO STUTTURALE E GEOTECNICO

CENSIMENTO VEGETAZIONALE

Codice dell'elaborato Titolo dell'elaborato

LAVORI A BASE D'ASTA
DOCUMENTAZIONE GENERALE

PARTE GENERALE

GEOLOGIA 
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56 12 MAM 012 Planimetria catastale delle aree forestali soggette ad abbattimento e rilievo alberi alto fusto Tavola 3/3 1:2000 MARZO-2011

57 1 MAM 035 Relazione tecnico-specialistica - APR-2011

58 2 MAM 036 Relazione tecnico-specialistica - Allegato 1 - Schede botaniche delle specie arboree e arbustive - APR-2011

59 3 MAM 037 Relazione tecnico-specialistica - Allegato 2 - Specifiche per il terreno vegetale e per le semine - APR-2011

60 4 MAM 038 Relazione tecnico-specialistica - Allegato 3 - Piano di manutenzione delle opere a verde - APR-2011

61 5 MAM 039 Particolari tecnici esecutivi -1° fase recupero ambientale- Ricostruzione pedologica, terre rinforzate -semine, pacciamature e scelta delle specie di sementi varie APR-2011

62 6 MAM 040 Particolari esecutivi - 2° fase recupero ambientale-Sistemazioni consolidanti arboreo/arbustive - Modulo di impianto, specie e particolari esecutivi varie APR-2011

63 1 MAM 100 Relazione generale - APR-2011

64 2 MAM 101 PLANIMETRIA DI PROGETTO - COROGRAFIA - TAV. 1 dal Km 0+000.00 al Km 17+000.070 1:25000 APR-2011

65 3 MAM 102 SETTORE ANTROPICO - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 dal Km 0+000.00 al Km 9+650.00 1:5000 APR-2011

66 4 MAM 103 SETTORE ANTROPICO - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 dal Km 9+650.00 al Km 17+000.70 1:5000 APR-2011

67 5 MAM 104 SETTORE IDRICO - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 4 dal Km 0+000.00 al Km 9+650.00 1:5000 APR-2011

68 6 MAM 105 SETTORE IDRICO - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 5 dal Km 9+650.00 al Km 17+000.70 1:5000 APR-2011

69 7 MAM 106 SETTORE ASSETTO FISICO DEL TERRITORIO - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 6 dal Km 0+000.00 al Km 9+650.00 1:5000 APR-2011

70 8 MAM 107 SETTORE ASSETTO FISICO DEL TERRITORIO - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 7 dal Km 9+650.00 al Km 17+000.70 1:5000 APR-2011

71 9 MAM 108 SETTORE NATURALE - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 8 dal Km 0+000.00 al Km 9+650.00 1:5000 APR-2011

72 10 MAM 109 SETTORE NATURALE - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 9 dal Km 9+650.00 al Km 17+000.70 1:5000 APR-2011

73 1 STD 050 Relazione stradale - APR-2011

Analisi di sicurezza

74 1 STD 060 Analisi degli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza stradale (EX DM n.67/S del 22.04.2004) - FEBB-2011

75 2 STD 030 Diagrammi delle velocità e delle visuali libere - Carreggiata Sud 1:10.000 FEBB-2011

76 3 STD 031 Diagrammi delle velocità e delle visuali libere - Carreggiata Nord veicoli leggeri 1:10.000 FEBB-2011

77 4 STD 032 Diagrammi delle velocità e delle visuali libere - Carreggiata Nord veicoli leggeri 1:10.000 FEBB-2011

Elaborati tipologici

78 1 STD 100 Sezioni autostradali tipo in sede naturale - Tavola 1 di 3 1:100 FEBB-2011

79 2 STD 101 Sezioni autostradali tipo in sede naturale - Tavola 2 di 3 1:100 FEBB-2011

80 3 STD 102 Sezioni autostradali tipo in sede naturale - Tavola 3 di 3 1:100 FEBB-2011

81 4 STD 103 Sezioni autostradali tipo in viadotto, galleria e sottovia 1:100 FEBB-2011

82 5 STD 104 Sezioni autostradali tipo - corsie acc./dec. di svincolo e piazzole di sosta 1:100 FEBB-2011

83 6 STD 105 Sezioni tipo viabilità interferita e rampe di svincolo 1:100 FEBB-2011

84 7 STD 106 Elaborati tipologici - particolari costruttivi, elementi marginali e pavimentazioni 1:100 FEBB-2011

85 8 STD 107 Tipologici segnaletica integrativa in curva - FEBB-2011

86 9 GEI APE 150 Rilevati e trincee - sezioni tipo 1:100 FEBB-2011

Planimetrie stato attuale 

87 1 STD 130
Planimetria 

dal km 307+000 al  km 307+800 1:1.000 APR-2011

88 2 STD 131
Planimetria 

dal km 307+800 al  km 308+700 1:1.000 APR-2011

89 3 STD 132
Planimetria 

dal km 308+700 al  km 309+600 1:1.000 APR-2011

90 4 STD 133
Planimetria 

dal km 309+600 al  km 310+400 1:1.000 APR-2011

91 5 STD 134
Planimetria 

dal km 310+400 al  km 311+300 1:1.000 APR-2011

92 6 STD 135
Planimetria 

dal km 311+300 al  km 312+200 1:1.000 APR-2011

93 7 STD 136
Planimetria 

dal km 312+200 al  km 313+000 1:1.000 APR-2011

94 8 STD 137
Planimetria 

dal km 313+000 al  km 313+600 1:1.000 APR-2011

Planimetrie e dati di tracciamento   

95 1 STD 160
Planimetria 

dal km 6+200 al  km 7+100 1:1.000 FEBB-2011

96 2 STD 161
Planimetria 

dal km 7+100 al  km 8+000 1:1.000 FEBB-2011

97 3 STD 162
Planimetria 

dal km 8+000 al  km 8+700 1:1.000 FEBB-2011

98 4 STD 163
Planimetria 

dal km 8+700 al  km 9+500 1:1.000 FEBB-2011

99 5 STD 164
Planimetria 

dal km 9+500 al  km 10+400 1:1.000 FEBB-2011

100 6 STD 165
Planimetria 

dal km 10+400 al  km 11+300 1:1.000 FEBB-2011

101 7 STD 166
Planimetria

dal km 11+300 al  km 12+100 1:1.000 FEBB-2011

102 8 STD 167
Planimetria

dal km 12+100 al  km 12+800 1:1.000 FEBB-2011

Planimetrie di progetto

103 1 STD 230
Planimetria 

dal km 6+200 al  km 7+100 1:1.000 R1-APR-2011

104 2 STD 231
Planimetria 

dal km 7+100 al  km 8+000 1:1.000 R1-APR-2011

105 3 STD 232
Planimetria 

dal km 8+000 al  km 8+700 1:1.000 R1-APR-2011

106 4 STD 233
Planimetria 

dal km 8+700 al  km 9+500 1:1.000 R1-APR-2011

107 5 STD 234
Planimetria 

dal km 9+500 al  km 10+400 1:1.000 R1-APR-2011

108 6 STD 235
Planimetria 

dal km 10+400 al  km 11+300 1:1.000 R1-APR-2011

109 7 STD 236
Planimetria 

dal km 11+300 al  km 12+100 1:1.000 R1-APR-2011

AU - CORPO AUTOSTRADALE
PARTE STRADALE

INTERVENTI DI INSERIMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

PIANO INTEGRATO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
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110 8 STD 237
Planimetria 

dal km 12+100 al  km 12+800 1:1.000 R1-APR-2011

Profili longitudinali      

111 1 STD 280
Carreggiata Nord _veicoli leggeri dal km 0+000 al km 0+800

1:1.000/100 R1-APR-2011

112 2 STD 281
Carreggiata Nord _veicoli leggeri dal km 0+800 al km  1+700

1:1.000/100 R1-APR-2011

113 3 STD 282
Carreggiata Nord _veicoli leggeri dal km 1+700 al km 2+600

1:1.000/100 R1-APR-2011

114 4 STD 283
Carreggiata Nord _veicoli leggeri dal km 2+600 al km 3+180

1:1.000/100 R1-APR-2011

115 5 STD 284
Carreggiata Nord dal km 5+650 al km 6+650

1:1.000/100 R1-APR-2011

116 6 STD 285
Carreggiata Nord _veicoli pesanti dal km 6+650 al km 7+450

1:1.000/101 R1-APR-2011

117 7 STD 286
Carreggiata Nord _veicoli pesanti dal km 7+450 al km 8+250

1:1.000/100 R1-APR-2011

118 8 STD 287
Carreggiata Nord _veicoli pesanti dal km 8+250 al km 9+050

1:1.000/100 R1-APR-2011

119 9 STD 288
Carreggiata Nord _veicoli pesanti dal km 9+050 al km 9+850

1:1.000/100 R1-APR-2011

120 10 STD 289
Carreggiata Nord _veicoli pesanti dal km 9+850 al km 10+650

1:1.000/100 R1-APR-2011

121 11 STD 290
Carreggiata Nord _veicoli pesanti dal km 10+650 al km 11+400

1:1.000/100 R1-APR-2011

122 12 STD 291
Carreggiata Nord dal km 11+400 al km 12+245

1:1.000/100 R1-APR-2011

123 13 STD 292
Carreggiata Sud dal km 5+650 al km 6+450

1:1.000/100 R1-APR-2011

124 14 STD 293
Carreggiata Sud dal km 6+450 al km 7+250

1:1.000/100 R1-APR-2011

125 15 STD 294
Carreggiata Sud dal km 7+250 al km 8+050

1:1.000/100 R1-APR-2011

126 16 STD 295
Carreggiata Sud dal km 8+050 al km 8+850

1:1.000/100 R1-APR-2011

127 17 STD 296
Carreggiata Sud dal km 8+850 al km 9+650

1:1.000/100 R1-APR-2011

128 18 STD 297
Carreggiata Sud dal km 9+650 al km 10+450

1:1.000/100 R1-APR-2011

129 19 STD 298
Carreggiata Sud dal km 10+450 al km 11+250

1:1.000/100 R1-APR-2011

130 20 STD 299
Carreggiata Sud dal km 11+250 al km 12+250

1:1.000/100 R1-APR-2011

Sezioni caratteristiche

131 1 STD 320
Sezioni caratteristiche tav. 1/3

1:200 APR-2011

132 2 STD 321
Sezioni caratteristiche tav. 2/3

1:200 APR-2011

133 3 STD 322
Sezioni caratteristiche tav. 3/3

1:200 APR-2011

Interferenze idrografiche

134 1 IDR 001
Relazione idrologico - idraulica

FEBB-2011

135 2 IDR 003
Corografia idrografica

1:10.000 FEBB-2011

136 3 IDR 005
Corografia dei vincoli relativi alle "aree di pertinenza fluviale dell'Arno e degli affluenti"

1:20.000 FEBB-2011

137 4 IDR 006 Corografia dei vincoli relativi agli "interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico del bacino 

dell'Arno" ed alle "aree allagate redatta sulla base degli eventi alluvionali significativi (1966 - 1999)

1:20.000 FEBB-2011

138 5 IDR 007
Corografia dei vincoli relativi a "Carta della perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica (P.A.I.)"

1:20.000 FEBB-2011

Interventi di sistemazione idraulica

139 1 IDR 010
Planimetria localizzazione interventi – Tav. 1/3

1:2.000 FEBB-2011

140 2 IDR 011
Planimetria localizzazione interventi – Tav. 2/3

1:2.000 FEBB-2011

141 3 IDR 012
Planimetria localizzazione interventi – Tav. 3/3

1:2.000 FEBB-2011

142 4 IDR 510
Opera 2010 -Fosso Taiano-Fase finale-planimetria, profilo e sezioni

varie FEBB-2011

143 5 IDR 515
Opera 2013 -Fosso Pratellino - Fase finale-planimetria, profilo e sezioni

varie FEBB-2011

144 6 IDR 520
Opera 2016 Borro di Querceto - Fase finale-planimetria

1:250 FEBB-2011

145 7 IDR 521
Opera 2016 Borro di Querceto - Fase finale-planimetria, catastale e sezioni

varie FEBB-2011

146 8 IDR 522
Opera 2016 Borro di Querceto - Fase finale - profilo

1:200 FEBB-2011

147 9 IDR 525
Opera 2017 - Affluente Querceto - Fase Finale Planimetrie e Catastale

varie FEBB-2011

148 10 IDR 526
Opera 2017 - Affluente Querceto - Fase Finale Profilo e Sezioni

varie FEBB-2011

149 11 IDR 530
Opera 2018  - Planimetrie e Catastale

varie FEBB-2011

150 12 IDR 531
Opera 2018 -Fase finale-Sezioni

varie FEBB-2011

151 13 IDR 532
Opera 2018 -Fase finale-Profilo

1:200 FEBB-2011

152 14 IDR 540
San Donato - Fase Finale - Planimetria

1:250 FEBB-2011

153 15 IDR 541
San Donato - Fase Finale - Planimetria, Catastale e Sezioni

varie FEBB-2011

154 16 IDR 542
San Donato - Fase Finale - Profilo

1:200 FEBB-2011

155 17 IDR 550
Opera 2021 fosso Gamberaia - Fase provvisionale 

varie FEBB-2011

156 18 IDR 551
Opera 2021 fosso Gamberaia - Fase finale - planimetria di progetto e catastale

varie FEBB-2011

157 19 IDR 552
Opera 2021 fosso Gamberaia - Fase finale - profilo e sezioni

varie FEBB-2011

158 20 IDR 560
Opera 2027- Fosso Piscinale Fase provvisionale - planimetria di progetto

varie FEBB-2011

159 21 IDR 561
Opera 2027- Fosso Piscinale Fase provvisionale - profilo e sezioni

1:200 FEBB-2011

160 22 IDR 562
Opera 2027- Fosso Piscinale Fase  finale - planimetria di progetto

1:200 FEBB-2011

161 23 IDR 563
Opera 2027- Fosso Piscinale Fase finale - planimetrie e profilo

varie FEBB-2011

162 24 IDR 564
Opera 2027- Fosso Piscinale Fase finale - sezioni 

varie FEBB-2011

163 25 IDR 570
Opera 2029 -Fosso Ribuio - Fase finale-planimetria generale, catastale e sezioni

varie FEBB-2011

164 26 IDR 575
Opera 2032 -Fosso Pusignalla - Fase finale- planimetrie

varie FEBB-2011

165 27 IDR 576
Opera 2032 -Fosso Pusignalla - Fase finale- profilo e sezioni

1:200 FEBB-2011

166 28 IDR 580
Opera 2035 - Fase finale

varie FEBB-2011

IDROLOGIA-IDRAULICA
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167 29 IDR 585
Opera 2037 - Fase finale

varie FEBB-2011

Sistema di drenaggio corpo autostradale

168 1 IDR 100 Relazione idraulica - FEBB-2011

169 2 IDR 101
Planimetria idraulica di progetto

dal km 6+200 al  km 7+100 1:1.000 FEBB-2011

170 3 IDR 102
Planimetria idraulica di progetto

dal km 7+100 al  km 8+000 1:1.000 FEBB-2011

171 4 IDR 103
Planimetria idraulica di progetto

dal km 8+000 al  km 8+700 1:1.000 FEBB-2011

172 5 IDR 104
Planimetria idraulica di progetto

dal km 8+700 al  km 9+500 1:1.000 FEBB-2011

173 6 IDR 105
Planimetria idraulica di progetto

dal km 9+500 al  km 10+400 1:1.000 FEBB-2011

174 7 IDR 106
Planimetria idraulica di progetto

dal km 10+400 al  km 11+300 1:1.000 FEBB-2011

175 8 IDR 107
Planimetria idraulica di progetto

dal km 11+300 al  km 12+100 1:1.000 FEBB-2011

176 9 IDR 108
Planimetria idraulica di progetto

dal km 12+100 al  km 12+800 1:1.000 FEBB-2011

Particolari idraulici

177 1 IDR 130
Particolari costruttivi - Fossi di Guardia -Tav 1

varie FEBB-2011

178 2 IDR 131 Particolari costruttivi - Drenaggio marginale Tav 2 varie FEBB-2011

179 3 IDR 132 Particolari costruttivi - Drenaggio spartitraffico - Tav 3 varie FEBB-2011

180 4 IDR 133 Particolari costruttivi - Presidi impianti di sedimentazione e disoleazione - Tav 4 varie FEBB-2011

181 5 IDR 134 Particolari costruttivi - Drenaggio galleria varie FEBB-2011

182 6 IDR 139 Particolari costruttivi - Drenaggio viadotti Ribuio varie FEBB-2011

183 7 IDR 140 Particolari costruttivi - Presidi impianti di sedimentazione e disoleazione - Tav 4 varie FEBB-2011

Idrologia sotterranea

184 1 IDR 201 Relazione idrogeologica --- FEBB-2011

185 2 IDR 202 Relazione: prime indicazioni sulle possibili mitigazioni in corso d'opera --- FEBB-2011

186 3 IDR 203 Planimetria reti idriche. Captazioni, utenze a rischio 1:10.000/5000 FEBB-2011

187 4 IDR 204 Planimetria delle fonti alternative in fase transitoria 1:10.000/5000 FEBB-2011

188 5 IDR 205 Planimetria delle fonti alternative in fase definitiva 1:5000 FEBB-2011

189 6 IDR 206 Particolari costruttivi, sezioni tipo di posa varie FEBB-2011

190 7 IDR 207 Particolari costruttivi, serbatoi 1:5000 FEBB-2011

191 8 IDR 208 Planimetria geologica-idrogeologica 1:5000 FEBB-2011

192 1 GEI APE 300  Relazione tecnica generale - FEBB-2011

193 2 IDR 300 Relazione idraulica - FEBB-2011

194 3 GEI APE 302 Relazione geotecnica 1:1000 FEBB-2011

195 4 GEI APE 303  Planimetria di progetto macrofase 1 1:1000 FEBB-2011

196 5 GEI APE 304  Planimetria di progetto macrofase 2 1:1000 FEBB-2011

197 6 GEI APE 305  Planimetria di progetto macrofase 3 1:1000 FEBB-2011

198 7 GEI APE 306  Planimetria di progetto macrofase 4 1:1000 FEBB-2011

199 8 GEI APE 307  Planimetria di progetto macrofase 5 1:1000 FEBB-2011

200 9 GEI APE 308  Planimetria di progetto macrofase 6 1:1000 FEBB-2011

201 10 GEI APE 309  Planimetria di progetto macrofase 7 1:1000 FEBB-2011

202 11 GEI APE 310  Planimetria di progetto macrofase 8 1:1000 FEBB-2011

203 12 GEI APE 311  Planimetria di progetto macrofase 9 (fase finale) 1:1000 FEBB-2011

204 13 GEI APE 312  Viste tridimensionali delle fasi di coltivazione - FEBB-2011

205 14 GEI APE 313 Sezioni di progetto - sezione T1 varie FEBB-2011

206 15 GEI APE 314 Sezioni di progetto - sezione T2 varie FEBB-2011

207 16 GEI APE 315 Sezioni di progetto - sezione T3 varie FEBB-2011

208 17 GEI APE 316 Sezioni di progetto - sezione T4 varie FEBB-2011

209 18 GEI APE 317 Sezioni di progetto - sezione T5 varie FEBB-2011

210 19 GEI APE 318 Sezioni di progetto - sezione T6 varie FEBB-2011

211 20 GEI APE 319 Sezioni di progetto - sezione L1 varie FEBB-2011

212 21 GEI APE 320 Sezioni di progetto - sezione L2 varie FEBB-2011

213 22 GEI APE 321 Sezioni di progetto - sezione L3 varie FEBB-2011

214 23 GEI APE 322 Sezioni di progetto - sezione L4 varie FEBB-2011

215 24 GEI APE 323 Particolari costruttivi varie FEBB-2011

216 25 IDR 301 Regimazione idraulica di fondo: macrofasi varie FEBB-2011

217 26 IDR 302 Piazzali di caratterizzazione: sistema di regimazione delle acque varie FEBB-2011

218 27 GEI APE 326 Planimetria monitoraggio geotecnico varie FEBB-2011

Elaborati generali

219 1 GEI TUN 002 Profilo geomeccanico, progettuale di previsione e di monitoraggio  1:000 FEBB-2011

220 2 GEI TUN 003 Planimetria di inquadramento e ubicazione dispositivi di sicurezza  1:000 FEBB-2011

221 3 GEI TUN 004 Analisi di subsidenza e valutazione del rischio di danno per gli edifici  - FEBB-2011

222 4 GEI TUN 005 Relazione di monitoraggio  - FEBB-2011

OPERE IN SOTTERRANEO

NUOVA GALLERIA SAN DONATO

RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO SAN DONATO
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Codice dell'elaborato Titolo dell'elaborato

223 5 GEI TUN 006 Sezioni strumentate di monitoraggio  1:200 FEBB-2011

224 6 GEI TUN 007 Planimetria con ubicazione degli edifici interferenti e monitoraggio da p.c.  1:2000/1:500 FEBB-2011

Opere d'imbocco Nord - MC60

225 1 GEI APE 401 Planimetria scavi  1:250 FEBB-2011

226 2 GEI APE 402 Sezioni scavi e profilo longitudinale  1:250 FEBB-2011

227 3 GEI APE 403 Sviluppata paratia e sezioni tipo  1:200 FEBB-2011

228 4 GEI APE 404 Arco di contrasto  - Carpenteria  1:250 FEBB-2011

229 5 GEI APE 405 Muri e opere di completamento - Carpenterie  1:250 FEBB-2011

230 6 GEI APE 406 Piano di monitoraggio - Planimetria e sviluppata  1:200 FEBB-2011

Opere d'imbocco Sud - MC61

231 1 GEI APE 451 Planimetria scavi  1:200 FEBB-2011

232 2 GEI APE 452 Sezioni trasversali e profilo  1:200 FEBB-2011

233 3 GEI APE 453 Sviluppata paratia  1:200 FEBB-2011

234 4 GEI APE 454 Arco di contrasto  - Carpenteria  1:200 FEBB-2011

235 5 GEI APE 455 Muri e opere di completamento - Carpenterie  1:200 FEBB-2011

236 6 GEI APE 456 Piano di monitoraggio - Planimetria e sviluppata  1:200 FEBB-2011

Galleria naturale

237 1 GEI TUN 100 Definizione degli interventi di consolidamento - Relazione di calcolo  - FEBB-2011

238 2 GEI TUN 101 Relazione tecnica e di calcolo dei sostegni e rivestimenti  - FEBB-2011

239 3 GEI TUN 102 Concio d'attacco - Scavo, consolidamenti e carpenteria  1:50/1:20 FEBB-2011

240 4 GEI TUN 103 Concio d'attacco - Carpenteria centine dima  1:50/1:20 FEBB-2011

241 5 GEI TUN 104 Concio d'attacco - Carpenteria centine  1:25/1:5 FEBB-2011

242 6 GEI TUN 105 Concio d'attacco - Aramtura Dima  1:50/1:20 FEBB-2011

243 7 GEI TUN 106 Concio d'attacco - Aramtura  1:25/1:5 FEBB-2011

244 8 GEI TUN 107 Sezione tipo C2V-R (di ripartenza dopo i fermi cantiere) - Scavo, consolidamenti e carpenteria  1:25/1:5 FEBB-2011

245 9 GEI TUN 108 Sezione tipo C2V-R (di ripartenza dopo i fermi cantiere) - Carpenteria centine  1:50/1:20 FEBB-2011

246 10 GEI TUN 109 Sezione tipo C2V-R (di ripartenza dopo i fermi cantiere) - Armatura  1:25/1:5 FEBB-2011

247 11 GEI TUN 110 Sezione tipo C2V-1 - Scavo, consolidamento e carpenteria  1:50/1:20 FEBB-2011

248 12 GEI TUN 111 Sezione tipo C2V-1 - Geometria variabilità consolidamento al fronte  1:25/1:5 FEBB-2011

249 13 GEI TUN 112 Sezione tipo C2V-1 C2V-2 - Carpenteria centine  1:25/1:5 FEBB-2011

250 14 GEI TUN 113 Sezione tipo C2V-1 C2V-2 - Armatura  1:50 FEBB-2011

251 15 GEI TUN 114 Sezione tipo C2V-2 - Scavo, consolidamento e carpenteria  1:50/1:20 FEBB-2011

252 16 GEI TUN 115 Sezione tipo C2V-2 - Geometria variabilità consolidamento al fronte  1:50 FEBB-2011

Nicchie SOS, Nicchie Accesso cunicolo

253 1 GEI TUN 150 Innesto By-Pass pedonale - Scavo e consolidamento  1:50/1:20 FEBB-2011

254 2 GEI TUN 151 Innesto By-Pass pedonale - Carpenteria  1:50 FEBB-2011

255 3 GEI TUN 152 By-Pass pedonale - Scavo e consolidamento - Carpenteria  1:50/1:20 FEBB-2011

256 4 GEI TUN 153 By-Pass pedonale - Carpenteria Centina e particolari costruttivi  1:20/1:5 FEBB-2011

257 5 GEI TUN 154 By-Pass pedonale - Armatura  1:50 FEBB-2011

258 6 GEI TUN 155 Nicchia SOS (NSOS) - Carpenteria e Architettonico  1:50/1:25 FEBB-2011

259 7 GEI TUN 156 Nicchia SOS (NSOS) - Armatura  1:50/1:25 FEBB-2011

VI 20/21 - Viadotti RIBUIO - L = 150,00 m

260 1 STR 101 Pianta fondazioni, Sezione longitudinale Viadotto Veicoli Pesanti  1:200 FEBB-2011

261 2 STR 102
Pianta impalcati, Sezione longitudinale Viadotto Veicoli Leggeri

 1:200 FEBB-2011

262 3 STR 103
Sezioni trasversali, Prospetto longitudinale Viadotto vicoli Leggeri

 1:200/50 FEBB-2011

263 4 STR 104
Viadotto Veicoli Pesanti - Carpenteria Spalla  A - Lato Milano

 1:50 FEBB-2011

264 5 STR 105
Viadotto Veicoli Pesanti - Carpenteria Spalla B - Lato Roma

 1:50 FEBB-2011

265 6 STR 106
Viadotto Veicoli Leggeri - Carpenteria Spalla  A - Lato Milano

 1:50 FEBB-2011

266 7 STR 107
Viadotto Veicoli Leggeri - Carpenteria Spalla B - Lato Roma

 1:50 FEBB-2011

267 8 STR 108 Carpenteria Pile  1:50 FEBB-2011

268 9 STR 109
Carpenteria Metallica Impalcato - Tavola Generale

 VARIE FEBB-2011

269 10 STR 110
Carpenteria Metallica Impalcato - Traversi Tipo A

 VARIE FEBB-2011

270 11 STR 111
Carpenteria Metallica Impalcato - Traversi Tipo B

 VARIE FEBB-2011

271 12 STR 112
Carpenteria Metallica Impalcato - Traversi Spalle

 VARIE FEBB-2011

272 13 STR 113
Carpenteria Metallica Impalcato - Traversi Pile

 VARIE FEBB-2011

273 14 STR 114
Carpenteria Metallica Impalcato - Giunzioni Bullonate

 1:10 FEBB-2011

274 15 STR 115
Carpenteria Metallica Impalcato - Particolari Costruttivi

 VARIE FEBB-2011

275 16 STR 116
Viadotto Veicoli Pesanti - Schema Appoggi, Portate e Giunti

 VARIE FEBB-2011

276 17 STR 117
Viadotto Veicoli Leggeri - Schema Appoggi, Portate e Giunti

 VARIE FEBB-2011

277 18 STR 118
Fasi esecutive

 VARIE FEBB-2011

278 19 STR 150
Relazione di Calcolo

- FEBB-2011

OPERE D'ARTE MAGGIORI

VIADOTTI
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279 20 STR 151
Relazione Sismica Viadotto Veicoli Leggeri

- FEBB-2011

280 21 STR 152
Relazione Sismica Viadotto Veicoli Pesanti

- FEBB-2011

281 22 GEI APE 500
Opere provvisionali: pianta scavi

 1:200 FEBB-2011

282 23 GEI APE 501
Opere provvisionali: prospetti

 1:200 FEBB-2011

283 24 GEI APE 502
Opere provvisionali: sezioni trasversali

 1:200 FEBB-2011

284 25 GEI APE 503
Opere provvisionali: tavola tipologica

 VARIE FEBB-2011

SC30 - Sottovia strada vicinale del Borro Citillo (OP2008) 

285 1 STR 301 Planimetria generale ed as-built
1:100

FEBB-2011

286 2 GEI APE 601 Pianta scavi e opere provvisionali Tav.1/2 1:100 FEBB-2011

287 3 GEI APE 602 Pianta scavi e opere provvisionali Tav.2/2 1:100 FEBB-2011

SC42 - Nuovo Sottovia

288 1 STR 341 Planimetria generale ed as-built
1:100

FEBB-2011

289 2 GEI APE 641 Pianta scavi e opere provvisionali Tav.1/2 1:100 FEBB-2011

290 3 GEI APE 642 Pianta scavi e opere provvisionali Tav.2/2 1:100 FEBB-2011

SC34 - Sottovia strada vicinale Piscinale (OP2026)

291 1 STR 361 Inquadramento generale
1:100

FEBB-2011

292 2 GEI APE 661 Pianta scavi e opere provvisionali Tav.1/2 1:100 FEBB-2011

293 3 GEI APE 662 Pianta scavi e opere provvisionali Tav.2/2 1:100 FEBB-2011

SC37 - Sottovia strada vicinale Piancaselli (OP2036)

294 1 STR 381 Inquadramento generale
Varie

FEBB-2011

295 2 GEI APE 681 Pianta scavi e opere provvisionali Varie FEBB-2011

TB202 - Tombino ad arco sul fosso di scolo Taiano(OP2010)

296 1 STR 411 Inquadramento generale
Varie

FEBB-2011

297 2 GEI APE 711 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 1/3)
Varie

FEBB-2011

298 3 GEI APE 712 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 2/3)
Varie

FEBB-2011

299 4 GEI APE 713 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 3/3)
Varie

FEBB-2011

TB204 - Nuovo tombino scatolare 2.0x2.0

300 1 STR 421 Inquadramento generale opera (Tav.1/2)
Varie

FEBB-2011

301 2 STR 422 Inquadramento generale opera (Tav.2/2)
Varie

FEBB-2011

302 3 STR 423 Carpenteria (Tav.1/2) Varie FEBB-2011

303 4 STR 424 Carpenteria (Tav.2/2) Varie FEBB-2011

304 5 GEI APE 721 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 1/4) Varie FEBB-2011

305 6 GEI APE 722 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 2/4) Varie FEBB-2011

306 7 GEI APE 723 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 3/4) Varie FEBB-2011

307 8 GEI APE 724 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 4/4) Varie FEBB-2011

SC31 - Nuovo Tombino Scatolare 4x4

308 1 STR 431 Inquadramento generale e carpenteria
Varie

FEBB-2011

SC32 - Nuovo Tombino Scatolare 2X2

309 1 STR 451 Inquadramento generale e carpenteria
Varie

FEBB-2011

SC33 - Ponticello a soletta sul Fosso di Gamberaia(OP2021)

310 1 STR 461 Inquadramento generale opera (Tav.1/3)
Varie

FEBB-2011

311 2 STR 462 Inquadramento generale opera (Tav.2/3)
Varie

FEBB-2011

312 3 STR 463 Inquadramento generale opera (Tav.3/3)
Varie

FEBB-2011

313 4 GEI APE 726 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 1/3)
Varie

FEBB-2011

314 5 GEI APE 727 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 2/3)
Varie

FEBB-2011

315 6 GEI APE 728 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 3/3)
Varie

FEBB-2011

TB218 - Ponticello ad arco sul Fosso Piscinale (OP2027) da dismettere

316 1 STR 471 Inquadramento generale e carpenteria
Varie

FEBB-2011

SC36 - Ponticello ad arco(OP2032)

317 1 STR 481 Inquadramento generale opera (Tav 1/2)
Varie

FEBB-2011

318 2 STR 482 Inquadramento generale opera (Tav 2/2) Varie FEBB-2011

319 3 GEI APE 731 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 1/3) Varie FEBB-2011

320 4 GEI APE 732 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 2/3) Varie FEBB-2011

321 5 GEI APE 733 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 3/3) Varie FEBB-2011

TB212 - Nuovo tombino scatolare 2.0x2.0

322 1 STR 491 Inquadramento generale opera 
Varie

FEBB-2011

323 2 GEI APE 741 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 1/5) Varie FEBB-2011

324 3 GEI APE 742 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 2/5) Varie FEBB-2011

325 4 GEI APE 743 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 3/5) Varie FEBB-2011

326 5 GEI APE 744 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 4/5) Varie FEBB-2011

327 6 GEI APE 745 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav 5/5) Varie FEBB-2011

TB215 - Tombino ad arco sul Fosso Piancaselli (OP2035)

328 1 STR 501 Pianta prospetti e sezioni e particolari
Varie

FEBB-2011

329 2 GEI APE 751 Pianta scavi e opere provvisionali Varie FEBB-2011

SC38 - Ponte sul Fosso Poggioreale (OP2037)

TOMBINI SCATOLARI E PONTICELLI

OPERE D'ARTE MINORI

SOTTOVIA (L<10m)
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330 1 STR 511 Pianta, sezioni e particolari (Tav.1/2)
1:100

FEBB-2011

331 2 STR 512 Pianta, sezioni e particolari (Tav.2/2)
1:50 - 1:100

FEBB-2011

332 3 GEI APE 761 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav.1/2)
1:100 - 1:200

FEBB-2011

333 4 GEI APE 762 Pianta scavi e opere provvisionali (Tav.2/2) 1:100 FEBB-2011

TB200 - Tombino circolare D1200

334 1 STR 601 Inquadramento generale e Carpenteria
Varie

FEBB-2011

TB201 - Tombino circolare D1000(2009)

335 1 STR 606 Inquadramento generale e Carpenteria
Varie

FEBB-2011

TB205 - Tombino circolare D1200(2013)

336 1 STR 611 Inquadramento generale e Carpenteria
Varie

FEBB-2011

TB206 - Tombino circolare D1200(2014)

337 1 STR 621 Inquadramento generale e Carpenteria
Varie

FEBB-2011

TB207 - Tombino circolare D1200(2019)

338 1 STR 631 Inquadramento generale e Carpenteria
Varie

FEBB-2011

TB208 - Tombino circolare D1000(2022)

339 1 STR 641 Inquadramento generale e Carpenteria
Varie

FEBB-2011

TB209 - Tombino circolare D800(2023)

340 1 STR 651 Inquadramento generale e Carpenteria - Tav. 1/2
Varie

FEBB-2011

341 2 STR 652 Inquadramento generale e Carpenteria - Tav. 2/2
Varie

FEBB-2011

TB210 - Tombino circolare D800(2024)

342 1 STR 661 Inquadramento generale e Carpenteria
Varie

FEBB-2011

TB211 - Tombino circolare D1200(2025)

343 1 STR 671 Inquadramento generale e Carpenteria 
Varie

FEBB-2011

344 2 STR 672 Inquadramento generale e Carpenteria 
Varie

FEBB-2011

TB214 - Tombino circolare D1200(2033)

345 1 STR 681 Inquadramento generale e Carpenteria
Varie

FEBB-2011

TB216 - Tombino circolare D800 (OP2038)

346 1 STR 691 Inquadramento generale e Carpenteria
Varie

FEBB-2011

Elaborati tipologici

347 1 GEI APE 1001
Muri di sostegno - Carpenteria

1:50/25 FEBB-2011

348 2 GEI APE 1002
Opere provvisionali - Sezioni tipo

Varie FEBB-2011

349 3 GEI APE 1003
Tipologico tiranti e  testata di ancoraggio particolari e disposizioni operative

Varie FEBB-2011

350 4 GEI APE 1004
Muro ridirettivo - Carpenteria

Varie FEBB-2011

MC50-Muro di controripa

351 1 GEI APE 1021
Planimetria di progetto

1:200 FEBB-2011

352 2 GEI APE 1022
Berlinese inferiore - Prospetto e sezioni tipo

1:201 FEBB-2011

353 3 GEI APE 1023
Berlinese superiore - Prospetto e sezioni tipo

1:200 FEBB-2011

354 4 GEI APE 1024
Sezioni  trasversali

Varie FEBB-2011

MS30 - Muro di sostegno

355 1 GEI APE 1041
Planimetria, profilo e sezioni Tav.1/2

varie FEBB-2011

356 2 GEI APE 1042
Planimetria, profilo e sezioni Tav.2/2

varie FEBB-2011

357 3 GEI APE 1043
Pianta scavi e opere provvisionali

varie FEBB-2011

TA10 - Muro di sottoscarpa Carr. Sud

358 1 GEI APE 1061
Planimetria, profilo e sezioni Tav.1/2

varie FEBB-2011

359 2 GEI APE 1062
Planimetria, profilo e sezioni Tav.2/2

varie FEBB-2011

DS20 - Opera di presidio con Terra Armata 

360 1 GEI APE 1081
Planimetria interventi 

1:200 FEBB-2011

361 2 GEI APE 1082
Sezioni trasversali tav 1/2

1:200 FEBB-2011

362 3 GEI APE 1083
Sezioni trasversali tav 2/2

1:200 FEBB-2011

363 4 GEI APE 1084
Paratia Planimetria, prospetto e sezioni allineamento I-J-K-L-M-N-O-P

1:200 FEBB-2011

364 5 GEI APE 1085
Paratia Planimetria, prospetto e sezioni allineamento O-P

1:200 FEBB-2011

365 6 GEI APE 1086
Prospetto e particolari Terra Armata autostradale

1:200 FEBB-2011

366 7 GEI APE 1087
Carpenterie travi di collegamento

1:200 FEBB-2011

DS31 - Opera di presidio

367 1 GEI APE 1091
Planimetria interventi 

1:200 FEBB-2011

368 2 GEI APE 1092
Sviluppata paratia e sezione

1:200 FEBB-2011

369 3 GEI APE 1093
Carpenterie travi di collegamento

varie FEBB-2011

MC51 - Muro di controripa

370 1 GEI APE 1101
Planimetria Tav.1/4

varie FEBB-2011

371 2 GEI APE 1102
Planimetria Tav.2/4

varie FEBB-2011

372 3 GEI APE 1103
Planimetria Tav.3/4

varie FEBB-2011

373 4 GEI APE 1104
Planimetria Tav.4/4

varie FEBB-2011

374 5 GEI APE 1105
Paratia di valle - Sviluppata Tav 1/5

varie FEBB-2011

375 6 GEI APE 1106
Paratia di valle - Sviluppata Tav 2/5

varie FEBB-2011

376 7 GEI APE 1107
Paratia di valle - Sviluppata Tav 3/5

varie FEBB-2011

377 8 GEI APE 1108
Paratia di valle - Sviluppata Tav 4/5

varie FEBB-2011

378 9 GEI APE 1109
Paratia di valle - Sviluppata Tav 5/5

varie FEBB-2011

TOMBINI CIRCOLARI

OPERE DI SOSTEGNO
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379 10 GEI APE 1110
Paratia di monte - Sviluppata Tav 1/2

varie FEBB-2011

380 11 GEI APE 1111
Paratia di monte - Sviluppata Tav 2/2

varie FEBB-2011

381 12 GEI APE 1112
Sezioni trasversali

varie FEBB-2011

382 13 GEI APE 1113
Piano di monitoraggio - Planimetria

1:500 FEBB-2011

383 14 GEI APE 1114
Monitoraggio - Paratia di valle - Sviluppata 1 di 4

1:200 FEBB-2011

384 15 GEI APE 1115
Monitoraggio - Paratia di valle - Sviluppata 2 di 4

1:200 FEBB-2011

385 16 GEI APE 1116
Monitoraggio - Paratia di valle - Sviluppata 3 di 4

1:200 FEBB-2011

386 17 GEI APE 1117
Monitoraggio - Paratia di valle - Sviluppata 4 di 4

1:200 FEBB-2011

387 18 GEI APE 1118
Monitoraggio - Paratia di monte - Sviluppata 

1:200 FEBB-2011

DS22 - Opera di presidio

388 1 GEI APE 1121
Planimetria, prospetto e sezioni allineamento A-B

Varie FEBB-2011

389 2 GEI APE 1122
Planimetria, prospetto e sezioni allineamento C-D-E

Varie FEBB-2011

390 3 GEI APE 1123
Planimetria, prospetto e sezioni allineamento F-G-H e I-L

Varie FEBB-2011

391 4 GEI APE 1124
Carpenteria travi di collegamento

Varie FEBB-2011

DS21 - Opera di presidio

392 1 GEI APE 1141
Planimetria, prospetto e sezione tipo

Varie FEBB-2011

393 2 GEI APE 1142
Sezioni trasversali

1:200 FEBB-2011

MC52-Muro di controripa

394 1 GEI APE 1161
Planimetria di progetto e profilo

1:200 FEBB-2011

395 2 GEI APE 1162
Pianta scavi  

1:200 FEBB-2011

396 3 GEI APE 1163
Sezioni tipo e trasversali

Varie FEBB-2011

MC53-Muro di controripa

397 1 GEI APE 1181
Planimetria di progetto e sezioni tipo

Varie FEBB-2011

398 2 GEI APE 1182
Pianta scavi e profilo

1:200 FEBB-2011

399 3 GEI APE 1183
Sezioni trasversali

1:200 FEBB-2011

MC54-Muro di controripa

400 1 GEI APE 1201
Planimetria di progetto e profilo 1 di 2

1:200 FEBB-2011

401 2 GEI APE 1202
Planimetria di progetto e profilo 2 di 2

1:200 FEBB-2011

402 3 GEI APE 1203
Pianta scavi  

1:200 FEBB-2011

403 4 GEI APE 1204
Sezioni tipo e trasversali

Varie FEBB-2011

Particolari costruttivi architettonici

404 1 AUA 520 Abaco delle tipologie architettoniche 1:50 FEBB-2011

405 2 AUA 521 Planimetria delle tipologie architettoniche 1:5000 FEBB-2011

Elaborati strutturali tipologici

406 1 GEI APE 1501 Carpenteria e armatura fondazione in rilevato 
1:50/20

FEBB-2011

407 2 GEI APE 1502 Carpenteria e armatura fondazione in trincea esistente
varie

FEBB-2011

408 3 GEI APE 1503 Carpenteria e armatura fondazione in trincea di nuova realizzazione
varie

FEBB-2011

FO 71

409 1 GEI APE 1601
Planimetria, profilo e tracciamento

1:1000 FEBB-2011

FO 72

410 1 GEI APE 1611
Planimetria, profilo e tracciamento

1:200 FEBB-2011

FO 73

411 1 GEI APE 1621
Planimetria, profilo e tracciamento Tav.1/4

1:200 FEBB-2011

412 2 GEI APE 1622
Planimetria, profilo e tracciamento Tav.2/4

1:200 FEBB-2011

413 3 GEI APE 1623
Planimetria, profilo e tracciamento Tav.3/4

1:200 FEBB-2011

414 4 GEI APE 1624
Planimetria, profilo e tracciamento Tav.4/4

1:200 FEBB-2011

FO 74

415 1 GEI APE 1631
Planimetria, profilo e tracciamento Tav.1/2

1:200 FEBB-2011

416 2 GEI APE 1632
Planimetria, profilo e tracciamento Tav.2/2

1:200 FEBB-2011

FO 75

417 1 GEI APE 1641
Planimetria, profilo e tracciamento Tav.1/3

1:200 FEBB-2011

418 2 GEI APE 1642
Planimetria, profilo e tracciamento Tav.2/3

1:200 FEBB-2011

419 3 GEI APE 1643
Planimetria, profilo e tracciamento Tav.3/3

1:200 FEBB-2011

FO 76

420 1 GEI APE 1651
Planimetria, profilo e tracciamento

1:200 FEBB-2011

FO 77

421 1 GEI APE 1661
Planimetria, profilo e tracciamento

1:200 FEBB-2011

FO 78 

422 1 GEI APE 1671
Planimetria, profilo e tracciamento

1:200 FEBB-2011

FO 79 1:200

423 1 GEI APE 1681
Planimetria, profilo e tracciamento

1:1000 FEBB-2011

FO 80

424 1 GEI APE 1691
Planimetria, profilo e tracciamento

1:1000 FEBB-2011

FO 81

425 1 GEI APE 1701
Planimetria, profilo e tracciamento

1:1000 FEBB-2011

Rimodellamento Morfologico San Donato

426 1 AUA 810 Planimetria, prospetti, sezioni  Varie FEBB-2011

Nuova Galleria San Donato - Imbocco Nord

INTERVENTI DI INSERIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

OPERE COMPLEMENTARI - BARRIERE ANTIFONICHE
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Num. 

Progr.

Num. 

Parziale
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Data progetto e 

revisione
Codice dell'elaborato Titolo dell'elaborato

427 1 AUA 820 Planimetria, prospetti, sezioni  Varie FEBB-2011

Nuova Galleria San Donato - Imbocco Sud

428 1 AUA 830 Planimetria, prospetti, sezioni  Varie FEBB-2011

Nastro autostradale

429 1 MAM 201
Planimetria 

dal km 6+200 al  km 7+100 1:1.000 APR-2011

430 2 MAM 202
Planimetria 

dal km 7+100 al  km 8+000 1:1.000 APR-2011

431 3 MAM 203
Planimetria 

dal km 8+000 al  km 8+700 1:1.000 APR-2011

432 4 MAM 204
Planimetria 

dal km 8+700 al  km 9+500 1:1.000 APR-2011

433 5 MAM 205
Planimetria 

dal km 9+500 al  km 10+400 1:1.000 APR-2011

434 6 MAM 206
Planimetria 

dal km 10+400 al  km 11+300 1:1.000 APR-2011

435 7 MAM 207
Planimetria 

dal km 11+300 al  km 12+100 1:1.000 APR-2011

436 8 MAM 208
Planimetria 

dal km 12+100 al  km 12+800 1:1.000 APR-2011

Tipologie interventi di mitigazione faunistici

437 1 MAM 301 Planimetria, prospetto e sezioni tipo
varie

APR-2011

438 1 STD 501 Planimetria generale 1:1.000 APR-2011

439 2 STD 502 Planimetrie e dati di tracciamento - Rampa entrata direzione Firenze e rampa uscita direzione Roma 1:1.000 APR-2011

440 3 STD 503 Profilo longitudinale rampe entrata direzione Firenze e uscita direzione Roma 1:1.000/100 APR-2011

441 1 STD 601
Planimetria di progetto, tracciamento, profilo longitudinale

1:1000 APR-2011

IN50 - Strada vicinale del Borro Citillo - (Comune di Bagno a Ripoli)

442 1 STD 1010
Planimetria di progetto, tracciamento, profilo longitudinale e sezione tipo

VARIE APR-2011

IN51 - Strada vicinale del Pratellino - (Comune di Bagno a Ripoli)

443 1 STD 1020
Planimetria di progetto, tracciamento

1:500 APR-2011

444 2 STD 1021
Profilo longitudinale e sezione tipo

VARIE APR-2011

IN53 - Deviazione strada vicinale Casanova - (Comune di Bagno a Ripoli)

445 1 STD 1040
Planimetria di progetto e tracciamento, Profilo longitudinale e sezioni tipo

1:500 APR-2011

446 2 STD 1041
Profilo longitudinale e sezione tipo

VARIE APR-2011

IN54 - (Comune di Bagno a Ripoli)

447 1 STD 1050
Planimetria di progetto, tracciamento

1:500 APR-2011

448 2 STD 1051
Profilo longitudinale e sezione tipo

VARIE APR-2011

449 3 STD 1052
Profilo longitudinale e sezione tipo_TAV.2

VARIE APR-2011

IN61 - (Comune di Bagno a Ripoli)

450 1 STD 1060
Planimetria di progetto, tracciamento 

1:500 APR-2011

451 2 STD 1061
Profilo longitudinale e sezione tipo

VARIE APR-2011

IN55 - Strada vicinale Piscinale - (Comune di Rignano sull'Arno)

452 1 STD 1070
Planimetria di progetto e tracciamento, Profilo longitudinale e sezioni tipo

1:1.000 APR-2011

IN56 - Strada vicinale Spedaletti - (Comune di Rignano sull'Arno)

453 1 STD 1080
Planimetria di progetto, tracciamento, profilo longitudinale e sezione tipo

1:500 APR-2011

454 2 STD 1081
Profilo longitudinale e sezione tipo

VARIE APR-2011

IN57 - Strada vicinale Pusignalla - (Comune di Rignano sull'Arno)

455 1 STD 1090
Planimetria di progetto, tracciamento 

1:1.000 APR-2011

456 2 STD 1091
Profilo longitudinale e sezione tipo

VARIE APR-2011

IN58 - Strada vicinale Terrato - (Comune di Rignano sull'Arno)

457 1 STD 1100
Planimetria di progetto, tracciamento 

1:500 APR-2011

458 2 STD 1101
Profilo longitudinale e sezioni tipo

VARIE APR-2011

IN59 - Strada vicinale Piancaselli - (Comune di Rignano sull'Arno)

459 1 STD 1110
Planimetria di progetto e tracciamento, Profilo longitudinale e sezioni tipo

VARIE APR-2011

IN60 - Strada comunale di Bisticci - (Comune di Rignano sull'Arno)

460 1 STD 1120
Planimetria di progetto, tracciamento

1:500 APR-2011

461 2 STD 1121
Profilo longitudinale e sezioni tipo

VARIE APR-2011

CV18 - Strada vicinale del Pratellino (OP2012)

462 1 GEI APE 2501
Pianta Scavi e Opere Provvisionali

 1:100 FEBB-2011

463 2 STR 1501
Pianta Impalcato e Fondazioni, Sezioni Long. e Trasv. Varie

FEBB-2011

464 3 STR 1502
Carp. Metallica - Pianta e Sezioni, Travi Principali Varie

FEBB-2011

465 4 STR 1503
Fasi Realizzative Varie

FEBB-2011

CV21 - Strada vicinale Spedaletti (OP2028)

466 1 GEI APE 2521
Pianta Scavi e Opere Provvisionali

 Varie FEBB-2011

467 2 STR 1521
Pianta Impalcato e Fondazioni, Sezioni Long. e Trasv. Varie

FEBB-2011

468 3 STR 1522
Carp. Metallica - Pianta e Sezioni, Travi Principali Varie

FEBB-2011

469 4 STR 1523
Fasi Realizzative Varie

FEBB-2011

CV22 - Strada vicinale Pusignalla (OP2031)

470 1 GEI APE 2541
Pianta Scavi e Opere Provvisionali

 Varie FEBB-2011

471 2 STR 1541
Pianta Impalcato e Fondazioni, Sezioni Long. e Trasv. Varie

FEBB-2011

VL - VIABILITA' INTERFERITA

OPERE D'ARTE MAGGIORI

CAVALCAVIA

PARTE STRADALE

OPERE A VERDE

PASSAGGI FAUNISTICI

S1 - RAMPE RITORNO TRENI LAME AL KM 311+000
PARTE STRADALE

A1 - AREA DI PARCHEGGIO RIGNANO
PARTE STRADALE
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472 3 STR 1542
Carp. Metallica - Pianta e Sezioni, Travi Principali Varie

FEBB-2011

473 4 STR 1543
Fasi Realizzative Varie

FEBB-2011

CV23 - Strada vicinale Terrato (OP2034)

474 1 GEI APE 2561
Pianta Scavi e Opere Provvisionali

 Varie FEBB-2011

475 2 STR 1561
Pianta Impalcato e Fondazioni, Sezioni Long. e Trasv. Varie

FEBB-2011

476 3 STR 1562
Carp. Metallica - Pianta e Sezioni, Travi Principali Varie

FEBB-2011

477 4 STR 1563
Fasi Realizzative Varie

FEBB-2011

CV24 - Strada comunale di Bisticci (OP2039)

478 1 GEI APE 2581
Pianta Scavi e Opere Provvisionali

 Varie FEBB-2011

479 2 STR 1581
Pianta Impalcato e Fondazioni, Sezioni Long. e Trasv. Varie

FEBB-2011

480 3 STR 1582
Carp. Metallica - Pianta e Sezioni, Travi Principali Varie

FEBB-2011

481 4 STR 1583
Fasi Realizzative Varie

FEBB-2011

TA11 - Muro di sostegno rampa sud - VL IN-51

482 1 GEI APE 2601 Planimetria interventi VARIE FEBB-2011

483 2 GEI APE 2602 Sezioni trasversali VARIE FEBB-2011

484 3 GEI APE 2603 Paratia Planimetria, prospetto e sezioni allineamento A-B-C VARIE FEBB-2011

485 4 GEI APE 2604 Paratia Planimetria, prospetto e sezioni allineamento D-E-F-G-H VARIE FEBB-2011

486 5 GEI APE 2605 Prospetto e particolari Terra Armata VARIE FEBB-2011

487 6 GEI APE 2606 Carpenteria travi di collegamento VARIE FEBB-2011

DS30 - Dissesto rampa sud - VL IN-57

488 1 GEI APE 2621 Planimetria e profilo VARIE FEBB-2011

489 2 GEI APE 2622 Sezioni trasversali VARIE FEBB-2011

490 3 GEI APE 2623 Carpenteria travi di collegamento VARIE FEBB-2011

MC57 - Paratia di controripa - VL IN-55

491 1 GEI APE 2631 Planimetria e profilo VARIE FEBB-2011

492 2 GEI APE 2632 Sezioni trasversali VARIE FEBB-2011

493 3 GEI APE 2633 Piano di monitoraggio - Planimetria e sviluppata VARIE FEBB-2011

Parte Generale

494 1 CAP 201 Planimetria generale di ubicazione dei cantieri e delle viabilità di servizio - tavola 1/2 1:5000 FEBB-2011

495 2 CAP 202 Planimetria generale di ubicazione dei cantieri  e delle viabilità di servizio- tavola 2/2 1:5000 FEBB-2011

Procedura Gestione Terre e Rocce da Scavo e Piano di Movimentazione Materiali

496 1 STP 500 Relazione - FEBB-2011

CA04 - Campo Base Area Chianti

497 1 CAP 301 Layout di cantiere 1:250 FEBB-2011

CA21 - Impianto di betonaggio 

498 1 CAP 322 Layout di cantiere 1:250 FEBB-2011

499 2 CAP 323 Sezione 1-1 e 2-2 1:250/1000 FEBB-2011

500 3 MAM 400 Planimetria di progetto - Opere a verde 1:250 GIUGNO 2011

501 4 MAM 401 Planimetria di progetto - Opere a verde 1:250 GIUGNO 2011

CA22 - Cantiere Imbocco Nord Nuova Galleria San Donato

502 1 CAP 342 Layout di cantiere 1:250 FEBB-2011

CA23 - Cantiere Imbocco Sud Nuova Galleria San Donato

503 1 CAP 362 Layout di cantiere 1:250 FEBB-2011

CA15 - Campo logistico RIGNANO OVEST

504 1 CAP 371 Layout di cantiere VARIE FEBB-2011

CA16 - Campo logistico RIGNANO EST

505 1 CAP 381 Layout di cantiere VARIE FEBB-2011

AMBITO N°1 - AREA DI SERVIZIO CHIANTI

506 1 STD 2200 Planimetria di inquadramento generale 1:1000 APR-2011

AMBITO N°2 - IMBOCCHI GALLERIE LATO NORD

507 1 STD 2210 Planimetria di inquadramento generale 1:1000 APR-2011

AMBITO N°3 - VIADOTTO RIBUIO

508 1 STD 2230 Planimetria di inquadramento generale 1:1000 APR-2011

Studio vibrazionale in fase di cantiere

509 1 MAM 650 Relazione Tecnica - APR-2011

510 1 ESC 101 Elenco ditte occupazione definitiva Comune di Bagno a Ripoli, Prov. di Firenze --- APR-2011

511 2 ESC 102 Piano parcellare occupazione definitiva Comune di Bagno a Ripoli, Prov di Firenze 1:2000 APR-2011

512 3 ESC 103 Piano parcellare occupazione definitiva Comune di Bagno a Ripoli, Prov di Firenze 1:2000 APR-2011

513 4 ESC 104 Piano parcellare occupazione definitiva Comune di Bagno a Ripoli, Prov di Firenze 1:2000 APR-2011

514 5 ESC 105 Elenco ditte occupazione definitiva Comune di Rignano sull'Arno, Prov. di Firenze --- APR-2011

515 6 ESC 106 Piano Particellare occupazione definitiva Comune di Rignano sull'Arno, Prov. di Firenze 1:2000 APR-2011

516 7 ESC 107 Piano Particellare occupazione definitiva Comune di Rignano sull'Arno, Prov. di Firenze 1:2000 APR-2011

517 8 ESC 108 Piano Particellare occupazione definitiva Comune di Rignano sull'Arno, Prov. di Firenze 1:2000 APR-2011

VIABILITA' DI SERVIZIO E PISTE DI CANTIERE

STUDIO ACUSTICO E VIBRAZIONALE

SOMME A DISPOSIZIONE
ESPROPRI

CN - CANTIERIZZAZIONE
CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE

AREE DI CANTIERE, CAVE E DEPOSITI

OPERE D'ARTE MINORI

OPERE DI SOSTEGNO
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518 1 ESC 201 Planimetria 1:1.000 APR-2011

519 2 ESC 202 Planimetria 1:1.000 APR-2011

520 3 ESC 203 Planimetria 1:1.000 APR-2011

521 4 ESC 204 Planimetria 1:1.000 APR-2011

522 5 ESC 205 Planimetria 1:1.000 APR-2011

523 6 ESC 206 Planimetria 1:1.000 APR-2011

524 7 ESC 207 Planimetria 1:1.000 APR-2011

525 8 ESC 220 Tabella riepilogativa interferenze e tavole grafiche risoluzione interferenze - APR-2011

INTERFERENZE
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