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RADDOPPIO APICE ‐ HIRPINIA
VAR. 04 ‐ SSE HIRPINIA

LAVORI A CORPO

MOTIVAZIONE DELLA 
Des. OPERA MINORCod. P.DDes. PARTI D'OPERArticolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) VARIAZIONE Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 04
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.A.1 07.C Sezionatore tripolare con portata da 160 CAD 31,61 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 07.C Sezionatore tripolare con portata da 160 CAD 1,00 31,61 31,61 31,61
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.A.1 07.GC Sovrapprezzo EI.AC.A.1 07.G,  per esecuz CAD 3,18 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 07.GC Sovrapprezzo EI.AC.A.1 07.G,  per esecuz CAD 1,00 3,18 3,18 3,18
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.A.2 08.L Posa in opera di sezionatori 160‐250 A CAD 51,45 RICHIESTA RFI EI.AC.A.2 08.L Posa in opera di sezionatori 160‐250 A CAD 1,00 51,45 51,45 51,45
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.D.1 02.A Differenziale alta sensibilità bipolare con CAD 42,35 RICHIESTA RFI EI.AC.D.1 02.A Differenziale alta sensibilità bipolare con CAD 29,00 42,35 1.228,15 1.228,15
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.D.1 03.G Differenziale per correnti unidirezionali t CAD 68,94 RICHIESTA RFI EI.AC.D.1 03.G Differenziale per correnti unidirezionali t CAD 7,00 68,94 482,58 482,58
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.I.1 01.D Interruttore modulare bipolare con due pCAD 15,37 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.D Interruttore modulare bipolare con due pCAD 29,00 15,37 445,73 445,73
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32  CAD 20,19 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32  CAD 2,00 20,19 40,38 40,38
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.I.1 02.E Interruttore modulare tetrapolare fino a  CAD 36,46 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 02.E Interruttore modulare tetrapolare fino a  CAD 4,00 36,46 145,84 145,84
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.I.1 02.F Interruttore modulare tetrapolare con poCAD 40,40 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 02.F Interruttore modulare tetrapolare con poCAD 3,00 40,40 121,20 121,20
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.I.1 07.A Interruttore crepuscolare da esterno con CAD 35,13 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 07.A Interruttore crepuscolare da esterno con CAD 2,00 35,13 70,26 70,26
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.I.2 10.A Posa in opera di interruttore crepuscolar CAD 7,04 RICHIESTA RFI EI.AC.I.2 10.A Posa in opera di interruttore crepuscolar CAD 3,00 7,04 21,12 21,12
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scattoCAD 6,37 RICHIESTA RFI EI.AC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scattoCAD 146,00 6,37 930,02 930,02
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore‐portafusibili 3P+CAD 14,03 RICHIESTA RFI EI.AC.S.1100.E Fornitura di sezionatore‐portafusibili 3P+CAD 1,00 14,03 14,03 14,03
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AV.M.1 11.A Morsetti componibili su guida per condutCAD 0,30 RICHIESTA RFI EI.AV.M.1 11.A Morsetti componibili su guida per condutCAD 126,00 0,30 37,80 37,80
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AV.M.1 11.D Morsetti componibili su guida per condutCAD 0,64 RICHIESTA RFI EI.AV.M.1 11.D Morsetti componibili su guida per condutCAD 20,00 0,64 12,80 12,80
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AV.M.1 13.A Morsettiera per conduttori di sezione comCAD 2,38 RICHIESTA RFI EI.AV.M.1 13.A Morsettiera per conduttori di sezione comCAD 3,00 2,38 7,14 7,14
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.AV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili CAD 1,28 RICHIESTA RFI EI.AV.M.2 21.A Posa in opera di morsetti combinabili CAD 146,00 1,28 186,88 186,88
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma c CAD 5,11 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1 01.G portalampada spia completa di gemma c CAD 1,00 5,11 5,11 5,11
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.QE.A.1 01.I contattore bipolare 20 A CAD 13,63 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1 01.I contattore bipolare 20 A CAD 18,00 13,63 245,34 245,34
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.QE.A.1 01.Q Orologio programmatore elettronico a 2  CAD 54,51 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1 01.Q Orologio programmatore elettronico a 2  CAD 1,00 54,51 54,51 54,51
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led co CAD 393,93 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1 03.H Multimetro modulare (6 moduli) a led co CAD 1,00 393,93 393,93 393,93
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.QE.A.1100.A Fornitura di ogni relè di controllo della prCAD 94,36 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1100.A Fornitura di ogni relè di controllo della prCAD 1,00 94,36 94,36 94,36
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.QE.A.1101.A per contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) perCAD 11,68 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1101.A per contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) perCAD 38,00 11,68 443,84 443,84
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.QE.A.1101.C per ogni coppia di contatti ausiliari (n.1 NCAD 19,58 RICHIESTA RFI EI.QE.A.1101.C per ogni coppia di contatti ausiliari (n.1 NCAD 2,00 19,58 39,16 39,16
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.QE.B.1 04.A Quadro elettrico di comando e distribuzioM2 269,22 RICHIESTA RFI EI.QE.B.1 04.A Quadro elettrico di comando e distribuzioM2 2,30 269,22 619,21 619,21
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadCAD 74,59 RICHIESTA RFI EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadCAD 1,00 74,59 74,59 74,59
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con pCAD 5,22 RICHIESTA RFI EI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con pCAD 13,00 5,22 67,86 67,86
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamenCAD 0,92 RICHIESTA RFI EI.QE.B.2 09.A Introduzione, allacciamento e attestamenCAD 146,00 0,92 134,32 134,32
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o s dm3 0,24 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o s dm3 27,00 0,24 6,48 6,48
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR ES.CP.C.3 04.A Pavimentazione di vialetti e passatoie co M2 12,16 RICHIESTA RFI ES.CP.C.3 04.A Pavimentazione di vialetti e passatoie co M2 3,00 12,16 36,48 36,48
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR ES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di q M3 6,69 RICHIESTA RFI ES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di q M3 0,39 6,69 2,61 2,61
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR ES.VC.A.2 19.A Realizzazione del complesso per estrazio CAD 11,00 123,30 1.356,30 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 19.A Realizzazione del complesso per estrazio CAD 123,30 ‐1.356,30
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR ES.VC.A.2 24.A Esecuzione di impianto luce e forza motr CAD 1,00 5.342,88 5.342,88 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 24.A Esecuzione di impianto luce e forza motr CAD 2,00 5.342,88 10.685,76 5.342,88
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IC.A.3 07.B Fornitura e posa in opera di condizionatoCAD 2.371,25 RICHIESTA RFI IT.IC.A.3 07.B Fornitura e posa in opera di condizionatoCAD 2,00 2.371,25 4.742,50 4.742,50
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IC.L.3 01.A Fornitura e posa in opera di termostato aCAD 104,93 RICHIESTA RFI IT.IC.L.3 01.A Fornitura e posa in opera di termostato aCAD 3,00 104,93 314,79 314,79
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.ID.A.2 01.A Formazione di condotte con tubi di accia KG 2,71 RICHIESTA RFI IT.ID.A.2 01.A Formazione di condotte con tubi di accia KG 25,30 2,71 68,56 68,56
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi sCMM 0,37 RICHIESTA RFI IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi sCMM 280,00 0,37 103,60 103,60
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.ID.B.2 01.D Posa in opera di rubinetti di arresto, con  CAD 13,52 RICHIESTA RFI IT.ID.B.2 01.D Posa in opera di rubinetti di arresto, con  CAD 3,00 13,52 40,56 40,56
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.ID.B.2 05.A Posa in opera di gruppi di erogazione cenCAD 1,87 RICHIESTA RFI IT.ID.B.2 05.A Posa in opera di gruppi di erogazione cenCAD 1,00 1,87 1,87 1,87
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.ID.C.2 13.A Posa in opera di bacini di chiarificazione (M3 120,15 RICHIESTA RFI IT.ID.C.2 13.A Posa in opera di bacini di chiarificazione (M3 1,85 120,15 222,28 222,28
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.II.A.2 03.A Posa in opera di vaso a sedile, di qualunqCAD 24,89 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 03.A Posa in opera di vaso a sedile, di qualunqCAD 1,00 24,89 24,89 24,89
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.II.A.2 06.B Posa in opera di lavabo ad uso singolo (adCAD 24,89 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 06.B Posa in opera di lavabo ad uso singolo (adCAD 1,00 24,89 24,89 24,89
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.II.A.2 21.A Posa in opera di sifone di ottone cromatoCAD 9,34 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 21.A Posa in opera di sifone di ottone cromatoCAD 1,00 9,34 9,34 9,34
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.II.A.2 24.A Posa in opera di scaldabagno elettrico, di CAD 20,75 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 24.A Posa in opera di scaldabagno elettrico, di CAD 1,00 20,75 20,75 20,75
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.II.A.2 29.A Posa in opera di apparecchiatura interna CAD 7,78 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 29.A Posa in opera di apparecchiatura interna CAD 1,00 7,78 7,78 7,78
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.A.3000.A Fornitura e posa in opera di centrale autoCAD 1,00 906,80 906,80 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3000.A Fornitura e posa in opera di centrale autoCAD 1,00 906,80 906,80 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.A.3002.A Fornitura e posa in opera di rivelatore ottCAD 17,00 41,70 708,90 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3002.A Fornitura e posa in opera di rivelatore ottCAD 9,00 41,70 375,30 ‐333,60
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.A.3002.E Fornitura e posa in opera di rivelatore di  CAD 292,34 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3002.E Fornitura e posa in opera di rivelatore di  CAD 1,00 292,34 292,34 292,34
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.A.3003.B Fornitura e posa in opera di modulo di at CAD 17,00 72,34 1.229,78 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3003.B Fornitura e posa in opera di modulo di at CAD 3,00 72,34 217,02 ‐1.012,76
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.A.3003.C Fornitura e posa in opera di pulsante avv CAD 49,15 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3003.C Fornitura e posa in opera di pulsante avv CAD 6,00 49,15 294,90 294,90
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.A.3003.D Fornitura e posa in opera di pannello di aCAD 5,00 179,54 897,70 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3003.D Fornitura e posa in opera di pannello di aCAD 5,00 179,54 897,70 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.A.3003.E Fornitura e posa in opera di ripetitore ottCAD 11,00 8,19 90,09 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3003.E Fornitura e posa in opera di ripetitore ottCAD 6,00 8,19 49,14 ‐40,95
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.A.3003.F Fornitura e posa in opera di base univers CAD 17,00 6,55 111,35 RICHIESTA RFI IT.IS.A.3003.F Fornitura e posa in opera di base univers CAD 9,00 6,55 58,95 ‐52,40
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.B.3000.C F.p.o. centrale a 32 zone 4 aree indipend CAD 1,00 606,96 606,96 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3000.C F.p.o. centrale a 32 zone 4 aree indipend CAD 1,00 606,96 606,96 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.B.3002.A Fornitura e posa in opera di comando a pCAD 5,00 22,35 111,75 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3002.A Fornitura e posa in opera di comando a pCAD 5,00 22,35 111,75 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.B.3002.B Fornitura e posa in opera di incontro eletCAD 5,00 111,61 558,05 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3002.B Fornitura e posa in opera di incontro eletCAD 5,00 111,61 558,05 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.B.3002.C Fornitura e posa in opera di terminale di  CAD 1,00 131,24 131,24 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3002.C Fornitura e posa in opera di terminale di  CAD 1,00 131,24 131,24 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.B.3002.D Fornitura e posa in opera di lettore di proCAD 5,00 318,30 1.591,50 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3002.D Fornitura e posa in opera di lettore di proCAD 5,00 318,30 1.591,50 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.B.3002.E Fornitura di tessera per lettore di prossimCAD 10,00 2,36 23,60 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3002.E Fornitura di tessera per lettore di prossimCAD 10,00 2,36 23,60 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.B.3002.H Fornitura e posa in opera di combinatoreCAD 1,00 181,86 181,86 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3002.H Fornitura e posa in opera di combinatoreCAD 2,00 181,86 363,72 181,86
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.B.3005.A Rivelatore volumetrico a doppia tecnologCAD 5,00 114,63 573,15 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3005.A Rivelatore volumetrico a doppia tecnologCAD 5,00 114,63 573,15 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.B.3006.C Rivelatore a contatto magnetico a triplo bCAD 5,00 37,22 186,10 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3006.C Rivelatore a contatto magnetico a triplo bCAD 5,00 37,22 186,10 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.IS.B.3008.D Sirena elettronica da esterno autoalim. e CAD 1,00 115,47 115,47 RICHIESTA RFI IT.IS.B.3008.D Sirena elettronica da esterno autoalim. e CAD 1,00 115,47 115,47 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.RB.A.1 18.D Rubinetti a sfera a passaggio totale ‐ corpCAD 2,58 RICHIESTA RFI IT.RB.A.1 18.D Rubinetti a sfera a passaggio totale ‐ corpCAD 3,00 2,58 7,74 7,74
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.RB.A.1 27.B Gruppo ad erogazione centrale per lavab CAD 18,93 RICHIESTA RFI IT.RB.A.1 27.B Gruppo ad erogazione centrale per lavab CAD 1,00 18,93 18,93 18,93
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.SS.A.1 04.B Vaso a sedile di porcellana dura (vetroch CAD 34,94 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 04.B Vaso a sedile di porcellana dura (vetroch CAD 1,00 34,94 34,94 34,94
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.SS.A.1 26.B Lavabo di porcellana dura (vetrochina) di CAD 51,26 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 26.B Lavabo di porcellana dura (vetrochina) di CAD 1,00 51,26 51,26 51,26
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.SS.A.1 79.E Sifoni per lavabi, lavelli, bidets, tutti di ot CAD 15,38 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 79.E Sifoni per lavabi, lavelli, bidets, tutti di ot CAD 1,00 15,38 15,38 15,38
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.SS.A.1 81.D Scalda‐acqua elettrici verticali da 50 litri. CAD 41,01 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 81.D Scalda‐acqua elettrici verticali da 50 litri. CAD 1,00 41,01 41,01 41,01
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.SS.A.1 83.A Apparecchiatura interna per cassette di sCAD 27,02 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 83.A Apparecchiatura interna per cassette di sCAD 1,00 27,02 27,02 27,02
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VOCI DI PREZZO DA P.D. VOCI DI PREZZO DA P.E.V.

OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.TB.A.1 01.D Tubi di acciaio senza saldature (MannesmKG 1,33 RICHIESTA RFI IT.TB.A.1 01.D Tubi di acciaio senza saldature (MannesmKG 25,30 1,33 33,65 33,65
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.TB.H.1103.C Tubazione in PE‐AD. Caratteristiche: PE10M 1,16 RICHIESTA RFI IT.TB.H.1103.C Tubazione in PE‐AD. Caratteristiche: PE10M 80,00 1,16 92,80 92,80
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.TB.L.1001.B Tubazione PP ad un bicchiere DN 40 M 2,57 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.B Tubazione PP ad un bicchiere DN 40 M 15,00 2,57 38,55 38,55
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.TB.L.1001.F Tubazione rigida in polipropilene PP con  M 8,70 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.F Tubazione rigida in polipropilene PP con  M 20,00 8,70 174,00 174,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.TB.N.1 07.D Bacini di chiarificazione acque luride costCAD 247,79 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 07.D Bacini di chiarificazione acque luride costCAD 1,00 247,79 247,79 247,79
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusKG 0,68 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusKG 15,10 0,68 10,27 10,27
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR MO.ST.A.1101.A Fornitura armadio ATPS 24 CAD 1,00 2.650,20 2.650,20 RICHIESTA RFI MO.ST.A.1101.A Fornitura armadio ATPS 24 CAD 1,00 2.650,20 2.650,20 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR OM.TU.C.3 05.A Impianto di distribuzione idro‐sanitario inCAD 48,42 RICHIESTA RFI OM.TU.C.3 05.A Impianto di distribuzione idro‐sanitario inCAD 3,00 48,42 145,26 145,26
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR OM.TU.C.3 10.C Rete di scarico per impianti idro‐sanitari, CAD 39,87 RICHIESTA RFI OM.TU.C.3 10.C Rete di scarico per impianti idro‐sanitari, CAD 2,00 39,87 79,74 79,74
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR TC.VP.D.1101.A Fornitura cadaun telefono a due linee CAD 1,00 172,25 172,25 RICHIESTA RFI TC.VP.D.1101.A Fornitura cadaun telefono a due linee CAD 1,00 172,25 172,25 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR TC.VP.D.2101.A Posa in opera cadaun telefono a qualsias CAD 1,00 121,86 121,86 RICHIESTA RFI TC.VP.D.2101.A Posa in opera cadaun telefono a qualsias CAD 1,00 121,86 121,86 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VA.814/2460 FG16M16 1x16 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1,52 RICHIESTA RFI VA.814/2460 FG16M16 1x16 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 150,00 1,52 228,00 228,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VA.814/2470 FG16M16 1x25 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 2,21 RICHIESTA RFI VA.814/2470 FG16M16 1x25 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 225,00 2,21 497,25 497,25
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VA.814/2720 FG16OM16 3x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1,37 RICHIESTA RFI VA.814/2720 FG16OM16 3x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 290,00 1,37 397,30 397,30
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VA.814/2740 FG16OM16 3x10 Cca.s1b,d1,a1 p250 M 3,12 RICHIESTA RFI VA.814/2740 FG16OM16 3x10 Cca.s1b,d1,a1 p250 M 15,00 3,12 46,80 46,80
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VA.814/3090 FG16OM16 5x6 Cca.s1b,d1,a1 p250 M 3,09 RICHIESTA RFI VA.814/3090 FG16OM16 5x6 Cca.s1b,d1,a1 p250 M 255,00 3,09 787,95 787,95
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VA.IF0G.A01.18.1014 Fornitura e posa di arredi ed attrezzatureac 1,00 1.978,11 1.978,11 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1014 Fornitura e posa di arredi ed attrezzatureac 1,00 1.978,11 1.978,11 0,00
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VA.IF0G.A01.18.1015 F.p.O. dispositivo per la separazione galv CAD 13.865,54 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1015 F.p.O. dispositivo per la separazione galv CAD 1,00 13.865,54 13.865,54 13.865,54
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VA.IF0G.A01.18.2009 Fornitura e trasporto di passerelle a filo dM 22,72 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2009 Fornitura e trasporto di passerelle a filo dM 15,00 22,72 340,80 340,80
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VA.IF0G.A01.18.2017 Fornitura e posa in opera di apparecchio CAD 36,00 94,29 3.394,44 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2017 Fornitura e posa in opera di apparecchio CAD 17,00 94,29 1.602,93 ‐1.791,51
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VA.IF0G.A01.18.2018 Fornitura e posa di apparecchio illuminanCAD 15,00 59,13 886,95 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2018 Fornitura e posa di apparecchio illuminanCAD 10,00 59,13 591,30 ‐295,65
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VA.IF0G.A01.18.2019 Fornitura e posa in opera di apparecchio CAD 1,00 211,33 211,33 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2019 Fornitura e posa in opera di apparecchio CAD 211,33 ‐211,33
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VS.IF28.A01.ZZ.1016 Fornitura e posa in opera di rivestimentoM 1,11 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1016 Fornitura e posa in opera di rivestimentoM 10,00 1,11 11,10 11,10
OPERE EDILI FABBRSE14 APPARECCHIATUR VS.IF28.A01.ZZ.1045 Ventilatore assiale. Portata del ventilatorCAD 276,48 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1045 Ventilatore assiale. Portata del ventilatorCAD 11,00 276,48 3.041,28 3.041,28
OPERE EDILI FABBRSE14 TotAPPARECCHIATURE LFM, TELEFONICHE, ANTI‐INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI 24.138,62 RICHIESTA RFI 57.020,24 32.881,62
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELBA.CZ.A.3107.A Fornitura e posa in opera di rete elettros KG 5,13 RICHIESTA RFI BA.CZ.A.3107.A Fornitura e posa in opera di rete elettros KG 1.560,00 5,13 8.002,80 8.002,80
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELBA.MU.A.3 13.C Muratura di mattoni semipieni comuni,  eM3 170,08 99,70 16.956,98 RICHIESTA RFI BA.MU.A.3 13.C Muratura di mattoni semipieni comuni,  eM3 163,72 99,70 16.322,88 ‐634,10
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionato cM3 13,51 125,05 1.689,43 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionato cM3 11,37 125,05 1.421,82 ‐267,61
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio, confezionato cM3 69,18 59,29 4.101,68 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio, confezionato cM3 122,27 59,29 7.249,28 3.147,60
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 02.C Conglomerato cementizio, confezionato cM3 46,74 179,14 8.373,00 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 02.C Conglomerato cementizio, confezionato cM3 179,14 ‐8.373,00
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 03.B Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ.AM3 115,92 7,30 846,22 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 03.B Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ.AM3 122,27 7,30 892,55 46,33
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 04.A Casseforme in legno o metalliche, compr M2 345,60 12,16 4.202,50 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 04.A Casseforme in legno o metalliche, compr M2 325,06 12,16 3.952,73 ‐249,77
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 04.B Casseforme per strutture in conglomeratM2 9,60 7,30 70,08 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 04.B Casseforme per strutture in conglomeratM2 209,42 7,30 1.528,76 1.458,68
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 04.C Casseforme per strutture in conglomeratM2 223,92 9,73 2.178,74 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 04.C Casseforme per strutture in conglomeratM2 163,30 9,73 1.588,91 ‐589,83
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per a KG 11.492,72 2,13 24.479,49 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per a KG 12.128,86 2,13 25.834,48 1.354,99
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELFA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbM2 7,65 RICHIESTA RFI FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbM2 827,00 7,65 6.326,55 6.326,55
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELFA.SO.C.3101.I Fornitura e posa in opera di solaio a lastr M2 325,00 61,80 20.085,00 RICHIESTA RFI FA.SO.C.3101.I Fornitura e posa in opera di solaio a lastr M2 317,50 61,80 19.621,50 ‐463,50
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELFA.SO.C.3101.TI Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.C.3101M2 325,00 3,77 1.225,25 RICHIESTA RFI FA.SO.C.3101.TI Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.C.3101M2 317,50 3,77 1.196,98 ‐28,27
OPERE EDILI FABBRSE4 FONDAZIONI ED ELFA.SO.C.3101.VI Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.C.3101M2 325,00 3,14 1.020,50 RICHIESTA RFI FA.SO.C.3101.VI Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.C.3101M2 317,50 3,14 996,95 ‐23,55
OPERE EDILI FABBRSE4 TotaFONDAZIONI ED ELEVAZIONE 85.228,87 RICHIESTA RFI 94.936,19 9.707,32
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E BA.ME.A.1 17.A Ghisa di seconda fusione gettata e lavoraKG 452,16 1,54 696,33 RICHIESTA RFI BA.ME.A.1 17.A Ghisa di seconda fusione gettata e lavoraKG 450,00 1,54 693,00 ‐3,33
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E EI.IM.I.3 08.B Canaletta in vetroresina larghezza 200 m M 34,00 52,06 1.770,04 RICHIESTA RFI EI.IM.I.3 08.B Canaletta in vetroresina larghezza 200 m M 52,06 ‐1.770,04
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E EI.IM.I.3 08.C Canaletta in vetroresina larghezza 300 m M 17,00 66,01 1.122,17 RICHIESTA RFI EI.IM.I.3 08.C Canaletta in vetroresina larghezza 300 m M 66,01 ‐1.122,17
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E EI.IM.I.3 08.G curva orizzontale da 200 mm per canalet CAD 2,00 59,93 119,86 RICHIESTA RFI EI.IM.I.3 08.G curva orizzontale da 200 mm per canalet CAD 59,93 ‐119,86
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E EI.IM.I.3 08.H curva orizzontale da 300 mm per canalet CAD 1,00 76,97 76,97 RICHIESTA RFI EI.IM.I.3 08.H curva orizzontale da 300 mm per canalet CAD 76,97 ‐76,97
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E EI.IM.I.3 09.I mensola o staffa da 200 mm per canalettCAD 34,00 19,99 679,66 RICHIESTA RFI EI.IM.I.3 09.I mensola o staffa da 200 mm per canalettCAD 19,99 ‐679,66
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E EI.IM.I.3 09.L mensola o staffa da 300 mm per canalettCAD 17,00 21,09 358,53 RICHIESTA RFI EI.IM.I.3 09.L mensola o staffa da 300 mm per canalettCAD 21,09 ‐358,53
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E EI.TU.P.1 03.G Tubo in P.V.C. per posa interrata del diamM 32,00 5,85 187,20 RICHIESTA RFI EI.TU.P.1 03.G Tubo in P.V.C. per posa interrata del diamM 40,00 5,85 234,00 46,80
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.A.3 04.B Fornitura e posa in opera di tubo protett M 2.977,50 7,30 21.735,75 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.B Fornitura e posa in opera di tubo protett M 100,00 7,30 730,00 ‐21.005,75
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.A.3 04.G Fornitura e posa in opera di tubo protett M 6,00 12,16 72,96 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.G Fornitura e posa in opera di tubo protett M 20,00 12,16 243,20 170,24
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.A.3 04.LB Sovrapprezzo per tubo in più; applicato aM 65,00 4,87 316,55 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.LB Sovrapprezzo per tubo in più; applicato aM 100,00 4,87 487,00 170,45
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.A.3 04.LG Sovrapprezzo per tubo in più; applicato aM 12,00 9,73 116,76 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.LG Sovrapprezzo per tubo in più; applicato aM 20,00 9,73 194,60 77,84
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.B.3 01.B Fornitura e posa in opera di pozzetto pre CAD 10,00 30,41 304,10 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 01.B Fornitura e posa in opera di pozzetto pre CAD 10,00 30,41 304,10 0,00
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o s dm3 13.085,00 0,24 3.140,40 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o s dm3 13.000,00 0,24 3.120,00 ‐20,40
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E IT.ID.C.2 16.A Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzeKG 0,33 RICHIESTA RFI IT.ID.C.2 16.A Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzeKG 450,00 0,33 148,50 148,50
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E MO.TU.P.2111.B Posa tubo in PVC ø >150 mm M 8,00 4,88 39,04 RICHIESTA RFI MO.TU.P.2111.B Posa tubo in PVC ø >150 mm M 10,00 4,88 48,80 9,76
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E MO.TU.P.2111.D Posa ult. tubo PVC affian. 1° ø >150 mm M 8,00 3,79 30,32 RICHIESTA RFI MO.TU.P.2111.D Posa ult. tubo PVC affian. 1° ø >150 mm M 10,00 3,79 37,90 7,58
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E MO.TU.P.2111.F Posa ult. tubo PVC pos. sopra ø >150 mmM 16,00 2,71 43,36 RICHIESTA RFI MO.TU.P.2111.F Posa ult. tubo PVC pos. sopra ø >150 mmM 20,00 2,71 54,20 10,84
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E SS.LV.A.2 01.B GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, M3 218,70 RICHIESTA RFI SS.LV.A.2 01.B GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, M3 4,40 218,70 962,07 962,07
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E VA.IF0G.A01.18.1012 F.p.O. grigliato in PRVF per copertura cunM2 37,07 113,81 4.218,94 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1012 F.p.O. grigliato in PRVF per copertura cunM2 17,76 113,81 2.020,70 ‐2.198,24
OPERE EDILI FABBRSE6 CANALIZZAZIONI E VA.IF0G.A01.18.1013 F.p.O. profili di alloggiamento per grigliatM 115,50 14,41 1.664,36 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1013 F.p.O. profili di alloggiamento per grigliatM 64,20 14,41 925,12 ‐739,24
OPERE EDILI FABBRSE6 TotaCANALIZZAZIONI E POZZETTI 36.693,30 RICHIESTA RFI 10.203,19 ‐26.490,11
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.ID.A.2 01.A Formazione di condotte con tubi di accia KG 21,75 2,71 58,94 RICHIESTA RFI IT.ID.A.2 01.A Formazione di condotte con tubi di accia KG 2,71 ‐58,94
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi sCMM 465,00 0,37 172,05 RICHIESTA RFI IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi sCMM 0,37 ‐172,05
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.ID.B.2 01.C Posa in opera di rubinetti di arresto, con  CAD 1,00 10,81 10,81 RICHIESTA RFI IT.ID.B.2 01.C Posa in opera di rubinetti di arresto, con  CAD 10,81 ‐10,81
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.ID.B.2 01.D Posa in opera di rubinetti di arresto, con  CAD 1,00 13,52 13,52 RICHIESTA RFI IT.ID.B.2 01.D Posa in opera di rubinetti di arresto, con  CAD 13,52 ‐13,52
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.ID.B.2 05.A Posa in opera di gruppi di erogazione cenCAD 1,00 1,87 1,87 RICHIESTA RFI IT.ID.B.2 05.A Posa in opera di gruppi di erogazione cenCAD 1,87 ‐1,87
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.II.A.2 02.B Posa in opera di vaso alla turca della voceCAD 1,00 32,98 32,98 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 02.B Posa in opera di vaso alla turca della voceCAD 32,98 ‐32,98
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.II.A.2 05.A Posa in opera di cassette di scarico dalle vCAD 1,00 21,24 21,24 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 05.A Posa in opera di cassette di scarico dalle vCAD 21,24 ‐21,24
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.II.A.2 06.B Posa in opera di lavabo ad uso singolo (adCAD 1,00 24,89 24,89 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 06.B Posa in opera di lavabo ad uso singolo (adCAD 24,89 ‐24,89
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LAVORI A CORPO

MOTIVAZIONE DELLA 
Des. OPERA MINORCod. P.DDes. PARTI D'OPERArticolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) VARIAZIONE Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 04

VOCI DI PREZZO DA P.D. VOCI DI PREZZO DA P.E.V.

OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.II.A.2 21.A Posa in opera di sifone di ottone cromatoCAD 1,00 9,34 9,34 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 21.A Posa in opera di sifone di ottone cromatoCAD 9,34 ‐9,34
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.II.A.2 24.A Posa in opera di scaldabagno elettrico, di CAD 1,00 20,75 20,75 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 24.A Posa in opera di scaldabagno elettrico, di CAD 20,75 ‐20,75
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.II.A.2 29.A Posa in opera di apparecchiatura interna CAD 1,00 7,78 7,78 RICHIESTA RFI IT.II.A.2 29.A Posa in opera di apparecchiatura interna CAD 7,78 ‐7,78
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.IL.N.3 01.B Fornitura e posa in opera di rivestimentoM 15,00 0,98 14,70 RICHIESTA RFI IT.IL.N.3 01.B Fornitura e posa in opera di rivestimentoM 0,98 ‐14,70
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.RB.A.1 18.C Rubinetti a sfera a passaggio totale ‐ corpCAD 1,00 2,01 2,01 RICHIESTA RFI IT.RB.A.1 18.C Rubinetti a sfera a passaggio totale ‐ corpCAD 2,01 ‐2,01
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.RB.A.1 18.D Rubinetti a sfera a passaggio totale ‐ corpCAD 1,00 2,58 2,58 RICHIESTA RFI IT.RB.A.1 18.D Rubinetti a sfera a passaggio totale ‐ corpCAD 2,58 ‐2,58
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.RB.A.1 27.B Gruppo ad erogazione centrale per lavab CAD 1,00 18,93 18,93 RICHIESTA RFI IT.RB.A.1 27.B Gruppo ad erogazione centrale per lavab CAD 18,93 ‐18,93
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.SS.A.1 02.B Vaso a pavimento alla turca di porcellanaCAD 1,00 39,61 39,61 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 02.B Vaso a pavimento alla turca di porcellanaCAD 39,61 ‐39,61
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.SS.A.1 18.A Cassetta di scarico di porcellana dura (ve CAD 1,00 37,28 37,28 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 18.A Cassetta di scarico di porcellana dura (ve CAD 37,28 ‐37,28
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.SS.A.1 26.B Lavabo di porcellana dura (vetrochina) di CAD 1,00 51,26 51,26 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 26.B Lavabo di porcellana dura (vetrochina) di CAD 51,26 ‐51,26
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.SS.A.1 79.E Sifoni per lavabi, lavelli, bidets, tutti di ot CAD 1,00 15,38 15,38 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 79.E Sifoni per lavabi, lavelli, bidets, tutti di ot CAD 15,38 ‐15,38
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.SS.A.1 81.D Scalda‐acqua elettrici verticali da 50 litri. CAD 1,00 41,01 41,01 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 81.D Scalda‐acqua elettrici verticali da 50 litri. CAD 41,01 ‐41,01
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.SS.A.1 83.A Apparecchiatura interna per cassette di sCAD 1,00 27,02 27,02 RICHIESTA RFI IT.SS.A.1 83.A Apparecchiatura interna per cassette di sCAD 27,02 ‐27,02
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.TB.A.1 01.B Tubi di acciaio senza saldature (MannesmKG 21,75 1,53 33,28 RICHIESTA RFI IT.TB.A.1 01.B Tubi di acciaio senza saldature (MannesmKG 1,53 ‐33,28
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.TB.H.1001.A Tubazione rigida in PVC‐U. CaratteristicheM 50,00 0,95 47,50 RICHIESTA RFI IT.TB.H.1001.A Tubazione rigida in PVC‐U. CaratteristicheM 0,95 ‐47,50
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.TB.L.1001.B Tubazione PP ad un bicchiere DN 40 M 20,00 2,57 51,40 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.B Tubazione PP ad un bicchiere DN 40 M 2,57 ‐51,40
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau IT.TB.L.1001.F Tubazione rigida in polipropilene PP con  M 35,00 8,70 304,50 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.F Tubazione rigida in polipropilene PP con  M 8,70 ‐304,50
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau OM.TU.C.3 05.A Impianto di distribuzione idro‐sanitario inCAD 3,00 48,42 145,26 RICHIESTA RFI OM.TU.C.3 05.A Impianto di distribuzione idro‐sanitario inCAD 48,42 ‐145,26
OPERE EDILI FABBRSE7 Sistemazioni idrau OM.TU.C.3 10.C Rete di scarico per impianti idro‐sanitari, CAD 2,00 39,87 79,74 RICHIESTA RFI OM.TU.C.3 10.C Rete di scarico per impianti idro‐sanitari, CAD 39,87 ‐79,74
OPERE EDILI FABBRSE7 TotaSistemazioni idrauliche 1.285,63 RICHIESTA RFI ‐1.285,63
OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura esES.CM.A.2 06.A Posa in opera di rotaie per stazionamentoM 48,00 82,20 3.945,60 RICHIESTA RFI ES.CM.A.2 06.A Posa in opera di rotaie per stazionamentoM 82,20 ‐3.945,60
OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura esFA.CT.D.3 08.A Fornitura e posa in opera di gronde, convKG 100,00 10,58 1.058,00 RICHIESTA RFI FA.CT.D.3 08.A Fornitura e posa in opera di gronde, convKG 231,10 10,58 2.445,08 1.387,08
OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura esFA.CT.E.3 01.B Coibentazione di coperture o solai con caM3 32,50 119,00 3.867,50 RICHIESTA RFI FA.CT.E.3 01.B Coibentazione di coperture o solai con caM3 31,75 119,00 3.778,25 ‐89,25
OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura esFA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbM2 363,50 7,65 2.780,78 RICHIESTA RFI FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbM2 7,65 ‐2.780,78
OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura esFA.IP.B.3 04.B Protezione di impermeabilizzazione med M2 350,00 2,41 843,50 RICHIESTA RFI FA.IP.B.3 04.B Protezione di impermeabilizzazione med M2 2,41 ‐843,50
OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura esFA.IT.A.3 04.D Intonaco civile, per esterni, con malta ba M2 410,40 13,15 5.396,76 RICHIESTA RFI FA.IT.A.3 04.D Intonaco civile, per esterni, con malta ba M2 318,36 13,15 4.186,43 ‐1.210,33
OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura esFA.IT.B.3 02.C Rivestimento plastico murale su superficiM2 410,40 9,22 3.783,89 RICHIESTA RFI FA.IT.B.3 02.C Rivestimento plastico murale su superficiM2 394,16 9,22 3.634,16 ‐149,73
OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura esFA.IT.B.3 02.E Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci FA M2 410,40 0,63 258,55 RICHIESTA RFI FA.IT.B.3 02.E Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci FA M2 394,16 0,63 248,32 ‐10,23
OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura esOM.PI.B.1 07.A Pietra di Trani lavorata con piano levigatoM3 0,57 797,46 454,55 RICHIESTA RFI OM.PI.B.1 07.A Pietra di Trani lavorata con piano levigatoM3 797,46 ‐454,55
OPERE EDILI FABBRSE8 Opere di finitura esOM.PI.V.2 01.A Posa in opera di pietra da taglio in masseM3 0,57 103,67 59,09 RICHIESTA RFI OM.PI.V.2 01.A Posa in opera di pietra da taglio in masseM3 103,67 ‐59,09
OPERE EDILI FABBRSE8 TotaOpere di finitura esterne 22.448,22 RICHIESTA RFI 14.292,24 ‐8.155,98
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inBA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomeratM2 13,45 RICHIESTA RFI BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomeratM2 1,98 13,45 26,63 26,63
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inBA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre  KG 2,21 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre  KG 86,40 2,21 190,94 190,94
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inBA.PS.A.3 32.A Fornitura e posa in opera di cancelli a batKG 2,81 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 32.A Fornitura e posa in opera di cancelli a batKG 32,00 2,81 89,92 89,92
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inES.CM.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di carpenteria mKG 4,27 RICHIESTA RFI ES.CM.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di carpenteria mKG 387,50 4,27 1.654,63 1.654,63
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionato cM3 125,05 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionato cM3 169,04 125,05 21.138,08 21.138,08
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inES.CZ.A.3 02.B Conglomerato cementizio, confezionato cM3 162,21 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 02.B Conglomerato cementizio, confezionato cM3 0,22 162,21 35,04 35,04
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inES.CZ.A.3 03.A Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ.AM3 6,08 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 03.A Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ.AM3 0,22 6,08 1,31 1,31
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per a KG 2,13 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per a KG 0,40 2,13 0,85 0,85
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.CS.C.3 02.A Controsoffitti piani in pannelli fonoassorbM2 56,43 23,15 1.306,35 RICHIESTA RFI FA.CS.C.3 02.A Controsoffitti piani in pannelli fonoassorbM2 60,84 23,15 1.408,45 102,10
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.IP.A.3 06.D Manto impermeabile formato con guaineM2 487,50 8,59 4.187,63 RICHIESTA RFI FA.IP.A.3 06.D Manto impermeabile formato con guaineM2 8,59 ‐4.187,63
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.IT.A.3 03.D Intonaco civile, per interni, con malta basM2 1.100,58 12,26 13.493,11 RICHIESTA RFI FA.IT.A.3 03.D Intonaco civile, per interni, con malta basM2 955,11 12,26 11.709,65 ‐1.783,46
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.IT.D.3 02.A Paraspigoli posti in opera sotto l'intonacoCAD 3,00 3,98 11,94 RICHIESTA RFI FA.IT.D.3 02.A Paraspigoli posti in opera sotto l'intonacoCAD 3,98 ‐11,94
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.PV.B.3 08.G Pavimento di piastrelle di gres ceramico: M2 229,64 25,14 5.773,15 RICHIESTA RFI FA.PV.B.3 08.G Pavimento di piastrelle di gres ceramico: M2 233,51 25,14 5.870,45 97,30
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti soM2 56,43 149,79 8.452,65 RICHIESTA RFI FA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti soM2 58,10 149,79 8.702,80 250,15
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.PV.C.3 01.A Massetto di sottofondo in malta cementiM2 312,00 6,70 2.090,40 RICHIESTA RFI FA.PV.C.3 01.A Massetto di sottofondo in malta cementiM2 6,70 ‐2.090,40
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.PV.C.3 01.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301 M2 3.120,00 0,71 2.215,20 RICHIESTA RFI FA.PV.C.3 01.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301 M2 0,71 ‐2.215,20
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.RV.A.3 01.C Rivestimento di pareti interne con piastreM2 7,94 19,59 155,54 RICHIESTA RFI FA.RV.A.3 01.C Rivestimento di pareti interne con piastreM2 16,72 19,59 327,54 172,00
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.RV.D.3 03.B Zoccolino battiscopa a pavimento in gres M2 29,62 26,19 775,75 RICHIESTA RFI FA.RV.D.3 03.B Zoccolino battiscopa a pavimento in gres M2 14,45 26,19 378,44 ‐397,31
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 07.A Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezKG 113,92 2,93 333,79 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 07.A Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezKG 2,93 ‐333,79
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 07.B Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezM2 16,46 43,58 717,33 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 07.B Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezM2 6,30 43,58 274,55 ‐442,78
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 08.A Fornitura e posa in opera di porte e portoKG 469,08 2,72 1.275,90 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 08.A Fornitura e posa in opera di porte e portoKG 2,72 ‐1.275,90
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 08.B Fornitura e posa in opera di porte e portoM2 34,62 39,60 1.370,95 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 08.B Fornitura e posa in opera di porte e portoM2 28,89 39,60 1.144,04 ‐226,91
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di infissi realizz KG 90,16 5,71 514,81 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di infissi realizz KG 5,71 ‐514,81
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 10.B Fornitura e posa in opera di infissi realizz M2 11,27 55,99 631,01 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 10.B Fornitura e posa in opera di infissi realizz M2 55,99 ‐631,01
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 14.A Porte interne a struttura cellulare, ma rivM2 1,68 90,71 152,39 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 14.A Porte interne a struttura cellulare, ma rivM2 3,36 90,71 304,79 152,40
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.A.3 14.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.SE.A.314.M2 1,68 22,31 37,48 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 14.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.SE.A.314.M2 3,36 22,31 74,96 37,48
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.SE.B.3 01.B Mostre e contromostre di legname abeteM2 7,56 37,19 281,16 RICHIESTA RFI FA.SE.B.3 01.B Mostre e contromostre di legname abeteM2 37,19 ‐281,16
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.TA.A.3 02.O Soglie liscie, pedate di scale, stangoni, imM2 8,76 38,02 333,06 RICHIESTA RFI FA.TA.A.3 02.O Soglie liscie, pedate di scale, stangoni, imM2 3,75 38,02 142,58 ‐190,48
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.TA.A.3 02.P Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TA.A.302 M2 8,76 8,07 70,69 RICHIESTA RFI FA.TA.A.3 02.P Sovrapprezzo alla sottovoce FA.TA.A.302 M2 3,75 8,07 30,28 ‐40,41
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.TV.A.3 01.A Carteggiatura a secco con carta abrasiva M2 1.100,58 0,21 231,12 RICHIESTA RFI FA.TV.A.3 01.A Carteggiatura a secco con carta abrasiva M2 955,11 0,21 200,57 ‐30,55
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.TV.A.3 06.B Applicazione di uno strato di fondo isolanM2 1.100,58 2,30 2.531,33 RICHIESTA RFI FA.TV.A.3 06.B Applicazione di uno strato di fondo isolanM2 955,11 2,30 2.196,76 ‐334,57
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.TV.A.3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni, M2 1.100,58 2,62 2.883,52 RICHIESTA RFI FA.TV.A.3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni, M2 955,11 2,62 2.502,39 ‐381,13
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.VE.A.3 09.D Fornitura e posa in opera di vetrata fissa M2 13,49 67,04 904,37 RICHIESTA RFI FA.VE.A.3 09.D Fornitura e posa in opera di vetrata fissa M2 9,76 67,04 654,31 ‐250,06
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.VS.A.3100.B Realizzazione di vespaio aerato, con casseM2 229,64 35,62 8.179,78 RICHIESTA RFI FA.VS.A.3100.B Realizzazione di vespaio aerato, con casseM2 35,62 ‐8.179,78
OPERE EDILI FABBRSE9 Opere di finitura inFA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con casseM2 38,76 RICHIESTA RFI FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con casseM2 229,90 38,76 8.910,92 8.910,92
OPERE EDILI FABBRSE9 TotaOpere di finitura interne 58.910,41 RICHIESTA RFI 67.970,88 9.060,47
OPERE EDILI PIAZZASE2 Movimenti terra BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dellM3 7.548,50 8,21 61.973,19 RICHIESTA RFI BA.MT.A.3101.A Formazione dello strato anticapillare dellM3 8,21 ‐61.973,19
OPERE EDILI PIAZZASE2 Movimenti terra BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologicaM3 1.315,49 0,15 197,32 RICHIESTA RFI BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologicaM3 0,15 ‐197,32
OPERE EDILI PIAZZASE2 Movimenti terra ES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di q M3 1.238,76 6,69 8.287,30 RICHIESTA RFI ES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di q M3 6,69 ‐8.287,30
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RADDOPPIO APICE ‐ HIRPINIA
VAR. 04 ‐ SSE HIRPINIA

LAVORI A CORPO

MOTIVAZIONE DELLA 
Des. OPERA MINORCod. P.DDes. PARTI D'OPERArticolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) VARIAZIONE Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 04

VOCI DI PREZZO DA P.D. VOCI DI PREZZO DA P.E.V.

OPERE EDILI PIAZZASE2 Movimenti terra ES.SR.B.2 01.A Riporto o riempimento realizzato con ter M3 464,77 5,47 2.542,29 RICHIESTA RFI ES.SR.B.2 01.A Riporto o riempimento realizzato con ter M3 5,47 ‐2.542,29
OPERE EDILI PIAZZASE2 TotaMovimenti terra 73.000,10 RICHIESTA RFI ‐73.000,10
OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CAN BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre  KG 2,21 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre  KG 6.745,00 2,21 14.906,45 14.906,45
OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CAN EI.IM.C.3 09.A Impianto di serratura elettrica per cancel CAD 1,00 106,98 106,98 RICHIESTA RFI EI.IM.C.3 09.A Impianto di serratura elettrica per cancel CAD 1,00 106,98 106,98 0,00
OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CAN ES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tuboKG 2,68 RICHIESTA RFI ES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tuboKG 300,00 2,68 804,00 804,00
OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CAN ES.CM.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di carpenteria mKG 3.678,00 4,27 15.705,06 RICHIESTA RFI ES.CM.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di carpenteria mKG 4,27 ‐15.705,06
OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CAN ES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionato cM3 125,05 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionato cM3 73,94 125,05 9.246,20 9.246,20
OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CAN ES.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio, confezionato cM3 59,29 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio, confezionato cM3 408,65 59,29 24.228,86 24.228,86
OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CAN ES.CZ.A.3 02.C Conglomerato cementizio, confezionato cM3 404,58 179,14 72.476,46 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 02.C Conglomerato cementizio, confezionato cM3 179,14 ‐72.476,46
OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CAN ES.CZ.A.3 03.B Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ.AM3 404,58 7,30 2.953,43 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 03.B Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ.AM3 408,65 7,30 2.983,15 29,72
OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CAN ES.CZ.A.3 04.B Casseforme per strutture in conglomeratM2 2.697,20 7,30 19.689,56 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 04.B Casseforme per strutture in conglomeratM2 1.252,00 7,30 9.139,60 ‐10.549,96
OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CAN ES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per a KG 36.412,20 2,13 77.557,99 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per a KG 18.427,86 2,13 39.251,34 ‐38.306,65
OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CAN FA.IT.A.3 04.D Intonaco civile, per esterni, con malta ba M2 2.697,20 13,15 35.468,18 RICHIESTA RFI FA.IT.A.3 04.D Intonaco civile, per esterni, con malta ba M2 13,15 ‐35.468,18
OPERE EDILI PIAZZASE3 RECINZIONI E CAN FA.SE.A.3 22.A Fornitura e posa in opera di dispositivo p CAD 1,00 2.079,31 2.079,31 RICHIESTA RFI FA.SE.A.3 22.A Fornitura e posa in opera di dispositivo p CAD 1,00 2.079,31 2.079,31 0,00
OPERE EDILI PIAZZASE3 TotaRECINZIONI E CANCELLI 226.036,97 RICHIESTA RFI 102.745,89 ‐123.291,08
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELBA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomeratM2 32,00 13,45 430,40 RICHIESTA RFI BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomeratM2 13,45 ‐430,40
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELEC.BL.D.3108.C Formazione in opera di blocchi in cca. Pe M3 40,08 383,94 15.388,32 RICHIESTA RFI EC.BL.D.3108.C Formazione in opera di blocchi in cca. Pe M3 383,94 ‐15.388,32
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELES.CM.A.2 06.A Posa in opera di rotaie per stazionamentoM 82,20 RICHIESTA RFI ES.CM.A.2 06.A Posa in opera di rotaie per stazionamentoM 48,00 82,20 3.945,60 3.945,60
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELES.CM.A.3 08.A Fornitura e posa in opera a dima di tirafoCAD 256,00 29,74 7.613,44 RICHIESTA RFI ES.CM.A.3 08.A Fornitura e posa in opera a dima di tirafoCAD 69,00 29,74 2.052,06 ‐5.561,38
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELES.CM.A.3 09.A Fornitura e posa in opera di carpenteria mKG 2.040,00 3,32 6.772,80 RICHIESTA RFI ES.CM.A.3 09.A Fornitura e posa in opera di carpenteria mKG 3,32 ‐6.772,80
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELES.CP.B.3 01.B Fornitura e posa in opera di pozzetto pre CAD 30,41 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 01.B Fornitura e posa in opera di pozzetto pre CAD 6,00 30,41 182,46 182,46
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionato cM3 82,71 125,05 10.342,89 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio, confezionato cM3 43,19 125,05 5.400,67 ‐4.942,22
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio, confezionato cM3 679,49 59,29 40.286,96 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio, confezionato cM3 329,34 59,29 19.526,82 ‐20.760,14
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 02.B Conglomerato cementizio, confezionato cM3 6,50 162,21 1.054,37 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 02.B Conglomerato cementizio, confezionato cM3 162,21 ‐1.054,37
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 03.A Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ.AM3 679,49 6,08 4.131,30 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 03.A Sovrapprezzo alle precedenti voci ES.CZ.AM3 329,34 6,08 2.002,42 ‐2.128,88
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 04.A Casseforme in legno o metalliche, compr M2 1.629,62 12,16 19.816,18 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 04.A Casseforme in legno o metalliche, compr M2 736,94 12,16 8.961,19 ‐10.854,99
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per a KG 48.271,60 2,13 102.818,51 RICHIESTA RFI ES.CZ.A.3 05.D Fornitura e posa in opera di acciaio per a KG 16.653,38 2,13 35.471,70 ‐67.346,81
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELFA.IT.A.3 04.E Intonaco civile, per esterni, con malta cemM2 204,37 13,15 2.687,47 RICHIESTA RFI FA.IT.A.3 04.E Intonaco civile, per esterni, con malta cemM2 13,15 ‐2.687,47
OPERE EDILI PIAZZASE4 FONDAZIONI ED ELOM.OM.F.3 10.A Formazione di drenaggi e vespai in generM3 20,48 32,48 665,19 RICHIESTA RFI OM.OM.F.3 10.A Formazione di drenaggi e vespai in generM3 32,48 ‐665,19
OPERE EDILI PIAZZASE4 TotaFONDAZIONI ED ELEVAZIONE 212.007,83 RICHIESTA RFI 77.542,92 ‐134.464,91
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture dM3 66,74 RICHIESTA RFI BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture dM3 31,96 66,74 2.133,04 2.133,04
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E BA.MT.A.3 29.B Riempitivi vari e sistemazione superficialeM3 1,93 RICHIESTA RFI BA.MT.A.3 29.B Riempitivi vari e sistemazione superficialeM3 575,56 1,93 1.110,84 1.110,84
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di quM3 2,90 RICHIESTA RFI BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di quM3 886,05 2,90 2.569,55 2.569,55
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologicaM3 0,15 RICHIESTA RFI BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologicaM3 886,05 0,15 132,91 132,91
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E DC.CO.C.3023.F Tubi prefabricati in calcestruzzo armato DM 114,98 RICHIESTA RFI DC.CO.C.3023.F Tubi prefabricati in calcestruzzo armato DM 290,55 114,98 33.407,44 33.407,44
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E EI.TU.I.2 01.D Posa in opera di tubi alla profondità da o M 770,00 4,88 3.757,60 RICHIESTA RFI EI.TU.I.2 01.D Posa in opera di tubi alla profondità da o M 4,88 ‐3.757,60
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E EI.TU.I.2 01.FD riduzione EI.TU.I.2 01.F per ogni tubo in pM 385,00 2,97 1.143,45 RICHIESTA RFI EI.TU.I.2 01.FD riduzione EI.TU.I.2 01.F per ogni tubo in pM 2,97 ‐1.143,45
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E EI.TU.P.1 03.G Tubo in P.V.C. per posa interrata del diamM 770,00 5,85 4.504,50 RICHIESTA RFI EI.TU.P.1 03.G Tubo in P.V.C. per posa interrata del diamM 5,85 ‐4.504,50
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.A.3 04.C Fornitura e posa in opera di tubo protett M 400,00 7,30 2.920,00 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.C Fornitura e posa in opera di tubo protett M 7,30 ‐2.920,00
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.A.3 04.G Fornitura e posa in opera di tubo protett M 730,00 12,16 8.876,80 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.G Fornitura e posa in opera di tubo protett M 12,16 ‐8.876,80
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.A.3 04.LC Sovrapprezzo per tubo in più; applicato aM 770,00 4,87 3.749,90 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.LC Sovrapprezzo per tubo in più; applicato aM 4,87 ‐3.749,90
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.A.3 04.LG Sovrapprezzo per tubo in più; applicato aM 950,00 9,73 9.243,50 RICHIESTA RFI ES.CP.A.3 04.LG Sovrapprezzo per tubo in più; applicato aM 9,73 ‐9.243,50
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.B.3 01.B Fornitura e posa in opera di pozzetto pre CAD 20,00 30,41 608,20 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 01.B Fornitura e posa in opera di pozzetto pre CAD 30,41 ‐608,20
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.B.3 01.D Fornitura e posa in opera di pozzetto pre CAD 30,00 42,57 1.277,10 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 01.D Fornitura e posa in opera di pozzetto pre CAD 42,57 ‐1.277,10
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o s dm3 15.580,00 0,24 3.739,20 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 03.A Costruzione di pozzetti rompitratta e/o s dm3 0,24 ‐3.739,20
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, KG 1,57 RICHIESTA RFI FA.OM.A.1001.C Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, KG 550,60 1,57 864,44 864,44
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cu KG 0,63 RICHIESTA RFI FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cu KG 550,60 0,63 346,88 346,88
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi delleKG 0,31 RICHIESTA RFI FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi delleKG 550,60 0,31 170,69 170,69
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E IT.ID.A.2 11.A Formazione di condotte con tubi e pezzi sCMM 0,24 RICHIESTA RFI IT.ID.A.2 11.A Formazione di condotte con tubi e pezzi sCMM 600,00 0,24 144,00 144,00
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in M3 106,29 RICHIESTA RFI IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in M3 165,50 106,29 17.590,84 17.590,84
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E IT.ID.C.2 16.A Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzeKG 0,33 RICHIESTA RFI IT.ID.C.2 16.A Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzeKG 782,00 0,33 258,06 258,06
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E IT.TB.L.1103.J Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 74,79 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1103.J Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 12,00 74,79 897,48 897,48
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato vibraM3 64,31 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato vibraM3 165,50 64,31 10.643,21 10.643,21
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusKG 4.931,32 0,68 3.353,30 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusKG 782,00 0,68 531,76 ‐2.821,54
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E VA.IF0G.A01.18.1012 F.p.O. grigliato in PRVF per copertura cunM2 39,20 113,81 4.461,35 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1012 F.p.O. grigliato in PRVF per copertura cunM2 113,81 ‐4.461,35
OPERE EDILI PIAZZASE6 CANALIZZAZIONI E VA.IF0G.A01.18.1013 F.p.O. profili di alloggiamento per grigliatM 160,00 14,41 2.305,60 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1013 F.p.O. profili di alloggiamento per grigliatM 14,41 ‐2.305,60
OPERE EDILI PIAZZASE6 TotaCANALIZZAZIONI E POZZETTI 49.940,50 RICHIESTA RFI 70.801,14 20.860,64
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi sCMM 11.945,00 0,37 4.419,65 RICHIESTA RFI IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi sCMM 0,37 ‐4.419,65
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in M3 15,99 106,29 1.699,58 RICHIESTA RFI IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in M3 106,29 ‐1.699,58
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.ID.C.2 13.A Posa in opera di bacini di chiarificazione (M3 1,85 120,15 222,28 RICHIESTA RFI IT.ID.C.2 13.A Posa in opera di bacini di chiarificazione (M3 120,15 ‐222,28
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.ID.C.6 10.E Costruzione di pozzetti di ispezione per c M3 8,40 157,13 1.319,89 RICHIESTA RFI IT.ID.C.6 10.E Costruzione di pozzetti di ispezione per c M3 157,13 ‐1.319,89
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.H.1001.A Tubazione rigida in PVC‐U. CaratteristicheM 50,00 0,95 47,50 RICHIESTA RFI IT.TB.H.1001.A Tubazione rigida in PVC‐U. CaratteristicheM 0,95 ‐47,50
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.L.1001.E Tubazione PP ad un bicchiere DN 90 M 30,00 7,72 231,60 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.E Tubazione PP ad un bicchiere DN 90 M 7,72 ‐231,60
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.L.1001.F Tubazione rigida in polipropilene PP con  M 15,00 8,70 130,50 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.F Tubazione rigida in polipropilene PP con  M 8,70 ‐130,50
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.L.1001.G Tubazione PP ad un bicchiere DN 125 M 33,00 15,13 499,29 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1001.G Tubazione PP ad un bicchiere DN 125 M 15,13 ‐499,29
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.L.1101.A Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 20,00 5,54 110,80 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.A Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 5,54 ‐110,80
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.L.1101.B Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 37,00 8,31 307,47 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.B Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 8,31 ‐307,47
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.L.1101.C Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 90,00 14,86 1.337,40 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.C Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 14,86 ‐1.337,40
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.L.1101.F Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 40,00 33,41 1.336,40 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.F Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 33,41 ‐1.336,40
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.L.1101.H Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 40,00 53,98 2.159,20 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.H Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 53,98 ‐2.159,20
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OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.L.1101.I Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 70,00 88,93 6.225,10 RICHIESTA RFI IT.TB.L.1101.I Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC‐UM 88,93 ‐6.225,10
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato vibraM3 15,99 64,31 1.028,32 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato vibraM3 64,31 ‐1.028,32
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.N.1 04.B Caditoie stradali del tipo pesante costitui CAD 16,00 15,83 253,28 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 04.B Caditoie stradali del tipo pesante costitui CAD 15,83 ‐253,28
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.N.1 05.B Chiusini stradali ciechi del tipo pesante, sCAD 5,00 10,88 54,40 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 05.B Chiusini stradali ciechi del tipo pesante, sCAD 10,88 ‐54,40
OPERE EDILI PIAZZASE7 Sistemazioni idrau IT.TB.N.1 07.D Bacini di chiarificazione acque luride costCAD 1,00 247,79 247,79 RICHIESTA RFI IT.TB.N.1 07.D Bacini di chiarificazione acque luride costCAD 247,79 ‐247,79
OPERE EDILI PIAZZASE7 TotaSistemazioni idrauliche 21.630,45 RICHIESTA RFI ‐21.630,45
OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura esBA.MT.B.2 03.A Semina idraulica, a pressione, su terreni iM2 0,76 RICHIESTA RFI BA.MT.B.2 03.A Semina idraulica, a pressione, su terreni iM2 1.438,28 0,76 1.093,09 1.093,09
OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura esBA.PS.A.3 10.A Fondazione stradale in miscela inerte graM2 3,38 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 10.A Fondazione stradale in miscela inerte graM2 5.556,00 3,38 18.779,28 18.779,28
OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura esBA.PS.A.3 11.A Strato di base in conglomerato bituminosM2 7,73 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 11.A Strato di base in conglomerato bituminosM2 5.556,00 7,73 42.947,88 42.947,88
OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura esBA.PS.A.3 11.B Sovrapprezzo allo strato di base in congloM2 0,58 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 11.B Sovrapprezzo allo strato di base in congloM2 11.112,00 0,58 6.444,96 6.444,96
OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura esBA.PS.A.3 12.A Strato di collegamento in conglomerato bM2 4,64 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 12.A Strato di collegamento in conglomerato bM2 5.556,00 4,64 25.779,84 25.779,84
OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura esBA.PS.A.3 12.B Sovrapprezzo allo strato di collegamento M2 0,82 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 12.B Sovrapprezzo allo strato di collegamento M2 11.112,00 0,82 9.111,84 9.111,84
OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura esBA.PS.A.3 13.A Tappeto di usura in conglomerato bitumiM2 3,67 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 13.A Tappeto di usura in conglomerato bitumiM2 5.556,00 3,67 20.390,52 20.390,52
OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura esBA.PS.A.3 13.B Sovrapprezzo al tappeto di usura per ognM2 0,97 RICHIESTA RFI BA.PS.A.3 13.B Sovrapprezzo al tappeto di usura per ognM2 5.556,00 0,97 5.389,32 5.389,32
OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura esES.CP.C.3 01.A Pavimentazione di aree del piazzale in coM2 5.106,00 7,91 40.388,46 RICHIESTA RFI ES.CP.C.3 01.A Pavimentazione di aree del piazzale in coM2 7,91 ‐40.388,46
OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura esES.CP.C.3 04.A Pavimentazione di vialetti e passatoie co M2 1.585,00 12,16 19.273,60 RICHIESTA RFI ES.CP.C.3 04.A Pavimentazione di vialetti e passatoie co M2 1.602,00 12,16 19.480,32 206,72
OPERE EDILI PIAZZASE8 Opere di finitura esES.CP.C.3 05.C Fornitura e posa in opera di cordolo stradM 378,00 14,60 5.518,80 RICHIESTA RFI ES.CP.C.3 05.C Fornitura e posa in opera di cordolo stradM 430,00 14,60 6.278,00 759,20
OPERE EDILI PIAZZASE8 TotaOpere di finitura esterne 65.180,86 RICHIESTA RFI 155.695,05 90.514,19
OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METEC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portal KG 5.760,00 0,69 3.974,40 RICHIESTA RFI EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portal KG 5.760,00 0,69 3.974,40 0,00
OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METES.AM.A.2 01.A Assemblaggio e posa in opera di colonna CAD 27,00 82,20 2.219,40 RICHIESTA RFI ES.AM.A.2 01.A Assemblaggio e posa in opera di colonna CAD 18,00 82,20 1.479,60 ‐739,80
OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tuboKG 16.315,00 2,68 43.724,20 RICHIESTA RFI ES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tuboKG 16.315,00 2,68 43.724,20 0,00
OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METES.CM.A.2 04.A Montaggio di sostegni in tubo e/o profila KG 16.315,00 0,82 13.378,30 RICHIESTA RFI ES.CM.A.2 04.A Montaggio di sostegni in tubo e/o profila KG 16.315,00 0,82 13.378,30 0,00
OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METES.CM.A.3 09.A Fornitura e posa in opera di carpenteria mKG 3.702,00 3,32 12.290,64 RICHIESTA RFI ES.CM.A.3 09.A Fornitura e posa in opera di carpenteria mKG 3.072,00 3,32 10.199,04 ‐2.091,60
OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METES.IV.B.3 02.A Fornitura e posa in opera di targhe monitCAD 36,00 12,25 441,00 RICHIESTA RFI ES.IV.B.3 02.A Fornitura e posa in opera di targhe monitCAD 36,00 12,25 441,00 0,00
OPERE ELETTROMESE10 CARPENTERIA METES.VC.A.2 10.A Formazione di terna di sbarre di stazione CAD 1,00 5.493,92 5.493,92 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 10.A Formazione di terna di sbarre di stazione CAD 1,00 5.493,92 5.493,92 0,00
OPERE ELETTROMESE10 TotCARPENTERIA METALLICA, PALI E TRALICCI DI PIAZZALE 81.521,86 RICHIESTA RFI 78.690,46 ‐2.831,40
OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATUR ES.VC.A.2 01.A Installazione di scaricatore di sovratensioCAD 6,00 471,80 2.830,80 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 01.A Installazione di scaricatore di sovratensioCAD 6,00 471,80 2.830,80 0,00
OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATUR ES.VC.A.2 02.A Installazione di trasformatore di tensioneCAD 1,00 471,80 471,80 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 02.A Installazione di trasformatore di tensioneCAD 1,00 471,80 471,80 0,00
OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATUR ES.VC.A.2 02.C Installazione di trasformatore di tensioneCAD 2,00 471,80 943,60 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 02.C Installazione di trasformatore di tensioneCAD 2,00 471,80 943,60 0,00
OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATUR ES.VC.A.2 04.A Installazione di sezionatore tripolare A.T. CAD 3,00 1.558,42 4.675,26 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 04.A Installazione di sezionatore tripolare A.T. CAD 4,00 1.558,42 6.233,68 1.558,42
OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATUR ES.VC.A.2 04.E Installazione di sezionatore tripolare A.T. CAD 3,00 616,49 1.849,47 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 04.E Installazione di sezionatore tripolare A.T. CAD 4,00 616,49 2.465,96 616,49
OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATUR ES.VC.A.2 05.C Installazione di interruttore tripolare A.T.CAD 2,00 1.805,02 3.610,04 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 05.C Installazione di interruttore tripolare A.T.CAD 3,00 1.805,02 5.415,06 1.805,02
OPERE ELETTROMESE12 APPARECCHIATUR ES.VC.A.2 06.C Installazione di trasformatore di gruppo aCAD 2,00 4.808,27 9.616,54 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 06.C Installazione di trasformatore di gruppo aCAD 2,00 4.808,27 9.616,54 0,00
OPERE ELETTROMESE12 TotAPPARECCHIATURE DI PIAZZALE AT 23.997,51 RICHIESTA RFI 27.977,44 3.979,93
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture dM3 82,12 RICHIESTA RFI BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture dM3 2,20 82,12 180,66 180,66
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR BA.MT.A.3002.A Scavo di fondazione in terreni di qualsias M3 2,90 RICHIESTA RFI BA.MT.A.3002.A Scavo di fondazione in terreni di qualsias M3 2,20 2,90 6,38 6,38
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologicaM3 0,15 RICHIESTA RFI BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologicaM3 9,40 0,15 1,41 1,41
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR EI.AV.S.1115.D Fornitura di Scatole di derivazione da incaCAD 10,00 1,87 18,70 RICHIESTA RFI EI.AV.S.1115.D Fornitura di Scatole di derivazione da incaCAD 8,00 1,87 14,96 ‐3,74
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR EI.AV.S.2117.B Posa di scatola di derivazione da incasso  CAD 10,00 10,29 102,90 RICHIESTA RFI EI.AV.S.2117.B Posa di scatola di derivazione da incasso  CAD 8,00 10,29 82,32 ‐20,58
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR EI.TU.I.2 01.B Posa in opera di tubi alla profondità da o M 2,44 RICHIESTA RFI EI.TU.I.2 01.B Posa in opera di tubi alla profondità da o M 40,00 2,44 97,60 97,60
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR EI.TU.P.1 02.B Tubo in P.V.C. pesante diametro 20 mm M 40,00 0,69 27,60 RICHIESTA RFI EI.TU.P.1 02.B Tubo in P.V.C. pesante diametro 20 mm M 40,00 0,69 27,60 0,00
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR EI.TU.P.1 03.A Tubo in P.V.C. per posa interrata del diamM 1,50 RICHIESTA RFI EI.TU.P.1 03.A Tubo in P.V.C. per posa interrata del diamM 40,00 1,50 60,00 60,00
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR EI.TU.P.2 06.A Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P M 40,00 0,63 25,20 RICHIESTA RFI EI.TU.P.2 06.A Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P M 40,00 0,63 25,20 0,00
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR ES.BT.A.3 05.A Fornitura e posa in opera di complesso d CAD 2,00 41,10 82,20 RICHIESTA RFI ES.BT.A.3 05.A Fornitura e posa in opera di complesso d CAD 1,00 41,10 41,10 ‐41,10
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR ES.BT.A.3 05.C Fornitura e posa in opera di complesso d CAD 2,00 41,10 82,20 RICHIESTA RFI ES.BT.A.3 05.C Fornitura e posa in opera di complesso d CAD 2,00 41,10 82,20 0,00
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR ES.CP.B.3 01.D Fornitura e posa in opera di pozzetto pre CAD 42,57 RICHIESTA RFI ES.CP.B.3 01.D Fornitura e posa in opera di pozzetto pre CAD 3,00 42,57 127,71 127,71
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR ES.IF.A.2 01.A Montaggio e posa in opera di un sostegn CAD 1,00 1.643,96 1.643,96 RICHIESTA RFI ES.IF.A.2 01.A Montaggio e posa in opera di un sostegn CAD 1.643,96 ‐1.643,96
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR ES.IF.A.2 01.B Montaggio e posa in opera di un sostegn CAD 2,00 1.561,76 3.123,52 RICHIESTA RFI ES.IF.A.2 01.B Montaggio e posa in opera di un sostegn CAD 3,00 1.561,76 4.685,28 1.561,76
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR ES.IF.A.2 02.A Posa in opera di proiettori per esterno coCAD 24,00 61,65 1.479,60 RICHIESTA RFI ES.IF.A.2 02.A Posa in opera di proiettori per esterno coCAD 10,00 61,65 616,50 ‐863,10
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR ES.IF.A.3 08.A Fornitura e posa in opera di proiettore spCAD 6,00 167,34 1.004,04 RICHIESTA RFI ES.IF.A.3 08.A Fornitura e posa in opera di proiettore spCAD 167,34 ‐1.004,04
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR ES.IF.B.3 03.A Fornitura e posa in opera trasformatore dCAD 1,00 854,73 854,73 RICHIESTA RFI ES.IF.B.3 03.A Fornitura e posa in opera trasformatore dCAD 854,73 ‐854,73
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR ES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di q M3 6,69 RICHIESTA RFI ES.SR.A.2 01.A Scavo a sezione obbligata in materia di q M3 7,20 6,69 48,17 48,17
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR ES.SR.B.2 01.A Riporto o riempimento realizzato con ter M3 5,47 RICHIESTA RFI ES.SR.B.2 01.A Riporto o riempimento realizzato con ter M3 2,40 5,47 13,13 13,13
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR ES.VC.A.2 24.B Esecuzione di impianto luce per esterno aCAD 1,00 1.232,97 1.232,97 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 24.B Esecuzione di impianto luce per esterno aCAD 1,00 1.232,97 1.232,97 0,00
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR VA.IF0G.A01.18.2010 Fornitura e posa in opera di palo laminat CAD 374,28 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2010 Fornitura e posa in opera di palo laminat CAD 2,00 374,28 748,56 748,56
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR VA.IF0G.A01.18.2017 Fornitura e posa in opera di apparecchio CAD 94,29 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2017 Fornitura e posa in opera di apparecchio CAD 8,00 94,29 754,32 754,32
OPERE ELETTROMESE14 APPARECCHIATUR VA.IF0G.A01.18.2032 Fornitura e posa in opera di armatura str CAD 611,59 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2032 Fornitura e posa in opera di armatura str CAD 2,00 611,59 1.223,18 1.223,18
OPERE ELETTROMESE14 TotAPPARECCHIATURE LFM, TELEFONICHE, ANTI‐INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI 9.677,62 RICHIESTA RFI 10.069,25 391,63
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAEI.AL.T.1 04.A Trasformatore in resina della potenza di  CAD 2,00 6.530,27 13.060,54 RICHIESTA RFI EI.AL.T.1 04.A Trasformatore in resina della potenza di  CAD 2,00 6.530,27 13.060,54 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAEI.AL.T.1 04.R sovrapprezzo per la fornitura di centralin CAD 2,00 260,24 520,48 RICHIESTA RFI EI.AL.T.1 04.R sovrapprezzo per la fornitura di centralin CAD 2,00 260,24 520,48 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAEI.AL.T.2100.A Posa in opera di trasformatore trifase MTCAD 2,00 324,96 649,92 RICHIESTA RFI EI.AL.T.2100.A Posa in opera di trasformatore trifase MTCAD 2,00 324,96 649,92 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAEI.QE.M.3105.A Unità protezione trasformatore di potenzCAD 2,00 4.365,73 8.731,46 RICHIESTA RFI EI.QE.M.3105.A Unità protezione trasformatore di potenzCAD 2,00 4.365,73 8.731,46 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAEI.QE.M.3108.A Unità risalita sbarre omnibus CAD 2,00 1.981,67 3.963,34 RICHIESTA RFI EI.QE.M.3108.A Unità risalita sbarre omnibus CAD 2,00 1.981,67 3.963,34 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAEI.QE.M.3109.A Unità contenimento trasformatore di potCAD 2,00 2.856,82 5.713,64 RICHIESTA RFI EI.QE.M.3109.A Unità contenimento trasformatore di potCAD 2,00 2.856,82 5.713,64 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tuboKG 390,60 2,68 1.046,81 RICHIESTA RFI ES.CM.A.1 02.A Fornitura di carpenteria metallica in tuboKG 390,60 2,68 1.046,81 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAES.CM.A.2 04.A Montaggio di sostegni in tubo e/o profila KG 390,60 0,82 320,29 RICHIESTA RFI ES.CM.A.2 04.A Montaggio di sostegni in tubo e/o profila KG 390,60 0,82 320,29 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAES.IE.B.2 03.A Montaggio e posa in opera di sezionatoreCAD 2,00 1.232,97 2.465,94 RICHIESTA RFI ES.IE.B.2 03.A Montaggio e posa in opera di sezionatoreCAD 2,00 1.232,97 2.465,94 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAES.IE.B.2 03.D Motorizzazione sezionatore esapolare di CAD 2,00 246,59 493,18 RICHIESTA RFI ES.IE.B.2 03.D Motorizzazione sezionatore esapolare di CAD 2,00 246,59 493,18 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAES.IE.B.2 05.A Posa in opera del reattore in aria CAD 2,00 821,98 1.643,96 RICHIESTA RFI ES.IE.B.2 05.A Posa in opera del reattore in aria CAD 2,00 821,98 1.643,96 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAES.VC.A.2 12.B Installazione di gruppo raddrizzatore dell CAD 2,00 4.109,91 8.219,82 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 12.B Installazione di gruppo raddrizzatore dell CAD 2,00 4.109,91 8.219,82 0,00
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RADDOPPIO APICE ‐ HIRPINIA
VAR. 04 ‐ SSE HIRPINIA

LAVORI A CORPO

MOTIVAZIONE DELLA 
Des. OPERA MINORCod. P.DDes. PARTI D'OPERArticolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) VARIAZIONE Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 04

VOCI DI PREZZO DA P.D. VOCI DI PREZZO DA P.E.V.

OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAES.VC.A.2 15.B Formazione costituita da 4 sbarre di rameCAD 2,00 1.972,75 3.945,50 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 15.B Formazione costituita da 4 sbarre di rameCAD 2,00 1.972,75 3.945,50 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAES.VC.A.2 23.A Esecuzione di collegamento a terra di infiCAD 1,00 20,55 20,55 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 23.A Esecuzione di collegamento a terra di infiCAD 1,00 20,55 20,55 0,00
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAVS.IF28.A01.ZZ.1261 Fornitura e posa in opera trasformatore TCAD 18.062,04 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1261 Fornitura e posa in opera trasformatore TCAD 3,00 18.062,04 54.186,12 54.186,12
OPERE ELETTROMESE16 GRUPPI RADDRIZZAVS.IF28.A01.ZZ.1263 Fornitura e posa in opera trasformatore dCAD 12.169,65 RICHIESTA RFI VS.IF28.A01.ZZ.1263 Fornitura e posa in opera trasformatore dCAD 3,00 12.169,65 36.508,95 36.508,95
OPERE ELETTROMESE16 TotGRUPPI RADDRIZZATORI 50.795,43 RICHIESTA RFI 141.490,50 90.695,07
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EC.AL.C.3100.A Fornitura e posa in opera di armadio per CAD 2,00 6.214,28 12.428,56 RICHIESTA RFI EC.AL.C.3100.A Fornitura e posa in opera di armadio per CAD 1,00 6.214,28 6.214,28 ‐6.214,28
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EC.AL.C.3100.B Fornitura e posa in opera di un compless CAD 2,00 1.322,18 2.644,36 RICHIESTA RFI EC.AL.C.3100.B Fornitura e posa in opera di un compless CAD 2,00 1.322,18 2.644,36 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.A.1 01.B Interruttore scatolato serie normale 160  CAD 7,00 198,93 1.392,51 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 01.B Interruttore scatolato serie normale 160  CAD 7,00 198,93 1.392,51 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.A.1 01.IB Sovrapprezzo EI.AC.A.1 01.I per versione CAD 5,00 53,72 268,60 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 01.IB Sovrapprezzo EI.AC.A.1 01.I per versione CAD 5,00 53,72 268,60 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.A.1 01.N Sovrapprezzo per applicazione relè differ CAD 1,00 197,59 197,59 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 01.N Sovrapprezzo per applicazione relè differ CAD 1,00 197,59 197,59 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.A.1 07.C Sezionatore tripolare con portata da 160 CAD 6,00 31,61 189,66 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 07.C Sezionatore tripolare con portata da 160 CAD 6,00 31,61 189,66 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.A.1 07.GC Sovrapprezzo EI.AC.A.1 07.G,  per esecuz CAD 4,00 3,18 12,72 RICHIESTA RFI EI.AC.A.1 07.GC Sovrapprezzo EI.AC.A.1 07.G,  per esecuz CAD 4,00 3,18 12,72 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.A.2 08.C Posa in opera di interruttori scatolati 3 poCAD 2,00 73,12 146,24 RICHIESTA RFI EI.AC.A.2 08.C Posa in opera di interruttori scatolati 3 poCAD 2,00 73,12 146,24 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.A.2 08.F Posa in opera di interruttori scatolati 4 poCAD 5,00 83,95 419,75 RICHIESTA RFI EI.AC.A.2 08.F Posa in opera di interruttori scatolati 4 poCAD 5,00 83,95 419,75 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.A.2 08.L Posa in opera di sezionatori 160‐250 A CAD 6,00 51,45 308,70 RICHIESTA RFI EI.AC.A.2 08.L Posa in opera di sezionatori 160‐250 A CAD 6,00 51,45 308,70 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.D.1 04.B Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia dCAD 14,00 21,07 294,98 RICHIESTA RFI EI.AC.D.1 04.B Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia dCAD 14,00 21,07 294,98 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.D.1 04.F Differenziale puro quadripolare, 25 A, sogCAD 9,00 35,28 317,52 RICHIESTA RFI EI.AC.D.1 04.F Differenziale puro quadripolare, 25 A, sogCAD 9,00 35,28 317,52 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.D.1 04.G Differenziale puro quadripolare, 40 A, sogCAD 7,00 37,04 259,28 RICHIESTA RFI EI.AC.D.1 04.G Differenziale puro quadripolare, 40 A, sogCAD 7,00 37,04 259,28 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.I.1 01.D Interruttore modulare bipolare con due pCAD 25,00 15,37 384,25 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.D Interruttore modulare bipolare con due pCAD 25,00 15,37 384,25 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.I.1 01.E Interruttore modulare tripolare fino a 32 CAD 9,00 22,93 206,37 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.E Interruttore modulare tripolare fino a 32 CAD 9,00 22,93 206,37 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.I.1 01.G Interruttore modulare tetrapolare fino a  CAD 12,00 31,61 379,32 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.G Interruttore modulare tetrapolare fino a  CAD 12,00 31,61 379,32 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.I.1 01.PD Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1 01.D per pCAD 25,00 3,09 77,25 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.PD Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1 01.D per pCAD 25,00 3,09 77,25 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.I.1 01.PE Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1 01.E per pCAD 9,00 4,59 41,31 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.PE Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1 01.E per pCAD 9,00 4,59 41,31 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.I.1 01.PG Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1 01.G per pCAD 12,00 6,32 75,84 RICHIESTA RFI EI.AC.I.1 01.PG Sovrapprezzo su voce EI.AC.I.1 01.G per pCAD 12,00 6,32 75,84 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI EI.AC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scattoCAD 76,00 6,37 484,12 RICHIESTA RFI EI.AC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scattoCAD 76,00 6,37 484,12 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.IE.B.1106.A Fornitura di apparecchiatura UPC per uni CAD 10,00 7.297,65 72.976,50 RICHIESTA RFI ES.IE.B.1106.A Fornitura di apparecchiatura UPC per uni CAD 8,00 7.297,65 58.381,20 ‐14.595,30
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.IV.B.3 01.A Fornitura e posa in opera di targhe di ide CAD 157,00 26,46 4.154,22 RICHIESTA RFI ES.IV.B.3 01.A Fornitura e posa in opera di targhe di ide CAD 157,00 26,46 4.154,22 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.A.1 01.C Fornitura di armadio per quadro di coma CAD 3,00 1.180,19 3.540,57 RICHIESTA RFI ES.QM.A.1 01.C Fornitura di armadio per quadro di coma CAD 3,00 1.180,19 3.540,57 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.1101.A Fornitura di protezioni a microprocessoreCAD 3,00 3.040,69 9.122,07 RICHIESTA RFI ES.QM.B.1101.A Fornitura di protezioni a microprocessoreCAD 3,00 3.040,69 9.122,07 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 17.A Fornitura e posa di interruttore magneto CAD 53,00 101,91 5.401,23 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 17.A Fornitura e posa di interruttore magneto CAD 53,00 101,91 5.401,23 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 17.B Fornitura e posa di interruttore magneto CAD 53,00 65,43 3.467,79 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 17.B Fornitura e posa di interruttore magneto CAD 53,00 65,43 3.467,79 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 18.C Fornitura e posa di manipolatore mignonCAD 4,00 126,24 504,96 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 18.C Fornitura e posa di manipolatore mignonCAD 4,00 126,24 504,96 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 19.A Fornitura e posa di commutatore voltom CAD 1,00 65,43 65,43 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 19.A Fornitura e posa di commutatore voltom CAD 1,00 65,43 65,43 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 20.A Fornitura e posa di commutatore amperoCAD 1,00 67,86 67,86 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 20.A Fornitura e posa di commutatore amperoCAD 1,00 67,86 67,86 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 21.A Fornitura e posa di segnalatore da quadr CAD 1,00 120,16 120,16 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 21.A Fornitura e posa di segnalatore da quadr CAD 1,00 120,16 120,16 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 24.B Fornitura e posa di amperometro indicat CAD 2,00 565,77 1.131,54 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 24.B Fornitura e posa di amperometro indicat CAD 2,00 565,77 1.131,54 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 25.B Fornitura e posa di voltmetro indicatore dCAD 2,00 638,74 1.277,48 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 25.B Fornitura e posa di voltmetro indicatore dCAD 2,00 638,74 1.277,48 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 26.A Fornitura e posa di voltmetro da quadro  CAD 1,00 222,07 222,07 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 26.A Fornitura e posa di voltmetro da quadro  CAD 1,00 222,07 222,07 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 27.A Fornitura e posa di voltmetro da quadro  CAD 1,00 254,66 254,66 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 27.A Fornitura e posa di voltmetro da quadro  CAD 1,00 254,66 254,66 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 29.A Fornitura e posa di amperometro da qua CAD 1,00 155,17 155,17 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 29.A Fornitura e posa di amperometro da qua CAD 1,00 155,17 155,17 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 30.A Fornitura e posa di contattore tetrapolar CAD 15,00 476,02 7.140,30 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 30.A Fornitura e posa di contattore tetrapolar CAD 15,00 476,02 7.140,30 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 30.B Fornitura e posa di contattore tetrapolar CAD 19,00 71,51 1.358,69 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 30.B Fornitura e posa di contattore tetrapolar CAD 19,00 71,51 1.358,69 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 31.A Fornitura e posa di contattore tripolare pCAD 18,00 187,05 3.366,90 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 31.A Fornitura e posa di contattore tripolare pCAD 18,00 187,05 3.366,90 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 32.A Fornitura e posa di contattore tetrapolar CAD 2,00 238,01 476,02 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 32.A Fornitura e posa di contattore tetrapolar CAD 2,00 238,01 476,02 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 33.A Fornitura e posa di contattore bipolare p CAD 6,00 187,05 1.122,30 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 33.A Fornitura e posa di contattore bipolare p CAD 6,00 187,05 1.122,30 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 34.A Fornitura e posa di relè temporizzato ritaCAD 16,00 87,44 1.399,04 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 34.A Fornitura e posa di relè temporizzato ritaCAD 16,00 87,44 1.399,04 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.B.3 36.A Fornitura e posa di tromba con suono graCAD 1,00 81,36 81,36 RICHIESTA RFI ES.QM.B.3 36.A Fornitura e posa di tromba con suono graCAD 1,00 81,36 81,36 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.D.3 01.A Fornitura e posa in opera di accessori perM 3,20 235,90 754,88 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 01.A Fornitura e posa in opera di accessori perM 3,20 235,90 754,88 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.D.3 01.B Fornitura e posa in opera di accessori perCAD 18,00 23,28 419,04 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 01.B Fornitura e posa in opera di accessori perCAD 18,00 23,28 419,04 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.D.3 01.C Fornitura e posa in opera di accessori perCAD 3,00 30,57 91,71 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 01.C Fornitura e posa in opera di accessori perCAD 3,00 30,57 91,71 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.D.3 01.E Fornitura e posa in opera di accessori perCAD 4,00 30,57 122,28 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 01.E Fornitura e posa in opera di accessori perCAD 4,00 30,57 122,28 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.D.3 01.F Fornitura e posa in opera di accessori perCAD 6,00 20,01 120,06 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 01.F Fornitura e posa in opera di accessori perCAD 6,00 20,01 120,06 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.D.3 02.D Fornitura e posa in opera di targhette di  CAD 70,00 18,33 1.283,10 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 02.D Fornitura e posa in opera di targhette di  CAD 70,00 18,33 1.283,10 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.QM.D.3 02.E Fornitura e posa in opera di targhette di  CAD 7,00 25,25 176,75 RICHIESTA RFI ES.QM.D.3 02.E Fornitura e posa in opera di targhette di  CAD 7,00 25,25 176,75 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 20.A Esecuzione di circuito per l'apertura di emCAD 1,00 164,40 164,40 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 20.A Esecuzione di circuito per l'apertura di emCAD 1,00 164,40 164,40 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 20.B Esecuzione di circuito per l'apertura di emCAD 1,00 164,40 164,40 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 20.B Esecuzione di circuito per l'apertura di emCAD 1,00 164,40 164,40 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 21.A Realizzazione del complesso per l'alimentCAD 1,00 1.027,48 1.027,48 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 21.A Realizzazione del complesso per l'alimentCAD 1,00 1.027,48 1.027,48 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.A Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 410,99 410,99 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.A Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 410,99 410,99 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.B Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 82,20 82,20 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.B Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 82,20 82,20 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.E Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 82,20 82,20 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.E Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 82,20 82,20 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.G Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 4,00 82,20 328,80 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.G Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 4,00 82,20 328,80 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.H Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 3,00 493,19 1.479,57 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.H Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 3,00 493,19 1.479,57 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.I Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 657,58 657,58 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.I Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 657,58 ‐657,58
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.N Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 493,19 493,19 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.N Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 493,19 493,19 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.P Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 493,19 493,19 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.P Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 493,19 493,19 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.T Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 8,00 41,10 328,80 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.T Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 11,00 41,10 452,10 123,30
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.U Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 164,40 164,40 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.U Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 164,40 164,40 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.V Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 164,40 164,40 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.V Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 164,40 164,40 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.W Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 2.260,45 2.260,45 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.W Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 2.260,45 2.260,45 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.2 22.X Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 2.054,95 2.054,95 RICHIESTA RFI ES.VC.A.2 22.X Montaggio e cablaggio su quadro di man CAD 1,00 2.054,95 2.054,95 0,00
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RADDOPPIO APICE ‐ HIRPINIA
VAR. 04 ‐ SSE HIRPINIA

LAVORI A CORPO

MOTIVAZIONE DELLA 
Des. OPERA MINORCod. P.DDes. PARTI D'OPERArticolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) VARIAZIONE Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 04

VOCI DI PREZZO DA P.D. VOCI DI PREZZO DA P.E.V.

OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI ES.VC.A.3103.C Fornitura e posa in opera di ogni batteriaCAD 1,00 12.376,60 12.376,60 RICHIESTA RFI ES.VC.A.3103.C Fornitura e posa in opera di ogni batteriaCAD 1,00 12.376,60 12.376,60 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI VA.IF0G.A01.18.1011 Fornitura e messa in servizio del Sistema CAD 1,00 296.014,01 296.014,01 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1011 Fornitura e messa in servizio del Sistema CAD 1,00 296.014,01 296.014,01 0,00
OPERE ELETTROMESE18 QUADRI ELETTRICI VA.IF0G.A01.18.1015 F.p.O. dispositivo per la separazione galv CAD 1,00 13.865,54 13.865,54 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.1015 F.p.O. dispositivo per la separazione galv CAD 1,00 13.865,54 13.865,54 0,00
OPERE ELETTROMESE18 TotQUADRI ELETTRICI E SISTEMA DI GOVERNO 473.516,22 RICHIESTA RFI 452.172,36 ‐21.343,86
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni caM 18.000,00 0,39 7.020,00 RICHIESTA RFI EI.CV.P.2 01.A Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni caM 10.600,00 0,39 4.134,00 ‐2.886,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazioneM 148.000,00 0,04 5.920,00 RICHIESTA RFI EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazioneM 118.000,00 0,04 4.720,00 ‐1.200,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM ES.CV.C.3 01.A Formazione di terminale da esterno per cCAD 12,00 123,30 1.479,60 RICHIESTA RFI ES.CV.C.3 01.A Formazione di terminale da esterno per cCAD 12,00 123,30 1.479,60 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM ES.CV.C.3 01.B Formazione di terminale da esterno per cCAD 96,00 164,40 15.782,40 RICHIESTA RFI ES.CV.C.3 01.B Formazione di terminale da esterno per cCAD 96,00 164,40 15.782,40 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM ES.CV.C.3 01.C Formazione di terminale da esterno per cCAD 64,00 246,59 15.781,76 RICHIESTA RFI ES.CV.C.3 01.C Formazione di terminale da esterno per cCAD 88,00 246,59 21.699,92 5.918,16
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM ES.CV.C.3 01.DA Riduzione per terminale da interno; appliCAD ‐12,00 20,55 ‐246,60 RICHIESTA RFI ES.CV.C.3 01.DA Riduzione per terminale da interno; appliCAD ‐12,00 20,55 ‐246,60 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM ES.CV.C.3 01.DB Riduzione per terminale da interno; appliCAD ‐48,00 20,55 ‐986,40 RICHIESTA RFI ES.CV.C.3 01.DB Riduzione per terminale da interno; appliCAD ‐48,00 20,55 ‐986,40 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM ES.CV.C.3 01.DC Riduzione per terminale da interno; appliCAD ‐88,00 20,55 ‐1.808,40 RICHIESTA RFI ES.CV.C.3 01.DC Riduzione per terminale da interno; appliCAD ‐64,00 20,55 ‐1.315,20 493,20
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2410 FG16M16 1x1,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 65.120,00 0,30 19.536,00 RICHIESTA RFI VA.814.2410 FG16M16 1x1,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 13.600,00 0,30 4.080,00 ‐15.456,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2420 FG16M16 1x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1.400,00 0,45 630,00 RICHIESTA RFI VA.814.2420 FG16M16 1x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1.260,00 0,45 567,00 ‐63,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2440 FG16M16 1x6 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 460,00 0,90 414,00 RICHIESTA RFI VA.814.2440 FG16M16 1x6 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 460,00 0,90 414,00 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2460 FG16M16 1x16 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 40,00 1,52 60,80 RICHIESTA RFI VA.814.2460 FG16M16 1x16 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 40,00 1,52 60,80 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2470 FG16M16 1x25 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 170,00 2,21 375,70 RICHIESTA RFI VA.814.2470 FG16M16 1x25 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 170,00 2,21 375,70 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2490 FG16M16 1x50 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 215,00 4,16 894,40 RICHIESTA RFI VA.814.2490 FG16M16 1x50 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 215,00 4,16 894,40 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2510 FG16M16 1x95 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 860,00 7,73 6.647,80 RICHIESTA RFI VA.814.2510 FG16M16 1x95 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 860,00 7,73 6.647,80 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2520 FG16M16 1x120 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 208,00 9,99 2.077,92 RICHIESTA RFI VA.814.2520 FG16M16 1x120 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 226,00 9,99 2.257,74 179,82
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2580 FG16OM16 2x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 2.525,00 0,74 1.868,50 RICHIESTA RFI VA.814.2580 FG16OM16 2x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 2.525,00 0,74 1.868,50 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2590 FG16OM16 2x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1.440,00 1,03 1.483,20 RICHIESTA RFI VA.814.2590 FG16OM16 2x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1.440,00 1,03 1.483,20 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2620 FG16OM16 2x16 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 100,00 3,28 328,00 RICHIESTA RFI VA.814.2620 FG16OM16 2x16 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 100,00 3,28 328,00 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2700 FG16OM16 3x1,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 950,00 0,70 665,00 RICHIESTA RFI VA.814.2700 FG16OM16 3x1,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 1.460,00 0,70 1.022,00 357,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2720 FG16OM16 3x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 170,00 1,37 232,90 RICHIESTA RFI VA.814.2720 FG16OM16 3x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 170,00 1,37 232,90 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.2740 FG16OM16 3x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 55,00 3,12 171,60 RICHIESTA RFI VA.814.2740 FG16OM16 3x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 55,00 3,12 171,60 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.3070 FG16OM16 5x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 180,00 1,58 284,40 RICHIESTA RFI VA.814.3070 FG16OM16 5x2,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 180,00 1,58 284,40 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.3090 FG16OM16 5x6 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 30,00 3,09 92,70 RICHIESTA RFI VA.814.3090 FG16OM16 5x6 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 30,00 3,09 92,70 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.3100 FG16OM16 5x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 300,00 5,10 1.530,00 RICHIESTA RFI VA.814.3100 FG16OM16 5x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 M 300,00 5,10 1.530,00 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.814.4080 Cavo bassa tensione tipo FG18OM16 0,6/M 485,00 2,20 1.067,00 RICHIESTA RFI VA.814.4080 Cavo bassa tensione tipo FG18OM16 0,6/M 840,00 2,20 1.848,00 781,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.IF0G.A01.18.2020Cavo bassa tensione tipo FG17 450/750VM 220,00 10,19 2.241,80 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.2020Cavo bassa tensione tipo FG17 450/750VM 220,00 10,19 2.241,80 0,00
OPERE ELETTROMESE19 CAVI E COLLEGAM VA.IF0G.A01.18.3020 Fornitura a piè d'opera di CAVO 8 FIBRE OM 6.000,00 4,08 24.480,00 RICHIESTA RFI VA.IF0G.A01.18.3020 Fornitura a piè d'opera di CAVO 8 FIBRE OM 6.000,00 4,08 24.480,00 0,00
OPERE ELETTROMESE19 TotCAVI E COLLEGAMENTI BT, MT E AT 108.024,08 RICHIESTA RFI 96.148,26 ‐11.875,82

1.624.034,48 RICHIESTA RFI 1.457.756,01 ‐166.278,47
1.624.034,48 RICHIESTA RFI 1.457.756,01 ‐166.278,47
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RADDOPPIO APICE ‐ HIRPINIA
VAR.04 ‐ SSE HIRPINIA

LAVORI A MISURA

Cod. O.P.Des. OPERA PRI Cod. T.D'ODes. TRATTO D'OPCod. O.M. Des. OPERA M Cod. P.DDes. PARTI D'OPERArticolo Breve U.M. Quantità PD Prezzo Importo PD (Prezzo) Articolo Breve U.M. Quantità PEV Prezzo Importo PEV (Prezzo) VARIANTE 04
SE02 SSE02‐SSE HIRPISE02A SSE02‐SSE HIRPINIASE0002C OPERE EDILI PIASE21 OPERE A MISURA BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  TO 2.104,00 45,00 94.680,00 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  TO 45,00 ‐94.680,00
SE02 SSE02‐SSE HIRPISE02A SSE02‐SSE HIRPINIASE0002C OPERE EDILI PIASE21 OPERE A MISURA BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 210.478,40 0,09 18.943,06 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 0,09 ‐18.943,06
SE02 SSE02‐SSE HIRPISE02A SSE02‐SSE HIRPINIASE0002C OPERE EDILI PIASE21 Totale 113.623,06 RICHIESTA RFI ‐113.623,06
SE02 SSE02‐SSE HIRPISE02A SSE02‐SSE HIRPINIASE0002C OPERE EDILI PIASE6 CANALIZZAZIONI E BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 0,09 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 67.431,95 0,09 6.068,88 6.068,88
SE02 SSE02‐SSE HIRPISE02A SSE02‐SSE HIRPINIASE0002C OPERE EDILI PIASE6 Totale RICHIESTA RFI 6.068,88 6.068,88
SE02 SSE02‐SSE HIRPISE02A SSE02‐SSE HIRPINIASE0002D OPERE ELETTROSE14 APPARECCHIATUR BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 45,00 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti  t 16,92 45,00 761,40 761,40
SE02 SSE02‐SSE HIRPISE02A SSE02‐SSE HIRPINIASE0002D OPERE ELETTROSE14 APPARECCHIATUR BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 0,09 RICHIESTA RFI BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in di TKM 724,18 0,09 65,17 65,17
SE02 SSE02‐SSE HIRPISE02A SSE02‐SSE HIRPINIASE0002D OPERE ELETTROSE14 Totale RICHIESTA RFI 826,57 826,57
SE02 Totale 113.623,06 RICHIESTA RFI 6.895,45 ‐106.727,61
TOTALE GENERALE 113.623,06 RICHIESTA RFI 6.895,45 ‐106.727,61

WBS VOCI DI PREZZO DA P.D. MOTIVAZIONE DELLA 
VARIAZIONE

VOCI DI PREZZO DA P.E.V.
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