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1 PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto la definizione del piano di monitoraggio per le opere dellimbocco della
finestra F7, che si innesta con la galleria Rocchetta alla pk 15+700

L’opera in oggetto & parte integrante del progetto della galleria Rochetta, inclusa nel raddoppio ferroviario della
tratta compresa tra Apice ed Orsara, sulla linea Caserta — Foggia, itinerario Napoli — Bari.

La galleria Rocchetta risulta ubicata fra le progressive km 10+074 (inizio imbocco lato Bari) e km 16+623 (imbocco
lato Napoli) per una lunghezza totale di 1991.85 m (corrispondente alla lunghezza coperta). Il tratto in naturale é
compreso fra le progressive km 2+715.60 e km 4+681.85 ed ¢ caratterizzato da una lunghezza di 1966.25 m.

Il presente piano di monitoraggio € stato definito in funzione dei valori attesi in termini tenso-deformativi delle
strutture di imbocco, quali opere provvisionali in fase costruttiva.
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3 MONITORAGGIO DELLE OPERE DI IMBOCCO
In corrispondenza delle opere di imbocco si prevede la predisposizione di un piano di monitoraggio finalizzato al
controllo dei fenomeni deformativi indotti dagli scavi per la realizzazione delle opere.
La strumentazione predisposta ¢ relativa al controllo dei seguenti parametri:
o deformazioni delle opere prowvisionali; al fine di verificare la rispondenza con le previsioni di progetto e
validare le assunzioni geotecniche in termini di caratterizzazione geotecnica e spinte sulle opere;

o tassi di lavoro dei tiranti di ancoraggio; al fine di verificare I'idoneita degli interventi di contrasto secondo le
previsioni di progetto e di verificarne la funzionalita ed efficacia;

o deformazioni del versante; per verificare che gli scavi per la realizzazione delle nuove opere non
inneschino fenomeni gravitativi nei versanti retrostanti;

e controllo del livello di falda e sua evoluzione.

A tal fine é stata prevista la messa in opera di:
e 1inclinometro;

o 25 targets topografici provvisionali per la rilevazione degli spostamenti, di cui 8 sui cordoli, 9 sulle pareti, 8
in corrispondenza di tiranti.

e 8 celle di carico toroidali per la rilevazione del tasso di lavoro delle teste dei tiranti e per la loro evoluzione
nel tempo, che coprono le sezioni di monitoraggio;

e 1 piezometro con cella tipo Casagrande.

L’installazione degli strumenti procederanno contestualmente alla progressione dei lavori degli imbocchi.

La disposizione geometrica della strumentazione & solamente indicata per via sintetica nelle figure di seguito
riportate. La posizione finale della strumentazione verra definita compiutamente in fase di progetto esecutivo di
dettaglio, cosi come richiamato dalle note degli elaborati grafici.
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CANALETTA
RACCOLTA ACOUE

Figura 3-1 — Posizionamento piezometro ed inclinometro (in rosso)
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Figura 3-2. Monltoragglo paratia: posizionamento delle mire ottiche (blu) e delle celle di carico toroidali (verdi)
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4 STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO
Si descrivono di seguito le caratteristiche salienti della strumentazione sopra descritta.
Ulteriori dettagli sono riportati sui capitolati di appalto.

4.1 MIRE OTTICHE

Le opere di sostegno dovranno essere strumentate attraverso la messa in opera di misuratori di spostamento
topografici, al fine di confrontare deformazioni di sito e spostamenti attesi.

| riferimenti topografici saranno scelti in modo da garantire una precisione coerente con le soglie di attenzione ed
allarme. Ulteriori dettagli in merito saranno forniti in fase di progetto esecutivo di dettaglio.

L’installazione dei riferimenti di misura topografica dovra essere realizzata secondo le consuete procedure in
funzione della tipologia scelta, previo tracciamento topografico delle posizioni di installazione.

Al termine delle operazioni di posa potra essere realizzata la prima livellazione topografica di riferimento per i
successivi rilievi (lettura di zero). | capisaldi di riferimento dovranno essere in posizione stabile, scelta in modo tale
che i capisaldi non risentano delle operazioni di scavo. Eventuali spostamenti dei capisaldi dovranno essere minimi
e comunque controllabili topograficamente con altri riferimenti certi.

| capisaldi di riferimento dovranno essere installati prima dell’esecuzione dello scavo di sbancamento della paratia
e controllati periodicamente in modo da accertare la loro condizione di stabilita.

411

| riferimenti cosi installati dovranno fornire gli spostamenti assoluti nelle tre componenti: abbassamenti,
spostamenti radiali e tangenziali della paratia, o in alternativa, abbassamenti, spostamenti N e spostamenti E.

Il sistema di acquisizione dati & costituito da una stazione composta da un teodolite accoppiato a un distanziometro
elettronico di precisione. La precisione rispondera ai requisiti prestazionali richiesti dal “Capitolato generale tecnico
di appalto delle opere civili” e saranno comunque dettagliate in sede di progetto esecutivo di dettaglio

Restituzione dei dati

4.2 CELLE DI CARICO

Le celle di carico devono essere disposte in testa ad alcuni tiranti con lo scopo di misurare i carichi trasmessi e
I'evoluzione degli stessi nel tempo e col proseguire delle lavorazioni. Le celle devono essere dotate di target ottici
per la misura degli spostamenti che eventualmente potranno subire.

Nel caso in esame dovranno essere disposte celle di carico di tipo toroidale, alloggiate tra la piastra di ripartizione
e la testa di ancoraggio del tirante

Le celle di carico per tiranti strumentati sono costituite da:

e Un corpo in acciaio di forma toroidale sensibilizzato con strain-gauge di tipo resistivo in numero variabile
ma dimensionati in modo tale da garantire una minore sensibilita ai carichi eccentrici, collegati in modo da
permettere I'acquisizione dati su un unico canale di misura 4-20 mA;

e Una piastra in acciaio che permette una piu omogenea ripartizione del carico sull’'intero corpo della cella;

e Un cavo elettrico di opportune caratteristiche che realizzi il collegamento dello strumento all’'unita di lettura.

Sotto carico la cella toroidale subisce una deformazione che viene rilevata dagli estensimetri, i quali variando il loro
valore di resistenza generano in uscita un segnale elettrico proporzionale al carico applicato.

La strumentazione sara scelta in modo da garantire una precisione coerente con le soglie di attenzione ed allarme.
Ulteriori dettagli in merito saranno forniti in sede di progetto esecutivo di dettaglio.
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Contemporaneamente alle letture dei carichi si dovranno eseguire le misure con cella termometrica.
| dati misurati saranno restituiti in forma di tabella e con i seguenti diagrammi:
e Variazioni di carico rispetto al tempo;

Restituzione dei dati

e Variazioni di carico rispetto alla temperatura.

4.3 INCLINOMETRO

L’installazione di un tubo inclinometrico in un foro di sondaggio consente, attraverso misure ripetute nel tempo, la
misura dello spostamento orizzontale del terreno lungo tutta la verticale.

Tali misure vengono effettuate introducendo nel tubo una apposita sonda inclinometrica che, dotata di sensori
servoaccelerometrici di elevata precisione, consente di misurare l'inclinazione del tubo in corrispondenza di una
determinata sezione. | tubi inclinometrici dovranno essere di alluminio o in ABS e dovranno avere una sezione
circolare provvista di quattro scanalature con funzione di guida per la sonda inclinometrica.

Caratteristiche tecniche tubi:
e materiale PVC

e diametro esterno min. 60mm
e max torsione ammissibile % della lunghezza spezzone

Caratteristiche tecniche sonda inclinometrica:
e tipo di sensore: servoaccelerometro biassiale

e campi di misura +-30°
e precisione sensore 0.1 mm /500 mm
e sensibilita £0.05 mm per 500mm

e precisione £0.1% f.s.

In ultimo, lo strumento dovra presentare assoluta perpendicolarita delle sezioni terminali degli spezzoni di tubi
rispetto all’asse del tubo, con la tolleranza di 1°.

La strumentazione sara scelta in modo da garantire una precisione coerente con le soglie di attenzione ed allarme.
Ulteriori dettagli in merito saranno forniti in sede di progetto esecutivo di dettaglio.

4.3.1 Restituzione dati

Sirichiede la restituzione grafica e numerica dei seguenti dati:

. Grafico differenziale locale dello spostamento nel piano orizzontale;

. Grafico differenziale locale della direzione di spostamento (AZIMUT);

. Grafico differenziale integrale dello spostamento nel piano orizzontale;
. Grafico differenziale integrale della direzione di spostamento (AZIMUT);

| dati rilevati saranno elaborati mediante l'ausilio di un software dedicato che permettera la restituzione tramite
elaborati grafici da allegare ai tabulati numerici. Questi ultimi dovranno essere forniti anche su supposto informatico
in formato testo
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4.4 MONITORAGGIO PIEZOMETRICO

Il monitoraggio piezometrico verra effettuato mediante piezometri di tipo Casagrande che consentono il rilievo,
mediante apposita sondina elettrica (freatimetro) munita di cavo graduato, della profondita della superficie
piezometrica, attraverso l'inserimento in un foro di sondaggio di un piezometro costituito da un filtro cilindrico
collegato a due tubicini rigidi in PVC per il raccordo con la superficie.

Il freatimetro € uno strumento costituito da un cavo montato su di un rullo alloggiante il circuito di segnalazione e la
batteria, cosi da risultare facilmente trasportabile. Il puntale montato all'estremita inferiore del cavo, al contatto con
I'acqua, chiude un circuito che attiva un segnale sonoro e luminoso: la posizione in cui si trova la sonda quando
vengono attivati tali segnali di allarme corrisponde con il livello dell’acqua che viene cosi letto direttamente sul cavo
graduato.

La cella tipo Casagrande & costituita da un cilindro poroso di materiale plastico (ad es. polietilene soffiato) o di
ceramica, che dovra avere un diametro minimo di 50 mm e una lunghezza non inferiore a 200 mm; il collegamento
del cilindro poroso con la superficie & assicurato da due tubicini rigidi in PVC (andata e ritorno). Il piezometro potra
eventualmente essere automatizzato, con l'installazione al suo interno di un trasduttore di pressione.

La strumentazione sara scelta in modo da garantire una precisione coerente con le soglie di attenzione ed allarme.
Ulteriori dettagli in merito saranno forniti in sede di progetto esecutivo di dettaglio.

4.41 Restituzione dei dati

| dati misurati saranno restituiti in forma di tabella e con i seguenti diagrammi:
e Variazioni di falda rispetto al tempo.

| dati rilevati saranno forniti sia in forma grafica sia mediante tabulati numerici. Questi ultimi dovranno essere forniti
anche su supporto informatico.
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5 DEFINIZIONE DEI VALORI DI SOGLIA

E possibile stabilire a priori i valori delle soglie di attenzione e allarme relative a parametri chiave delle misurazioni
effettuate, in termini di spostamenti e tensioni.

Al superamento di tali parametri limite, & necessario intervenire con opportune azioni cautelative descritte nel
seguito.

L’effettuazione di un generico scavo di ribasso sara subordinato alla preventiva valutazione positiva della
stabilizzazione del monitoraggio. Per le soglie di attenzione e di allarme relative alle singole fasi di scavo si
rimanda alle relazioni di progetto esecutivo di dettaglio.

Di seguito vengono riportati i valori di soglia finali.

5.1 VALORI DI SOGLIA

Per il monitoraggio delle opere si fara riferimento al controllo in termini di spostamento assoluto misurato lungo
I'asse della paratia di imbocco, per il monitoraggio della stessa, ed in termini di tiro misurato dalle celle di carico
toroidali, per i tiranti indicati

51.1
Si riportano i valori di deformazione da assumersi in corso d’opera per i riferimenti topografici, ovvero per le mire
ottiche posizionate nelle sezioni di monitoraggio indicate in precedenza nel Capitolo 3.

Le soglie di attenzione e di allarme sono espresse con riferimento allo spostamento assoluto della paratia.

Spostamenti anomali del singolo riferimento topografico dovranno essere confermati attraverso una serie di letture
ripetute in un arco temporale limitato.

Tali valori sono stati valutati in funzione del valore massimo di spostamento atteso dalle analisi numeriche, nel
seguente modo:

Monitoraggio della paratia

soglia di allarme
soglia di attenzione

Aanarme= 1.2 * Acaicolo
Aattenzione= 0.95 * Acaicolo

N

in cui Acalcolo e il massimo spostamento secondo i risultati delle analisi numeriche riportate in “Relazione
geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco”
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Relazione di monitoraggio

Tabella 5-1.Sintesi dei valori soglia per gli spostamenti assoluti

Spostamento assoluto
F7 Soglia di attenzione| Sogliadiallarme
[em] [cm]
Sezione 1 4 5.5
Sezione 2 6 7.5

Si tenga presente che i valori di spostamento sopra indicati non saranno valutati solo con riferimento al singolo
riferimento topografico, ma verranno comparati anche con il valore medio dello spostamento registrato dal gruppo
di riferimenti topografici appartenenti sia al medesimo settore di paratia in esame (inteso come parte d’'opera che si
ipotizza dia una risposta confrontabile ) sia allo stesso livello. Tale accortezza si ritiene necessaria in quanto il
superamento puntuale di un valore di attenzione di un parametro puo essere dovuto ad esempio a cause locali, e
solo un attento esame di tutti i dati provenienti dall’'intero “volume di controllo” e soprattutto all’evolversi nel tempo
di tali valori, potra dare un quadro coerente degli eventuali fenomenti in atto.

5.1.2 Monitoraggio tiranti
Si riportano i valori di sforzo da assumersi quale riferimento in corso d’opera per le celle di carico indicate nel
Capitolo 3.

Le soglie di attenzione e di allarme sono espresse con riferimento al tiro massimo misurato per il singolo tirante,
tramite cella di carico.

Tali valori sono stati valutati in funzione del valore massimo di tiro atteso dalle analisi humeriche, nel seguente
modo:

soglia di allarme
soglia di attenzione

Pattarme = 1.2 % Pogercizio

Pattenzione = 0.95 * Pogercizio

in cui Pesercizio € Il massimo tiro atteso in esercizio secondo i risultati delle analisi numeriche riportate in “Relazione
geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco”.
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Tabella 5-2. Sintesi dei valori soglia per il tiro

F7 - SEZIONE 1 Tiro misurato
ordi Soglia di attenzione| Soglia diallarme
rdine [kN] [kN]
1 280 355
2 270 340

F7 - SEZIONE 2

Tiro misurato

. Soglia di attenzione| Soglia diallarme
Ordine
[kN] [kN]
1 280 355
2 200 250

5.1.3 Monitoraggio inclinometrico

Per quanto riguarda le soglie relative alle letture inclinometriche, queste verranno esplicitate in fase di progetto
esecutivo di dettaglio anche in relazione ai risultati del monitoraggio ante-operam.
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6 FREQUENZA DI LETTURA

Di seguito vengono riportate le frequenze di lettura. Si specifica che le frequenze indicate potranno essere
adeguate alle esigenze, in funzione degli esiti delle lavorazioni e del monitoraggio stesso. Nello specifico, per ogni
tipologia di strumentazione, le frequenze di lettura verranno incrementate qualora si riscontrasse una situazione di
rischio potenziale sulla base delle letture precedenti (linea di tendenza).

6.1 MONITORAGGIO DELLE PARATIE

La cadenza delle misure per quanto riguarda le mire ottiche, € quella di seguito elencata:

¢ N.1 misurazione ogni 3 giorni nella settimana successiva alla lettura di “zero”;
Ad inizio lavori:

e N. 1 lettura ogni fase di ribasso dello scavo;

o . 1 lettura ogni 15 giorni in caso di fermi prolungati;
o . 1 lettura ogni 7 giorni dopo il termine degli scavi per il primo mese;
o . 1 lettura ogni 15 giorni dopo il termine degli scavi per il secondo mese;

z Z2 Z2 Z

. 1 lettura ogni 30 giorni fino a fine lavori.

Per quanto riguarda le celle di carico, durante la fase di collaudo del tirante devono essere eseguite letture ad
ogni step di carico previsto dalla procedura di collaudo ed al termine della tesatura.

Per ogni tirante indicato, va eseguita una lettura al giorno (riconducibile a due letture alla settimana nel caso di
valori sostanzialmente stabili)

6.2 MONITORAGGIO DEGLI INCLINOMETRI

La cadenza delle misure & quella di seguito elencata:
Durante le fasi di scavo:

e N. 1 letture al giorno degli spostamenti osservati;

A fine scavi:
e N. 2 letture per la prima settimana dal completamento dello scavo;

e N. 1 lettura settimanale per il successivo mese;
e N. 1 lettura ogni due settimane per i successivi mesi fino al ritombamento dell’opera.

e N. 2 letture a settimana qualora si riscontri una situazione di rischio potenziale sulla base delle letture

precedenti (linea di tendenza).
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7 MISURE DI INTERVENTO

Le misure di intervento correttive previste al superamento delle precedenti soglie, sia relative ad aspetti deformativi
che tensionali, sono:

e Raggiungimento soglia di attenzione:

Necessaria la verifica a breve termine della misurazione, la segnalazione alla direzione dei lavori, e
proseguimento delle lavorazioni secondo le indicazioni di progetto, associato all’intensificazione delle letture di
monitoraggio dell'opera per controlli ed approfondimenti.

¢ Raggiungimento della soglia di allarme:

Temporanea interruzione delle lavorazioni, per consentire I'interpretazione dei fenomeni deformativi in atto e la
definizione delle necessarie misure correttive aggiuntive durante I'esecuzione dei lavori.

Occorre effettuare un controllo sul posto della zona del superamento della soglia di allerta.

Nel caso si rilevassero delle reali anomalie riscontrabili a vista, la Direzione Lavori organizza un sopralluogo
per valutare congiuntamente la situazione e definire le eventuali misure correttive necessarie. Sara necessaria
una temporanea interruzione delle lavorazioni per consentire I'interpretazione dei fenomeni deformativi in atto.
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