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1 PREMESSA 

In ottemperanza all’allegato 7.2 della “Convenzione per la Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione della linea ferroviaria Napoli- Bari Raddoppio Tratta Apice Orsara- 1° loto funzionale Apice – 
Hirpinia”, come riportato al punto 17 – Consegna entro 120 giorni dalla consegna delle Prestazioni”, il presente 
documento rappresenta la proposta di Nuovi Prezzi che l’Appaltatore propone ai fini della valutazione economica 
del Progetto Esecutivo. Il presente documento rappresenta l’aggiornamento del suddetto elaborato e recepisce le 
osservazioni già ricevute in merito. 

In particolare, il presente documento rappresenta la Relazione Tecnica di cui al P.to “m” dell’Annesso all’allegato 
7.2, che indica i motivi tecnici progettuali che hanno portato alla scelta dei Nuovi Prezzi. 

2 PROPOSTA NUOVI PREZZI IMPIANTI E OPERE CIVILI CORRELATE 

Relativamente alla sezione Impiantistica, i nuovi prezzi derivano da: 

• recepimento della prescrizione n°49 di cui alla ordinanza n°35 in cui si richiede di “potenziare ed adeguare 
la sottostazione elettrica esistente di Apice anziché procedere alla realizzazione della nuova SSE prevista 
in PD; 

• recepimento e ottimizzazione del layout di SSE Apice proposto da RFI nel corso delle riunione del 
4/11/2019; 

• recepimento Norma CEI 20-45;V2 del 09/2019 – cavi per energia isolati in gomma elastomerica 

ad alto modulo di qualità G18 

• recepimento Specifica RFI-DTC.ST.T ST TL 20 001 A - TT598 

le voci aggiuntive riguardano essenzialmente le lavorazioni e componenti necessari al riutilizzo dei locali esistenti 
della sottostazione di Apice in base agli elaborati che vengono presentati contestualmente a 120gg, e le lavorazioni 
di dettaglio per le opere civili in appalto per l’impianto IS 

Nel seguito pertanto sono elencati i nuovi prezzi individuati con riferimento alle seguenti discipline: 

• impianti Meccanici e LFM (SSE Apice) 

• opere civili correlate agli impianti (SSE Apice) 

 

2.1 PROPOSTA NUOVI PREZZI IMPIANTI MECCANICI E LFM PER SSE APICE 

Relativamente agli impianti Meccanici e LFM, l’adeguamento del PD dovuto al riutilizzo dei locali esistenti richiede 
l’uso delle seguenti voci aggiuntive non sono presenti nelle voci del computo metrico estimativo del PD in quanto 
riguardano elementi di maggior dettaglio tipico del progetto esecutivo  
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Voci da prezzario RFI 2017 

VS.IF28.A01.ZZ.1045 
Ventilatore assiale. Portata del ventilatore fino a 6.500 mc/h circa. 
Prevalenza fino a 150 Pa circa. Potenza del motore 250 W circa 

CAD 

 

2.1.1 Proposta Nuovi Prezzi opere Civili correlate agi impianti SSE Apice 

L’adeguamento della sottostazione esistente di Apice richiede alcuni modesti interventi che sono stati previsti in 
progetto esecutivo.  

Oltre alla realizzazione nei locali esistenti di servizi igienici, devono essere fatte delle modeste demolizioni per 
adeguare le opere civili all’inserimento degli impianti elettromeccanici previsti in PE. 

Nella tabella seguente sono riepilogati i nuovi prezzi individuati: 

 

voci da Prezzario RFI 2017 

Cod. articolo Descrizione U.M. 

VS.IF28.A01.ZZ.1014 
Posa in opera di gruppi di rubinetti per bidet, montata sugli apparecchi 
igienici, della voce n. (IT.RB.A.133.A).  

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1015 
Posa in opera di bidet dalla voce (IT.SS.A.135) alla voce 
(IT.SS.A.137), di qualunque tipo e dimensione: bidet con basamento 
per la posa sul pavimento.  

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1016 
Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante di tubazioni; 
spessore dell'isolante 6 mm., per tubi del diametro nominale di mm. 
25.  

m 

VS.IF28.A01.ZZ.1017 
Coppia  di  rubinetti  di  erogazione  per  bidet,  di  ottone  pesante  con  
le  parti  in  vista  fortemente  cromate,  modello  da  montare 
sull'apparecchio igienico. 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1018 
Bidet di porcellana dura (vetrochina) senza doccia con troppo pieno 
incorporato e con erogazione a zampilli: modello grande delle 
dimensioni di circa cm 64x36x38.  

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1100 Rimozione di ringhiere, cancelli, parapetti e simili. kg 

VS.IF28.A01.ZZ.1101 
Demolizione andante di rivestimenti di murature, sia interni che esterni, 
formati con piastrelle di vario tipo, compresa la demolizione del 
sottostante strato di malta. 

m2 

VS.IF28.A01.ZZ.1102 
Demolizione di muratura in elevazione di qualsiasi genere e spessore 
escluso il conglomerato cementizio e le murature a secco, eseguita 
con qualsiasi mezzo 

m3 

VS.IF28.A01.ZZ.1103 Rimozione completa di serramenti di qualsiasi tipo. m2 

VS.IF28.A01.ZZ.1104 
Apertura di porte, finestre e vani di qualsiasi genere in vecchi muri o 
tramezzi 

m3 

VS.IF28.A01.ZZ.1105 Rimozione d'opera di lavabi, lavelli e lavandini di qualsiasi tipo. cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1106 
Rimozione d'opera di vasi da latrina di qualunque dimensione e 
natura. 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1107 Rimozione d'opera di bidet di qualsiasi tipo. cad 
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Cod. articolo Descrizione U.M. 

VS.IF28.A01.ZZ.1108 
Demolizione di calcestruzzo armato e non armato di qualsiasi tipo e 
funzione compreso il recupero ed il trasporto a rifiuto 

m3 

VS.IF28.A01.ZZ.1301 
Demolizione andante di pavimentazione stradale in conglomerato 
bituminoso, compresa l'eventuale sottostante ossatura di pietrame. 

m3 

VS.IF28.A01.ZZ.1346 
Fornitura e posa in opera di passerelle e canalette portacavi in acciaio 
zincato a caldo complete di coperchi e relativa carpenteria di sostegno 

kg 

VS.IF28.A01.ZZ.1347 
Fornitura a piè d'opera in membrature sciolte di carpenteria zincata a 
caldo 

kg 

VS.IF28.A01.ZZ.1348 

Tolta d'opera di tesata di lunghezza massima fino a m 100 costituente 
la sbarra del reparto all'aperto e/o 3,4 kV c.c. compresi tutti gli isolatori 
le morsetterie in genere e quanto altro costituisce il dispositivo di 
sbarra 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1349 
Rimozione d'opera di trasformatori di tensione o di corrente aventi 
tensione primaria superiore ai 45 kV 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1350 Rimozione d'opera di interruttore A.T. di qualsiasi tensione completo cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1351 Rimozione d'opera di sezionatore tripolare A.T. completo cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1352 
Rimozione d'opera di trasformatore di gruppo di qualsiasi tensione 
primaria. 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1353 
Rimozione d'opera di trasformatore di gruppo: sovrapprezzo per 
smontaggio passanti A.T., conservatore dell'olio e accessori 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1354 
Rimozione d'opera di trasformatore per servizi ausiliari o similari della 
potenza fino a 500 kVA. 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1355 
Rimozione d'opera di scaricatori di sovratensione per tensione 
nominale superiore a 45 kV 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1356 
Rimozione d'opera di scaricatore di sovratensione 3,4 kV compresi i 
relativi supporti e protezione 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1357 
Rimozione d'opera di sezionatore a corna 3,4 kV c.c. compresi 
accessori 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1358 
Toglimento d'opera e recupero di pali di qualsiasi genere, travi, piloni a 
traliccio, cavalletti di sostegno. 

kg 

VS.IF28.A01.ZZ.1359 
Rimozione di cavi di sezione complessiva del rame fino a mm² 30 e a 
qualunque numero di conduttori 

m 

VS.IF28.A01.ZZ.1360 
Rimozione di cavi: sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione in più di 
sezione complessiva del cavo oltre mm² 30. 

m 

VS.IF28.A01.ZZ.1361 

Rimozione d'opera di gruppo raddrizzatore al silicio di qualsiasi 
potenza e a qualunque numero di intelaiature, comprese tutte le 
apparecchiature di comando e controllo, il recupero dei cavi e 
conduttori e di tutte le morsetterie ed accessori in genere 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1362 
Rimozione d'opera delle apparecchiature di una sezione del filtro 
aperiodico compresi tutti gli accessori 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1363 
Smontaggio e rimozione d'opera dell'induttanza del filtro aperiodico, di 
qualsiasi portata e tipo 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1364 
Rimozione d'opera di una cella alimentatore completa di extrarapido, 
sezionatore bipolare, teleruttore e resistenza di prova terra 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1365 
Smontaggio di sbarra omnibus costituita da quattro piatti di rame di 
qualsiasi sezione 

m 

VS.IF28.A01.ZZ.1366 
Smontaggio del quadro e recupero delle apparecchiature relative ai 
sezionatori A.T. di linea o di sbarra 

cad 
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Cod. articolo Descrizione U.M. 

VS.IF28.A01.ZZ.1367 
Smontaggio del quadro e recupero delle apparecchiature relative al 
gruppo raddrizzatore 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1368 
Smontaggio del quadro e recupero delle apparecchiature relative ad 
alimentatore e sezionatore a corna di prima fila. 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1369 
Smontaggio del quadro e recupero delle apparecchiature relative al 
sezionatore a corna di seconda fila 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1370 
Smontaggio del quadro e recupero delle apparecchiature relative 
all'alimentazione e distribuzione dei servizi ausiliari in c.a. e c.c. e 
morsettiera del telecomando. 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1371 
Smontaggio del quadro e recupero della carpenteria metallica valutata 
in superficie frontale 

m2 

VS.IF28.A01.ZZ.1372 
Smontaggio di un complesso per la misura e registrazione della 
tensione e/o corrente e dell'energia erogata in c.c. 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1373 Smontaggio di dispositivo per l'alimentazione della SSA cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1374 Smontaggio di impianto luce e F.M. completo cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1375 
Smontaggio di protezioni metalliche e di acciaio lavorato di qualsiasi 
tipo escluse le tralicciature metalliche del reparto A.T. o 
pali in genere 

kg 

VS.IF28.A01.ZZ.1376 
Rimozione di conduttori in sbarre, tubo e/o tondo di rame di qualsiasi 
sezione 

kg 

 

3 PROPOSTA NUOVI PREZZI OPERE CIVILI DI CUI ALL’ORDINANZA 35 

L’adeguamento di alcune opere già previste in PD (come i piazzali RI 56, 558 e 59) ovvero la previsione di opere di 
stabilizzazione dei versanti nell’ambito delle viabilità di accesso esistenti, alla NV05 e NV07, prescritte 
nell’ordinanza 35 e rientranti tra gli elaborati oggetto di consegna a 120 gg, determinano la necessità di utilizzo di 
prezzi aggiuntivi non presenti nel PD. 

In particolare, l’approfondimento eseguito e le verifiche condotte per il rispetto della invarianza idraulica ha 
determinato la necessità di introdurre oltre ad altri diametri delle tubazioni anche degli ulteriori elementi utili al 
controllo delle portate e del deflusso delle acque di piazzale. 

Inoltre, per quanto riguarda la stazione di Hirpinia, la Raccomandazione n 1 della Ordinanza n 35 esorta a 
sviluppare uno studio volto a valutare “materiali ed elementi peculiari che richiamino le produzioni artistiche locali, 
quali ad esempio la ceramica arianese o l'utilizzo di elementi lapidei che bene si inseriscano nel contesto 
paesaggistico circostante”. 

E’ stata quindi  prevista una  voci atte a quantificare l’impiego di ceramiche locali lapidei trattati quali episodi minori 
nell’ambito del contesto architettonico della stazione, senza alterare le caratteristiche architettoniche e i lineamenti 
compositivi della stazione, così come definiti nel Progetto Definitivo. . Ulteriori due prezzi sono stati aggiunti per 
inserire nel piano mezzanino della stazione alcuni arredi per allestire uno spazio espositivo da dedicare a 
produzioni artistiche locali, sempre al fine di valorizzare le peculiarità del territorio, così come richiesto dalla stessa 
Ord.35. 

 

Si riportano di seguito quindi le nuove voci che si intendono utilizzare 

 

Voci da prezzario Rfi 2017 
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Cod. articolo Descrizione U.M. 

VS.IF28.A01.ZZ.1330 
Fornitura e posa in opera di gabbionate - Per elementi di altezza H = 1 m 
realizzati a qualsiasi altezza per la parte da oltre metri 2 e fino a metri 4 dal 
piano di posa. 

m3 

VS.IF28.A01.ZZ.1334 
Tubi prefabbricati in calcestruzzo non armato - classe di resistenza a 
rottura >= 60 KN/mt del Ø interno di mm 500 classe di resistenza a rottura 
>= 60 KN/mt 

m 

VS.IF28.A01.ZZ.1339 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17, DN 630 m 

VS.IF28.A01.ZZ.1341 

Valvola di efflusso a galleggiante, con corpo, coperchio e cavalletto di 
ghisa, perni e bussola di bronzo, asta di acciaio, galleggiante di rame 
attacchi a flangia - verniciata esternamente, secondo le norme UNI; del 
diametro nominale di mm. 200. 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1401 

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a 
profilo metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali 
minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1). Il peso complessivo 
della struttura dovrà essere non inferiore a 54 kg/m. 

m 

VS.IF28.A01.ZZ.1402 
Tubi drenanti in barre in PEAD a doppia parete, corrugata esternamente e 
liscia internamente: del diametro esterno di 200 mm. 

m 

VS.IF28.A01.ZZ.1403 

  
Formazione di tubazione drenante, con tubi ed accessori per le giunzioni 
delle voci OM.TU.D.1001 e OM.TU.D.1 05.: del diametro esterno di 200 
mm. 

m 

 

 

Prezzi da offerta 

VS.IF28.A01.ZZ.0122 

Fornitura di vetrine espositive per spazi museali a isola, realizzate con 
struttura portante in metallo e lastre in vetro stratificato di sicurezza, anta 
apribile con serratura ad incasso, possibilità di inserimento ripiano interno 
in vetro ad altezza regolabile, completa di sistema di illuminazione con 
faretti a led e predisposizione di vano per alloggiamento di agenti 
stabilizzanti deputati al controllo passivo dell’umidità interna. 
Dimensioni 80x80x200cmm 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.0123 

Fornitura di vetrine espositive per spazi museali a isola, realizzate con 
struttura portante in metallo e lastre in vetro stratificato di sicurezza, anta 
apribile con serratura ad incasso, possibilità di inserimento ripiano interno 
in vetro ad altezza regolabile, completa di sistema di illuminazione con 
faretti a led e predisposizione di vano per alloggiamento di agenti 
stabilizzanti deputati al controllo passivo dell’umidità interna. 
Dimensioni 180x980x200cmm 

cad 

 

VS.IF28.A01.ZZ.0102 
Fornitura e posa in opera di piastrelle in ceramica arianese decorate a mano, su 
supporto in cotto industriale, 20x20 cm, spessore 1 cm 

m2 

 

4 PROPOSTA NUOVI PREZZI ARMAMENTO FERROVIARIO 

Con lo sviluppo del PE, e il maggior dettaglio costruttivo che ne deriva a seguito di maggior approfondimenti 
eseguiti sugli elaborati di PD si è reso necessario l’utilizzo di ulteriori prezzi non presenti in PD relativi alla 
lavorazione di livellamento degli scambi semplici, in quanto tali voci non risultano presenti in computo di PD. 
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Voci da prezzario RFI 2017 

Cod. articolo Descrizione U.M. 

VS.IF28.A01.ZZ.1343 

Livellamento di scambi semplici, di qualsiasi tipo e tangenza, armati su 
legnami o traversoni in C.A.P., da eseguirsi impiegando macchinario a 
vibrocompressione, esclusi quelli di cui ai successivi punti 
AM.LL.C.2103.C., AM.LL.C.2103.D., AM.LL.C.2103.E. e AM.LL.C.2103.F., 
con rilascio del grafico delle caratteristiche geometriche 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1344 

Livellamento di scambi, armati su legnami o traversoni in cemento armato 
precompresso, da eseguirsi impiegando macchinario rincalzatore pesante 
agente a vibro compressione, semplici del tipo 60 UNI tangente 0,094 e 
tangente 0,074, con rilascio del 
grafico delle caratteristiche geometriche 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1345 

Livellamento di scambi, armati su legnami o traversoni in cemento armato 
precompresso, da eseguirsi impiegando macchinario rincalzatore pesante 
agente a vibro compressione, semplici del tipo 60 UNI tangente 0,055 e 
tangente 0,040, con rilascio del 
grafico delle caratteristiche geometriche 

cad 

5 PROPOSTA NUOVI PREZZI PER LE OPERE DI IMBOCCO DELLE 
GALLERIE NATURALI 

In seno al Progetto Esecutivo sono state introdotte soluzioni tecniche di ottimizzazione delle opere di imbocco che 
prevedono la realizzazione di protesi in cemento armato impostate su paratie laterali, immediatamente a valle 
dell’attacco delle gallerie naturali di linea (paratia frontale). E’ quindi previsto lo scavo a foro cieco fra paratie, sotto 
protesi (imbocchi Melito NA – Rocchetta BA) o solettone (imbocco Grottaminarda NA), e la successiva 
realizzazione delle culle di arrivo delle TBM. Si propone pertanto l’introduzione del NP che segue (origine 
Prezziario RFI 2017). 

 

Cod. articolo Descrizione U.M. 

VS.IF28.A01.ZZ.2050 
Scavo a foro cieco di gallerie artificiali tra paratie, comunque realizzate, al metro 
cubo. 

m3 

 

Si propone l’introduzione del NP per la per la realizzazione di opere provvisionali quali gabbionate, in previsione di 
dover introdurre interventi a sostegno di pareti di scavo che dovessero rendere necessari nell’ambito degli 
affinamenti propri della successiva fase di Progettazione Esecutiva di Dettaglio. 

 

 

6 PROPOSTA NUOVI PREZZI PER SCAVO DI GALLERIE NATURALI 

Cod. articolo Descrizione U.M. 

VS.IF28.A01.ZZ.1330 
Fornitura e posa in opera di gabbionate - Per elementi di altezza H = 1 m realizzati 
a qualsiasi altezza per la parte da oltre metri 2 e fino a metri 4 dal piano di posa. 

m3 
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CON METODO TRADIZIONALE 

Lo scavo di gallerie naturali con metodo tradizionale si applicherà alle finestre di emergenza/accesso sia di tipo 
carrabile che di tipo pedonale, nonché ai cunicoli paralleli pedonali che dipartono dalle finestre F3, F5, F6. 

La Progettazione Esecutiva delle suddette opere potrà prevedere l’introduzione di interventi di consolidamento / 
sostegno alternativi e/o addizionali agli interventi già previsti dal Progetto Definitivo, alla luce degli approfondimenti 
conoscitivi geotecnico-geomeccanici propri della fase di progettazione corrente. Si propongono pertanto i seguenti 
nuovi prezzi relativi anche a lavorazioni già previste nel PD ma associati ad una differente modulazione delle 
geometrie dei trattamenti o a rese meccaniche in variazione progressiva, come inquadrato dal prezziario RFI 2017. 

 

Cod. articolo Descrizione U.M. 

VS.IF28.A01.ZZ.2019 

TUBO A VALVOLA IN OPERA IN FORI DI CUI ALLE VOCI GC.CO.B.001/002, 
FINESTRATO, FILETTATO ALLE ESTREMITA', PER L'ESECUZIONE DI 
INIEZIONI DI CUI ALLE VOCI GC.CO.B.006/007, COSTITUITO DA …-Tubi a 
valvola in pvc del diametro esterno non inferiore a mm 40, al metro lineare. 

kg 

 

7 PROPOSTA NUOVI PREZZI PER LO SCAVO MECCANIZZATO CON 
TBM DELLE GALLERIE NATURALI GROTTAMINARDA E MELITO 

La proposta di nuovo prezzo discende dalle seguenti condizioni tecniche specifiche dello scavo con sistema 
meccanizzato delle gallerie Grottaminarda e Melito, di confronto con le condizioni proprie della Galleria Rocchetta: 

▪ Dimensioni della sezione di intradosso -  Il Progetto Esecutivo prevede, in osservanza alle indicazioni e 
prescrizioni formulate da Italferr con l’approvazione della Relazione di Sistema, che si adotti la sezione di 
intradosso identificata dal Manuale di Progettazione RFI per gallerie scavate con sistema meccanizzato per 
linee con velocità di progetto comprese fra 160 e 200 km/h, ovvero un diametro interno netto di 11.00 m. 
Tale condizione determina dunque un incremento delle dimensioni della sezione di intradosso rispetto alla 
Galleria Rocchetta che, conformemente alla soluzione tecnica migliorativa presentata in sede di Offerta 
Tecnica di gara, ha diametro interno netto di 10.80 m 

▪ Spessore dei rivestimenti definitivi - Le gallerie Grottaminarda e Melito attraversano contesti 
geomeccanici caratterizzati da una maggior criticità in termini di effetti associati all’interazione ammasso-
galleria (formazione del Flysch Rosso in facies pelitico-argillosa), effetti che richiedono la previsione 
progettuale di un rivestimento in conci prefabbricati più prestazionale rispetto a quello adottato per la Galleria 
Rocchetta che interagisce, in prevalenza, con la formazione della Baronia in facies marnosa. In particolare 
modo la Galleria Grottaminarda sotto – attraversa il corpo di frana in stato di attività la cui interazione con 
l’opera è già stata oggetto di approfondimento in sede di PD e di Offerta Tecnica. Le suddette condizioni 
richiedono l’adozione di un maggiore spessore dell’anello di rivestimento definitivo della galleria, con 
passaggio dai 50 cm della Galleria Rocchetta ai 55 cm della Galleria Grottaminarda Melito. 

▪ Diametro di scavo – per effetto delle condizioni esposte ai p.ti precedenti, il diametro di scavo risulta essere 
maggiore del diametro di scavo della Galleria Rocchetta di circa 30 cm 

▪ Traslazione TBM su viadotto VI02 – dopo aver ultimato lo scavo della galleria Grottaminarda, la TBM verrà 
completamente smontata e trasportata, attraversando il viadotto VI02, su un carrellone ribassato. 
Completato lo spostamento, verrà rimontata per la nuova ripartenza della galleria Milito, con l’assistenza 
tecnica del costruttore della TBM.  

▪ Modalità di intasamento dell’intercapedine anulare a tergo dei conci – L’avanzamento dello scavo 
prevedrà l’iniezione di miscela bicomponente operata dallo scudo di coda, per il completo intasamento 
dell’intercapedine anulare a tergo conci. Trattasi della tradizionale modalità operativa dello scavo con fresa 
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TBM-EPB che, nella specificità del contesto geomeccanico e geomorfologico in cui si collocano le opere è 
mirata alla minimizzazione degli effetti indotti dal possibile detensionamento dell’ammasso indotto dallo 
scavo delle gallerie. Diversamente, lo scavo della galleria Rocchetta, conformemente alla soluzione 
progettuale già identificata nel PD, procederà nel settore interagente con la facies marnosa-litoide della 
Baronia, adottando un riempimento dell’intercapedine con miscela pea-gravel di tipo drenante (iniettata dalla 
coda della macchina), per tratte di estensione ragguardevole (con l’obiettivo di controllare le pressioni 
idrauliche agenti sul contorno della galleria). 

▪ Modalità di avanzamento macchina: l’avanzamento dello scavo con TBM EPB delle gallerie Grottaminarda 
– Melito, in ragione delle necessità sopra esposte riguardo alla limitazione del detensionamento 
dell’ammasso, avverrà per la quasi totalità dello sviluppo in modalità chiusa, con applicazione di pressioni 
medie in camera di scavo fino a 5 bar. Differentemente, lo scavo della galleria Rocchetta è previsto che 
avanzi per tratte di estensione anche significativa, in modalità semi-open (settore a maggiori coperture in 
ammasso competente) e, qualora in modalità chiusa, con applicazione di pressioni medie in camera 
sensibilmente inferiore a quelle attese nel caso delle gallerie Grottaminarda – Melito. Ne conseguono 
maggiore usura degli utensili di scavo, maggiori consumi grassi di coda e a perdere per il cuscinetto, 
maggiori oneri in termini di impiego di agenti condizionanti con relativi effetti sulla successiva procedura di 
gestione dello smarino prima del conferimento ai siti identificati per la destinazione dello stesso. Le più 
impegnative condizioni di avanzamento si assoceranno a maggiori domande di spinta e dunque, alla 
necessità di prevedere una macchina con dotazioni meccaniche e componentistiche superiori rispetto alla 
macchina che scaverà la Galleria Rocchetta (spinta, coppia, potenza installata), che comporta un  maggiore 
consumo di energia elettrica. 

Le recenti risultanze della campagna geognostica integrativa di PE, estesa sulla tratta interessata dallo scavo delle 
opere in argomento, hanno inoltre evidenziato come l’assetto litologico dell’ammasso sia estremamente variegato 
lungo una porzione significativa del tracciato delle gallerie, diversamente dalle condizioni tendenzialmente 
omogenee che caratterizzano la formazione della Baronia interagente con la Galleria Rocchetta. A titolo 
esemplificativo si riportano le fotografie di due cassette catalogatrici che ben rappresentano le condizioni tipiche 
del materiale Flyschoide che sarà interessato dallo scavo: si potranno incontrare, da un lato, fronti omogenei nel 
Flysch francamente argilloso, ad alta plasticità e dall’altro fronti misti con alternanza di passaggi calcarei compatti 
di ordine metrico ed orizzonti pelitico a consistenza medio bassa e molto plastici. Trattasi di condizioni 
geomeccaniche che richiederanno un maggiore onere per il conseguimento dell’adeguata consistenza e plasticità 
del materiale in camera di scavo, con impiego di specifici agenti condizionanti schiumogeni, anti-clogging, nonché 
un attento controllo dei probabili fenomeni di usura differenziata degli utensili di scavo, ovvero ricondizionamenti 
della testa più frequenti in funzione delle litologie da scavarsi.  
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Si segnala, da ultimo, l’aspetto specifico relativo all’interazione della galleria Grottaminarda con il corpo di frana 
presente tra le pk 3+900 e 4+250 e la previsione progettuale consistente nell’eliminazione del cunicolo di 
drenaggio all’interno del corpo di frana 

Tra le progressive 3+900 e 4+250 circa il tracciato della galleria Grottaminarda risulta interferente con un esteso 
corpo di frana che si sviluppa dal fondovalle del Fiume Ufita fino alla quota di circa 400 metri s.l.m.. 

Il Progetto Definitivo prevede la stabilizzazione temporanea del versante mediante la realizzazione di un cunicolo 
drenante all’interno del corpo di frana prima dello scavo della galleria, da mantenere attivo fino al completamento 
delle galleria stessa. 

 La realizzazione della galleria Grottaminarda mediante TBM di tipo EPB consentirà di contenere in modo 
significativo il detensionamento dell’ammasso all’intorno del cavo e, come conseguenza, la propagazione degli 
effetti tenso-deformativi verso la superficie di scorrimento della frana che, al contrario, si manifesterebbe in modo 
più sensibile nel caso di scavo in tradizionale previsto da progetto definitivo (determinante per sua natura maggiori 
volumi persi).  

Per questo motivo è stato previsto, appunto, nel progetto definitivo, un cunicolo drenante quale opera funzionale al 
ripristino delle condizioni di sicurezza del pendio rispetto alla situazione indisturbata (in assenza della 
perturbazione dovuta allo scavo della galleria).  

L’adozione del sistema di scavo del meccanizzato consente quindi di escludere il ricorso al cunicolo di drenaggio 
preventivo a presidio del corpo di frana in fase di scavo della galleria, scavo che avviene, pertanto, in condizione di 
regime idraulico del versante non perturbato.  In conformità alle scelte progettuali operate nel progetto definitivo, la 
galleria Grottaminarda, a costruzione ultimata e durante l’esercizio della linea, sarà – ad ogni modo - dotata delle 
predisposizioni necessarie all’attivazione di un sistema di drenaggio dell’ammasso al contorno della galleria, 
limitatamente al settore di sotto-attraversamento del corpo di frana. 

Inoltre per i tratti in G.A degli imbocchi della gallerie Melito e Grottaminarda (D =11.m) è stato prevista la 
realizzazione del rivestimento mediante conci prefabbricati posti in opera dalla TBM.  

Per quanto sopra descritto si propone l’introduzione dei seguenti NP: 

Cod. articolo Descrizione U.M. 

VS.IF28.A01.ZZ.0120 
Scavo e rivestimento di galleria Grottaminarda e Melito, mediante TBM-S tipo EPB (D 
esterno 12,50 m ed interno 11,00); 

m 



APPALTATORE: 
 

Consorzio Soci 

HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A   
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

 

RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA 
I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA 

PROGETTAZIONE: 
 

Mandataria Mandanti 

ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione tecnica 

COMMESSA 

IF28 

LOTTO 

01 

CODIFICA 

E ZZ ST 

DOCUMENTO 

XX0000 002 

REV. 

F 

FOGLIO 

12 di 24 

VS.IF28.A01.ZZ.2100   Realizzazione nel tratto di galleria artificiale all' uscita della galleria naturale a 
due binari di rivestimento in conci prefabbricati posati con la TBM per la galleria 
Rocchetta. La voce comprende altresì tutte le lavorazioni per dare il lavoro finito 
a regola d'arte 

m 

 

Analogamente per  i tratti in G.A degli imbocchi della galleria Rocchetta (in ragione della sezione leggermente 
diversa dalla precedente (D= 10.80) è stato prevista la realizzazione del rivestimento mediante conci prefabbricati 
posti in opera dalla TBM.  

 

VS.IF28.A01.ZZ.2200   Realizzazione nel tratto di galleria artificiale all' uscita della galleria naturale a 
due binari di rivestimento in conci prefabbricati posati con la TBM per la galleria 
Rocchetta. La voce comprende altresì tutte le lavorazioni per dare il lavoro finito 
a regola d'arte 

m 

Nel caso specifico della voce VS.IF28.A01.ZZ.0120, per maggior chiarezza si riporta di seguito anche la declatoria completa 
delle voce 

 

DECLARATORIA COMPLETA : VS.IF28.A01.ZZ.0120 

VS.IF28.A01.ZZ.0120 
Scavo per la costruzione delle gallerie Grottaminarda e Melito, mediante 
TBM-S tipo EPB (D esterno 12,50 m ed interno 11,00); da eseguirsi con 
macchina fresante scudata del tipo TBM-EPB idonea ad eseguire lo scavo in 
terreni di qualsiasi natura, consistenza e con rischio di presenza di gas, 
anche sotto falda in pressione esercitando, ove necessario, una pressione 
attiva del fronte di scavo al fine di garantire, nelle condizioni topografiche, 
geologiche, idrogeologiche e geotecniche attraversate il controllo delle 
deformazioni a piano campagna per valori corrispondenti ad un volume 
perso dello 0,4%. 

La TBM-S dovrà essere equipaggiata, con riferimento alla norma EN 16191, 
con gli apprestamenti necessari per poter scavare anche in terreni con 
presenza di gas metano. 

La macchina deve consentire il montaggio entro lo scudo di un rivestimento 
impermeabile in anelli di calcestruzzo prefabbricati di diametro interno pari a 
11.00 metri, diametro esterno di 12.10 metri e l’intasamento continuo a 
pressione del vuoto tra il rivestimento e il contorno di scavo con miscela 
bicomponente. 

Deve consentire la possibilità di effettuare facilmente fori in avanzamento 
attraverso la testa e il mantello dello scudo dalle aperture previste allo scopo 
di eseguire sondaggi a distruzione di nucleo e a carotaggio continuo, e 
interventi di consolidamento al contorno superiore del fronte di scavo, 
attraverso tubi di iniezione. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: 

- il progetto di dettaglio della TBM o adattamento della stessa se usata; 

- Il trasporto (andata e ritorno), montaggio, smontaggio e manutenzione della 
TBM, del back-up, degli impianti, macchinari ed attrezzature a corredo, sia 
all’interno che all’esterno del cantiere, compreso il materiale di 
manutenzione, ricambio e consumo. 

- le opere provvisionali di spinta e di partenza. 

- lo scavo e l’allontanamento dei materiali fino all'imbocco ed il deposito 

m 
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provvisorio all'interno del cantiere. 

- smontaggio all' imbocco Grottaminarda lato NA , la traslazione fino all' 
imbocco galleria Melito lato BA , il rimontaggio di tutto quanto necessario per 
la ripartenza , tutte le opere necessarie a servizio per il funzionamento tra i 
due imbocchi. 

- lo scavo e l'allontanamento dei materiali fino ai rispettivi' imbocchi ed il 
deposito provvisorio all' interno dell' area di cantiere.  

- la fornitura, il trasporto e la posa in opera degli elementi prefabbricati in 
calcestruzzo secondo le caratteristiche previste in progetto; la geometria dei 
singoli conci e quindi dell'anello dovrà tener conto dell'andamento plano-
altimetrico di progetto. 

- il controllo in stabilimento della geometria dei singoli conci nel rispetto delle 
specifiche progettuali indicate. 

- il ferro di armatura del rivestimento secondo le caratteriste previste di 
progetto. 

- la fornitura e posa in opera dell'impermeabilizzazione dei singoli conci di 
rivestimento mediante guarnizioni speciali in neoprene ancorate al contorno 
del singolo concio. 

- gli oneri per l'esecuzione su campioni di terreno o direttamente in sito dei 
test di sperimentazione e taratura del dosaggio, sia delle miscele di 
iniezione. 

'- le iniezioni di intasamento con miscela bicomponente,  in termini sia di 
natura geologica che idrogeologica, da eseguire contemporaneamente allo 
scavo, per il riempimento del vuoto tra diametro esterno e profilo di scavo. 

'- le eventuali iniezioni di intasamento di seconda fase attraverso i fori 
predisposti nei conci di rivestimento, compresa la fornitura ed il trasporto del 
materiale necessario. 

- il confezionamento della miscela di intasamento . 

'- il collegamento tra i conci prefabbricati realizzati con coNnettori/bulloni. 

- il monitoraggio in corso d'opera all' interno della galleria secondo le 
specifiche contrattuali. 

'- l’esecuzione di eventuali indagini in avanzamento, sia al contorno che sul 
fronte di scavo, mediante sondaggi meccanici suborizzontali diam. 110 mm , 
a distruzione di nucleo e a carotaggio continuo per una profondità di 50 m, 
l’esecuzione di consolidamento al contorno superiore del fronte di scavo 
nelle tratte dove essi si rendessero necessarie. 

- il sistema di rilevazione atmosferico lungo la galleria in grado di rilevare i 
gas infiammabili. 

- gli ulteriori sistemi di gestione condizioni potenzialmente gassose rispetto 
alle apparecchiature richieste in base alla normativa europea EN16191. 

- sistema di rilevazione e spegnimento incendi lungo la galleria. 

- tutti i provvedimento per l' avvio della macchina e lo smontaggio finale a 
fine scavo delle gallerie. 

'- tutte le opere, gli accorgimenti, gli impianti , le apparecchiature 
provvisionali e definitive e quanto altro necessario perché i lavori si svolgano 
nel più assoluto rispetto della sicurezza per il personale. 

'- i trasporti di andata e ritorno nell’ambito del cantiere, in superficie e in 
galleria, di tutte le attrezzature, macchinari e materiali compresi i relativi 
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carichi e scarichi. 

'- l’esecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici, idrici e relativi consumi 
compresi i materiali ed attrezzature necessarie. 

'- i consumi di acqua, energia elettrica, carburante e lubrificanti per il 
funzionamento di tutti i macchinari. 

- il consumo degli agenti schiumogeni e/o liquidi biodegradabili, polimeri etc., 
per omogeneizzare e lubrificare i terreni da scavare. 

'- l'impianto di depurazione delle acque proveniente dalla galleria, prima di 
essere versate nei collettori comunali o nei fossi all’aperto, nel pieno rispetto 
della normativa vigente. 

- tutti gli impianti e attrezzature elettriche appropriate alla classsificazione di 
rischio gas conpleti di dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

- gli impianti per la fornitura ele􀆩rica di emergenza, completi dei dispositivi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

- comunque tutti gli oneri non espressamente riportati nella presente 
descrizione ma necessari per realizzare la galleria secondo quanto riportato 
nelle specifiche e negli elaborati di progetto. 

Il prezzo non comprende: 

'- l'allontanamento del marino dall’imbocco alla sua destinazione finale e gli 
eventuali oneri di discarica. 

- l'esecuzione di eventuali opere di consolidamento dall'alto. 

'- l'esecuzione di sondaggi e intervento di consolidamento oltre il fronte di 
scavo, sia al fronte sia al contorno, eseguiti dall’interno della TBM. 

'- la predisposizione delle opere di imbocco, delle dime, delle eventuali 
gallerie artificiali di approccio. 

'- il monitoraggio esterno e del rivestimento in corso d'opera. 

- le opere civili di finitura (marciapiede, piano di regolamento, canaletta 
smaltimento acque, canaletta passacavi, eventuali nicchie, nicchioni ecc.). 

- l' armamento, ka T.E.; gli impianti tecnologici e di segnalamento, le opere 
provvisionali,. 

Sono inoltre comprese e compensate nel prezzo: 

'- le attività di iniezione a tergo dei conci eseguite secondo le modalità ed i 
materiali esposte nell’offerta tecnica di gara al sub-criterio 2.1; 

'- le attività di controllo delle iniezioni a tergo dei conci per come indicate 
nell’offerta tecnica di gara al sub-criterio 2.1; 

'- qualsiasi ulteriore attività, lavorazione e/o servizi indicate nell’offerta 
tecnica di gara al sub-criterio 2.1; 
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8 PROPOSTA NUOVI PREZZI STAZIONE E FABBRICATI 

Con lo sviluppo del progetto esecutivo architettonico, relativamente alla stazione e ai fabbricati tecnologici, e il 
maggior dettaglio costruttivo che ne deriva a seguito di maggior approfondimenti eseguiti sugli elaborati di PD si è 
reso necessario, anche in questo caso, l’utilizzo di ulteriori prezzi non presenti in PD. 

Si tratta in particolare delle lavorazioni di dettaglio necessarie per l’inserimento del fermo deviatoio di Apice nella 
fase 1.1 che vengono riportati di seguito. 

Una prima serie di prezzi è stata movimentata direttamente dal listino RFI 

Cod. articolo Descrizione U.M. 

VS.IF28.A01.ZZ.0001 
Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla sottovoce 
BA.PA.A.101.B. 

m3 

VS.IF28.A01.ZZ.0003 
Pavimento di piastrelloni di cemento bianco o colorato, (30x30), spessore 
non inferiore a mm. 25 escluso i colori giallo, verde e nero 

m2 

 

 

Una seconda serie di prezzi è stata composta mediante specifiche analisi e si è resa necessaria a seguito di 
alcune modifiche di dettaglio del progetto esecutivo: ad esempio: 

▪ la sostituzione dei riempimenti interni del parcheggio sottobinari con casseri in plastica riciclata di altezze 90 
e 65 cm, presenti nel prezzario RFI solo per altezze inferiori; 

▪ sistemi di fissaggio della rete port-intonaci 

▪ manto di impermeabilizzazione per serbatoi 

 

Cod. articolo Descrizione U.M. 

VS.IF28.A01.ZZ.0104 
Realizzazione di vespaio aerato con cassero in plastica riciclata, dimensioni 
50x50 cm, altezza 90 cm e soletta collaborante da 10 cm armata con rete 
elettrosaldata Ø 8 di maglia 15x15 cm 

m2 

VS.IF28.A01.ZZ.0105 
Realizzazione di vespaio aerato con cassero in plastica riciclata, dimensioni 
50x50 cm, altezza 65 cm e soletta collaborante da 10 cm armata con rete 
elettrosaldata Ø 8 di maglia 15x15 cm 

m2 

 

Ulteriori prezzi si sono resi necessari a seguito dello sviluppo di maggior dettagli progettuali nel corso della 
reazione del PE 

 

VS.IF28.A01.ZZ.0009 Applicazione di verniciante a base epossidica di cui alla sottovoce FA.TV.E.1129.A m2 

VS.IF28.A01.ZZ.0010 
Tubi prefabbricati in calcestruzzo armato - classe di resistenza a rottura >= 90 
KN/mt del Ø interno di mm 1200 classe di 

m 



APPALTATORE: 
 

Consorzio Soci 

HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A   
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

 

RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA 
I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA 

PROGETTAZIONE: 
 

Mandataria Mandanti 

ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione tecnica 

COMMESSA 

IF28 

LOTTO 

01 

CODIFICA 

E ZZ ST 

DOCUMENTO 

XX0000 002 

REV. 

F 

FOGLIO 

16 di 24 

VS.IF28.A01.ZZ.0011 
Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie 
SN 8, SDR 34, Area UD, DN 250 

M 

VS.IF28.A01.ZZ.0012 
Muratura di blocchi forati, in conglomerato di argilla espansa, dello spessore da 
oltre 8 e fino a 10 cm. 

M2 

VS.IF28.A01.ZZ.0013 
Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in gres porcellanato delle 
dimensioni di cm 30 x cm 30 spessore cm 2 

M2 

VS.IF28.A01.ZZ.0014 
Con apertura a wasistas bilanciata con apparecchio a leva, aste e compassi, 
conteggiate a superficie 

M2 

VS.IF28.A01.ZZ.0017 Tramezzi eseguiti con laterizi forati con l'impiego di malta cementizia. M2 

VS.IF28.A01.ZZ.0019 
Muratura di mattoni semipieni comuni, dello spessore superiore ad una testa, 
eseguita con malta bastarda di calce, sabbia e 

M3 

VS.IF28.A01.ZZ.0020 
Sovrapprezzo, al prezzo della sottovoce BA.PD.A.304.D per l'attraversamento a 
vuoto per la parte eccedente il 10% della lunghezza utile del palo, del diametro 
esterno non inferiore a 1500 mm. 

M 

VS.IF28.A01.ZZ.0021 
Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di tenuta, serie 
SN 8, SDR 34, Area UD, DN 160 

M 

VS.IF28.A01.ZZ.0023 
Lana di roccia: in pannelli semirigidi per pareti, della densità di 40-55 kg/m³, dello 
spessore di 40 mm 

M2 

VS.IF28.A01.ZZ.1109 

Revisione generale di tetti con tegole curve (Coppi) mediante la rimozione la 
pulitura e il ricollocamento in opera di tutte le tegole e pezzi speciali le 
sostituzioni di quelle rotte o mancanti esclusa la provvista delle tegole e pezzi 
speciali di ricambio ma compreso e compensato il nolo e la posa del telo 
impermeabile nei periodi non lavorativi con tegole posate su sottostante 
Travellonato o tavolato ancorate con malta cementizia per una fila ogni quattro 
hotel la fila di gronda la fila di colmo il colmo e displuvi (AVVERTENZA 5) 

m2 

VS.IF28.A01.ZZ.1110 
Fornitura di tegole curve in laterizio (coppi) delle dimensioni di circa 40 × 13/19 
cm. 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1377 
Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli fonoassorbenti in c.a. e 
argilla espansa configurati e completi di guarnizioni e sigillature per la continuità 

m2 



APPALTATORE: 
 

Consorzio Soci 

HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A   
ITINERARIO NAPOLI – BARI 

 

RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA 
I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA 

PROGETTAZIONE: 
 

Mandataria Mandanti 

ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A. 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione tecnica 

COMMESSA 

IF28 

LOTTO 

01 

CODIFICA 

E ZZ ST 

DOCUMENTO 

XX0000 002 

REV. 

F 

FOGLIO 

17 di 24 

fonica.  

9 PROPOSTA NUOVI PREZZI IMPIANTI STAZIONI E FABBRICATI NON 
DI SISTEMA 

Per gli impianti di sistema si sono introdotti alcune nuove voci di dettaglio, a seguito dell’analisi delle soluzioni 
previste a PD in modo da coprire tutte le lavorazioni previste. Analogamente a quanto fatto per le discipline sopra 
descritte, alcuni prezzi sono stati movimentati da elenco prezzi RFI, altre sono state composte mediante specifica 
analisi prezzi, non essendo riconducibili al prezzario. 

Voci da prezzario RFI. 

VS.IF28.A01.ZZ.0006 (ripresa dal listino RFI, voce di tariffa EI-2017 - IT.IS.B.3007.A “Sensori antieffrazione: Sensore  di  
vibrazioni  elettronico”): la voce serve a contabilizzare i sensori di vibrazione / rottura vetro che, seppure esplicitamente 
previsti anche dal PD (oltre che nei disegni e in relazione, al paragrafo 3.1.13 delle specifiche security - “Rivelatore 
audio rottura vetri/sismico”) non erano poi presenti nel relativo computo metrico. 

 

Cod. articolo Descrizione U.M. 

VS.IF28.A01.ZZ.0006 

Sensore di vibrazioni elettronico con controllo automatico della sensibilità e 
con indicazione del livello della vibrazione, conteggio intelligente degli impulsi 
e discriminazioni dei falsi allarmi, in custodia plastica da interno, compreso di 
cavo schermato di collegamento all'eventuale interfaccia 

cad 

 

 

10 PROPOSTA NUOVI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI LFM FERMATE, 
STAZIONI E FABBRICATI TECNOLOGICI/IMPIANTI LFM GALLERIE, 
IMBOCCHI E FINESTRE 

Per gli impianti in oggetto si sono introdotti alcune nuove voci di dettaglio, a seguito dell’analisi delle soluzioni 
previste a PD in modo da coprire tutte le lavorazioni previste. Analogamente a quanto fatto per le discipline sopra 
descritte, alcuni prezzi sono stati movimentati da elenco prezzi RFI, altre sono state composte mediante specifica 
analisi prezzi, non essendo riconducibili al prezzario. 

Voci da prezzario 

VS.IF28.A01.ZZ.0201 Impianto di illuminazione per centro deviato CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.0202 
Fornitura trasformatori trifase per potenze da oltre 7,5 kVA fino a 10 kVA per 
tensioni d'esercizio fino a 500 Volt 

CAD 
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VS.IF28.A01.ZZ.0203 
Fornitura trasformatori monofase per potenze da oltre 7,5 kVA fino a 10 kVA per 
tensioni d'esercizio fino a 500 Volt 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.0204 
Fornitura trasformatori trifase per potenze da oltre 4 kVA fino a 5 kVA per 
tensioni d'esercizio fino a 500 Volt 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1404 Sovraprezzo alla posa in galleria per la realizzazione di  polifere impianti da 
realizzare in prossimità dei marciapiedi o di cunicoli centrali in pvc diam. 100mm; 
diam. 160 mm; diam 200, compreso la posa affiancata 

m 

 

Voci da offerte  

VS.IF28.A01.ZZ.0211 
Lampeggiante indirizzabile con isolatore (alimentato direttamente da loop) 
completo di supporto di montaggio alto profilo, IP65 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.0213 
Fornitura e posa in opera di alimentatore per telecamera brandeggiabile, in 
scatola stagna IP66, 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.2051 Fornitura di dispositivo di cortocircuito e messa a terra 3kV in quadro metallico 
blindato. Fornitura di dispositivi motorizzati di cortocircuito e messa a terra per la 
messa in sicurezza delle gallerie del sistema  3kV in quadro metallico blindato 
predisposto per la posa a terra, secondo le specifiche RFI DPRIM STF IFS TE 
089 e RFI DPRIM STF IFS TE 146. 

Cad 

 

10.1 NUOVI PREZZI IM00 IMPIANTI 

Voci da prezzario 

VS.IF28.A01.ZZ.0302 
Valvole di fondo a doppia guida, con succheruola, corpo di bronzo e succheruola 
pure di bronzo. del diametro nominale di mm. 125. 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.0314 
Fpo di elettropompa centrifuga per acqua limpida. Del tipo monoblocco ad asse 
orizzontale, o idrovora ad asse verticale, con motore elettrico monofase; portata 
da 30 a 80 lt/1', prevalenza da 39 a 18 N/cmq (motore da 0,74 Kw). 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.0322 
Fornitura e posa in opera di giunti di transizione a saldare PE-acciaio zincato DN 125 
- 4" 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.0323 
Lamierino di acciaio inox per rivestimento esterno degli isolamenti termici, 
spessore 0,2 mm, compresi i pezzi speciali.  

M2 
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VS.IF28.A01.ZZ.0324 
Idrante stradale a colonna con due sbocchi di uscita; con attacco del diametro 
nominale da mm 80 a mm 100. 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.0326 
Complesso pompieristico per installazione all'aperto con cassetta e attrezzature, 
completo di piantane e basamento. 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.0327 Posa in opera di complesso pompieristico della voce n. (IT.AN.A.125). CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.0328 Fpo di pannelli prefabbricati a sandwich in acciaio zincato dello spessore di 0,4 mm M2 

VS.IF28.A01.ZZ.0331 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 16, SDR 11, DN 125 M 

VS.IF28.A01.ZZ.0339 Impianto di distribuzione idro-sanitario in polietilene reticolato CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.0345 
Fornitura e posa in opera di unita' di trattamento aria a sezioni componibili portata 
aria 5000 mc/h  

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.0346 
Fornitura e posa in opera di torrini di estrazione da tetto per aria, con cupola e 
corpo esterno in lamiera metallica; portata mc/h da 1300 a 250; pressione statica 
da 0 a 74 Pa; g/min 860 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.0348 
Serranda tagliafuoco quadrangolare a riarmo automatico servocomandato fino a 
1.000 cmq di sezione del canale  

CAD 

 

 

Voci da offerte 

VS.IF28.A01.ZZ.1255 
Ventilatore Ø1250 Portata 24 m3/s, Pressione totale 850 Pa , Potenza motore 37 
kW - comprensivo di inverter 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1259 
Arrotolatore meccanico a molla per aspirazione gas di scarico, completo di tubazione 
flessibile - Ø150, con bocchetta conica con serranda a tenuta stagna 

CAD 

S.IF28.A01.ZZ.1250  Sonda pressione differenziale aria CAD 
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VS.IF28.A01.ZZ.1251 
Ventilatore Ø1000 Portata 16 m3/s Pressione totale 640 Pa, Potenza motore 15 kW 
- comprensivo di inverter 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1253 
Ventilatore Ø1120 Portata 17 m3/s, Pressione totale 850 Pa , Potenza motore 30 kW 
- comprensivo di inverter  

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1254 
Ventilatore Ø1250 Portata 23 m3/s, Pressione totale 600 Pa , Potenza motore 30 kW 
- comprensivo di inverter  

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1258 
Ventilatore assiale Ø560, Portata 15000 m3/h, Pressione totale 1600 Pa, Potenza 
motore 2x7,5 kW 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.2051 
Fornitura di dispositivo di cortocircuito e messa a terra 3kV in quadro metallico 
blindato 

Cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1155 "Pannello luminoso gestione apertura porta cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1260 Ventilatore Ø1250 Portata 33.5 m3/s, Pressione totale 1700 Pa , Potenza motore 
2X55 kW - comprensivo di inverter 

cad 

 

10.2 CAVI AD ALTO MODULO DI QUALITA’ G18 

A seguito delle richiesta del committente di recepire la Norma CEI 20-45;V2 del 09/2019 – cavi per energia isolati 
in gomma elastomerica ad alto modulo di qualità G18, interventua dopo la redazione del PD è stato necessario 
introdurre i seguenti prezzi (da offerta) 

 

VS.IF28.A01.ZZ.1053 Cavo FTG18M16 1x70mmq - B2ca-s1a, d1, a1 CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1055 Cavo FTG18M16 1x120mmq - B2ca-s1a, d1, a1 CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1056 Cavo FTG18M16 1x95mmq - B2ca-s1a, d1, a1 CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1057 Cavo FTG18M16 1x185mmq - B2ca-s1a, d1, a1 CAD 
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VS.IF28.A01.ZZ.1058 Cavo FTG18M16 1x150mmq - B2ca-s1a, d1, a1 CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1059 Cavo FTG18M16 1x240mmq - B2ca-s1a, d1, a1 CAD 

 

11 NUOVI PREZZI SSE HIRPINIA/APICE - LINEA PRIMARIA 
ELETTRODOTTO AT 150 KV 

A seguito della richiesta del committente di realizzare la linea Primaria, con caratteristiche diverse da quelle di PD 
(si veda la descrizione delle opere in relazione illustrativa e di raffronto tra PD e PE) è stato necessario introdurre 
nuovi prezzi per eseguire le lavorazioni in parte diverse da PD 

Derivanti da prezzario RFI 

 

VS.IF28.A01.ZZ.1050 per ogni collegamento fino a 6 metri con 2 corde di acciaio zincato. CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1024 Cavo FG16M16 1x240mmq - Cca,s1b,d1,a1 M 

VS.IF28.A01.ZZ.1025 
Fornitura a piè d'opera di cassetta unipolare di sezionamento della schermatura 
(terminali) con messa a terra 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1154 
Fornitura e posa in opera di scaricatori  150 kV, da installare su sostegni di 
transizione elettrica 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1261 Fornitura e posa in opera trasformatore TV di tensione con isolamento in SF6, ed 
isolatori in resina polimerica 150 kV,rapporti di trasformazione come da specifica 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1262 Fornitura e posa in opera trasformatore TVA di corrente e tensione combinato con 
isolamento in SF6, ed isolatori in resina polimerica 170 kV,rapporti di 
trasformazione 200-400-800/5-5-5A come da specifica 

cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1263 Fornitura e posa in opera trasformatore di corrente TA con isolamento in SF6, ed 
isolatori in resina polimerica 150 kV,rapporti di trasformazione 200-400-800/5-5-5A 
come da specifica 

Cad 

VS.IF28.A01.ZZ.1153 "Rimozione impianti Luce e Forza Cad 
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12 NUOVI PREZZI  IMPIANTI TLC 

 

Per gli impianti in oggetto si sono introdotti alcune nuove voci di dettaglio, a seguito dell’analisi delle soluzioni 
previste a PD in modo da coprire tutte le lavorazioni previste. Analogamente a quanto fatto per le discipline sopra 
descritte, alcuni prezzi sono stati movimentati da elenco prezzi RFI, altre sono state composte mediante specifica 
analisi prezzi, non essendo riconducibili al prezzario 

 

 

VS.IF28.A01.ZZ.1028 Fornitura in opera di bretelle/semibretelle in f.o. di lunghezza da 4,01 m. a 10m. CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1031 Fornitura di Switch di accesso alla rete LAN  CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1032 
FORNITURA DI MODULI DI INTERFACCIA SFP per gli switch di Accesso e 
Distribuzione Rete Lan, per l’utilizzo di Fibra Ottica Multi Modale con interfaccia 
SC. Distanze minori o uguali a 2 KM  

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1033 
FORNITURA DI MODULI DI INTERFACCIA SFP, per gli switch di Accesso alla Rete 
LAN (Deroga Accesso Rete Lan), per l’utilizzo di Fibra Ottica Mono Modale (SM) 
con interfaccia SC per distanze minori o uguali a 10 KM  

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1036 
Fornitura  in  opera  di  Pannello  patch  19''  schermato  24  porte  8  poli  RJ45  
per  reti  categoria  6  -  1U  schermatura  completa 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1037 
Fornitura  in  opera  di  subtelaio  con  capacità  di  8  connettori,  da  installare  in  
armadio  di  cui  alla  voce  TC.ST.H.3101 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1038 
Fornitura in opera di subtelaio con capacità di 32 connettori, da installare in 
armadio di cui alla voce TC.ST.H.3101 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1040 
Fornitura a piè d'opera di monitor kvm estraibile da rack 19" per rack con 
profondità fino a 60cm, dotato di 8 ingressi  

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1041 per cassone metallico installato all'interno dei ponti CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1042 per cassone metallico installato all'esterno dei ponti  CAD 
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VS.IF28.A01.ZZ.1043 
targhetta  di  materiale  plastico  di  cui  al  disegno  TT  3119,  completa  di  lettere  
e  segni  indicativi  da  posare  in  galleria  per l'indicazione del percorso dei cavi e 
della posizione delle muffole  

CAD 

 

 

12.1 ADEGUAMENTO IMPIANTI TLC A SPECIFICA RFI-DTC.ST.T ST TL 20 001 A - 
TT598 

Relativamente agli impianti Telecomunicazione, l’emanazione successivamente al PD della seguente Specifica 

Tecnica:  

• Specifica RFI-DTC.ST.T ST TL 20 001 A - TT598 “Impianti di telecomunicazioni per la sicurezza 

nelle gallerie” ed. 21/12/17.  

La nuova specifica tecnica è stata segnalata da Rfi con nota del 21/01/2020  

L’applicazione della nuova specifica s.c. ha condotto all’installazione di almeno due armadi rack aggiuntivi nei punti 

PGEP (Postazione Gestione Emergenza Periferica) per ogni galleria delle dimensioni 600x600x2000 (19” 42 U) 

completi di accessori e porta e all’installazione per un totale di n°12 armadi. 

La specifica ha richiesto, inoltre, la realizzazione di n°320 giunti isolanti su cavo a fibre ottiche da realizzarsi in 
conformità alle Norme TT.239/1, distribuiti nelle tre gallerie (Rocchetta, Melito Grottaminarda)  completo degli 
accessori di montaggio. In aggiunta a questi giunti, saranno realizzate prese stagne tipo PS/3 complete di relativi 
cavi di collegamento e dei dispersori per l’esecuzione della presa di terra 

 

 

VS.IF28.A01.ZZ.1034 
Per cadauno giunto isolante dotato della minuteria di montaggio, compresa la 
fornitura in opera di presa stagna PS/3 conforme al disegno TT3170 completa 
dei relativi cavi di collegamento 

CAD 

VS.IF28.A01.ZZ.1035 Armadio RACK 19" 42U dimensioni 600x600x2000  CAD 

 

 

 

13 NUOVI PREZZI VIABILITÀ INTERFERITA- E RILEVATI 

Nello sviluppo del PE si sono introdotti alcune nuove voci di dettaglio, a seguito dell’analisi delle soluzioni previste 
a PD in modo da coprire tutte le lavorazioni previste. Analogamente a quanto fatto per le discipline sopra descritte, 
alcuni prezzi sono stati movimentati da elenco prezzi RFI, altre sono state composte mediante specifica analisi 
prezzi, non essendo riconducibili al prezzario 
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13.1 VIABILITÀ INTERFERITA 

Da listini RFI 

VS.IF28.A01.ZZ.1070 
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo 
metallico a lame, per bordo laterale, aventi caratteristiche prestazionali minime 
corrispondenti a quelle della classe H3 (ex B2).  

M 

 

 

13.2 RILEVATI 

Da offerta 

VS.IF28.A01.ZZ.1501 Fornitura e stesa di geogriglia monodirezionale M2 
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