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1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda il completamente degli interventi necessari per la Demolizione/Rimozione 
della Linea Primaria posta lungo la Linea Torino Modane tratto che va da Collegno km 8+420  a 
Bussoleno km 44+000 (c) compreso anche alcuni tratti posti all’interno della città di Bussoleno, tale attività 
sarà già stata parzialmente svolta con un intervento precedente ma solo per una parte della primaria non 
attiva (adiacente al binario dispari). 

Lo scopo dell’intervento oggetto del presente studio è quello di rimuovere l’intera struttura metallica della 
Linea Primaria esistente, composta da Pali (M7, M9, Z9, M7 doppi, M9 doppi, M9 tripli), da tralicci metallici 
ed altro, posti sia lato binario Pari che binario Dispari, compreso i relativi conduttori, isolatori, mensole e la 
demolizioni di parte della fondazione in cls che interferisce con il camminamento pedonale FS.  

La costruzione della Linea Primaria RFI 66kv posta tra Collegno – Bussoleno risale circa agli anni 30 del 
secolo scorso ed è stata realizzata utilizzando lungo la linea FS pali Z9, pali M9 e pali M7 e tralicci 
metallici mentre al di fuori della sede pali Z9 e Tralicci. 

  

      

Pali Z9      Pali M9    Tralicci metallici 
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Elaborato tipo Pali per Linee Primarie 
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Traliccio tipo da Demolire 
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2 DESCRIZIONE AREA INTERVENTO 

L’intervento di rimozione dei pali e dei tralicci parte dalla vecchia SSE di Collegno ed arriva fino alla SSE 
esistente di Bussoleno.  

L’intervento presenta una valenza prettamente urbana, dovuta al fatto che la linea passa attraverso i 
numerosi centri di Collegno, Alpignano, Avigliana, Sant’Ambrogio, Condove, Borgone e Bussoleno della 
linea Torino - Modane. 

 

 

 
 

3 SCELTE E VALUTAZIONI PROGETTUALI 

Il Progetto della demolizione e rimozione della Linea Primaria 66KV prevista da Collegno a 
Bussoleno tiene conto dei sopralluoghi effettuati, degli incontri con il gestore dell’infrastruttura, dallo stato 
attuale dei luoghi, della disponibilità delle aree e delle IPO e dal confronto con le realtà locali. 

Vista la contiguità della quasi totalità dei sostegni della linea Primaria 66KV alla linea ferroviaria, è 
stato deciso di eseguire prevalentemente le lavorazioni, le movimentazioni, gli spostamenti e gli stoccaggi 
con treno/cantiere attrezzato utilizzando la linea e solo in minima parte utilizzando la viabilità adiacente 
realizzando per lo stretto tempo necessario piste ed aree di cantiere provvisorie.  

I lavori saranno eseguiti organizzando le attività di rimozione in contemporanea ma distanti tra di 
loro, sia sul binario pari sia sul binario dispari, nel rispetto della Disposizione di Esercizio n. 9 del 28 
giugno 2018. 

Con RFI è stato stabilito e concordato che, nella tratta compresa tra Collegno e Bussoleno, 
saranno disponibili tronchini di lunghezza adeguata per il ricovero dei treni/cantiere e di aree di stoccaggio 
dove depositare i materiali di risulta  e parcheggiare mezzi gommati. 
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Nella documentazione progettuale sono presenti l’analisi delle  strutture metalliche, la 
determinazione dei vincoli ostativi all’intervento confrontando le possibili tecniche di demolizione e a valle 
della scelta si sono indicate le necessarie misure di sicurezza. A seguito dell’identificazione della tecnica 
di demolizione scelta si sono fatte delle ipotesi delle attrezzature e dei macchinari necessari e delle 
procedure operative per l’esecuzione dell’intervento. 

 

4 FASI DEMOLIZIONI 

Le Attività di demolizione, rimozione e smaltimento saranno eseguite per fasi; inizialmente si 
procederà alla rimozione d'opera della segnaletica di qualsiasi tipo presente sugli elettrodotti, al taglio di 
eventuali piante o arbusti interferenti.  

Nella prima sase di lavoro si procede alla rimozione del conduttore in rame con il recupero di tutti i 
materiali minuti, l'avvolgimento dei conduttori e trefolo recuperati ed il carico e trasporto nei luoghi indicati 
dalla Committenza. In fase 2 si prevede la rimozione delle catene di isolatori e dei relativi equipaggiamenti 
anche in questo caso da conferirsi nei luoghi indicati dalla Commitenza. In fase 3 si procede alla 
demolizione delle varie tipologie di mensole metalliche, traversini di accoppiamento, tiranti, collari etc.. In 
fase 4 la demolizione di sostegni metallici con recupero di tutti i materiali accessori anche questi portati 
nei siti indicati. 

Nella fase 5 demolizione della parte necessaria dei manufatti in c.a. o in muratura; in fase 6 si 
procede alla realizzazione di strade o piste provvisorie per il raggiungimento dei pali e tralicci da demolire 
da fuori sede (con tutte le attività connesse) ed al successivo ripristino delle aree liberando il tratto e l’area 
da ogni materiale di risulta, da ogni macchinario o attrezzatura utilizzata per la rimozione dei pali e/o 
tralicci. 

 


