
4° FASE  scala 1:200
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- Costruzione rampe d'accesso e realizzazione muri

 di sostegno nuova viabilità
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SONDRIO BORMIO

CORDOLI CONTENIMENTO TERRENO
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Asse Binari

4

2

3

9

0

°

2

1

5

4

3° FASE  scala 1:200

- Demolizione rostro del monolite, della platea di spinta

  e del sistema di contrasto (trave reggispinta e paratia di pali)

- Realizzazione vasca di aggottamento e scavo nuova viabilità
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TRAVE REGGISPINTA

(da demolire

dopo il varo)

2° FASE  scala 1:200

- Posa del sistema ESSEN per il sostegno del binario

- Costruzione del monolite e del sistema di contrasto

- Varo del monolite
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1° FASE  scala 1:200

- Realizzazione opere provvisionali

- Scavi a protezione del rilevato ferroviario e delle berlinesi

- Realizzazione della vasca di varo e della platea di spinta
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