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Contraente Generale:

Demolizione impalcato
a)scarifica pavimentazione stradale

b)materasso di terreno soffice per smorsare la caduta degli elementi di
calcestruzzo

c)taglio Guard—Rail in prossimitd del giunto tra le travi

d)demolizione soletta in c.a. tramite escavatore universale con martello
demolitore

e)rottura testate di precompressione dei trasversi tramite escavatore universale
con demolitore a pinza

f)demolizione trave preconpressa tramite escavatore universale con martello
demolitore
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Nebulizzatore per riduzione polveri
PIANO GENERALE DEGLI

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001
Codice Elaborato:

1)fase di scarifica e demolizione impalcati

2)fase di demolizione pile
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3)fase di demolizione spalle @ — F
E
4)fase di separazione armature, calcestruzzo D
e inertizzazione per frantumazione inerti ¢
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