DEMOLIZIONE VIADOTTO SALSO VISTA AEROFOTOGRAMMETRICA
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Formazione materasso di terreno soffice
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FASI DEMOLIZIONE PILE
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Contraente Generale:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

. : Viadotto Salso - Demolizioni - Tav.2 di 3
Demolizione impalcato

a)scarifica pavimentazione stradale Nebulizzatore per riduzione polveri

PIANO GENERALE DEGLI

b)materasso di terreno soffice per smorsare la caduta degli elementi di INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

calcestruzzo

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001
Codice Elaborato:

1)fase di scarifica e demolizione impalcati

c)taglio Guard—Rail in prossimitd del giunto tra le travi

2)fase di demolizione pile

Scala:

d)demolizione soletta in c.a. tramite escavatore universale con martello PA12_09 E 0/0/0/GE 2/0 2[P/SI0[1/UPUI04 8 A Vvaria
demolitore 3)fase di demolizione spalle @ — F

E
e)rottura testate di precompressione dei trasversi tramite escavatore universale 4)fase di separazione armature, calcestruzzo D
con demolitore a pinza e inertizzazione per frantumazione inerti c

B
f)demolizione trave preconpressa tramite escavatore universale con martello A | Ottobre 2011 EMISSIONE M. COIA A. SALVAGO M. LITI P. PAGLINI
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