VIADOTTO SALSO - PROFILO LONGITUDINALE - Scala 1:500
STATO ATTUALE

MACROFASE 1

Demolizione Tipo B Demolizione Tipo A

MACROFASE 2

Demolizione Pile /Demolizione Pile

MACROFASE 3

VISTA ASSONOMETRICA TIPOLOGICA DELLA DEVIAZIONE IN GABBIONI

/AN

Tratto di impalcato in corrispondenza del torrente da sollevare e trasportare in luogo predisposto per la demolizione

Demolizione Tipo A

Nessuna lavorazione

Demolizione Tipo A Demolizione Tipo B

Fresatura pavimentazione stradale, rimosione barriere e demolizione impalcato

Deviazione torrente in gabbioni

Deviazione torrente in destra e demolizione pile nella parte in asciutto

Deviazione torrente in gabbioni
Demolizione Pile

Demolizione Pile

Deviazione torrente in sinistra e demolizione pile nella parte in asciutto
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