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Articolo  Breve  U.M. 
Quantità 

PD  Quantità PE  Prezzo 
offerto 

Importo 
PD   Importo PE  

Delta 
importi 
(PE ‐ PD) 

Cod. 
OPERA 

PRINCIPALE 

Des. OPERA 
PRINCIPALE 

Cod. 
TRATTO 
D'OPERA 

Des. TRATTO 
D'OPERA 

E9.VA.B.3 08.A  Fornitura in opera di strutture in acciaio di 
qualsiasi tipo.  KG  4.606,92  5.849,06  7,92  36.486,81  46.324,53  9.837,72  LC02  Stazione di 

Telese  LC0241  Stazione di Telese ‐ fase 
1.4 

   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  KG     253,18                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  KG     262,43                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  KG     267,52                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  KG     273,51                        
   n° 6 attacco per tirante  KG     441,30                        
   n° 4 attacco per tirante L  KG     294,20                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  KG     1.576,08                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  KG     2.480,83                        

E9.VA.B.3 09.B  Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 
08 per zincatura a caldo.  KG  4.606,92  5.849,06  0,57  2.625,94  3.333,96  708,02  LC02  Stazione di 

Telese  LC0241  Stazione di Telese ‐ fase 
1.4 

   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  KG     253,18                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  KG     262,43                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  KG     267,52                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  KG     273,51                        
   n° 6 attacco per tirante  KG     441,30                        
   n° 4 attacco per tirante L  KG     294,20                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  KG     1.576,08                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  KG     2.480,83                        

E9.GA.A.1100.A  Fornitura di grappe di acciaio inox  M  76,40  76,40  79,60  6.081,44  6.081,44  0,00  LC02  Stazione di 
Telese  LC0241  Stazione di Telese ‐ fase 

1.4 
   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  M     3,96                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  M     3,96                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  M     2,64                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  M     2,64                        
   n° 6 attacco per tirante  M     7,92                        
   n° 4 attacco per tirante L  M     5,28                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  M     24,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  M     26,00                        
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Articolo  Breve  U.M. 
Quantità 

PD  Quantità PE  Prezzo 
offerto 

Importo 
PD   Importo PE  

Delta 
importi 
(PE ‐ PD) 

Cod. 
OPERA 

PRINCIPALE 

Des. OPERA 
PRINCIPALE 

Cod. 
TRATTO 
D'OPERA 

Des. TRATTO 
D'OPERA 

E9.GA.A.1100.B  Fornitura di dadi M33 in acciaio inox  CAD  540,00  528,00  7,84  4.233,60  4.139,52  ‐94,08  LC02  Stazione di 
Telese  LC0241  Stazione di Telese ‐ fase 

1.4 
   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     36,00                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     36,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     24,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  CAD     24,00                        
   n° 6 attacco per tirante  CAD     60,00                        
   n° 4 attacco per tirante L  CAD     48,00                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     144,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     156,00                        

E9.GA.A.1100.C  Fornitura di rondelle in acciaio inox  CAD  630,00  520,00  2,21  1.392,30  1.149,20  ‐243,10  LC02  Stazione di 
Telese  LC0241  Stazione di Telese ‐ fase 

1.4 
   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     42,00                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     42,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     16,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  CAD     16,00                        
   n° 6 attacco per tirante  CAD     48,00                        
   n° 4 attacco per tirante L  CAD     32,00                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     168,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     156,00                        

E9.GA.A.2103.A  Posa in opera di grappe in acciaio inox  CAD  180,00  180,00  55,62  10.011,60  10.011,60  0,00  LC02  Stazione di 
Telese  LC0241  Stazione di Telese ‐ fase 

1.3 
   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     12,00                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     12,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     8,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  CAD     8,00                        
   n° 6 attacco per tirante  CAD     24,00                        
   n° 4 attacco per tirante L  CAD     16,00                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     48,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     52,00                        
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Articolo  Breve  U.M. 
Quantità 

PD  Quantità PE  Prezzo 
offerto 

Importo 
PD   Importo PE  

Delta 
importi 
(PE ‐ PD) 

Cod. 
OPERA 

PRINCIPALE 

Des. OPERA 
PRINCIPALE 

Cod. 
TRATTO 
D'OPERA 

Des. TRATTO 
D'OPERA 

EC.GA.B.3104.A 

Fornitura, trasporto e posa in opera di tutto 
l'occorrente per isolamento elettrico della 
carpenteria di attacco di un pendulo su 
OO.CC. 

CAD  45,00  45,00  71,23  3.205,35  3.205,35  0,00  LC02  Stazione di 
Telese  LC0241  Stazione di Telese ‐ fase 

1.4 

   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     3,00                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     3,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     2,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  CAD     2,00                        
   n° 6 attacco per tirante  CAD     6,00                        
   n° 4 attacco per tirante L  CAD     4,00                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     12,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     13,00                        

EC.GA.B.3102.A 
Fornitura, trasporto e posa di rondella in 
vetronite G11, per tirafondi M30, diametro 
esterno 152 mm e spessore 0,5 mm. 

CAD  360,00  352,00  0,60  216,00  211,20  ‐4,80  LC01  Stazione di 
Telese     Stazione di Telese ‐ fase 

1.4 

   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     24,00                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     24,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     16,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  CAD     16,00                        
   n° 6 attacco per tirante  CAD     40,00                        
   n° 4 attacco per tirante L  CAD     32,00                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     96,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     104,00                        

EC.GA.B.3103.A  Fornitura, trasporto e posa di boccola in 
vetronite.  CAD  360,00  244,00  0,69  248,40  168,36  ‐80,04  LC01  Stazione di 

Telese     Stazione di Telese ‐ fase 
1.4 

   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     12,00                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     12,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     8,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  CAD     8,00                        
   n° 6 attacco per tirante  CAD     40,00                        
   n° 4 attacco per tirante L  CAD     16,00                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     96,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     52,00                        
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Articolo  Breve  U.M. 
Quantità 

PD  Quantità PE  Prezzo 
offerto 

Importo 
PD   Importo PE  

Delta 
importi 
(PE ‐ PD) 

Cod. 
OPERA 

PRINCIPALE 

Des. OPERA 
PRINCIPALE 

Cod. 
TRATTO 
D'OPERA 

Des. TRATTO 
D'OPERA 

E9.VA.B.3 08.A  Fornitura in opera di strutture in acciaio di 
qualsiasi tipo.  KG  4.606,92  6.192,80  7,92  36.486,81  49.046,98  12.560,17  LC02  Stazione di 

Telese  LC0231  Stazione di Telese ‐ fase 
1.3 

   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  KG     421,97                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  KG     437,39                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  KG     267,52                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  KG     273,51                        
   n° 6 attacco per tirante  KG     441,30                        
   n° 4 attacco per tirante L  KG     294,20                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  KG     1.576,08                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  KG     2.480,83                        

E9.VA.B.3 09.B  Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 
08 per zincatura a caldo.  KG  4.606,92  6.192,80  0,57  2.625,94  3.529,90  903,95  LC02  Stazione di 

Telese  LC0231  Stazione di Telese ‐ fase 
1.3 

   n° 5 penduli ormeggio tipo OCP  KG     421,97                        
   n° 5 penduli ormeggio tipo OFC  KG     437,39                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  KG     267,52                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  KG     273,51                        
   n° 6 attacco per tirante  KG     441,30                        
   n° 4 attacco per tirante L  KG     294,20                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  KG     1.576,08                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  KG     2.480,83                        

E9.GA.A.1100.A  Fornitura di grappe di acciaio inox  M  76,40  76,40  79,60  6.081,44  6.081,44  0,00  LC02  Stazione di 
Telese  LC0231  Stazione di Telese ‐ fase 

1.3 
   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  M     3,96                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  M     3,96                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  M     2,64                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  M     2,64                        
   n° 6 attacco per tirante  M     7,92                        
   n° 4 attacco per tirante L  M     5,28                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  M     24,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  M     26,00                        
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Articolo  Breve  U.M. 
Quantità 

PD  Quantità PE  Prezzo 
offerto 

Importo 
PD   Importo PE  

Delta 
importi 
(PE ‐ PD) 

Cod. 
OPERA 

PRINCIPALE 

Des. OPERA 
PRINCIPALE 

Cod. 
TRATTO 
D'OPERA 

Des. TRATTO 
D'OPERA 

E9.GA.A.1100.B  Fornitura di dadi M33 in acciaio inox  CAD  540,00  528,00  7,84  4.233,60  4.139,52  ‐94,08  LC02  Stazione di 
Telese  LC0231  Stazione di Telese ‐ fase 

1.3 
   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     36,00                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     36,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     24,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  CAD     24,00                        
   n° 6 attacco per tirante  CAD     60,00                        
   n° 4 attacco per tirante L  CAD     48,00                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     144,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     156,00                        

E9.GA.A.1100.C  Fornitura di rondelle in acciaio inox  CAD  630,00  520,00  2,21  1.392,30  1.149,20  ‐243,10  LC02  Stazione di 
Telese  LC0231  Stazione di Telese ‐ fase 

1.3 
   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     42,00                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     42,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     16,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  CAD     16,00                        
   n° 6 attacco per tirante  CAD     48,00                        
   n° 4 attacco per tirante L  CAD     32,00                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     168,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     156,00                        

E9.GA.A.2103.A  Posa in opera di grappe in acciaio inox  CAD  180,00  180,00  55,62  10.011,60  10.011,60  0,00  LC02  Stazione di 
Telese  LC0231  Stazione di Telese ‐ fase 

1.3 
   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     12,00                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     12,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     8,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  CAD     8,00                        
   n° 6 attacco per tirante  CAD     24,00                        
   n° 4 attacco per tirante L  CAD     16,00                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     48,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     52,00                        
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Articolo  Breve  U.M. 
Quantità 

PD  Quantità PE  Prezzo 
offerto 

Importo 
PD   Importo PE  

Delta 
importi 
(PE ‐ PD) 

Cod. 
OPERA 

PRINCIPALE 

Des. OPERA 
PRINCIPALE 

Cod. 
TRATTO 
D'OPERA 

Des. TRATTO 
D'OPERA 

EC.GA.B.3104.A 

Fornitura, trasporto e posa in opera di tutto 
l'occorrente per isolamento elettrico della 
carpenteria di attacco di un pendulo su 
OO.CC. 

CAD  45,00  45,00  71,23  3.205,35  3.205,35  0,00  LC02  Stazione di 
Telese  LC0231  Stazione di Telese ‐ fase 

1.3 

   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     3,00                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     3,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     2,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  CAD     2,00                        
   n° 6 attacco per tirante  CAD     6,00                        
   n° 4 attacco per tirante L  CAD     4,00                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     12,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     13,00                        

EC.GA.B.3102.A 
Fornitura, trasporto e posa di rondella in 
vetronite G11, per tirafondi M30, diametro 
esterno 152 mm e spessore 0,5 mm. 

CAD  360,00  360,00  0,60  216,00  216,00  0,00  LC01  Stazione di 
Telese     Stazione di Telese ‐ fase 

1.3 

   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     24,00                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     24,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     16,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  CAD     16,00                        
   n° 6 attacco per tirante  CAD     48,00                        
   n° 4 attacco per tirante L  CAD     32,00                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     96,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     104,00                        

EC.GA.B.3103.A  Fornitura, trasporto e posa di boccola in 
vetronite.  CAD  360,00  276,00  0,69  248,40  190,44  ‐57,96  LC01  Stazione di 

Telese     Stazione di Telese ‐ fase 
1.3 

   n° 3 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     24,00                        
   n° 3 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     24,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     8,00                        
   n° 2 penduli ormeggio tipo OFC‐L  CAD     8,00                        
   n° 6 attacco per tirante  CAD     48,00                        
   n° 4 attacco per tirante L  CAD     16,00                        
   n° 12 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     96,00                        
   n° 13 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     52,00                        
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Articolo  Breve  U.M. 
Quantità 

PD  Quantità PE  Prezzo 
offerto 

Importo 
PD   Importo PE  
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importi 
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Cod. 
OPERA 

PRINCIPALE 

Des. OPERA 
PRINCIPALE 

Cod. 
TRATTO 
D'OPERA 

Des. TRATTO 
D'OPERA 

EC.VA.B.3 08.A  Fornitura in opera di strutture in acciaio di 
qualsiasi tipo.  KG  18.007,07  19.551,31  6,60  118.846,66  129.038,62  10.191,96  LC01 

Tratta Frasso 
Telesino‐
Telese 

LC0101 
Tratta Frasso Telesino ‐ 
Telese ‐ fase finale tav. 
1+2+3 

   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP  KG     506,36                        
   n° 4 penduli ormeggio tipo OFC  KG     349,91                        
   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP‐L  KG     802,56                        
   n° 8 penduli ormeggio tipo OFC‐V  KG     1.094,05                        
   n° 12 attacco per tirante  KG     882,60                        
   n° 12 attacco per tirante L  KG     882,60                        
   n° 36 penduli di sospensione SP‐1200  KG     4.728,24                        
   n° 54 penduli di sospensione SP‐2100  KG     10.304,98                        

EC.VA.B.3 09.B  Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.VA.B.3 
08 per zincatura a caldo.  KG  18.007,07  19.551,31  0,47  8.463,32  9.189,11  725,79  LC01 

Tratta Frasso 
Telesino‐
Telese 

LC0101 
Tratta Frasso Telesino ‐ 
Telese ‐ fase finale tav. 
1+2+3 

   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP  KG     506,36                        
   n° 4 penduli ormeggio tipo OFC  KG     349,91                        
   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP‐L  KG     802,56                        
   n° 8 penduli ormeggio tipo OFC‐V  KG     1.094,05                        
   n° 12 attacco per tirante  KG     882,60                        
   n° 12 attacco per tirante L  KG     882,60                        
   n° 36 penduli di sospensione SP‐1200  KG     4.728,24                        
   n° 54 penduli di sospensione SP‐2100  KG     10.304,98                        

EC.GA.A.1100.A  Fornitura di grappe di acciaio inox  M  243,36  243,36  66,33  16.142,07  16.142,07  0,00  LC01 
Tratta Frasso 
Telesino‐
Telese 

LC0101 
Tratta Frasso Telesino ‐ 
Telese ‐ fase finale tav. 
1+2+3 

   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP  M     7,92                        
   n° 4 penduli ormeggio tipo OFC  M     5,28                        
   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP‐L  M     7,92                        
   n° 8 penduli ormeggio tipo OFC‐V  M     10,56                        
   n° 12 attacco per tirante  M     15,84                        
   n° 12 attacco per tirante L  M     15,84                        
   n° 36 penduli di sospensione SP‐1200  M     72,00                        
   n° 54 penduli di sospensione SP‐2100  M     108,00                        
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Articolo  Breve  U.M. 
Quantità 

PD  Quantità PE  Prezzo 
offerto 

Importo 
PD   Importo PE  

Delta 
importi 
(PE ‐ PD) 

Cod. 
OPERA 

PRINCIPALE 

Des. OPERA 
PRINCIPALE 

Cod. 
TRATTO 
D'OPERA 

Des. TRATTO 
D'OPERA 

EC.GA.B.3102.A 
Fornitura, trasporto e posa di rondella in 
vetronite G11, per tirafondi M30, diametro 
esterno 152 mm e spessore 0,5 mm. 

CAD  1.104,00  1.104,00  0,60  662,40  662,40  0,00  LC01 
Tratta Frasso 
Telesino‐
Telese 

LC0101 
Tratta Frasso Telesino ‐ 
Telese ‐ fase finale tav. 
1+2+3 

   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     48,00                        
   n° 4 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     32,00                        
   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     48,00                        
   n° 8 penduli ormeggio tipo OFC‐V  CAD     64,00                        
   n° 12 attacco per tirante  CAD     96,00                        
   n° 12 attacco per tirante L  CAD     96,00                        
   n° 36 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     288,00                        
   n° 54 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     432,00                        

EC.GA.B.3103.A  Fornitura, trasporto e posa di boccola in 
vetronite.  CAD  552,00  552,00  0,69  380,88  380,88  0,00  LC01 

Tratta Frasso 
Telesino‐
Telese 

LC0101 
Tratta Frasso Telesino ‐ 
Telese ‐ fase finale tav. 
1+2+3 

   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     24,00                        
   n° 4 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     16,00                        
   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     24,00                        
   n° 8 penduli ormeggio tipo OFC‐V  CAD     32,00                        
   n° 12 attacco per tirante  CAD     48,00                        
   n° 12 attacco per tirante L  CAD     48,00                        
   n° 36 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     144,00                        
   n° 54 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     216,00                        

EC.GA.A.1100.B  Fornitura di dadi M33 in acciaio inox  CAD  1.656,00  1.656,00  6,54  10.830,24  10.830,24  0,00  LC01 
Tratta Frasso 
Telesino‐
Telese 

LC0101 
Tratta Frasso Telesino ‐ 
Telese ‐ fase finale tav. 
1+2+3 

   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     72,00                        
   n° 4 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     48,00                        
   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     72,00                        
   n° 8 penduli ormeggio tipo OFC‐V  CAD     96,00                        
   n° 12 attacco per tirante  CAD     144,00                        
   n° 12 attacco per tirante L  CAD     144,00                        
   n° 36 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     432,00                        
   n° 54 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     648,00                        
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Articolo  Breve  U.M. 
Quantità 

PD  Quantità PE  Prezzo 
offerto 

Importo 
PD   Importo PE  

Delta 
importi 
(PE ‐ PD) 

Cod. 
OPERA 

PRINCIPALE 

Des. OPERA 
PRINCIPALE 

Cod. 
TRATTO 
D'OPERA 

Des. TRATTO 
D'OPERA 

EC.GA.A.1100.C  Fornitura di rondelle in acciaio inox  CAD  1.932,00  1.668,00  1,84  3.554,88  3.069,12  ‐485,76  LC01 
Tratta Frasso 
Telesino‐
Telese 

LC0101 
Tratta Frasso Telesino ‐ 
Telese ‐ fase finale tav. 
1+2+3 

   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     84,00                        
   n° 4 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     56,00                        
   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     48,00                        
   n° 8 penduli ormeggio tipo OFC‐V  CAD     64,00                        
   n° 12 attacco per tirante  CAD     168,00                        
   n° 12 attacco per tirante L  CAD     96,00                        
   n° 36 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     504,00                        
   n° 54 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     648,00                        

EC.GA.A.2103.A  Posa in opera di grappe in acciaio inox  CAD  552,00  552,00  46,34  25.579,68  25.579,68  0,00  LC01 
Tratta Frasso 
Telesino‐
Telese 

LC0101 
Tratta Frasso Telesino ‐ 
Telese ‐ fase finale tav. 
1+2+3 

   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     24,00                        
   n° 4 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     16,00                        
   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     24,00                        
   n° 8 penduli ormeggio tipo OFC‐V  CAD     32,00                        
   n° 12 attacco per tirante  CAD     48,00                        
   n° 12 attacco per tirante L  CAD     48,00                        
   n° 36 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     144,00                        
   n° 54 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     216,00                        

EC.GA.B.3104.A 

Fornitura, trasporto e posa in opera di tutto 
l'occorrente per isolamento elettrico della 
carpenteria di attacco di un pendulo su 
OO.CC. 

CAD  138,00  138,00  71,23  9.829,74  9.829,74  0,00  LC01 
Tratta Frasso 
Telesino‐
Telese 

LC0101 
Tratta Frasso Telesino ‐ 
Telese ‐ fase finale tav. 
1+2+3 

   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP  CAD     6,00                        
   n° 4 penduli ormeggio tipo OFC  CAD     4,00                        
   n° 6 penduli ormeggio tipo OCP‐L  CAD     6,00                        
   n° 8 penduli ormeggio tipo OFC‐V  CAD     8,00                        
   n° 12 attacco per tirante  CAD     12,00                        
   n° 12 attacco per tirante L  CAD     12,00                        
   n° 36 penduli di sospensione SP‐1200  CAD     36,00                        
   n° 54 penduli di sospensione SP‐2100  CAD     54,00                        
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Articolo  Breve  U.M. 
Quantità 

PD  Quantità PE  Prezzo 
offerto 

Importo 
PD   Importo PE  

Delta 
importi 
(PE ‐ PD) 

Cod. 
OPERA 

PRINCIPALE 

Des. OPERA 
PRINCIPALE 

Cod. 
TRATTO 
D'OPERA 

Des. TRATTO 
D'OPERA 

                  323.292,77  356.917,46  33.624,68             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


