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ALLEGATO AL DOCUMENTO "PRESCRIZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLA WBS DI TRATTA" - cod. Italferr XXXX 00 O IF PE PC.01.00 006 A

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO

I LOTTO FUZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /

’
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO
Individua isingoli elementi costitutivi | DAkm | A km
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) - . oo
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
BONIFICA ORDIGNI BELLICI 1° LOTTO FUNZIONALE DA KM 16+500,00 A KM 27+700,00 27+700,00 | 39+050,00
BB01 |Bonifica ordigni bellici da km 16+500,00 a km 27+700,00
BB10001 [Bonifica Ordigni Bellici da km 16+500 a km 19+180 BB1 |Bonifica bellica superficiale 16+500,00 19+180,00
BBOLA |Bonifica Ordigni Bellici da km 16+500 a km 19+180 BB2 _|Bonifica bellica profonda
BB3  |Bonifica bellica subacquea
BB4 |Indagini archeologiche
BB10002 |Bonifica Ordigni Bellici da km 19+180 a km 21+890 BB1 |Bonifica bellica superficiale 19+180,00 21+890,00
BBO1B |Bonifica Ordigni Bellici da km 19+180 a km 21+890 BB2 _ |Bonifica bellica profonda
BB3  |Bonifica bellica subacquea
BB4  |Indagini archeologiche
BB10003 |Bonifica Ordigni Bellici da km 21+890 a km 25+197 BB1 |Bonifica bellica superficiale 21+890,00 25+197,00
BBOLC |Bonifica Ordigni Bellici da km 21+890 a km 25+197 BB2 _|Bonifica bellica profonda
BB3  |Bonifica bellica subacquea
BB4 |Indagini archeologiche
BB10004 |Bonifica Ordigni Bellici da km 25+197 a km 27+700 BB1 |Bonifica bellica superficiale 25+197,00 27+700,00
BBO1 Bonifica ordigni bellicida km 16+500,00 km 274700 BBOID  |Bonifica Ordigni Bellici da km 25+197 a km 27+700 BB2 _|Bonifica bellica profonda
BB3  |Bonifica bellica subacquea
BB4  |Indagini archeologiche
BB10005 [Deviata provvisoria allaccio Telese da km 0+000 a km 0+831,65 BB1 |Bonifica bellica superficiale 25+197,00 27+700,00
BBO1E Deviata provvisoria allaccio Telese da km 0+000 a km 0+831,65 862 Bon!f!ca bell!ca profonda
BB3  |Bonifica bellica subacquea
BB4  |Indagini archeologiche
BB10006 |Bonifica ordigni bellici linea storica Lotto 1 da km 140+115a km 137+62] BB1 |Bonifica bellica superficiale 140+568,00 137+623,00
BBO1F Bonifica ordigni bellici linea storica Lotto 1 da km 140+115 a km 137+623 BB2 Bon!f!ca bell!ca profonda
BB3  |Bonifica bellica subacquea
BB4  |Indagini archeologiche
BB10007 |Bonifica ordigni bellici linea storica Lotto 1 da km 137+623 a km 133+5]] BB1 |Bonifica bellica superficiale 137+623,00 132+788,00
BBO1G Bonifica ordigni bellici linea storica Lotto 1 da km 137+623 a km 133+510 BB2 Bon!f!ca bell!ca profonda
BB3  |Bonifica bellica subacquea
BB4 _|Indagini archeologiche
INFRASTRUTTURA 1° LOTTO FUNZIONALE DA KM 16+500,00 A KM 27+700,00 16+500,00 27+700,00
TRO1 [Trincea ferroviaria in affiancamento dal km 16+500,00 al km 16+600,00 16+500,00 16+600,00
TR10001 |[Trincea ferroviaria TRO1A TR2 Consolidamento e bonifica terre
IN39001 |Viabilita di ricucitura TRO1A L= 140 m TR3  [Interferenze e sistemazioni idrauliche
TR4 Movimenti di terra
Trincea ferroviaria in affiancamento dal km 16+500,00 al km 16+600,00 - TRS Qpere di sostegno _dl Fmea
TRO1A S . TR6 Piattaforma ferroviaria
Binario di raddoppio
TR7 [Interferenze PPSS
TR8 Opere di finitura di linea
TR9  [Altre interferenze
TRO1 TRA  [Opere di finitura Extra Linea
TR10002 |[Trincea ferroviaria TRO1B TR2  [Consolidamento e bonifica terre
TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
TR4  |Movimenti di terra
Trincea ferroviaria in affiancamento dal km 16+500,00 al km 16+600,00 - TRS Qpere di sostegno ,dl !mea
TRO1B Binario di esistente TR6  [Piattaforma ferroviaria
TR7 Interferenze PPSS
TR8  |Opere di finitura di linea
TR9  |Altre interferenze
TRA  [Opere di finitura Extra Linea
RIO1 [Rilevato ferroviario dal km 16+600,00 al km 16+728,00 16+600,00 16+728,00
RI10001 [Rilevato ferroviario RIO1A RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN28001 |[Demolizione/Tombamento tombino esistente RIO1A RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
IN26009 |Opere provvisionali RIO1A RI4 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 16+600,00 al km 16+728,00 - Binario di RIS Qpere di sostegno ,dl !mea
RIO1A raddonpio RI6 Piattaforma ferroviaria
PP RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIO1 RIA  |Opere di finitura Extra Linea
RI10002 [Rilevato ferroviario RIO1B RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

Pagina 1 di 68




OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /

IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

MAPPALE (Rif. STR)

Individua isingoli elementi costitutivi
relativi alia specifics opera/impianto

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

DA km

A km

RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno di linea
RI01B Rilevato ferroviario dal km 16+600,00 al km 16+728,00 - Binario esistente RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA Opere di finitura Extra Linea
INO1 |Tombino scatolare al km 16+663,00 per deviazione Vallone Ferro 16+663,00
IN10001 |Tombino scatolare al km 16+661,330 per deviazione Vallone Ferro IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN40001 |Sistemazione Fosso Ferro lato monte IN3 Movimenti di terra
IN40002 |Sistemazione Fosso Ferro lato valle IN4  |Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
INO1 Tombino scatolare al km 16+663,00 per deviazione Vallone Ferro INO1 IN7 Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
TRO2 [Trincea ferroviaria in affiancamento dal km 16+728,00 al km 17+200,00 16+728,00 17+200,00
TR10003 |[Trincea ferroviaria TRO2A TR2  [Consolidamento e bonifica terre
IN28002 |Demolizione fabbricati TR02 TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
TR4  |Movimenti di terra
Trincea ferroviaria in affiancamento dal km 16+728,00 al km 17+200,00 - TRS Qpere di sostegno .dl !mea
TRO2A Binario di raddoppio TR6  [Piattaforma ferroviaria
TR7 Interferenze PPSS
TR8  |Opere di finitura di linea
TR9  |Altre interferenze
TRO2 TRA  [Opere di finitura Extra Linea
TR10004 |Trincea ferroviaria TRO2B TR2 Consolidamento e bonifica terre
TR3 [Interferenze e sistemazioni idrauliche
TR4 Movimenti di terra
Trincea ferroviaria in affiancamento dal km 16+728,00 al km 17+200,00 - TRS Qpere di sostegno.d| Fmea
TRO2B Binario esistente TR6 Piattaforma ferroviaria
TR7 [Interferenze PPSS
TR8 Opere di finitura di linea
TR9  [Altre interferenze
TRA QOpere di finitura Extra Linea
RI02 [Rilevato ferroviario dal km 17+200,00 al km 17+391,08 17+200,00 17+391,80
RI10003 [Rilevato ferroviario RIO2A RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI14 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 17+200,000 al km 17+391,080 - Binario di RIS Qpere di sostegno .dl Fmea
RIO2A raddoppio RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9  [Altre interferenze
RIO2 RIA Opere di finitura Extra Linea
RI10004 [Rilevato ferroviario RIO2B RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI4 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 17+200,000 al km 17+391,080 - Binario RIS Qpere di sostegno‘d| !mea
RI02B esistente RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA Opere di finitura Extra Linea
VIOl [Viadotto Ferroviario dal km 17+391,080 al km 17+430.580 17+391,08 17+430,580
VI10001 |Viadotto ferroviario in cls VIO1A VI2 Pali o pozzi
IN26001 |Opere provvisionali VIO1A VI3 Fondazioni
VI4  |Spalle
VI5 Pile
Vie Pulvini
Viadotto Ferroviario dal km 17+391,080 al km 17+430.580 - Binario di VI7._{Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)
VIO1A raddoppio I° fase VI8  [Travi d'impalcato in acciaio
VI9 Soletta di completamento
VIA [Interferenze PPSS
VIB Opere di finitura di Linea
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /

IMPIANTO

Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) e gl gesii DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche
VID Opere di finitura Extra Linea
viol VIK Demolizioni
V110002 |Viadotto ferroviario in cls VIO1B VI2 Pali o pozzi
IN28003 |Demolizione manufatto esistente VIO1 VI3 Fondazioni
Vi4 Spalle
VIS Pile
Vi6e Pulvini
Viadotto Ferroviario dal km 17+391,080 al km 17+430.580 - Binario iz Trav! d'!mpalcato !n caIc'e§truzzo (cao e cap)
VIO1B esistente II° Fase VI8  |Travid'impalcato in acciaio
VI9 Soletta di completamento
VIA Interferenze PPSS
VIB Opere di finitura di Linea
VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche
VID  [Opere di finitura Extra Linea
VIK Demolizioni
RIO3 [Rilevato ferroviario dal km 17+430.580 al km 17+634,00 17+430,58 17+634,000
RI10005 [Rilevato ferroviario RIO3A RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN26010 |Opere provvisionali RIO3A RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI14 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 17+430.580 al km 17+634,00 - Binario di RIS Qpere di sostegno _d' Fmea
RIO3A raddoppio RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9  [Altre interferenze
RIO3 RIA Opere di finitura Extra Linea
RI10006 [Rilevato ferroviario RIO3B RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN39002 |Viabilita di ricucitura RIO3B L= 210 m RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
IN39003 |Viabilita di ricucitura RIO3B L= 205 m RI4 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 17+430.580 al km 17+634,00 - Binario RIS Qpere di sostegno ,dl !mea
RIO3B esistente RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA Opere di finitura Extra Linea
SLO1 (Sottovia al km 17+577,50 per viabilita Via Orcoli 17+577,500
SL10001 |Sottovia in interferenza SLO1 per viabilita Via Orcoli SL2 Movimenti di materia
SL3 Opere provvisionali
SL4 Fondazioni/Elevazioni
SLO1A Sottovia al km 17+577,50 per viabilita Via Orcoli - Binario di raddoppio SLS SQIetta di copertur‘a "
SL6  [Piattaforma ferroviaria
SL7 Piattaforma stradale
SL8 [Interferenze PPSS
. L . SL9 Opere di finitura
SLo1 Sottovia al km 17+577,50 per viabilita Via Orcoli SL10001a [Sottovia in interferenza SLO1 per viabilita Via Orcoli SL2 Movimenti di materia
IN28017 |Demolizione manufatto esistente SLO1 SL3 Opere provvisionali
SL4 Fondazioni/Elevazioni
SLO1B Sottovia al km 17+577,50 per viabilita Via Orcoli - Binario esistente SLS SQIetta di copertur‘a "
SL6  [Piattaforma ferroviaria
SL7 Piattaforma stradale
SL8 [Interferenze PPSS
SL9 Opere di finitura
VI02 |Ponte dal km 17+634,00 a km 17+656,00 17+634,00 | 17+656,000
V110003 |Ponte ferroviario in cls V102 VI2 Pali o pozzi
IN26002 |Opere provvisionali VIO2A VI3 Fondazioni
Vi4 Spalle
VI5 Pile
Vi6e Pulvini
Ponte Ferroviario dal km 17+633 a km 17+656,00- Binario di raddoppio | iz Trav! d'!mpalcato !n caIc'e§truzzo (cao e cap)
VIO2A Fase VI8 Travi d'impalcato in acciaio
VI9 Soletta di completamento
VIA Interferenze PPSS
VIB Opere di finitura di Linea
VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche
VID  [Opere difinitura Extra Linea
VIo2 VIK Demolizioni
VI10004 |Ponte ferroviario in cls VI02 VI2 Pali o pozzi
IN28004 |Demolizione ponte esistente V102 VI3 Fondazioni
VI4  |Spalle
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO /
Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) e gl gesii DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
VIS Pile
Vi6e Pulvini
Ponte Ferroviario dal km 17+633 a km 17+656,00 - Binario esistente II° iz Trav! d'!mpalcato !n caIc'e§truzzo (cao e cap)
VI02B Fase VI8 Travi d'impalcato in acciaio
VI9 Soletta di completamento
VIA Interferenze PPSS
VIB Opere di finitura di Linea
VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche
VID  [Opere difinitura Extra Linea
VIK Demolizioni
RI04 |[Rilevato ferroviario dal km 17+656,00 al km 17+766,40 17+656,00 17+766,40
RI10007 [Rilevato ferroviario RIO4A RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN26011 |Opere provvisionali RIO4A RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI14 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 17+656,00 al km 17+766,40 - Binario di RIS Qpere di sostegno .dl Fmea
RIO4A raddoppio RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RI04 RIA Opere di finitura Extra Linea
RI10008 [Rilevato ferroviario RI04B RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno di linea
RI04B Rilevato ferroviario dal km 17+656,00 al km 17+766,40 - Binario esistente RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA Opere di finitura Extra Linea
SL02 |Sottovia dal km 17+766,40 al km 17+774,70 17+766,40 17+774,70
SL10002 ([Sottovia in interferenza SLO2 SL2 Movimenti di materia
SL3 Opere provvisionali
SL4 Fondazioni/Elevazioni
SLO2A  |Sottovia dal km 17+766,40 al km 17+774,70 - Binario di raddoppio SL5__ |Soletta di copertura
SL6 Piattaforma ferroviaria
SL7 Piattaforma stradale
SL8 Interferenze PPSS
. SL9 __ |Opere di finitura
SLo2 Sottovia dal km 17+766,40 al km 17+774,70 5100023 |Sottovia in interferenza SLO2 SL2 Movimenti di materia
SL3 Opere provvisionali
SL4 Fondazioni/Elevazioni
SLO2B  |Sottovia dal km 17+766,40 al km 17+774,70 - Binario esistente SL5__|Soletta di copertura _
SL6 Piattaforma ferroviaria
SL7 Piattaforma stradale
SL8 Interferenze PPSS
SL9 QOpere di finitura
NVO1 |Viabilita locale al km 17+750,00 17+750,00
NV10001 |Nuova viabilita NVO1A al km 17+750 NV2  [Consolidamenti e bonifica terre
IN39004 |Viabilita di ricucitura NVO1A L= 120 m NV3 [Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
NV5  [Opere di Sostegno
NVO1A  |Viabilita locale al km 17+750,00 - Ramo A NV6  [Piattaforma Stradale
NV7  |Interferenze PPSS
NV8 [Opere di finitura
NV9  |Altre interferenze
NVOL NVA  |Opere accessorie
NV10002 [Nuova viabilita NVO1B al km 17+750 NV2  |Consolidamenti e bonifica terre
NV3 [Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
NV5  [Opere di Sostegno
NV01B Viabilita locale al km 17+750,00 - Ramo B NV6  [Piattaforma Stradale
NV7 [Interferenze PPSS
NV8  [Opere di finitura
NV9  [Altre interferenze
NVA  |Opere accessorie
NV02 |Adeguamento S.P.116 dal km 17+500 al km 18+630 17+500,00 18+630,00
| NV10003 [Nuova viabilita NVO2 S.P.116 dal km 17+500 al km 18+630 NV2  |Consolidamenti e bonifica terre
NV3 [Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /

IMPIANTO

Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) e gl gesii DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
NV4  [Movimenti di terra
NV5  [Opere di Sostegno
NVO02 Adeguamento S.P.116 dal km 17+500 al km 18+630 NVO02 NV6  [Piattaforma Stradale
NV7 [Interferenze PPSS
NV8  [Opere di finitura
NV9  [Altre interferenze
NVA  |Opere accessorie
NIO1 [Scatolare idraulico su S.P.116 17+770,54
p.m. p.m. NI2  |Consolidamenti e sottofondazioni
NI3 Movimenti di terra
NI4  |Fondazioni
NI5 Elevazioni
o, . om. NI6  |Condotte di adduzione
NI7 Opere di sostegno
NI8  |Opere provvisionali
NI9 Sistemazioni idrauliche
NTA  |Piattaforma stradale
NTB |Opere di finitura
RIO5  [Rilevato ferroviario dal km 17+774,70 al km 18+639,75 17+774,70 18+639,75
RI10009 |[Rilevato ferroviario RIO5A RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN26012 |Opere provvisionali RIOSA RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI14 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 17+775,00 al km 18+639,750 - Binario di RIS Qpere di sostegno .dl Fmea
RIOSA raddoppio RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9  [Altre interferenze
RIOS RIA Opere di finitura Extra Linea
RI10010 [Rilevato ferroviario RIOSB RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno di linea
RIOSB Rilevato ferroviario dal km 17+775,00 al km 18+639,75 - Binario esistente RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA Opere di finitura Extra Linea
IN02 |Tombino idraulico scatolare al km 18+276,76 18+276,76
IN10002 |Tombino scatolare INO2 - Binario di raddoppio IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4  |Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
INO2A Tombino idraulico scatolare al km 18+276,75 - Binario di raddoppio IN7 Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INO2 INC  |Opere di finitura
IN10003 |Tombino scatolare INO2 - Binario di esistente IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
INO2B Tombino idraulico scatolare al km 18+276,75 - Binario di esistente IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  [Piattaforma Stradale
INC QOpere di finitura
VI03 | Ponte Vallone Mortale al km 18+639,75 al km 18+657.25 18+639,75 18+657,25
VI10005 |Ponte ferroviario in cls VI03 VI2  |Pali o pozzi
IN26003 |Opere provvisionali VIO3A VI3 Fondazioni
Vi4 Spalle
VI5 Pile
Vi6e Pulvini
Ponte Vallone Mortale al km 18+639,75 al km 18+657.25 - Binario di iz Trav! d'!mpalcato !n caIc'e§truzzo (cao e cap)
VIO3A VI8 Travi d'impalcato in acciaio
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /
IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

MAPPALE (Rif. STR)

Individua isingoli elementi costitutivi
relativi alia specifics opera/impianto

Cod. Descrizione

Cod. Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod. Descrizione

DA km

A km

VIo3

TQUUOPPIO T Tasc

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di Linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID  [Opere difinitura Extra Linea

VIK Demolizioni

Ponte Vallone Mortale al km 18+639,75 al km 18+657.25 - Binario

VI10006 |Ponte ferroviario in cls VI03

VI2 Pali o pozzi

IN28005 |Demolizione manufatto esistente VI03

VI3 Fondazioni

VI4  |Spalle
VI5 Pile
Vi Pulvini

vI7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)

VIo3B ) K VI8  [Travi d'impalcato in acciaio
esistente II” Fase VI9 Soletta di completamento
VIA Interferenze PPSS
VIB Opere di finitura di Linea
VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche
VID Opere di finitura Extra Linea
VIK Demolizioni
IN25 |Sistemazione idraulica Vallone Mortale al km 18+649,00 18+649,00
IN40003  |Deviazione Vallone Mortale Sv 550 m IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN25 Sistemazione idraulica Vallone Mortale al km 18+649,00 IN25 IN7 _ |Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
NI02 |Scatolare idraulico Vallone Mortale su S.5.265 Fondo Valle Isclero
NI10002 |Scatolare idraulico Vallone Mortale su S.5.265 Fondo Valle Isclero NI2 Consolidamenti e sottofondazioni
NI3 Movimenti di terra
NI4 Fondazioni
NI5 Elevazioni
NI02 Scatolare idraulico Vallone Mortale su S.5.265 Fondo Valle Isclero NI02 nie Condott'e di adduzione
NI7 Opere di sostegno
NI8  |Opere provvisionali
NI9 Sistemazioni idrauliche
NTA  |Piattaforma stradale
NTB  |Opere di finitura
RIO6 |Rilevato ferroviario dal km 18+657,25 al km 19+180,00 18+657,25 19+180,00
RI10011 |[Rilevato ferroviario RIO6 RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN28042 |Demolizione fabbricato RIO6 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI14 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 18+657,25 al km 19+180,00 - Binario di RIS Qpere di sostegno.d| Fmea
RIO6A . RI6 Piattaforma ferroviaria
raddoppio RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA Opere di finitura Extra Linea
RI06 RI10012 [Rilevato ferroviario RI06 RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno di linea
RIO6B Rilevato ferroviario dal km 18+657,25 al km 19+180,00 - Binario esistente RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA Opere di finitura Extra Linea
INO6  |p.m. 18+911,00
IVO1 |Cavalcaferrovia S.P.116 (ex S.5.265) al km 18+993,70 18+993,70 18+993,70
2 Pali e pozzi
3 Fondazioni
4 Spalle
5 Pile
6 Pulvini
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO
Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) Pl Tl S DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
W wg (i : : 09 : 7 Travi d'impalcato (cao e ca
Vo1 Cavalcaferrovia 5.P.116 (ex 5.5.265) al km 18+993,70 Ivoia  |d3spalla“A"a spalla "B" (impalcato iperstatico: n® 2 impalcati L=30m 8 |Travi d'imzalcato i(n acciaiop)
Acc./Cls + n° 7 impalcati L=36m Acc./Cls) .
9 Soletta di completamento
A Interferenze PPSS
B Opere di finitura
C Interferenze e sistemazioni idrauliche
D Opere accessorie
NVO3 |S.P. 116 dal km 18+630 al km 19+164 - Rampe in rilevato del cavalcaferrovia IVO1 18+993,48
IR10001 [Rampa Est cavalcaferrovia S.P. 116 IVO1 NV2 [Consolidamenti e bonifica terre
NV3  [Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
S.P. 116 dal km 18+630 al km 19+164 - Rampe in rilevato del NV5 Qpere di Sostegno
NVO3A cavalcaferrovia IVO1 - Rampa Est NV6 [Piattaforma Stradale
NV7  [Interferenze PPSS
NV8 [Opere di finitura
NV9  [Altre interferenze
NVO3 NVA |Opere accessorie
IR10002 [Rampa Ovest cavalcaferrovia S.P. 116 V01 NV2  |Consolidamenti e bonifica terre
IN39005 |Viabilita di ricucitura NVO3B L=310 m NV3 [Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
S.P. 116 dal km 18+630 al km 19+164 - Rampe in rilevato del NV5 Qpere di Sostegno
NVO3B cavalcaferrovia IVO1 - Rampa Ovest NV6 _|Piattaforma Stradale
NV7 [Interferenze PPSS
NV8  [Opere di finitura
NV9  [Altre interferenze
NVA |Opere accessorie
TRO3 [Trincea ferroviaria dal km 19+180,00 al km 19+398,00 19+180,00 19+398,00
TR10005 |[Trincea ferroviaria TRO3A TR2  [Consolidamento e bonifica terre
TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
TR4  |Movimenti di terra
Trincea ferroviaria dal km 19+180,00 al km 19+398,00 - Binario di TRS OPere di sostegno ,di !inea
TRO3A raddoppio TR6  [Piattaforma ferroviaria
TR7 Interferenze PPSS
TR8  |Opere difinitura di linea
TR9  |Altre interferenze
TRO3 TRA  [Opere di finitura Extra Linea
TR10006 |[Trincea ferroviaria TRO3B TR2 Consolidamento e bonifica terre
TR3  [Interferenze e sistemazioni idrauliche
TR4 Movimenti di terra
Trincea ferroviaria dal km 19+180,00 al km 19+398,00 - Binario di TRS Qpere di sostegno _d' Fmea
TRO3B . TR6 Piattaforma ferroviaria
esistente
TR7 [Interferenze PPSS
TR8 Opere di finitura di linea
TR9  [Altre interferenze
TRA QOpere di finitura Extra Linea
GAO01 |Galleria artificiale dal km 19+398.00 al km 19+418.00 - Svincolo S.S. Fondo Valle Isclero - S.S. 265 19+398,00 19+418,00
GA10001 (Galleria artificiale GAO1 Svincolo S.S. Fondo Valle Isclero - S.S. n° 265 GA02 |[Opere di sostegno e consolidamento
GAO3 [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
Galleria artificiale dal km 19+398.00 al km 19+418.00 - Svincolo S.S. GAOS [Capertura .
GAO1 Fondo Valle Isclero - S.5. 265 GAO1 GAO7 [Solettone di regolamento
GA08 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD  [Opere di finitura Extra Linea
TRO4 [Trincea ferroviaria dal km 19+418.00 al km km 19+670,00 19+418,00 19+670,00
TR10007 |Trincea ferroviaria TRO4A TR2 Consolidamento e bonifica terre
TR3 [Interferenze e sistemazioni idrauliche
TR4 Movimenti di terra
Trincea ferroviaria dal km 19+418.00 al km km 19+670,00 - Binario di TRS Qpere di sostegno _d' Fmea
TRO4A raddoppio TR6 Piattaforma ferroviaria
TR7 [Interferenze PPSS
TR8 Opere di finitura di linea
TR9  [Altre interferenze
TbAA TRA  |Opere di finitura Extra Linea
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /

IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

MAPPALE (Rif. STR)

Individua isingoli elementi costitutivi
relativi alia specifics opera/impianto

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

DA km

A km

TIROT

TR10008 |[Trincea ferroviaria TRO4B TR2  [Consolidamento e bonifica terre
IN39006 |Viabilita di ricucituraTRO4B L=166 m TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
TR4  |Movimenti di terra
. o I TR5 Opere di sostegno di linea
TROAB l’;lirt\:::\eferrowana dal km 19+418.00 al km km 19+670,00 - Binario di R6 Piattaforma ferroviaria
TR7 Interferenze PPSS
TR8  |Opere di finitura di linea
TR9  |Altre interferenze
TRA  [Opere di finitura Extra Linea
RIO7 |Rilevato ferroviario dal km 19+670,00al km 19+741,05 19+670,00 19+741,05
RI10013 [Rilevato ferroviario RIO7A RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI4 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 19+670,00al km 19+741,00 - Binario di RIS Qpere di sostegno‘d| !mea
RIO7A raddoppio RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIO7 RIA  |Opere di finitura Extra Linea
RI10014 [Rilevato ferroviario RIO7B RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI14 Movimenti di terra
RI5  [Opere di sostegno di linea
RIO7B Rilevato ferroviario dal km 19+670,00al km 19+741,00 - Binario esistente RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9  [Altre interferenze
RIA QOpere di finitura Extra Linea
VI04 |Viadotto Maltempo dal km 19+741,05 al km 19+775.55 19+741,05 19+775,55
VI10007 |Viadotto ferroviario in cls VIO4 VI2 Pali o pozzi
IN26004 |Opere provvisionali VI04 VI3 Fondazioni
IN28006 |Demolizione ponte esistente VI04 V14 |Spalle
VI5 Pile
Vi6e Pulvini
VI7  |Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)
VIO4 Viadotto Maltempo dal km 19+741,05 al km 19+775.55 VI04 VI8  |Travi d'impalcato in acciaio
VI9 Soletta di completamento
VIA Interferenze PPSS
VIB Opere di finitura di Linea
VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche
VID  [Opere difinitura Extra Linea
VIK Demolizioni
IN26 |Sistemazione idraulica Torrente Maltempo al km 19+755,00 19+755,00
IN40004 |Sistemazione idraulica Torrente Maltempo al km 19+755,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN26 Sistemazione idraulica Torrente Maltempo al km 19+755,00 IN26 IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  [Piattaforma Stradale
INC QOpere di finitura
NIO3 |Scatolare idraulico Torrente Maltempo su S.5.265 Fondo Valle Isclero 19+755,00
NI10003 |[Scatolare idraulico Torrente Maltempo su S.5.265 Fondo Valle Isclero NI2 Consolidamenti e sottofondazioni
NI3 Movimenti di terra
NI4 Fondazioni
NIS Elevazioni
NIO3 Scatolare idraulico Torrente Maltempo su S.S.265 Fondo Valle Isclero NIO3 Ni6 Condottfe di adduzione
NI7 Opere di sostegno
NI8 Opere provvisionali
NI9  |Sistemazioni idrauliche
NTA  [Piattaforma stradale
NTB |Opere difinitura
RIO8 |Rilevato ferroviario dal km 19+775.55 al km km 19+838,00 19+775,55 19+838,00
| Rri10015 [Rilevato ferroviario RIOSA RI2  |Consolidamento e bonifica terre
| IN39007 |Viabilita di ricucitura RIOSA L=82 m RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO /
Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) SIUE) (Stigelll cost DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
RI4 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 19+775.75 al km km 19+838,00 - Binario di RIS Qpere di sostegno‘d| !mea
RIO8BA raddoppio RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RI08 RIA  |Opere di finitura Extra Linea
RI10016 [Rilevato ferroviario RIO8B RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI14 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 19+775.75 al km km 19+838,00- Binario RIS Qpere di sostegno.d| Fmea
RI08B esistente RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA QOpere di finitura Extra Linea
TRO5 |Trincea ferroviaria dal km 19+838,00 al km km 20+050,00 19+838,00 20+050,00
TR10009 |[Trincea ferroviaria TR09 TR2 Consolidamento e bonifica terre
IN28043 |Demolizione fabbricati TRO5 TR3  [Interferenze e sistemazioni idrauliche
TR4 Movimenti di terra
TR5  |Opere di sostegno di linea
TRO5 Trincea ferroviaria dal km 19+838,00 al km km 20+050,00 TRO5 TR6  [Piattaforma ferroviaria
TR7 [Interferenze PPSS
TR8 Opere di finitura di linea
TR9  [Altre interferenze
TRA QOpere di finitura Extra Linea
RI09 [Rilevato ferroviario dal km 20+050.00 al km 20+140,00 20+050,00 20+140,00
RI10017 |[Rilevato ferroviario RI09 RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN28007 |Demolizione fabbricati RI09 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI14 Movimenti di terra
RI5  [Opere di sostegno di linea
RI09 Rilevato ferroviario dal km 20+050.00 al km 20+140,00 RIO9 RI6  |Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA QOpere di finitura Extra Linea
SL03  [Sottovia stradale al km 20+144,93 per ripristino viabilita locale 20+144,93
SL10003 (Sottovia in interferenza SLO3 SL2 Movimenti di materia
SL3 Opere provvisionali
SL4 Fondazioni/Elevazioni
SLo3 Sottovia stradale al km 20+144,93 per ripristino viabilita locale SLo3 5L Sqletta di copertur.a "
SL6 Piattaforma ferroviaria
SL7 Piattaforma stradale
SL8 Interferenze PPSS
SL9 Opere di finitura
NV04 |Adeguamento via Rosario al km 20+144,16 (SL03) 20+144,16
NV10004 [Nuova viabilita NV04 NV2  |Consolidamenti e bonifica terre
NV3 [Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
NV5 [Opere di Sostegno
NVO04 Adeguamento via Rosario al km 20+144,16 (SL03) NV04 NV6  [Piattaforma Stradale
NV7 [Interferenze PPSS
NV8  [Opere di finitura
NV9  [Altre interferenze
NVA |Opere accessorie
RI10 |Rilevato ferroviario dal km 20+150.00 al km 20+474,38 20+150,00 20+474,38
RI10018 [Rilevato ferroviario RI110 RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN28008 |Demolizione fabbricati RI10 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno di linea
RI10 Rilevato ferroviario dal km 20+150.00 al km 20+474,38 RI10 RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA Opere di finitura Extra Linea
VIO5 [Viadotto Calore Torallo dal km 20+474,00 al km 21+238,50 20+474,00 21+238,50
| [ 2 [palie pozi 20+474,00 20+599,00
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /
IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

MAPPALE (Rif. STR)

Individua i singoli elementi costitutivi
relativi alia specifics opera/impianto

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod. Descrizione

DA km

A km

VIO5

Viadotto Calore Torallo dal km 20+474,00 al km 21+238,50

VIO5A

da spalla "A" a pila P4 (n° 5 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)

Fondazioni

Spalle

Pile

Pulvini

Travi d'impalcato (cao e cap)

Travi d'impalcato in acciaio

Soletta di completamento

Interferenze PPSS

Opere di finitura

Interferenze e sistemazioni idrauliche

Opere accessorie

Demolizioni

VIO5

Viadotto Calore Torallo dal km 20+474,00 al km 21+238,50

VIO5B

da pila P5 a pila P8 (n° 3 impalcati L=45+65+45m D.B. Acc./Cls)

Pali e pozzi

20+599,00

20+754,00

Fondazioni

Spalle

Pile

Pulvini

Travi d'impalcato (cao e cap)

Travi d'impalcato in acciaio

Soletta di completamento

Interferenze PPSS

Opere di finitura

Interferenze e sistemazioni idrauliche

Opere accessorie

Demolizioni

VIO5

Viadotto Calore Torallo dal km 20+474,00 al km 21+238,50

VIO5C

da pila P9 a pila P19 (n° 12 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)

Pali e pozzi

20+754,00

21+054,00

Fondazioni

Spalle

Pile

Pulvini

Travi d'impalcato (cao e cap)

Travi d'impalcato in acciaio

Soletta di completamento

Interferenze PPSS

Opere di finitura

Interferenze e sistemazioni idrauliche

Opere accessorie

Demolizioni

VIO5

Viadotto Calore Torallo dal km 20+474,00 al km 21+238,50

VIO5D

da pila P20A a pila P20B (Struttura scatolare "con archi" per interferenza
con viabilita stradale S.P.116 (ex S.S.265))

Pali e pozzi

21+054,00

21+113,50

IN39008

Viabilita di ricucitura VIO5D L=70 m

Fondazioni

Spalle

Pile

Pulvini

Travi d'impalcato (cao e cap)

Travi d'impalcato in acciaio

Soletta di completamento

Interferenze PPSS

Opere di finitura

Interferenze e sistemazioni idrauliche

Opere accessorie

Demolizioni

VIO5

Viadotto Calore Torallo dal km 20+474,00 al km 21+238,50

VIOSE

da pila P21 a spalla "B" (n° 5 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)

Pali e pozzi

21+113,50

21+238,50

Fondazioni

Spalle

Pile

Pulvini

Travi d'impalcato (cao e cap)

Travi d'impalcato in acciaio

Soletta di completamento

Interferenze PPSS

Opere di finitura

Interferenze e sistemazioni idrauliche

Opere accessorie

RIOO|®m|>O0(NOUVAWNIXOO D> OONOONAOBRWNIROO®E>>OONOOOWVDSWNIXROODE>WOOLNOOOMVDWNIXOO®D>OOKNOOOVESW

Demolizioni

RI11

Rilevato ferroviario dal km 21+238,50 al km 21+890,38

21+238,56

21+890,38

RI11

Rilevato ferroviario dal km 21+238,50 al km 21+890,38

RI11

RI10019

Rilevato ferroviario RI11

RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN28009

Demolizione fabbricato RI11

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI14 Movimenti di terra

RI5  [Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO /
Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) SIUE) (Stigelll cost DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9  [Altre interferenze
RIA QOpere di finitura Extra Linea
SL04 [Sottovia stradale al km 21+897,75 per viabilita Fermata Amorosi 21+897,75
SL10004 ([Sottovia in interferenza SLO4 SL2 Movimenti di materia
SL3 Opere provvisionali
SL4 Fondazioni/Elevazioni
SLo4 Sottovia stradale al km 21+897,75 per viabilita Fermata Amorosi SLO4 St Sqletta di copertur.a "
SL6 Piattaforma ferroviaria
SL7 Piattaforma stradale
SL8 Interferenze PPSS
SL9 Opere di finitura
NVO06 |Viabilita di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 e viabilita di accesso all'aerea di soccorso al km 22+500 21+900,00
NV10006 |Viabilita di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 - Ramo A NV2 [Consolidamenti e bonifica terre
NV3 [Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
Viabilita di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 e viabilita di NVS Qpere di Sostegno
NVOGA accesso all'aerea di soccorso al km 22+250 - Ramo A NV6__|Piattaforma Stradale
NV7  [Interferenze PPSS
NV8  [Opere di finitura
NV9  [Altre interferenze
NVA  |Opere accessorie
NV10007 Viabilitz“a di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 - Ramo B con NV2 Consolidamenti e bonifica terre
rotatoria
NV3 [Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
Viabilita di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 e viabilita di NV5  [Opere di Sostegno
NVO6 NVOEB |, ccesso all'aerea di soccorso al km 22+250 - Ramo B NV6 _|Piattaforma Stradale
NV7  [Interferenze PPSS
NV8  [Opere di finitura
NV9  [Altre interferenze
NVA  |Opere accessorie
NV10008 (Viabilita di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 - Ramo C NV2 [Consolidamenti e bonifica terre
NV3 |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
Viabilita di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 e viabilita di NV5  [Opere di Sostegno
NVO6C  |accesso all'aerea di soccorso al km 22+250 - Ramo C accesso area di NV6  [Piattaforma Stradale
S0CCOrso NV7  |Interferenze PPSS
NV8 [Opere di finitura
NV9  |Altre interferenze
NVA  |Opere accessorie
NI04 [Tombino stradale NV06 21+900
p.m. p.m. NI2 Consolidamenti e sottofondazioni
NI3 Movimenti di terra
NI4 Fondazioni
NIS Elevazioni
pm. pm. om. NI6 Condotte di adduzione
NI7 Opere di sostegno
NI8 Opere provvisionali
NI9  |Sistemazioni idrauliche
NTA  [Piattaforma stradale
NTB |Opere difinitura
INO3 |Deviazione canale dal km 21+500,00 al km 21+867,30 21+500,00 21+867,30
IN40005 |Sistemazione idraulica INO3 IN2  |Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4  |Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
INO3 Deviazione canale dal km 21+500,00 al km 21+867,30 INO3 IN7 _ |Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
RI12 |Rilevato ferroviario Fermata Amorosi dal km 21+900,00 al km 22+142,55 21+900,00 22+142,55
| Ri10020 ]Rilevato ferroviario RI12 RI2  |Consolidamento e bonifica terre
| IN28010 |Demolizione fabbricato RI12 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /

IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

MAPPALE (Rif. STR)

Individua isingoli elementi costitutivi
relativi alia specifics opera/impianto

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

DA km

A km

RI4 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario Fermata Amorosi dal km 21+900,00 al km RIS Qpere di sostegno‘di !inea
RI12 224142 55 RI12 RI6 Piattaforma ferroviaria
! RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA Opere di finitura Extra Linea
FV01 |Fermata Amorosi KM 21+950,00 21+950,00
FV20001 |Banchina binario dispari Fermata Amorosi FV2  |Palie pozzi
FV20002 ([Banchina binario pari Fermata Amorosi FV3 Fondazioni
FV30001 |Pensilina lato binario dispari Fermata Amorosi FV4  [Elevazioni
FV30002 [Pensilina lato binario pari Fermata Amorosi FV5 Solai e coperture
FV40001 [Sottopasso Fermata Amorosi FV6 Facciate
FvV01 Fermata Amorosi KM 21+950,00 FvVO01 FV50001 [Collegamenti verticali - Scale lato binario dispari Fermata Amorosi FV7 Finiture interne ed esterne
FV50002 |Collegamenti verticali - Scale lato binario pari Fermata Amorosi FV9  |Arredi
FV52001 [Collegamenti verticali - Ascensori lato binario pari Fermata Amorosi FVA Pensiline e tettoie (solo opere in elev)
FV52002 |Collegamenti verticali -Ascensori lato binario pari Fermata Amorosi FVB  [Marciapiedi (Tutto compreso)
IN42001 |Parcheggio Fermata Amorosi Fermata Amorosi
IN40006 _|Sistemazione idraulica Fermata Amorosi Fermata Amorosi
FAO1 |Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 22+250,00
FA10001 |Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi FA2 |Fondazione/Elevazione
FAO1 Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FAO1 FA3 Slstema%u?n} este-rne
FA4  [Opere di finitura interne ed esterne
FAS Opere di finitura esterne
FA02 |Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi 22+250,00
FA10002 [Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi FA2  |Fondazione/Elevazione
FA10003 ([Fabbricato Enel in ambito Fermata Amorosi FA3  [Sistemazioni esterne
FA02 Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02 FA10004 (Locale Vasca antincendio in ambito Fermata Amorosi FA4  [Opere di finitura interne ed esterne
FA10005 (Piazzale e scala di accesso in ambito Fermata Amorosi FAS5 Opere di finitura esterne
FA10101 [Fondazione antenna GSM
VI06 (Ponte Santa Marta al km 22+142,55 al km 22+164,55 22+142,55 22+164,55
VI10009 |Ponte ferroviario in cls VI06 VI2 Pali o pozzi
VI3 Fondazioni
Vi4 Spalle
VI5 Pile
Vi6e Pulvini
VI7  |Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)
VI06 Ponte Santa Marta al km 22+142,55 al km 22+164,55 VI06 VI8  |Travid'impalcato in acciaio
VI9 Soletta di completamento
VIA Interferenze PPSS
VIB Opere di finitura di Linea
VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche
VID  [Opere di finitura Extra Linea
VIK Demolizioni
RI13 |Rilevato ferroviario dal km 22+164,55 al km 22+264,80 22+164,65 22+264,80
RI10021 |[Rilevato ferroviario RI13 RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN39009 |Viabilita di ricucitura RI13 L=151 m RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
IN28011 |Demolizione fabbricato RI13 RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno di linea
RI13 Rilevato ferroviario dal km 22+164,55 al km 22+264,80 RI13 RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9  [Altre interferenze
RIA QOpere di finitura Extra Linea
GA02 |Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50 22+264,80 25+197,50
GA10002 |Galleria artificiale di Telese - Imbocco Pk 22+264,80 a Pk 22+289,80 GA02 |[Opere di sostegno e consolidamento
GAO3 [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
GA06 |[Copertura
GAO02A Galleria artificiale di Telese - Imbocco Pk 22+264,80 a Pk 22+289,80 GAO7 [Solettone di regolamento 22+264,80 22+289,80
GA08 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD |Opere di finitura Extra Linea
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO
Individua i singoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) e gl gesii DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
GA10003 Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo Al da Pk 22+289,80 a Pk GAO2 ) ) 22+289,90 22+323,80
22+323,80 Opere di sostegno e consolidamento
GAO3 [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo Al da Pk 22+289,80 a Pk GAO6 [Copertura
GAO2B 22+323,80 GAO7 [Solettone di regolamento
GA08 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD  |Opere di finitura Extra Linea
GA10004 iall:;i: ra:;tificiale di Telese - Sezione tipo B1 da Pk 22+323,80 a Pk GAO2 Opere di sostegno e consolidamento 22+323,80 22+575,00
GA03 [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B1 da Pk 22+323,80 a Pk GA06 |Copertura
GAD2C 22+575,00 GAO7 [Solettone di regolamento
GAO8 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD _ |Opere di finitura Extra Linea
GA10005 Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B2 da Pk 22+575,00 a Pk GAO2 ) i 224575,00 22+805,00
22+805,00 Opere di sostegno e consolidamento
GA03 [Scavo
GAO4 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
GAO2D Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B2 da Pk 22+575,00 a Pk GAO6 [Copertura
22+805,00 GAO07 [Solettone di regolamento
GAO8 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD _ |Opere di finitura Extra Linea
GA10006 Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B1 da Pk 22+805,00 a Pk GAO2 ) i 22+805,00 22+926,20
22+926,20 Opere di sostegno e consolidamento
GA03 ([Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 |[Elevazione
GAO2E Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B1 da Pk 22+805,00 a Pk GAO6 [Copertura
22+4926,20 GAO07 [Solettone di regolamento
GAO8 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD _ |Opere di finitura Extra Linea
GA10007 Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo A da Pk 22+926,00 a Pk GAO2 ) i 224926,20 23+000,00
23+000,00 Opere di sostegno e consolidamento
GA03 [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
GAO2F Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo A da Pk 22+926,00 a Pk GAO6 [Copertura
23+000,00 GAO07 [Solettone di regolamento
GAO8 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD _ |Opere di finitura Extra Linea
GA10008 Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B1 da Pk 23+000,00 a Pk GAO2 ) i 23+000,00 23+050,00
23+050,00 Opere di sostegno e consolidamento
GA03 [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 |[Elevazione
GAO2G Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B1 da Pk 23+000,00 a Pk GAO6 [Copertura
23+050,00 GAO07 [Solettone di regolamento
GAO8 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

Pagina 13 di 68




OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO
Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) e gl gesii DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
GAC  |Altre interferenze
GAD  |Opere di finitura Extra Linea
GA10009 Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B2 da Pk 23+050,00 a Pk GAO2 ) ) 23+050,00 23+360,00
23+360,00 Opere di sostegno e consolidamento
GAO3 [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B2 da Pk 23+050,00 a Pk GAO6 [Copertura
GA02 Galleria artificiale di Telese dal km 22+264,80 al km km 25+197,50 GAO2H 23+360,00 GAO7 |Solettone di regolamento
GA08 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD  |Opere di finitura Extra Linea
GA10010 Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B1 da Pk 23+360,00 a Pk GAO2 ) ) 23+360,00 23+550,00
23+550,00 Opere di sostegno e consolidamento
GAO3 [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B1 da Pk 23+360,00 a Pk GAO6 [Copertura
GAO2I 23+550,00 GAO7 [Solettone di regolamento
GA08 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD  |Opere di finitura Extra Linea
GA10011 Galleria artificiale di Telese -Sezione tipo A da Pk 23+550,00 a Pk GAO2 ) ) 23+550,00 24+197,40
24+197,40 Opere di sostegno e consolidamento
IN28012 |Demolizione fabbricato Ga02L GAO3  [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5  [Elevazione
Galleria artificiale di Telese -Sezione tipo A da Pk 23+550,00 a Pk GAO6 [Copertura
GAO2L 24+197,40 GAO7 [Solettone di regolamento
GA08 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD  |Opere di finitura Extra Linea
GA10012 Galleria artificiale di Telese -Sezione tipo A da Pk 24+197,40 a Pk GAO2 ) ) 24+197,40 24+700,00
24+700,00 Opere di sostegno e consolidamento
IN28013 |Demolizione fabbricato Ga02M GAO3  [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
Galleria artificiale di Telese -Sezione tipo A da Pk 24+197,40 a Pk GAO6 [Copertura
GAD2M 24+700,00 GAO7 [Solettone di regolamento
GA08 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD  |Opere di finitura Extra Linea
GA10013 Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B1 da Pk 24+700,00 a Pk GAO2 ) ) 24+700,00 24+950,00
24+950,00 Opere di sostegno e consolidamento
IN28014 [p.m. GAO3  [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B1 da Pk 24+700,00 a Pk GAO6 [Copertura
GAD2N 24+950,00 GAO7 [Solettone di regolamento
GA08 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD  |Opere di finitura Extra Linea
GA10014 Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B2 da Pk 24+950,00 a Pk GAO2 ) ) 24+950,00 25+119,70
25+119,70 Opere di sostegno e consolidamento
GAO3 [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo B2 da Pk 24+950,00 a Pk GAO6 [Copertura
GA020 25+119,70 GAO7 [Solettone di regolamento
GA08 |[Opere di finitura di Linea
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO /
Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) e gl gesii DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD  |Opere di finitura Extra Linea
GA10015 Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo A da Pk 25+119,70 a Pk GAO2 ) . 25+119,70 25+160,00
25+160,00 Opere di sostegno e consolidamento
GAO3 [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo A da Pk 25+119,70 a Pk GAO6 [Copertura
GAD2P 25+160,00 GAO7 [Solettone di regolamento
GA08 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD  |Opere di finitura Extra Linea
GA10016 |Galleria artificiale di Telese - Imbocco da Pk 25+160,00 a Pk 25+197,50 GAO02 [Opere di sostegno e consolidamento 25+160,00 25+197,50
GAO3 [Scavo
GA04 [Fondazione
GAO5 [Elevazione
GA06 [Copertura
GA02Q Galleria artificiale di Telese - Imbocco da Pk 25+160,00 a Pk 25+197,50 GAO7 [Solettone di regolamento
GA08 [Opere di finitura di Linea
GAA [Interferenze PPSS
GAB |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
GAC  |Altre interferenze
GAD [Opere di finitura Extra Linea
IN27 |[Sistemazione idraulica al km 22+950,00 22+950,00
IN40007 |[Sistemazione idraulica al km 22+950,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN27 Sistemazione idraulica al km 22+950,00 IN27 IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  [Piattaforma Stradale
INC QOpere di finitura
FA03 |Uscita di emergenza al km 23+250,00 23+246,00
FA10006 [Uscita lato binario dispari FA2 Fondazione/Elevazione
FAO3 Uscita di emergenza al km 23+250,00 FAO3 FA10007 |Uscita lato binario pari FA3  |Sistemazioni esterne
FA10008 [Area di soccorso al km 23+243,40 FA4  [Opere di finitura interne ed esterne
NVO07 |Viabilita di accesso all'area di sicurezza al km 23+246 23+246,00
NV10009 |Viabilita di accesso all'area di sicurezza al km 23+246 NV2  [Consolidamenti e bonifica terre
NV3  |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
NV5  [Opere di Sostegno
NVO07 Viabilita di accesso all'area di sicurezza al km 23+246 NVO7 NV6  [Piattaforma Stradale
NV7  [Interferenze PPSS
NV8 [Opere di finitura
NV9  |Altre interferenze
NVA  |Opere accessorie
FA04 |Uscita di emergenza al km 24+200,00 24+200,00
FA10009 [Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 FA2 Fondazione/Elevazione
FAO4 Uscita di emergenza al km 24+200,00 FAO4 FA10010 |Uscita lato binario pari al km 24+200,00 FA3 [Sistemazioni esterne
FA10011 [Area di soccorso km 24+200,00 FA4  [Opere di finitura interne ed esterne
NVO08 |Viabilita di accesso all'area di sicurezza al km 24+200 24+200,00
NV10010 |Viabilita di accesso all'area di sicurezza al km 24+200 NV2  [Consolidamenti e bonifica terre
NV3 |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
NV5  [Opere di Sostegno
NV08 Viabilita di accesso all'area di sicurezza al km 24+200 NV08 NV6  [Piattaforma Stradale
NV7  |Interferenze PPSS
NV8 [Opere di finitura
NV9  |Altre interferenze
NVA |Opere accessorie
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO /
Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) e gl gesii DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
FAO5 |Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento) 25+135,00
FA10012 |Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 FA2 Fondazione/Elevazione
FADS Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA FADS FA10013 [Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 FA3  [Sistemazioni esterne
lato Benevento) FA10014 (Piazzale e scala di accesso al km 25+125,00 FA4  [Opere di finitura interne ed esterne
FA10102 |Fondazione antenna GSM FA5 _|Opere di finitura esterne
NV09 |Adeguamento viabilita di accesso all'area di soccorso e fabbricato tecnologico GA Telese al km 25+250 25+135,00
NV10011 |Adeguamento viabilita area di soccorso al km 25+250 NV2  [Consolidamenti e bonifica terre
NV3 [Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
Adeguamento viabilita di accesso all'area di soccorso e fabbricato NV5 Qpere di Sostegno
NVO9A tecnologico GA Telese al km 25+250 - Viabilita provvisoria NV6__|Piattaforma Stradale
NV7  [Interferenze PPSS
NV8  [Opere di finitura
NV9  [Altre interferenze
NVO9 NVA  |Opere accessorie
NV10012 [Adeguamento viabilita area di soccorso al km 25+250 NV2 [Consolidamenti e bonifica terre
NV3 |Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
Adeguamento viabilita di accesso all'area di soccorso e fabbricato NVS Qpere di Sostegno
NV09B tecnologico GA Telese al km 25+250 - Viabilita definitiva NV6 _ |Piattaforma Stradale
NV7  |Interferenze PPSS
NV8 [Opere di finitura
NV9  |Altre interferenze
NVA  |Opere accessorie
NI05 |Tombino idraulico DN 1500 su NV09 alla pk 0+629,00
NI10005 |Tombino stradale NV09B alla pk 0+629,00 NI2 Consolidamenti e sottofondazioni
NI3 Movimenti di terra
NI4 Fondazioni
NIS Elevazioni
NIOS Tombino idraulico DN 1500 su NV09 alla pk 0+629,00 NIOS NI6__|Condotte di adduzione
NI7 Opere di sostegno
NI8 Opere provvisionali
NI9  |Sistemazioni idrauliche
NTA [Piattaforma stradale
NTB |Opere difinitura
RI14 |Rilevato ferroviario dal km 25+197,50 al km 25+374,00 25+197,50 25+374,00
RI10022 [Rilevato ferroviario RI14A RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN10004 [p.m. RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI4 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 25+150,00 al km 25+374,00 - Binario di RIS Qpere di sostegno‘d| !mea
RI14A raddoppio RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIL4 RIA  |Opere di finitura Extra Linea
! RI10023 [Rilevato ferroviario RI14B RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI14 Movimenti di terra
RI5  [Opere di sostegno di linea
RI14B Rilevato ferroviario dal km 25+150,00 al km 25+374,00 - Binario esistente RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9  [Altre interferenze
RIA QOpere di finitura Extra Linea
IN04 |Tombino scatolare al km 25+374,00 25+374,00
IN10005 |Tombino scatolare INO4 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
INO4A Tombino scatolare al km 25+374,00 - Binario di raddoppio IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  [Piattaforma Stradale
INO4 INC Opere di finitura
IN10006 |Tombino scatolare INO4 IN2  |Consolidamento, sottofondazioni
IN28015 |[p.m. IN3 Movimenti di terra
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /
IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

MAPPALE (Rif. STR)

Individua i singoli elementi costitutivi
relativi alia specifics opera/impianto

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod. Descrizione

DA km

A km

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6  |Condotte di adduzione

IN04B Tombino scatolare al km 25+374,00 - Binario esistente IN7 Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
RI15 |Rilevato ferroviario dal km 25+374,00 al km 25+594,00 25+374,00 25+594,00
RI10024 |Rilevato ferroviario RI15 RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI4 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 25+374,00 al km25+594,00 - Binario di RIS Qpere di sostegno‘d| !mea
RI15A . RI6 Piattaforma ferroviaria
raddoppio RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA  |Opere di finitura Extra Linea
RI15 RI10025 |[Rilevato ferroviario RI15 RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI14 Movimenti di terra
RI5  [Opere di sostegno di linea
RI15B Rilevato ferroviario dal km 25+374,00 al km25+594,00 - Binario esistente RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9  [Altre interferenze
RIA QOpere di finitura Extra Linea
INO5 [Tombino 2*2 al km 25+367,58 25+594,00
IN10007 |Tombino km 25+367,58 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
p.m. IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  [Piattaforma Stradale
. . INC Opere di finitura
INO5 Tombino 2*2 al km 25+367,58 IN10008 [p.m. IN2_ |Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4  |Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
p.m. IN7 Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
RI16 |Rilevato ferroviario dal km 25+594,00 al km 25+783,90 25+594,00 25+783,90
RI10026 [Rilevato ferroviario RI16A RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN28016 |Demolizione fabbricati RI16 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI4 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 25+594,00 al km 25+783,90 - Binario di RIS Qpere di sostegno‘d| !mea
RI16A . RI6 Piattaforma ferroviaria
raddoppio RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA  |Opere di finitura Extra Linea
RI16 RI10027 [Rilevato ferroviario RI16B RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI14 Movimenti di terra
RI5  [Opere di sostegno di linea
RI16B Rilevato ferroviario dal km 25+594,00 al km 25+783,90 - Binario esistente RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO /
Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) SIUE) (Stigelll gesii DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
RIA Opere di finitura Extra Linea
V107 Viadotto Portella dal km 25+783,90 al km 25+813,90 25+783,90 25+813,90
VI10010 |Viadotto ferroviario in cls VIO7 VI2 Pali o pozzi
IN26005 |Opere provvisionali VIO7 Vi3 Fondazioni
IN40008 |Sistemazione idraulica VIO7 Vi4 Spalle
VI5 Pile
Vie Pulvini
vI7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)
VI07 Viadotto Portella dal km 25+783,90 al km 25+813,90 VIOo7 VI8  |Travi d'impalcato in acciaio
VI9 Soletta di completamento
VIA [Interferenze PPSS
VIB Opere di finitura di Linea
VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche
VID Opere di finitura Extra Linea
VIK Demolizioni
RI17 |Rilevato ferroviario dal km 25+813,90 al km 26+305,80 25+813,90 26+305,80
RI10028 [Rilevato ferroviario RI17A RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN28018 |Demolizione fabbricati RI17 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI4 Movimenti di terra
Rilevato ferroviario dal km 25+813,90 al km 26+305,80 - Binario di RIS Qpere di sostegno ,dl !mea
RI17A raddoppio RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RI17 RIA  |Opere di finitura Extra Linea
RI10029 [Rilevato ferroviario RI17B RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI14 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno di linea
RI17B Rilevato ferroviario dal km 25+813,90 al km 26+305,80 - Binario esistente RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9  [Altre interferenze
RIA QOpere di finitura Extra Linea
SLO5 [Adeguamento e prolungamento sottovia stradale al km 26+312,00 per viabilita Stazione di Telese 26+312,00
SL10005 (Sottovia in interferenza SLOS SL2 Movimenti di materia
SL3 Opere provvisionali
SL4 Fondazioni/Elevazioni
s105 Adeguamento e prolungamento sottovia stradale al km 26+312,00 per 5105 SL5 Soletta di copertura
viabilita Stazione di Telese SL6  [Piattaforma ferroviaria
SL7 Piattaforma stradale
SL8 Interferenze PPSS
SL9 Opere di finitura
TRO6 |Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km km 27+025,00 26+317,62 27+025,00
TR10010 |[Trincea ferroviaria TRO6A TRO2 |Consolidamento e bonifica terre
IN28019 [Demolizione fabbricati TRO6A TRO3 |Interferenze e sistemazioni idrauliche
IN39010 |Viabilita di ricucitura TR06 L=124 m TRO4 |Movimenti di terra
Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km 27+025,00 - TROS Qpere di sostegno ,dl !mea
TRO6A Binario di raddoppio TRO6 |Piattaforma ferroviaria
TRO7 |Interferenze PPSS
TRO8 |Opere di finitura di linea
TRO9 |Altre interferenze
TROG TR-A_ |Opere di finitura Extra Linea
TR10011 |[Trincea ferroviaria TRO6B TRO2 |Consolidamento e bonifica terre
IN28020 |Demolizione fabbricati TRO0O6B TRO3 |Interferenze e sistemazioni idrauliche
TRO4 |Movimenti di terra
Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km 27+025,00 - TROS Qpere di sostegno _d' Fmea
TRO6B Binario esistente TRO6 |Piattaforma ferroviaria
TRO7 |Interferenze PPSS
TRO8 |Opere di finitura di linea
TRO9 |Altre interferenze
TR-A  [Opere di finitura Extra Linea
FV02 |Stazione di Telese KM 26+397,10 26+397,10
FV10001 |Fabbricato Viaggiatori FV2  |Pali e pozzi
FV10002 (Locale Enel e locale GE al km 26+200 FV3  [Fondazioni
FV20003 ([Banchina 1° marciapiede Stazione di Telese Fv4 Elevazioni
FV20004 |Banchina 2° marciapiede Stazione di Telese FV5  [Solai e coperture
FV20005 [Banchina 3° marciapiede Stazione di Telese FV6 Facciate
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO /
Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) e gl gesii DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
FV30003 |Pensilina 1° marciapiede Stazione di Telese FV7  [Finiture interne ed esterne
FV30004 (Pensilina 2° marciapiede Stazione di Telese FV8 [Sistemazioni esterne
FV30005 |Pensilina 3° marciapiede Stazione di Telese FV9  |Arredi
FV40002 ([Sottopasso Stazione di Telese FVA  |Pensiline e tettoie (solo opere in elev)
FV02 Stazione di Telese KM 26+397,10 FV02 FV50003 |Collegamenti verticali - Scale 1° marciapiede Stazione di Telese FVB Marciapiedi (Tutto compreso)
FV50004 [Collegamenti verticali - Scale 2° marciapiede Stazione di Telese
FV50005 |Collegamenti verticali - Scale 3° marciapiede Stazione di Telese
FV51012 (Collegamenti verticali - Rampe 1° marciapiede Staz. di Telese
FV51013 |Collegamenti verticali - Rampe 2° marciapiede Staz. di Telese
FV52003 [Collegamenti verticali - Ascernsore 1° marciapiede Staz. di Telese
FV52004 |Collegamenti verticali - Ascensore 2° marciapiede Staz. di Telese
FV52005 [Collegamenti verticali - Ascensore 3° marciapiede Staz. di Telese
IN42002 |Parcheggio Stazione di Telese
IN40009 [Sistemazione idraulica Stazione di Telese
TRO7 [Trincea ferroviaria dal km 27+025,00 al km 27+137,95 27+025,00 27+137,95
TR10012 |[Trincea ferroviaria TRO7A TRO2 |Consolidamento e bonifica terre
TRO3 |Interferenze e sistemazioni idrauliche
TRO4 |Movimenti di terra
Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 27+025,00 km 27+135,60 - TROS Qpere di sostegno _dl Fmea
TRO7A Binario di raddoppio TRO6 |Piattaforma ferroviaria
TRO7 |Interferenze PPSS
TRO8 |Opere di finitura di linea
TRO9 |Altre interferenze
TRO7 TR-A  [Opere di finitura Extra Linea
TR10013 |[Trincea ferroviaria di sbocco TRO7B TRO2 |Consolidamento e bonifica terre
TRO3 |Interferenze e sistemazioni idrauliche
TRO4 |Movimenti di terra
Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 27+025,00 km 27+135,60 - TROS Qpere di sostegno ,dl !mea
TRO7B Binario esistente TRO6 |Piattaforma ferroviaria
TRO7 |Interferenze PPSS
TRO8 |Opere di finitura di linea
TRO9 |Altre interferenze
TR-A [Opere di finitura Extra Linea
INO7 |Sottopasso ciclo-pedonale scatolare al km 27+137,95 27+137,95
IN10011 |Tombino scatolare INO7 IN2  |Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4  |Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
INO7A Sottopasso ciclo-pedonale al km 25+137,95 - Binario di raddoppio IN7 Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INO7 INC  |Opere di finitura
IN10012 |Tombino scatolare INO7 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
INO7B Sottopasso ciclo-pedonaleal km 25+137,95 - Binario di esistente IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  [Piattaforma Stradale
INC QOpere di finitura
TRO8 |Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 27+137,95 al km 27+700,00 27+137,95 27+700,00
TR10014 |[Trincea ferroviaria TRO8A TRO2 |Consolidamento e bonifica terre
IN28021 |Demolizione fabbricati TRO8 TRO3 |Interferenze e sistemazioni idrauliche
TRO4 |Movimenti di terra
Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 27+135,60 al km 27+700, - TROS Qpere di sostegno _dl Fmea
TRO8A Binario di raddoppio TRO6 |Piattaforma ferroviaria
TRO7 |Interferenze PPSS
TRO8 |Opere di finitura di linea
TRO9 |Altre interferenze
TRO8 TR-A  [Opere di finitura Extra Linea
TR10015 |[Trincea ferroviaria di sbocco TRO8B TRO2 |Consolidamento e bonifica terre
IN39014 |Viabilita di ricucitura TRO8 L=90 m TRO3 |Interferenze e sistemazioni idrauliche
TR04 |Movimenti di terra
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /
’
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO
Individua isingoli elementi costitutivi | DAkm | A km
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) - . oo
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
. o . . TRO5 |Opere di sostegno di linea
Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 27+135,60 km 27+700 -
TRO8B Bill'wr;crio esistevr:tel z : a TRO6 |Piattaforma ferroviaria
TRO7 |Interferenze PPSS
TRO8 |Opere di finitura di linea
TRO9 |Altre interferenze
TR-A [Opere di finitura Extra Linea
INO8 |Tombino 2*2 al km 27+242 27+242,30
IN10013 [Tombino 2*2 al km 27+242 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
INOBA IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  [Piattaforma Stradale
INOS INC Opere di finitura
IN10014 |Tombino 2*2 al km 27+242 IN2  |Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4  |Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
INO8B IN7 Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA  [Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
RI100 |Piazzale SSE Telese al km 25+900,00 25+900,00
RI10030 [Rilevato ferroviario RI100 RI2 Consolidamento e bonifica terre
IN26008 |Opere provvisionali RI100 Piazzale SSE Telese RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche
RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno di linea
RI100 Piazzale SSE Telese al km 25+900,00 RI100 RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA Opere di finitura Extra Linea
NV10 |Adeguamento via San Biase Telese al km 25+900 (SSE Telese) 25+900,00
NV10013 | Viabilita di accesso al piazzale SSE Telese AL KM 25+900 NV2  |Consolidamenti e bonifica terre
NV3 [Interferenze e Sistemazioni Idrauliche
NV4  [Movimenti di terra
NV5 [Opere di Sostegno
NV10 Adeguamento via San Biase Telese al km 25+900 (SSE Telese) NV10 NV6  [Piattaforma Stradale
NV7  [Interferenze PPSS
NV8  [Opere di finitura
NV9  [Altre interferenze
NVA  |Opere accessorie
0C01 |Dismissione linea storica (Scotico) da km 16+500 a km 27+700
0C10001 |Scotico linea storica 0C2 |Consolidamenti e bonifica terre
0C3 i i
0co1 Dismissione linea storica (Scotico) da km 16+500 a km 27+700 0Co1 oca FMOQ‘?]?;:?QET;ZIOM
OC5 [Opere difinitura
0C03 |Marciapiede FFP 01 da km 22+096 a km 22+290 22+096,00 22+290,00
0C10003 |Marciapiede binario dispari FFP 01 0OC2  [Consolidamenti e bonifica terre
A o - oc3 ; B
0c03 Marciapiede FFP 01 da km 22+096 a km 22+290 0co3 0C10004 _IMarciapiede binario pari FFP 01 oca i:g\if::’;legfltee";:"’”e
OC5 __ [Opere di finitura
0C04 |Marciapiede FFP 02 da km 25+155 a km 25+583 25+155,00 25+583,00
0C10005 |Marciapiede binario dispari FFP 02 0C2 |Consolidamenti e bonifica terre
. P - oc3 - -
0C04 Marciapiede FFP 02 da km 25+155 a km 25+583 0co4 0C10006_|Marciapiede binario pari FFP 02 oca FMog‘ix;Tf;";:‘me
OC5 [Opere difinitura
RI200 |Deviata provvisoria allaccio Telese 0+000,00 0+831,65
RI10061 [Rilevato ferroviario RI200 RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

Pagina 20 di 68




OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /
IMPIANTO

Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) e gl gesii DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno di linea
RI200 Deviata prowvvisoria allaccio Telese RI200 RI6  |Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Opere di finitura di linea
RI9 Altre interferenze
RIA Opere di finitura Extra Linea
INTERFERENZE SOTTOSERVIZI 16+500,00 27+700,00
IN500 |Interferenza con fognatura al km 19+662,00 19+662,00
IN31001 |[Interferenza con fognatura al km 19+662,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN500 Interferenza con fognatura al km 19+662,00 IN500 IN7 _ |Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA  [Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN501 |Interferenza con fognatura al km 20+144,16 20+144,16
IN31002 |[Interferenza con fognatura al km 20+144,16 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN501 Interferenza con fognatura al km 20+144,16 IN501 IN7 _ |Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA  [Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN502 |Interferenza con fognatura al km 26+630,00 26+630,00
IN31003 |[Interferenza con fognatura al km 26+630,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN502 Interferenza con fognatura al km 26+630,00 IN502 IN7  |Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA  [Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN600 |Interferenza con acquedotto al km 19+662,00 19+662,00
IN30001 |[Interferenza con impianto di irrigazione al km 19+662,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN600 Interferenza con acquedotto al km 19+662,00 IN600 IN7 _ |Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA  [Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN601 |Interferenza con acquedotto da km 20+930 al km 21+500,00 21+525,00
IN30002a [Interferenza con impianto di irrigazione da km 20+930 al km 21+050,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN601a Interferenza con acquedotto da km 20+930 al km 21+050,00 IN7 Opere di sostegno
IN8  |Opere prowvvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA  |Piattaforma Ferroviaria
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO
Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) e gl gesii DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN601 IN30002b |Interferenza con impianto di irrigazione da km 21+300,00 al km 21+500, IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN601b  |Interferenza con acquedotto da km 21+300,00 al km 21+500,00 IN7 Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN602 |Interferenza con acquedotto dal km 21+720,00 al km 22+142,00 21+720,00
IN30003a |Interferenza con impianto di irrigazione al km 21+720,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN602a Interferenza con acquedotto al km 21+720,00 IN7 Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC _ |Opere di finitura
IN602 IN30003b |Interferenza con impianto di irrigazione dal km 21+950,00 al km 22+142 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN602b Interferenza con acquedotto dal km 21+950,00 al km 22+142,00 IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN603 |Interferenza con acquedotto al km 22+242,00 22+242,00
IN30004 |Interferenza con impianto di irrigazione al km 22+242,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN603 Interferenza con acquedotto al km 22+242,00 IN603 IN7 _ |Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC QOpere di finitura
IN604 |Interferenza con acquedotto dal km 23+840,00 al 24+821 24+380,00 24+715,00
IN30005a |Interferenza con impianto di irrigazione dal km 23+840,00 al 24+821,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN604a Interferenza con acquedotto dal km 23+840,00 al 24+821,00 IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN30005b |Interferenza con impianto di irrigazione dal km 23+840,00 al 24+170,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN604b  |Interferenza con acquedotto dal km 23+840,00 al 24+170,00 IN7 Opere di sostegno
IN8  |Opere prowvvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria

Pagina 22 di 68




OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO
Individua isingoli elementi costitutivi
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) SIUE) (Stigelll cost DAkm | Akm
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
INB  [Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN30005c |Interferenza con impianto di irrigazione al 24+200,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4  |Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN604c  |Interferenza con acquedotto al 24+200,00 IN7  |Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC _ |Opere di finitura
IN604 IN30005d |Interferenza con impianto di irrigazione al 24+260,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN604d Interferenza con acquedotto al 24+260,00 IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  [Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN30005e |Interferenza con impianto di irrigazione al 24+481,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4  |Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN604e [Interferenza con acquedotto al 24+481,00 IN7  |Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC _ |Opere di finitura
IN30005f |Interferenza con impianto di irrigazione al 24+640,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN604f Interferenza con acquedotto al 24+640,00 IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  [Piattaforma Stradale
INC QOpere di finitura
IN605 |Interferenza con acquedotto dal km 25+305,00 al km 26+680,00 25+190,00 26+616,00
IN30006 |Interferenza con impianto di irrigazione dal km 25+190,00 al km 26+216 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN605 Interferenza con acquedotto dal km 25+305,00 al km 26+680,00 IN605 IN7 _ |Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  [Piattaforma Stradale
INC QOpere di finitura
IN606 |Interferenza con acquedotto al km 25+366,00 25+366,00
IN30007 |[Interferenza con impianto di irrigazione al km 25+366,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN606 Interferenza con acquedotto al km 25+366,00 IN606 IN7 _ |Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  |Piattaforma Stradale
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /

IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

MAPPALE (Rif. STR)

Individua i singoli elementi costitutivi
relativi alia specifics opera/impianto

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

Cod.

Descrizione

DA km

A km

INC Opere di finitura
IN607 |Interferenza con acquedotto al km 26+687,00 26+687,00
IN30008 [Interferenza con acquedotto al km 26+687,00 IN2_ |Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN607 Interferenza con acquedotto al km 26+687,00 IN607 IN7  |Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN608 |Interferenza con acquedotto dal km 23+073,00 al km 23+675,00
IN30009a |Interferenza con con impianto di irrigazione al km 23+073,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN608a Interferenza con acquedotto al km 23+073,00 IN7 Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC  |Opere di finitura
IN30009b |Interferenza con con impianto di irrigazione al km 23+230,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN608b Interferenza con acquedotto al km 23+230,00 IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN30009c |Interferenza con con impianto di irrigazione al km 23+260,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN608 IN608c  [Interferenza con acquedotto al km 23+260,00 IN7  |Opere di sostegno
IN8  |Opere provvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC _ |Opere di finitura
IN30009d |Interferenza con con impianto di irrigazione al km 23+487,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN608d Interferenza con acquedotto al km 23+487,00 IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN30009e |Interferenza con con impianto di irrigazione al km 23+675,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6  |Condotte di adduzione
IN608e [Interferenza con acquedotto al km 23+675,00 IN7  |Opere di sostegno
IN8  |Opere prowvisionali
IN9 Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /
IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) Individua isingoli elementi costitutivi | DA km | A km
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
IN614 |Interferenza canale Boffa di Pagano al km 27+030,00 27+030,00
IN30020 |[Interferenza canale Boffa IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN614 Interferenza canale Boffa di Pagano al km 27+030,00 IN614 IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  [Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
IN609 |Interferenza con acquedotto al km 27+240,00 27+240,00
IN30010 |Interferenza con acquedotto al km 27+240,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
INS Elevazioni
IN6 Condotte di adduzione
IN609 Interferenza con acquedotto al km 27+240,00 IN609 IN7 Opere di sostegno
IN8 Opere provvisionali
IN9  |Sistemazione Idrauliche
INA Piattaforma Ferroviaria
INB  [Piattaforma Stradale
INC Opere di finitura
BARRIERE ANTIRUMORE
BAO1 |BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=160 16+770,000 16+930,000
BA10001 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BAO1 BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=160 BAO1A BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=160 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA02 |p.m.
BA10002 [p.m. BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BAO2 p.m. BAO2A p.m. BA4  |Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BAO3 |BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=500 17+205,000 17+705,000
BA10003 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BAO3 BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=500 BAO3A BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=500 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BAO4 |BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=215 18+050,000 18+265,000
BA10004 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BAO4 BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=215 BAO4A BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=215 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BAO5 |BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=350 18+405,000 18+755,000
BA10005 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BAO5 BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=350 BAO5A BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=350 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA06 |BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=690 18+465,000 19+164,000
BA10006 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BAO6A BARRIERA HA LATO BIANRIO PARI L= 530 BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA10006a |Barriere antirumore

BA2 |Palie pozzi
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LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /
’
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO
Individua isingoli elementi costitutivi | DAkm | A km
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) S . -
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
BA3  |Fondazioni
BAO6B BARRIERA HA LATO BIANRIO PARI L= 160 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BAO7 |BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=110 19+290,000 19+400,000
BA10007 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BAO7 BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=110 BAO7A BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=110 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BAO8 |BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=75 19+420,000 19+495,000
BA10008 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BAO8 BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=75 BAOSA BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=75 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA09 |BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=130 19+495,000 19+625,000
BA10009 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BAO9 BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=130 BAO9A BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=130 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA10 |BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=230 19+620,000 19+850,000
BA10010 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA10 BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=230 BA10A BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=230 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA11l |BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=225 19+840,000 20+065,000
BA10011 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA11l BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=225 BA11A BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=225 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA12 |BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=195 20+060,000 20+255,000
BA10012 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA12 BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=195 BA12A BARRIERA H3 LATO BINARIO PARI L=195 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA13 |BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=115 20+255,000 20+370,000
BA10013 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA13 BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=115 BA13A BARRIERA H6 LATO BINARIO PARI L=115 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA14 |BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=105 20+368,900 20+474,380
BA10014 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA14 BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=105 BA14A BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=105 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA15 |BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=190 20+474,380 20+663,800
BA10015 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA15 BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=190 BA15A BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=190 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA16 |BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=425 21+370,000 21+795,000
BA10016 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
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LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA /
’
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO | LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE IMPIANTO
Individua isingoli elementi costitutivi | DAkm | A km
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) S . -
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
BA3  |Fondazioni
BA1l6 BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=425 BA16A BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=425 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA17 |BARRIERA H6 LATO BINARIO DISPARI L=85 21+795,000 21+875,000
BA10017 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA17 BARRIERA H6 LATO BINARIO DISPARI L=85 BA17A BARRIERA H6 LATO BINARIO DISPARI L=85 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA18 |BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=50 21+875,000 21+925,000
BA10018 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA18 BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=50 BA18A BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=50 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA19 |BARRIERA H8 LATO BINARIO DISPARI L=115 21+985,000 22+095,700
BA10019 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA19 BARRIERA H8 LATO BINARIO DISPARI L=115 BA19A BARRIERA H8 LATO BINARIO DISPARI L=115 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA20 |BARRIERA H6 LATO BINARIO DISPARI L=50 22+095,700 22+145,700
BA10020 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA20 BARRIERA H6 LATO BINARIO DISPARI L=50 BA20A BARRIERA H6 LATO BINARIO DISPARI L=50 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA21 |BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=82 22+145,700 22+227,700
BA10021 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA21 BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=82 BA21A BARRIERA H4 LATO BINARIO DISPARI L=82 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA22 |BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=45 22+095,000 22+140,200
BA10022 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA22 BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=45 BA22A BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=45 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA23 |BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=60 22+140,200 22+200,000
BA10023 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA23 BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=60 BA23A BARRIERA H4 LATO BINARIO PARI L=60 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA24 |p.m. (BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=90) 22+200,000 22+290,000
BA10024 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA24 p.m. (BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=90) BA24A p.m. (BARRIERA HO LATO BINARIO PARI L=90) BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA25 |BARRIERA H1 LATO BINARIO DISPARI L=75 25+155,000 25+230,000
BA10025 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA25 BARRIERA H1 LATO BINARIO DISPARI L=75 BA25A BARRIERA H1 LATO BINARIO DISPARI L=75 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA26 |BARRIERA H10 LATO BINARIO DISPARI L=255 26+045,000 26+300,000
BA10026 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
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LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO QIMI:)?:I:&(I: CRERAY)
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) Individua isingoli elementi costitutivi | DA km | A km
relativi alia specifics opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
BA3  |Fondazioni
BA26 BARRIERA H10 LATO BINARIO DISPARI L=255 BA26A BARRIERA H10 LATO BINARIO DISPARI L=255 BA4 Manufatto prefabbricato
BAS |p.m.
BA6 |p.m.
BA27 |BARRIERA H10 LATO BINARIO DISPARI L=355 26+600,000 26+955,000
BA10027 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA27 BARRIERA H10 LATO BINARIO DISPARI L=355 BA27A BARRIERA H10 LATO BINARIO DISPARI L=355 BA4 Manufatto prefabbricato
BAS |p.m.
BA6 |p.m.
BA28 |BARRIERA H10 LATO BINARIO PARI L=885 26+065,000 26+950,000
BA10028 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA28 BARRIERA H10 LATO BINARIO PARI L=885 BA28A BARRIERA H10 LATO BINARIO PARI L=885 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA29 |BARRIERA H3 LATO BINARIO DISPARI L=130 26+965,000 27+095,000
BA10029 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA29 BARRIERA H3 LATO BINARIO DISPARI L=130 BA29A BARRIERA H3 LATO BINARIO DISPARI L=130 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA30 |BARRIERA H3 LATO BINARIO DISPARI L=240 27+095,000 27+330,000
BA10030 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA30 BARRIERA H3 LATO BINARIO DISPARI L=240 BA30A BARRIERA H3 LATO BINARIO DISPARI L=240 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA31 |BARRIERA H5 LATO BINARIO DISPARI L=290 27+330,000 27+620,000
BA10031 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA31 BARRIERA H5 LATO BINARIO DISPARI L=290 BA31A BARRIERA H5 LATO BINARIO DISPARI L=290 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA32 |BARRIERA H6 LATO BINARIO DISPARI L=80 27+620,000 27+700,000
BA10032 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA32 BARRIERA H6 LATO BINARIO DISPARI L=80 BA32A BARRIERA H6 LATO BINARIO DISPARI L=80 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
BA33 |BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=370 27+330,000 27+700,000
BA10033 |Barriere antirumore BA2 |Palie pozzi
BA3  |Fondazioni
BA33 BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=370 BA33A BARRIERA H8 LATO BINARIO PARI L=370 BA4 Manufatto prefabbricato
BA5 p.m.
BA6 p.m.
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ARMAMENTO
Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. 'Cotf ot . Descrizione
Ubicazione Inventariale
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
Sub Lotto 01 Realiz;aziorTe nu‘ovo binério Pari CO71NA3CAM 904,003 Scambi
FASE 1.1.1 in uscita di Frasso in CO71NA3CAM 904,001 bin. Corsa
L. L L R affiancamento binario dispari AM3 Posa in opera dei materiali CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
Deviazione provvisoria linea storica in prossimita . i -
AMO1 della stazioni di Frasso e di Telese e allaccio nuovi AM10011 attuale tra il km 15+900 ed il Km CO071NA3CAM 904,003 Scambi
3°. 2° bin di Telese alla linea storica 17+000. Preregolazioni e AMA Costruzione binario CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
stabilizzazione massicciata delle CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
tratte in fuori esercizio. AMS Completamento costruzione binario CO71NA3CAM 904,001 bi-n. Corsa
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AM6 Deviatoi CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
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Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. 'Cotf ot . Descrizione
Ubicazione Inventariale
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Lavori in Stazione di Telese; o CO71NA3CAM 904,001 bi_"' Corsa
demolizione porzione binari di AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. ScaI-O
Sub Lotto 01 scalo e terzo binario attuale CO71INASCAM 904,003 Scambi
. . CO71NA3CAM 904,001 bin. Corsa
FASE 1.1.1 precedenza; costruzione . X . -
L L L N . L AM3 Posa in opera dei materiali CO71NA3CAM 904,002 bin. Scalo
Deviazione provvisoria linea storica in prossimita deviazione provvisoria ingresso -
AMO1 o ) . ] AM10012 X o CO71NA3CAM 904,003 Scambi
della stazioni di Frasso e di Telese e allaccio nuovi Telese; costruzione nuovo binario -
3°- 4° bin di Telese alla linea storica Pari e relativa precedenza AM4 Costruzione binario CO7INASCAM 904,001 bin. Corsa
dedicata. P P lazioni CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
bi' - 'a. rerego’ az'lomde I AMS5 Completamento costruzione binario CO7INASCAM 904,001 bin. Corsa
stabilizzazione massicciata delle P CO7INA3CAM | 904,002 | bin. Scalo
tratte in fuori esercizio. AM6 Deviatoi CO7INA3CAM | 904,003 | Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Sub Lotto 01 CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
FASE 1.1.2 . - - AM3 Posa in opera dei materiali CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
. . . Allacci deviazione provvisoria a -
AMO2 | Allaccio deviazioni provvisore a Frasso e Telese e AM10021 F R X d i CO071NA3CAM 904,003 Scambi
costruzione binario dispari tra Telese e Frasso rasso € rimozione dev cantiere . . CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM4 Costruzione binario -
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AMS5 Completamento costruzione binario CO7INASCAM 904,001 b|-n. Corsa
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AM6 Deviatoi CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
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Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. 'Cotf ot . Descrizione
Ubicazione Inventariale

CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Sub Lotto 01 . . - CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

Allaccio deviazione provvisoria a . X L -

FASE 1.1.2 Telese AM3 Posa in opera dei materiali CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AMO2 | Allaccio deviazioni provvisore a Frasso e Telese e AM10022 e nuovo binario Pari con linea CO071NA3CAM 904,003 Scambi
costruzione binario dispari tra Telese e Frasso R . . CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

storica lato BN . AM4 Costruzione binario -

CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AMS5 Completamento costruzione binario CO7INASCAM 904,001 b|-n. Corsa
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

CO071NA3CAM 904,003 Scambi
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ARMAMENTO
Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. 'Cotf ot . Descrizione
Ubicazione Inventariale
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Sub Lotto 01 C071NA3CAM 904,001 [ bin. Corsa
FASE 1.1.2 Realizzazione Parte binari dispari AM3 Posa in opera dei materiali CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AMO2 | Allaccio deviazioni provvisore a Frasso e Telese e AM10023 e precedenza Stazione Telese fino CO071NA3CAM 904,003 Scambi
costruzione binario dispari tra Telese e Frasso scambio al Km 25+690 . . CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM4 Costruzione binario -
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AMS5 Completamento costruzione binario CO7INASCAM 904,001 b|-n. Corsa
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AM6 Deviatoi CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Sub Lotto 01 C071NA3CAM 904,001 [ bin. Corsa
FASE 1.1.2 ) . L ) AM3 Posa in opera dei materiali CO71NA3CAM 904,002 bin. Scalo
. . . Realizzazione binario dispari tra -
AMO02 | Allaccio deviazioni provvisore a Frasso e Telese e AM10024 Telese e Frasso CO071NA3CAM 904,003 Scambi
costruzione binario dispari tra Telese e Frasso . . CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM4 Costruzione binario -
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AMS5 Completamento costruzione binario CO7INASCAM 904,001 b|-n. Corsa
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AM6 Deviatoi CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
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ARMAMENTO
Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. 'Cotf ot . Descrizione
Ubicazione Inventariale

CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Sub Lotto 01 C071NA3CAM 904,001 [ bin. Corsa
FASE 1.2 Completamento 1° e 2° binario AM3 Posa in opera dei materiali CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AMO3 | Completamento Stazione di Telese e Pre-Esercizio AM10031 Telese e binario dispari di CO071NA3CAM 904,003 Scambi
binario dispari trattaTtelese -Frasso progetto fino al km 27+200 . N CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

AM4 Costruzione binario -

CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AMS5 Completamento costruzione binario CO7INASCAM 904,001 b|-n. Corsa
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Sub Lotto 01 C071NA3CAM 904,001 [ bin. Corsa
FASE 1.2 Completamento e Pre-esercizio AM3 Posa in opera dei materiali CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AMO3 | Completamento Stazione di Telese e Pre-Esercizio AM10032 binario dispari tratta Telese - CO071NA3CAM 904,003 Scambi
binario dispari trattaTtelese -Frasso Frasso. . . CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

AM4 Costruzione binario -

CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AMS5 Completamento costruzione binario CO7INASCAM 904,001 b|-n. Corsa
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

CO071NA3CAM 904,003 Scambi
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Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. 'Cotf ot . Descrizione
Ubicazione Inventariale
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
Sub Lotto 01 Allaccio binario Dispari di CO71INASCAM 904,003 Scambi
. . ) CO71NA3CAM 904,001 bin. Corsa
FASE 1.3 progetto in Stazione di Frasso con . X . -
. L o ) . o me AM3 Posa in opera dei materiali CO71NA3CAM 904,002 bin. Scalo
Allaccio ed attivazione nuovo binario Dispari tra attuale Pari; allaccio 1° e 2 -
AMO04 . - . AM10041 o . . CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Telese e Frasso; Costruzione nuovo binario Pari da binario diTelese con linea storica -
stazione di Telese verso Frasso e demolizione linea lato Solopaca attivazione nuovo AM4 Costruzione binario CO7INASCAM 904,001 bin. Corsa
torica di E o di . CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
storica dismessa. inario dispart o CO7INA3CAM | 904,001 | bin. Corsa
AMS5 Completamento costruzione binario -
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AM6 Deviatoi CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
Sub Lotto 01 CO071NA3CAM 904,003 Scambi
FASE 1.3 CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
. o ' N ) Demolizione Linea Storica AM3 Posa in opera dei materiali CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
Allaccio ed attivazione nuovo binario Dispari tra . X -
AMO04 . . ) AM10042 dismessa compreso Stazione CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Telese e Frasso; Costruzione nuovo binario Pari da . -
stazione di Telese verso Frasso e demolizione linea Amorosi AM4 Costruzione binario CO7INASCAM 904,001 bin. Corsa
torica di CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
storica dismessa. o CO7INA3CAM | 904,001 | bin. Corsa
AMS5 Completamento costruzione binario -
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AM6 Deviatoi CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
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Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. 'Cotf ot . Descrizione
Ubicazione Inventariale
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
Sub Lotto 01 CO071NA3CAM 904,003 Scambi
FASE 1.3 CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
. - ) T . - R ) AM3 Posa in opera dei materiali CO71NA3CAM 904,002 bin. Scalo
Allaccio ed attivazione nuovo binario Dispari tra Realizzazione binario pari tra -
AMO04 . - . AM10043 CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Telese e Frasso; Costruzione nuovo binario Pari da Telese e Frasso -
stazione di Telese verso Frasso e demolizione linea AM4 Costruzione binario CO7INASCAM 904,001 bin. Corsa
torica di CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
storica dismessa. o CO7INA3CAM | 904,001 | bin. Corsa
AMS5 Completamento costruzione binario -
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AM6 Deviatoi CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Sub Lotto 01 C071NA3CAM 904,001 [ bin. Corsa
FASE 1.4 . AM3 Posa in opera dei materiali CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
. . . Completamento e Pre-esercizio =
AMO5 Allaccio ed attivazione raddoppio tra Frasso e AM10051 binario pari tratta Telese - Frasso CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Telese e realizzazione confluenza Doppio binario, P ’ . - CO71NA3CAM 904,001 bin. Corsa
A o X AM4 Costruzione binario 5
semplice binario in stazione Telese lato Solopaca. CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AMS5 Completamento costruzione binario CO7INASCAM 904,001 b|-n. Corsa
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
AM6 Deviatoi CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
CO071NA3CAM 904,003 Scambi
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ARMAMENTO
Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. 'Cotf ot . Descrizione
Ubicazione Inventariale

CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM1 Materiali d’armamento CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM2 Pietrisco CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

Allaccio Binari Pari e Disapri CO71NA3CAM 904,003 Scambi
Sub Lotto 01 nuova linea con binari di Frasso; CO71NA3CAM 904,001 bin. Corsa
FASE 1.4 posa Comunicazione AM3 Posa in opera dei materiali CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AMO5 Allaccio ed attivazione raddoppio tra Frasso e AM10052 stazioneTelese e allaccio binario CO071NA3CAM 904,003 Scambi
Telese e realizzazione confluenza Doppio binario, pari con linea Storica lato . N CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

i o X L i AM4 Costruzione binario 5

semplice binario in stazione Telese lato Solopaca. Solopaca e attivazione Raddoppio CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo
da Frasso a Telese AMS Completamento costruzione binario CO71NA3CAM 904,001 bi-n. Corsa
CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi CO071NA3CAM 904,003 Scambi
CO071NA3CAM 904,001 bin. Corsa
AM7 Demolizioni binari CO071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

CO071NA3CAM 904,003 Scambi
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ASPETTI AMBIENTALI DELLA CANTIERIZZAZIONE

Livello 7 - LOTTO Livello 8 - MAPPALE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
Analisi ambientali
CAl -
o ) o terre e materiali di
Analisi ambientali dei . Analisi ambientali
CA10001 materiali di risulta pietrisco ferroviario
CAO01 Aspetti Ambientali della Cantierizzazione movimentati Analist ambientall
CA3 materiali da
demolizione
Interventi di Interventi di
CA10002 L CA5 L
mitigazione mitigazione
Analisi ambientali dei Analisi ambientali dei
CA20001 e CA7 e
rifiuti rifiuti
CA02 Gestione rifiuti Smaltimento dei . e
e e L Smaltimento dei rifiuti
CA20002 rifiuti in impianti CA8 oL . K
o in impianti autorizzati
autorizzati
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OPERE A VERDE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO

Individua le singole opere/impianti previste per il generico cantiere

Individua una ulteriore suddivisione spaziale per le opere/impianti di particolare rilevanza

Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica

operative opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_A Modulo A - Siepe mista 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA01 da km 16+550 a km 16+900 IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree 1A2 Interventi a verde
I1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
IA_ldrosemina Modulo Idrosemina 1A2 Interventi a verde
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive 1A2 Interventi a verde
1A02 da km 17+200 a km 17+600 1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_E Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza prato) 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale 1A2 Interventi a verde
1AB B.O.E.
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OPERE A VERDE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO

Individua le singole opere/impianti previste per il generico cantiere

Individua una ulteriore suddivisione spaziale per le opere/impianti di particolare rilevanza

Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica

operative opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
IA_ldrosemina Modulo Idrosemina 1A2 Interventi a verde
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati 1A2 Interventi a verde
1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
1A03 da km 17+650 a km 18+600 IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree 1A2 Interventi a verde
I1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_E Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza prato) 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale 1A2 Interventi a verde
1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive 1A2 Interventi a verde
1A04 da km 18+600 a km 19+400 IAB B'O'F' -
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_E Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza prato) 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale 1A2 Interventi a verde
1AB B.O.E.
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OPERE A VERDE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO

Individua le singole opere/impianti previste per il generico cantiere

Individua una ulteriore suddivisione spaziale per le opere/impianti di particolare rilevanza

Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica

operative opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
IA_ldrosemina Modulo Idrosemina 1A2 Interventi a verde
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati 1A2 Interventi a verde
1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive 1A2 Interventi a verde
1A05 da km 19+400 a km 20+500 I1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_E Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza prato) 1A2 Interventi a verde
I1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree 1A2 Interventi a verde
1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
1A06 da km 20+500 a km 21+500 IA_MOD_E Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza prato) 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale 1A2 Interventi a verde
1AB B.O.E.

1F26.1.2.E.ZZ.WS.MD.00.0.0.001.A.xls

Pagina 40 di 68




OPERE A VERDE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO

Individua le singole opere/impianti previste per il generico cantiere

Individua una ulteriore suddivisione spaziale per le opere/impianti di particolare rilevanza

Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica

operative opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
IA_ldrosemina Modulo Idrosemina 1A2 Interventi a verde
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_A Modulo A - Siepe mista 1A2 Interventi a verde
1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
1A07 da km 21+500 a km 22+150 IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_E Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza prato) 1A2 Interventi a verde
I1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_A Modulo A - Siepe mista 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive 1A2 Interventi a verde
1A08 da km 22+300 a km 24+600 IAB B'O'F' -
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale 1A2 Interventi a verde
1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive 1A2 Interventi a verde
1A09 da km 24+700 a km 25+800 IAB B'O'F' -
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree 1A2 Interventi a verde
1AB B.O.E.
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OPERE A VERDE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO

Individua le singole opere/impianti previste per il generico cantiere

Individua una ulteriore suddivisione spaziale per le opere/impianti di particolare rilevanza

Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica

operative opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
IA_ldrosemina Modulo Idrosemina 1A2 Interventi a verde
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_A Modulo A - Siepe mista 1A2 Interventi a verde
1AB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
1A10 da km 25+800 a km 27+250 IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati 1A2 Interventi a verde
IAB B.O.E.
1A1 Movimenti terra
IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive 1A2 Interventi a verde
I1AB B.O.E.
1A11 Linea Storica Lotto 1 IA_ldrosemina Modulo Idrosemina IA1 Mowmen.tl terra
1A2 Interventi a verde
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LUCE E FORZA MOTRICE
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE
/ IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
0 VIATERTALTA
EQORNITIIRA RFEI
IE1 CABINA MT
|E2 WUAUN CLCT TINICT
ﬂ\TIFII-\N TTLFIVI NET
IE3 CADDDICATI
IMPIANTI
IEO1A Fermata Amorosi ILLUMINAZIONE
IE4 MARCIAPIEDI,
PENSILINE E
SOTTOPASSI
IMPIANTI
IES ILLUMINAZIONE
PIAZZALI
IEO WWVIRTENTALT A
IE1 CABINA MT
2 QUADRI ELETTRICI
BT
IE3 IMPIANTI LFM NEI
FABBRICATI
IEO1B Stazione Telese IMPIANTI
ILLUMINAZIONE
IE4 MARCIAPIEDI,
PENSILINE E
SOTTOPASSI
IMPIANTI
IES ILLUMINAZIONE
PIAZZALI
IEO MATERIALI A
FORNITURA RFI
IE1 CABINA MT
2 QUADRI ELETTRICI
. Fabbricato Tecnologico di Galleria Telese - PGEP BT
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LUCE E FORZA MOTRICE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE

/ IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
e SuUD IMPIANTI LFM NEI
IE3 FABBRICATI
IMPIANTI
IE5 ILLUMINAZIONE
PIAZZALI
IEO WWIRTENTALT A
IE2 BT
IEO1D Impianti elettrici Galleria Telese IMPIANTI DI
IE6 ILLUMINAZIONE
GALLERIA
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LUCE E FORZA MOTRICE
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE
/ IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
IEO MATERIALI A
FORNITURA RFI
QUADRI ELETTRICI
IE2 BT
8 IEO1E Impianti elettrici finestra 1 Galleria Telese - pk IMPIANTI
E 23+250 IES ILLUMINAZIONE
g PIAZZALI
- 2 IMPIANTI DI
2 S IE6 ILLUMINAZIONE
g GALLERIA
é IEO MATERIALI A
o FORNITURA RFI
E QUADRI ELETTRICI
IE2 BT
IEO1F Impianti elettrici finestra 2 Galleria Telese - pk IMPIANTI
24+200 IES ILLUMINAZIONE
PIAZZALI
IMPIANTI DI
IE6 ILLUMINAZIONE
GALLERIA
IEO WWIRTENTALT A
IE1 CABINAMT
QUADRI ELETTRICI
IE2 BT
IE01G Fabbricato Tecnologico di Galleria Telese - PGEP e STANT] LEN NE]
NORD IE3 FABBRICATI
IMPIANTI
IES ILLUMINAZIONE
PIAZZALI
IEO MATERIALI A
FORNITURA RFI
QUADRI ELETTRICI
IEO1H Nuova viabilita al km 17+750 IE2 BT
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LUCE E FORZA MOTRICE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE

/ IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

Cod.

IF26.1.2.E.ZZ.WS.MD.00.0.0.001.A.xls

Descrizione

Cod. Descrizione Cod. Descrizione
IMPIANTI
IES ILLUMINAZIONE
PIAZZALI
IEO WWIRTENTALT A
Adeguamento S.P. 116 dal km 17+500 al km CONMITIIDA DI
IEO1LI IE2
18+630
IES ILLUMINAZIONE
IEO IVIATERIALIA
Rampe in rilevato del cavalcaferrovia al km 18+996 CORNITIIRA REI
IEO1) IE2
-S.P. 156
IES ILLUMINAZIONE
I E 0 Il'vfl\,-:lll\lz-ll:'llrl\l: II\Hn Il |
IEO1K Adeguamento strada locale al km 20+144 IE2
IES ILLUMINAZIONE

Pagina 46 di 68



LUCE E FORZA MOTRICE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE

/ IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
E0 VIATERTALT A
EORNITLIRA REI
IEO1L Viabilita di accesso alla Fermata Amorosi IE2
IES ILLUMINAZIONE
IEO WWIRTENTALT A
Viabilita di accesso all'area di sicurezza al km COOMITIIDA DEL
IEO1M IE2
23+246
IES ILLUMINAZIONE
€0 VIATERTALTA
IEOIN Viabilita di accesso all'area di sicurezza al km EORNITIIRA REI
24+200 IE2
IES ILLUMINAZIONE
IEO WWVIRTENTALT A
IE010 Viabilita di accesso all'area di Soccorso e fabbricato 02 CODMITIIDA-DCL
tecnologico Galleria Telese km 25+250
IES ILLUMINAZIONE
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TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
LCO1 Tratta Frasso Telesino - Telese
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
Lco1 Tratta Frasso Telesino LCo101 Frasso Telesino - Telese - fase finale LC4 Formazione del circuito di protezione e ritorno.
- Telese LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
LCO2 Stazione di Telese
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC0211 Stazione di Telese - fase 1.1.1 LC4 Formazic.)ne del _circuitf) di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
LC3 attrezzature per la regolazione automatica.
. . LC4 Formazione del circuito di protezione e ritorno.
LC0221 Stazione di Telese - fase 1.1.2 - - -
LC5 Posa sezionatori e cavi.
Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
LC6 alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
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TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LCO2 Stazione di Telese LC0231 Stazione di Telese - fase 1.3 Lca Formazione del circuito di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC0241 Stazione di Telese - fase 1.4 LC4 Formazic.)ne del .circuit.o di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC0242 Stazione di Telese - fase 2.3 LC4 Formazic.)ne del .circuit.o di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
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TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
LC11 Tratta Frasso Telesino - Amorosi
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC1111 Allaccio Frasso Telesino - Amorosi - fase 1.1.1 Lca Formazpne del .CII‘CUIt.O di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC1112 Allaccio Frasso Telesino - Amorosi - fase 1.1.2 Lca Formazpne del .CII‘CUIt.O di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC11 Tratta Frasso Tt?lesino LC1121 Allaccio Frasso Telesino - Amorosi - fase 1.3 LC4 Formazic.)ne del .circuit.o di protezione e ritorno.
- Amorosi LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
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TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC1122 Demolizioni Frasso Telesino - Amorosi - fase 1.3 Lca FormaZ|9ne del .CII’CUIt.O di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC1123 Allaccio Frasso Telesino - Amorosi - fase 1.4 Lca FormaZ|9ne del .CII’CUIt.O di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
LC12 Demolizioni Stazione di Amorosi
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC12 Demol.izioni Sta.zione LC1211 Demolizioni Stazione di Amorosi - fase 1.3 LC4 Formazic.)ne del .circuit.o di protezione e ritorno.
di Amorosi LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.

IF26.1.2.E.ZZ.WS.MD.00.0.0.001.A.xls Pagina 51 di 68



TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
LC13 Tratta Amorosi - Telese
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC1311 Allaccio Amorosi - Telese - fase 1.1.1 LC4 Formazic.)ne del .circuit.o di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC1312 Allaccio Amorosi - Telese - fase 1.1.2 LC4 Formazic.)ne del .circuit.o di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC13 Tratta Amorosi - LC8 Opere a misura.
Telese LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC1321 Demolizioni Amorosi - Telese - fase 1.3 LC4 Formazic.)ne del .circuit.o di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
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TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle

attrezzature per la regolazione automatica.
LC1322 Demolizioni allaccio Amorosi - Telese - fase 1.3 Lca FormaZ|9ne del .CII’CUIt.O di protezione e ritorno.

LC5 Posa sezionatori e cavi.

LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.

LC7 Rimozioni/Demolizioni.

LC8 Opere a misura.
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TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO
LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
LC31 SSE Telese - linee di alimentazione
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC3111 SSE Telese - linee di alimentazione - fase 1.1.1 Lca Formazpne del .CII‘CUIt.O di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC3121 SSE Telese - linee di alimentazione - fase 1.1.2 Lca Formazpne del .CII‘CUIt.O di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC31 SSE Telese - linee di LC8 Opere a misura.
alimentazione SSE Telese - linee di alimentazione - fase 1.3 LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle
attrezzature per la regolazione automatica.
LC3131 LC4 Formazic.)ne del .circuit.o di protezione e ritorno.
LC5 Posa sezionatori e cavi.
LCE Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.
LC7 Rimozioni/Demolizioni.
LC8 Opere a misura.
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.
LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.
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TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle

attrezzature per la regolazione automatica.
LC3141 SSE Telese - linee di alimentazione - fase 1.4 Lca FormaZ|9ne del .CII’CUIt.O di protezione e ritorno.

LC5 Posa sezionatori e cavi.

LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di
alimentazione.

LC7 Rimozioni/Demolizioni.

LC8 Opere a misura.
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MATS GALLERIA TELESE

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE

Livello 8 - TRATTO D'OPERA

LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Cod. Descrizione Cod. Descrizione
1 APPARECCHIATURE
2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO
3 CAVI E CANALIZZAZIONI
MATS Galleria 4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE
LCO6A Telese - Imbocco -
lato Napoli 5 FONDAZIONI
6 ACCESSORI
7 POSA SEZIONATORI E CAVI
LCo6 MATS GALLERIA TELESE 8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4
1 APPARECCHIATURE
2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO
MATS Galleria 3 CAVI E CANALIZZAZIONI
LCoeB Telese - Imbocco 4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE
lato Bari 5 FONDAZIONI
6 ACCESSORI
7 POSA SEZIONATORI E CAVI
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SSE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO
Individua le singole opere/impianti previste | Individua una ulteriore suddivisione spaziale per . . ) . o . i .
. . . . L . ) Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto
per il generico cantiere operative le opere/impianti di particolare rilevanza
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

SE4 FONDAZIONI ED ELEVAZIONE
SE6 CANALIZZAZIONI E POZZETTI
SE7 SISTEMAZIONI IDRAULICHE

SEO1A OPERE EDILI FABBRICATO SSE
SE8 OPERE DI FINITURA ESTERNE
SE9 OPERE DI FINITURA INTERNE
SE14 APPARECCHIATURE LFM, TELEFONICHE,ANTI-INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI
SE1 BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
SE2 MOVIMENTI TERRA
SE3 RECINZIONI E CANCELLI
SE4 FONDAZIONI ED ELEVAZIONE

SE01C OPERE EDILI DI PIAZZALE
SE5 MAGLIA DI TERRA
SE6 CANALIZZAZIONI E POZZETTI

SEO1 SEO1-SSE TELESE

SE7 SISTEMAZIONI IDRAULICHE
SE8 OPERE DI FINITURA ESTERNE
SE10 CARPENTERIA METALLICA, PALI E TRALICCI DI PIAZZALE
SE11 APPARECCHIATURE DI PIAZZALE 3kVcc

SEOLD OPERE ELETTROMECCANICHE SE12 APPARECCHIATURE DI PIAZZALE AT

PIAZZALE RFI SE13 APPARECCHIATURE DI PIAZZALE MT

SE14 APPARECCHIATURE LFM, TELEFONICHE,ANTI-INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI
SE15 ALLACCIAMENTO NEGATIVO DI SSE
SE16 GRUPPI RADDRIZZATORI

SEOLE OPERE ELETTROMECCANICHE SE17 UNITA' FUNZIONALI

FABBRICATO SE18 QUADRI ELETTRICI E SISTEMA DI GOVERNO

SE19 CAVI COLLEGAMENTI BT
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SE4

FONDAZIONI ED ELEVAZIONE

SE6 CANALIZZAZIONI E POZZETTI
SE7 SISTEMAZIONI IDRAULICHE

SE02A OPERE EDILI FABBRICATO SSE 5] OPERE DI FINITURA ESTERNE
SE9 OPERE DI FINITURA INTERNE
SE14 APPARECCHIATURE LFM, TELEFONICHE,ANTI-INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI
SE1 BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
SE2 MOVIMENTI TERRA
SE3 RECINZIONI E CANCELLI
SE4 FONDAZIONI ED ELEVAZIONE

SE02 SE02-CABINA TE SEO2C OPERE EDILI DI PIAZZALE 65 VIAGLIA DI TERRA
SE6 CANALIZZAZIONI E POZZETTI
SE7 SISTEMAZIONI IDRAULICHE
SE8 OPERE DI FINITURA ESTERNE
SE10 CARPENTERIA METALLICA, PALI E TRALICCI DI PIAZZALE
OPERE ELETTROMECCANICHE SE11 APPARECCHIATURE DI PIAZZALE 3kVcc

SE02D PIAZZALE RFI SE14 APPARECCHIATURE LFM, TELEFONICHE,ANTI-INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI
SE15 ALLACCIAMENTO NEGATIVO DI SSE
SE17 UNITA' FUNZIONALI

SEO2E OPERE ELETTROMECCANICHE SE18 QUADRI ELETTRICI E SISTEMA DI GOVERNO

FABBRICATO SE19 CAVI COLLEGAMENTI BT
ELETTRODOTTO MT SSE TELESE-
LPO1 LPO1-LINEA PRIMARIA LPO18 SSE PONTE LP4 CANALIZZAZIONI E CAVI

IF26.1.2.E.2Z.WS.MD.00.0.0.001.A.xls

Pagina 58 di 68



IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

MAPPALE (Rif. STR)

Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica

opera/impianto

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
. . L Impianto Idrico-
IT1001 Impianto idrico sanitario IM1 L
Sanitario
i i Impianti Sollevamento
1T2001 Impianto di sollevamento acque IM2
Acque
Impianti Spegnimento
Al6001 Impianto di spegnimento a gas IM4 3 Gpas pee
IM01 Fermata Amorosi 1T3001 Impianto HVAC IM5 Impianti HVAC
Impianto Ril i
Al7001 Impianto rilevazione incendio IM7 mp|an. o Rilevazione
Incendio
Impianto
AN5001 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Antintrusione/Controll
0 Accessi
AN3001 Impianto TVCC IM9 Impianto TVcc
Impianti Spegnimento
Al6002 Impianto di spegnimento a gas IM4 a Gpas peg
1T3002 Impianto HVAC IM5 Impianti HVAC
Impianto Rilevazione
. . . Al7002 Impianto rilevazione incendio IM7 P .
IM02 Fabbricato tecnologico e area di soccorso Incendio
in ambito fermata Amorosi Impianto
AN5002 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Antintrusione/Controll
0 Accessi
AN3002 Impianto TVCC IM9 Impianto TVcc
1T8002 Fire Fighting Point IMD Fire Fighting Point
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Impianto

. AN5003 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Antintrusione/Controll
Uscita/accesso pedonale al km
IM03 0 Accessi
23+243,40 (BD) - km 23+246,40 (BP) - — -
. . Sistemi di protezione
1T9003 Porte da galleria ferroviaria IMB R
passiva
Impianto
. AN5004 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Antintrusione/Controll
IM04 Uscita/accesso pedonale al km -
24+200,00 gisﬁ(;iisiili rotezione
1T9004 Porte da galleria ferroviaria IMB ) P
passiva
i X X Impianti Spegnimento
Al6005 Impianto di spegnimento a gas IM4 a Gas
IT3005 Impianto HVAC IM5 Impianti HVAC
Fabbricato tecnologico e area di soccorso|AI7005 Impianto rilevazione incendio M7 :mplag_to Rilevazione
IM05 al km 25+250,00 (Imbocco GA lato ncendlo
Benevento) Impianto
AN5005 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Antintrusione/Controll
0 Accessi
AN3005 Impianto TVCC IM9 Impianto TVcc
1T8005 Fire Fighting Point IMD Fire Fighting Point
Impianti Spegnimento
Al6006 Impianto di spegnimento a gas IM4 3 Gpas peg
1T3006 Impianto HVAC IM5 Impianti HVAC
Impianto Rilevazione
. . . Al7006 Impianto rilevazione incendio IM7 P .
IMO6 Fabbricato tecnologico e area di soccorso Incendio
al km 28+750,00 Impianto
AN5006 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Antintrusione/Controll
0 Accessi
AN3006 Impianto TVCC IM9 Impianto TVcc
1T8006 Fire Fighting Point IMD Fire Fighting Point

IF26.1.2.E.22.WS.MD.00.0.0.001.A.xls

Pagina 60 di 68



Impianti Spegnimento

Al6007 Impianto di spegnimento a gas IM4
p peg g 2 Gas
1T3007 Impianto HVAC IM5 Impianti HVAC
. . . . . Impianto Rilevazione
. . . Al7007 Impianto rilevazione incendio IM7 R
IMO7 Fabbricato tecnologico e area di soccorso Incendio
al km 30+560,00 Impianto
AN5007 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Antintrusione/Controll
0 Accessi
AN3007 Impianto TVCC IM9 Impianto TVcc
1T8007 Fire Fighting Point IMD Fire Fighting Point
Impianto Idrico-
IT1015 Impianto idrico sanitario M1 mpianto farico
Sanitario
i i Impianti Sollevamento
1T2015 Impianto di sollevamento acque IM2
Acque
Impianti Spegnimento
Al6015 Impianto di spegnimento a gas IM4 a Gpas pee
IM15 Stazione Telese 1IT3015 Impianto HVAC IM5 Impianti HVAC
Impianto Ril i
Al7015 Impianto rilevazione incendio IM7 mp|an. o Rilevazione
Incendio
Impianto
AN5015 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Antintrusione/Controll
0 Accessi
AN3015 Impianto TVCC IM9 Impianto TVcc
Impianti Sollevamento
1T2021 Impianto di sollevamento acque IM2 P
Acque
1T3021 Impianto HVAC IM5 Impianti HVAC
. Impianto Rilevazione
Sottovia stradale al km 21+900,00 per  [AI7021 Impianto rilevazione incendio M7 pran
IM21 s . Incendio
viabilita Fermata Amorosi -
Impianto
AN5021 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Antintrusione/Controll
0 Accessi
AN3021 Impianto TVCC IM9 Impianto TVcc
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TLC

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE

Livello 8 - TRATTO D'OPERA

LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Cod. Descrizione Cod. Descrizione
TC6 ISmpianto di Diffusione
TCO1B Fermata Amorosi on?ra - -
Impianto di Informazione
TC7 K
al Pubblico
Cavi secondari in Fibra
= ) T3 Ottica
§ IMPIANTI TLC SUBLOTTO 1 TCO1D Galleria Telese RETe aTEMETEenzac
TC12 supervisione di galleria
TC6 ISmpianto di Diffusione
TCO1F Stazione Telese on?ra - -
TC7 Impianto di Informazione

al Pubblico
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IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE /
IMPIANTO

CANCELLO - BENEVENTO i
LOTTO FUZIONALE FRASSO
TELESINO - VITULANO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE
D’OPERA / IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

MAPPALE (Rif. STR)

Individua i singoli
elementi costitutivi
relativi alla specifica

opera/impianto

Descrizione Parte D'opera

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE

LIVELLO 8 - TRATTO DI OPERA

Opera Minore

LIVELLO 9 - PARTE DI OPERA

Descrizione Parte D'opera

ACO1 - APPARATI A REL|

E - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEl — AMOROSI

IS1 fornitura materiali di cabina
IS2 fornitura materiali di piazzale
ACO1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI -, o) oo oo IS01001 MODIFICHE ACEI 153 posa materiali di cabina
AMOROSI AMOROSI - FASE 1 1S4 posa materiali di piazzale
IS5 installazione del sistema di alimentazione
IS6 prove e verifiche
IS7 demolizioni impianti dismessi
IS1 fornitura materiali di cabina
IS2 fornitura materiali di piazzale
ACOL MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI -|\ 00 oo o 1501004 MODIFICHE ACEI :2431 posa ma:erfa:f jf Cf’b'”al
AMOROSI AMOROSI — FASE 4 !I)OSH ma. eriali di |:')|azza e __ :
IS5 installazione del sistema di alimentazione
IS6 prove e verifiche
IS7 demolizioni impianti dismessi
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IMPIANTI DI SEGNALAMENTO
CANCELLO - BENEVENTO I
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / LOTTO FUZIONALE FRASSO LIVELLO 9 - PARTE
IMPIANTO TELESINO - VITULANO OPERA MINORE D’OPERA / IMPIANTO
Individua i singoli
LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) | ©'ementi costitutivi Descrizione Parte D'opera
relativi alla specifica
opera/impianto
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO DI OPERA Opera Minore LIVELLO 9 - PARTE DI OPERA |Descrizione Parte D'opera
ACO02 - APPARATI A RELE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI — TELESE

IS1 fornitura materiali di cabina
IS2 fornitura materiali di piazzale
1S3 posa materiali di cabina

ACO02 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - ACO21 ACEI TELESE — LOTTO 1 1IS02001 MODIFICHE ACEI 154 posa materiali di piazzale

TELESE TELESE —FASE 1 IS5 installazione del sistema di alimentazione
IS6 prove e verifiche
IS7 demolizioni impianti dismessi
IS1 fornitura materiali di cabina
IS2 fornitura materiali di piazzale

ACO2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONIACE - |, 0 oo 1502002 MODIFICHE ACEI :;31 Eg: 2::2:2:: j; ;?:Z'::IE

TELESE TELESE — FASE 2 . - - — -
IS5 installazione del sistema di alimentazione
IS6 prove e verifiche
IS7 demolizioni impianti dismessi
IS1 fornitura materiali di cabina
IS2 fornitura materiali di piazzale

ACO2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONIACEI - |, o oo oo o 1502004 MODIFICHE ACEI :zz Eg: 2::2:2:: j; ;?:Z'::IE

TELESE TELESE — FASE 4 - - - — -
IS5 installazione del sistema di alimentazione
IS6 prove e verifiche
IS7 demolizioni impianti dismessi
IS1 fornitura materiali di cabina
IS2 fornitura materiali di piazzale

ACO2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONIACEL - |, o oo oo 1502005 MODIFICHE ACEI :zz Eg: 2::2:2:: j; ;?:Z'::IE

TELESE TELESE — FASE 5 - - - — -
IS5 installazione del sistema di alimentazione
IS6 prove e verifiche
IS7 demolizioni impianti dismessi
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IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

CANCELLO - BENEVENTO i
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / LOTTO FUZIONALE FRASSO LIVELLO 9 - PARTE
IMPIANTO TELESINO - VITULANO OPERA MINORE D’OPERA / IMPIANTO

Individua i singoli
elementi costitutivi

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) . . - Descrizione Parte D'opera
relativi alla specifica
opera/impianto
LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO DI OPERA Opera Minore LIVELLO 9 - PARTE DI OPERA |Descrizione Parte D'opera
BLO1 - BLOCCHI AUTOMATICI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - TRATTA BA FRASSO - AMOROSI
IS1 fornitura materiali di cabina
IS2 fornitura materiali di piazzale
IS3 posa materiali di cabina
IS01005 TRATTA BA FRASSO
BLO1 TRATTA BA FRASSO — AMOROSI BLO11 BA FRASSO AMOROSI - LOTTO 1 AMOROSI - FASE 5 1S4 posa materiali di piazzale
IS5 installazione del sistema di alimentazione
IS6 prove e verifiche
IS7 demolizioni impianti dismessi
BLO2 - BLOCCHI AUTOMATICI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - TRATTA BA AMOROSI - TELESE
IS1 fornitura materiali di cabina
IS2 fornitura materiali di piazzale
IS3 posa materiali di cabina
1IS02005 TRATTA BA AMOROSI - i di i
BLO2 TRATTA BA AMOROSI - TELESE BLO21 BA AMOROSI - TELESE - LOTTO 1 154 posa materiali di piazzale

TELESE - FASE 5 IS5 installazione del sistema di alimentazione
IS6 prove e verifiche
IS7 demolizioni impianti dismessi
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SCMT

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

MAPPALE (Rif. STR)

Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

Cod. | Descrizione Cod. | Descrizione Cod. | Descrizione Cod. Descrizione
1° LOTTO FUNZIONALE DA KM 16+500,00 A KM 27+680,00
AC2 Fornitura materiali di Cabina e piazzale
MODIFICHE SCMT
ACO1 MODIFIACCHET FEI\I/:\:)T:(‘);;AZIONI ACO11 ACEngrr%RfSI - 1501040 ACEl AMOROSI — Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
FASE 4 AC4
AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
MODIFICHE SCMT AC2 Fornitura materiali di Cabina e piazzale
1S02020 ACEI TELESE — AC4 Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
ACO2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACO21 ACEI TELESE — FASE 2 AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
ACEI - TELESE LOTTO 1 MODIFICHE SCMT AC2 Fornitura materiali di Cabina e piazzale
1502040 ACEI TELESE — AC4 Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
FASE 4 AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
BA FRASSO MODIFICHE SCMT AC2 Fornitura materiali di Cabina e piazzale
BLO1 TRATTA BA FRASSO — AMOROSI BLO11 AMOROSI — 1S01010 TRATTA BA AC4 Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
LOTTO 1 FRASSO AMOROSI AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
BA AMOROS| - MODIFICHE SCMT AC2 Fornitura materiali di Cabina e piazzale
BLO2 TRATTA BA AMOROSI - TELESE BLO21 TELESE - LOTTO 1 1S02010 TRATTA BA AC4 Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
AMOROSI - TELESE AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
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SCMT

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

MAPPALE (Rif. STR)

Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

Cod. | Descrizione Cod. | Descrizione Cod. | Descrizione Cod. Descrizione
TPS1
MODIFICHE SCMT AC2 Fornitura materiali di Cabina e piazzale
ACO1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACO011 ACEI AMOROS! ~ 1S01040 ACEI AMOROSI — AC4 Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
ACEI - AMOROSI LOTTO 1
FASE 4 AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
MODIFICHE SCMT AC2 Fornitura materiali di Cabina e piazzale
1S02020 ACEI TELESE — AC4 Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
ACO2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACO21 ACEI TELESE — FASE 2 AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
ACEI - TELESE LOTTO 1 MODIFICHE SCMT AC2 Fornitura materiali di Cabina e piazzale
1S02040 ACEI TELESE — AC4 Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
FASE 4 AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
BA FRASSO MODIFICHE SCMT AC2 Fornitura materiali di Cabina e piazzale
BLO1 TRATTA BA FRASSO — AMOROSI BLO11 AMOROSI — 1S01010 TRATTA BA AC4 Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
LOTTO 1 FRASSO AMOROSI AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
MODIFICHE SCMT Fornitura materiali di Cabina e piazzale
BA AMOROSI - TRATTA BA AC2
BLO2 TRATTA BA AMOROSI - TELESE BLO21 TELESE - LOTTO 1 1S02010 AMOROS! - TELESE AC4 Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
_FASE 1 AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
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SCMT

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO

LIVELLO 8 - TRATTO D’OPERA / IMPIANTO

OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO

LOTTO (Rif. STR)

LOTTO (Rif. STR)

MAPPALE (Rif. STR)

Individua i singoli elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

Cod. | Descrizione Cod. | Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
OPERA PRINCIPALE TRATTO D'OPERA OPERA MINORE PARTE D'OPERA STR (Opera)
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
MODIFICHE SCMT AC2 Fornitura materiali di Cabina e piazzale
1S00010 PP/ACC FRASSO — AC4 Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
FASE 1 AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
AS00 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AS001 PP/ACC FRASSO - AC2 Fornitura materiali di Cabina e piazzale
PP/ACC FRASSO LoTTo 1 MODIFICHE SCMT AC4 Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
1S00040 PP/ACC FRASSO —
FASE 4 ACT Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
TPS3
Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
AC2 " - n "
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACCM TELESE - MODIFICHE SCMT Fornn.:ura materiali ('il Fa!:lna .e plazz.ale
AS02 AS021 1S02060 ACCM TELESE — AC4 Posa in opera materiali di Cabina e piazzale
ACCM TELESE LOTTO 1 " P— P - —
FASE 6 AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale
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