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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

27+700,00 39+050,00

BB01

BB10001 Bonifica Ordigni Bellici da km 16+500 a km 19+180 BB1 Bonifica bellica superficiale 16+500,00 19+180,00

BB2 Bonifica bellica profonda

BB3 Bonifica bellica subacquea

BB4 Indagini archeologiche

BB10002 Bonifica Ordigni Bellici da km 19+180 a km 21+890 BB1 Bonifica bellica superficiale 19+180,00 21+890,00

BB2 Bonifica bellica profonda

BB3 Bonifica bellica subacquea

BB4 Indagini archeologiche

BB10003 Bonifica Ordigni Bellici da km 21+890 a km 25+197 BB1 Bonifica bellica superficiale 21+890,00 25+197,00

BB2 Bonifica bellica profonda

BB3 Bonifica bellica subacquea

BB4 Indagini archeologiche

BB10004 Bonifica Ordigni Bellici da km 25+197 a km 27+700 BB1 Bonifica bellica superficiale 25+197,00 27+700,00

BB2 Bonifica bellica profonda

BB3 Bonifica bellica subacquea

BB4 Indagini archeologiche

BB10005 Deviata provvisoria allaccio Telese da km 0+000 a km 0+831,65 BB1 Bonifica bellica superficiale 25+197,00 27+700,00

BB2 Bonifica bellica profonda

BB3 Bonifica bellica subacquea

BB4 Indagini archeologiche

BB10006 Bonifica ordigni bellici linea storica Lotto 1  da km 140+115 a km 137+623 BB1 Bonifica bellica superficiale 140+568,00 137+623,00

BB2 Bonifica bellica profonda

BB3 Bonifica bellica subacquea

BB4 Indagini archeologiche

BB10007 Bonifica ordigni bellici linea storica Lotto 1  da km 137+623 a km 133+510 BB1 Bonifica bellica superficiale 137+623,00 132+788,00

BB2 Bonifica bellica profonda

BB3 Bonifica bellica subacquea

BB4 Indagini archeologiche

16+500,00 27+700,00

TR01 16+500,00 16+600,00

TR10001 Trincea ferroviaria TR01A TR2 Consolidamento e bonifica terre

IN39001 Viabilità di ricucitura TR01A L= 140 m TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

0000001 Generico TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

TR10002 Trincea ferroviaria TR01B TR2 Consolidamento e bonifica terre

0000001 Generico TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

RI01 16+600,00 16+728,00

RI10001 Rilevato ferroviario RI01A RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN28001 Demolizione/Tombamento  tombino esistente RI01A RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

IN26009 Opere provvisionali RI01A RI4 Movimenti di terra

DE00001 Demolizione manufatti RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

ALLEGATO AL DOCUMENTO "PRESCRIZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLA WBS DI TRATTA" - cod. Italferr  XXXX 00 0 IF PE PC.01.00 006 A

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO    II LOTTO FUZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

Rilevato ferroviario dal km 16+600,00 al km 16+728,00

RI01A
Rilevato ferroviario dal km 16+600,00 al km 16+728,00 - Binario di 

raddoppio

INFRASTRUTTURA 1° LOTTO FUNZIONALE DA KM 16+500,00 A KM 27+700,00

Trincea ferroviaria in affiancamento dal km 16+500,00 al km 16+600,00

TR01

TR01A
Trincea ferroviaria in affiancamento dal km 16+500,00 al km 16+600,00 -

Binario di raddoppio

TR01B
Trincea ferroviaria in affiancamento dal km 16+500,00 al km 16+600,00 - 

Binario di esistente

BB01E Deviata provvisoria allaccio Telese da km 0+000 a km 0+831,65

BB01F Bonifica ordigni bellici linea storica Lotto 1  da km 140+115 a km 137+623

BB01G Bonifica ordigni bellici linea storica Lotto 1  da km 137+623 a km 133+510

Bonifica Ordigni Bellici da km 16+500 a km 19+180

BB01B Bonifica Ordigni Bellici da km 19+180 a km 21+890

BB01C Bonifica Ordigni Bellici da km 21+890 a km 25+197

BB01D Bonifica Ordigni Bellici da km 25+197 a km 27+700

BONIFICA ORDIGNI BELLICI 1° LOTTO FUNZIONALE  DA KM 16+500,00 A KM 27+700,00

Bonifica ordigni bellici da km 16+500,00 a km 27+700,00

BB01 Bonifica ordigni bellicida km 16+500,00 km  27+700

BB01A
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10002 Rilevato ferroviario RI01B RI2 Consolidamento e bonifica terre

DE00001 Demolizione manufatti RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

IN01 16+663,00

IN10001 Tombino scatolare al km 16+661,330 per deviazione Vallone Ferro IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN40001 Sistemazione Fosso Ferro lato monte IN3 Movimenti di terra

IN40002 Sistemazione Fosso Ferro lato valle IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

TR02 16+728,00 17+200,00

TR10003 Trincea ferroviaria TR02A TR2 Consolidamento e bonifica terre

IN28002 Demolizione fabbricati TR02 TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

0000001 Generico TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

TR10004 Trincea ferroviaria TR02B TR2 Consolidamento e bonifica terre

TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

RI02 17+200,00 17+391,80

RI10003 Rilevato ferroviario RI02A RI2 Consolidamento e bonifica terre

DE00001 Demolizione manufatti RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10004 Rilevato ferroviario RI02B RI2 Consolidamento e bonifica terre

DE00001 Demolizione manufatti RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

VI01 17+391,08 17+430,580

VI10001 Viadotto ferroviario in cls VI01A VI2 Pali o pozzi

IN26001 Opere provvisionali VI01A VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

Viadotto Ferroviario dal km 17+391,080 al km 17+430.580

Rilevato ferroviario dal km 17+200,00 al km 17+391,08

RI02

RI02A
Rilevato ferroviario dal km 17+200,000 al km 17+391,080 - Binario di 

raddoppio

RI02B
Rilevato ferroviario dal km 17+200,000 al km 17+391,080 - Binario 

esistente

Trincea ferroviaria in affiancamento dal km 16+728,00 al km 17+200,00

TR02

TR02A
Trincea ferroviaria in affiancamento dal km 16+728,00 al km 17+200,00 -

Binario di raddoppio

TR02B
Trincea ferroviaria in affiancamento dal km 16+728,00 al km 17+200,00 -

Binario esistente

Tombino scatolare al km 16+663,00 per deviazione Vallone Ferro

IN01 Tombino scatolare al km 16+663,00 per deviazione Vallone Ferro IN01

RI01

RI01B Rilevato ferroviario dal km 16+600,00 al km 16+728,00 - Binario esistente
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di Linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

VI10002 Viadotto ferroviario in cls VI01B VI2 Pali o pozzi

IN28003 Demolizione manufatto esistente VI01 VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di Linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

RI03 17+430,58 17+634,000

RI10005 Rilevato ferroviario RI03A RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN26010 Opere provvisionali RI03A RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10006 Rilevato ferroviario RI03B RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN39002 Viabilità di ricucitura RI03B L= 210 m RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

IN39003 Viabilità di ricucitura RI03B L= 205 m RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

SL01 17+577,500

SL10001 Sottovia in interferenza SL01 per viabilità Via Orcoli SL2 Movimenti di materia

SL3 Opere provvisionali

SL4 Fondazioni/Elevazioni

SL5 Soletta di copertura

SL6 Piattaforma ferroviaria

SL7 Piattaforma stradale

SL8 Interferenze PPSS

SL9 Opere di finitura

SL10001a Sottovia in interferenza SL01 per viabilità Via Orcoli SL2 Movimenti di materia

IN28017 Demolizione manufatto esistente SL01 SL3 Opere provvisionali

SL4 Fondazioni/Elevazioni

SL5 Soletta di copertura

SL6 Piattaforma ferroviaria

SL7 Piattaforma stradale

SL8 Interferenze PPSS

SL9 Opere di finitura

VI02 17+634,00 17+656,000

VI10003 Ponte ferroviario in cls VI02 VI2 Pali o pozzi

IN26002 Opere provvisionali VI02A VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

Ponte dal km 17+634,00 a km 17+656,00

VI02A
Ponte Ferroviario dal km 17+633 a km 17+656,00-  Binario di raddoppio I 

Fase

Sottovia al km 17+577,50  per viabilità Via Orcoli

SL01 Sottovia al km 17+577,50  per viabilità Via Orcoli

SL01A Sottovia al km 17+577,50  per viabilità Via Orcoli - Binario di raddoppio

SL01B Sottovia al km 17+577,50  per viabilità Via Orcoli - Binario esistente

Rilevato ferroviario dal km 17+430.580 al km 17+634,00

RI03

RI03A
Rilevato ferroviario dal km 17+430.580 al km 17+634,00  - Binario di 

raddoppio

RI03B
Rilevato ferroviario dal km 17+430.580 al km 17+634,00 - Binario 

esistente

VI01

VI01A
Viadotto Ferroviario dal km 17+391,080 al km 17+430.580 - Binario di 

raddoppio I° fase

VI01B
Viadotto Ferroviario dal km 17+391,080 al km 17+430.580 - Binario 

esistente II° Fase
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di Linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

VI10004 Ponte ferroviario in cls VI02 VI2 Pali o pozzi

IN28004 Demolizione ponte esistente VI02 VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di Linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

RI04 17+656,00 17+766,40

RI10007 Rilevato ferroviario RI04A RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN26011 Opere provvisionali RI04A RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10008 Rilevato ferroviario  RI04B RI2 Consolidamento e bonifica terre

DE00001 Demolizione manufatti RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

SL02 17+766,40 17+774,70

SL10002 Sottovia in interferenza SL02 SL2 Movimenti di materia

SL3 Opere provvisionali

SL4 Fondazioni/Elevazioni

SL5 Soletta di copertura

SL6 Piattaforma ferroviaria

SL7 Piattaforma stradale

SL8 Interferenze PPSS

SL9 Opere di finitura

SL10002a Sottovia in interferenza SL02 SL2 Movimenti di materia

SL3 Opere provvisionali

SL4 Fondazioni/Elevazioni

SL5 Soletta di copertura

SL6 Piattaforma ferroviaria

SL7 Piattaforma stradale

SL8 Interferenze PPSS

SL9 Opere di finitura

NV01 17+750,00

NV10001 Nuova viabilità NV01A al km 17+750 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

IN39004 p.m. NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

DE00001 Demolizione manufatti NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

NV10002 Nuova viabilità NV01B al km 17+750 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

Viabilità locale al km 17+750,00

NV01

NV01A Viabilità locale al km 17+750,00 - Ramo A

Sottovia dal km 17+766,40 al  km 17+774,70

SL02 Sottovia dal km 17+766,40 al  km 17+774,70

SL02A Sottovia dal km 17+766,40 al  km 17+774,70 - Binario di raddoppio

SL02B Sottovia dal km 17+766,40 al  km 17+774,70 - Binario esistente

Rilevato ferroviario dal km 17+656,00 al km 17+766,40

RI04

RI04A
Rilevato ferroviario dal km 17+656,00 al km 17+766,40 - Binario di 

raddoppio

RI04B Rilevato ferroviario dal km 17+656,00 al km 17+766,40 - Binario esistente

VI02

Fase

VI02B
Ponte Ferroviario dal km 17+633 a km 17+656,00 - Binario esistente II° 

Fase
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

NV02 17+500,00 18+630,00

NV10003 Nuova viabilità NV02 S.P.116 dal km 17+500 al km 18+630 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

NI01 17+770,54

p.m. p.m. NI2 Consolidamenti e sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazioni

NI5 Elevazioni

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche 

NTA Piattaforma stradale

NTB Opere di finitura

RI05 17+774,70 18+639,75

RI10009 Rilevato ferroviario RI05A RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN26012 Opere provvisionali RI05A RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

DE00001 Demolizione manufatti RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10010 Rilevato ferroviario  RI05B RI2 Consolidamento e bonifica terre

DE00001 Demolizione manufatti RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

IN02 18+276,76

IN10002 Tombino scatolare IN02 - Binario di raddoppio IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN10003 Tombino scatolare IN02  -  Binario di esistente IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

Tombino idraulico scatolare al km 18+276,76

IN02

IN02A Tombino idraulico scatolare al km 18+276,75 - Binario di raddoppio

IN02B Tombino idraulico scatolare al km 18+276,75 -  Binario di esistente

Rilevato ferroviario dal km 17+774,70 al km 18+639,75

RI05

RI05A
Rilevato ferroviario dal km 17+775,00 al km 18+639,750 - Binario di 

raddoppio

RI05B Rilevato ferroviario dal km 17+775,00 al km 18+639,75 - Binario esistente

Scatolare idraulico  su  S.P.116

p.m. p.m. p.m.

Adeguamento S.P.116 dal km 17+500 al km 18+630

NV02 Adeguamento S.P.116 dal km 17+500 al km 18+630 NV02

NV01B Viabilità locale al km 17+750,00 - Ramo B
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

VI03 18+639,75 18+657,25

VI10005 Ponte ferroviario in cls VI03 VI2 Pali o pozzi

IN26003 Opere provvisionali VI03A VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di Linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

VI10006 Ponte ferroviario in cls VI03 VI2 Pali o pozzi

IN28005 Demolizione manufatto esistente VI03 VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di Linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

IN25 18+649,00

IN40003 Deviazione Vallone Mortale Sv 550 m IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

NI02

NI10002 Scatolare idraulico Vallone Mortale su  S.S.265 Fondo Valle Isclero NI2 Consolidamenti e sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazioni

NI5 Elevazioni

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche 

NTA Piattaforma stradale

NTB Opere di finitura

RI06 18+657,25 19+180,00

RI10011 Rilevato ferroviario RI06 RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN28042 Demolizione fabbricato RI06 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

DE00001 Demolizione manufatti RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

Rilevato ferroviario dal km 18+657,25 al km 19+180,00

RI06A
Rilevato ferroviario dal km 18+657,25 al km 19+180,00 - Binario di 

raddoppio

Scatolare idraulico Vallone Mortale su  S.S.265 Fondo Valle Isclero

NI02 Scatolare idraulico Vallone Mortale su  S.S.265 Fondo Valle Isclero NI02

Sistemazione idraulica Vallone Mortale al km 18+649,00

IN25 Sistemazione idraulica Vallone Mortale al km 18+649,00 IN25

 Ponte Vallone Mortale al km 18+639,75 al km 18+657.25

VI03

VI03A
 Ponte Vallone Mortale al km 18+639,75 al km 18+657.25 - Binario di 

raddoppio I° Fase

VI03B
 Ponte Vallone Mortale al km 18+639,75 al km 18+657.25 - Binario 

esistente II° Fase

IN02B Tombino idraulico scatolare al km 18+276,75 -  Binario di esistente
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10012 Rilevato ferroviario RI06 RI2 Consolidamento e bonifica terre

DE00001 Demolizione manufatti RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

IN06 18+911,00

IV01 18+993,70 18+993,70

IV10001 Nuovo cavalcaferrovia S.P. 116  IV01 2 Pali e pozzi

3 Fondazioni

4 Spalle

5 Pile

6 Pulvini

7 Travi d'impalcato (cao e cap)

8 Travi d'impalcato in acciaio

9 Soletta di completamento

A Interferenze PPSS

B Opere di finitura 

C Interferenze e sistemazioni idrauliche

D Opere accessorie

NV03 18+993,48

IR10001 Rampa Est cavalcaferrovia S.P. 116 IV01 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

IR10002 Rampa Ovest cavalcaferrovia S.P. 116 IV01 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

IN39005 Viabilità di ricucitura NV03B L=310 m NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

TR03 19+180,00 19+398,00

TR10005 Trincea ferroviaria TR03A TR2 Consolidamento e bonifica terre

TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

TR10006 Trincea ferroviaria TR03B TR2 Consolidamento e bonifica terre

TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

GA01 19+398,00 19+418,00

GA10001 Galleria artificiale GA01 Svincolo S.S. Fondo Valle Isclero - S.S. n° 265 GA2 Opere di sostegno e consolidamento

Galleria artificiale dal km 19+398.00 al km 19+418.00 - Svincolo S.S. Fondo Valle Isclero - S.S. 265

Trincea ferroviaria dal km 19+180,00 al km 19+398,00

TR03

TR03A
Trincea ferroviaria dal km 19+180,00 al km 19+398,00 - Binario di 

raddoppio

TR03B
Trincea ferroviaria dal km 19+180,00 al km 19+398,00 - Binario di 

esistente

S.P. 116 dal km 18+630 al km 19+164 - Rampe in rilevato del cavalcaferrovia IV01

NV03

NV03A
S.P. 116 dal km 18+630 al km 19+164 - Rampe in rilevato del 

cavalcaferrovia IV01 - Rampa Est

NV03B
S.P. 116 dal km 18+630 al km 19+164 - Rampe in rilevato del 

cavalcaferrovia IV01 - Rampa Ovest

p.m.

Cavalcaferrovia S.P.116 (ex S.S.265) al km 18+993,70

IV01 Cavalcaferrovia S.P.116 (ex S.S.265) al km 18+993,70 IV01A
da spalla "A" a spalla "B" (impalcato iperstatico: n° 2 impalcati L=30m 

Acc./Cls + n° 7 impalcati L=36m Acc./Cls)

RI06

RI06B Rilevato ferroviario dal km 18+657,25 al km 19+180,00 - Binario esistente
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

GA03 Scavo

GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA6 Copertura

GA7 Solettone di regolamento

GA8 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

TR04 19+418,00 19+670,00

TR10007 Trincea ferroviaria TR04A TR2 Consolidamento e bonifica terre

TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

TR10008 Trincea ferroviaria TR04B TR2 Consolidamento e bonifica terre

IN39006 Viabilità di ricucituraTR04B L=166 m TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

RI07 19+670,00 19+741,05

RI10013 Rilevato ferroviario RI07A RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10014 Rilevato ferroviario RI07B RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

VI04 19+741,05 19+775,55

VI10007 Viadotto ferroviario in cls VI04 VI2 Pali o pozzi

IN26004 Opere provvisionali VI04 VI3 Fondazioni

IN28006 Demolizione ponte esistente VI04 VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di Linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

IN26 19+755,00

IN40004 Sistemazione idraulica Torrente Maltempo al km 19+755,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

Sistemazione idraulica Torrente Maltempo al km 19+755,00

Viadotto Maltempo dal km 19+741,05 al km 19+775.55

VI04 Viadotto Maltempo dal km 19+741,05 al km 19+775.55 VI04

Rilevato ferroviario dal km 19+670,00al km 19+741,05

RI07

RI07A
Rilevato ferroviario dal km 19+670,00al km 19+741,00 - Binario di 

raddoppio

RI07B Rilevato ferroviario dal km 19+670,00al km 19+741,00 - Binario esistente

Trincea ferroviaria dal km 19+418.00 al km  km 19+670,00

TR04

TR04A
Trincea ferroviaria dal km 19+418.00 al km  km 19+670,00 - Binario di 

raddoppio

TR04B
Trincea ferroviaria dal km 19+418.00 al km  km 19+670,00 - Binario di 

esitente

GA01
Galleria artificiale dal km 19+398.00 al km 19+418.00 - Svincolo S.S. 

Fondo Valle Isclero - S.S. 265
GA01
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

NI03 19+755,00

NI10003 Scatolare idraulico Torrente Maltempo  su  S.S.265 Fondo Valle Isclero NI2 Consolidamenti e sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazioni

NI5 Elevazioni

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche 

NTA Piattaforma stradale

NTB Opere di finitura

RI08 19+775,55 19+838,00

RI10015 Rilevato ferroviario RI08A RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN39007 Viabilità di ricucitura RI08A  L=82 m RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10016 Rilevato ferroviario RI08B RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

TR05 19+838,00 20+050,00

TR10009 Trincea ferroviaria TR09 TR2 Consolidamento e bonifica terre

IN28043 Demolizione fabbricati TR05 TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

DE00001 Demolizione manufatti TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

RI09 20+050,00 20+140,00

RI10017 Rilevato ferroviario RI09 RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN28007 Demolizione fabbricati  RI09 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

DE00001 Demolizione manufatti RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

SL03 20+144,93

SL10003 Sottovia in interferenza SL03 SL2 Movimenti di materia

SL3 Opere provvisionali

SL4 Fondazioni/Elevazioni

SL5 Soletta di copertura

SL6 Piattaforma ferroviaria

Sottovia stradale al km 20+144,93 per  ripristino viabilità locale

SL03 Sottovia stradale al km 20+144,93 per  ripristino viabilità locale SL03

Rilevato ferroviario dal km 20+050.00  al km 20+140,00

RI09 Rilevato ferroviario dal km 20+050.00  al km 20+140,00 RI09

Trincea ferroviaria dal km 19+838,00 al km  km 20+050,00

TR05 Trincea ferroviaria dal km 19+838,00 al km  km 20+050,00 TR05

Rilevato ferroviario dal km 19+775.55 al km  km 19+838,00

RI08

RI08A
Rilevato ferroviario dal km 19+775.75 al km  km 19+838,00 - Binario di 

raddoppio

RI08B
Rilevato ferroviario dal km 19+775.75 al km  km 19+838,00- Binario 

esistente

Scatolare idraulico Torrente Maltempo su  S.S.265 Fondo Valle Isclero

NI03 Scatolare idraulico Torrente Maltempo su  S.S.265 Fondo Valle Isclero NI03

IN26 Sistemazione idraulica Torrente Maltempo al km 19+755,00 IN26
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

SL7 Piattaforma stradale

SL8 Interferenze PPSS

SL9 Opere di finitura

NV04 20+144,16

NV10004 Nuova viabilità NV04 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

RI10 20+150,00 20+474,38

RI10018 Rilevato ferroviario RI10 RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN28008 Demolizione fabbricati  RI10 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

VI05 20+474,00 21+238,50

VI10008a Ponte ferroviario in cls VI05 2 Pali e pozzi 20+474,00 20+599,00

IN28008 Demolizione fabbricati 3 Fondazioni

4 Spalle

5 Pile

6 Pulvini

7 Travi d'impalcato (cao e cap)

8 Travi d'impalcato in acciaio

9 Soletta di completamento

A Interferenze PPSS

B Opere di finitura 

C Interferenze e sistemazioni idrauliche

D Opere accessorie

K Demolizioni

VI10008b Ponte ferroviario in cls VI05 2 Pali e pozzi 20+599,00 20+754,00

3 Fondazioni

4 Spalle

5 Pile

6 Pulvini

7 Travi d'impalcato (cao e cap)

8 Travi d'impalcato in acciaio

9 Soletta di completamento

A Interferenze PPSS

B Opere di finitura 

C Interferenze e sistemazioni idrauliche

D Opere accessorie

K Demolizioni

VI10008c Ponte ferroviario in cls VI05 2 Pali e pozzi 20+754,00 21+054,00

3 Fondazioni

4 Spalle

5 Pile

6 Pulvini

7 Travi d'impalcato (cao e cap)

8 Travi d'impalcato in acciaio

9 Soletta di completamento

A Interferenze PPSS

B Opere di finitura 

C Interferenze e sistemazioni idrauliche

D Opere accessorie

K Demolizioni

VI10008d Ponte ferroviario in cls VI05 2 Pali e pozzi 21+054,00 21+113,50

IN39008 Viabilità di ricucitura VI05D  L=70 m 3 Fondazioni

4 Spalle

VI05 Viadotto Calore Torallo dal km 20+474,00 al km 21+238,50 VI05C da pila P9 a pila P19 (n° 12 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)

Viadotto Calore Torallo dal km 20+474,00 al km 21+238,50

VI05 Viadotto Calore Torallo dal km 20+474,00 al km 21+238,50 VI05A da spalla "A" a pila P4 (n° 5 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)

VI05 Viadotto Calore Torallo dal km 20+474,00 al km 21+238,50 VI05B da pila P5 a pila P8 (n° 3 impalcati  L=45+65+45m D.B. Acc./Cls)

Rilevato ferroviario dal km 20+150.00  al km  20+474,38

RI10 Rilevato ferroviario dal km 20+150.00  al km  20+474,38 RI10

Adeguamento via Rosario al km 20+144,16 (SL03) 

NV04 Adeguamento via Rosario al km 20+144,16 (SL03) NV04
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

5 Pile

6 Pulvini

7 Travi d'impalcato (cao e cap)

8 Travi d'impalcato in acciaio

9 Soletta di completamento

A Interferenze PPSS

B Opere di finitura 

C Interferenze e sistemazioni idrauliche

D Opere accessorie

K Demolizioni

VI10008e Ponte ferroviario in cls VI05 2 Pali e pozzi 21+113,50 21+238,50

3 Fondazioni

4 Spalle

5 Pile

6 Pulvini

7 Travi d'impalcato (cao e cap)

8 Travi d'impalcato in acciaio

9 Soletta di completamento

A Interferenze PPSS

B Opere di finitura 

C Interferenze e sistemazioni idrauliche

D Opere accessorie

K Demolizioni

RI11 21+238,56 21+890,38

RI10019 Rilevato ferroviario RI11 RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN28009 Demolizione fabbricato RI11 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

SL04 21+897,75

SL10004 Sottovia in interferenza SL04 SL2 Movimenti di materia

SL3 Opere provvisionali

SL4 Fondazioni/Elevazioni

SL5 Soletta di copertura

SL6 Piattaforma ferroviaria

SL7 Piattaforma stradale

SL8 Interferenze PPSS

SL9 Opere di finitura

NV06 21+900,00

NV10006 Viabilità di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 - Ramo A NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

NV10007
Viabilità di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 - Ramo B 

con rotatoria
NV2

Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

NV10008 Viabilità di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 - Ramo C NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

Viabilità di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 e viabilità di accesso all'aerea di soccorso al km 22+500

NV06

NV06A
Viabilità di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 e viabilità di 

accesso all'aerea di soccorso al km 22+250 - Ramo A

NV06B
Viabilità di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 e viabilità di 

accesso all'aerea di soccorso al km 22+250 - Ramo B

Viabilità di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 e viabilità di 

Sottovia stradale al km 21+897,75 per viabilità Fermata Amorosi

SL04 Sottovia stradale al km 21+897,75 per viabilità Fermata Amorosi SL04

VI05 Viadotto Calore Torallo dal km 20+474,00 al km 21+238,50 VI05E da pila P21 a spalla "B" (n° 5 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)

Rilevato ferroviario dal km 21+238,50 al km 21+890,38

RI11 Rilevato ferroviario dal km 21+238,50 al km 21+890,38 RI11

VI05 Viadotto Calore Torallo dal km 20+474,00 al km 21+238,50 VI05D
da pila P20A a pila P20B (Struttura scatolare "con archi" per interferenza 

con viabilità stradale S.P.116 (ex S.S.265)
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

NI04 21+900

p.m. p.m. NI2 Consolidamenti e sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazioni

NI5 Elevazioni

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche 

NTA Piattaforma stradale

NTB Opere di finitura

IN03 21+500,00 21+867,30

IN40005 Sistemazione idraulica IN03 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

RI12 21+900,00 22+142,55

RI10020 Rilevato ferroviario RI12 RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN28010 Demolizione fabbricato RI12 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

FV01 21+950,00

FV20001 Banchina binario dispari Fermata Amorosi FV2 Pali e pozzi

FV20002 Banchina binario pari Fermata Amorosi FV3 Fondazioni

FV30001 Pensilina lato binario dispari Fermata Amorosi FV4 Elevazioni

FV30002 Pensilina lato binario pari Fermata Amorosi FV5 Solai e coperture

FV40001 Sottopasso Fermata Amorosi FV6 Facciate

FV50001 Collegamenti verticali - Scale lato binario dispari Fermata Amorosi FV7 Finiture interne ed esterne

FV50002 Collegamenti verticali - Scale lato binario pari Fermata Amorosi FV9 Arredi

FV52001 Collegamenti verticali - Ascensori lato binario pari Fermata Amorosi FVA Pensiline e tettoie (solo opere in elev)

FV52002 Collegamenti verticali -Ascensori lato binario pari Fermata Amorosi FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

IN42001 Parcheggio Fermata Amorosi Fermata Amorosi 

IN40006 Sistemazione idraulica Fermata Amorosi Fermata Amorosi 

FA01 22+250,00

FA10001 Fabbricato tecnologico Fermata Amorosi FA2 Fondazione/Elevazione

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne ed esterne

FA5 Opere di finitura esterne

FA02 22+250,00

FA10002 Fabbricato PGEP in ambito Fermata Amorosi FA2 Fondazione/Elevazione

FA10003 Fabbricato Enel  in ambito Fermata Amorosi FA3 Sistemazioni esterne

FA10004 Locale Vasca antincendio  in ambito Fermata Amorosi FA4 Opere di finitura interne ed esterne

FA10005 Piazzale e scala di accesso  in ambito Fermata Amorosi FA5 Opere di finitura esterne

FA10101 Fondazione antenna GSM

VI06 22+142,55 22+164,55

VI10009 Ponte ferroviario in cls VI06 VI2 Pali o pozzi

Ponte Santa Marta al km 22+142,55 al km 22+164,55

Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi

FA02 Fabbricato tecnologico e area di soccorso in ambito fermata Amorosi FA02

Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico 

FA01 Fermata Amorosi - Fabbricato tecnologico FA01

Fermata Amorosi KM 21+950,00

FV01 Fermata Amorosi KM 21+950,00 FV01

Rilevato ferroviario Fermata Amorosi dal km 21+900,00  al km 22+142,55

RI12
Rilevato ferroviario Fermata Amorosi dal km 21+900,00  al km 

22+142,55
RI12

Deviazione canale dal km 21+500,00 al km 21+867,30

IN03 Deviazione canale dal km 21+500,00 al km 21+867,30 IN03

Tombino stradale NV06

p.m. p.m. p.m.

NV06C

Viabilità di accesso alla Fermata Amorosi al km 21+900,00 e viabilità di 

accesso all'aerea di soccorso al km 22+250 - Ramo C accesso area di 

soccorso
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di Linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

RI13 22+164,65 22+263,00

RI10021 Rilevato ferroviario RI13 RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN39009 Viabilità di ricucitura RI13  L=151 m RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

IN28011 Demolizione fabbricato RI13 RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

GA02 22+263,00 22+295,00

GA10002 p.m. GA02 Opere di sostegno e consolidamento 22+263,00 22+295,00

GA10002a Galleria artificiale di Telese  -  Imbocco Sud (Sezione tipo G) da Pk 22+264 a pk 22+295GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10 Monitoraggio Geotecnico

GA10002b Galleria artificiale di Telese  -  Sezione tipo F da Pk 22+295 a pk 22+310 GA02 Opere di sostegno e consolidamento 22+295,00 22+310,00

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10003
Galleria artificiale di Telese  -  Sezione  tipo C2* da Pk 22+310,00 a Pk 

22+337,22
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
22+310,00 22+337,22

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10004
Galleria artificiale di Telese - Sezioni tipo C2/C/C1 da Pk 22+337,22 a Pk 

22+579,76
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
22+337,22 22+579,76

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA02A1

Galleria artificiale di Telese  -  Imbocco Sud (Sezione tipo G) da Pk 22+263 

a pk 22+295

GA02A2
Galleria artificiale di Telese  -  Sezione tipo F da Pk 22+295 a pk 22+310

Galleria artificiale di Telese dal km 22+263,00 al km  km 25+200,00

GA02B
Galleria artificiale di Telese  -  Sezione  tipo C2* da Pk 22+310,00 a Pk 

22+337,22

GA02C
Galleria artificiale di Telese - Sezioni tipo C2/C/C1 da Pk 22+337,22 a Pk 

22+579,76

Rilevato ferroviario dal km 22+164,55  al km 22+263

RI13 Rilevato ferroviario dal km 22+164,55  al km 22+263 RI13

VI06 Ponte Santa Marta al km 22+142,55 al km 22+164,55 VI06
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10005
Galleria artificiale di Telese - Sezioni tipo C1/C da Pk 22+579,76 a Pk 

22+803,56
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
22+579,76 22+803,56

DE00001 Demolizione manufatti GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA11 Opere provvisionali

GA10006
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo C da Pk 22+803,56 a Pk 

22+938,57
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
22+806,56 22+938,57

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10007
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo A da Pk  22+938,57 a Pk 

23+006,07
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
22+938,57 23+006,07

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10008
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo C1 da Pk  23+006,07 a Pk 

23+051,05
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
23+006,07 23+051,05

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10009
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo C1 da Pk 23+051,05 a Pk 

23+353,72
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
23+051,05 23+353,72

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA02H
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo C1 da Pk 23+051,05 a Pk 

23+353,72

GA02E
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo C da Pk 22+803,56 a Pk 

22+938,57

GA02F
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo A da Pk  22+938,57 a Pk 

23+006,07

GA02G
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo C1 da Pk  23+006,07 a Pk 

23+051,05

GA02 Galleria artificiale di Telese dal km 22+263,00 al km  km 25+200,00

GA02D
Galleria artificiale di Telese - Sezioni tipo C1/C da Pk 22+579,76 a Pk 

22+803,56
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
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LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

GA10010
Galleria artificiale di Telese - Sezioni tipo C1/C da Pk 23+353,72 a Pk 

23+555,97
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
23+353,72 23+555,97

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10011
Galleria artificiale di Telese -Sezioni tipo A/A1 da Pk 23+555,97 a Pk 

24+214,22
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
23+555,97 24+214,22

IN28012 Demolizione fabbricato Ga02L GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10012
Galleria artificiale di Telese -Sezioni tipo A/A1 da Pk 24+214,22 a Pk 

24+662,70
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
24+214,22 24+662,70

IN28013 Demolizione fabbricato Ga02M GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA11 Opere provvisionali

GA10013
Galleria artificiale di Telese - Sezioni tipo C/C3 da Pk 24+662,70 a Pk 

24+961,57
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
24+662,70 24+961,57

IN28014 p.m. GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10014
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo C4/C4* da Pk 24+961,57 a Pk 

25+110,00
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
24+961,57 25+110,00

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10015
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo D da Pk 25+110,00 a Pk 

25+162,43
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
25+110,00 25+162,43

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA02M
Galleria artificiale di Telese -Sezioni tipo A/A1 da Pk 24+214,22 a Pk 

24+662,70

GA02N
Galleria artificiale di Telese - Sezioni tipo C/C3 da Pk 24+662,70 a Pk 

24+961,57

GA02O
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo C4/C4* da Pk 24+961,57 a Pk 

25+110,00

GA02I
Galleria artificiale di Telese - Sezioni tipo C1/C da Pk 23+353,72 a Pk 

23+555,97

GA02L
Galleria artificiale di Telese -Sezioni tipo A/A1 da Pk 23+555,97 a Pk 

24+214,22
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
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GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10 Monitoraggio Geotecnico

GA10016
Galleria artificiale di Telese  -  Imbocco Nord (Sezione tipo E) da Pk 

25+162,43 a Pk 25+200,00
GA02

Opere di sostegno e consolidamento
25+162,43 25+200,00

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA10 Monitoraggio Geotecnico

IN27 22+950,00

IN40007 Sistemazione idraulica  al km 22+950,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

FA03 23+246,00

FA10006 Uscita lato binario dispari FA2 Fondazione/Elevazione

FA10007 Uscita lato binario pari FA3 Sistemazioni esterne

FA10008 Area di soccorso al km 23+243,40 FA4 Opere di finitura interne ed esterne

NV07 23+246,00

NV10009 Viabilità di accesso all'area di sicurezza al km 23+246 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

FA04 24+200,00

FA10009 Uscita lato binario dispari al km 24+200,00 FA2 Fondazione/Elevazione

FA10010 Uscita lato binario pari al km 24+200,00 FA3 Sistemazioni esterne

FA10011 Area di soccorso km 24+200,00 FA4 Opere di finitura interne ed esterne

NV08 24+200,00

NV10010 Viabilità di accesso all'area di sicurezza al km 24+200 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

FA05 25+135,00

FA10012 Fabbricato PGEP e locale Enel al km 25+125,00 FA2 Fondazione/Elevazione

FA10013 Locale Vasca antincendio al km 25+125,00 FA3 Sistemazioni esterne

Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco GA lato Benevento)

FA05
Fabbricato tecnologico e area di soccorso al km 25+135,00 (Imbocco 

GA lato Benevento)
FA05

Viabilità di accesso all'area di sicurezza al km 24+200

NV08 Viabilità di accesso all'area di sicurezza al km 24+200 NV08

Uscita di emergenza al km 24+200,00

FA04 Uscita di emergenza al km 24+200,00 FA04

Viabilità di accesso all'area di sicurezza al km 23+246

NV07 Viabilità di accesso all'area di sicurezza al km 23+246 NV07

IN27 Sistemazione idraulica  al km 22+950,00 IN27

Uscita di emergenza al km 23+250,00

FA03 Uscita di emergenza al km 23+250,00 FA03

GA02P
Galleria artificiale di Telese - Sezione tipo D da Pk 25+110,00 a Pk 

25+162,43

GA02Q
Galleria artificiale di Telese  -  Imbocco Nord (Sezione tipo E) da Pk 

25+162,43 a Pk 25+200,00

Sistemazione idraulica  al km 22+950,00
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

FA10014 Piazzale e scala di accesso  al km 25+125,00 FA4 Opere di finitura interne ed esterne

FA10102 Fondazione antenna GSM FA5 Opere di finitura esterne

NV09 25+135,00

NV10011 Adeguamento viabilità area di soccorso al km 25+250 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

NV10012 Adeguamento viabilità area di soccorso al km 25+250 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

NI05

NI10005 Tombino stradale NV09B alla pk 0+629,00 NI2 Consolidamenti e sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazioni

NI5 Elevazioni

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche 

NTA Piattaforma stradale

NTB Opere di finitura

RI14 25+197,50 25+374,00

RI10022 Rilevato ferroviario RI14A RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN10004 p.m. RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10023 Rilevato ferroviario RI14B RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

IN04 25+374,00

IN10005 Tombino scatolare  IN04 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN10006 Tombino scatolare IN04 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN28015 p.m. IN3 Movimenti di terra

Tombino scatolare al km 25+374,00

IN04

IN04A Tombino scatolare  al km 25+374,00 - Binario di raddoppio

Rilevato ferroviario dal km 25+197,50  al km 25+374,00

RI14 ,

RI14A
Rilevato ferroviario dal km 25+150,00  al km 25+374,00 - Binario di 

raddoppio

RI14B
Rilevato ferroviario dal km 25+150,00  al km 25+374,00 - Binario 

esistente

Tombino idraulico DN 1500  su NV09 alla pk 0+629,00

NI05 Tombino idraulico DN 1500  su NV09 alla pk 0+629,00 NI05

Adeguamento viabilità di accesso all'area di soccorso e fabbricato tecnologico GA Telese al km 25+250

NV09

NV09A
Adeguamento viabilità di accesso all'area di soccorso e fabbricato 

tecnologico GA Telese al km 25+250 - Viabilità provvisoria

NV09B
Adeguamento viabilità di accesso all'area di soccorso e fabbricato 

tecnologico GA Telese al km 25+250 - Viabilità definitiva

FA05
GA lato Benevento)

FA05
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IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

RI15 25+374,00 25+594,00

RI10024 Rilevato ferroviario RI15  RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10025 Rilevato ferroviario RI15 RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

IN05 25+594,00

IN10007 p.m. IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN10008 Tombino scatolare IN05B IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

RI16 25+594,00 25+783,90

RI10026 Rilevato ferroviario RI16A RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN28016 Demolizione fabbricati  RI16 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10027 Rilevato ferroviario RI16B RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

Rilevato ferroviario dal km 25+594,00 al km 25+783,90

RI16

RI16A
Rilevato ferroviario dal km 25+594,00  al km 25+783,90 - Binario di 

raddoppio

RI16B
Rilevato ferroviario dal km 25+594,00  al km 25+783,90 -  Binario 

esistente

Tombino 2*2 al km 25+367,58

IN05 Tombino 2*2 al km 25+367,58

p.m.

00001 Generico

Rilevato ferroviario dal km 25+374,00 al km 25+594,00

RI15

RI15A
Rilevato ferroviario dal km 25+374,00  al km25+594,00 - Binario di 

raddoppio

RI15B
Rilevato ferroviario dal km 25+374,00  al km25+594,00 -  Binario 

esistente

IN04B Tombino scatolare al km 25+374,00 - Binario esistente
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

VI07 25+783,90 25+813,90

VI10010 Viadotto ferroviario in cls VI07 VI2 Pali o pozzi

IN26005 Opere provvisionali VI07 VI3 Fondazioni

IN40008 Sistemazione idraulica VI07 VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di Linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

RI17 25+813,90 26+305,80

RI10028 Rilevato ferroviario RI17A RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN28018 Demolizione fabbricati RI17 RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

DE00001 Demolizione manufatti RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10029 Rilevato ferroviario RI17B RI2 Consolidamento e bonifica terre

DE00001 Demolizione manufatti RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

SL05 26+312,00

SL10005 Sottovia in interferenza SL05 SL2 Movimenti di materia

0000001 Generico SL3 Opere provvisionali

SL4 Fondazioni/Elevazioni

SL5 Soletta di copertura

SL6 Piattaforma ferroviaria

SL7 Piattaforma stradale

SL8 Interferenze PPSS

SL9 Opere di finitura

TR06 26+317,62 27+025,00

TR10010 Trincea ferroviaria  TR06A TR02 Consolidamento e bonifica terre

IN28019 Demolizione fabbricati TR06A TR03 Interferenze e sistemazioni idrauliche

IN39010 Viabilità di ricucitura TR06  L=124 m TR04 Movimenti di terra

TR05 Opere di sostegno di linea

TR06 Piattaforma ferroviaria

TR07 Interferenze PPSS

TR08 Opere di finitura di linea

TR09 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

TR10011 Trincea ferroviaria TR06B TR02 Consolidamento e bonifica terre

IN28020 Demolizione fabbricati TR006B TR03 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR04 Movimenti di terra

TR05 Opere di sostegno di linea

TR06 Piattaforma ferroviaria

TR07 Interferenze PPSS

TR08 Opere di finitura di linea

TR09 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

TR06B
Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km 27+025,00 - 

Binario esistente

Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km  km 27+025,00

Rilevato ferroviario dal km 25+813,90  al km 26+305,80

 Viadotto Portella dal km 25+783,90 al km 25+813,90

TR06

TR06A
Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 26+317,62 al km 27+025,00 - 

Binario di raddoppio

Adeguamento e prolungamento sottovia stradale al km 26+312,00 per viabilità Stazione di Telese

SL05
Adeguamento e prolungamento sottovia stradale al km 26+312,00 per 

viabilità Stazione di Telese
SL05

RI17

RI17A
Rilevato ferroviario dal km 25+813,90  al km 26+305,80 - Binario di 

raddoppio

RI17B
Rilevato ferroviario dal km 25+813,90  al km 26+305,80 - Binario 

esistente

VI07  Viadotto Portella dal km 25+783,90 al km 25+813,90 VI07

esistente
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TR06C Consolidamenti fondazione fabbricato viaggiatori TR10011a Consolidamenti fondazione fabbricato viaggiatori FV02 TR02 Consolidamento e bonifica terre

FV02 26+397,10

FV10001 Fabbricato Viaggiatori FV2 Pali e pozzi

FV10002 Locale Enel e locale GE al km 26+200 FV3 Fondazioni

FV20003 Banchina 1° marciapiede Stazione di Telese FV4 Elevazioni

FV20004 Banchina 2° marciapiede Stazione di Telese FV5 Solai e coperture

FV20005 Banchina 3° marciapiede Stazione di Telese FV6 Facciate

FV30003 Pensilina 1° marciapiede Stazione di Telese FV7 Finiture interne ed esterne

FV30004 Pensilina 2° marciapiede Stazione di Telese FV8 Sistemazioni esterne

FV30005 Pensilina 3° marciapiede Stazione di Telese FV9 Arredi

FV40002 Sottopasso Stazione di Telese FVA Pensiline e tettoie (solo opere in elev)

FV50003 Collegamenti verticali - Scale 1° marciapiede Stazione di Telese FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV50004 Collegamenti verticali - Scale 2° marciapiede Stazione di Telese

FV50005 Collegamenti verticali - Scale 3° marciapiede Stazione di Telese

FV51012 Collegamenti verticali - Rampe 1° marciapiede Staz. di Telese

FV51013 Collegamenti verticali - Rampe 2° marciapiede Staz. di Telese

FV52003 Collegamenti verticali - Ascernsore 1° marciapiede Staz. di Telese

FV52004 Collegamenti verticali - Ascensore 2° marciapiede Staz. di Telese

FV52005 Collegamenti verticali - Ascensore 3° marciapiede Staz. di Telese

IN42002 Parcheggio Stazione di Telese 

IN40009 Sistemazione idraulica Stazione di Telese

TR07 27+025,00 27+137,95

TR10012 Trincea ferroviaria  TR07A TR02 Consolidamento e bonifica terre

TR03 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR04 Movimenti di terra

TR05 Opere di sostegno di linea

TR06 Piattaforma ferroviaria

TR07 Interferenze PPSS

TR08 Opere di finitura di linea

TR09 Altre interferenze

TR-A Opere di finitura Extra Linea

TR10013 Trincea ferroviaria di sbocco TR07B TR02 Consolidamento e bonifica terre

TR03 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR04 Movimenti di terra

TR05 Opere di sostegno di linea

TR06 Piattaforma ferroviaria

TR07 Interferenze PPSS

TR08 Opere di finitura di linea

TR09 Altre interferenze

TR-A Opere di finitura Extra Linea

IN07 27+137,95

IN10011 Tombino scatolare  IN07 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN10012 Tombino scatolare IN07 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

Sottopasso ciclo-pedonale scatolare al km 27+137,95

IN07

IN07A Sottopasso ciclo-pedonale al km 25+137,95 - Binario di raddoppio

IN07B Sottopasso ciclo-pedonaleal km  25+137,95 - Binario di esistente

Trincea ferroviaria dal km 27+025,00 al km 27+137,95

TR07

TR07A
Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 27+025,00 km 27+135,60 - 

Binario di raddoppio

TR07B
Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 27+025,00 km 27+135,60 - 

Binario esistente

Stazione di Telese KM 26+397,10

FV02 Stazione di Telese KM 26+397,10 FV02
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TR08 27+137,95 27+700,00

TR10014 Trincea ferroviaria  TR08A TR02 Consolidamento e bonifica terre

IN28021 Demolizione fabbricati TR08 TR03 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR04 Movimenti di terra

TR05 Opere di sostegno di linea

TR06 Piattaforma ferroviaria

TR07 Interferenze PPSS

TR08 Opere di finitura di linea

TR09 Altre interferenze

TR-A Opere di finitura Extra Linea

TR10015 Trincea ferroviaria di sbocco TR08B TR02 Consolidamento e bonifica terre

IN39014 Viabilità di ricucitura TR08  L=90 m TR03 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR04 Movimenti di terra

TR05 Opere di sostegno di linea

TR06 Piattaforma ferroviaria

TR07 Interferenze PPSS

TR08 Opere di finitura di linea

TR09 Altre interferenze

TR-A Opere di finitura Extra Linea

IN08 27+242,30

IN10013 Tombino  2*2 al km 27+242 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN10014 Tombino  2*2 al km 27+242 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

RI100 25+900,00

RI10030 Rilevato ferroviario RI100 RI2 Consolidamento e bonifica terre

IN26008 Opere provvisionali RI100 Piazzale SSE Telese RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

NV10 25+900,00

NV10013  Viabilità di accesso al piazzale SSE Telese AL KM 25+900 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

NV11 26+630,00 27+150,00

NVPC Nuova viabilità pista ciclabile al km 26+650 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

Adeguamento Viabilità dal km 27+600 al km 28+000

Adeguamento via San Biase Telese al km 25+900 (SSE Telese)

NV10 Adeguamento via San Biase Telese al km 25+900 (SSE Telese) NV10

Piazzale SSE Telese al km 25+900,00

RI100 Piazzale SSE Telese al km 25+900,00 RI100

Tombino  2*2 al km 27+242

IN08

IN08A

IN08B

Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 27+137,95 al km 27+700,00

TR08

TR08A
Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 27+135,60 al km 27+700, - 

Binario di raddoppio

TR08B
Trincea ferroviaria stazione di Telese dal km 27+135,60 km 27+700 - 

Binario esistente
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NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

NV12

NVPC Nuova viabilità pista ciclabile al km 26+650 NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

0000001 Generico NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

0000001 Generico NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

0000001 Generico NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

0000001 Generico NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

0000001 Generico NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

0000001 Generico NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV12 Riqualificazione Quartiere Scafa NV12E Strada di accesso al parcheggio P1

NV12 Riqualificazione Quartiere Scafa NV12F Parcheggio P1

NV12 Riqualificazione Quartiere Scafa NV12C Via Delle Vigne

NV12 Riqualificazione Quartiere Scafa NV12D Via Fausto Coppi

NV12 Riqualificazione Quartiere Scafa NV12A Via Papa Giovanni XXIII

NV12 Riqualificazione Quartiere Scafa NV12B Via Enzo Ferrari

Riqualificazione Quartiere Scafa

NV12 Riqualificazione Quartiere Scafa 00001 Generico

NV11 Adeguamento Viabilità dal km 27+600 al km 28+000 NV11
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NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

0000001 Generico NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

NV13

0000001 Generico NV2 Consolidamenti e bonifica terre

NV3 Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

NV4 Movimenti di terra

NV5 Opere di Sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS

NV8 Opere di finitura

NV9 Altre interferenze

NVA Opere accessorie

OC01

OC10001 Scotico linea storica OC2 Consolidamenti e bonifica terre

OC3 Fondazione/Elevazione

OC4 Movimenti di terra

OC5 Opere di finitura

OC03 22+096,00 22+290,00

OC10003 Marciapiede binario dispari FFP 01 OC2 Consolidamenti e bonifica terre

OC10004 Marciapiede binario pari FFP 01 OC3 Fondazione/Elevazione

OC4 Movimenti di terra

OC5 Opere di finitura

OC04 25+155,00 25+583,00

OC10005 Marciapiede binario dispari FFP 02 OC2 Consolidamenti e bonifica terre

OC10006 Marciapiede binario pari FFP 02 OC3 Fondazione/Elevazione

OC4 Movimenti di terra

OC5 Opere di finitura

RI200 0+000,00 0+831,65

RI10061 Rilevato ferroviario RI200 RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

16+500,00 27+700,00

IN500 19+662,00

IN31001 Interferenza con fognatura al km 19+662,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

NV13 Riqualificazione Via Mazzini 00001 Generico

NV12 Riqualificazione Quartiere Scafa NV12G Parcheggio P2

Riqualificazione Via Mazzini

NV12 Riqualificazione Quartiere Scafa NV12F Parcheggio P1

INTERFERENZE SOTTOSERVIZI

Interferenza con fognatura al km 19+662,00

IN500 Interferenza con fognatura al km 19+662,00 IN500

Deviata provvisoria allaccio Telese

RI200 Deviata provvisoria allaccio Telese RI200

Marciapiede FFP 02 da km 25+155 a km 25+583

OC04 Marciapiede FFP 02 da km 25+155 a km 25+583 OC04

Marciapiede FFP 01 da km 22+096 a km 22+290

OC03 Marciapiede FFP 01 da km 22+096 a km 22+290 OC03

Dismissione linea storica (Scotico) da km 16+500 a km 27+700

OC01 Dismissione linea storica (Scotico) da km 16+500 a km 27+700 OC01
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 
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LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

IN501 20+144,16

IN31002 Interferenza con fognatura al km 20+144,16 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN502 26+630,00

IN31003 Interferenza con fognatura al km 26+630,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN503 16+640,00

IN503A Interferenza con fognatura al km 16+640,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN600 19+662,00

IN30001 Interferenza con impianto di irrigazione al km 19+662,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN601 21+525,00

IN30002a Interferenza con impianto di irrigazione da km 20+930 al km 21+050,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN30002b Interferenza con impianto di irrigazione da km 21+300,00 al km 21+500,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

Interferenza con acquedotto da km 20+930 al km 21+500,00

IN601

IN601a Interferenza con acquedotto da km 20+930 al km 21+050,00

IN601b Interferenza con acquedotto da km 21+300,00 al km 21+500,00

Interferenza con acquedotto al km 19+662,00

IN600 Interferenza con acquedotto al km 19+662,00 IN600

Interferenza con fognatura al km 26+630,00

IN502 Interferenza con fognatura al km 26+630,00 IN502

Interferenza con fognatura al km 20+144,16

IN501 Interferenza con fognatura al km 20+144,16 IN501

IN503 Interferenza con fognatura al km 16+640,00 IN503

Interferenza con fognatura al km 16+640,00
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IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN602 21+720,00

IN30003a Interferenza con impianto di irrigazione al km 21+720,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN30003b Interferenza con impianto di irrigazione dal km 21+950,00 al km 22+142,00IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN603 22+242,00

IN30004 Interferenza con impianto di irrigazione al km 22+242,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN604 24+380,00 24+715,00

IN30005a Interferenza con impianto di irrigazione dal km 23+840,00 al IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN30005b Interferenza con impianto di irrigazione dal km 23+840,00 al 24+170,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN30005c Interferenza con impianto di irrigazione al 24+200,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

Interferenza con acquedotto dal km 23+840,00 al 24+821

IN604a Interferenza con acquedotto dal km 23+840,00 al 24+821,00

IN604b Interferenza con acquedotto dal km 23+840,00 al 24+170,00

Interferenza con acquedotto al km 22+242,00 

IN603 Interferenza con acquedotto al km 22+242,00 IN603

Interferenza con acquedotto dal km 21+720,00 al km 22+142,00

IN602

IN602a Interferenza con acquedotto al km 21+720,00

IN602b Interferenza con acquedotto dal km 21+950,00 al km 22+142,00

IN601b Interferenza con acquedotto da km 21+300,00 al km 21+500,00
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IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN30005d Interferenza con impianto di irrigazione al 24+260,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN30005e Interferenza con impianto di irrigazione al 24+481,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN30005f Interferenza con impianto di irrigazione al 24+640,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN605 25+190,00 26+616,00

IN30006 Interferenza con impianto di irrigazione dal km 25+190,00 al km 26+216,00IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN606 25+366,00

IN30007 Interferenza con impianto di irrigazione al km 25+366,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

Interferenza con acquedotto al km 25+366,00

IN606 Interferenza con acquedotto al km 25+366,00 IN606

Interferenza con acquedotto dal km 25+305,00 al km 26+680,00

IN605 Interferenza con acquedotto dal km 25+305,00 al km 26+680,00 IN605

IN604d Interferenza con acquedotto al 24+260,00

IN604e Interferenza con acquedotto al 24+481,00

IN604f Interferenza con acquedotto al 24+640,00

IN604

IN604c Interferenza con acquedotto al 24+200,00
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IN607 26+687,00

IN30008 Interferenza con acquedotto al km 26+687,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN608

IN30009a Interferenza con con impianto di irrigazione al km 23+073,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN30009b Interferenza con con impianto di irrigazione al km 23+230,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN30009c Interferenza con con impianto di irrigazione al km 23+260,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN30009d Interferenza con con impianto di irrigazione al km 23+487,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN30009e Interferenza con con impianto di irrigazione al km 23+675,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

IN608d Interferenza con acquedotto al km 23+487,00

IN608e Interferenza con acquedotto al km 23+675,00

Interferenza con acquedotto dal km 23+073,00 al km 23+675,00 

IN608

IN608a Interferenza con acquedotto al km 23+073,00

IN608b Interferenza con acquedotto al km 23+230,00

IN608c Interferenza con acquedotto al km 23+260,00

Interferenza con acquedotto al km 26+687,00 

IN607 Interferenza con acquedotto al km 26+687,00 IN607
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OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN614 27+030,00

IN30020 Interferenza canale Boffa IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN609 27+240,00

IN30010 Interferenza con acquedotto al km 27+240,00 IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

BA01 BARRIERA H0  LATO BINARIO PARI L=160 16+770,000 16+930,000

BA10001 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA02 p.m.

BA10002 p.m. BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA03 BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=500 17+205,000 17+705,000

BA10003 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA04 BARRIERA H3  LATO BINARIO PARI L=215 18+050,000 18+265,000

BA10004 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA05 BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=350 18+405,000 18+755,000

BA10005 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA06 BARRIERA H4  LATO BINARIO PARI L=690 18+465,000 19+164,000

BA10006 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA04 BARRIERA H3  LATO BINARIO PARI L=215 BA04A BARRIERA H3  LATO BINARIO PARI L=215

BA05 BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=350 BA05A BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=350

BA02 p.m. BA02A p.m.

BA03 BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=500 BA03A BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=500

BARRIERE ANTIRUMORE

BA01 BARRIERA H0  LATO BINARIO PARI L=160 BA01A BARRIERA H0  LATO BINARIO PARI L=160

IN614 Interferenza canale Boffa di Pagano al km 27+030,00 IN614

Interferenza con acquedotto al km 27+240,00

IN609 Interferenza con acquedotto al km 27+240,00 IN609

Interferenza canale Boffa di Pagano al km 27+030,00
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BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA10006a Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA07 BARRIERA H0  LATO BINARIO PARI L=110 19+290,000 19+400,000

BA10007 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA08 BARRIERA H4  LATO BINARIO PARI L=75 19+420,000 19+495,000

BA10008 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA09 BARRIERA H6  LATO BINARIO PARI L=130 19+495,000 19+625,000

BA10009 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA10 BARRIERA H3  LATO BINARIO PARI L=230 19+620,000 19+850,000

BA10010 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA11 BARRIERA H0  LATO BINARIO PARI L=225 19+840,000 20+065,000

BA10011 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA12 BARRIERA H3  LATO BINARIO PARI L=195 20+060,000 20+255,000

BA10012 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA13 BARRIERA H6  LATO BINARIO PARI L=115 20+255,000 20+370,000

BA10013 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA14 BARRIERA H8  LATO BINARIO PARI L=105 20+368,900 20+474,380

BA10014 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA15 BARRIERA H4  LATO BINARIO PARI L=190 20+474,380 20+663,800

BA13 BARRIERA H6  LATO BINARIO PARI L=115 BA13A BARRIERA H6  LATO BINARIO PARI L=115

BA14 BARRIERA H8  LATO BINARIO PARI L=105 BA14A BARRIERA H8  LATO BINARIO PARI L=105

BA11 BARRIERA H0  LATO BINARIO PARI L=225 BA11A BARRIERA H0  LATO BINARIO PARI L=225

BA12 BARRIERA H3  LATO BINARIO PARI L=195 BA12A BARRIERA H3  LATO BINARIO PARI L=195

BA09 BARRIERA H6  LATO BINARIO PARI L=130 BA09A BARRIERA H6  LATO BINARIO PARI L=130

BA10 BARRIERA H3  LATO BINARIO PARI L=230 BA10A BARRIERA H3  LATO BINARIO PARI L=230

BA07 BARRIERA H0  LATO BINARIO PARI L=110 BA07A BARRIERA H0  LATO BINARIO PARI L=110

BA08 BARRIERA H4  LATO BINARIO PARI L=75 BA08A BARRIERA H4  LATO BINARIO PARI L=75

BA06A BARRIERA HA LATO BIANRIO PARI L= 530

BA06B BARRIERA HA LATO BIANRIO PARI L= 160
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

BA10015 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA16 BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=425 21+370,000 21+795,000

BA10016 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA17 BARRIERA H6  LATO BINARIO DISPARI L=85 21+795,000 21+875,000

BA10017 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA18 BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=50 21+875,000 21+925,000

BA10018 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA19 BARRIERA H8  LATO BINARIO DISPARI L=115 21+985,000 22+095,700

BA10019 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA20 BARRIERA H6  LATO BINARIO DISPARI L=50 22+095,700 22+145,700

BA10020 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA21 BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=82 22+145,700 22+227,700

BA10021 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA22 BARRIERA H8  LATO BINARIO PARI L=45 22+095,000 22+140,200

BA10022 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA23 BARRIERA H4  LATO BINARIO PARI L=60 22+140,200 22+200,000

BA10023 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA24 p.m. (BARRIERA H0  LATO BINARIO PARI L=90) 22+200,000 22+290,000

BA10024 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA23 BARRIERA H4  LATO BINARIO PARI L=60 BA23A BARRIERA H4  LATO BINARIO PARI L=60 

BA24 p.m. (BARRIERA H0  LATO BINARIO PARI L=90) BA24A p.m. (BARRIERA H0  LATO BINARIO PARI L=90)

BA21 BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=82 BA21A BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=82

BA22 BARRIERA H8  LATO BINARIO PARI L=45 BA22A BARRIERA H8  LATO BINARIO PARI L=45

BA19 BARRIERA H8  LATO BINARIO DISPARI L=115 BA19A BARRIERA H8  LATO BINARIO DISPARI L=115

BA20 BARRIERA H6  LATO BINARIO DISPARI L=50 BA20A BARRIERA H6  LATO BINARIO DISPARI L=50

BA17 BARRIERA H6  LATO BINARIO DISPARI L=85 BA17A BARRIERA H6  LATO BINARIO DISPARI L=85

BA18 BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=50 BA18A BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=50

BA15 BARRIERA H4  LATO BINARIO PARI L=190 BA15A BARRIERA H4  LATO BINARIO PARI L=190

BA16 BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=425 BA16A BARRIERA H4  LATO BINARIO DISPARI L=425
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA25 BARRIERA H1  LATO BINARIO DISPARI L=75 25+155,000 25+230,000

BA10025 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA26 BARRIERA H10  LATO BINARIO DISPARI L=255 26+045,000 26+300,000

BA10026 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA27 BARRIERA H10  LATO BINARIO DISPARI L=355 26+600,000 26+955,000

BA10027 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA28 BARRIERA H10  LATO BINARIO PARI L=885 26+065,000 26+950,000

BA10028 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA29 BARRIERA H3  LATO BINARIO DISPARI L=130 26+965,000 27+095,000

BA10029 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA30 BARRIERA H3  LATO BINARIO DISPARI L=240 27+095,000 27+330,000

BA10030 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA31 BARRIERA H5  LATO BINARIO DISPARI L=290 27+330,000 27+620,000

BA10031 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA32 BARRIERA H6  LATO BINARIO DISPARI L=80 27+620,000 27+700,000

BA10032 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA32 BARRIERA H6  LATO BINARIO DISPARI L=80 BA32A

BA31 BARRIERA H5  LATO BINARIO DISPARI L=290 BA31A BARRIERA H5  LATO BINARIO DISPARI L=290

BARRIERA H3  LATO BINARIO DISPARI L=240

BARRIERA H6  LATO BINARIO DISPARI L=80

BA29 BARRIERA H3  LATO BINARIO DISPARI L=130 BA29A BARRIERA H3  LATO BINARIO DISPARI L=130

BA30 BARRIERA H3  LATO BINARIO DISPARI L=240 BA30A

BA27 BARRIERA H10  LATO BINARIO DISPARI L=355 BA27A BARRIERA H10  LATO BINARIO DISPARI L=355 

BA28 BARRIERA H10  LATO BINARIO PARI L=885 BA28A BARRIERA H10  LATO BINARIO PARI L=885

BA25 BARRIERA H1  LATO BINARIO DISPARI L=75 BA25A BARRIERA H1  LATO BINARIO DISPARI L=75

BA26 BARRIERA H10  LATO BINARIO DISPARI L=255 BA26A BARRIERA H10  LATO BINARIO DISPARI L=255
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi 

relativi alia specifics opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE
LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / 

IMPIANTO 

DA km A km

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

BA33 BARRIERA H8  LATO BINARIO PARI L=370 27+330,000 27+700,000

BA10033 Barriere antirumore BA2 Pali e pozzi

BA3 Fondazioni

BA4 Manufatto prefabbricato

BA5 p.m.

BA6 p.m.

BA33 BARRIERA H8  LATO BINARIO PARI L=370 BA33A BARRIERA H8  LATO BINARIO PARI L=370
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod.
Cod 

Ubicazione

Cat 

Inventariale
Descrizione

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

ARMAMENTO 

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2

AM01

Sub Lotto 01

FASE 1.1.1

Deviazione provvisoria linea storica in prossimità 

della stazioni di Frasso e di Telese e allaccio nuovi 

3°- 4° bin di Telese alla linea storica

AM10011

Realizzazione nuovo binario Pari 

in uscita di Frasso  in 

affiancamento binario dispari 

attuale tra il km 15+900 ed il Km 

17+000. Preregolazioni e 

stabilizzazione massicciata delle 

tratte in fuori esercizio.  

AM1 Materiali d’armamento

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod.
Cod 

Ubicazione

Cat 

Inventariale
Descrizione

ARMAMENTO 

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

AM01

Sub Lotto 01

FASE 1.1.1

Deviazione provvisoria linea storica in prossimità 

della stazioni di Frasso e di Telese e allaccio nuovi 

3°- 4° bin di Telese alla linea storica

AM10012

Lavori in Stazione di Telese; 

demolizione porzione binari di 

scalo e terzo binario attuale 

precedenza; costruzione 

deviazione provvisoria ingresso 

Telese; costruzione nuovo binario 

Pari e relativa precedenza 

dedicata. Preregolazioni e 

stabilizzazione massicciata delle 

tratte in fuori esercizio. 

AM1 Materiali d’armamento

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari

AM02

Sub Lotto 01

FASE 1.1.2

Allaccio deviazioni provvisore a Frasso e Telese e 

costruzione binario dispari tra Telese e Frasso

AM10021
Allacci deviazione provvisoria a 

Frasso e rimozione dev cantiere

AM1 Materiali d’armamento

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod.
Cod 

Ubicazione

Cat 

Inventariale
Descrizione

ARMAMENTO 

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

AM02

Sub Lotto 01

FASE 1.1.2

Allaccio deviazioni provvisore a Frasso e Telese e 

costruzione binario dispari tra Telese e Frasso

AM10022

Allaccio deviazione provvisoria a 

Telese

e nuovo binario Pari con linea 

storica lato BN .

AM1 Materiali d’armamento

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod.
Cod 

Ubicazione

Cat 

Inventariale
Descrizione

ARMAMENTO 

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

AM02

Sub Lotto 01

FASE 1.1.2

Allaccio deviazioni provvisore a Frasso e Telese e 

costruzione binario dispari tra Telese e Frasso

AM10023

Realizzazione Parte binari dispari 

e precedenza Stazione Telese fino 

scambio al Km 25+690

AM1 Materiali d’armamento

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari

AM02

Sub Lotto 01

FASE 1.1.2

Allaccio deviazioni provvisore a Frasso e Telese e 

costruzione binario dispari tra Telese e Frasso

AM10024
Realizzazione binario dispari tra 

Telese e Frasso

AM1 Materiali d’armamento

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod.
Cod 

Ubicazione

Cat 

Inventariale
Descrizione

ARMAMENTO 

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

AM03

Sub Lotto 01

FASE 1.2

Completamento Stazione di Telese e Pre-Esercizio 

binario dispari trattaTtelese -Frasso

AM10031

Completamento  1° e 2° binario 

Telese e  binario dispari di 

progetto fino al km 27+200

AM1 Materiali d’armamento

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari

AM03

Sub Lotto 01

FASE 1.2

Completamento Stazione di Telese e Pre-Esercizio 

binario dispari trattaTtelese -Frasso

AM10032

Completamento e Pre-esercizio 

binario dispari tratta Telese - 

Frasso.

AM1 Materiali d’armamento

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod.
Cod 

Ubicazione

Cat 

Inventariale
Descrizione

ARMAMENTO 

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

AM04

Sub Lotto 01

FASE 1.3

Allaccio ed attivazione nuovo binario Dispari tra 

Telese e Frasso; Costruzione nuovo binario Pari da 

stazione di Telese verso Frasso e demolizione linea 

storica dismessa.

AM10041

Allaccio binario Dispari di 

progetto in Stazione di Frasso con 

attuale Pari; allaccio 1° e 2° 

binario diTelese con linea storica 

lato Solopaca attivazione nuovo 

binario dispari

AM1 Materiali d’armamento

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari

AM04

Sub Lotto 01

FASE 1.3

Allaccio ed attivazione nuovo binario Dispari tra 

Telese e Frasso; Costruzione nuovo binario Pari da 

stazione di Telese verso Frasso e demolizione linea 

storica dismessa.

AM10042

Demolizione Linea Storica 

dismessa  compreso Stazione 

Amorosi

AM1 Materiali d’armamento

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod.
Cod 

Ubicazione

Cat 

Inventariale
Descrizione

ARMAMENTO 

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

AM04

Sub Lotto 01

FASE 1.3

Allaccio ed attivazione nuovo binario Dispari tra 

Telese e Frasso; Costruzione nuovo binario Pari da 

stazione di Telese verso Frasso e demolizione linea 

storica dismessa.

AM10043
Realizzazione binario pari tra 

Telese e Frasso

AM1 Materiali d’armamento

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari

AM05

Sub Lotto 01

FASE 1.4

Allaccio ed attivazione raddoppio  tra Frasso e 

Telese e realizzazione confluenza Doppio binario, 

semplice binario in stazione Telese lato Solopaca.

AM10051
Completamento e Pre-esercizio 

binario pari tratta Telese - Frasso.

AM1 Materiali d’armamento

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod.
Cod 

Ubicazione

Cat 

Inventariale
Descrizione

ARMAMENTO 

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA Sudd PS2

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

AM6 Deviatoi C071NA3CAM 904,003 Scambi

C071NA3CAM 904,001 bin. Corsa

C071NA3CAM 904,002 bin. Scalo

C071NA3CAM 904,003 Scambi

AM05

Sub Lotto 01

FASE 1.4

Allaccio ed attivazione raddoppio  tra Frasso e 

Telese e realizzazione confluenza Doppio binario, 

semplice binario in stazione Telese lato Solopaca.

AM10052

Allaccio Binari Pari e Disapri 

nuova linea con binari di Frasso;  

posa Comunicazione 

stazioneTelese e allaccio binario 

pari con linea Storica lato 

Solopaca e attivazione Raddoppio 

da Frasso a Telese 

AM1 Materiali d’armamento

AM5 Completamento costruzione binario

AM7 Demolizioni binari

AM2 Pietrisco

AM3 Posa in opera dei materiali

AM4 Costruzione binario
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

CA1 Analisi ambientali terre e materiali di scavo

CA2 Analisi ambientali pietrisco ferroviario

CA20001 Analisi ambientali dei rifiuti CA7 Analisi ambientali dei rifiuti 

CA20002 Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati CA8 Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati

ASPETTI AMBIENTALI DELLA CANTIERIZZAZIONE 

LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

CA01 Aspetti Ambientali della Cantierizzazione
CA3 Analisi ambientali materiali da demolizione

CA5 Interventi di mitigazione componente rumore

Livello 7 - LOTTO Livello 8 - MAPPALE

CA02 Gestione rifiuti 

CA10001 Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

CA10002 Interventi di mitigazione ambientale di cantiere
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA_Idrosemina Modulo Idrosemina IA2 Interventi a verde

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA01

OPERE A VERDE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

lndividua le singole opere/impianti previste per il generico cantiere 

operative
lndividua una ulteriore suddivisione spaziale per le opere/impianti di particolare rilevanza 

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica 

opera/impianto

IA_MOD_A Modulo A - Siepe mista

IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree

IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale

da km 16+550 a km 16+900

IA02 da km 17+200 a km 17+600

IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive

IA_MOD_E
Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza 

prato)

IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

OPERE A VERDE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

lndividua le singole opere/impianti previste per il generico cantiere 

operative
lndividua una ulteriore suddivisione spaziale per le opere/impianti di particolare rilevanza 

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica 

opera/impianto

IA_Idrosemina Modulo Idrosemina IA2 Interventi a verde

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA03 da km 17+650 a km 18+600

IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive

IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree

IA_MOD_E
Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza 

prato)

IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale

IA04 da km 18+600 a km 19+400

IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive

IA_MOD_E
Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza 

prato)

IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

OPERE A VERDE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

lndividua le singole opere/impianti previste per il generico cantiere 

operative
lndividua una ulteriore suddivisione spaziale per le opere/impianti di particolare rilevanza 

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica 

opera/impianto

IA_Idrosemina Modulo Idrosemina IA2 Interventi a verde

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA05 da km 19+400 a km 20+500

IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive

IA_MOD_E
Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza 

prato)

IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale

IA06 da km 20+500 a km 21+500

IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree

IA_MOD_E
Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza 

prato)

IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

OPERE A VERDE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

lndividua le singole opere/impianti previste per il generico cantiere 

operative
lndividua una ulteriore suddivisione spaziale per le opere/impianti di particolare rilevanza 

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica 

opera/impianto

IA_Idrosemina Modulo Idrosemina IA2 Interventi a verde

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA07 da km 21+500 a km 22+150

IA_MOD_A Modulo A - Siepe mista

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive

IA_MOD_E
Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza 

prato)

IA08 da km 22+300 a km 24+600

IA_MOD_A Modulo A - Siepe mista

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive

IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree

IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale

IA09 da km 24+700 a km 25+800

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive

IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

OPERE A VERDE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

lndividua le singole opere/impianti previste per il generico cantiere 

operative
lndividua una ulteriore suddivisione spaziale per le opere/impianti di particolare rilevanza 

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica 

opera/impianto

IA_Idrosemina Modulo Idrosemina IA2 Interventi a verde

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IA_Idrosemina p.m. IA2 Interventi a verde

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA12 da km 27+250 a km 27+700

IA_MOD_A Modulo A - Siepe mista

IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive

IA11 Linea Storica Lotto 1 IA_Idrosemina Modulo Idrosemina

IA10 da km 25+800 a km 27+250

IA_MOD_A Modulo A - Siepe mista

IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

Pagina 46 di 73



Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE1 CABINA MT

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

IE4
IMPIANTI ILLUMINAZIONE MARCIAPIEDI, PENSILINE E 

SOTTOPASSI

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE1 CABINA MT

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

IE4
IMPIANTI ILLUMINAZIONE MARCIAPIEDI, PENSILINE E 

SOTTOPASSI

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE1 CABINA MT

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA

Fermata Amorosi

IE01B Stazione Telese

IE01C
Fabbricato Tecnologico di Galleria Telese - PGEP 

SUD

IE01D  Impianti elettrici Galleria Telese

IE01A

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LUCE E FORZA MOTRICE 

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE 

/ IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LUCE E FORZA MOTRICE 

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE 

/ IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE1 CABINA MT

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IM
P

IA
N

TI
 L

FM
 S

U
B

LO
TT

O
 1

IE
0

1

IE01H Nuova viabilità al km 17+750

IE01I
Adeguamento S.P. 116 dal km 17+500 al km 

18+630

IE01F
Impianti elettrici finestra 2 Galleria Telese - pk 

24+200

IE01G
Fabbricato Tecnologico di Galleria Telese - PGEP 

NORD

IE01E
Impianti elettrici finestra 1 Galleria Telese - pk 

23+250
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LUCE E FORZA MOTRICE 

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE 

/ IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE0 MATERIALI A FORNITURA RFI

IE2 QUADRI ELETTRICI BT

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE0 p.m.

IE2 p.m.

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE01Q Pista ciclabile

IE01N
Viabilità di accesso all'area di sicurezza al km 

24+200

IE01O
Viabilità di accesso all'area di Soccorso e 

fabbricato tecnologico Galleria Telese km 25+250

IE01K Adeguamento strada locale al km 20+144

IE01M
Viabilità di accesso all'area di sicurezza al km 

23+246

IE01J
Rampe in rilevato del cavalcaferrovia al km 

18+996 - S.P. 156

IE01L Viabilità di accesso alla Fermata Amorosi
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LC01

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC02

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LOTTO (Rif. STR)

Stazione di Telese

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

LC0211 Stazione di Telese - fase 1.1.1

TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

Tratta Frasso Telesino - Telese

LC01
Tratta Frasso Telesino 

- Telese
LC0101 Frasso Telesino - Telese - fase finale
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

Stazione di Telese - fase 1.1.2LC0221
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC02 Stazione di Telese LC0231 Stazione di Telese - fase 1.3

LC0241 Stazione di Telese - fase 1.4
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LC1 p.m.

LC2 p.m.

LC3 p.m.

LC4 p.m.

LC5 p.m.

LC6 p.m.

LC7 p.m.

LC8 p.m.

LC11

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC0242 Stazione di Telese - fase 2.3

Tratta Frasso Telesino - Amorosi

Allaccio Frasso Telesino - Amorosi - fase 1.1.1LC1111
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC1112 Allaccio Frasso Telesino - Amorosi - fase 1.1.2

LC1121LC11
Tratta Frasso Telesino 

- Amorosi
Allaccio Frasso Telesino - Amorosi - fase 1.3
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC1123 Allaccio Frasso Telesino - Amorosi - fase 1.4

LC1122 Demolizioni Frasso Telesino - Amorosi - fase 1.3
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LC12

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC13

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC12
Demolizioni Stazione 

di Amorosi
LC1211 Demolizioni Stazione di Amorosi - fase 1.3

Tratta Amorosi - Telese

LC1311

Demolizioni Stazione di Amorosi

Allaccio Amorosi - Telese - fase 1.1.1
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC1312

LC13
Tratta Amorosi - 

Telese

Allaccio Amorosi - Telese - fase 1.1.2

LC1321 Demolizioni Amorosi - Telese - fase 1.3
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC31

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

Demolizioni allaccio Amorosi - Telese - fase 1.3

SSE Telese - linee di alimentazione

LC1322

LC3111 SSE Telese - linee di alimentazione - fase 1.1.1
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

SSE Telese - linee di alimentazione - fase 1.1.2

LC3131 SSE Telese - linee di alimentazione - fase 1.3

LC31
SSE Telese - linee di 

alimentazione

LC3121
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

TRAZIONE ELETTRICA - LINEA DI CONTATTO 1° LOTTO FUNZIONALE

lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC3141 SSE Telese - linee di alimentazione - fase 1.4
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Cod. Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

LC8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

LC1 APPARECCHIATURE

LC2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC3 CAVI E CANALIZZAZIONI

LC4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC5 FONDAZIONI

LC6 ACCESSORI

LC7 POSA SEZIONATORI E CAVI

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

MATS GALLERIA TELESE

LC06 MATS GALLERIA TELESE

LC06A MATS Galleria Telese - Imbocco lato Napoli

LC06B MATS Galleria Telese - Imbocco lato Bari
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

SE4 FONDAZIONI ED ELEVAZIONE

SE6 CANALIZZAZIONI E POZZETTI

SE7 SISTEMAZIONI IDRAULICHE

SE8 OPERE DI FINITURA ESTERNE

SE9 OPERE DI FINITURA INTERNE

SE14
APPARECCHIATURE LFM,TELEFONICHE,ANTI-INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI

SE1 BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI

SE2 MOVIMENTI TERRA

SE3 RECINZIONI E CANCELLI

SE4 FONDAZIONI ED ELEVAZIONE

SE5 MAGLIA DI TERRA

SE6 CANALIZZAZIONI E POZZETTI

SE7 SISTEMAZIONI IDRAULICHE

SE8 OPERE DI FINITURA ESTERNE

SE21 OPERE A MISURA

SE10 CARPENTERIA METALLICA, PALI E TRALICCI DI PIAZZALE

SE11 APPARECCHIATURE DI PIAZZALE 3kVcc

SE12 APPARECCHIATURE DI PIAZZALE AT

SE13 APPARECCHIATURE DI PIAZZALE MT 

SE14
APPARECCHIATURE LFM,TELEFONICHE,ANTI-INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI

SE15 ALLACCIAMENTO NEGATIVO DI SSE

SE20 DEMOLIZIONI

SE16 GRUPPI RADDRIZZATORI

SE17 UNITA' FUNZIONALI

SE18 QUADRI ELETTRICI E SISTEMA DI GOVERNO

SE19 CAVI COLLEGAMENTI BT

OPERE ELETTROMECCANICHE 

PIAZZALE RFI

SSE 

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

lndividua le singole opere/impianti previste 

per il generico cantiere operative

lndividua una ulteriore suddivisione spaziale per 

le opere/impianti di particolare rilevanza 
lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

SE01C

SE01

SE01E
OPERE ELETTROMECCANICHE 

FABBRICATO

SE01A OPERE EDILI FABBRICATO SSE

SE01-SSE TELESE

OPERE EDILI DI PIAZZALE

SE01D
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

IT1001 Impianto idrico sanitario IM1 Impianto Idrico-Sanitario

IT2001 Impianto di sollevamento acque IM2 Impianto sollevamento acque lavaggio

AI6001 Impianto di spegnimento a gas IM4 Impianti ascensori

IT3001 Impianto HVAC IM5 Impianti HVAC

AI7001 Impianto rilevazione incendio IM7 Impianto Rilevazione Incendio

AN5001 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi

AN3001 Impianto TVCC IM9 Impianto TVcc

AI6002 Impianto di spegnimento a gas IM4 Impianti ascensori

IT3002 Impianto HVAC IM5 Impianti HVAC

AI7002 Impianto rilevazione incendio IM7 Impianto Rilevazione Incendio

AN5002 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi

AN3002 Impianto TVCC IM9 Impianto TVcc

IT8002 Fire Fighting Point IMD Fire Fighting Point 

IM01 Fermata Amorosi 

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE 

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

IM02
Fabbricato tecnologico e area di soccorso 

in ambito fermata Amorosi

MAPPALE (Rif. STR)
lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO OPERA MINORE

LOTTO (Rif. STR)
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE 

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

MAPPALE (Rif. STR)
lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO OPERA MINORE

LOTTO (Rif. STR)

AN5003 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi

IT9003 Porte da galleria ferroviaria IMB Sistemi di protezione passiva

AN5004 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi

IT9004 Porte da galleria ferroviaria IMB Sistemi di protezione passiva

AI6005 Impianto di spegnimento a gas IM4 Impianti ascensori

IT3005 Impianto HVAC IM5 Impianti HVAC

AI7005 Impianto rilevazione incendio IM7 Impianto Rilevazione Incendio

AN5005 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi

AN3005 Impianto TVCC IM9 Impianto TVcc

IT8005 Fire Fighting Point IMD Fire Fighting Point 

Fabbricato tecnologico e area di soccorso 

al km 25+250,00 (Imbocco GA lato 

Benevento)

IM06

IM03
Uscita/accesso pedonale al km 

23+243,40 (BD) - km 23+246,40 (BP)

P.M.
Fabbricato tecnologico e area di soccorso 

al km 28+750,00

IM04
Uscita/accesso pedonale al km 

24+200,00 

IM05
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE 

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

MAPPALE (Rif. STR)
lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO OPERA MINORE

LOTTO (Rif. STR)

IT1015 Impianto idrico sanitario IM1 Impianto Idrico-Sanitario

IT2015 Impianto di sollevamento acque IM2 Impianti Sollevamento Acque

AI6015 Impianto di spegnimento a gas IM4 Impianti ascensori

IT3015 Impianto HVAC IM5 Impianti HVAC

AI7015 Impianto rilevazione incendio IM7 Impianto Rilevazione Incendio

AN5015 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi

AN3015 Impianto TVCC IM9 Impianto TVcc

IT2021 Impianto di sollevamento acque IM2 Impianti Sollevamento Acque

IT3021 Impianto HVAC IM5 Impianti HVAC

AI7021 Impianto rilevazione incendio IM7 Impianto Rilevazione Incendio

AN5021 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi IM8 Impianto Antintrusione/Controllo Accessi

AN3021 Impianto TVCC IM9 Impianto TVcc

IM21
Sottovia stradale al km 21+900,00 per 

viabilità Fermata Amorosi

P.M.

IM15 Stazione Telese

IM07
Fabbricato tecnologico e area di soccorso 

al km 30+560,00
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Cod. Cod. Descrizione Cod. Descrizione

TC6
Impianto di Diffusione 

Sonora

TC7
Impianto di Informazione 

al Pubblico

TC3
Cavi secondari in Fibra 

Ottica

TC12
Rete di Emergenza e 

supervisione di galleria

TC6
Impianto di Diffusione 

Sonora

TC7
Impianto di Informazione 

al Pubblico

TC01D Galleria Telese

TC01F Stazione Telese

TLC
Livello 7 - OPERA PRINCIPALE Livello 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

TC
0

1

IMPIANTI TLC SUBLOTTO 1

TC01B Fermata Amorosi

Pagina 66 di 73



LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / 

IMPIANTO 

CANCELLO - BENEVENTO    II 

LOTTO FUZIONALE FRASSO 

TELESINO - VITULANO OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE 

D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)

lndividua i singoli  

elementi costitutivi 

relativi alla specifica 

opera/impianto

Descrizione Parte D'opera

 LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO DI OPERA Opera Minore LIVELLO 9 - PARTE DI OPERA Descrizione Parte D'opera

IS1 fornitura materiali di cabina

IS2 fornitura materiali di piazzale 

IS3 posa materiali di cabina

IS4 posa materiali di piazzale

IS5 installazione del sistema di alimentazione

IS6 prove e verifiche

IS7 demolizioni impianti dismessi

IS1 fornitura materiali di cabina

IS2 fornitura materiali di piazzale 

IS3 posa materiali di cabina

IS4 posa materiali di piazzale

IS5 installazione del sistema di alimentazione

IS6 prove e verifiche

IS7 demolizioni impianti dismessi

AC01 -  APPARATI A RELÈ - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI – AMOROSI

AC01 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - 

AMOROSI
AC011 ACEI AMOROSI – LOTTO 1

IS01004   MODIFICHE  ACEI 

AMOROSI – FASE 4

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

IS01001   MODIFICHE  ACEI 

AMOROSI – FASE 1

AC01 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI -

AMOROSI
AC011 ACEI AMOROSI – LOTTO 1
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LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / 

IMPIANTO 

CANCELLO - BENEVENTO    II 

LOTTO FUZIONALE FRASSO 

TELESINO - VITULANO OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE 

D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)

lndividua i singoli  

elementi costitutivi 

relativi alla specifica 

opera/impianto

Descrizione Parte D'opera

 LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO DI OPERA Opera Minore LIVELLO 9 - PARTE DI OPERA Descrizione Parte D'opera

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

IS1 fornitura materiali di cabina

IS2 fornitura materiali di piazzale 

IS3 posa materiali di cabina

IS4 posa materiali di piazzale

IS5 installazione del sistema di alimentazione

IS6 prove e verifiche

IS7 demolizioni impianti dismessi

IS1 fornitura materiali di cabina

IS2 fornitura materiali di piazzale 

IS3 posa materiali di cabina

IS4 posa materiali di piazzale

IS5 installazione del sistema di alimentazione

IS6 prove e verifiche

IS7 demolizioni impianti dismessi

IS1 fornitura materiali di cabina

IS2 fornitura materiali di piazzale 

IS02002   MODIFICHE  ACEI 

TELESE – FASE 2

AC02 -  APPARATI A RELÈ - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI – TELESE

AC02 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - 

TELESE
AC021 ACEI TELESE – LOTTO 1

IS02001   MODIFICHE  ACEI 

TELESE – FASE 1

AC02 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - 

TELESE
AC021 ACEI TELESE – LOTTO 1
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LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / 

IMPIANTO 

CANCELLO - BENEVENTO    II 

LOTTO FUZIONALE FRASSO 

TELESINO - VITULANO OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE 

D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)

lndividua i singoli  

elementi costitutivi 

relativi alla specifica 

opera/impianto

Descrizione Parte D'opera

 LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO DI OPERA Opera Minore LIVELLO 9 - PARTE DI OPERA Descrizione Parte D'opera

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

IS3 posa materiali di cabina

IS4 posa materiali di piazzale

IS5 installazione del sistema di alimentazione

IS6 prove e verifiche

IS7 demolizioni impianti dismessi

IS1 fornitura materiali di cabina

IS2 fornitura materiali di piazzale 

IS3 posa materiali di cabina

IS4 posa materiali di piazzale

IS5 installazione del sistema di alimentazione

IS6 prove e verifiche

IS7 demolizioni impianti dismessi

IS02004  MODIFICHE  ACEI 

TELESE – FASE 4

AC02 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - 

TELESE
AC021 ACEI TELESE – LOTTO 1

IS02005  MODIFICHE  ACEI 

TELESE – FASE 5

AC02 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - 

TELESE
AC021 ACEI TELESE – LOTTO 1
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LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / 

IMPIANTO 

CANCELLO - BENEVENTO    II 

LOTTO FUZIONALE FRASSO 

TELESINO - VITULANO OPERA MINORE

LIVELLO 9 - PARTE 

D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)

lndividua i singoli  

elementi costitutivi 

relativi alla specifica 

opera/impianto

Descrizione Parte D'opera

 LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO DI OPERA Opera Minore LIVELLO 9 - PARTE DI OPERA Descrizione Parte D'opera

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

IS1 fornitura materiali di cabina

IS2 fornitura materiali di piazzale 

IS3 posa materiali di cabina

IS4 posa materiali di piazzale

IS5 installazione del sistema di alimentazione

IS6 prove e verifiche

IS7 demolizioni impianti dismessi

IS1 fornitura materiali di cabina

IS2 fornitura materiali di piazzale 

IS3 posa materiali di cabina

IS4 posa materiali di piazzale

IS5 installazione del sistema di alimentazione

IS6 prove e verifiche

IS7 demolizioni impianti dismessi

BL02 TRATTA BA AMOROSI - TELESE BL021 BA AMOROSI - TELESE – LOTTO 1
IS02005  TRATTA BA AMOROSI - 

TELESE - FASE 5

BL01  -  BLOCCHI AUTOMATICI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - TRATTA BA FRASSO - AMOROSI

BL01 TRATTA BA FRASSO – AMOROSI BL011 BA FRASSO AMOROSI – LOTTO 1
IS01005   TRATTA BA FRASSO 

AMOROSI - FASE 5

BL02  -  BLOCCHI AUTOMATICI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI - TRATTA BA AMOROSI - TELESE

Pagina 70 di 73



Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

AC2 Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4

Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7 Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

AC2 Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4
Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7
Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

AC2 Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4
Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7
Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

AC2 Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4
Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7
Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

AC2 Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4
Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7
Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

SCMT 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

1° LOTTO FUNZIONALE DA KM 16+500,00 A KM 27+680,00

AC01
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

ACEI - AMOROSI
AC011

ACEI AMOROSI – 

LOTTO 1
IS01040

 MODIFICHE SCMT 

ACEI AMOROSI – 

FASE 4

AC02
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

ACEI - TELESE
AC021

ACEI TELESE – 

LOTTO 1

IS02020

 MODIFICHE SCMT 

ACEI TELESE – FASE 

2

IS02040

 MODIFICHE SCMT 

ACEI TELESE – FASE 

4

BL01 TRATTA BA FRASSO – AMOROSI BL011

BA FRASSO 

AMOROSI – 

LOTTO 1

IS01010

MODIFICHE SCMT 

TRATTA BA 

FRASSO AMOROSI - 

FASE 1

BL02 TRATTA BA AMOROSI - TELESE BL021
BA AMOROSI - 

TELESE – LOTTO 1
IS02010

MODIFICHE SCMT  

TRATTA BA 

AMOROSI - TELESE - 

FASE 1
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

SCMT 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

TPS 1 

AC2 Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4
Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7
Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

AC2 Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4
Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7
Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

AC2 Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4
Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7
Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

AC2 Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4
Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7
Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

AC2
Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4
Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7
Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

AC02
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

ACEI - TELESE
AC021

ACEI TELESE – 

LOTTO 1

IS02020

AC01
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

ACEI - AMOROSI
AC011

ACEI AMOROSI – 

LOTTO 1
IS01040

 MODIFICHE SCMT 

ACEI AMOROSI – 

FASE 4

 MODIFICHE SCMT 

ACEI TELESE – FASE 

2

IS02040

 MODIFICHE SCMT 

ACEI TELESE – FASE 

4

BL01 TRATTA BA FRASSO – AMOROSI BL011

BA FRASSO 

AMOROSI – 

LOTTO 1

IS01010

MODIFICHE SCMT 

TRATTA BA 

FRASSO AMOROSI - 

FASE 1

BL02 TRATTA BA AMOROSI - TELESE BL021
BA AMOROSI - 

TELESE – LOTTO 1
IS02010

MODIFICHE SCMT  

TRATTA BA 

AMOROSI - TELESE - 

FASE 1
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

SCMT 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR) lndividua i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica opera/impianto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

AC2 Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4
Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7
Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

AC2 Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4
Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7
Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

TPS 3 

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

AC2 Fornitura  materiali di Cabina e piazzale

AC4
Posa in opera materiali di Cabina e piazzale

AC7
Rimozioni materiali di cabina e di piazzale

 OPERA PRINCIPALE                                                              TRATTO D'OPERA                                                                                   OPERA MINORE   PARTE D'OPERA                                                                                                    STR (Opera)

AS00
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

PP/ACC FRASSO
AS001

PP/ACC FRASSO -

LOTTO 1

IS00010

 MODIFICHE SCMT 

PP/ACC FRASSO – 

FASE 1

IS00040

 MODIFICHE SCMT 

PP/ACC FRASSO – 

FASE 4

AS02
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

ACCM TELESE
AS021

ACCM TELESE - 

LOTTO 1
IS02060

 MODIFICHE SCMT 

ACCM TELESE – 

FASE 6
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