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1 DESCRIZIONE OPERA 

Il progetto di raddoppio della tratta Cesano – Vigna di Valle, sulla linea ferroviaria Roma – Viterbo, costituisce la 

prima fase funzionale del più esteso intervento di raddoppio tra Cesano e Bracciano, previsto dal recente Accordo 

Quadro tra Regione Lazio e RFI del 22/02/2018.  

 

Il tombino idraulico IN26 è ubicato alla pk. km 38+627. La struttura scatolare è in calcestruzzo gettato in opera.  

Di seguito una sezione trasversale dell’opera: 

 

Figure 1: sezione trasversale del tombino 

 

La metodologia costruttiva, utilizzata per la realizzazione della struttura prevede una costruzione per fasi, che 

verranno successivamente descritte. 

In corrispondenza del tombino in oggetto, la linea esistente è a singolo binario. Il progetto prevede il raddoppio di 

binario e pertanto sarà realizzato un nuovo rilevato in affiancamento a quello esistente. 

A sostegno degli scavi e del rilevato esistente, saranno utilizzate delle paratie provvisionali di micropali disposte 

ortogonalmente all’asse del tracciato ferroviario. 
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Figure 2: pianta scavi fase 2 

 

Figure 3: pianta scavi fase 9 
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Si prevede di raccordare l'opera in progetto con il terreno circostante, sia lato ingresso tombino sia lato uscita 

tombino, mantenendo la continuità idraulica dell'incisione esistente attraverso una sistemazione idraulica di 

raccordo in gabbioni con sponde verticali. 

 

 

Figure 4: Stralcio planimetrico 

 

 

  



 

RADDOPPIO CESANO VIGNA DI VALLE 

PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione tecnico descrittiva 
COMMESSA 

NR1J 

LOTTO 

01 D 29 

CODIFICA 

RO 

DOCUMENTO 

IN2600 001 

REV. 

A 

FOGLIO 

6 di 8 

2 FASI DI COSTRUZIONE 

Propedeuticamente all’installazione del cantiere e all'inizio delle lavorazioni afferenti alla macrofase 1 dovrà essere 

effettuata la B.O.E. su tutte le aree interessate dai lavori e lo spostamento dei sottoservizi interferenti con l'opera. 

Per tutta la durata delle lavorazioni previste in tale fase sarà garantito il mantenimento in esercizio delle strade 

poderali di accesso alle proprietà private.  

La costruzione del tombino IN26, in accordo alle macrofasi di potenziamento della tratta Cesano – Vigna di Valle, 

è condotta secondo le seguenti macrofasi. 

Attività da eseguire in macrofase 1: 

- Realizzazione berlinese di micropali con relativo cordolo e puntoni; 

- Scavo propedeutico alla realizzazione del nuovo tombino; 

- Getto magrone e soletta di fondazione; 

Attività da eseguire in macrofase 2: 

- Successivamente alla realizzazione della spalla B del VI01, realizzazione del nuovo manufatto, piedritti e 

copertura; 

- Realizzazione rilevato ferroviario; 

- Posa dei nuovi binari e deviazione traffico ferroviario. 

Attività da eseguire in macrofase 3: 

- Dismissione binario esistente e scavo rilevato; 

- Realizzazione berlinese con micropali e relativa trave di ripartizione; 

- Completamento tombino 

Attività da eseguire in macrofase 4: 

- Demolizione parziale dei micropali fino a intradosso soletta superiore scatolare; 

- Realizzazione del nuovo rilevato ferroviario; 

- Posa e messa in esercizio dei nuovi binari.  
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3 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

3.1 Normative di riferimento 

Le principali Normative nazionali ed internazionali vigenti alla data di redazione del presente documento e 

prese a riferimento sono le seguenti: 

[1]  Ministero delle Infrastrutture, DM 17 gennaio 2018, «Aggiornamento delle norme tecniche per le 

costruzioni»  

[2]  Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP., «Istruzioni 

per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 

gennaio 2008» 

[3]  Manuale di progettazione RFI DTC SI PS MA IFS 001 C PARTE II – SEZIONE 2; 

[4]  Manuale di progettazione RFI DTC SI CS MA IFS 001 C PARTE II – SEZIONE 3; 

[5]  Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili - RFI DTC SI PS SP IFS 001 C PARTE II – 

SEZIONE 6; 

[6]  Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture, Parte 1-4: Azioni in generale – Azioni del vento (UNI EN 

1991-1-4) 

[7]  Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 Novembre 2014 relativo alle specifiche 

tecniche di interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario dell’Unione 

europea 

[8]  UNI EN 1998-1:2013 – Strutture in zone sismiche – parte 1: generale ed edifici. 

[9]  UNI EN 1998-2:2011 – Strutture in zone sismiche –parte 2: ponti. 

[10]  UNI EN 1992-1-1: EUROCODICE 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: 

Regole generali e regole per gli edifici 

[11]  DECRETO 31 luglio 2012  Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per 

l'applicazione degli Eurocodici. 
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3.2 Elaborati di riferimento 

Vengono presi a riferimento tutti gli elaborati grafici progettuali di pertinenza. 

 

 

Relazione tecnica descrittiva - N R 1 J 0 1 D 2 9 R O I N 2 6 0 0 0 0 1 A

Planimetria di progetto 1:500 N R 1 J 0 1 D 2 9 P 8 I N 2 6 0 0 0 0 1 A

Relazione di calcolo scatolare - N R 1 J 0 1 D 2 9 C L I N 2 6 0 0 0 0 1 A

Relazione di calcolo opere provvisionali - N R 1 J 0 1 D 2 9 C L I N 2 6 0 0 0 0 2 A

Fasi costruttive 1/2 Varie N R 1 J 0 1 D 2 9 B Z I N 2 6 0 0 0 0 1 A

Fasi costruttive 2/2 Varie N R 1 J 0 1 D 2 9 B Z I N 2 6 0 0 0 0 2 A

Scavi e opere provvisionali -Pianta e sezioni Varie N R 1 J 0 1 D 2 9 P Z I N 2 6 0 0 0 0 1 A

Carpenteria scatolare - Pianta e sezioni Varie N R 1 J 0 1 D 2 9 B Z I N 2 6 0 0 0 0 3 A


