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1 DESCRIZIONE OPERA

Il progetto di raddoppio della tratta Cesano — Vigna di Valle, sulla linea ferroviaria Roma — Viterbo, costituisce la
prima fase funzionale del piu esteso intervento di raddoppio tra Cesano e Bracciano, previsto dal recente Accordo

Quadro tra Regione Lazio e RFI del 22/02/2018.

Il tombino idraulico IN28 ¢ ubicato alla pk. km 39+015
La struttura scatolare ¢ in calcestruzzo gettato in opera.

Di seguito una sezione trasversale dell’opera:
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Figure 1: sezione trasversale del tombino

La metodologia costruttiva, utilizzata per la realizzazione della struttura prevede una costruzione per fasi, che

Verranno successivamente descritte.

In corrispondenza del tombino in oggetto, la linea esistente & a singolo binario. Il progetto prevede il raddoppio di

binario e pertanto sara realizzato un nuovo rilevato in affiancamento a quello esistente.

A sostegno degli scavi e del rilevato esistente, saranno utilizzate delle paratie provvisionali di micropali disposte

ortogonalmente all’asse del tracciato ferroviario.
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Figure 3: pianta scavi fase 9
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Si prevede di raccordare I'opera in progetto con il terreno circostante, sia lato ingresso tombino sia lato uscita
tombino, mantenendo la continuita idraulica dell'incisione esistente attraverso una sistemazione idraulica di

raccordo in gabbioni con sponde verticali.

Figure 4: Stralcio planimetrico

2 FASI DI COSTRUZIONE

Propedeuticamente all’installazione del cantiere e all'inizio delle lavorazioni afferenti alla macrofase 1 dovra essere
effettuata la B.O.E. su tutte le aree interessate dai lavori e lo spostamento dei sottoservizi interferenti con I'opera.
Per tutta la durata delle lavorazioni previste in tale fase sara garantito il mantenimento in esercizio delle strade

poderali di accesso alle proprieta private.

La costruzione del tombino IN28, in accordo alle macrofasi di potenziamento della tratta Cesano — Vigna di Valle,

¢ condotta secondo le seguenti macrofasi.
Attivita da eseguire in macrofase 1:
- Scavo propedeutico alla realizzazione del nuovo tombino;

- Getto magrone e soletta di fondazione;
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Attivita da eseguire in macrofase 2:
- Realizzazione del nuovo manufatto, piedritti e copertura;
- Realizzazione rilevato ferroviario;
- Posa dei nuovi binari e deviazione traffico ferroviario.
Attivita da eseguire in macrofase 3:

- Dismissione binario esistente e scavo rilevato;

- Realizzazione berlinese con micropali con relativo cordolo e puntoni lato sud rispetto alla ferrovia
esistente;

- Installazione puntoni orizzontali

- Getto magrone e soletta di fondazione;

- Rimozione puntoni provvisori

- Completamento tombino
Attivita da eseguire in macrofase 4:

- Demolizione parziale dei micropali fino a intradosso soletta superiore scatolare;
- Realizzazione del nuovo rilevato ferroviario;

- Posa e messa in esercizio dei nuovi binari.
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3 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

3.1 Normative di riferimento

Le principali Normative nazionali ed internazionali vigenti alla data di redazione del presente documento e
prese a riferimento sono le seguenti:

[1] Ministero delle Infrastrutture, DM 17 gennaio 2018, «Aggiornamento delle norme tecniche per le
costruzioni»

[2] Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP., «Istruzioni
per 1’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14
gennaio 2008»

[3] Manuale di progettazione RFI DTC SI PS MA IFS 001 C PARTE Il — SEZIONE 2;

[4] Manuale di progettazione RFI DTC SI CS MA IFS 001 C PARTE Il — SEZIONE 3;

[5] Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili - RFI DTC SI PS SP IFS 001 C PARTE Il —
SEZIONE 6;

[6] Eurocodice 1 — Azioni sulle strutture, Parte 1-4: Azioni in generale — Azioni del vento (UNI EN
1991-1-4)

[7] Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 Novembre 2014 relativo alle specifiche
tecniche di interoperabilita per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario dell’Unione
europea

[8] UNI EN 1998-1:2013 — Strutture in zone sismiche — parte 1: generale ed edifici.

[9] UNI EN 1998-2:2011 — Strutture in zone sismiche —parte 2: ponti.

[10] UNI EN 1992-1-1: EUROCODICE 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1:
Regole generali e regole per gli edifici

[11] DECRETO 31 luglio 2012 Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per

I'applicazione degli Eurocodici.
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3.2 Elaborati di riferimento

Vengono presi a riferimento tutti gli elaborati grafici progettuali di pertinenza.

Relazione tecnica descrittiva NR1JO1D29ROINZ2800001A
Planimetria di progetto NR1JO1D29P 8INZ28000O01A
Relazione di calcolo scatolare NR1JO1D29CLINZ28000O01A
Relazione di calcolo opere

provvisionali NR1JO1D29CLINZ2800O0O02A
Fasi costruttive 1/2 NR1JO1D29B ZINZ28000O01A
Fasi costruttive 2/2 NR1JO1D29BZINZ28000O02A
Scavi e opere provvisionali -

Pianta e sezioni NR1JO1D29P ZINZ28000O01A

Carpenteria scatolare - Pianta e
sezioni NR1JO0O1D29BZIN28O0O0O0O03A



