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4° TRATTO OPERATIVO - Planimetria Svincolo A/19 Viadotto Salso - Fase 1 
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FASE 1
In questa fase lo svincolo sulla A19 rimane operativo così come l’esistente viadotto Salso.
Realizzazione del nuovo viadotto Salso su carreggiata sx e della rampa più esterna del nuovo 
svincolo che non  interferisce con lo svincolo esistente.

S.S. 640 esistente

Infrastruttura in progetto

Infrastruttura in costruzione nella
fase operativa

Infrastruttura interessata dal traffico

Aree di cantiere

Viabilità

Aree di cantiere logistico

Aree di cantiere operativo

Aree di deposito temporaneo
Viabilità interessata dai mezzi d'opera
e deviazione del traffico durante i lavori
Viabilità interessata dai mezzi d'opera
durante i lavori
Viabilità interessata da deviazioni del traffico
durante i lavori

A - Terreno agrario

B - Terre e rocce da scavo da
stabilizzare a calce

D - Aree di movimentazione mezzi
e stoccaggio materiali

C - Piazzale di recupero
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