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1. PREMESSA

Il presente elaborato costituisce, ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 e per le parti
ancora in vigore del D.P.R. n.207 del 5/10/2010 (art.24 c2 lett.h)), il Censimento e Progetto di
risoluzione delle interferenze del progetto definitivo P1292 - Acquedotto del Fortore, Locone ed
Ofanto - Opere di interconnessione - Secondo Lotto: condotta dall’opera di disconnessione di

Canosa al serbatoio di Foggia™.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica € stato oggetto di Conferenza di Servizi -
svolta in 2 sedute 15/5/2018 e 22/06/2018, cui hanno partecipato Gestori ed Enti competenti
interessati dalla realizzazione delle opere in progetto, e con Determinazione Dirigenziale n.121
del 27/06/2018 é stato adottato provvedimento motivato di conclusione positiva della Conferenza

di Servizi.

Nell’ambito della corrente elaborazione del progetto si ¢ proceduto, recependo quanto
emerso e determinato in sede di CdS, ad effettuare il censimento di tutte le opere ed i sottoservizi
interferenti con la realizzazione degli interventi previsti ed a prevederne un’accurata risoluzione

puntuale. In particolare, il metodo adottato ha riguardato:

- indagini informative: tutti i soggetti interessati dall’opera in progetto sono stati
coinvolti, molti dei quali hanno esaminato la documentazione progettuale e hanno fornito

indicazioni sulla presenza/assenza di opere e/o sottoservizi interferenti;

- indagini topografiche: sulla base del materiale documentale fornito sono state
effettuate diverse campagne di rilievo topografico delle aree interessate dal vettore, compresi tutti
1 manufatti interferenti (infrastrutture stradali, ferroviarie, idrauliche...), atte a georeferenziare

plano-altimetricamente le interferenze aeree o fuori terra;

- indagini georadar: sulla base delle informazioni in possesso sono state effettuate
diverse campagne di rilievo con tecnologia georadar, atte a rilevare con maggiore precisione la

posizione plano-altimetrica delle interferenze interrate;

- ricognizione ed organizzazione dei risultati delle indagini di cui sopra: tutti i dati
raccolti sono stati inseriti in un database che consente una efficiente e agile gestione delle

informazioni;
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- progetto di risoluzione delle interferenze censite: dopo aver valutato tutte le
possibili alternative, sono state effettuate delle modifiche plano-altimetriche al tracciato della
condotta in modo compatibile alle esigenze progettuali unitamente alle prescrizioni espresse dagli

Enti e Gestori coinvolti.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il presente intervento avra origine dall'esistente vasca di disconnessione di Canosa, ubicata
a quota di circa 135 m s.I.m., facente parte dello schema Locone a gravita, e terminera nella vasca
di arrivo dell'Acquedotto del Fortore (125,26 m s.I.m.) realizzata all'interno dell'esistente nuovo

serbatoio di Foggia posto a quota 124,50 m s.l.m. circa.

La condotta in progetto del DN 900 in acciaio, subito a valle dell'area di pertinenza della
vasca di Canosa, verra posata in sede propria per quasi tutta la sua lunghezza, ad esclusione del
tratto ricadente all'interno del perimetro del nodo idrico di Foggia. Lungo il suo percorso la
condotta interessera i territori dei comuni di Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia,
Cerignola, Orta Nova, Carapelle, Troia e Foggia e avra una lunghezza complessiva di circa km 61.

Nel suo funzionamento diretto, verso Canosa - Foggia, la condotta potra derivare una
portata di circa 200 I/s, con una punta massima di circa 220 I/s, dagli schemi di competenza della

Puglia Centrale verso la Capitanata.

Prima dell'arrivo nel serbatoio di Foggia, nel piazzale antistante il manufatto, la suddetta
condotta s’innestera con quella di collegamento con lo schema Fortore, facente parte anch'essa del

presente intervento.

La condotta di collegamento del DN 900 e lunghezza di 271,96 m, avra origine dal passo

d'uomo posto subito a monte del Torrino 3.

Tutte le opere relative al collegamento con I'Acquedotto del Fortore ricadranno all'interno

delle aree di pertinenza del nodo idrico di Foggia.

Il suddetto collegamento, consentira il funzionamento inverso, in direzione Foggia -

Canosa, della condotta di progetto permettendo di derivare una portata minima di 200 I/s (valore
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che consentirebbe almeno una velocita di circa 31 cm/s in condotta) dallo schema Fortore verso al

Puglia Centrale, con un valore massimo derivabile di circa 220 I/s.

Nel presente intervento sono previste le seguenti opere principali:

Realizzazione di una condotta in acciaio del DN 900 con origine dalla disconnessione idraulica
di Canosa e termine nel nuovo Serbatoio di Foggia per una lunghezza pari a circa 61 km.
Costruzione all'interno dell'area di competenza dell'opera di disconnessione di Canosa del
pozzetto di alloggiamento delle apparecchiature idrauliche di intercettazione e di regolazione
da valle, nel caso di funzionamento inverso (Foggia-Canosa);

Costruzione nelle vicinanze dell'opera di disconnessione di Canosa del pozzetto di misura della
portata.

Realizzazione, all'interno dell'area di pertinenza del nodo idrico di Foggia, del collegamento
idraulico del DN 900 (in acciaio) tra la suddetta condotta e la 2 canna del Fortore in prossimita
del Torrino 3 per una lunghezza pari a 271,96 m per garantire il funzionamento inverso.
Costruzione, all'interno dell'area di competenza del nodo idrico di Foggia di n. 3 manufatti per
I'innesto del collegamento con Il'acquedotto del Fortore, per 1’alloggiamento delle
apparecchiature idrauliche, per consentire la regolazione della portata da valle (nel caso di
funzionamento Canosa - Foggia) e per consentire il passaggio dal funzionamento diretto a
quello inverso, nonché per l'istallazione del misuratore di portata.

Realizzazione di una stazione di clorazione intermedia e di due casotti di prelievo posti a monte
e a valle del suddetto manufatto.

Realizzazione dell'impianto di protezione catodica a corrente impressa.

Realizzazione del sistema di telecontrollo di tutte le nuove camere di manovra a realizzarsi.
Realizzazione di n. 37 pozzetti di scarico e n. 38 pozzetti di sfiato (di cui n 2 anche di
sezionamento) per il regolare funzionamento della nuova adduttrice DN 900.

Esecuzione dei seguenti attraversamenti con tecnologia no-dig:

n. 1 attraversamento autostradale (A14);

n. 3 attraversamenti ferroviari;

n. 4 attraversamenti di corsi d’acqua e lame;
n. 4 attraversamenti di strade statali;

n. 15 attraversamenti di strade provinciali.
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ENTI COINVOLTI NEL CENSIMENTO DELLE
INTERFERENZE

Nell’ambito della Procedura di Conferenza di Servizi (Legge n.241/1990 e ss.mm. e ii.)

I’ Autorita Idrica Pugliese ha provveduto a convocare i seguenti Enti e Gestori terzi di servizi di

pubblica utilita:

Comune di Canosa;

Comune di Carapelle;

Comune di Cerignola;

Comune di Foggia;

Comune di Orta Nova;

Comune di San Ferdinando di Puglia;

Comune di Troia;

Ministero della Difesa — 10° Reparto Infrastrutture di Napoli per il centro, sud e isole — Ufficio
B.C.M,;

Aeronautica Militare — Comando 3" Regione Aerea di Bari;

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le
valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali;

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — Commissione Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi
Informativi e Statistici — Direzione generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi
Informativi Statistici — Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma Autostrade per I’Ttalia S.p.A.;
Autostrade per I’Italia S.p.A. — Direzione 8° Tronco Segretario Regionale del Ministero dei Beni e
delle Attivita Culturali e del Turismo per la Puglia;

Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta — Andria — Trani
e Foggia;

Regione Puglia — Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’ Ambiente;

Regione Puglia — Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’ Ambiente — Sezione
Agricoltura — Servizio Provinciale dell’ Agricoltura Bari;

Regione Puglia — Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’Ambiente — Sezione
Agricoltura — Servizio Provinciale dell’ Agricoltura di Foggia;

Regione Puglia — Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’Ambiente — Sezione

Foreste;
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Regione Puglia — Assessorato all’Ecologia — Commissione tecnica per la tutela degli alberi
monumentali;

Regione Puglia — Dipartimento Mobilita, Qualita urbana, Opere pubbliche e Paesaggio;

Regione Puglia — Dipartimento Mobilita, Qualita urbana, Opere pubbliche e Paesaggio — Sezione
Ecologia — Servizio VIA e VINCA,

Regione Puglia — Dipartimento Mobilita, Qualita urbana, Opere pubbliche e Paesaggio — Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifica — Servizio Attivita Estrattive;

Regione Puglia — Dipartimento Mobilita, Qualita urbana, Opere pubbliche e Paesaggio — Sezione
Assetto del Territorio — Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;

Regione Puglia — Dipartimento Mobilita, Qualita urbana, Opere pubbliche e Paesaggio — Sezione
Lavori Pubblici — Servizio Coordinamento Strutture Tecnico Provinciali Bari/Foggia;

Regione Puglia — Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro;

Regione Puglia — Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro — Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica — Servizio Energie
Rinnovabili e Reti;

Regione Puglia — Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione;
Regione Puglia — Dipartimento Risorse finanziarie e strumntali, Personale e Organizzazione -
Sezione Demanio e Patrimonio — Servizio Parchi e Tratturi;

Regione Puglia — Agenzia Regionale Attivita irrigue e Forestali;

Provincia di Foggia;

Provincia di Foggia — Settore LL.PP. e Infrastrutture;

Provincia di Foggia — Ufficio Ambiente;

Provincia di Barletta — Andria — Trani;

Provincia di Barletta — Andria — Trani — 5° Settore Infrastrutture, Viabilita, Trasporti, Concessioni,
Espropriazioni e Lavori Pubblici;

Provincia di Barletta — Andria — Trani — 6° Settore Polizia Provinciale — Protezione Civile,
Agricoltura e Aziende Agricole;

Provincia di Barletta — Andria — Trani - 7° Sttore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP,
Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo;

Provincia di Barletta — Andria — Trani — Servizio Gestione Povvisoria Parco Regionale “Fiume
Ofanto”;

Ente Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata”;

Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia

(E.LP.L.L);
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- Agenzia Regionale Protezione Ambientale Puglia (A.R.P.A.)
- Consorzio di Bonifica Terre d’ Apulia;

- Consorzio di Bonifica della Capitanata;

- ASL BAT - Dipartimento Prevenzione;

- Autorita di distretto dell’ Appennino Meridionale;

- Autorita di Bacino della Puglia;

- ANAS S.p.A. — Coordinamento Territoriale Adriatica

- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. — Direzione Territoriale Produzione Napoli;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. — Direzione Territoriale Produzione Bari;
- Terna S.p.A. Rete Italia — Direzione Terriotirlae Centro Sud;
- Enel Distribuzione S.p.A;

- Telecom ltalia S.p.A.;

-  FASTWEB;

- Sorgenia Puglia S.p.A.;

- SNAM Rete GAS S.p.A;

- Gas Natural Dlstribuzione Italia S.p.A. — Nedgia;

- 2iRete Gas S.p. A,

- Italgas — Distretto Sud;

- AQP S.p.A. — Direzione Generale;

- AQP S.p.A. — Ingegneria — Vettori e Approvvigionamento;

- AQP S.p.A. — Ufficio Espropri;

- Regione Puglia — Sezione Risorse ldriche;

- Regione Puglia — Sezione Lavori Pubblici.
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4. RISCONTRO ENTI COINVOLTI

Di seguito si riporta un sunto delle prescrizioni e o nullaosta degli enti che si sono espressi

1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento delle Infrastrutture, i Sistemi

Informativi e Statistici - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma:

Siano eliminate le particelle catastali a vocazione demaniale, dal piano particellare di
esproprio. Al riguardo l'uso di dette particelle potra essere autorizzato con specifico atto
convenzionale, a titolo oneroso, da sottoporre all'esame di questo Ministero e della Societa
Autostrade per I'ltalia S.p.A., ai sensi degli artt. 25, 26 e 27 del D. L.vo n. 285 delc30/04/1992.

2) Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero

dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

E’ stato rappresentato "che ad oggi non risulta pervenuta a questa Direzione alcuna istanza
da parte del soggetto proponente AQP SpA, corredata degli atti e della relativa documentazione
progettuale, ai fini dello svolgimento della predetta procedura di verifica di assoggettabilita a VIA ai
sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, la scrivente Direzione rimane in attesa della
formulazione da parte del soggetto proponente di una specifica istanza di verifica di assoggettabilita
alla VIA, secondo le modalita indicate dall'art. 19, del D.Lgs, 152/2000"

3) Regione Puglia - Dipartimento Mobilita. Qualita Urbana. Opere Pubbliche e Paesaggio -
Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica | Servizio Attivita Estrattive

E’ stato espresso "Nulla Osta, ai soli fini minerari*

4) Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale - Sezione

Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia

E’ stato comunicato che "il tracciato della condotta di progetto ...., nella provincia di
competenza NON E'assoggettato alla tutela del R.D.L. 3267/1923... Restano comunque ferme su tutto

il territorio regionale le competenze del Servizio Territoriale per cio che attiene il Regolamento



("}

% Progetto Definitivo “Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione Secondo Lotto: condotta
1

A dall’opera di disconnessione di Canosa al serbatoio di Foggia”
acqueaotto
pu%llese

Relazione sulle intetferenze
Pagina 9 di 32

Regionale n. 19/2017 in materia di tagli boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse la

necessita"

5) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento delle Infrastrutture, i Sistemi

Informativi e Statistici - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma

L'acquedotto in progetto interferisce con la proprieta autostradale e le sue pertinenze in due
punti, al picchetto 138, con la posa della condotta in fascia di rispetto autostradale, e tra il picchetto
253 ed il 255, dove e previsto I'attraversamento dell'infrastruttura autostradale. In merito alla posa
della condotta in fascia di rispetto autostradale, si rappresenta che detta fattispecie & consentita sia
ai sensi degli art. 65 e 66 del DPR n. 495 del 16/12/1992, che dalla circolare ANAS prot. DG-86754-
P del 16/06/2011. Al riguardo tuttavia, considerato che non e esaustivamente chiara negli elaborati
progettuali presentati, la distanza delle operazioni di scavo necessaria alla posa della condotta, si
deve prescrivere I'imprescindibile osservanza della distanza prescritta dall'art. 26 del DPR 495 del
16/12/1992. Per quanto riguarda I'attraversamento autostradale proposto in questa fase progettuale,
si deve evidenziare che lo stesso non é corredato di adeguate planimetrie e sezioni che diano contezza
dell'estensione del previsto controtubo in acciaio DN 1400 mm. Parimenti non e quotata la distanza
dalla proprieta autostradale dei relativi pozzetti posti all’estremita del previsto attraversamento.
Inoltre, gli elaborati progettuali sono sprovvisti di una specifica relazione tecnica che dia evidenza
della metodologia e degli apprestamenti che si intendono adottare per eseguire I'attraversamento
autostradale. Tale definizione progettuale, tuttavia, puo essere demandata ad una successiva fase
progettuale, coerente con i contenuti di un progetto definitivo.

6) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione

Napoli - S.O. Ingegneria

E’ stato espresso, per quanto di competenza, "parere di massima favorevole alla fattibilita

dell'intervento relativo"

7) Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell'ambiente - Sezione

Coordinamento Servizi Territoriali BA-BAT
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e stato comunicato che il Servizio potra pronunciarsi definitivamente per quanto concerne

I'abbattimento di piante di olivo, il parere sul vincolo idrogeologico e il taglio boschivo, solo dopo

aver effettuato gli accertamenti in campo ed acquisito tutta la documentazione atta a comprovare la

mancanza di vincoli".

8) Autorita di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale - Sede Puglia

e stato espresso "parere preliminare di compatibilita degli interventi in oggetto con il P.A.l.

Tuttavia, la successiva fase progettuale (progetto definitivo), rispetto alla quale verra formulato il

parere definitivo vincolante da parte di questa Autorita, e di cui si richiede acquisizione integrale,

dovra tenere conto anche delle perimetrazioni in corso di approvazione, adottate in sede CIP con

Delibera n. 6/2017, e dovra, inoltre, essere adeguata a quanto di seguito elencato:"

Dovra essere prodotto uno studio di compatibilita idrologica ed idraulica che verifichi le
condizioni di sicurezza idraulica dei manufatti a farsi N.T.A. del P.A.1., ovvero per le sezioni
in cui la condotta interseca il reticolo idrografico dovra essere valutata [ ’erosione del fondo
alveo per portate relative ad eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni, al fine di
stabilire la quota ottimale di posa della condotta. Lo studio dovra altresi individuare

I"impronta al suolo della piena bicentennale;

Con riferimento alle succitate intersezioni della condotta con il reticolo idrografico, le
opere previste non dovranno in alcun caso creare alcuna modifica della sezione di deflusso.
A tal fine si necessita che, nel caso di attraversamenti di impluvi in sub-alvea tramite trincea,
si dovra provvedere al ripristino delle condizioni ante operam degli alvei, assicurando
eventualmente a mezzo di idoneo rivestimento, per un tratto sufficientemente esteso dell’asta
interessata, la protezione da fenomeni erosivi indotti anche dalla modifica delle

caratteristiche geomeccaniche dell’area di intervento.

Si dovranno produrre elaborati grafici in idonea scala che evidenzino il tracciato delle
opere rispetto al reticolo idrografico ponendo attenzione a specificare le caratteristiche
progettuali costruttive e modalita di esecuzione per ogni singola intersezione; in particolare
dovranno essere rappresentate in modo dettagliato le sezioni di attraversamento
riproducendo la reale geometria del corso d’acqua nella specifica sezione, le formazioni

geologiche attraversate, la quota di posa della condotta rispetto al fondo alveo, eventuali
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protezioni antierosive da realizzare in alveo e protezioni delle condotte dai deflussi in sub-

alveo.

In corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua i pozzetti di spinta e arrivo che
saranno realizzati per la posa in opera della condotta con la tecnica no-dig dovranno essere

posizionati all’esterno delle sezioni di deflusso.

In rapporto all’assetto geomorfologico delle aree PG1 agli approfondimenti necessari

sull’assetto attraversate:

Dovra essere prodotto uno studio di compatibilita geologica e geotecnica che analizzi
compitamente, rispetto al traccito e ai singoli manufatti dell intervento, gli effetti degli stessi
sulla stabilita dei versanti interessati. In particolare dovranno essere analizzati, sulla base
dei modelli geologici e geotecnici desunti da specifiche indagini, gli aspetti relativi alle
modificazioni dei carichi indotti sua dalle opere sia dai materiali movimentati. Lo studio
dovra essere corredato da: cartografia tematica di dettaglio (carta geologica; carta
geomorfologica; carta inventario fenomeni franosi; carta idrogeologica; ecc.), in scala
1/5.000 o superiore, estesa all’intero ambito geomorfologico all’interno del quale si
localizzano gli interventi ed entro cui possono innescarsi ed evolvere eventuali dissesti
(sistema crinale-pendio-fondovalle locale); idonee indagini geognostiche in sito; da sezioni
geologico-tecniche, relative allo stato di fatto e di progetto, oggettivate da sufficienti
indagini geognostiche opportunamente distribuite lungo il pendio, dalle quali si evnicano i
rapporti tra gli interventi in progetto ed i luoghi oltre che ’andamento dela falda ove

presente.

9) Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria.

Trani e Foggia

Si rende necessario, ai sensi del gia richiamato art. 25 del D.Lgs 50/2016, che nell'ambito

della progettazione defininita venga predisposto apposito progetto di assistenza e di scavo

archeologico, per il quale questo Ufficio resta in attesa della convocazione di apposito tavolo tecnico

con codesta Amministrazione appaltante, al fine di definire le direttive del progetto dei lavori

archeologici e disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il ns. Responsabile del

procedimento
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10) Comune di Canosa di Puglia

Esprime parere di massima favorevole, fatti salvi gli aspetti urbanistici e paesaggistici che
potranno emergere dopo che si provvedera ad integrare il progetto di fattibilita tecnico ed economica
con la rappresentazione grafica delle previsioni progettuali su base PUG, strumento urbanistico
vigrntr per il comune di Canosa di Puglia. Il parere definitivo potra eseere espresso dopo tale
integrazione e in occasione di livello progettuale di maggior dettaglio. AQP si impegna a riscontrare

alle richieste del Comune di Canosa di Puglia in tempi utili ai fini del procedimento.

Esprime parere di massima favorevole precisando che ulterori aspetti relativi a paesaggio e

beni culturali saranno esaminati in occasione dell redazione del progetto definitivo.

11) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione

Bari

"Parere favorevole di massima per le opere proposte che interessano l'infrastruttura
ferroviaria in corrispondenza della progressiva km 21+250 circa della linea Barletta-Spinazzola e

del km 545+500 circa della linea Bologna-Lecce con I'esecuzione di due attraversamenti interrati"

12) Provincia di Barletta-Andria-Trani- Gestione Parco Naturale Regionale ""Fiume Ofanto™

E’ stato rappresentato "il proprio parere interlocutorio finalizzato al rilascio del nulla osta
finale ... si invita a valutare soluzioni alternative che prevedano, i dove tecnicamente realizzabili,
I'attraversamento del Fiume per la sua intera sezione di golena, mediante ancoraggio della condotta
di progetto su opere infrastrutturali esistenti costituite, per il caso de quo, dal viadotto dell’Autostrada
Al4.1n alternativa, al fine di evitare alcune interferenze tra l'intervento proposto con I'area naturale,
nonche tale da costituire pregiudizio alla realizzazione delle predette opere di riqualificazione
fluviale di previsione, sia adoperata la tecnica dello spingi-tubo per I'intera larghezza della golena,
prevedendo che la profondita di posa sia costante e con profondita non inferiore a 200 cm (calcolata
all'estradosso della tubazione al fondo dell'alveo inciso), fermo restando la delocalizzazione di
qualsiasi opera interrata e provvisoria (pozzi di spinta e di arrivo) e fissi ed emergenti (es.
"pastorale”) che dovra essere collocata esternamente all'impronta arginale e comunque a debita

distanza da essa"
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13) Arpa Puglia

"Non & prevista la partecipazione a CdS indette per I'approvazione di progetti a cura degli
enti di governo degli ambiti territoriali istituiti ... I pareri ARPA su progetti preliminari possono
essere rilasciati nell'ambito di procedimenti finalizzati nello specifico alla tutela ambientale (VIA,
VINCA, ecc.) per conto dell'Autorita responsabile richiedente, che ha verificato la necessita di

sottoporre I'intervento a determinate procedure di valutazione"
14) 2i Rete Gas S.p.A.

Si impegna a rappresentare in tempi brevi le eventuali interferenze fra le opere gestite e le
opere di progetto, affinche AQP ne tenga conto nelle successive fasi progettuali.

Con successiva nota prot. U-2018-008166 del 27/07/2018, con riferimento ai contenuti della
CdS in data 22/06/2018, viene confermato che dagli elaboirati grafici in nostro possesso, non
risultano interferenze con le opere da eseguiri. Tuttavia trattandosi di zona urbanizzata del comune
di Cerignola in cui la presente e la concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano, si
invita a contattarli prima dell'inizio dei lavori, al fine di poter realizzare un sopralluogo congiunto

pit puntuale ad evitare danni alle condotte del gas metano.

15) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le

Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
E’ stato rappresentato che "la Commissione CTVA non ha competenza in materia”
16) Consorzio di Bonifica Terra d'Apulia

E’ stato rappresentato che "il tracciato delle opere di acquedotto non interferisce con alcuna

struttura irrigua consortile”

17) Autostrade per I'ltalia S.p.A.



muqq‘
% Progetto Definitivo “Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione Secondo Lotto: condotta
1

A dall’opera di disconnessione di Canosa al serbatoio di Foggia”
acqueaotto
pu%llese

Relazione sulle intetferenze
Pagina 14 di 32

e stato "confermato il benestare di massima alle opere, si rinvia tuttavia al parere ufficiale
trasmesso in data 27/04/2018 n. prot. 9030 del ns. concedente Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti ..."

18) Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

"Si prende atto di quanto affermato da codesta Autorita idrica (v. pag. 9 del verbale di CdS)
in merito a quanto espresso da questa Direzione Generale con la nota di prot. DVA-8821 del
16/04/2018, e in particolare che "In fase di progettazione definitiva si procedera con la formulazione
di una specifica istanza di VIA"

19) Terna Rete Italia

e stato rappresentato che "la condotta in progetto, ... , interseca il tracciato di diversi
elettrodotti aerei ad Alta Tensione per il quale la scrivente cura l'esercizio e la manutenzione, ... Nello
specifico, nei casi di avvicinamento ai sostegni del nostri elettrodotti, la tubazione in progetto dovra
rispettare la distanza minima di 10 m dal piedino di fondazione piu vicino. Si precisa, altresi, che
essendo la condotta di materiale metallico, nei tratti in cui il tracciato della stessa si sviluppi a
distanze inferiori di 3,000 m dagli elettrodotti AT, si rendera necessario predisporre, preliminarmente
all'inizio delle attivita, lo studio di compatibilita elettromagnetica ai sensi della norma CEI 304-1".

20) ANAS S.p.A.

"Subordinato parere favorevole di massima alla realizzazione dell'opera di che trattasi.
L'Acquedotto Pugliese avra cura, prima di dare inizio ai lavori, di presentare formale istanza di

concessione corredata dai consueti necessari elaborati grafici”.

21) Direzione Territoriale produzione Napoli

si conferma il parere di massima favorevole alla fattibilita dell'intervento relativo

all'attraversamento della sede ferroviaria previsto al km 13*615 circa della linea Foggia-Napoli,
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come gia comunicato con la nota n. RFI-DPR-DTP_NA ING/A001 1/P/2018/0002975 del
09/05/2018".

22) SNAM

e stato confermato "quanto trasmesso in occasione della precedente conferenza di servizi del
15/05/2018, dove si segnalava che sulla base degli elaborati di progetto allegati al portale dell'AlIP
I'opera di progetto interferiva con i nostri metanodotti denominati:

- Potenziamento Candela - Manfredonia TR. 2° Candela - Borgo M. DN 20"
- All. Cartiera Kraft - TR. 1 - DN 6"

- All. Com. di Canosa di P.-TR. 1- DN 6"

- All. Com. di Andria. - TR. 1 - DN 6"

23) Aeronautica Militare - Comando Scuole dell’A.M. / 3" Regione Aerea

"per quanto di competenza si esprime il nulla osta, per i soli interessi dell’Aeronautica

Militare, alla realizzazione di quanto in oggetto”
24) ASL-BAT - Dipartimento prevenzione

"per quanto di specifica competenza igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro PARERE

FAVOREVOLE" con prescizioni di cui alla nota stessa
25) Consorzio di Bonifica della Capitanata

"le prescrizioni e le interferenze tra la condotta da realizzarsi dell'acquedotto in oggetto e le
struttureconsortili" come da nota stessa. Inoltre sono stati allegati alla stessa : - stralci planimetrici
ed elenco dei canali interferenti con la nuova condotta acquedottistica; - punti georiferiti con le

condotte consortili.

26) SNAM - Centro di Foggia
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"Vi confermiamo che la Vs. opera interferisce con i nostri metanodotti ... Si esprime, fatti salvi
i diritti di Enti e terzi, parere di massima favorevole al progetto ..."” (non acquisita in sede di

Conferenza di Servizi per mero refuso)
27) Autostrade per I'ltalia S.p.A.

...con culi, oltre a richiamare il parere e le relative indicazioni espresse dal MIT con lettera
del 27/04/2018, ribadito con lettera del 28/05/2018, vengono fornite ulteriori indicazioni (non
acquisita in tempo utile). Tale parere indica che I'intervento puo essere approvato a condizione che
sia redatto un approfondimento progettuale con particolari costruttivi e relazioni che definiscano la
natura e le geometrie delle opere proposte in fascia di rispetto autostradale e nel sedime di proprieta.
Le suddette indicazioni dovranno essere opportunamente prese in considerazione da AQP ai fini della
successiva fase di progettazione definitiva

28) Italgas

Con riferimento al PFTE ed in particolare agli elaborati G.6.1 e G.6.2, si trasmette parere di
massima favorevole in quanto I'opera non interferisce con le condotte Italgas presenti nei centri
indicati.

29) COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA" SM-Ufficio Personale Logistico Alloggi e
Servitu Militari

Si esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per
I'esecuzione dell'opera.
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5. CENSIMENTO ED IPOTESI DI SOLUZIONE DELLE
PRINCIPALI INTERFERENZE

5.1 CENSIMENTO DELLE PRINCIPALI INTERFERENZE

Le interferenze riscontrabili nella realizzazione di una opera idraulica come quella di progetto
possono essere ricondotte a tre tipologie principali:

e interferenze aeree: fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte
delle linee elettriche a media e bassa tensione, 1’illuminazione pubblica e parte delle linee
telefoniche;

o interferenze superficiali: appartengono a questo gruppo le linee ferroviarie, le infrastrutture
stradali, i fiumi, i canali naturali ed artificiali ed i fossi irrigui a cielo aperto;

o interferenze interrate: fanno parte di questo gruppo le fognature, gli acquedotti, le condotte
irrigue in pressione, i gasdotti, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle

linee telefoniche.

Nello specifico caso in esame, durante la fase di studio e rilievo del tracciato sono state
individuate diverse interferenze rientranti in tutte tre le suddette tipologie.

Tra le principali interferenze aeree ci sono gli elettrodotti gestiti dalla Terna e da Enel, nonché
linee telefoniche di competenza Telecom.

Tra quelle superficiali, oltre a diverse infrastrutture stradali (SC, SP, SS, e autostrade) e
ferroviarie, la condotta intercetta i fiumi Ofanto, Cervaro e Carapelle, oltre ad ulteriori canali facenti
parte del reticolo idrografico della Puglia.

In merito alle interferenze interrate, oltre agli attraversamenti del metanodotto SNAM e di
alcune condotte irrigue, ce ne sono diverse che interessano infrastrutture idriche e fognarie gestite da
Acquedotto Pugliese.

In merito a queste ultime, ulteriori informazioni sono state ricavate sulla base della
documentazione disponibile.

Le informazioni documentali e di rilievo relative alle interferenze interrate sono state, infine,
integrate con 1 risultati di un’apposita campagna georadar volta all’individuazione dell’effettiva
posizione e profondita delle condotte piu significative.

Oltre alle suddette interferenze principali ne sono state rilevate altre di natura secondaria, come

ad esempio: recinzioni, muretti a secco, cunette, ecc.
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Le stesse interferenze saranno esaminate, sotto agli aspetti inerenti la sicurezza, in sede di
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), in accordo con le prescrizioni dell’Ente
Gestore che interverra in sede di Conferenza di Servizi decisoria. Si rappresenta che la condotta di
progetto € stata posizionata in modo da non interferire con le opere di sostegno degli elettrodotti; in
particolare si & osservata la prescrizioni di Terna in sede di Conferenza di Servizi preliminare,
osservando una distanza maggiore di 10 m dagli stessi basamenti di sostegno.

Si rileva altresi che nel corso delle attivita di rilievo in campo svolte nel corso della stesura del
presente progetto non sono state rilevate condotte elettriche e telefoniche interrate.

In sede di Conferenza di Servizi preliminare gli Enti Gestori non hanno segnalato interferenze
con opere interrate. Qualora, nel corso dello svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria,
emergesse la presenza di linee interrate, si provvedera ad aggiornare il progetto, attingendo per le
maggiori spese dalle somme previste nel Quadro Economico per gli Imprevisti.

Tutte le interferenze individuate sono state e riportate negli elaborati grafici di progetto.

5.2 ATTRAVERSAMENTI

5.1.1 ATTRAVERSAMENTI NO - DIG

Per la posa delle condotta di progetto in corrispondenza degli attraversamenti delle linee
ferroviarie, della rete viaria principale (autostrade, strade statali e strade provinciali), dei corsi d’acqua
e delle principali incisioni del reticolo idrografico pugliese, si ¢ previsto 1’utilizzo di tecnologie
trenchless.

Tra le varie tecnologie no-dig (per nuove installazioni) disponibili, la scelta é ricaduta sulla
tecnica di pressotrivellazione con trivella spingitubo, che é risultata la piu performante con riferimento
ai diametri delle condotte (controtubo DN 1200 - DN 1400 - DN 1800), alle caratteristiche geologiche
dei terreni, alle lunghezze di attraversamento (< 100 m), ai costi d’installazione ed alla velocita di
esecuzione delle opere.

Infatti, per lunghezze inferiori a 100 ml, le tubazioni di grosso diametro non si prestano
all’utilizzo di tecnica Horizontal Directional Drilling (T.O.C.) in quanto dovrebbero essere impiegate
macchine molto sovradimensionate rispetto alla mole di lavoro, e con molta probabilita si
riscontrerebbero problemi per il lavoro in terreni di natura alluvionale. | costi non sarebbero

sicuramente proporzionati all’opera.
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In ordine alla tecnica microtunnelling slurry system (smarino idraulico), si ritiene le condizioni
di utilizzo assai difficili per la esiguita della copertura (ca. 2 m) rispetto al diametro della tubazione
da installare (si tenga presente che le condizioni minime di sicurezza si hanno con copertura > di 2,0
diametri, e questo per evitare che i fanghi di perforazione rivengano in superficie creando problemi
alle sovrastrutture, perche le vibrazioni della macchina non siano trasmesse in superficie, perché la
macchina stessa , in fase di spinta, non tenda a sollevare la testa).

La tecnica microtunnelling sara impiegata in n.4 interferenze e precisamente in corrispondenza
dei corsi d’acqua principali, quindi in corrispondenza del Fiume Ofanto, in corrispondenza dei
Torrenti Carapelle e Cervaro e in corrispondenza del raccordo tra la Strada Provinciale n.77 e la Strada
Statale n.16 nel Comune di Cerignola ove sono posizionate n.3 strade ravvicinate ed interferenti con
la condotta.

La tecnica con macchina spingi-tubo a pressotrivella consiste essenzialmente nell’infissione
nel terreno, da parte della macchina, di tronchi di tubazioni (nel caso specifico in acciaio di lunghezza
6 m), che vengono man mano saldati tra loro per garantirne la continuita meccanica, con la
contemporanea trivellazione ed asportazione del detrito prodotto.

La trivellazione ¢ effettuata da una testa di rotazione collegata ad una serie di elementi
elicoidali (coclee), installati all’interno dei tronchi di tubazioni e azionati dal motore della macchina,
che hanno la funzione di trasmettere il movimento alla presso trivella e di trasportare il materiale di
risulta all’esterno del fronte di scavo (il cosiddetto smarino).

Alla fine della trivellazione, la testa di perforazione e gli elementi elicoidali vengono
recuperati.

Questa tecnologia evita vibrazioni al terreno e deformazioni sia al sottosuolo che in superficie.

I tubi in acciaio costituenti il contro-tubo devono essere idoneamente progettati per le
installazioni no-dig dovendo essere in grado di resistere alla forza di spinta assiale applicata durante
la messa in opera, al carico del terreno ricoprente ed agli altri eventuali carichi esterni applicati in
superficie.

Operativamente verranno inizialmente realizzati due pozzi ai lati della trivellazione da
realizzare, uno di spinta e ’altro di arrivo, posti a distanza idonea dal ciglio dell’incisione.

La buca di spinta deve avere dimensioni 6,50 m (nel senso della perforazione) x 4,00 m
(trasversale all’asse di perforazione).

La profondita della buca ¢ data dalla quota dell’asse del tubo -105 cm.

La buca dovra avere alla base una platea in cls magro dello spessore di circa 10 cm.
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Si dovra realizzare anche un muro reggispinta con cls. Rck 25, armato per ripartire una spinta
pari a ca. 100 ton, largo m 2.50, spessore m 0,50 , h=2,0m

Le principali fasi esecutive consistono in:

- realizzazione dei pozzi di spinta e di arrivo;

- posizionamento della presso trivella nel pozzo di spinta e collegamento della stessa ad una
centralina oleodinamica che consente sia 1’avanzamento dei martinetti idraulici posti a bordo della
macchina e sia la rotazione delle coclee;

- posa del primo tubo a fronte aperto e posa delle coclee all’interno dello stesso; - collegamento
delle coclee al corpo macchina ed inizio della rotazione;

- spinta del tubo successivamente e progressivamente all’avanzamento delle coclee; -

smontaggio attrezzature a fine spinta.

5.2.1 ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO

La nuova condotta adduttrice DN 900 attraversera le seguenti linee ferroviarie, fondamentali

e complementari, gestite da RFI:

Denominazione Progressiva (m) Picchetto
Ferrovia Barletta - Spinazzola 2.679,80 72¢c
Ferrovia Foggia- Potenza 45.773,08 912d
Ferrovia Foggia - Napoli 50.395,18 957f

Inoltre dalla progr. 31.184,62 alla progr. 32.359,21 vi € un parallelismo con la linea ferroviaria
primaria denominata Ferrovia Adriatica.

La stessa condotta idrica, in acciaio, sara posata all'interno di un tubo di protezione dello stesso
materiale, rivestito esternamente con idonei vernici protettive.

Il tubo di protezione avra uno spessore adeguato a sopportare le sollecitazioni interne ed
esterne, e diametro DN 1400 il quale forma una intercapedine sufficiente per garantire lo smaltimento
a pelo libero della massima portata in condotta, pari a 900 I/s (funzionamento “"emergenza Foggia™).

Il tubo di protezione verra infisso nel terreno mediante apposite apparecchiature con sistema a
“spingitubo” ad una profondita tale che tra il piano del ferro e la generatrice superiore del contro-tubo,

venga garantita una distanza di almeno 2 m.
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All’interno del tubo guaina la condotta verra posata mediante opportuni collari distanziatori di
materiale isolante non deteriorabile, applicati in modo da non occupare piu di un quarto dell'area
dell'intercapedine e tali da consentire il libero deflusso delle acque.

A monte e valle del tubo di protezione saranno ubicati due pozzetti di ispezione muniti di
botole di accesso: in quello di valle € prevista una apertura laterale (luce di sfioro), dotata di grata di
protezione, opportunamente dimensionata per consentire lo smaltimento dell’intera portata transitante
in caso di rottura della tubazione.

I due pozzetti saranno parzialmente fuori terra per una altezza dal piano campagna di circa 95
cm, al fine di impedire la penetrazione delle acque meteoriche.

La pendenza dei tubi variera secondo la seguente tabella:

Denominazione Progressiva (m) | Pendenza controtubo (%)
Ferrovia Barletta - Spinazzola 2.679,80 0,51
Ferrovia Foggia- Potenza 45.773,08 0,56
Ferrovia Foggia - Napoli 50.395,18 1,02

Nel caso della Ferrovia Foggia - Napoli, I'attraversamwento no-dig sottopassera anche la
diramazione per Borgo Cervaro (FG) realizzata con tubazione in ghisa sfeoridale del DN 80.

5.2.2 ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADALE

La nuova condotta adduttrice DN 900 attraversera 1’Autostrada Adriatica Al4, in
corrispondenza della progressiva 7.736,89 m. L’asse della condotta formera con quello della rotabile
un angolo di circa 90°.

La condotta in acciaio in progetto del DN 900, sara contenuta in un tubo di protezione
anch’esso in acciaio, rivestito esternamente con vernici protettive idonee.

Tale tubo guaina avra spessore idoneo a sopportare le sollecitazioni interne ed esterne e
diametro tale (DN 1400) da formare una intercapedine sufficiente per garantire lo smaltimento a pelo

libero della massima portata in condotta pari a 900 I/s (funzionamento "emergenza Foggia").
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Il tubo di protezione verra infisso nel terreno mediante apposite apparecchiature con sistema a
“spingitubo” ad una profondita tale che tra il piano stradale e la generatrice superiore del contro-tubo,
venga garantita una distanza di almeno 2 m.

Anche in questo caso, all’interno del tubo guaina la condotta verra posata mediante opportuni
collari distanziatori di materiale isolante non deteriorabile, applicati in modo da non occupare piu di
un quarto dell'area dell'intercapedine e tali da consentire il libero deflusso delle acque.

A monte e valle del tubo di protezione saranno ubicati due pozzetti di ispezione muniti di
botole di accesso: in quello di valle € prevista una apertura laterale (luce di sfioro), dotata di grata di
protezione, opportunamente dimensionata per consentire lo smaltimento dell’intera portata transitante
in caso di rottura della tubazione.

I due pozzetti saranno parzialmente fuori terra per una altezza dal piano campagna di circa 90
cm, al fine di impedire la penetrazione delle acque meteoriche.

La pendenza del controtubo sara di circa 0,04 %.

5.2.3 ATTRAVERSAMENTO STRADA STATALE

Come si rileva dalle planimetrie e dai profili longitudinali allegati al presente progetto,

I’adduttore principale intersechera le seguenti strade statali:

ID attraversamento Progressiva (m)
S.S.16 12.693,45
S.S.16 33.934,34
S.S. 655 49.831,78
S.5.90 57.327,35

La condotta in acciaio in progetto del DN 900, sara contenuta in un tubo di protezione
anch’esso in acciaio, rivestito esternamente con vernici protettive idonee.

Tale tubo guaina avra spessore idoneo a sopportare le sollecitazioni interne ed esterne e
diametro tale (DN 1400) da formare una intercapedine sufficiente per garantire lo smaltimento a pelo

libero della massima portata in condotta pari a 900 I/s (funzionamento “emergenza Foggia”™).
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Il tubo di protezione verra infisso nel terreno mediante apposite apparecchiature con sistema a
“spingitubo” ad una profondita tale che tra il piano stradale e la generatrice superiore del contro-tubo,
venga garantita una distanza di almeno 2 m.

All’interno del tubo guaina la condotta verra posata mediante opportuni collari distanziatori di
materiale isolante non deteriorabile, applicati in modo da non occupare piu di un quarto dell'area
dell'intercapedine e tali da consentire il libero deflusso delle acque.

A monte e valle del tubo di protezione saranno ubicati due pozzetti di ispezione muniti di
botole di accesso: in quello di monte e prevista una apertura laterale (luce di sfioro), dotata di grata di
protezione, opportunamente dimensionata per consentire lo smaltimento dell’intera portata transitante
in caso di rottura della tubazione.

| due pozzetti saranno parzialmente fuori terra per una altezza dal piano campagna di circa 95
cm, al fine di impedire la penetrazione delle acque meteoriche.

La pendenza dei tubi variera secondo la seguentete tabella:

ID attraversamento | Progressiva (m) | Pendenza del controtubo (%) Picchetto
S.S. 16 12.693,45 0,50 3769
S.S. 16 33.934,34 1,94 726
S.S. 655 49.831,78 1.08 952c
S.5.90 57.327,35 0,50 1025a

5.2.4 ATTRAVERSAMENTI STRADE PROVINCIALI

Come si rileva dalle planimetrie e dai profili longitudinali allegati al presente progetto,
I’adduttore principale intersechera lungo il suo tracciato, diverse strade provinciali ricadenti sia nel
territorio provinciale di Barletta-Andria-Trani sia in quello di Foggia.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva in cui sono riportate le seguenti informazioni: S.P.

interessata, denominazione e progressiva dell’adduttore nel punto d’intersezione.

ID attraversamento Denominazione Progressiva (m) Picchetto
Provincia BAT
SP.3 Della Murgia Centrale 3.323,28 97

Provincia Foggia

S.P.64 Ponte Canosa - Contrada Caprioli 5.783,32 190
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S.P. 65 S.S. 544 - Ponte Canosa 6.946,21 237

S.P. 62 Cerignola - Trinitapoli - Saline 14.789,63 422b
S.p. 77 Rivolese 18.283,39 486

SP.72 Cerignola - Contrada Viro 19.610,03 504d
S.P. 68 Circumcerignolese Nord 27.375,29 589c
S.P. 80 Orta Nova - Borgo Inacquata 33.926,43 725¢c
S.P. 80 Orta Nova - Borgo Inacquata 33.957,97 726a
S.P. 80 Orta Nova - Borgo Inacquata 34.765,23 774b
S.p.81 Carapelle - Orta Nova - Stornarella 37.598,86 812b
S.P.79 Ordona - Carapelle - S.S. 544 39.675,85 844d
S.P. 86 Ordona - Conte di Nova 43.743,44 893a
S.P. 105 Foggia - Ascoli 51.393,82 967¢
S.P. 115 Troiana 61.105,54 1059c

La condotta in acciaio in progetto, sara contenuta in tubi di protezione anch’essi in acciaio del
DN 1400.

Tali tubi guaina avranno spessore idoneo a sopportare le sollecitazioni interne ed esterne e
diametri tali da formare una intercapedine sufficiente per garantire lo smaltimento a pelo libero della
massima portata in condotta (900 I/s nel funzionamento emergenza Foggia).

Il tubo di protezione verra infisso nel terreno mediante sistema spingitubo ad una profondita
tale che tra il piano stradale e la generatrice superiore del contro-tubo, venga garantita una distanza di
almeno 2 m.

All’interno del tubo guaina la condotta verra posata mediante opportuni collari distanziatori di
materiale isolante non deteriorabile, applicati in modo da non occupare piu di un quarto dell'area
dell'intercapedine e tali da consentire il libero deflusso delle acque.

Per ciascuno degli attraversamenti, a monte e valle del tubo di protezione, saranno ubicati due
pozzetti di ispezione muniti di botole di accesso, di cui uno (quello posto a quota inferiore) dotato di
una apertura laterale (luce di sfioro) con grata di protezione, opportunamente dimensionata per
consentire lo smaltimento dell’intera portata transitante in caso di rottura della tubazione.

I due pozzetti saranno parzialmente fuori terra per una altezza dal piano campagna di circa 95

cm, al fine di impedire la penetrazione delle acque meteoriche.
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La pendenza dei controtubi variera secondo la seguente tabella:

ID attraversamento Denominazione Progressiva (m) Pendenza controtubo (%)
S.P.3 Della Murgia Centrale 3.323,28 5,98
S.P. 64 Ponte Canosa - Contrada Caprioli 5.783,32 0,90
S.P. 65 S.S. 544 - Ponte Canosa 6.946,21 1,82
S.P.62 Cerignola - Trinitapoli - Saline 14.789,63 0,13
S.P. 77 Rivolese 18.283,39 0,45
S.P.72 Cerignola - Contrada Viro 19.610,03 0,46
S.P. 68 Circumcerignolese Nord 27.375,29 5.35
S.P. 80* Orta Nova - Borgo Inacquata 33.926,43 1,94
S.P. 80* Orta Nova - Borgo Inacquata 33.957,97 1,94
S.P. 80 Orta Nova - Borgo Inacquata 34.765,23 0,46
S.p.81 Carapelle - Orta Nova - Stornarella 37.598,86 119
S.P. 79 Ordona - Carapelle - S.S. 544 39.675,85 0,49
S.P. 86** Ordona - Conte di Nova 43.743,44 0,47
S.P. 105 Foggia - Ascoli 51.393,82 0,39
S.P. 115 Troiana 61.105,54 0,51

* Stessa pendenza controtubo della S.S. 16 (unico attraversamento)

** unico attraversamento con il Fosso Carapelluzzo e Canale Ponte Rotto

Nel caso delle seguenti strade provinciali I'attraversamento no-dig sottopassera anche alcune
condotte idriche e fognarie gestite da Acquedotto Pugliese:
e S.P.3- il nuovo collettore emissario a servizio dell'impianto di depurazione di Canosa
realizzato con tubazioni in gres del DN 400;
e S.P. 81 - lanuova suburbana di Carapelle, realizzata con tubazioni in ghisa sferoidale
del DN 250;
e S.P. 115 le due vecchie suburbane di Foggia del DN 550 e DN 850, provenienti dal
vecchio serbatoio dell'abitato, e la dirmazione per Manfredonia del DN 900.
Per quanto riguarda D’attraversamento della S.P. n.77 in corrispondenza del picchetto 486,
dovendo attraversare in forma ravvicinata anche n.2 rampe di accesso e uscita dalla S.S. n.16, si e

optato per lesecuzione dell’attraversamento con microtunnelling.
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La verifica idraulica dell'attraversamento ferroviario viene effettuata con riferimento al p.to

4.4.3 del D.M. del 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte

e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”. In mancanza di norme

specifiche, anche la verifica idraulica degli attraversamenti stradali é stata cautelativamente effettuata

facendo riferimento al suddetto Decreto Ministeriale.

Si verifica lo smaltimento del generico tubo guaina calcolando la portata defluente con la

pendenza assegnata al complesso tubo — contro-tubo, nell’ipotesi che I’intercapedine si riempia

completamente senza andare in pressione.

Il valore della portata che fluirebbe nel contro-tubo in caso di rottura delle condotte idriche, €

dato da:
Q=V*(A-A)

dove:
- A1 = Area interna del tubo guaina (m?);
- A2 = Area esterna del tubo di acquedotto (m?);
- C = perimetro bagnato dell’intercapedine = 7w (DN1i + DN2e) (m);
- R =raggio idraulico = (A - AQ)/C .
- DNai = diametro interno del contro-tubo (m);
- DNze = diametro esterno del tubo di acquedotto (m);
- 1 = pendenza del contro-tubo;

Per il calcolo della velocita si e utilizzata la formula di Manning - Strickler:

V = kR%3j¥?

con k =100, indice di scabrezza di Gauckler-Strickler.

Tale valore é stato poi confrontato con la massima portata defluente in condotta.

Nella tabella seguente e riportata la verifica idraulica dei vari tubi di protezione.

Portata Pendenza | Diametro esterno | Diametro interno Portata defluente
) controtubo | tubo acquedotto contro-tubo ammissibile
ID attraversamento Massima )
(%) DN2e (mm) DN1i (mm) Qamm(l/s)
Q(l/s)
Ferrovia Barletta - 900 0,51 924 1400 1.547,36
Spinazzola
. . 1400
Ferrovia Foggia- Potenza 900 0,56 924 1.621,44
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Ferrovia Foggia - Napoli 900 1,02 924 1400 2.188,30
Al4 900 0,04 924 1800 1.382,76

S.S. 16 900 0,50 924 1400 1.532,12

S.S. 16 +S.P. 80 900 1,94 924 1400 3.017,92
S.S. 655 900 1,08 924 1400 2.251,74
S.S.90 900 0,50 924 1400 1.532,12
SP.3 900 5,98 924 1400 5.298,56
S.p.64 900 0,90 924 1400 2.055,55
S.P.65 900 1,82 924 1400 2.923,09

S.P. 62 900 0,13 924 1600 1.507,51
S.P.77 900 0,45 924 1600 2..804,76
S.P.72 900 0,46 924 1400 1469,56
S.p.68 900 5.35 924 1400 5.011,69

S.p. 80 900 1,94 924 1400 3.017,92
SP.81 900 1,94 924 1400 3.017,92
S.P.79 900 0,49 924 1400 1.516,72

S.P. 86 900 0,47 924 1600 2.866,41

S.P. 105 900 0,39 924 1400 1.353,13
S.p. 115 900 0,51 924 1400 1.547,36

5.2.6 ATTRAVERSAMENTI RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE

Lungo il tracciato, la condotta di progetto intersechera diversi corsi d’acqua individuati nella
carta idrogeomorfologica redatta dalla AdB Puglia, alcuni dei quali tipizzati dal vigente PPTR della

Regione Puglia come “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”

individuati con le vorgolette:

Denominazione G.U. Denominazione cart. IGM 1:25k progr. (m) picchetto
Canale CdB Capitanata 1.187,47 40b
Canale CdB Capitanata 1.926,57 54c
Canale Lamapopoli 3.244,48 93c
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“Fiume Ofanto" Fiume “Ofanto" 4.430,75-4.468,27|  140-141
Canale 8 5.405,77 177c
Canale CdB Capitanata 5.799,29 190d
Canale 8 6.351,53 213
“Fosso la Pila” "Fosso della Pila" 17.308,10 469b
Canale Acquamela 17.522,97 472b
“Marana Castello” “Marana Castello” 25.012,65 563
“Pedicletta di Zezza” "Canale Marana Ficora" 28.019,07 604a
Canale CdB Capitanata 28.773,78 619b
“Fosso Marana la Pidocchiosa” "Fosso la Pidocchiosa™ - 32.786,94 700a
Canale Ponticello, San Spirito e S. "Canale Ponticello, Marana San 35.056,90 752d
Leonardo Spirito e Canale S. Leonardo"
"Torrente Carapelle e Calaggio” "Torrente Carapelle e Torrente 40.274,94 859a
Calaggio”
Canale antico Cervaro 46.686,29 922b
“Torrente Cervaro” “Torrente Cervaro” 49.925,65 954c
Sinistra idraulica Torrente Cervaro 50.330,43 957
Canale Ovile 52.924,10 982c
Canale CdB Capitanata 53.906,92 993
Canale Posticchio 57.451,06 1026a
Canale Salice 57.608,48 V1027b
Affluente in destra Santa Giusta 59.297,69 1043b
Canale Santa Giusta 59.484,86 1045¢c

A causa dell'andamento planimetrico dei suddetti fiumi, non € stato possibile individuare un

tracciato, idraulicamente coerente con le finalita progettuali, che evitasse tali interferenze.

Tutti 1 fiumi sopra menzionati, come accennato, sono individuati dal Piano Paesaggistico

Territoriale della Regione Puglia come “Beni paesaggistici”, tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1,

del Codice dei Beni Culturali, cioe sottoposti ad una specifica disciplina di salvaguardia.
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Pertanto, al fine di ridurre I'impatto paesaggistico dell'opera in argomento, € stata accantonata
la soluzione di attraversamento aereo delle incisioni, preferendo a questa, quella di attraversamento
nel sottosuolo.

Nella quasi totalita degli attraversamenti si procedera realizzando la posa della condotta in
trincea con opere di protezione dallo scalzamento, costituite dall’inglobamento della condotta
adduttrice in un blocco in calcestruzzo magro e la posa di un rivestimento in pietrame, esteso fino alle
sponde (di larghezza pari a 8 m in asse alla tubazione, per la protezione dell'area scavata dai fenomeni
erosivi) costituito da massi calcarei, di spessore pari a 50 cm, e cotico erboso al fine di attuare una
mitigazione ambientale.

Nelle fasce esterne agli alvei fluviali dei reticoli, seppur interessate dall’onda di piena, si
procedera con la posa in trincea della condotta e successiva compattazione per strati con materiale
selezionato di riempimento, fino al raggiungimento del 95% della densita massima misurata con prova
Proctor di laboratorio.

Detta soluzione € peraltro in linea con le indicazioni degli Enti preposti alla salvaguardia
del Paesaggio, come riscontrato per altri progetti similari afferenti alla grande adduzione.

Per quanto concerne gli attraversamenti dei corsi d’acqua principali e precisamente il Fiume
Ofanto, il Torrente Carapelle ed il Torrente Cervaro, sono stati previsti attraversamenti con tecnica di
microtunneling che prevedono un franco minimo di 4,5 m tra il fondo alveo ed il cielo della controtubo
di protezione della condotta per il Torrente Carapelle e 5 m per il Fiume Ofanto ed il Torrente Cervaro.

In ultimo, in riferimento al Canale Lamapopoli totalmente a sezione trapezia in calcestruzzo
ed al Canale Santa Giusta che nel tratto interessato dal passaggio del vettore € in calcestruzzo, si

prevede di eseguire la posa in trincea e successivo ripristino della sezione in calcestruzzo dei canali.

5.2.7 ATTRAVERSAMENTO DEL METANODOTTO SNAM

A seguito di segnalazione della SNAM, la condotta adduttrice sottopassera i seguenti
metanodotti costituiti da tubazioni in acciaio:
o allacciamento per Comune di Canosa del DN 150: prog. 1.830,84 m;
o allacciamento Cartiera Kraft del DN 150: progr. 33.910,33 m;
e diramazione Candella - Borgo Mezzanone del DN 500: prog. 42.275,88 m.
Tali attraversamenti verranno eseguiti con scavo in trincea e la condotta di progetto sara
sottoposta a quelle della SNAM con distanza minima tra le superfici affacciate pari a 1,50 m. Saranno
seguite, inoltre, le disposizioni di cui al D.M. 24/11/1984 e al D.M. 17/04/2008.
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5.2.8 ATTRAVERSAMENTO OPERE GESTITE DA ACQUEDOTTO PUGLIESE

Sulla base delle informazioni disponibili (rivenienti anche dalla consultazione del S.I.T.
aziendale e dalle informazioni ricevute dall’Area Gestione Esercizio delle STO BA/BAT e STO FG

di Acquedotto Pugliese S.p.A.) e delle ricognizioni effettuate sul tracciato, sono state individuate le

seguenti interferenze tra le opere previste in progetto e le infrastrutture idriche e fognarie gestite da

Acquedotto Pugliese:

Attraversamenti di condotte fognarie

a)

b)

corrispondenza della progr. 3.334,68 m la condotta di progetto incontrera nel suo tratto
terminale (in prossimita del “Canale Lamapopoli” suo recapito finale) il nuovo collettore
emissario a servizio dell'impianto di depurazione di Canosa realizzato con tubazioni in gres del
DN 400;

in corrispondenza delle progrr. 16.923,65 m, 17.179,22 m e 17.192,62 m interferira con le
condotte in ingresso ed in uscita dal impianto di depurazione di Cerignola costituite
rispettivamente da una condotta in gres del DN 300 e due cunicoli a sezione semiovoidale delle
dimensioni 40x70 cm e 70x80 cm;

in corrispondenza delle progrr. 18.311,67 m e 18.313,07 m vi saranno due ulteriori
interferenze: la prima con una condotta premente di fognatura in ghisa sferoidale del DN 250;
la seconda con una condotta di fognatura in gres del DN 250, parallela alla precedente, a

servizio della zona industriale di Cerignola.

In tutti i suddetti casi I’adduttore di progetto sottopassera le condotte fognarie; tuttavia lo stesso

sara protetto da eventuali fonti di contaminazione, in quanto verra contenuto in tubo di protezione in
acciaio del DN 1200.

Le estremita del controtubo verranno sigillate mediante anelli di chiusura termorestringenti.

Attraversamenti di condotte idriche

a)

b)

in corrispondenza della progr. 7.423,60 m la condotta di progetto attraversera la nuova
subdiramazione per Cerignola - San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia,
realizzata con tubazioni in acciaio del DN 400. Detta condotta ha origine dal vettore idrico
denominato Canosa - Cerignola con partenza dal nodo idrico di “Monte Carafa”;

in corrispondenza della progr. 12.097,72 m l'opera in progetto incontrera la vecchia
subdiramazione per Cerignola - San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli e Margherita di Savoia,
realizzata con tubazioni in ghisa grigia del DN 125. La condotta ha origine dal nodo idrico di
Torre Alemanna sulla Diramazione Primaria per la Capitanata;

in corrispondenza delle progr. 37.592,97 m e 44.759,13 la condotta incontrera in due punti la

diramazione per Carapelle, Orta Nova e le borgate di Incoronata e Mezzanone (FG) realizzata
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rispettivamente con tubazioni in acciao del DN 150 e DN 200. La condotta ha origine dalla
condotta Integrativa per la Capitanata;

d) in corrispondenza della progr 37.675,95 la condotta incontrera la nuova suburbana di
Carapelle, realizzata con tubazioni in ghisa sferoidale del DN 250. La condotta ha origine dal
vecchio serbatoio di Orta Nova, alimentato dalla diramazione Primaria per la Capitanata;

e) in corrispondenza della progr. 50.384,85 m la condotta incontrera la diramazione per Borgo
Cervaro (FG) realizzata con tubazione in ghisa sfeoridale del DN 80. La tubazione ha origine
dalla condotta Integrativa per la Capitanata ed e gestita dalle FF.SS;

f) in corrispondenza della progr. 51.891,92 m la condotta incontrera la condotta integrativa per
la Capitanata del DN 950;

g) a partire dalla progr. 49.748,5 m fino quasi al nodo idrico di Foggia, inizia il parallelismo con
la condotta Integrativa per la Capitanata, realizzata con tubazioni in cap di diametro variabile
dal DN 950 al DN 1030.

Superata la SP 115 m la condotta entrera nel nodo idrico di Foggia interessando oltre alle due
vecchie suburbane di Foggia (del DN 550 e DN 850) e alla condotta per Manfredonia (DN 900) diverse
altre tubazioni facenti parte del piping del nodo idrico.

In tutte le summenzionate interferenze 1’adduttore di progetto sottopassera le condotte idriche

esistenti.

5.2.9 INTERFERENZE CON ELETTRODOTTI E LINEE TELEFONICHE

L'acquedotto in progetto interferisce lungo il tracciato con diverse linee aeree di alta, media e
bassa tensione gestite, rispettivamente, da TERNA e da Enel.
La condotta inoltre interferisce anche con alcune linee aeree telefoniche gestite da Telecom.

5.2.10 INTERFERENZE CON CONDOTTE IRRIGUE

L'acquedotto in progetto interferisce lungo il tracciato con diverse condotte irrigue gestite dal
Consorzio di Bonifica della Capitanata, come si puo evincere dagli elaborati progettuali.

Le condotte gestite dal Consorzio hanno diametro variabile dal DN 300 al DN 1100 e sono
costituite da tubazioni in materiale diverso (fibrocemento, calcestruzzo armato ordinario e
precompresso).

E' stato previsto che la condotta in progetto sottopassi sempre le condotte irrigue e che la posa
avvenga mediante uno scavo in trincea.

Al fine di evitare danneggiamenti delle tubazioni in conglomerato cementizio si provvedera

alla realizzazione di un’opera provvisionale, con funzione di sostegno della condotta irrigua
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intercettata, costituita da un telaio di sostegno con due coppie di travi in profilati metallici di idonea
sezione (IPE 200) a doppia orditura: la prima ortogonale alla condotta in acciaio DN 900 di progetto
e parallela alla condotta irrigua e la seconda, sovrapposta alla prima, parallela alla condotta in acciaio
DN 900 (vedi Elaborato G.10.10 “Particolari costruttivi: attraversamento tipo reti irrigue”).

Invece nel caso specifico delle condotte in cemento amianto queste verranno sostituite, nel
tratto interferente, con tubazioni in PVC di analogo diametro, opportunamente giuntate a quelle

esistenti mediante idonei pezzi speciali.



