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FASE 1: FASE 2:
— Prescavo e sistemazione del terreno — Realizzazione della paratia di protezione dello
SCavo
profilo_scavo prowisorio — profilo terreno naturale
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FASE & FASE 4.
— Scavo fino alla quota di 1 m sotto la prima fila — Scavo fino alla quota di 1 m sotto la seconda
di tiranti fila di tiranti
— Esecuzine della prima fila di tiranti — Esecuzine della seconda fila di tiranti
— Attesa maturazione bulbo tirante — Attesa maturazione bulbo tirante
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| DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE
PA 12/09
FASSE 3 o o g to 1 t o FASSE 6: o o g o | o fi CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
p tiigr\:’(:i ino alla quota di 1 m sotto la terza fila p t;fng]?; ino alla quota di T m sotto la quarta fila ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
— Esecuzine della terza fila di tiranti — Esecuzine della quarta fila di tiranti S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
— Attesa maturazione bulbo tirante — Attesa maturazione bulbo tirante AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19
PROGETTO ESECUTIVO
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GALLERIE ARTIFICIALI
GALLERIA FAVARELLA
SEZIONI TRASVERSALI SCHEMI AVANZAMENTO SCAVI 1
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