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OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI

AREA INTERESSATA DAI LAVORI  NELLA FASE PRESENTE

LEGENDA
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PLANIMETRIA  FASE 0

PROGETTO DEFINITIVO

REDATTO VERIFICATO APPROVATOSOCIETA'DESCRIZIONEREV.

A
B
C
D

FI397

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

– 

DATA

1105_T00CA00CANPE01B
1105

FASE 2
· Demolizione Stazione di servizio Via Pellegrini e

bonifica
· Allestimento dei cantiere operativo C01-C04
· Realizzazione per fasi Rotatoria R.01
     con innesti sulla viabilità esistente
· Realizzazione quota parte Rilevato stradale (ASSE A)
·   Realizzazione  04 Sottopasso Via della Repubblica
· Realizzazione sottostrutture e varo del
     nuovo Ponte 02 sul Canalmagro
· Realizzazione Opere d'Arte minori
· Realizzazione Viabilità Secondarie

FASE 3
· Allestimento dei cantiere operativo C02

· Demolizione manufatti interferenti
· Realizzazione  Rotatoria R.02
     con innesti sulla viabilità esistente
· Realizzazione quota parte Rilevato stradale (Asse A-B)
·   Realizzazione 03 Sottopasso Via due Madonne
·   Realizzazione  05 Muro Antideragliamento
· Realizzazione Opere d'Arte minori
· Realizzazione Viabilità Secondarie

FASE 0
· Perimetrazione ed allestimento fronti di lavoro
· Bonifica Ordigni Bellici
· Allestimento del Cantiere Base
·   Spostamento Sottoservizi

FASE 1
· Allestimento dei cantieri operativi C02 (per

stoccaggio terre)  C05 C06 C03
· Demolizione manufatti interferenti
· Realizzazione per fasi Rotatoria R.04
     con innesti sulla viabilità esistente
· Realizzazione per fasi Via delle Jare (Asse C)
· Realizzazione per fasi Rotatoria R.03
· Realizzazione quota parte Rilevato stradale (ASSE B)
· Realizzazione sottostrutture e varo del nuovo
     Ponte 01 sul Canalmagro
· Realizzazione Opere d'Arte minori
· Realizzazione Viabilità Secondarie

PLANIMETRIA  FASE 1

PLANIMETRIA  FASE 2

PLANIMETRIA  FASE 3

PLANIMETRIA  FASE 4

FASE 4
· Opere di completamento e rimozione cantieri
· Apertura al traffico

Viabilità mezzi pesanti per unire
C.B. e C.0.5 durante la Fase 1

La continuità della SS1 e l'accesso
all'ospedale saranno garantiti tramite una
realizzazione per fasi della R.04 e
parzializzazione della carreggiata stradale
esistente.

Chiusura del tratto di Via
delle Jare dall'inizio
dell'intervento fino alla SS1

Chiusura del sottopasso di
Viale della Repubblica

Chiusura del tratto interessato di Via delle
Gorine  e relativo innesto da Via del

Papino con deviazioni temporanee sulla
viabilità esistente al contorno

Chiusura del sottopasso di
Viale delle Due Madonne

Interruzione di Via delle Gorine, accesso
ai fondi est garantito dalle viabilità

secondarie VS.01 e VS.02 realizzate
rispettivamente in Fase 2 e Fase 1
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